


ID Nome attività

1 Milestones

2 Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio

3 Messa in servizio SE 380/132 kV Carisio 

4 Termine delle attività

5 Progettazione

6 Elaborati generali di commessa

7 Stazione elettrica 380/132 kV Carisio

8 Progettazione esecutiva

9 Rilievo topografico area stazione elettrica

10 Elaborati costruttivi opere civili

11 Elaborati costruttivi opere meccaniche

12 Emissione specifiche tecniche apparati AT/MT/BT

13 Progetto elettrico sistema di automazione & controllo

14 Riesame della progettazione

15 Approvazione progetto esecutivo

16 Acquisti

17 RdO, ordine, costruzione e collaudo autotrasformatore AAT/AT

18 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature AT

19 RdO e subappalto opere civili

20 RdO, ordine, costruzione e consegna prefabbricati edifici

21 RdO, ordine, costruzione e collaudo carpenterie zincate per apparecchiature AT

22 RdO, ordine, fornitura e collaudo isolatori, morse e conduttori alluminio

23 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT e BT per SA ca e cc

24 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT

25 RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri sistema automazione & controllo

26 RdO, ordine, fornitura e collaudo cavi MT e BT

27 Esecuzione opere

28 OOCC

29 Allestimento cantiere e vie di accesso

30 Tracciatura capisaldi

31 Realizzazione fondazione fabbricati

32 Realizzazione fondazioni autotrasformatore AAT/AT

33 Realizzazione fondazioni apparecchiature AT

34 Realizzazione rete di terra primaria

35 Realizzazione vie cavi e polifore acque meteoriche

36 Posa in opera prefabbricati e realizzazione opere di finitura

37 Preparazione piazzali, drenaggi e cordoli strade

38 Realizzazione recinzione

39 Asfaltature strade

40 Sistemazione aree a verde

41 Montaggi elettromeccanici

42 Posa autotrasformatore AAT/AT

43 Posa carpenterie metalliche 

44 Posa apparecchiature AT 

45 Montaggio sbarre AT e collegamenti AT 

46 Realizzazione rete di terra secondaria

47 Montaggi MT/BT

48 Realizzazione impianti tecnologici edifici e illuminazione esterna

49 Posa apparecchiature MT

50 Posa apparecchiature MT e BT SA ca e cc

51 Posa quadri ed apparati sistema di protezione e controllo

52 Posa e collegamento cavi MT e BT

53 Collaudi e MIS

54 Verifiche di passo e contatto rete di terra

55 Collaudo sistema servizi ausiliari stazione ca e cc

56 Collaudo apparecchiature AT di piazzale

57 Taratura protezioni di linea e di impianto

58 Disponibilità rete dati per teleconduzione

59 Collaudo e verifiche SCADA
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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