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Allestimento del cantiere

Preparazione area e
dislocamento alberi

Realizzazione recinzione cantiere
e varchi d'accesso

Realizzazione strade e cavidotti
interni

Montaggi strutture

Installazione moduli

Opere per cabine, power station
e altre strutture fuoriterra

Installazione cabine, power
station e altre strutture
fuoriterra

Installazione inverter,
trasformatori e quadri

Installazione S.A.

Posa cavidotti e cablaggi interni
all'impianto

Finiture, opere di mitigazione e
smobilizzo

Opere agricole

Predisposizone area agricola

Piantumazione

Opere d

i connessione

Cavidotto esterno

Opere civili punto di connessione

Opere elettromeccaniche punto
di connessione

Commissioning
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