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DGRA AD AVORI AREA DO
CONSEGNA DELLE AREE

0 - Cantierizzazione MULTEDO

DELIMITAZIONE E PREPARAZIONE DELL'AREA
INSTALLAZIONE DELLIMPIANTO DI PERFORAZIONE

1 - Scavo condotta 1

MONTAGGIO E POSIZIONAMENTO DEL RIG
ESECUZIONE DEL FORO PILOTA

ALESAGGIO DEL FORO (1227 3)

Scavo condotta 2

MONTAGGIO E POSIZIONAMENTO DEL RIG
ESECUZIONE DEL FORO PILOTA

ALESAGGIO DEL FORO (1227 3)

Tiro-posa della condotta 1

RIPOSIZIONAMENTO RIG

SFONDAMENTO A MARE

COLLEGAMENTO E TIRO DA TERRA

Tiro-posa della condotta 2

RIPOSIZIONAMENTO RIG

SFONDAMENTO A MARE

COLLEGAMENTO E TIRO DA TERRA

Reali i dei coll iaterra
REALIZZAZIONE DELLA SOLETTA DI FONDAZIONE
INSTALLAZIONE DELLE TRAPPOLE DI LANCIO-RICEZIONE
INSTALLAZIONE SERBATOIO E DEL SISTEMA DI POMPAGGIO
SISTEMA DI SMISTAMENTO GREGGIO

SISTEMA DI CONTROLLO E PROTEZIONE
Commissioning

PROVA DI TENUTA E SVUOTAMENTO DELLE CONDOTTE
PROVA GLOBALE DI SISTEMA

VALIDAZIONE DELL'IMPIANTO

OGRA A D AVORI AREA
Cantierizzazione VTE

DELIMITAZIONE E PREPARAZIONE DELL'AREA
INSTALLAZIONE DELLE AREE LOGISTICHE
Installazione dei punti di riferimento

CARICO E TRASPORTO

POSIZIONAMENTO DEL CORFPO MORTO, CATENA E BOA PER LA CONDOTTA 1
FPOSIZIONAMENTO DEL CORFPO MORTO, CATENA E BOA PER LA CONDOTTA 2

Dismissione Vecchio Sistema Off-shore
ATTIVITA' PRELIMINARI

DISMISSIONE MONOBOA

RIMOZIONE FONDAZIONE E PLEM
DISMISSIONE VECCHIA CONDOTT,

\PP 9
SCARICO TUBAZIONI

MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DELLE TUBAZIONI

Posa delle cond ine tratto AB Condotta 1
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI

REALIZZAZIONE E POSA DELLA STRINGA 1 (PRIMI 200 METRI)
APPROVVIGIONAMENTC MATERIALI

REALIZZAZIONE E POSA DELLA STRINGA 1 (1000 METRI)
ABBANDONO DELLA STRINGA 1

Posa delle | ine tratto AB Condotta 2
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI

REALIZZAZIONE E POSA DELLA STRINGA 2 (PRIMI 900 METRI)
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI

REALIZZAZIONE E POSA DELLA STRINGA 2 {1000 METRI)
ABBANDONO DELLA STRINGA 2

Posa delle condotte sottomarine tratto BC
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI

RECUPERC DELLA CONDOTTA 1

REALIZZAZIONE E POSA DELLA CONDOTTA 1 (PRIMI 900 METRI)
APPROVVIGIONAMENTC MATERIALI

REALIZZAZIONE E POSA DELLA CONDOTTA 1 (550 METRI)
ABBANDONC DELLA CONDOTTA 1

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI

RECUPERO DELLA CONDOTTA 2

REALIZZAZIONE E POSA DELLA CONDOTTA 2 (PRIMI 900 METRI)
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI

REALIZZAZIONE E POSA DELLA CONDOTTA 2 (550 METRI)
ABBANDONO DELLA CONDOTTA 2

della Nuova Monoboa

e Bt e 1 e B e

ESECUZIONE DEI PALI DI FONDAZIONE
INSTALLAZIONE DEL PLEM

REALIZZAZIONE DELL'EXPENSION LOOP
INSTALLAZIOME DEL SISTEMA DI ANCORAGGIO
INSTALLAZIONE DELLA MONOBOA CALM
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RIFERIMENTO

D'APPOLONIA, 2013, “SVILUPPO PROGETTO FEED TERMINALE OFFSHORE TIPO CALM,RELAZIONE DESCRITTIVA DI CANTIERIZZAZIONE”

FIGURA 7.4

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA DI CANTIERE
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