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Durata (giorni

n. Fase T 2 3 4
lavorativi) 6] 7] 8| 9]10[11] 12| 1314 15|16

1 Rimozione pannelli 13

2 Rimozione di strutture di sostegno 13

3 Rimozione di cabine prefabbricate 4

4 Rimozioni di cavi 25

5 Rimozione di corrugati 20

6 Rimozione delle recinzioni 5

7 Rimozione di viabilita 10

8 Semina 3

9 Rinaturalizzazione 15 [ |
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