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Riproduzione o consegna a terzi solo dietro 
specifica autorizzazione. 

  
 

Progettazione 

 

 

F4 ingegneria srl 
Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza 
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452 
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it 
 

Il Direttore Tecnico 
(ing. Giovanni Di Santo) 

 

Gruppo di lavoro 

 
Dott. For. Luigi ZUCCARO 
Ing. Giuseppe MANZI 
Ing. Flavio TRIANI 
geom. Nicola DEMA 
Ing. Gerardo Giuseppe SCAVONE 
Arch. Gaia TELESCA 
Ing.jr Daniele GERARDI 
Dott. For. Francesco NIGRO 
 

    

Società certificata secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO 
14001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, 
idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34). 

 

Consulenze specialistiche 

 

 
 

  

 

Committente 

 

APOLLO Wind srl 
Via della Stazione 7 39100  
Bolzano (Bz) 

 

  

 

Data Descrizione Redatto Verificato Approvato 

Giugno 2023 Prima emissione DGE LZU GDS 
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Activity Start End Duration (day)

Permitting 04/09/2023 03/09/2024 365

Contratto EPC 03/09/2024 02/11/2024 60

Progettazione esecutiva e procurement 02/11/2024 01/01/2025 60

Cantierizzazione 01/01/2025 01/05/2025 120

Viabilità 01/05/2025 29/08/2025 120

Fondazioni 30/07/2025 28/10/2025 90

Sottostazione Elettrica Opere Civili 01/05/2025 20/07/2025 80

Sottostazione Elettrica Opere Elettromeccaniche 31/05/2025 19/08/2025 80

Cavidotti 30/06/2025 28/09/2025 90

Montaggio Aerogeneratori 28/09/2025 06/01/2026 100

Energizzazione 06/01/2026 05/02/2026 30

Avvio produzione 06/01/2026 05/02/2026 30
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