
 
 

  

             Regione Lazio         Comune di Tuscania Provincia di Viterbo 

PROGETTO DEFINITIVO 
Impianto Agrivoltaico a terra ad inseguimento monoassiale 

Potenza 21,83 MWp denominato “PANTALLA” 
Comune di Tuscania (VT) 

Committente:  
 
Pantalla Solar s.r.l. 
Via Borgogna 2 - 20122 Milano                                                  
Codice Fiscale 12116300968 

 

Progettisti: 

 

Ing. Luca LEONE  
luca.leone@ibernordic.com 

 
Progettazione elettrica  
 
Ing. Giovanni BARLOTTI  
Via C. Carducci, 33 — 84047 Capaccio (SA) 
giovanni.barlotti@ibernordic.com 

 

Progettazione civile  
 
 
 
 
 

Ing. Bernardino Di Francesco  
Via Roma, 52 — 01010 Piansano (VT) 
bernardino.difrancesco@geocadsrl.it 
 
Collaboratori: 
 
Geom. Daniele Silvestri 
Via Maternum, 48 — 01010 Piansano (VT) 
daniele.silvestri@geocadsrl.it 
 
 

Progetto inserimento paesaggistico e mitigazione 
 
Agr. Alberto Cardarelli 
Via delle Tradizioni 12 — 01010 Capodimonte (VT) 
cardarelli.alberto@gmail.com 
 
 
Consulenza geologia 
 
Geol. Emma Bernardini 
Strada Riello 18/A — 01100 Viterbo 
geomond@outlook.it 
 

 

Tav.: C1-04 
 Scala:  

Oggetto: 
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LAVORAZIONI Settimane

A10 – RE01
Aprile 2023

Trasporto strutture di sostegno moduli

Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine

LAVORI DI PREPARAZIONE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

Scasso mediante ripper

Concimazione di fondo

Amminutamento e Rullatura

Montaggio strutture sostegno moduli

CAMPO AGROVOLTAICO

Allestimento cantiere, picchettamento e sondaggi

Realizzazione recinzione cantiere e accessi

Trasporto e montaggio inverters, trasformatori e quadri elettrici

Posa cavidotti, cablaggio stringhe, collegamenti a sottocampi, inverters, trasformatori e 

Allaccio alla rete elettrica nazionale RTN con posa cavidotto MT

Trasporto moduli fotovoltaici

Montaggio moduli fotovoltaici

Trasporto e montaggio cabine elettriche

Progettazione esecutiva, rilievi e indagini

Allestimento arboreto recinzioni, piante officinali  ed impianti correlati

Impianto  “Agrovoltaico  Pantalla Solar”

Cronoprogramma

Test, collaudi e messa in servizio campo fotovoltaico
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