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Emissione progetto definitivo



Nome attività Durata

TOTALE GIORNI 81 g

gg 81 g

Dismissione aerogeneratori 27 g

Montaggio della gru 20 g

Operazioni di sollevamento e smontaggio aerogeneratori 20 g

Smontaggio gru 18 g

Demolizione parte superiore plinto di fondazione e ripristino piazzole 40 g

Scavo di pulizia generale dell'area di cantiere 7 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 32 g

ripristino piazzole 28 g

Dismissione cavidotto su strade di n.c e e in terreno 22 g

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici 22 g

Estrazione e valorizzazione dei cavi di connessione 22 g

Rinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici 22 g

Ripristino dello stato dei luoghi 43 g

rimozione di opere interrate rimovibili 23 g

dismissione piazzole 35 g

rimodellamento terreno e impianto vegetazione 35 g

Smobilizzo del cantiere 10 g

Smobilizzo del cantiere 10 g
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