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1 Lancio esecuzione progetto

1.1 Redazione Progetto Esecutivo

1.2 Deposito Opere Civili

2 Esecuzione Progetto

2.1 Picchettamento Aree

2.2 Realizzazione area di cantiere e
reinzione provvisionale

2.3 Realizzazioone viabilità

2.4 Livellamenti delle aree

2.5 Realizzazione recinzione definitiva

2.6 Realizzazione basamenti cabine di campo, di vettoriamento ed edificio quadri

2.7 Realizzazione linee elettriche BT

2.8 Instalalzione Tracker pannelli FV

2.9 Installaizone pannelli Fotovoltaici

2.10 Collegamenti elettrici pannelli

2.11 Posa in opera cabine di trasformazione e impianto

2.12 Posa in opera cavidotti 36KV

2.13 Installazione inverter e quadri elettrici

2.14 Realizzazione impianto di rete per la connessione

2.15 Regolazione e collaudo finale

2.16 Pulizia e sistemazione sito

3 Operazioni di dismissione

3.1 Smontaggio pannelli

3.2 Smontaggio strutture supporto

3.3 Sfilaggio fondazioni

3.4 Demolizione dei manufatti cabine

3.5 Demolizione dei manufatti powerstation

3.6 Trasporto a discarica materiali cabine

3.7 Sfilaggio cavi

3.8 Smantellamento eventuale viabilità campo FV

3.9 Trasporto a discarica e/o riciclo materiali di risulta

3.10 Rimodellamento e stesa di tereno da coltivo

3.11 Inerbimento con piantumazione di arbusti e semina piante erbacee

CRONOPROGRAMMA LAVORI
14° MESE

ATTIVITÀ ID ATTIVITA' TITOLO
15° MESE9° MESE 10° MESE 11° MESE 12° MESE 13° MESE4° MESE 5° MESE 6° MESE 7° MESE 8° MESE1° MESE 2° MESE 3° MESE

FASE UNO FASE DUE FASE TRE FASE QUATTRO FASE CINQUE


		2023-08-09T17:45:56+0200
	MOLISSO Giacomo


		2023-08-09T17:53:39+0200
	Ferdinando Ascione


		2023-08-09T17:56:46+0200
	SPADA Adriano


		2023-08-09T18:02:22+0200
	Criscuolo Daniele


		2023-08-09T16:25:42+0000
	LEONE LUCA OLIVIERO




