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Gruppo di lavoro 

Nome e cognome Ruolo nel gruppo di lavoro N° ordine 

Laura Conti  Direttore Tecnico - Progettista Ord. Ing. Prov. PV n. 1726 

Corrado Pluchino  Responsabile Tecnico Operativo Ord. Ing. Prov. MI n. A27174 

Eleonora Lamanna Coordinamento Generale, Progettazione, Studio Ambientale, 

Studi Specialistici 

 

Matteo Lana  Coordinamento Progettazione Civile   

Riccardo Festante Coordinamento Progettazione Elettrica   

Lorenzo Griso  Coordinamento Dati Territoriali – Senior GIS Expert  

Alì Basharzad Ingegnere Civile - Progettazione civile e viabilità Ord. Ing. Prov. PV n. 2301 

Mauro Aires  Ingegnere Civile – Progettazione Strutture  Ord. Ing. Prov. Torino – n. 9588  

Vincenzo Ferrante  Ingegnere Civile – Progettazione Strutture  

Andrea Amantia Geologo - Progettazione Civile  

Filippo Di Pietra Geologo Ord. Reg. Sicilia - n. 3362 sez. A 

Fabio Lassini Ingegnere Civile Ambientale – Progettazione Civile Ord. Ing. Prov. MI n. A29719 

Marco Iannotti Ingegnere Civile Idraulico - Progettazione Civile  

Carla Marcis Ingegnere per l’Ambiente ed il Territorio, Tecnico competente in 

acustica 

Ord. Ing. Prov. CA n. 6664 – Sez. A  

ENTECA n. 4200  
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Lia Buvoli  Biologa – Esperto GIS – Esperto Ambientale   

Elena Comi  Biologa – Esperto GIS – Esperto Ambientale Ord. Nazionale Biologi n. 060746 Sez. A 

Sara Zucca Architetto – Esperto GIS – Esperto Ambientale  

Andrea Mastio  Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio – Esperto Ambientale 

Junior 

 

Andrea Delussu Ingegnere Elettrico – Progettazione Elettrica   

Matthew Piscedda Esperto in Discipline Elettriche   

Francesca Casero Esperto GIS – Esperto Ambientale Junior  

Simone Demonti Esperto GIS – Esperto Ambientale Junior  

Alessia Papeti  Esperto Ambientale – Geologo - GIS Junior  

Ricardo Coronati Geourbanista – Pianificatore junior  

Fabio Bonelli Esperto Ambientale - Naturalista  

Davide Molinetti Esperto GIS – Esperto Ambientale Junior  

Laura Lodi Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio – Esperto Ambientale 

Junior 

 

Elide Moneta Esperto GIS – Esperto Ambientale Junior  

Roberto Camera Esperto GIS – Esperto Ambientale Junior  
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Lavorazione durata
(settimane)

N.

1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 14

2 indagini 5

3 redazione progetto 12

4 ESECUZIONE LAVORI 62

5 adeguamento viabilità esistente 4

6 approvigionamento materiali 45

7 Realizzazione piste e piazzole 19

8 pista PAC01 1

9 piazzola PAC01 2

10 pista PAC02 1

11 piazzola PAC02 2

12 pista PAC03 1

13 piazzola PAC03 2

14 pista PAC04 1

15 piazzola PAC04 2

16 pista PAC05 1

17 piazzola PAC05 2

18 pista PAC06 1

19 piazzola PAC06 2

20 pista PAC07 1

21 piazzola PAC07 2

22 pista PAC08 1

23 piazzola PAC08 2

24 pista PAC09 1

25 piazzola PAC09 2

26 pista PAC10 1

27 piazzola PAC10 2

28 pista PAC11 1

29 piazzola PAC11 2

30 pista PAC12 1

31 piazzola PAC12 2

32 pista PAC13 1

33 piazzola PAC13 2

34 pista PAC14 1

35 piazzola PAC14 2

36 pista PAC15 1

37 piazzola PAC15 2

38 Realizzazione fondazioni 34

39 fondazione PAC01 8

40 fondazione PAC02 8

41 fondazione PAC03 8

42 fondazione PAC04 8

43 fondazione PAC05 8

44 fondazione PAC06 8

45 fondazione PAC07 8

46 fondazione PAC08 8

47 fondazione PAC09 8

48 fondazione PAC10 8

49 fondazione PAC11 8

50 fondazione PAC12 8

51 fondazione PAC13 8

52 fondazione PAC14 8

53 fondazione PAC15 8

54 Montaggio torri 31

55 Montaggio torre PAC01 3

56 Montaggio torre PAC02 3

57 Montaggio torre PAC03 3

58 Montaggio torre PAC04 3

59 Montaggio torre PAC05 3

60 Montaggio torre PAC06 3

61 Montaggio torre PAC07 3

62 Montaggio torre PAC08 3

63 Montaggio torre PAC09 3

64 Montaggio torre PAC10 3

65 Montaggio torre PAC11 3

66 Montaggio torre PAC12 3

67 Montaggio torre PAC13 3

68 Montaggio torre PAC14 3

69 Montaggio torre PAC15 3

70 Posa cavi 56

71 connessioni interne al parco 14

72 connessione cabina utente÷SE TERNA 18

73 Opere per connessione RTN 68

74 Ripristini e dismissione cantiere 31

75 piazzola PAC01 2

76 strada esercizio PAC01 1

77 piazzola PAC02 2

78 strada esercizio PAC02 1

79 piazzola PAC03 2

80 strada esercizio PAC03 1

81 piazzola PAC04 2

82 strada esercizio PAC04 1

83 piazzola PAC05 2

84 strada esercizio PAC05 1

85 piazzola PAC06 2

86 strada esercizio PAC06 1

87 piazzola PAC07 2

88 strada esercizio PAC07 1

89 piazzola PAC08 2

90 strada esercizio PAC08 1

91 piazzola PAC09 2

92 strada esercizio PAC09 1

93 piazzola PAC10 2

94 strada esercizio PAC10 1

95 piazzola PAC11 2

96 strada esercizio PAC11 1

97 piazzola PAC12 2

98 strada esercizio PAC12 1

99 piazzola PAC13 2

100 strada esercizio PAC13 1

101 piazzola PAC14 2

102 strada esercizio PAC14 1

103 piazzola PAC15 2

104 strada esercizio PAC15 1

105 COMMISSIONING E AVVIAMENTO 46

106 Commissioning, test e collaudi 45

107 Start up 2

Mesi/Settimane

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO PARCO EOLICO PACECO

13 14 15 16 17 189 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8
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