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NOTA: L’elaborato presenta riferimenti alle opere afferenti al fascicolo B non oggetto di autorizzazione,
utili tuttavia alla comprensione degli interventi da autorizzare/realizzare. Per la puntuale individuazione di

tali interventi si rimanda all’elaborato /GNR P G A-GEN IGE 101 01 00 - Individuazione degli
interventi.

LEGENDA:

s IMPIANTI FERROVIARI ESISTENTI DA DISMETTERE

NUOVI IMPIANTI FERROVIARI NON INTERFERENTI CON ATTUALI DA COSTRUIRE IN FASE 0

NUOVI IMPIANTI DA REALIZZARE IN FASE 1 PER CONSENTIRE LA
CONTINUITA" DELL’ESERCIZIO FERROVIARIO

ALLACCI E MESSA IN ESERCIZIO NUQVI IMPIANTI DI FASE 2
ALLACCI E MESSA IN ESERCIZIO NUQVI IMPIANTI DI FASE 3

IMPIANTI FERROVIARI ESISTENTI

MACRO Fase 0

1. realizzazione di tutti gli impianti non interferenti con I'esercizio ferroviario
MACRO Fase 1:

1. realizzazione collegamento raccordo Arvedi con Stazione Sabg;

2. realizzazione opere da'arti e tratto i binario in variante per asta di manovrg;

3. realizzazione tratti di binario non interferenti con attuali per i nuovi collegamenti

con stazione san Saba e binario linea Campo Marzio — Agulinig;

1. realizzazione allacci tratti di binario interferenti con esistente e varo deviatoi per
messa a PRG dei binari n. 4 e 4 stazione di san Sabba;

Macro Fase 3:

1. completamento radice scambi e binario asta di manovra ;

2. dllaccio binario in variante linea Campo Marzio — Aquilinia ( prima della galleria
san Pantaleone)
3. Allaccio binario di collegamento con linea Campo Marzio — Aquilinia ( prima della

galleria Servola)
completameNto stazione di San Sabba
Completamemento radice nuova stazione di servola interferente con binario

collegamento attuale scalo intermodale
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GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

arch. Gerardo Nappa AdSP MAO Responsabile dell’integrazione ¢ Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Progettazione

arch. Sofia Dal Piva AdSP MAO Progettazione generale

arch. Stefano Semenic AdSP MAO Progettazione generale

ing. Roberto Leoni BITECNO S.r.L Sistema di trazione elettrica ferroviaria

ing. Saturno Minnucci MINNUCCI ASSOCIATI S.r.l. | Impianti speciali e segnalamenti ferroviari

ing. Dario Fedrigo ALPE ENGINEERING S.r.L Progettazione strutturale oo.cc. ferrovia e strade

ing. Andrea Guidolin SQS S.r.l. Progettazione della sicurezza

p.i. Furio Benci

ing. Sara Agnoletto

HMR Ambiente S.r.l.

Progettazione MISP ¢ cassa di colmata

p.1. Trivellato, dott. G.
Malvasi, dott. S. Bartolomei

p.i. Antonio Trivellato d.i.

Modellazione rumore, atmosfera, vibrazioni

dott. Gabriele Cailotto
ing. Anca Tamasan

NEXTECO S.r.l.

Studio di impatto ambientale e piano di
monitoraggio ambientale

ing. Sebastiano Cristoforetti

CRISCON S.r.ls.

Relazione di sostenibilita

ing. Tommaso Tassi

F&M Ingegneria S.p.A.

Progettazione degli edifici pubblici nel contesto
dell’ex area “a caldo”

ing. Michele Titton

ITS s.r.l.

Connessione stradale alla GVT

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

ing. Paolo Crescenzi

NOME FILE: HHLA-PIANO FERRO FASI 09 2022.DWG

TITOLO ELABORATO:

SCHEMA FUNZIONALE DELLE MACRO FASI

SCALA:1:2.000

ELABORATO:
2FER P G _Z-ARM 2AT 022 07 00

Rev. Data

Descrizione

Redatto Verificato Approvato

00 01/02/2023

Definitivo

Esterno S.Dal Piva G.Nappa




		2023-08-25T10:45:36+0200
	NAPPA GERARDO




