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Lavorazione ‐ Attività
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Realizzazione delle aree temporanee

Smontaggio turbina eolica: pale, hub, navicella, tubolari torre, 
concio di fondazione, parti meccaniche ed elettriche

Conferimento a società autorizzate dei componenti delle 
Turbine per processi di smaltimento‐riutilizzo

Rimozione fondazioni aerogeneratori e sottofondi stradali

Cabina di smistamento: rimozione di componenti 
elettromeccaniche e demolizione della struttura prefabbricata

Conferimento a discarica autorizzata dei materiali di  risulta 
della demolizione o trasferimento a centro di demolizione e 
riutilizzo

Sistemazione area piazzole e viabilità di servizio

Rimozione cavidotti e ripristino aree

Rimozione componenti elettromeccaniche 

Conferimento a società autorizzate dei componenti 
delle elettromeccanici per processi di smaltimento‐riutilizzo

Conferimento a discarica autorizzata dei materiali di 
risulta della demolizione o trasferimento a centro di 
demolizione e riutilizzo

Ripristino ambientale delle aree
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