2> -
000000

Regione

Puglia %

IMPIANTO
BN AGRIVOLTAICO DI 67MWp
M SITO NEL COMUNE DI
GRAVINA (PU) E RELATIVE

OPERE CONNESSE

:
|

Provincia di Bari W » Q

Comune di
Gravina

PROGETTISTA INCARICATO: Scala Titolo elaborato:

Ing. Riccardo Clementi
Pec: riccardo.clementi@ingpec.eu

Cronoprogramma
degli interventi

Formato

A4

TECNICI COINVOLTI CODICE ELABORATO

Ing. Riccardo Clementi
PROGETTO CLASSE TIPO PROG.

SPFVPUO4 VIA2 R | 51

Rev. Data Descrizione Redige | Verifica Approva
00 | 08/23. Prima emissione | Al RC | RC
01 |

02

03

04

05

06

GESTORE RETE ELETTRICA SOCIETA' PROPONENTE: SOCIETA' di PROGETTAZIONE:

Renvalue SRL
OPR SUN 26 SRL Via Quattro Novembre, 2 Padova

'yl‘ Via Ceresio, 7, Milano PEC: cert@pec.renvalue.it
:. e r n a PEC: oprsun26sri@pecimprese.it N
- ARENVALUE




Giorni
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Ingegneria esecutiva
Ingegneria civile dettagliata 30
Ingegneria elettrica dettagliata 30
Definizione computo metrico 10
Acquisti e trasporto in situ
Pannell 120
Tracker 50
Cabine 50
Inverter 50
Cavi 70
Interruttori e quadri 45
Opere civili
Preparazione cantiere 30
Site camp 15
Movimentazione terra 30
Trincee cavidotti 25
Recinzione e cancelli a0
Finiture 40
Installazione
Battitura pali tracker 80
Installazione tracker 80
Installazione moduli FTV 80
Posa cavidotti 80
Equipaggiamento cabine 30
Installazione e connessione inverter 20
TVCC eilluminazione 20
Commissioning 15
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