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Redazione progetto esecutivo

Deposito opere civili

Picchettamento delle aree

Realizzazione area di cantiere e
recinzione provisoria

Realizzazione della viabilita

Installazione aerogeneratori

Posa in opera di cavidotti MT

Regolazione e collaudo finale

Pulizia e sistemazione finale del sito
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FASI DI LAVORO

Redazione progetto esecutivo

Deposito opere civili

Picchettamento delle aree

Realizzazione area di cantiere e
recinzione provisoria

Realizzazione della viabilita

Installazione aerogeneratori

Posa in opera di cavidotti MT

Regolazione e collaudo finale

Pulizia e sistemazione finale del sito
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