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KEY-PLAN AREA DI INTERVENTO

Fase 04.1 Fase 05.1

1. La viabilita verra trasferita sulle nuove sedi stradali

realizzate nella fase precedente.

Interruzione della viabilita su via Nisida.

Esecuzione delle paratie provvisionali 4 e 5 a sostegno

degli edifici ai lati del nuovo collettore ASA.

4. Prosecuzione degli scavi in continuita con il collettore
ASA eseguito nella fase precedente.

5. Demolizione del collettore esistente fino allo sbocco a
mare..

1. Si completa il collettore ASA con le opere marittime di
sbocco.

2. Riapertura della via Nisida.

3. Completamento della viabilita e delle sistemazioni esterne.
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. g s CALCESTRUZZO MAGRO
— Viabilita durante la fase - Classe di resistenza minima C12/15
¥ I Demolizioni / - Classe di esposizione ambientale : X0

CALCESTRUZZO PER CORDOLO DI TESTA:
- Classe di resistenza minima C25/30
- Classe minima di consistenza : S4
- Classe di esposizione ambientale : XC2
Copriferro nominale minimo: .........cccoviieviireiee e 40 mm

MALTA CEMENTIZIA MICROPALI
- Classe di resistenza minima C20/25

I Lavorazioni in corso q
I Opere realizzate

PALI PROVVISIONALI

- Classe di resistenza minima C25/30
Tipo di cemento cem : Il - V
Rapporto A/C : £ 0.55
Classe minima di consistenza : S5
Classe di esposizione ambientale : XC2
Diametro massimo inerti : 32mm

Copriferro nominale minimo: ..........cccoeviveiiie i 40 mm

ACCIAIO

Acciaio per c.a. in barre ad aderenza migliorata tipo B450C contr.

f,, = 450 N/mm? fy = 540 N/mm?

Acciaio tubi per micropali tipo S275JR
i = 275 Nimm? fy = 430 N/mm?

Acciaio travi di collegamento tiranti e piastrame tipo S275JR
f i 2 275 N/mm? fy = 430 N/mm?

TIRANTI DI ANCORAGGIO - Tecnologia di iniezione IRS - Iniezioni ripetute e selettive

- Caratteristiche dei trefoli: diametro nominale mm 15.20 (6/10"), sezione nominale 139 mm?

- Acciaio per C.A.P limite elastico convenzionale allo 0.1% ftp(1)k = 1670 MPa, carico di rottura
ftpk = 1860 MPa.

- Condotti di iniezione: diametro minimo di 16 mm e pressione di scoppio non inferiore a 1MPa per
iniezione a bassa pressione. Non inferiore a 7.5 MPa per iniezione ad alta pressione.

MISCELE DI INIEZIONE DEI TIRANTI
Malta cementizia di resistenza C20/25 con additivi espansivi e fluidificanti
Rapporto A/C : < 0.50

ACCIAIO PER PALANCOLE

Acciaio tipo S275JR
SBOCCO A MARE f i 2 275 N/mm? fy = 430 N/mm?
. Acciaio travi di collegamento e piastrame tipo S275JR
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Fase 04.2 !
. fega a . . . . SCHEMA GENERALE DELLE FASI
La viabilita é trasferita sulle nuove sedi stradali realizzate
FASE 0 - Demolizione area Cementir e preparazione dell'area di cantiere su via Coroglio;
ne"a fase precedente. realizzazione del sottopasso delle Prementi A e B al futuro collettore ASA .
) . FASE 1 - Realizzazione ASA 01; Impianto di grigliatura media e ASA 02 (fino alla
1. Esecuzione del nuovo, e ultimo, tratto del collettore sezione n°9 di progetto)
ASA fino allo sbocco a mare. FASE 2 - Realizzazione impianti di Pretrattamento e Sollevamento; impianto TAF3
\@ FASE 3 - Realizzazione Rotatoria D e ASA 02 da sez n°9 a sez 16 di progetto.
FASE 4 - Realizzazione ASA 02 da sez 16 fino a sbocco a mare, completamento delle
viabilita.
FASE 5 - Realizzazione dell collegamento tra nuovo impianto di grigliatura media e HUB
di coroglio esistente. Completamento dei piazzali degli impaianti.
Interruzzione
viabilita su via Nisida
/ DI BAGNOLI - COROGLIO (NA)
P
X D.P.C.M. 15.10.2015
7 -~ Interventi per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di Bagnoli - Coroglio
Demolizione ASA esistente e
. . . . . . |
@ — Infrastrutture, reti idriche, trasportistiche ed energetiche dell'area del
N i Sito di Interesse Nazionale di Bagnoli - Coroglio
\\ }‘a i e ;f'"-k >
Realizzazione nuovo tratto ASA
Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA
DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
BAGNOLI - COROGLIO
Paratia 4 P A
) STAZIONE APPALTANTE Dradispositiont o Sscosaons del Programma i Reanamento Amiental o s Figenerasons urbans e | S di Rilvarts niereece Nazionae 6 Bagnan-coreaie - |
L E G E N DA \5\ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Daniele BENOTTI
. . . PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
_ Bonlflca In altro Intervento h Pa ratl a 5 PROGETTAZIONE GEOTECNICA, RELAZIONE GEOLOGICA GRUPPO DI LAVORO INTERNO Supporto operativo:
] ilita STRUTTl.!RALE e STRADALE Dott. Geol. Vincenzo GUIDO ol o IAng.r:rtle{;e C‘IAII;‘I(I:\IIIZIO
— VI a bll it a d uran t e I a fa Se Ing. Letterio SONNESSA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA  Gonns Gonnaro DI MARTING Ing, Garmen FIORE
. . . PROGETTAZIONE IDRAULICA Ing. Michele PIZZA Geom. Alessandro FABBRI Ing. Federica Jasmeen GIURA
I/ I DemOIIZIonI / Ing. Claudio DONNALOIA COMPUTI E STIME Ing. David_e GRESIA Ing. Leonardo GUALCO
. . 1 PROGETTAZIONE ENERGETICAe ~ Geom. Gennaro DI MARTINO :231 2;22.2 IR;IAAUF'E%I gg’f’ﬁ%ﬂ%g;ﬁg‘rf&%?gﬁ'F'C°
TELECOMUNICAZIONI - Ng.
I . avorazioni in corso | TG Dot
_ Opere realizzate I NVI TAL |A RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI
| PO s RS ProseTTAzONE e e
R ttrat VIA INGEGNERIA Sri ng. Watieo i sonsi D.Lgs 81108
degli ifffsqizfeﬂﬁzﬁzaslsiEeprp'oagvrifnﬂ:a SpA V' A X(Iﬁ géag:’r:g (9’33' ) PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI ﬁ:gs.er\':lzlssim%sFONTANA
ANENE Ing. Giovanni PIAZZA
RELAZIONE GEOLOGICA
MANDANTI E‘;?g::;gfmg &ﬁigE&TRUWUR‘“—' SPECIALI Geol. Maurizio LANZINI
. QUANTICAINGEGNERIASM  PROGETTAZIONE OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE A ZIONE AR oLoGICA
Sal. 80133 Napoll (NA) Ing Paclo VIPARELLI RELAZIONE ACUSTICA
WEE WATER ENVIRONMENT PROGETTAZIONE OPERE DI VIABILITA' ORDINARIA Ing. Tiziano BARUZZO
eWE Bt ENERGY Srl Ing. Giuseppe RUBINO
il R e 2 PROGETTAZIONE ARENA SANTANTONIO-HUB DI COROGLIO 1t Veronien NASUTI "
apoli (NA) Ing. Giuseppe VACCA Ing. Andrea ESPOSITO
. AMBIENTE SPA Ing. Raffaele VASSALLO
Funzione Servizi di Ingegneria -Ml ;/A?Jggaé:w:raz gMS) ":‘gégﬁ"T"T“’\'ﬂg’;‘;ﬂPERE prAvHeREARETE e Serena ONERO
DISEGNATORI
bgsgrrmar  CooreRaT E’é9§o'i11ﬁzéﬂf‘a'i3PE“EA“:AREE"STQL‘S&I?S Varreo  Soom: Salors DONATIELLO
ggﬁ}% L'f‘mbelr‘gJA;M Srdipe Fleg!iéngegneri della Pl Uéo NAPPI
apoli(NA) [, rrovincia diRoma Ing. Daniele CERULLO
Ingegnere
. . X ALPATIT ~ R RSRRETES EXPEITY OiI;PSH‘ItLEi?:eIIe Libera, 13 é%%ﬂg(ﬁ)%ﬂ:&:% gg,"::g TGIiEsse:IpngECORATELLA
Direzione Area Tecnica "™ 80127 Napoli (NA) Geom. Luigi MARTINELLI
Opere civili: ING. GIUSEPPE RUBINO
Arch. Giulia LEONI 110 CUMPPRIIID 152 Napoll (A
Elaborato ADEGUAMENTO COLLETTORE ASA DATA NOME FIRVA
INFRASTRUTTURE IDRICHE REDATTO | cw.20 | MA
VERIFICATO GIU.2023 | G.V.
Fasi sbocco a mare APPROVATO | GIU.2023 | M.D.G.
Fasi tav.3 DATA  GIUGNO 2023 | CODICE ELABORATO
REVISIONE DATA AGGIORNAMENTI SCALA
0 GIU. 2023 Emissione 1:500 PX0501 0208
CODICE FILE
2021INV.D.S.PX.05.01.02.08




	Sheets and Views
	2021INV-D-S-PX.05.01.02.08 SBOCCO A MARE tav 3-01


		2023-06-30T15:32:56+0200
	DI GIROLAMO MATTEO


		2023-07-03T17:28:40+0200
	VACCA GIUSEPPE




