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3. Descrizione dell'opera
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3.10  Planimetria di cantierizzazione - fasi di lavoro
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Tracker

Cabina inverter SMA, completa di inverter, di
trasformatore BT/MT e delle apparecchiature in MT.

Simulazione installazione cabina elettrica di tipo
prefabbricato.

Infissione palo di sostegno
tracker.

Macchina operatrice usata per il
cantiere.

DESCRIZIONE LAVORAZIONI DEI SOTTOCANTIERI

FASE LAVORAZIONE
1 PREPARAZIONE

CANTIERE
LIVELLAMENTO
AREA CANTIERE

APPRONTAMENT
O CANTIERE

REALIZZAZIONE
VIABILITÀ INTERNA
E DI ACCESSO AL

CANTIERE

RECINZIONE
DELLE AREE

RIFORNIMENTO
DELLE AREE DI
STOCCAGGIO E

TRANSITO
DEGLI ADDETTI

ALLE
LAVORAZIONI

MOVIMENTAZIONE
DEI MATERIALI E

DELLE
ATTREZZATURE

ALL'INTERNO DEL
CANTIERE

2 REALIZZAZIONE
PARCO

FOTOVOLTAICO

MONTAGGIO
TRACKER

MONOASSIALI -
MODULI

FOTOVOLTAICI

MONTAGGIO
CABINE DI
INVERTER,

CABINA UTENTE,
CONTROL

ROOM, LOCALE
TECNICI, E

QUADRI
ELETTRICI

COLLEGAMENTO
STRINGHE DEI

MODULI
FOTOVOLTAICI
CON LE LORO

CORRISPETTIVE
CABINE INVERTER

CONNESSIONE
CABINE

INVERTER ALLA
CABINA UTENTE

REALIZZAZIONE
DELLE OPERE

DI MITIGAZIONE
AMBIENTALE E
COMPENSAZIO
NE ECOLOGICA

3 LAVORAZIONE
CAVIDOTTO DI

CONNESSIONE (36
kV)

SCAVO
TRINCEE, POSA
CAVIDOTTO E
RINTERRI PER

UNA
LUNGHEZZA DI

3053 METRI

CABLAGGIO
DELLA RETE DI
DISTRIBUZIONE
DALLA CABINA

AT ALLA
STAZIONE

ELETTRICA

REALIZZAZIONE
DELLE OPERE DI

MITIGAZIONE
AMBIENTALE E

COMPENSAZIONE
ECOLOGICA

4 CONCLUSIONE
CANTIERE

RIMOZIONE
DELLE AREE DI

CANTIERE

REALIZZAZIONE
DELLE OPERE DI

MITIGAZIONE
AMBIENTALE E

COMPENSAZION
E ECOLOGICA

Strada sterrata
esistente

Area di stoccaggio

attenzione
ingresso/
uscita

autocarri

Area parcheggio

Baracca di Cantiere

Bagno Chimico

Spogliatoi

TEMPO 1
CASSETTA DI
MEDICAZIONE

Strada provinciale

Cartello ingresso/
uscita autocarri

Tabella informativa
di cantiere

Cassetta di primo
soccorso

Zona mensa

Ordine di
realizzazione cantiere

Strada di accesso al
cantiere

Ingresso/uscita
cantiere

Recinzione e
accessi

Senso unico di circolazione

Ufficio infermeria

PARTICOLARE - Scala 1:250

Mitigazione
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