FASI ESECUTIVE

FASE 1 — ESECUZIONE PALI
FASE 2 — REALIZZAZIONE TRAVE DI TESTATA

FASE 3 — SBANCAMENTO TERRENO

— Sbancamento terreno fino a 0.50m al di sotto della quota di realizzazione

della 17 fila di tiranti.

— Immediata messa in opera di spritz—beton armato con rete elettrosaldata
Sp. medio=10cm

FASE 4 — REALIZZAZIONE 17 FILA DI TIRANTI

— Perforazione, inserimento trefoli di armatura e cementazione.
— Messa in opera delle travi di ripartizione.

FASE O — RIPETIZIONE DELLE FASI 3/4 PER TUTTE LE FILE DI TIRANTI PREVISTI

S EZ | O N E /I FASE 5 — SBANCAMENTO SINO ALLA QUOTA DI PROGETTO

— Ripetizione delle fasi precedenti con sbancamento fino a 0.50m al di sotto

D ‘ ST P ROG | W 2885 | 54 D ‘ ST P ROG | W 289 Ar QO della quota di realizzazione delle restanti file di tiranti.

FASE 6 — ESECUZIONE DEI DRENAGGI
FASE 7 — ESECUZIONE DEI CONSOLIDAMENTI AL FRONTE E AL CONTORNO SE
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
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ACCIAI:
‘ — CENTINE METALLICHE: Fe 430
‘ — PIASTRE:  Fe 430

— CATENE: FeB 32k
%O %o — MICROPALI/INFILAGGI:  Fe510

— ARMATURA: FeB 44k

DRENAGGI:

— tubi microfessurati in PVC ad alta resistenza (4.5MPa alla trazione), diametro
esterno 8>60mm sp. d5mm, preforo >91mm rivestiti con TNT
— | primi 10m da bocca foro dovranno essere ciechi

PALI:
QT.RIF. 505.00

— Di grande diametro 91200

TNT:
— Strato di tessuto non tessuto di 400gr/mg a filo continuo
IMPERMEABILIZZAZIONE IN PVC:
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S CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO—NORD EUROPA
ITINERARIO AGRIGENTO —CALTANISSETTA—A19
S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE”
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
Dal km 444000 allo svincolo con I’A19
QT.RIF. 505.00 PROGETTO DEFINITIVO
GRUPPO DI PROGETTAZIONE | RESPONSABILI DI' PROGETTO
Dott. Ing. M. Raccosta
Ordine Ing. Verona n° A1665
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VISTO: IL RESPONSABILE VISTO: IL RESPONSABILE DEL DATA
DEL PROCEDIMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE
. . _ PROTOCOLLO
Dott. Ing. Massimiliano Fidenzi Dott. Ing. Antonio Valente
OPERE D'ARTE MAGGIORI: GALLERIE NATURALI
GALLERIA NATURALE CALTANISSETA — IMBOCCO LATO AGRIGENTO
SEZIONI
RITOMBAMENTI 1/2
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