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1. CRONOPROGRAMMA DI CANTIERE

-Cronoprogramma-

s1
v

pe -1|Mese 1
s1[st [s2 (3 [t
0

= I

Nome attivita Durath’

Recinzione e apprestamenti del cantiere 2849
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 28g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali @ 14g
Impianti di servizio del cantiere 14g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 14 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 149
Viabilita 90g
Formazione di rilevato stradale 9049
Opere civili 1789
Piazzole 14049
Cabina di parallelo 30 kV 10g
Sottostazione Elettrica di utenza 30/150 kW 10g
Eolico aterra 2179
Scavi e rinterri 126g
Scavo a sezione obbligata 98g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 98 q
Fondazione per eclico a terra 1129
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fonda: 98 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fc 98 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 98 g
Installazione eolico 999
Montaggio componenti di impianto eolico 98 g
Installazione di impianto eclico 42g
Recinzione per eolico a terra 92g
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 7049
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strut 56g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 56g

Posa di recinzioni e cancellate 14 g

Smobilizzo del cantiere 309
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2. CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA

-Cronoprogramma-

Permitting

Contratto EPC

Cantierizzazione

Viabilita

Opere civili

Fondazioni

Cavidotti

Montaggio Aerogeneratori

Energizzazione

Awvio produzione

Pacro Eolico "ARIANO"

1° anno 2° anno 3° anno

4° anno

5° anno

6° anno
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