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FASI ESECUTIVE PER SINGOLA CANNA

FASE O — REALIZZAZIONE SCARPATA (SOLO CARR. DX)
FASE 1 — ESECUZIONE PALI

FASE 2 — REALIZZAZIONE TRAVE DI TESTATA

FASE 3 — SBANCAMENTO TERRENO

— Sbancamento terreno fino a 0.50m al di sotto della quota di realizzazione

della 17 fila di tiranti.

— Immediata messa in opera di spritz—beton armato con rete elettrosaldata
Sp. medio=10cm

FASE 4 — REALIZZAZIONE 17 FILA DI TIRANTI

— Perforazione, inserimento trefoli di armatura e cementazione.
— Messa in opera delle travi di ripartizione.

FASE O — RIPETIZIONE DELLE FASI 3/4 PER TUTTE LE FILE DI TIRANTI PREVISTI

FASE 5 — SBANCAMENTO SINO ALLA QUOTA DI PROGETTO

— Ripetizione delle fasi precedenti con sbancamento fino a 0.50m al di sotto
della quota di realizzazione delle restanti file di tiranti.

FASE 6 — ESECUZIONE DEI DRENAGGI

FASE 7 — ESECUZIONE DEI CONSOLIDAMENTI AL FRONTE E AL CONTORNO SE
PREVISTI

FASE 8 — ESECUZIONE DIMA D’ATTACCO

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO:

— strutturale: Rck > 30MPa
— cls magro: Rck > 15MPa
— riempimento: Rck > 15MPa

— Classe di esposizione XC2 Norma UNI EN 206-1

SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO:
— resistenza media su carote h/®=1 a 48 ore > 15MPa
a 28 gg > 30MPa
— dosaggio in fibre >35kg/mc
— energia assorbita > 500joule (da prove di punzonamento eseguite su piastre
in cls fibrorinforzato)
— FIBRE CON BASSO CONTENUTO DI CARBONIO:
in filo di acciagio trafilato a freddo 8>0.7mm e resistenza a
trazione fyk > 800MPa

ACCIAI:

— CENTINE METALLICHE: Fe 430
— PIASTRE: Fe 430

— CATENE: FeB 32k

— MICROPALI/INFILAGGI: Fe510
— ARMATURA: FeB 44k

DRENAGGI:

— tubi microfessurati in PVC ad alta resistenza (4.5MPa alla trazione), diametro
esterno 8>60mm sp. Smm, preforo >9Tmm rivestiti con TNT

— i primi 10m da bocca foro dovranno essere ciechi

MICROPALI:
— 8240 armati con profilati HEA 140

TNT:
— Strato di tessuto non tessuto di 400gr/mg a filo continuo

IMPERMEABILIZZAZIONE IN PVC:
— teli per impermeabilizazzione: sp. = 2+0.5mm, y >1.3g/cmq
— Strato di tessuto non tessuto di 400gr/mg a filo continuo
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Direzione Centrale FProgrammazione FProgettazione

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO—NORD EUROPA
ITINERARIO AGRIGENTO —CALTANISSETTA-A19
S.S. N* 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
Dal km 44+000 allo svincolo con I'A19

PROGETTO DEFINITIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE | RESPONSABILI DI PROGETTO

Dott. Ing. M. Raccosta
Ordine Ing. Verona n* A1665

ATI: Prof. Ing. A. Bevilacqua
. Ordine Ing. Palermo n* 4058
TECHNITAL s.p.a. (mandataria) goit. ing. M. Lorlino,
H | 1 Dott. Ing. N. Troccolr
S.I.S. Studio di Ingegneria Stradale s.r.l. Loit. ing. . Iroccol
DELTA Ingegneria s.r.l. Dott. Ing. S. Esposito

Ordine Ing. Roma n* 20837

INFRATEC s.r.l Consulting Engineering
PROGIN s.p.a.

IL GEOLOGO

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE

Dott. Ing. M. Raccosta

VISTO:IL RESPONSABILE VISTO: IL RESPONSABILE DEL DATA
DEL PROCEDIMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE

. o . PROTOCOLLO
Dotl. Ing. Massimiliono Fidenzi Dott. Ing. Antonio Valente

OPERE D'ARTE MAGGIORI; GALLERIE NATURALI
GALLERIA NATURALE COZZO GARLATTI — IMBOCCO LATO A19
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NOME FILE

CODICE PROGETTO LO407B_D_0501_T01_GN12_STR_STO1 _B.DWG
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