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1 INTRODUZIONE

Il presente documento &€ emesso nel’lambito della redazione degli elaborati tecnici di progetto definitivo del
raddoppio ferroviario della Linea Napoli — Bari nella tratta Hirpinia — Orsara.
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Figura 1-1. Corografia dell’intera tratta Napoli-Bari, con dettaglio della tratta Hirpinia-Orsara

1.1 DESCRIZIONE DELLE FASI ESECUTIVE

FASE 1
Fase 1.1:
- Sistemazione del versante e creazione del piano di lavoro per I'esecuzione della paratia di pali.

Fase 1.2:
- Esecuzione paratia di pali armati;
- Realizzazione cordolo di testa in c.a.

Fase 1.3:
- Realizzazione canaletta idraulica e sistemazione terreno a tergo del cordolo di testa.

FASE 2
Fase 2.1:

- Scavo di sbancamento fino ad una profondita' massima di 50cm al disotto delle quote dei tiranti
Fase 2.2:

- Applicazione spritz-beton
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Fase 2.3:

- Perforazione ed installazione dei tiranti e delle travi di ripartizione, loro cementazione e pretiro

FASE 3
Fase 3.1:

- Sequenza di fasi 1 e 2 con realizzazione dei drenaggi durante le fasi di scavo fino al raggiungimento della
quota del piano di scavo di progetto.

Fase 3.2:
- Esecuzione del presostegno al contorno
- Realizzazione dima di attacco
- Disattivazione dei tiranti, sull’impronta interna della dima
Fase 3.3:
- Rimozione testate tiranti e taglio delle travi di ripartizione
- Esecuzione preconsolidamento al contorno e consolidamento del fronte
- Taglio e demolizione dei pali al fronte, sull'impronta interna della dima

FASE 4

Fase 4.1: Scavo e getto galleria naturale

Fase 4.2: Realizzazione galleria artificiale scatolare

Fase 4.3: Realizzazione del cunicolo di collegamento alla centrale di ventilazione
Fase 4.4: Esecuzione del muro di portale

FASE 5

Fase 5.1: Esecuzione muri di sostegno (piazzale)

Fase 5.2: Ritombamento

Fase 5.3: Realizzazione della canaletta idraulica definitiva
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2 ELABORATI DI RIFERIMENTO

Sono stati utilizzati come input per il presente documento i seguenti documenti.

2.1 ELABORATI GENERALI

[1]1 IF3A.02.E.ZZ.P9.GA.03.0.0.001 — Schema generale delle fasi esecutive

[2] IF3A.02.E.ZZ.WB.GA.03.0.0.002 — Sezione di intradosso galleria artificiale

[3] IF3A.02.E.ZZ.RB.GA.03.0.0.001 — Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco
[4] IF3A.02.E.ZZ.RH.GA.03.0.0.001 — Relazione tecnica e di calcolo galleria artificiale e portale

[5] IF3A.02.E.ZZ.SP.GA.03.0.0.001 — Tabella materiali

2.2 OPERE DI SOSTEGNO

[6] IF3A.02.E.ZZ.LA.G1.03.0.0.001 — Planimetria ed elementi di tracciamento

[7] IF3A.02.E.ZZ.FA.GI.03.0.0.001 — Profilo longitudinale

[8] IF3A.02.E.ZZ.WA.GI.03.0.0.001 — Sezioni trasversali

[9] IF3A.02.E.ZZ.PA.GI.03.0.0.001 — Sviluppata paratia e particolari
[10]1IF3A.02.E.ZZ.DZ.GI.03.0.0.001 — Tiranti di ancoraggio particolari costruttivi— Tav 1/2
[11]1F3A.02.E.ZZ.DZ.GI.03.0.0.002 — Tiranti di ancoraggio particolari costruttivi — Tav 2/2

2.3 DIMA E CONCIO D’ATTACCO

[12]1F3A.02.E.ZZ.BB.GA.03.0.0.001 — Fasi esecutive, scavi e consolidamenti
[13]1F3A.02.E.ZZ.BB.GA.03.0.0.002 — Carpenteria Dima e concio d'attacco
[14]1F3A.02.E.ZZ.BB.GA.03.0.0.004 — Carpenteria centine dima

2.4 GALLERIA ARTIFICIALE E PORTALE DI IMBOCCO

[15]1F3A.02.E.ZZ.BB.GA.03.0.0.005 — Carpenteria galleria artificiale
[16]1F3A.02.E.ZZ.BB.GA.03.0.0.001 — Particolari costruttivi e impermeabilizzazione

2.5 SISTEMAZIONE DEFINITIVA

[17]11F3A.02.E.ZZ.LA.GA.03.0.0.001 — Planimetria
[18]1F3A.02.E.ZZ.FA.GA.03.0.0.001 — Profilo longitudinale
[19]IF3A.02.E.ZZ.WA.GA.03.0.0.002 — Sezioni trasversali
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2.6 MONITORAGGIO

[20]1F3A.02.E.ZZ.DZ.GA.03.0.0.001 — Installazione strumentazione
[21]1F3A.02.E.ZZ.RH.GA.03.0.0.002 — Relazione di monitoraggio
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3 SOLUZIONI PROGETTUALI

Il tracciato della tratta Hirpinia-Orsara, di lunghezza complessiva pari a circa 28 km, si sviluppa prevalentemente in
sotterraneo con la Galleria “Hirpinia”.

La Finestra costruttiva F1 ha una lunghezza complessiva di circa 1721.7 m con copertura massima di 220 m in
corrispondenza dell’asse della galleria di linea, allinnesto con quest’ultima in corrispondenza della pk 58+700. La
galleria intercetta per l'intero tratto le Peliti di Difesa Grande della Formazione di Sferracavallo (STF2). Dal punto di
vista geomorfologico non sono presenti elementi di potenziali criticita per la galleria della Finestra costruttiva in
oggetto.

Per ulteriori dettagli sulle opere di imbocco si rimanda a quanto riportato negli specifici elaborati di progetto (Rif. [1]
- Rif. [21]).

3.1 OPERE DI SOSTEGNO

L’'opera di sostegno di imbocco della Finestra F1 & costituita da pali in calcestruzzo armato @1000 posti ad un
interasse di 1.2 m con lunghezza compresa tra 11 m e 29 m. Il sistema di vincolo & costituito da tiranti: la paratia
presenta al massimo 5 ordini di tiranti attivi in trefoli spaziati tra loro di 2.4 m. La struttura di sostegno si estende
per una lunghezza complessiva pari a 117.5 m. La massima altezza di scavo & di circa 13.3 m ed ¢ in
corrispondenza della paratia frontale. La paratia si compone di una parte frontale posta in corrispondenza
dellimbocco della finestra costruttiva e di due allineamenti laterali.

Per dissipare le eventuali pressioni dell’acqua sulle opere di sostegno, si installeranno drenaggi corticali costituiti
da tubi microfessurati in PVC di diametro esterno @e = 90 mm e lunghezza 3.0 m.

Un adeguato sistema di canalette di raccolta e smaltimento a tergo della paratia consentira di eseguire le
lavorazioni all’asciutto.

Figura 3-1: Sviluppata in asse paratia
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Figura 3-3: Sezione trasversale

3.2 GALLERIA ARTIFICIALE E CONCIO DI ATTACCO

Preventivamente all’attacco del tratto in naturale, a contrasto della paratia frontale, & prevista I'esecuzione di una
dima in calcestruzzo, di lunghezza pari a 5.0 m, armata all'intradosso con centine in profilati d’acciaio e
all'estradosso con una doppia rete elettrosaldata successivamente gettata con calcestruzzo. Il collegamento della
dima con il terreno a tergo della paratia viene garantito da un ombrello di infilaggi metallici, realizzati partendo dal
fronte esterno della paratia.

Il tratto in artificiale della galleria ha una lunghezza complessiva di 39.21 m, di cui 5.00 m sotto dima e 34.21 m di
galleria artificiale.

La galleria artificiale ha geometria scatolare di larghezza 11.00 m ed altezza pari a 7.55 m allimbocco e 10.38 m
successivamente, per la presenza del cunicolo superiore di collegamento alla centrale di ventilazione; piedritti e
soletta hanno spessore di 1.00m mentre la fondazione di 1.10 m.

Il itombamento della galleria, nel piano trasversale, ha valore massimo pari a circa 3.90 m.

Il concio d’attacco ha geometria policentrica di altezza 9.69m da estradosso calotta ad estradosso arco rovescio;
calotta ed arco rovescio hanno spessore costante, rispettivamente pari a 0.80m e 0.90m.

La configurazione definitiva, il profilo longitudinale e la sezione trasversale sono riportati nelle figure seguenti:
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Figura 3-4: Planimetria delle opere di imbocco della galleria Hirpinia - Finestra F1 — Configurazione definitiva
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Figura 3-5: Profilo longitudinale delle opere di imbocco della galleria Hirpinia - Finestra F1 — Configurazione definitiva
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Figura 3-6: Sezioni tipo galleria artificiale
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Figura 3-8: Sezione tipo concio di attacco
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