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1. INTRODUZIONE E SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza – Verona rientra tra i progetti individuati in via 

preliminare per la rete centrale nel settore dei trasporti dell’Unione Europea, così come definito dai seguenti 

Regolamenti: 

- (UE) N. 1315/2013 e 1316/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea dell'11 

dicembre 2013, sugli orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti; 

- (UE) N. 1315/2013 del parlamento Europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2013 - sugli orientamenti 

dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la Decisione 661/2010/UE;  

- (UE) N. 1316/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il 

meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i 

regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010. 

L’intervento ricade nel Corridoio della rete centrale denominato “Scandinavia – Mediterraneo” e si colloca 

sull’allineamento Norimberga – Monaco – Innsbruck – Verona – Bologna – Ancona/Firenze 2. -  Corridoi 

della Rete Centrale e il Corridoio Scandinavo Mediterraneo; la parte centrale alpina di questo allineamento è 

costituita dalla Linea di accesso Nord Monaco-Innsbruck, dalla Galleria di Base del Brennero e dalla Linea di 

accesso Sud Fortezza-Verona.  

Il C.I.P.E. (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), con Delibera n. 82 del 18 

novembre 2010 ha approvato il Progetto Preliminare del Lotto 1 «Fortezza - Ponte Gardena» del 

«Quadruplicamento della linea Fortezza - Verona», inclusivo di un Sublotto funzionale, del costo di 50 milioni 

di euro, denominato «Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea esistente» 

Il medesimo Comitato, con Delibera n. 63 del 18 marzo 2013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del 

decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 

n. 327/2001 e s.m.i., ha approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, con 

prescrizioni e raccomandazioni il Progetto Definitivo del Sublotto funzionale «Fluidificazione del 

traffico ed interconnessione con la linea esistente» del Lotto 1 «Fortezza - Ponte Gardena» del 

Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza – Verona. 

Successivamente, con Delibera n. 08 del 03 marzo 2017, il C.I.P.E., ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del 

decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 
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n. 327/2001 e s.m.i., ha approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, con le 

prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero dei Trasporti, il Progetto Definitivo del 

Lotto 1 «Fortezza - Ponte Gardena» del Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza – Verona 

nell’ambito dell’asse ferroviario Monaco – Verona.  

In recepimento delle prescrizioni della Delibera C.I.P.E. n. 8 del 3 marzo 2017, è stato approvato dal 

Referente di Progetto della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con Delibera n. 072/2020 in data 27.07.2020 il 

nuovo Progetto Definitivo della variante del “Lotto 1 Fortezza – Ponte Gardena” del “Quadruplicamento 

della linea Fortezza – Verona”. 

Quest’ultima Delibera sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque 

denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto definitivo 

della variante approvato. 

La seguente relazione a carattere tecnico-descrittivo e si prefigge lo scopo di esplicitare le motivazioni poste a 

base della necessità di addivenire alla formulazione di un provvedimento integrativo della Dichiarazione di 

Pubblica Utilità n. 72/2020. 

 

2. MOTIVAZIONI 

Con la Convenzione n. 805-2022-84034580EC registrata in data 09.08.2022 al n. 3869 serie 3, i lavori 

approvati con la Delibera n. 072/2020 sono stati affidati dalla R.F.I. S.p.A. al Consorzio Dolomiti Webuild 

Implenia (nel seguito Appaltatore). 

L’Appaltatore, quindi, ha sviluppato il Progetto Esecutivo (nel seguito P.E.) come naturale estensione del 

Progetto Definitivo posto a base della predetta gara. Le soluzioni costruttive del P.E. costituiscono un 

affinamento di quelle previste dal P.D. ed ogni aggiunta o modifica deriva da ulteriore approfondimento o da 

aggiornamento del quadro normativo di riferimento, rispettando in pieno, oppure superando, i livelli di 

prestazione del P.D.. 

Sono state anche introdotte quelle modifiche e quelle variazioni finalizzate a recepire le prescrizioni riportate 

negli allegati alla Convenzione, oltre alle migliorie inserite in fase di offerta o emerse durante lo sviluppo del 

P.E. anche di concerto con Italferr. Ulteriori differenze sono derivate da evidenze conseguenti a nuovi 

accertamenti, rilievi topografici e indagini geognostiche integrative prodotte per meglio definire lo stato dei 

luoghi ed il quadro conoscitivo generale, oltre che riconducibili all’approfondimento del contesto geologico-
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geotecnico sviluppato mediante una mirata campagna integrativa di sondaggi e prove eseguita sull’intero 

tracciato dell’opera, ed in particolare: 

 VAR 1-B - Variante migliorativa nell’ambito della progettazione esecutiva di parte B; 

 VAR 2 - Variante geologia e diverso stato dei luoghi; 

 VAR 3 - Adeguamento normativo; 

 VAR 4 - Ottemperanza prescrizioni; 

 VAR 5 - Gestione congiunta dei siti di deposito; 

 VAR 6-B - Risoluzione interferenze a cura Appaltatore; 

 VAR 8 - Eliminazione barriere debris flow Imbocco Scaleres Nord. 

Per effetto di tali affinamenti/modifiche si determina, in taluni casi, un maggiore/differente ingombro 

rispetto ai limiti di occupazione previsti dal Progetto Definitivo approvato anche ai fini della dichiarazione di 

pubblica utilità con Delibera n. 72/2020. 

 

 

3. INQUADRAMENTO TECNICO 

3.1 VAR 1-B - Variante migliorativa nell’ambito della progettazione esecutiva di parte B 

Nell’ambito della progettazione esecutiva è stato proposto dall’Appaltatore il rafforzamento della 

meccanizzazione dello scavo delle Gallerie di linea e di Interconnessione al fine di mitigare il più possibile i 

rischi esecutivi correlati a tempi e/o ritardi, pur garantendo la medesima funzionalità dell’opera in fase di 

esercizio.  

In particolare, è stato eliminato lo spostamento dei tralicci Terna in zona Ponte Gardena, adattando la 

configurazione delle opere civili e di linea. 

A seguito degli esiti dei sondaggi geognostici è inoltre emerso un potenziale e significativo cambiamento del 

modello geotecnico e dei relativi parametri di calcolo nel tratto della galleria Scaleres in prossimità della pk 

9+570. In particolare, è stato individuato in località Tiles un contesto geologico differente che comporta una 
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elevata probabilità di interazione più o meno diretta ed estesa dei depositi fluvio-glaciali con la sagoma della 

galleria. 

Considerando, al riguardo, la criticità dell’interazione di uno scavo di galleria meccanizzata a queste 

profondità con terreni detritici sciolti, sottofalda e con carichi idraulici importanti (peraltro con avanzamento 

in discesa), sono state avviate valutazioni e analisi specifiche per la modellazione geotecnica e idrogeologica 

del tratto di galleria Scaleres tra le pk 9+550 e 9+650 (Tiles-Pinzago). 

Alla luce di quanto sopra, l’Appaltatore ha sviluppato una soluzione tecnica che comporta la traslazione 

dell’asse ferroviario della galleria Scaleres in prossimità della pk 9+570 di circa 340 metri verso Ovest, più 

all’interno della montagna, dove si è certi di posizionarsi al di fuori del deposito fluvio-glaciale, considerato 

una formazione geologica critica per lo scavo meccanizzato della galleria in tali condizioni. 

In considerazione della modifica di tracciato sopra esposta, che avrebbe comportato l’allungamento della 

finestra di Albes, insieme ad un aumento della sua pendenza, dell’estensione dello scavo meccanizzato e della 

conseguente modifica di funzione della finestra (da costruttiva e manutentiva, a semplicemente manutentiva), 

il Progetto Esecutivo ha previsto l’eliminazione della Finestra di Albes di accesso ed il conseguente 

inserimento, nella zona che era di innesto della finestra sulla Galleria Scaleres, approssimativamente tra le pk 

11+755 e 11+980 del BP, di un sistema di by-pass atto ad alloggiare le opere impiantistiche, precedentemente 

contenute nella finestra. 

Sono infine emerse ulteriori opportunità, anch’esse con effetti benefici sul progetto, quali ad esempio la 

modifica della tecnologia di scavo della Finestra di Forch, da tradizionale a meccanizzato, e l’eliminazione 

dell’interferenza dei tralicci di Terna nella zona di Ponte Gardena, con dei modesti riadattamenti della 

configurazione planimetrica della nuova rimessa carrelli e dell’adiacente viabilità. 

La nuova configurazione delle opere determina la variazione dell’impronta e di conseguenza del Piano 

Particellare delle Espropriazioni. 

3.2 VAR 2 - Variante geologia e diverso stato dei luoghi 

L’approfondimento del quadro conoscitivo in fase di sviluppo del PE ha portato ad evidenziare delle 

situazioni di incongruenza tra le ipotesi di PD ed il reale stato dei luoghi, anche in riferimento al contesto 

geologico. 

Nel P.E. sono state dunque adottate delle misure tecniche alternative, atte a realizzare le opere in progetto pur 

tenendo conto delle reali condizioni riscontrate, ed in particolare: 
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- Viabilità di accesso all’imbocco Gardena Nord: L’approfondimento geologico di P.E., rappresentato nel 

precedente paragrafo, ha evidenziato la presenza di una coltre detritica di spessore maggiore rispetto a quanto 

indicato nel P.D., che ha comportato la necessità di prevedere dei consolidamenti a tergo delle opere di 

sostegno, e quindi un maggiore ingombro delle aree da occupare. 

La nuova configurazione delle opere determina la variazione dell’impronta e di conseguenza del Piano 

Particellare delle Espropriazioni. 

 

3.3 VAR 3 - Adeguamento normativo 

L’adeguamento alla norma non comporta la variazione dell’impronta dell’opera del piano Particellare 

delle Espropriazioni.  

 

3.4 VAR 4 - Ottemperanza prescrizioni 

 Viabilità NV062: In relazione alla topografia del territorio ed ai mezzi che dovranno transitare, 

l’adeguamento della porzione di viabilità compresa tra la progressiva Km. 0+212 e Km. 0+336,7, del più 

esteso tratto d’opera NV062, viene sviluppato prevedendo una larghezza di carreggiata più prossima a 

quella esistente e sempre non inferiore ai 3,0 m (mantenendo i medesimi vincoli tecnici di tracciato di 

progetto). Tale scelta progettuale è condotta inoltre senza prevedere l’adozione di opere di sostegno del 

versante della montagna, come le paratie tirantate di micropali previste nei tratti adiacenti ed 

originariamente in Progetto Definitivo anche in questo tratto. 

 Scarico Forch: L’area del piazzale di Forch, che ospita la viabilità di accesso alla finestra NV032 e il 

ritombamento del deposito, si trova alla quota di progetto di 690.10 m slm. 

Il recapito delle acque di drenaggio provenienti dal versante e dalla viabilità che arrivano sul piazzale è 

costituito dal fiume Isarco che scorre adiacente. La quota della sponda del fiume in corrispondenza della 

zona di interesse risulta essere pari a 610 m slm circa. In tale ambito è stata prevista l’eliminazione dello 

scarico di portate importanti (Q=630 l/s) sul versante della scarpata scosceso che presenta discontinuità, 

riducendo il rischio di innescare fenomeni di dissesto, e la realizzazione di un unico scarico delle portate 

di drenaggio raccolte dalla viabilità NV032 e dal deposito di Forch, anziché separato per ciascun 

contributo, viste le difficoltà realizzative del recapito all’Isarco; tale fattispecie comporta la necessità di 

prevedere i relativi maggiori ingombri nel Piano Particellare di Esproprio. 



 

 

QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA 
LOTTO 1 FORTEZZA – PONTE GARDENA 
 
PROGETTO ESECUTIVO 

RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLE 
ESPROPRIAZIONI 

COMMESSA 

IB0V 

LOTTO 

1A E 43 

CODIFICA 

RH 

DOCUMENTO 

AQ0000001 

REV. 

A 

FOGLIO 

8 di 10 

 

La nuova configurazione delle opere determina la variazione dell’impronta e di conseguenza del Piano 

Particellare delle Espropriazioni. 

3.5 VAR 5 - Gestione congiunta dei siti di deposito 

L’adozione della variante non comporta la variazione del piano Particellare di Esproprio, se non 

nell’indicazione del nuovo perimetro dei siti di deposito.  

3.6 VAR 6-B - Risoluzione interferenze a cura Appaltatore 

L’adozione della Variante non comporta la variazione dell’impronta dell’opera e di conseguenza del 
piano Particellare di Esproprio. 

3.7 VAR 8 - Eliminazione barriere debris flow Imbocco Scaleres Nord 

A seguito dell’approfondimento delle condizioni geomorfologiche del versante sovrastante l’imbocco Nord 

della Galleria Scaleres, l’Appaltatore ha effettuato una modellazione dei fenomeni di caduta massi che 

insistono nell’area. Gli esiti di tale modellazione hanno confermato che le suddette aree sono caratterizzate da 

un diffuso pericolo crolli, che viene tuttavia mitigato attraverso opere di difesa (barriere paramassi, reti 

chiodate ed interventi puntuali) installate lungo il versante. La progettazione di queste opere di difesa 

costituisce parte integrante dell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara. 

La nuova configurazione delle opere determina la variazione dell’impronta e di conseguenza del Piano 

Particellare delle Espropriazioni. 

 

4. ESPROPRI 

Per effetto delle variazioni progettuali più sopra esposte ai fini della realizzazione dell’opera si determina 

l’esigenza di porre in essere nuove maggiori occupazioni degli immobili ricadenti in tutti i territori comunali 

già originariamente coinvolti. 

Per l’acquisizione dei titoli occorrenti e coerenti con le nuove opere da realizzare occorre pertanto disporre 

dell’idoneo titolo per procedere in via coattiva che si configura come una integrazione della Dichiarazione di 

Pubblica Utilità Delibera n. 072/2020 in data 27.07.2020. 

A tale scopo costituiscono riferimento dei cespiti funzionali all’opera e da sottoporre a Dichiarazione 

Integrativa di Pubblica Utilità i Piani Particellari delle Espropriazioni, che ne danno evidenza grafica, e gli 
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Elenchi delle Ditte che ne danno evidenza analitica, entrambi redatti in base alle mappe catastali e dai registri 

catastali di seguito elencati e distinti per comune di appartenenza. 

Piani Particellari delle Espropriazioni 

- IB0V00E43BDAQ0100001A – Piano Particellare di esproprio – Comune Amministrativo di Fortezza – 

Comune Catastale di Novacella II 

IB0V00E43BDAQ0200001A – Piano Particellare di esproprio – Comune Amministrativo di Varna – 

Comune Catastale di Varna I 

IB0V00E43BDAQ0300001A – Piano Particellare di esproprio – Comune Amministrativo e Catastale di 

Velturno 

IB0V00E43BDAQ0400001A – Piano Particellare di esproprio – Comune Amministrativo di Funes – 

Comune Catastale di Tiso 

IB0V00E43BDAQ0500001A – Piano Particellare di esproprio – Comune Amministrativo di Chiusa – 

Comune Catastale di Gudon 

IB0V00E43BDAQ0600001A – Piano Particellare di esproprio – Comune Amministrativo di Chiusa – 

Comune Catastale di Laion 

 

Elenchi delle Ditte 

- IB0V00E43EDAQ0100001A – Elenco delle Ditte da espropriare, asservire e/o occupare temporaneamente 

- Comune Amministrativo di Fortezza – Comune Catastale di Novacella II 

- IB0V00E43EDAQ0100001A – Elenco delle Ditte da espropriare, asservire e/o occupare temporaneamente 

- Comune Amministrativo di Varna – Comune Catastale di Varna I 

- IB0V00E43EDAQ0100001A – Elenco delle Ditte da espropriare, asservire e/o occupare temporaneamente 

- Comune Amministrativo e Catastale di Velturno 

- IB0V00E43EDAQ0100001A – Elenco delle Ditte da espropriare, asservire e/o occupare temporaneamente 

- Comune Amministrativo di Funes – Comune Catastale di Tiso 
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- IB0V00E43EDAQ0100001A – Elenco delle Ditte da espropriare, asservire e/o occupare temporaneamente 

- Comune Amministrativo di Chiusa – Comune Catastale di Gudon 

- IB0V00E43EDAQ0100001A – Elenco delle Ditte da espropriare, asservire e/o occupare temporaneamente 

- Comune Amministrativo di Chiusa – Comune Catastale di Laion 
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