
FASI ESECUTIVE
FASE 1 - ESECUZIONE SCAVO
-Esecuzione scavo a piena sezione per singoli sfondi di lunghezza massima pari a 2.8m compreso il disgaggio

FASE 2 - ESECUZIONE DRENAGGI IN AVANZAMENTO
- Perforazione eseguita a secco Ø>=100mm
- Inserimento del tubo di drenaggio con calza di TNT cieco per i primi 10m e microfessurato per la restante tratta.
- Cianfrinatura del bocco foro e cementazione del tratto cieco.

FASE 3 - ESECUZIONE PRERIVESTIMENTO DI PRIMA FASE
- Posa in opera del rivestimento di prima fase costituito da centine metalliche e da uno strato di spritz-beton fibrorinforzato. Le
centine andranno collegate fra loro attraverso le apposite catene. La massima distanza del prerivestimento dal fronte di
scavo sarà pari a 1.9m.

FASE 4 - ESECUZIONE ARCO ROVESCIO E MURETTE
- Scavo arco rovescio
- Getto di arco rovescio e murette con la formazione della tasca per l'alloggiamento della tubazione di drenaggio
- Il getto delle murette e dell'arco rovescio dovra' avvenire entro 5 Ø dal fronte di scavo. Tale distanza potrà comunque essere
ridefinita in funzione del comportamento deformativo del cavo.

FASE 5 - POSA IMPERMEABILIZZAZIONE
- Posa in opera dell'impermeabilizzazione, composta da uno strato protettivo di tessuto non tessuto e da un telo
impermeabilizzante di PVC.

FASE 6 - RIVESTIMENTO DEFINITIVO
-Il getto del rivestimento definitivo dovra' essere eseguito in funzione del comportamento deformativo del cavo.

TABELLA DELLE DISTANZE (*)
CAMPO DI AVANZAMENTO

FRONTE/GETTO ARCO
ROVESCIO E MURETTE (**)

FRONTE/GETTO DI
CALOTTA (**)

-

MAX 5Ø

SVINCOLATA

(*) LE DISTANZE SONO VALUTATE IN FUNZIONE DI Ø DIAMETRO EQUIVALENTE DELLA SEZIONE TRASVERSALE
(**) LE DISTANZE INDICATE POTRANNO ESSERE RIDEFINITE IN FUNZIONE DELL'EFFETTIVO COMPORTAMENTO
DEFORMATIVO DEL CAVO RISCONTRATO IN CORSO D'OPERA SULLA BASE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

MATERIALI
DRENAGGI IN AVANZAMENTO IN FASE DI SCAVO

-Tubi microfessurati in PVC ad alta resistenza (4.5MPa alla trazione), diam. esterno Ø=60mm sp. 5mm, perforo=100mm rivestiti
con TNT.
-I primi 10.00m da bocca foro dovranno essere ciechi.

SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO
-Rispondenza ai requisiti delle norme UNI EN 14487
-Classe di resistenza C25/30
-Classe minima di sviluppo della resistenza minima a compressione a breve termine = J2
-Curva granulometrica degli aggregati di tipo continuo con diametro massimo di 10mm
-Classe di consistenza S5
-Dosaggio in fibre metalliche 30kg/m³ oppure in poliolefine min. 4.0kg/m³ da qualificare a seguito di campo prova
-Classe di assorbimento energetica minima E700
-Fibre con basso contenuto di carbonio in filo di acciaio trafilato a freddo Ø<=0.7mm e resistenza a trazione f/yk>=800 MPa,
lunghezza 10mm, L/D=60

ACCIAIO
-Centine, profilati: S275
-Piastre:           S275 o superiore
-Piastrame e travi collegamento tiranti:      S275 o superiore
-Catene: B450C
-Bulloni piastre unione centine: Classe 8.8 o superiori (UNI EN 14399, UNI EN ISO 4016 e UNI EN ISO 898)

TABELLA RIASSUNTIVA
CENTINE METALLICHE

SPRITZ-BETON
FIBRORINFORZATO

DRENAGGI IN AVANZAMENTO
(EVENTUALI)

2 IPN 160 iL=1.40 ±20%

AL CONTORNO Sp.=30cm, SVILUPPO IN SEZ.=21.40m

N° 2+2 TUBI MICROFESSURATI IN PVC AD ALTA RESISTENZA , L= 30.00 m, SOVRAPPOSIZIONE
MINIMA=10.00m. I PRIMI 10.00m DA BOCCAFORO DOVRANNO ESSERE CIECHI.

RIVESTIMENTO
DEFINITIVO IN CLS

ASSE FINESTRA
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DI CALOTTA

CORDOLINO IDROESPANSIVO
AD OGNI RIPRESA DI GETTO
DI CALOTTA

CENTINE METALLICHE
2IPN 160/1.40m

CANALETTA CENTRALE DI
RACCOLTA ACQUE

MAX 2.80 m
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DISTANZA ARCO ROVESCIO DAL FRONTE SCAVO

MAX 1.90 m
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C C

VOLUME DI SCAVO
CALOTTA E PIEDRITTI

63.09 mc/m
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08 - GALLERIE
L-FINESTRA CHIUSA
-
Sezione di intradosso F2 . Sezione tipo A1.  Scavo e consolidamenti

M / Scale 1:5

100mm 0 500mm

1. EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI SONO
DOVUTE AD ARROTONDAMENTI AUTOMATICI

2. PER LE TRATTE DI APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO SI RIMANDA AL PROFILO GEOMECCANICO

P.C. Piano dei centri
P.R.T.    Piano di rotolamento
P.S.    Piano di scavo

LEGENDA

NOTE GENERALI

SCALA 1 : 50

PIANTA C-C

SEZIONE TIPO "A1"
SCAVO E CONSOLIDAMENTI

SCALA 1 : 50

PROFILO LONGITUDINALE B-B

SEZIONE TIPO "A1"
SCAVO E CONSOLIDAMENTI

SCALA 1 : 100

SEZIONE TRASVERSALE DI SCAVO

SCALA 1 : 50

SEZIONE A-A

SEZIONE TIPO "A1"
SCAVO E CONSOLIDAMENTI
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