
PRINCIPALI FASI ESECUTIVE

FASE 1

SEZIONE TIPO A0

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 6

FASE 7

POSA IN OPERA DI IMPERMEABILIZZAZIONE

GETTO DI ARCO ROVESCIO E MURETTE

RIPETIZIONE DELLE FASI "2" E "3" FINO AL GETTO DI ARCO ROVESCIO E MURETTE

INTERVENTO RADIALE AL CONTORNO CON POSA IN OPERA DI BULLONI IN ACCIAIO

SCAVO A PIENA SEZIONE DEL SINGOLO SFONDO

POSA IN OPERA DI DRENAGGIO IN AVANZAMENTO (EVENTUALE)

GETTO CALOTTA

TABELLA RIASSUNTIVA - SEZIONE TIPO A
PRECONTENIMENTO AL
FRONTE (*)

-

RIVESTIMENTO PROVVISORIO
CENTINE METALLICHE
SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO
AL CONTORNO

Sp=15cm+5cm di PRE-SPRITZ

RIVESTIMENTO DEFINITIVO

ARCO ROVESCIO E MURETTE Sp=0.50m, IN CLS NON ARMATO

CALOTTA Sp=0.40m, IN CLS NON ARMATO

PRESOSTEGNO AL
CONTORNO (*)

-

DRENAGGI IN
AVANZAMENTO
(EVENTUALI)

N° 2+2 TUBI MICROFESSURATI IN PVC AD ALTA RESISTENZA (4.5 MPa
ALLA TRAZIONE), L= 30.0m, SOVRAPPOSIZIONE MINIMA=12m.
DIAMETRO EST.∅ ≥ 60mm Sp.=5mm, PERFORO∅=100mm, RIVESTITI
CON TNT. I PRIMI 10m DA BOCCAFORO DOVRANNO ESSERE CIECHI.

2 IPN 160 iL= 1.00m ±20%

(*) LA VARIABILITA' INDICATA E' RELATIVA ALL'INCIDENZA DEL CONSOLIDAMENTO
   (N° INTERVENTI E LUNGHEZZA)

TABELLA DELLE DISTANZE (*)

SEZIONE TIPO A1
CAMPO D'AVANZAMENTO 12m

FRONTE/GETTO ARCO
ROVESCIO E MURETTE (**)

SVINCOLATA

FRONTE/GETTO DI CALOTTA
(**)

SVINCOLATA

(*) LE DISTANZE SONO VALUTATE IN FUNZIONE DI∅ DIAMETRO EQUIVALENTE DELLA
SEZIONE TRASVERSALE
(**) LE DISTANZE INDICATE POTRANNO ESSERE RIDEFINITE IN FUNZIONE DEL
COMPORTAMENTO DEFORMATIVO DEL CAVO RISCONTRATO IN CORSO D'OPERA

NOTE
1.

2.
3.

EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI
SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI AUTOMATICI.
PER LE TRATTE DI APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI PROFILO GEOTECNICO.
PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, SI RIMANDA ALL'ELABORATO  IB0U1BEZZSPGN0000001.
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08 - GALLERIE
M-FINESTRA FUNES E GALLERIA DI SFOLLAMENTO
Galleria di sfollamento
Sezione Tipo A1 - Scavo e consolidamenti

LEGENDA
- P.C. PIANO DEI CENTRI
- Q.P. QUOTA DI PROGETTO
- P.S. PIANO DI SCAVO
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