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ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI INIZIO FASE: rilievo e censimento impianti esistenti, messa in  rilievo e censimento impianti esistenti, messa in sicurezza degli impianti esistenti e ribaltamento dorsali impiantistiche qualora interferite, autorizzazioni, cantierizzazione, demolizioni. 5b.1)  DEMOLIZIONE DEL MARCIAPIEDE PROVVISORIO REALIZZATO IN FASE 1 TRA I BINARI III E IV. 5b.2)  DEMOLIZIONE DEL IV BINARIO DAL KM 172+555 AL KM 173+174 COMPRESO IL DEVIATOIO 11 TIPO 60U/400/0.074  IN ESSO INSERITO (ATTIVITA’  DA REALIZZARE IN IPO).  DA REALIZZARE IN IPO). 5b.3)  REALIZZAZIONE DELL’ARGINE PROVVISORIO LUNGO LA GA08 (vedi SEZ.8, SEZ.16). ARGINE PROVVISORIO LUNGO LA GA08 (vedi SEZ.8, SEZ.16). 5b.4)  ATTIVITÀ DA REALIZZARSI ANCHE EVENTUALMENTE IN PARALLELO: REALIZZAZIONE PARATIA GA08 LATO FERROVIA: - SEZIONE TIPO C-C km 3+010.702 alla km 2+899.150 ATTIVITA’  DA REALIZZARE IN IPO PROGR. 2+920 E SEZIONE TIPO C-C km 3+010.702 alla km 2+899.150 ATTIVITA’  DA REALIZZARE IN IPO PROGR. 2+920 E DA REALIZZARE IN IPO PROGR. 2+920 E 3+010 KM DELL’ INTERCONNESSIONE BINARIO PARI; INTERCONNESSIONE BINARIO PARI; - SEZIONE TIPO B-B km 2+899.150 alla km 2+845.000 ATTIVITA' DA REALIZZARSI SENZA SOGGEZIONI SEZIONE TIPO B-B km 2+899.150 alla km 2+845.000 ATTIVITA' DA REALIZZARSI SENZA SOGGEZIONI ALL'ESERCIZIO MEDIANTE L'ANCORAGGIO DELLE ATTREZZATURE DA MOVIMENTARE CON APPOSITI GANCI DI SICUREZZA; - SEZIONE TIPO A-A  km 2+845.000 alla km 2+809.000 ATTIVITA' DA REALIZZARSI SENZA SOGGEZIONI SEZIONE TIPO A-A  km 2+845.000 alla km 2+809.000 ATTIVITA' DA REALIZZARSI SENZA SOGGEZIONI ALL'ESERCIZIO MEDIANTE L'ANCORAGGIO DELLE ATTREZZATURE DA MOVIMENTARE CON APPOSITI GANCI DI SICUREZZA; - SEZIONE AREA MANUFATTO APPROCCIO TBM  km 2+810.000 alla km 2+747.53 ATTIVITA' DA REALIZZARSI SEZIONE AREA MANUFATTO APPROCCIO TBM  km 2+810.000 alla km 2+747.53 ATTIVITA' DA REALIZZARSI SENZA SOGGEZIONI ALL'ESERCIZIO MEDIANTE L'ANCORAGGIO DELLE ATTREZZATURE DA MOVIMENTARE CON APPOSITI GANCI DI SICUREZZA; REALIZZAZIONE MURO ZONA 1 LATO ISARCO (vedi SEZIONE TRASVERSALE 3). FABBRICATO CAB. MT/BT E TLC (EX RIMESSA CARRELLI) - FA091 REALIZZAZIONE GA10 (ATTIVITA’ DA REALIZZARE IN IPO PARZIALMENTE PER                                  DA REALIZZARE IN IPO PARZIALMENTE PER                                  1. DEMOLIZIONE BARRIERE ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVE FONDAZIONI (vedi SEZIONE A-A)                                                                                 2. REALIZZAZIONE ELEVAZIONI E COPERTURA DOVE PER IL VARO DELLE TRAVI DELLA COPERTURA SARÀ RICHIESTA ANCHE LA TOLTA TENSIONE) REALIZZAZIONE MURO ZONA 1 LATO CITTÀ REALIZZAZIONE MURI TIPO 3 E 4 A SUD, NON COMPRESI TRA LE OPERE DI PRG PONTE GARDENA MA REALIZZABILI IN CONTEMPORANEA (IL MURO TIPO 3 RICHIEDERÀ ATTIVITA’ DA REALIZZARSI IN IPO E TOLTA DA REALIZZARSI IN IPO E TOLTA TENSIONE). 5b.5)  ATTIVITÀ DA REALIZZARSI ANCHE EVENTUALMENTE IN PARALLELO: REALIZZAZIONE FONDAZIONI, MURO E COPERTURA DI STAZIONE FINO ALLA PROGRESSIVA 172+570 KM (ATTIVITA’ DA  DA REALIZZARE IN IPO PARZIALMENTE, SOLAMENTE PER IL VARO DELLA COPERTURA PER CUI È RICHIESTA ANCHE LA TOLTA TENSIONE). MODIFICA T.E. IN CORRISPONDENZA DEL SEDIME DEL SOTTOATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA STORICA (ATTIVITA’  DA DA REALIZZARE IN IPO) (PER MAGGIORI DETTAGLI SI RIMANDA AGLI ELABORATI IB0U1BEZZPXIF0100003A - IB0U1BEZZPXIF0100004A) ATTIVITA' DI FINE FASE: sistemazione impianti esistenti da rilievo e censimento.: sistemazione impianti esistenti da rilievo e censimento.
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