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BAGNO CHIMICO

GUARDIANIA

TRALICCIO DI SOSTEGNO

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO

TRA GANCIO E STRUTTURA DA

SOLLEVARE

GIUNTI DI

ASSEMBLAGGIO

BRENNEROMODENA
CERNIERA CILINDRICA A PERNO

RETE METALLICA CON

MASCHERAMENTO

BRENNEROMODENA

area

cantiere

corsie di

marcia

STRUTTURA PROVVISORIA A

PROTEZIONE DEL TRAFFICO

AUTOSTRADALE

NEW JERSEY A DELIMITAZIONE

DELL'AREA DI CANTIERE

DAL TRAFFICO AUTOSTRADALE

RETE METALLICA CON

MASCHERAMENTO

BRENNEROMODENA

PILASTRINO CON

TRAVERSO SUPERIORE

TRAVERSO CENTRALE

RETE METALLICA CON

MASCHERAMENTO

BRENNEROMODENA

LIEBHERR  LTM 1500

RETE METALLICA CON

MASCHERAMENTO

BRENNEROMODENA

LIEBHERR  LTM 1500

RETE METALLICA CON

MASCHERAMENTO

BRENNEROMODENA

LIEBHERR  LTM 1500

RETE METALLICA CON

MASCHERAMENTO

BRENNEROMODENA

LIEBHERR

LG 1750

RETE METALLICA CON

MASCHERAMENTO

BRENNEROMODENA

LIEBHERR

LG 1750

RETE METALLICA CON

MASCHERAMENTO

FASE 1: Montaggio pile provvisorie ai lati della S.P. e dell'autostrada A 22

FASE 2: Sollevamento e posa primo macroconcio nord sia in BP che in BD

Dett. 1: Fasi di montaggio e sollevamento macroconcio con bloccaggio stampella in posizione finale.
FASE 3: Posa del macroconcio centrale lato nord sia in BP che in BD e successiva posa in opera del pilastrino con traverso superiore

E SOSTARE

VIETATO PASSARE

NEL RAGGIO DI LAVORO

DELLA MACCHINA

ATTENZIONE

AI CARICHI

SOSPESI

AUTORIZZATO

PERSONALE NON

L'ACCESSO AL

VIETATO

E SOSTARE

VIETATO PASSARE

NEL RAGGIO DI LAVORO

DELLA MACCHINA

Barelle TOBOGA per il soccorso e il recupero:

sistema di discesa in corda doppia per le barelle a

cesto

E SOSTARE

VIETATO PASSARE

NEL RAGGIO DI LAVORO

DELLA MACCHINA

ATTENZIONE

AI CARICHI

SOSPESI

AUTORIZZATO

PERSONALE NON

L'ACCESSO AL

VIETATO

E SOSTARE

VIETATO PASSARE

NEL RAGGIO DI LAVORO

DELLA MACCHINA

E SOSTARE

VIETATO PASSARE

NEL RAGGIO DI LAVORO

DELLA MACCHINA

ATTENZIONE

AI CARICHI

SOSPESI

AUTORIZZATO

PERSONALE NON

L'ACCESSO AL

VIETATO

E SOSTARE

VIETATO PASSARE

NEL RAGGIO DI LAVORO

DELLA MACCHINA

Rischi aggiuntivi

Accesso ad aree non

protette (delimitazione

area con parapetti e

apposizione segnaletica

di avvertimento)

Rischio seppellimento.

Caduta materiali dall'alto

(apposizione segnaletica di

avvertimento)

Caduta all'interno di uno

scavo aperto (delimitazione

dello scavo con parapetti in

legno e mascheramento).

Rischio di scivolamento

(delimitazione zona di

intervento con piantoni e

bandelle )

Rischi specifici

Caduta materiali dall'alto per

movimentazione durante la

fase di scarico materiale.

Rischio seppellimento.

Movimentazione terra,

perforazioni, ecc.

Rischio caduta dall'alto.

Rischi aggiuntivi

Accesso ad aree non

protette (delimitazione

area con parapetti e

apposizione segnaletica

di avvertimento)

Rischio seppellimento.

Caduta materiali dall'alto

(apposizione segnaletica di

avvertimento)

Caduta all'interno di uno

scavo aperto (delimitazione

dello scavo con parapetti in

legno e mascheramento).

Rischio di scivolamento

(delimitazione zona di

intervento con piantoni e

bandelle )

Rischi specifici

Caduta materiali dall'alto per

movimentazione durante la

fase di scarico materiale.

Rischio seppellimento.

Movimentazione terra,

perforazioni, ecc.

Rischio caduta dall'alto.

FASE 4: Posa del primo macroconcio lato sud sia in BP che in BD

Rischi aggiuntivi

Accesso ad aree non

protette (delimitazione

area con parapetti e

apposizione segnaletica

di avvertimento)

Rischio seppellimento.

Caduta materiali dall'alto

(apposizione segnaletica di

avvertimento)

Caduta all'interno di uno

scavo aperto (delimitazione

dello scavo con parapetti in

legno e mascheramento).

Rischio di scivolamento

(delimitazione zona di

intervento con piantoni e

bandelle )

Rischi specifici

Caduta materiali dall'alto per

movimentazione durante la

fase di scarico materiale.

Rischio seppellimento.

Movimentazione terra,

perforazioni, ecc.

Rischio caduta dall'alto.

Rischi aggiuntivi

Accesso ad aree non

protette (delimitazione

area con parapetti e

apposizione segnaletica

di avvertimento)

Rischio seppellimento.

Caduta materiali dall'alto

(apposizione segnaletica di

avvertimento)

Caduta all'interno di uno

scavo aperto (delimitazione

dello scavo con parapetti in

legno e mascheramento).

Rischio di scivolamento

(delimitazione zona di

intervento con piantoni e

bandelle )

Rischi specifici

Caduta materiali dall'alto per

movimentazione durante la

fase di scarico materiale.

Rischio seppellimento.

Movimentazione terra,

perforazioni, ecc.

Rischio caduta dall'alto.

Rischi aggiuntivi

Accesso ad aree non

protette (delimitazione

area con parapetti e

apposizione segnaletica

di avvertimento)

Rischio seppellimento.

Caduta materiali dall'alto

(apposizione segnaletica di

avvertimento)

Caduta all'interno di uno

scavo aperto (delimitazione

dello scavo con parapetti in

legno e mascheramento).

Rischio di scivolamento

(delimitazione zona di

intervento con piantoni e

bandelle )

Rischi specifici

Caduta materiali dall'alto per

movimentazione durante la

fase di scarico materiale.

Rischio seppellimento.

Movimentazione terra,

perforazioni, ecc.

Rischio caduta dall'alto.

FASE 5: Posa del secondo macroconcio lato sud sia in BP che in BD

E SOSTARE

VIETATO PASSARE

NEL RAGGIO DI LAVORO

DELLA MACCHINA

ATTENZIONE

AI CARICHI

SOSPESI

AUTORIZZATO

PERSONALE NON

L'ACCESSO AL

VIETATO

E SOSTARE

VIETATO PASSARE

NEL RAGGIO DI LAVORO

DELLA MACCHINA

E SOSTARE

VIETATO PASSARE

NEL RAGGIO DI LAVORO

DELLA MACCHINA

ATTENZIONE

AI CARICHI

SOSPESI

AUTORIZZATO

PERSONALE NON

L'ACCESSO AL

VIETATO

E SOSTARE

VIETATO PASSARE

NEL RAGGIO DI LAVORO

DELLA MACCHINA

Rischi aggiuntivi

Accesso ad aree non

protette (delimitazione

area con parapetti e

apposizione segnaletica

di avvertimento)

Rischio seppellimento.

Caduta materiali dall'alto

(apposizione segnaletica di

avvertimento)

Caduta all'interno di uno

scavo aperto (delimitazione

dello scavo con parapetti in

legno e mascheramento).

Rischio di scivolamento

(delimitazione zona di

intervento con piantoni e

bandelle )

Rischi specifici

Caduta materiali dall'alto per

movimentazione durante la

fase di scarico materiale.

Rischio seppellimento.

Movimentazione terra,

perforazioni, ecc.

Rischio caduta dall'alto.

E SOSTARE

VIETATO PASSARE

NEL RAGGIO DI LAVORO

DELLA MACCHINA

ATTENZIONE

AI CARICHI

SOSPESI

AUTORIZZATO

PERSONALE NON

L'ACCESSO AL

VIETATO

E SOSTARE

VIETATO PASSARE

NEL RAGGIO DI LAVORO

DELLA MACCHINA

FASE 6: Posa del macroconcio centrale lato sud sia in BP che in BD e successiva posa in opera del pilastrino con traverso superiore

Rischi aggiuntivi

Accesso ad aree non

protette (delimitazione

area con parapetti e

apposizione segnaletica

di avvertimento)

Rischio seppellimento.

Caduta materiali dall'alto

(apposizione segnaletica di

avvertimento)

Caduta all'interno di uno

scavo aperto (delimitazione

dello scavo con parapetti in

legno e mascheramento).

Rischio di scivolamento

(delimitazione zona di

intervento con piantoni e

bandelle )

Rischi specifici

Caduta materiali dall'alto per

movimentazione durante la

fase di scarico materiale.

Rischio seppellimento.

Movimentazione terra,

perforazioni, ecc.

Rischio caduta dall'alto.

FASE 7: Assiemaggio concio di chiave arco e sollevamento macroarco di chiusura

E SOSTARE

VIETATO PASSARE

NEL RAGGIO DI LAVORO

DELLA MACCHINA

ATTENZIONE

AI CARICHI

SOSPESI

AUTORIZZATO

PERSONALE NON

L'ACCESSO AL

VIETATO

E SOSTARE

VIETATO PASSARE

NEL RAGGIO DI LAVORO

DELLA MACCHINA

Rischi aggiuntivi

Accesso ad aree non

protette (delimitazione

area con parapetti e

apposizione segnaletica

di avvertimento)

Rischio seppellimento.

Caduta materiali dall'alto

(apposizione segnaletica di

avvertimento)

Caduta all'interno di uno

scavo aperto (delimitazione

dello scavo con parapetti in

legno e mascheramento).

Rischio di scivolamento

(delimitazione zona di

intervento con piantoni e

bandelle )

Rischi specifici

Caduta materiali dall'alto per

movimentazione durante la

fase di scarico materiale.

Rischio seppellimento.

Movimentazione terra,

perforazioni, ecc.

Rischio caduta dall'alto.

E SOSTARE

VIETATO PASSARE

NEL RAGGIO DI LAVORO

DELLA MACCHINA

ATTENZIONE

AI CARICHI

SOSPESI

AUTORIZZATO

PERSONALE NON

L'ACCESSO AL

VIETATO

E SOSTARE

VIETATO PASSARE

NEL RAGGIO DI LAVORO

DELLA MACCHINA

FASE 8: Assiemaggio concio di chiave arco e sollevamento macroarco di chiusura

Fase 1: Posizionamento conci Fase 2: Posizionamento conci e saldatura Fase 3: Montaggio stampella incernierata

all'arco

Fase 4: Sollevamento con rotazione concio

e rotazione stampella

Fase 5: Sollevamento con rotazione concio

e rotazione stampella

Fase 6: Fissaggio stampella su fondazione

provvisoria

MENSOLE DI SUPPORTO

PROVVISORIO E CENTRAGGIO

PARAPETTI DI PROTEZIONE

PIATTAFORMA AGGANCIABILE

ALL'ARCO

SFILAMENTO PIANO DI

LAVORO

PARAPETTI DI PROTEZIONE

PIATTAFORMA AGGANCIABILE

ALL'ARCO

PIANO DI LAVORO IN GRIGLIA

"ANTI-TACCO"

PARAPETTI DI PROTEZIONE

’ ’ 

’ 
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PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1

DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA”

COMMITTENTE

RESPONSABILE DEI LAVORI

Ing. Rosanna Del Maschio

LEGENDA RECINZIONI E DELIMITAZIONI

Recinzione realizzata con tavolato da ponte fissato su putrelle in acciaio

tipo HEA h= 2 mt

Barriere a cavalletto

New jersey in plastica con acqua/sabbia

New jersey in c.a.

Parapetto normale con mascheramento con rete plastificata stirata

rossa

1
0
0

Piantoni metallici distanziati non oltre 4 m, collegati con bande in

plastica colorata

New jersey in c.a. con rete plastificata rossa h tot = 2 mt

Pannelli metallici prefabbricati su piedistalli o infissi + mascheramento

con rete plastificata stirata rossa h = 2 mt

x x x x x

x x x x x

Rete plastificata rossa su picchetti h = 2 mt

0.8 m

0.3 m

Arginello alto non meno di 30 cm e profondo non meno di 80 cm con

picchetti con nastro alti 1 m ogni 4 m di scarpata delle piste di cantiere

Schermatura in tubolari di altezza massima 6 mt, realizzata in maglie

non superiore a 1,00X1,00 m e ricoperta, sul lato interno, da fogli di rete

elettrosaldata e teli antipolvere.

x x x x x

x x x x x

Rete plastificata rossa su picchetti h = 1 mt

Transenne

H
m

a
x
 
6

.
0

0
 
m

t
2

0
0

1
0

0

2
0
0

Specifica

A. Generalità

B. Galleria in costruzione

All'interno di uno scavo aperto

Lavori in quota

Accesso ad aree non protette

A. utilizzo DPI

Scivolamento

A. Asfaltatura, saldatura

Rischio specifico

Rischio specifico

Caduta materiali dall'alto per

movimentazione

a.

RIF

D.Lgs 81/08

All.XV 2.2.3

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

l.

m.

DESCRIZIONE

rischio di investimento da veicoli

circolanti nell'area di intervento

rischio di seppellimento

negli scavi

rischio di caduta dall'alto

rischio di insalubrità nell'aria nei

lavori in galleria

rischio di instabilità delle pareti e

della volta nei lavori in galleria

rischi derivanti da estese

demolizioni e manutenzioni,

ove le modalità tecniche di attuazione

siano definite in fase di progetto

rischi di incendio o esplosione

connessi con lavorazioni

e materiali pericolosi utilizzati in

cantiere

rischi derivanti da sbalzi

eccessivi di temperatura

rischio di elettrocuzione

rischio  rumore

rischio dall'uso di sostanze

chimiche

D.2.1.1

RIF PSC

D.2.1.2

D.2.1.3

D.2.1.4

D.2.1.5

D.2.1.6

D.2.1.7

D.2.1.8

D.2.1.9

D.2.1.10

D.2.1.11

Rischio specifico

Rischio aggiuntivo

Accesso ad aree non protette

B. installazione parapetti

Caduta materiali dall'alto

per lavori in quota

B. Mezzi e attrezzature di lavoro

C. Manutenzioni in galleria

Costruzione o allargamento

gallerie

Rischio aggiuntivo

Rischio interferenziale

A. Generalità

B. Asfaltatura

Scavo in galleria

Simbolo

Movimenti terra, perforazioni,

ecc.

Rischio specifico

Accesso ad aree circoscritte

C. installazione castelli

d'accesso

SEGNALARE DIFETTI E DEFICIENZE DEI
MEZZI DI PROTEZIONE E SICUREZZA E
INDICARE SUBITO AL RESPONSABILE
QUALSIASI SITUAZIONE DI PERICOLO
DI CUI  S I VENGA A CONOSCENZA

E' OBBLIGATORIO

USCITA

AUTOCARRI

ATTENZIONE

Rischi comuni a tutte le fasi lavorative svolte all'interno dell'area di cantiere

§ Rischio incendio o esplosione connessi

con uso di mezzi e attrezzature di lavoro

§ Elettrocuzione

§ Esposizione al rumore

Rischi aggiuntivi

(misure preventive e protettive da adottare)

Rischi specifici

(Valutazione rischi e utilizzo di DPI previsti nel POS)

§ Rischio di investimento da veicoli

circolanti in area di cantiere (apposizione

segnaletica di avvertimento)

§ Elettrocuzione

· Prima di procedere con l'intervento dovrà essere risolta l'interferenza con il metanodotto presente e interferente con le opere.

· Verificare la stabilità del mezzo, anche in funzione del tipo di terreno.

· Conoscere la portata del mezzo, anche in relazione allo sbraccio.

· Valutare la tipologia di carico e utilizzare il metodo operativo e di aggancio più adeguato.

· Verificare “funi”, “brache” e ogni altro accessorio di sollevamento.

· Valutare la capacità di carico in relazione agli angoli di imbracatura ed ai metodi di sollevamento.

· Le funi degli apparecchi di sollevamento e degli impianti di trazione devono essere verificate trimestralmente a cura del datore di lavoro e tramite

personale specializzato.

· Tale personale deve essere in grado di rilevare le condizioni di usura ed eventuali rotture dei fili, sfilacciamento, schiacciamento o altro.

· I risultati delle verifiche devono essere registrati sui libretti degli apparecchi stessi.

· Il controllo va eseguito anche sull’integrità del gancio e sulla presenza della chiusura di sicurezza.

· Per i lavori in fregio o in prossimità del corso d'acqua, il rischio di caduta in acqua deve essere evitato con procedure di sicurezza specifiche; per

cui:

- coloro che devono accedere in prossimità dell'alveo per l'esecuzione dei lavori devono essere forniti di idonei dispositivi di protezione

individuale (stivali in gomma a tutta gamba, giubbotti di salvataggio a funzionamento automatico, etc.);

- per i lavori da eseguire al di sopra dell'acqua ad una certa altezza da essa o al suo livello, le cadute di persone nell'acqua vanno impedite

mediante parapetti applicati all'opera; in assenza di parapetti o come supplemento di sicurezza possono essere applicate imbracature di

sicurezza e/o giubbotti di salvataggio a funzionamento automatico (galleggiabilità intrinseca o autogonfiabili).

· Data l'ubicazione delle aree di lavoro in prossimità dell'alveo del torrente, ed il rischio d'invasione d'acqua delle stesse aree, lo svolgimento delle

attività lavorative dovrà avvenire in stretto coordinamento con gli Enti di gestione delle stazioni pluviometriche e di monitoraggio del bacino idrico

alimentante il torrente. In modo da conoscere preventivamente l'entità di eventuali precipitazioni meteoriche o la possibilità di esondazione del

corso d'acqua e disporre l'interruzione di tutte le lavorazioni a rischio.

· Gli ambiti operativi in prossimità delle rive ed all'interno degli alvei ove si realizzano le fondazioni/elevazioni dei viadotti devono essere mantenuti

liberi da depositi di materiali, macchine e attrezzature che non siano strettamente necessari per l'esecuzione dei lavori. Pertanto, non sono

ammessi accumuli di materiali di risulta; l'appaltatore dovrà organizzare un programma di smaltimento quotidiano in modo da allontanare tutti i

materiali di scarto ed i rifiuti di ogni tipo che in caso di esondazione possano essere trascinati nei corsi d'acqua con danni considerevoli per

l'ecosistema, oltre che per la sicurezza di persone e strutture pubbliche e private.

· Qualora si verifichi una esondazione la ripresa delle attività lavorative dovrà essere preceduta da un'attenta verifica della stabilità delle scarpate

di tutte le aree di lavoro, provvedendo alla rimozione e riprofilatura delle parti instabili.

Dett. 2 Dett. 2
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22 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
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Schematico varo viadotto - tav. 1

-

16/03/2023

P. Cucino

B

A

Emissione

R. Liuzzi

26/01/2022

L. Racalbuto

27/01/2022

D. Buttafoco

28/01/2022

B

Emissione a seguito indicazioni

committenza

R. Liuzzi

18/07/2022

L. Racalbuto

19/07/2022

D. Buttafuoco

20/07/2022

C

Emissione a seguito di indicazioni

committenza

R. Liuzzi

13/03/2023

L. Racalbuto

14/03/2023

D. Buttafuoco

15/03/2023
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