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1. PREMESSA  

Il presente documento costituisce la relazione descrittiva della Bonifica degli Ordigni Esplosivi (BST) 

nell’ambito del Progetto Esecutivo relativo ai lavori di “ASSE FERROVIARIO MONACO – VERONA ACCESSO 

SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA – VERONA LOTTO 

1: FORTEZZA - PONTE GARDENA”  

Il presente documento descrive l’esecuzione delle BOE relative alle opere definite in Parte B, che sono di 

seguito elencate: 

• SCALERES NORD (FORTEZZA) - IMBOCCO 

• ALBES – IMBOCCO + PIAZZALE CON OPERA DI ACCESSO 

• FUNES – VIABILITà DI ACCESSO ALL’ AREA DI FUNES 

• FUNES – VIABILITÀ DI CANTIERE USCITA A22 

• IMBOCCO SCALERES SUD CON VIABILITà DI ACCESSO 

• ROTATORIA SU SS12 

• GARDENA NORD – VIABILITA’ DI ACCESSO IMBOCCO GARDENA NORD (I TRATTO) 

• GARDENA NORD – VIABILITà DI ACCESSO (II TRATTO) E IMBOCCO 

• BARRIERE ANTIRUMORE 

• DEPOSITI FORCH 

• DEPOSITI PLATTNER 

• DEPOSITI PRINCIPALE (HINTERIGGER) 

• CANTIERI 

• SORGENTI 

• VASCHE ANTINCENDIO 

• VIABILITA DI ACCESSO COMPLETAMENTO SUBLOTTO 

• INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO INFRASTRUTTURA A PONTE GARDENA 

• PONTE ISARCO 

 

Gli elaborati di riferimento con le planimetrie rappresentanti le BOE per la Parte B sono i seguenti: 

IB0V1BEZZP7BB0000004A 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Depositi definitivi in Val di Riga - C - 
Plattner 

Planimetria BOE  

IB0V1BEZZP7BB0000005A 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Depositi definitivi E - Deposito 
principale (Hinterrigger) 

Planimetria BOE  

IB0U1BEZZP7BB0000006D 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Imbocco Scaleres Nord (Fortezza) e 
cantiere 

Planimetria BOE  

IB0U1BEZZP7BB0000007D 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Imbocco Albes con viabilità di 
accesso al piazzale di imbocco e 
cantieri 

Planimetria BOE  

IB0U1BEZZP7BB0000008D 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Imbocco Scaleres Sud con viabilità 
di accesso all'area di soccorso, 
piazzale e cantiere 

Planimetria BOE  

IB0U1BEZZP7BB0000009D 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Imbocco Scaleres Sud con rotatoria 
su SS12 e cantiere 

Planimetria BOE  

IB0U1BEZZP7BB0000010D 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Viabilità accesso all'area di Funes e 
cantiere 

Planimetria BOE  
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IB0U1BEZZP7BB0000011D 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Viabilità di cantiere uscita A22 e 
cantiere imbocco Funes 

Planimetria BOE  

IB0U1BEZZP7BB0000012D 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Viabilità di accesso Imbocco 
Gardena Nord (I tratto) con 
piazzale Imbocco Funes 

Planimetria BOE  

IB0U1BEZZP7BB0000013D 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Viabilità di accesso Imbocco 
Gardena Nord (II tratto) con 
cantiere 

Planimetria BOE  

IB0U1BEZZP7BB0000014D 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Barriere antirumore lungo la SS 242 
DIR della Val Gardena 

Planimetria BOE  

IB0U1BEZZP7BB0000015D 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Viabilità di accesso completamento 
sublotto 

Planimetria BOE  

IB0U1BEZZP7BB0000016D 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Interventi di inserimento 
paesaggistico infrastruttura a Ponte 
Gardena 

Planimetria BOE  

IB0V1BEZZP7BB0000017A 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Acquedotti integrativi - sorgente 
S1A 

Planimetria BOE 

IB0V1BEZZP7BB0000018A 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Acquedotti integrativi - sorgente S2 Planimetria BOE 

IB0V1BEZZP7BB0000019A 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Acquedotti integrativi - sorgente 
S7A 

Planimetria BOE 

IB0V1BEZZP7BB0000020A 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Acquedotti integrativi - sorgente 
S5A 

Planimetria BOE 

IB0V1BEZZP7BB0000021A 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Acquedotti integrativi - sorgente 
S11 

Planimetria BOE 1/2 

IB0V1BEZZP7BB0000024A 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Acquedotti integrativi - sorgente 
S13 e S14 

Planimetria BOE 

IB0V1BEZZP7BB0000026A 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Acquedotti integrativi - sorgente 
S18 

Planimetria BOE 

IB0V1BEZZP7BB0000027A 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Alimentazione vasche antincendio - 
Funes (AI) 

Planimetria BOE 

IB0V1BEZZP7BB0000028A 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Alimentazione vasche antincendio - 
Ponte Gardena (AI) 

Planimetria BOE 

IB0U1BEZZP7BB0000029D 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Fondazioni Ponte Isarco Planimetria BOE 

IB0U1BEZZP7BB0000030D 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Cantieri Imbocco Finestra Forch Planimetria BOE 1/2 

IB0U1BEZZP7BB0000032C 
25 - BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI 

Opere parte 
B 

Area di cantiere di Chiusa   

IB0U1BEZZPUSZ0000006C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 
CME della sicurezza  - BOE 
Opere parte B 

IB0U1BEZZPUSZ0000010C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 
Cronoprogramma - BOE Opere 
parte B 

IB0U1BEZZPUSZ0000017C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 
CME della sicurezza - BOE 
Opere parte B - Misure anti 
Covid-19 

IB0U1BEZZPUSZ0000020C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 
Sezione Generale - BOE Opere 
parte B 

IB0U1BEZZPUSZ0000021C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 
Sezione Particolare - vol. 1 - 
BOE Opere parte B 

IB0U1BEZZPUSZ0000022C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 
Sezione Particolare - vol. 2 - 
BOE Opere parte B 

IB0U1BEZZPUSZ0000023C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 
Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Depositi definitivi in 
Val di Riga - C - Plattner 

IB0U1BEZZPUSZ0000024C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 

Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Depositi definitivi E - 
Deposito principale 
(Hinterrigger) 

IB0U1BEZZPUSZ0000025C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 
Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Imbocco Scaleres Nord 
(Fortezza) e cantiere 
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IB0U1BEZZPUSZ0000026C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 

Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Imbocco Albes con 
viabilità di accesso al piazzale di 
imbocco e cantieri 

IB0U1BEZZPUSZ0000027C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 

Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Imbocco Scaleres Sud 
con viabilità di accesso all'area 
di soccorso, piazzale e cantiere 

IB0U1BEZZPUSZ0000028C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 
Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Imbocco Scaleres Sud 
con rotatoria su SS12 e cantiere 

IB0U1BEZZPUSZ0000029C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 
Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Viabilità accesso 
all'area di Funes e cantiere 

IB0U1BEZZPUSZ0000030C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 

Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Viabilità di cantiere 
uscita A22 e cantiere imbocco 
Funes 

IB0U1BEZZPUSZ0000031C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 

Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Viabilità di accesso 
Imbocco Gardena Nord (I 
tratto) con piazzale Imbocco 
Funes 

IB0U1BEZZPUSZ0000032C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 

Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Viabilità di accesso 
Imbocco Gardena Nord (II 
tratto) con cantiere 

IB0U1BEZZPUSZ0000033C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 

Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Barriere antirumore 
lungo la SS 242 DIR della Val 
Gardena 

IB0U1BEZZPUSZ0000034C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 
Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Viabilità di accesso 
completamento sublotto 

IB0U1BEZZPUSZ0000035C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 

Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Interventi di 
inserimento paesaggistico 
infrastruttura a Ponte Gardena 

IB0U1BEZZPUSZ0000036C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 
Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Acquedotti integrativi 
- sorgente S1A 

IB0U1BEZZPUSZ0000037C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 
Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Acquedotti integrativi 
- sorgente S2 

IB0U1BEZZPUSZ0000038C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 
Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Acquedotti integrativi 
- sorgente S7A 

IB0U1BEZZPUSZ0000039C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 
Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Acquedotti integrativi 
- sorgente S5A 

IB0U1BEZZPUSZ0000040C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 
Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Acquedotti integrativi 
- sorgente S11 

IB0U1BEZZPUSZ0000041C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 
Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Acquedotti integrativi 
- sorgente S11 

IB0U1BEZZPUSZ0000042C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 
Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Acquedotti integrativi 
- sorgente S12 

IB0U1BEZZPUSZ0000043C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 
Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Acquedotti integrativi 
- sorgente S13 e S14 
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IB0U1BEZZPUSZ0000044C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 
Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Acquedotti integrativi 
- sorgente S17 

IB0U1BEZZPUSZ0000045C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 
Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Acquedotti integrativi 
- sorgente S18 

IB0U1BEZZPUSZ0000046C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 

Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Alimentazione vasche 
antincendio - Ponte Gardena 
(AI) 

IB0U1BEZZPUSZ0000047C 
22 - PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

- - 
Aree di cantiere - BOE Opere 
parte B - Cantieri Imbocco 
Finestra Forch 1/2 

 

Tab. 1.1 – Elaborati di riferimento BOE 
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1.1 SCOPO DEL PROGETTO 

Lo scopo dell’intervento denominato lotto 1 tratta “Fortezza-Gardena” è la realizzazione della tratta di nuova 

linea in prosecuzione della galleria di Base del Brennero, tra Fortezza e Ponte Gardena e le relative 

interconnessioni con la linea esistente a Ponte Gardena nord. Lo sviluppo della linea è di circa 22,5 km, quasi 

interamente in sotterraneo, più i rami di interconnessione, anch’essi in sotterraneo, e interventi nel piano 

regolatore di Ponte Gardena. Il progetto del tratto di nuova linea Fortezza – Ponte Gardena si prefigge 

l’obiettivo di ottimizzare il collegamento Ferroviario Monaco-Verona, adottando standard progettuali tali da 

eliminare i limiti di prestazione e di velocità conseguenti all’aspetto infrastrutturale della linea esistente. 

 

 
Fig.  1 – Esempio immagine 

1.2 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO 

Il Lotto 1 Fortezza -Ponte Gardena ricade interamente nella Provincia Autonoma di Bolzano, attraversando 8 

comuni (Fortezza, Varna, Bressanone, Velturno, Funes, Chiusa, Laion e Ponte Gardena).  

Il tracciato si caratterizza per la presenza di opere quasi interamente in sotterraneo costituite da due 

principali gallerie naturali di linea denominate rispettivamente “Scaleres”, di 15,4 km circa, e “Gardena”, di 

6,3 km circa, intervallate da un breve tratto allo scoperto in attraversamento della Valle dell’Isarco, il cui 

viadotto costituisce l’opera di maggiore significatività architettonica dell’intero lotto.  

 

1.3 GENERALITÁ  

Le aree delle opere inserite nel progetto sono comprese in un territorio che è stato teatro di eventi bellici. 

Tali eventi, soprattutto bombardamenti, furono dovuti alla vicinanza delle aree in questione ad obiettivi 

strategici tra i quali in particolar modo la linea ferroviaria esistente. I motivi sopra esposti rendono 

indispensabile l’esecuzione della bonifica da residuati bellici nelle aree in cui sono previsti scavi.  I lavori di 

bonifica da ordigni esplosivi dovranno essere condotti sotto l’esatta osservanza di tutte le condizioni e norme 

inerenti. In particolare è necessario informare l’autorità militare dell’area in cui ricade la bonifica sui seguenti 

aspetti:  
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• la data d’inizio dei lavori;  

• l’elenco del personale tecnico specializzato (dirigenti tecnici, assistenti tecnici, rastrellatori, artifi- 

• cieri, ecc.);  

• l’elenco del personale ausiliario;  

• l’elenco degli ordigni rinvenuti nel corso dei lavori;  

• la data di fine lavori;  

• la planimetria delle zone bonificate;  

• la dichiarazione di garanzia prescritta dal capitolato speciale del Genio Militare.  

È facoltà delle ferrovie richiedere alla stessa autorità militare:  

• la consulenza tecnica;  

• i sopralluoghi del personale dell’A.M.;  

• il collaudo tecnico al termine dei lavori o in corso d’opera.  

I lavori di bonifica dovranno essere eseguiti nel rispetto delle leggi dello stato e dei regolamenti militari 

vigenti.   

Si richiamano, a titolo non esaustivo, le principali normative di riferimento:   

• GEN-BST 001 del 20/01/2020  

Inoltre, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nel “Capitolato Generale Tecnico di Appalto 

delle Opere Civili – Parte II – Sezione 1 – Bonifica Ordigni Bellici” di Rete Ferroviaria Italiana 2020. 

 

2. AREE OGGETTO DI BONIFICA  

Nelle tabelle del seguente Cap. 5, divise per paragrafi dedicati alle varie WBS della Parte B, si riportano il 

dettaglio delle superfici sottoposte a bonifica e computo del numero di sondaggi per relativa profondità, oltre 

alle quantità di taglio della vegetazione. 

All’interno del documento vengono analizzate le aree che presentano interferenze con sottoservizi per le 

quali si adotterà la tecnica della bonifica profonda mediante scavo meccanico a strati al fine di eliminare 

qualsivoglia rischio di contatto diretto con l’interferenza analizzata ed al contempo raggiungere lo scopo di 

verificare l’assenza di ordigni inesplosi e/o masse ferrose; all’interno di ogni area si identificato le zone da 

attenzionare con la sopra menzionata modalità di ricerca, la presente modalità garantisce una efficace ed 

esaustiva lettura degli elaborati riducendo l’errore della sovrapposizione postuma. 

Si precisa che vengono identificate e definite le tipologie di esecuzione in linea con quanto disposto dal GEN-

BST-001 in edizione corrente; in particolare si è proceduto alla definizione delle aree di intervento relative 

alle aree di lavorazione che alle aree di “cantiere” quest’ultime comprensive di piste di cantiere e viabilità di 

accesso. In particolare, tutte le aree identificate ed inerenti le “aree di cantiere” non vengono prese in 

considerazione all’interno del computo. 
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3. ATTIVITÁ PROPEDEUTICHE  

Preliminarmente e con sufficiente anticipo l’Appaltatore dovrà inoltrare richiesta di autorizzazione ad 

eseguire le operazioni di bonifica al Reparto dell’Autorità Militare di competenza. I lavori di bonifica dovranno 

poi essere condotti in conformità con le nuove prescrizioni GEN-BST 001 del 20 Gennaio 2020, dettate 

dall’Autorità Militare stessa e potranno essere iniziati solo dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione. 

 

4. PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI  

• Le aree da bonificare devono essere chiaramente delimitate e su di esse deve essere impedito il 

transito e la sosta di persone estranee ai lavori di bonifica.  

• I mezzi d’opera e di trasporto dovranno essere in perfetta efficienza tecnica, ivi compreso 

l’automezzo adibito a servizio di “pronto soccorso”.  

• In ogni cantiere deve essere operante per l’intero orario lavorativo giornaliero un “posto di pronto 

soccorso”, attrezzato con cassetta di medicazione, persona pratica di servizi di infermeria, barella 

portaferiti ed automezzo idoneo al trasporto di un infortunato barellato al più vicino ospedale.  

• I lavori di bonifica dovranno essere condotti secondo quanto previsto dagli articoli di lavoro del 

Capitolato B.C.M. edito dal Ministero della Difesa (ed. 1984) in particolare:  

 

o Nel caso di bonifica profonda eseguita con la metodologia degli strati successivi per ogni 

esplorazione eseguita su ciascun strato da scavare nonché sul fondo finale degli scavi, dovrà 

essere presentata specifica dichiarazione di garanzia accompagnata dalla relativa richiesta di 

verbale di constatazione.  

o La presenza di falde d’acque dovrà essere tempestivamente comunicata al Reparto 

Infrastrutture dell’Esercito per eventuali ulteriori prescrizioni.  

o La bonifica subacquea per la ricerca, localizzazione e rimozione di ordigni esplosivi va prevista 

oltre la profondità di m 1.00 dal fondale, da eseguirsi in corrispondenza dei corsi d’acqua 

attraversati dal tracciato ferroviario.  

o Qualora sull’originario p.d.c. dovesse essere riscontrata la presenza di terreno di riporto, 

anche quest’ultimo, dovrà essere interessato alla bonifica secondo le modalità di cui agli artt. 

E/E e 8/E di cui sopra.  

 

Si precisa, inoltre, che:  

• Le perforazioni dovranno svilupparsi a partire dal perimetro dell’area interessata, in modo tale da 

garantire una fascia di sicurezza di mt 1.50 lungo il perimetro stesso; 

• la profondità delle perforazioni non dovrà, comunque, superare mt 7.00 dal presunto piano di 

campagna del periodo bellico, a meno che il terreno non risulti particolarmente molle o limaccioso. 

Tale situazione, constatata dopo i primi sondaggi e verifiche, deve essere tempestivamente 

rappresentata a questa Direzione, che stabilirà l’eventuale nuova quota di indagine;  
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• la constatata presenza di banchi rocciosi o masse compatte risulteranno limitativi per la profondità 

della bonifica;  

• per tutta la durata dei lavori l’Assistente Tecnico B.C.M. che coordina l’esecuzione pratica dell’attività 

di bonifica, dovrà curare la tenuta di una planimetria (scala 1:1000) sulla quale saranno riportate le 

aree bonificate, suddivise in zone di mt 50 per mt 50 dette “campi” e numerate secondo una 

sequenza logica. In calce a detta planimetria dovrà essere apposta una dichiarazione, sottoscritta con 

firma, da parte di ciascun rastrellatore che ha provveduto alla bonifica dei “campi”, loro assegnati, 

con indicazione degli stessi, così come sopra individuati.   

 

4.1 MODALITÁ DI ESECUZIONE DELLA BONIFICA  

Si descrivono di seguito gli articoli che disciplinano la bonifica di un terreno normale, ossia la bonifica eseguita 

su terreni asciutti o con presenza di acqua dove il pelo libero della stessa non sia superiore a 5 cm dal piano 

campagna.  

 

4.1.1 Art. 1 Taglio di vegetazione ove presente  

Ove necessario, prima di procedere alla ricerca degli ordigni esplosivi, si dovrà procedere al taglio della 

vegetazione.  Il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito in tutte quelle zone ove la presenza della stessa 

ostacoli l'uso dell'apparecchio cercamine e sarà effettuato da operai qualificati sotto il controllo di un 

rastrellatore.  

Nel tagliare la vegetazione non dovranno essere esercitate pressioni sul terreno da bonificare e dovranno 

essere rispettate tutte le eventuali piante di alto fusto e tutte le "matricine" da lasciare in zona, salvo diverse 

disposizioni.   

Il materiale di risulta verrà accatastato in zona già bonificata e successivamente trasportato a rifiuto. 

 

4.1.2 Art. 2 Bonifica superficiale  

Tale tipologia di bonifica, previo taglio delle culture arboree ove presenti, è stata prevista in tutte le aree 

interessate dalle opere. 
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La bonifica di cui sopra sarà eseguita secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti e 

comprenderà le operazioni di esplorazione del piano soggetto a bonifica con cercamine selettivo fino a 30 

cm di profondità ed avente caratteristiche simili a quelle del cercamine S.C.R. 625; esplorazione, con 

cercamine tipo Forster per la ricerca e localizzazione di masse ferrose fino alla profondità di m 1,00, in 

ragione di 1 mc ogni 100 mq di terreno bonificato; rimozione, trasporto, deposito ed eventuale distruzione 

o consegna all’Autorità Militare competente di tutti gli ordigni che si trovassero compresi tra la quota 0.00 

e quota cm 100 di profondità, secondo quanto previsto al punto F delle “Prescrizioni Generali” del Genio 

Militare, edizione 1984.  

 

4.1.3 Art. 3 Bonifica profonda mediante scavo meccanico a strati  

Tale metodologia viene applicata in terreni caratterizzati dalla presenza diffusa di anomalie magnetiche che 

rendono scarsamente efficace i sistemi dei fori trivellati. 

A seconda della tipologia di opere da realizzare, lo scavo potrà essere a sezione aperta (o di sbancamento) 

oppure a sezione obbligata (o di trincea). 

Lo scavo, sempre preceduto dalla bonifica superficiale, dovrà essere eseguito per strati successivi di 

spessore non superiore all’accertata capacità di indagine dell’apparato di ricerca utilizzato, in relazione al 

particolare natura del terreno ove si opera, mediante impiego di idonei mezzi meccanici muniti di benna 

liscia, con movimento lento e continuo pronto ad essere arrestato alla minima resistenza. 

Prima di passare alla rimozione dello strato successivo il terreno del fondo scavo dovrà essere sempre 

sottoposto a preliminarmente a bonifica superficiale. 

L’avanzamento della benna del mezzo meccanico sul terreno dovrà essere controllato a vista da un 

rastrellatore posto a terra ed in contatto visivo con l’operatore del mezzo in maniera tale da potere 

arrestare le operazioni in caso di contatto con qualsiasi oggetto metallico non preventivamente localizzato 

con l’apparato di ricerca. 

Per maggiore sicurezza, il terreno asportato durante lo scavo sarà collocato in area già controllata oppure al 

di fuori dall’area da bonificare e verificato con apparato di ricerca prima di essere riutilizzato ovvero 

trasportato presso altro sito o a discarica. 

Qualora il terreno venga trasportato in altro sito e non sia disponibile durante l’attività di verifica condotta 

dai funzionari della Difesa, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione (conforme alla parte riportata in 

calce del Mod. 3.10, in appendice I al Documento Unico di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre) 

sottoscritta da soggetto interessato ed impresa specializzata, che attesti il controllo mediante apparato di 

ricerca ed indichi le coordinate della località dove è stato conferito oppure, in caso di discarica, copia del 

formulario rifiuti accettato dalla discarica ricevente. 

 

4.1.4 Art. 4 Bonifica in presenza d’acqua  

Tale tipologia di bonifica è stata prevista in tutte le aree interessate dalle opere allo scoperto e dai corsi 

d’acqua. 
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È stato considerato un terreno in presenza d’acqua con pelo libero della stessa non inferiore a 5 cm e non 

superiore a 60 cm sulla superficie da bonificare.  

I lavori dovranno essere eseguiti analogamente a quelli previsti per la bonifica superficiale in assenza 

d’acqua, con gli stessi oneri e prescrizioni ad esclusione soltanto degli scavi, impiegando opportunamente 

attrezzature, materiali e mezzi idonei per la loro corretta esecuzione.  

La profondità di bonifica si intende riferita al piano di calpestio del terreno, indipendentemente dall’altezza 

dello strato di liquido sovrastante.   

 

4.1.5 Art. 5 Bonifica profonda   

Tale tipologia di Bonifica è stata prevista in tutte le aree interessate dalle opere allo scoperto in trincea e 

rilevato, al fine di individuare gli ordigni interrati oltre i 100 cm di profondità, a partire dal piano di 

campagna.  

La bonifica di profondità per la ricerca, localizzazione e rimozione ordigni ed altri manufatti esplosivi 

interrati va eseguita sull’impronta delle opere con un franco perimetrale di sicurezza di m 1.50.  

Saranno realizzati dei fori, in ragione di uno ogni 8 mq di terreno da bonificare, all’interno dei quali, previo 

l’eventuale rivestimento con tubo forma, verrà introdotto apposito apparecchio di ricerca.   

La profondità di perforazione sarà tale da garantire l’assenza di ordigni esplosivi nel volume significativo di 

terreno e con un massimo, data la tipologia di terreno con discrete caratteristiche meccaniche, di 6.00 ml.  

La profondità di perforazione è, salvo casi particolari,  di:  

• 7.00 m su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a m 5,00 e dove verranno realizzate 

opere in c.a. profonde nonché ove si realizzeranno palificazioni, in fissioni di palancole e/o 

diaframmi.  

• 5.00 m su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a m 3,00 e fino a m 5,00 e dove 

verranno realizzate opere a carattere permanente compresi rilevati e opere stradali in genere in 

terreni con portanza media inferiore a 1,3-1 kg/cmq e dove verranno realizzati rilevati ferroviari. 

• 3.00 m su tutte le aree in cui dove verrano eseguiti scavi superiori a m 1,00 e fino a m 3,00 e dove 

verranno realizzate opere a carattere permanente compresi rilevati e opere stradali in genere in 

terreni con portanza media superiore a 1-1,3 kg/cmq.   

 

La bonifica mediante trivellazioni dovrà essere attuata per l’intera area interessata alla garanzia e per 

l’intera profondità per la quale è richiesta la garanzia stessa. Dopo aver effettuato la bonifica superficiale la 

zona dovrà essere suddivisa in quadrati aventi il lato di 280 cm. Al centro di ciascun quadrato, a mezzo di 

trivellazioni non a percussioni, verrà praticato un foro capace di contenere la sonda dell’apparato 

rivelatore. Detta perforazione verrà eseguita inizialmente per una profondità di 100 cm, corrispondente alla 

quota garantita con la bonifica superficiale. Successivamente nel foro già praticato e fino al fondo di questo 

si introdurrà la sonda dell’apparato rivelatore che, predisposto ad una maggiore sensibilità radiale, sarà 

capace di garantire la rivelazione di masse ferrose interrate entro un raggio di 200 cm. Ciò premesso, per la 
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ricerca a maggiore profondità, si procederà con trivellazione progressiva di 200 cm per volta, operando poi 

con la sonda dell’apparato rivelatore come in precedenza descritto.  

I vari quadrati, in cui è stata suddivisa la zona da bonificare, dovranno essere preventivamente numerati. 

Così come per i “campi”, anche per ogni quadrato, dovranno trascriversi sul giornale dei lavori le operazioni 

di trivellazione e l’esito dei progressivi sondaggi.  

Se la prescrizione non prevede trivellazioni in asse, le stesse dovranno, svilupparsi a partire dal perimetro 

dell’area interessata alla bonifica in profondità.  

 

4.1.6 Art. 6 Rimozione ordigni esplosivi e materiali ferrosi   

Tutte le masse ferrose e gli ordigni esplosivi localizzati dovranno essere messi a nudo con le opportune 

cautele e, se perfettamente noti e certamente non pericolosi, dovranno essere rimossi ed accantonati in 

area sicura e presidiata. Gli ordigni esplosivi non noti o non riconosciuti con assoluta certezza dovranno 

essere lasciati in sito, provvedendo ad apposita segnaletica e protezione fino all'intervento dell'Autorità 

Militare.  

Il ritrovamento degli ordigni esplosivi dovrà essere tempestivamente comunicato per iscritto alla 

competente Autorità Militare, alla Direzione Lavori del Committente ed ai Carabinieri. 

La distruzione degli ordigni esplosivi non trasportabili sarà effettuata in loco previa adozione delle 

necessarie misure di sicurezza. Il brillamento sarà attuato da tecnici dell'Autorità Militare o, purché dalla 

stessa prescritto ed autorizzato, dai tecnici dell’Appaltatore.   

 

4.1.7 Art. 7 Bonifica sistematica per l’attraversamento di ferrovie o strade 

Per le operazioni di bonifica sistematica necessarie per la realizzazione di sottopassi in corrispondenza di 

ferrovie si procederà preliminarmente alla rimozione del materiale di armamento e della sottostante 

massicciata in pietrisco, con la metodologia dello scavo a strati assistito da apparato di ricerca. 

Successivamente si procederà con la bonifica profonda mediante trivellazione oppure scavo a strati. 

Qualora non fosse possibile procedere alla rimozione del fascio ferroviario, la bonifica del terreno 

sottostante sarà effettuata mediante le trivellazioni di fori verticali e/o orizzontali, che ove necessario 

andranno incamiciati con tubi in PVC, all’interno dei quali sarà inserito l’apparato di ricerca al fine di poter 

consentire l’esplorazione di tutto il volume della massicciata e del terreno sottostante che sarà interessato 

agli scavi, più un’ulteriore fascia di un metro intorno alla sezione di scavo. 

Le procedure sopra descritte si applicano anche nel caso di attraversamenti sotto strade o altre tipologie di 

infrastrutture ed anche nel caso di spinta di monoliti al di sotto di rilevati stradali/ferroviari. 

4.1.8 Schema trivellazioni  

Schema della divisione delle superfici da bonificare in profondità, tramite perforazioni prescritto dal 

Capitolato speciale B.C.M. vigente.  
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Come risulta dal disegno riportato, l’equidistanza tra le perforazioni è di 2.80 m, mentre il raggio di efficacia 

è di 2.00 m. Le sovrapposizioni che ne risultano sono inevitabili per ottenere la totale copertura della 

superficie. 
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5. AREE DI INTERVENTO 

Nelle tabelle seguenti, si riportano il dettaglio delle superfici sottoposte a bonifica e computo di n.di sondaggi 

per relativa profondità (passo 2.80x2.80 m e profondità di 1-3-5 m relativamente alla profondità indagata di 

3-5-7 m), oltre quello delle aree oggetto di taglio della vegetazione preliminare. 

Le varie aree interessate dall’intervento verranno divise in questa maniera: 

• Aree di lavoro= Aree occorrenti alla realizzazione dei lavori oggetto della Convenzione acquisite da 
RFI sulla base del piano particellare di cui all'Allegato n.29 al Contratto ex. (Art. 27bis.1 
della  Convenzione) 

• Aree di cantiere= Aree, non previste nel piano parcellare di esproprio, che l'Appaltatore 
ritiene necessarie per l'esecuzione dei lavori e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di 
servizio, o per depositi o per estrazione di materiali ex. (Art. 27bis.2. della Convenzione) 

 

 

5.1 DEPOSITI DEFINITIVI IN VAL DI RIGA - C-PLATTNER ( RIF. ELAB.: IB0V1BEZZP7BB0000004A) 

Il progetto delle BOE dell’area è stato definito sulla base del progetto definitivo, integrato sulle necessità 

emerse allo stato attuale di sviluppo del progetto esecutivo in funzione della offerta tecnica. 

La analisi condotta è stata sviluppata in linea con quanto emerso dalla relazione Geologica al fine della 

determinazione delle profondità di perforazione. 

AREE DI LAVORO 

Descrizione opere Numero Area 

 

BST 
superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[m2] 

TOTALE - 32.176  32.176  

Tabella 1.1 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE - 32.176  4.104  

Tabella 2.1 – quantità BST in numero di perforazioni 
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AREE DI CANTIERE 

Descrizione opere Numero Area 

 

BST 
superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[m2] 

TOTALE -     

Tabella 3.2 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE -     

Tabella 4.2 – quantità BST in numero di perforazioni 

 

Descrizione 
opere 

BST 
superficia

le 

[m2] 

Area  
boschiva 

[m2] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(<15cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(15-

30cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(31-

40cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(41-

60cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(>60cm) 

[n.] 

Aree 
vegetate 

[m2] 

TOTALE 32.176 24.686 1.235 741 247 186 61  

Tabella 5 – quantità alberi impattati da BST 

 

5.2 DEPOSITO PRINCIPALE HINTERRIGGER (RIF. ELAB.: IB0V1BEZZP7BB0000005A) 

Il progetto delle BOE dell’area è stato definito sulla base del progetto definitivo, integrato sulle necessità 

emerse allo stato attuale di sviluppo del progetto esecutivo in funzione della offerta tecnica. 

La analisi condotta è stata sviluppata in liena con quanto emerso dalla relazione Geologica al fine della 

determinazione delle profondità di perforazione. 

In particolare si rappresenta che il deposito in oggetto risulta attualmente utilizzato in parte, pertanto si 

prevede la realizzazione della BST nelle zone esterne non oggetto di utilizzo per le quali, pertanto, è 

necessario procedere con le attività di bonifica prima dell’uso. 
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AREE DI LAVORO 

Descrizione opere Numero Area 

 

BST 
superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[m2] 

TOTALE - 40.039 3.612 36.427  

Tabella 6.1 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE - 40.039 461 4.646  

Tabella 7.1 – quantità BST in numero di perforazioni 

AREE DI CANTIERE 

Descrizione opere Numero Area 

 

BST 
superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[m2] 

TOTALE -     

Tabella 8.1 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE -     

Tabella 9.1 – quantità BST in numero di perforazioni 
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Descrizione 
opere 

BST 
superficia

le 

[m2] 

Area  
boschiva 

[m2] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(<15cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(15-

30cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(31-

40cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(41-

60cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(>60cm) 

[n.] 

Aree 
vegetate 

[m2] 

TOTALE 40.039 36.427 1822 911 183 92 46  

Tabella 10 – quantità alberi impattati da BST 

 

5.3 IMBOCCO SCALERES NORD (FORTEZZA) E CANTIERE (RIF. ELAB.: IB0U1BEZZP7BB0000006D) 

Il progetto delle BOE dell’area è stato definito sulla base del progetto definitivo, integrato sulle necessità 

emerse allo stato attuale di sviluppo del progetto esecutivo in funzione della offerta tecnica. 

La analisi condotta è stata sviluppata in linea con quanto emerso dalla relazione Geologica al fine della 

determinazione delle profondità di perforazione. 

AREE DI LAVORO 

 

 

Descrizione opere 

 

 

Numero Area 

 

BST 
superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[m2] 

TOTALE - 3.387 1.052 318 286 

Tabella 11.1 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE - 3.387 134 40 36 

Tabella 12.1 – quantità BST in numero di perforazioni 
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AREE DI CANTIERE 

 

 

Descrizione opere 

 

 

Numero Area 

 

BST 
superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[m2] 

TOTALE -     

Tabella 13.2 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE -     

Tabella 14.2 – quantità BST in numero di perforazioni 

 

Descrizione 
opere 

BST 
superficia

le 

[m2] 

Area  
boschiva 

[m2] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(<15cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(15-

30cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(31-

40cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(41-

60cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(>60cm) 

[n.] 

Aree 
vegetate 

[m2] 

TOTALE 3.387 7.167 359 216 72 54 17  

Tabella 15 – quantità alberi impattati da BST 

 

5.4 IMBOCCO ALBES CON VIABILITÀ DI ACCESSO AL PIAZZALE DI IMBOCCO E CANTIERI (RIF. ELAB.: 

IB0U1BEZZP7BB0000007D) 

Il progetto delle BOE dell’area è stato definito sulla base del progetto definitivo, integrato sulle necessità 

emerse allo stato attuale di sviluppo del progetto esecutivo in funzione della offerta tecnica. 

La analisi condotta è stata sviluppata in linea con quanto emerso dalla relazione Geologica al fine della 

determinazione delle profondità di perforazione. 
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AREE DI LAVORO 

Descrizione opere Numero Area 

 

BST 
superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[m2] 

TOTALE - 14.260 12.578 62 359 

Tabella 16.1 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE - 14.260 1604 8 46 

Tabella 17.1 – quantità BST in numero di perforazioni 

AREE DI CANTIERE 

Descrizione opere Numero Area 

 

BST 
superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[m2] 

TOTALE - 6.747 6.747   

Tabella 18.2 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE - 6.747 860   

Tabella 19.2  – quantità BST in numero di perforazioni 
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Descrizione 
opere 

BST 
superficia

le 

[m2] 

Area  
boschiva 

[m2] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(<15cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(15-

30cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(31-

40cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(41-

60cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(>60cm) 

[n.] 

Aree 
vegetate 

[m2] 

TOTALE 30.116 1.841 93 56 19 14 4  

Tabella 20 – quantità alberi impattati da BST 

 

5.5 IMBOCCO SCALERES SUD CON VIABILITÀ DI ACCESSO ALL'AREA DI SOCCORSO, PIAZZALE E 

CANTIERE ( RIF. ELAB.: IB0U1BEZZP7BB0000008D) 

Il progetto delle BOE dell’area è stato definito sulla base del progetto definitivo, integrato sulle necessità 

emerse allo stato attuale di sviluppo del progetto esecutivo in funzione della offerta tecnica. 

La analisi condotta è stata sviluppata in linea con quanto emerso dalla relazione Geologica al fine della 

determinazione delle profondità di perforazione. 

AREE DI LAVORO 

Descrizione opere Numero Area 

 

BST 
superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[m2] 

TOTALE - 7.074 1.367   

Tabella 21.1 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE - 7.074 174   

Tabella 22.1 – quantità BST in numero di perforazioni 
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AREE DI CANTIERE 

Descrizione opere Numero Area 

 

BST 
superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[m2] 

TOTALE - 2.475 2.475   

Tabella 23.2 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE - 2.475 316   

Tabella 24.2 – quantità BST in numero di perforazioni 

 

Descrizione 
opere 

BST 
superficia

le 

[m2] 

Area  
boschiva 

[m2] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(<15cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(15-

30cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(31-

40cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(41-

60cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(>60cm) 

[n.] 

Aree 
vegetate 

[m2] 

TOTALE 9.549       7.680 

Tabella 25 – quantità alberi impattati da BST 

5.6 IMBOCCO SCALERES SUD CON ROTATORIA SU SS12 E CANTIERE (RIF. ELAB.: 

IB0U1BEZZP7BB0000009D) 

Il progetto delle BOE dell’area è stato definito sulla base del progetto definitivo, integrato sulle necessità 

emerse allo stato attuale di sviluppo del progetto esecutivo in funzione della offerta tecnica. 

La analisi condotta è stata sviluppata in linea con quanto emerso dalla relazione Geologica al fine della 

determinazione delle profondità di perforazione. 
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AREE DI LAVORO 

Descrizione opere Numero Area 

 

BST 
superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[m2] 

TOTALE  12.351 12.351   

Tabella 26.1 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE  12.351 1.575   

Tabella 27.1 – quantità BST in numero di perforazioni 

AREE DI CANTIERE 

Descrizione opere Numero Area 

 

BST 
superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[m2] 

TOTALE      

Tabella 28.2 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE      

Tabella 29.2 – quantità BST in numero di perforazioni 
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Descrizione 
opere 

BST 
superficia

le 

[m2] 

Area  
boschiva 

[m2] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(<15cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(15-

30cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(31-

40cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(41-

60cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(>60cm) 

[n.] 

Aree 
vegetate 

[m2] 

TOTALE 12.351 1.875  188     

Tabella 30 – quantità alberi impattati da BST 

5.7 VIABILITÀ ACCESSO ALL'AREA DI FUNES E CANTIERI (RIF. ELAB.: IB0U1BEZZP7BB0000010D) 

Il progetto delle BOE dell’area è stato definito sulla base del progetto definitivo, integrato sulle necessità 

emerse allo stato attuale di sviluppo del progetto esecutivo in funzione della offerta tecnica. 

La analisi condotta è stata sviluppata in linea con quanto emerso dalla relazione Geologica al fine della 

determinazione delle profondità di perforazione. 

AREE DI LAVORO 

Descrizione opere Numero Area 

 

BST 
superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[m2] 

TOTALE - 10.693 9.167  1.526 

Tabella 31.2 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE  10.693 1.169  195 

Tabella 32.1 – quantità BST in numero di perforazioni 
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AREE DI CANTIERE 

Descrizione opere Numero Area 

 

BST 
superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[m2] 

TOTALE - 8.780 8.780   

Tabella 33.2 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE  8.780 1.119   

Tabella 34.2 – quantità BST in numero di perforazioni 

 

Descrizione 
opere 

BST 
superficia

le 

[m2] 

Area  
boschiva 

[m2] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(<15cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(15-

30cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(31-

40cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(41-

60cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(>60cm) 

[n.] 

Aree 
vegetate 

[m2] 

TOTALE 19.473       3.868 

Tabella 35 – quantità alberi impattati da BST 

5.8 FUNES – VIABILITÀ DI CANTIERE USCITA A22 E CANTIERE IMBOCCO FUNES (RIF. ELAB.: 

IB0U1BEZZP7BB0000011D) 

Il progetto delle BOE dell’area è stato definito sulla base del progetto definitivo, integrato sulle necessità 

emerse allo stato attuale di sviluppo del progetto esecutivo in funzione della offerta tecnica. 

La analisi condotta è stata sviluppata in liena con quanto emerso dalla relazione Geologica al fine della 

determinazione delle profondità di perforazione. 
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AREE DI LAVORO 

Descrizione opere Numero Area 
BST superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[m2] 

TOTALE - 3.501 3.040 306 155 

Tabella 36.1 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE - 3.501 388 39 20 

Tabella 37.1 – quantità BST in numero di perforazioni 

AREE DI CANTIERE 

Descrizione opere Numero Area 
BST superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[m2] 

TOTALE - 5.106 5.106   

Tabella 38.2 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE - 5.106 651   

Tabella 39.2 – quantità BST in numero di perforazioni 
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Descrizione 
opere 

BST 
superficia

le 

[m2] 

Area  
boschiva 

[m2] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(<15cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(15-

30cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(31-

40cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(41-

60cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(>60cm) 

[n.] 

Aree 
vegetate 

[m2] 

TOTALE 16.100 2.048  205     

Tabella 40 – quantità alberi impattati da BST 

 

5.9 VIABILITÀ DI ACCESSO IMBOCCO GARDENA NORD (I TRATTO) CON PIAZZALE IMBOCCO FUNES 

(RIF. ELAB.: IB0U1BEZZP7BB0000012D) 

Il progetto delle BOE dell’area è stato definito sulla base del progetto definitivo, integrato sulle necessità 

emerse allo stato attuale di sviluppo del progetto esecutivo.  

L’area del piazzale (C.c) è computata in questa WBS e non nell’ area del cantiere Funes corrispondente. 

AREE DI LAVORO 

Descrizione opere Numero Area 

 

BST 
superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[m2] 

TOTALE - 6.736 3.602  2.169 

Tabella 41.1 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE - 6.736 460  276 

Tabella 42.1 – quantità BST in numero di perforazioni 

 

 

 

 

 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

25 - BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI 

Relazione tecnica BOE 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

RH 

DOCUMENTO 

BB0000002 

REV. 

D 

FOGLIO. 

28 di 43 

 

 

AREE DI CANTIERE 

Descrizione opere Numero Area 

 

BST 
superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[m2] 

TOTALE -     

Tabella 43.2 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE -     

Tabella 44.2 – quantità BST in numero di perforazioni 

 

Descrizione 
opere 

BST 
superficia

le 

[m2] 

Area  
boschiva 

[m2] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(<15cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(15-

30cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(31-

40cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(41-

60cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(>60cm) 

[n.] 

Aree 
vegetate 

[m2] 

TOTALE 6.736 3.483 175 105 35 27 8 873 

Tabella 45 – quantità alberi impattati da BST 

5.10  VIABILITÀ DI ACCESSO IMBOCCO GARDENA NORD (II TRATTO) CON CANTIERE (RIF. ELAB.: 

IB0U1BEZZP7BB0000013D)  

Il progetto delle BOE dell’area è stato definito sulla base del progetto definitivo, integrato sulle necessità 

emerse allo stato attuale di sviluppo del progetto esecutivo in funzione della offerta tecnica. 

La analisi condotta è stata sviluppata in linea con quanto emerso dalla relazione Geologica al fine della 

determinazione delle profondità di perforazione. 
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AREE DI LAVORO 

Descrizione opere Numero Area 

 

BST 
superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[m2] 

TOTALE - 8.305 4.398 1076 2.291 

Tabella 46.1 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE - 8.305 561 137 292 

Tabella 47.1 – quantità BST in numero di perforazioni 

AREE DI CANTIERE 

Descrizione opere Numero Area 

 

BST 
superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[m2] 

TOTALE -     

Tabella 48.2 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE -     

Tabella 49.2 – quantità BST in numero di perforazioni 
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Descrizione 
opere 

BST 
superficia

le 

[m2] 

Area  
boschiva 

[m2] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(<15cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(15-

30cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(31-

40cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(41-

60cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(>60cm) 

[n.] 

Aree 
vegetate 

[m2] 

TOTALE 8.305 6.299 315 189 63 48 15  

Tabella 50 – quantità alberi impattati da BST 

5.11  BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA SS242 DIR DELLA VAL GARDENA (RIF. ELAB.: 

IB0U1BEZZP7BB0000014D) 

Il progetto delle BOE dell’area è stato definito sulla base del progetto definitivo, sostanzialmente confermato 

a livello di progetto esecutivo. 

AREE DI LAVORO 

Descrizione opere Numero Area 

 

BST 
superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[m2] 

TOTALE - 3.641 3.641   

Tabella 51.1 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE - 3.641 464   

Tabella 52.1 – quantità BST in numero di perforazioni 

AREE DI CANTIERE 

Descrizione opere Numero Area 

 

BST 
superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[m2] 

TOTALE -     
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Tabella 53.2 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE -     

Tabella 54.2 – quantità BST in numero di perforazioni 

Descrizione 
opere 

BST 
superficia

le 

[m2] 

Area  
boschiva 

[m2] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(<15cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(15-

30cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(31-

40cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(41-

60cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(>60cm) 

[n.] 

Aree 
vegetate 

[m2] 

TOTALE 3.641        

Tabella 55 – quantità alberi impattati da BST 

5.12 VIABILITA DI ACCESSO COMPLETAMENTO SUBLOTTO (RIF. ELAB.: IB0U1BEZZP7BB0000015D) 

Le BOE in corrispondenza della viabilità di accesso di completamento sublotto sono state previste in 

conformità della normativa vigente a partire dal progetto definitivo, ma specifiche valutazioni al fine della 

loro realizzazione ed ottimizzazione sono in corso. 

AREE DI LAVORO 

Descrizione 
opere 

Numero 
Area 

 

BST superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[m2] 

Totale  10.557 5.878 1.742 2.937 

Tabella 56.1 – quantità BST in metri quadri 
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Descrizione 
opere 

Numero 
Area 

BST superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[n.] 

Totale  10.557 750 222 375 

Tabella 57.1 – quantità BST in numero di perforazioni 

AREE DI CANTIERE 

Descrizione 
opere 

Numero 
Area 

 

BST superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[m2] 

Totale      

Tabella 58.1 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione 
opere 

Numero 
Area 

BST superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[n.] 

Totale      

Tabella 59.1 – quantità BST in numero di perforazioni 

Descrizione 
opere 

BST 
superficia

le 

[m2] 

Area  
boschiva 

[m2] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(<15cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(15-

30cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(31-

40cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(41-

60cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(>60cm) 

[n.] 

Aree 
vegetate 

[m2] 

TOTALE 10.557 1.232 62 38 13 10 1 500 

Tabella 60 – quantità alberi impattati da BST 
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5.13  INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO INFRASTRUTTURA A PONTE GARDENA (RIF. 

ELAB.: IB0U1BEZZP7BB0000016C) 

Le BOE in corrispondenza degli interventi di inserimento paesaggistico dell’infrastruttura a Ponte Gardena 

sono state previste in conformità della normativa vigente a partire dal progetto definitivo, ma specifiche 

valutazioni al fine della loro realizzazione ed ottimizzazione sono in corso. 

AREE DI LAVORO 

Descrizione 
opere 

Area da 
eseguire in 

scavo 
assistito 

 

BST superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[m2] 

Totale 1.085  41.810 18.783  16.224 

Tabella 61.1 – quantità BST in metri quadri 

 

Descrizione opere 
BST superficiale 

[m2] 

Perforazioni BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[n.] 

Totale 41.810 2396  2.069 

Tabella 62.1 – quantità BST in numero di perforazioni 

AREE DI CANTIERE 

Descrizione 
opere 

Area da 
eseguire in 

scavo 
assistito 

 

BST superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[m2] 

Totale      

Tabella 63.2 – quantità BST in metri quadri 
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Descrizione opere 
BST superficiale 

[m2] 

Perforazioni BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[n.] 

Totale     

Tabella 64.2 – quantità BST in numero di perforazioni 

Descrizione 
opere 

BST 
superficia

le 

[m2] 

Area  
boschiva 

[m2] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(<15cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(15-

30cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(31-

40cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(41-

60cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(>60cm) 

[n.] 

Aree 
vegetate 

[m2] 

TOTALE 41.810 4.890 245 147 49 37 12 406 

Tabella 65 – quantità alberi impattati da BST 

 

5.14  SORGENTI (RIF. ELAB.: IB0V1BEZZP7BB0000017A - IB0V1BEZZP7BB0000018A - 

IB0V1BEZZP7BB0000019A - IB0V1BEZZP7BB0000020A - IB0V1BEZZP7BB0000021A - - 

IB0V1BEZZP7BB0000024A - IB0V1BEZZP7BB0000026A - IB0V1BEZZP7BB0000033A - 

IB0V1BEZZP7BB0000034A ) 

Le BOE in corrispondenza delle sorgenti sono state previste in conformità della normativa vigente a partire 

dal progetto definitivo, ma specifiche valutazioni al fine della loro realizzazione ed ottimizzazione sono in 

corso. 

Si segnala che in questo caso specifico, il numero di perforazioni indicato per le aree pozzi è effettivo e 

determinato in congruenza ai dettagli rappresentati sulle relative tavole; il numero di perforazioni lungo le 

condotte è invece calcolato considerando la lunghezza delle stesse e passo 2.80m. 
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AREE DI LAVORO 

Descrizione 
opere 

Numero 
Area 

 

BST superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

(Area Pozzi) 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

(Lunghezza 
condotta) 

[m] 

BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[m2] 

Totale - 19.429    

Tabella 66.1 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione 
opere 

Numero 
Area 

BST superficiale 

[m2] 

Perforazioni 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

(Area Pozzi) 

[n] 

Perforazioni 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

(Lunghezza 
condotta) 

[n] 

Perforazioni BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[n.] 

Totale - 19.429 64 1744 2 

Tabella 67.1 – quantità BST in numero di perforazioni 

AREE DI CANTIERE 

Descrizione 
opere 

Numero 
Area 

 

BST superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

(Area Pozzi) 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

(Lunghezza 
condotta) 

[m] 

BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[m2] 

Totale -     

Tabella 68.2 – quantità BST in metri quadri 
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Descrizione 
opere 

Numero 
Area 

BST superficiale 

[m2] 

Perforazioni 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

(Area Pozzi) 

[n] 

Perforazioni 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

(Lunghezza 
condotta) 

[n] 

Perforazioni BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[n.] 

Totale -     

Tabella 69.2 – quantità BST in numero di perforazioni 

Descrizione 
opere 

BST 
superficia

le 

[m2] 

Area  
boschiva 

[m2] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(<15cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(15-

30cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(31-

40cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(41-

60cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(>60cm) 

[n.] 

Aree 
vegetate 

[m2] 

TOTALE 19.724 13.809 691 415 139 104 33 350 

  

5.15 VASCHE ANTINCENDIO (RIF. ELAB.: IB0V1BEZZP7BB0000027A - IB0V1BEZZP7BB0000028A) 

Le vasche antincendio di Funes e Ponte Gardena sono state previste in conformità della normativa vigente a 

partire dal progetto definitivo, ma specifiche valutazioni al fine della loro realizzazione ed ottimizzazione sono 

in corso. 

Si segnala che in questo caso specifico, il numero di perforazioni indicato per le aree pozzi è effettivo e 

determinato in congruenza ai dettagli rappresentati sulle relative tavole; il numero di perforazioni lungo le 

condotte è invece calcolato considerando la lunghezza delle stesse e passo 2.80m. 

AREE DI LAVORO 

Descrizione 
opere 

Numero 
Area 

 

BST superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

(Area Pozzi) 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

(Lunghezza 
condotta) 

[m] 

BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[m2] 

Totale - 1.555   3 

Tabella 70.1 – quantità BST in metri quadri 
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Descrizione 
opere 

Numero 
Area 

BST superficiale 

[m2] 

Perforazioni 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

(Area Pozzi) 

[n] 

Perforazioni 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

(Lunghezza 
condotta) 

[n] 

Perforazioni BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[n.] 

Totale  1.555 18 120 1 

Tabella 71.1 – quantità BST in numero di perforazioni 

AREE DI CANTIERE 

Descrizione 
opere 

Numero 
Area 

 

BST superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

(Area Pozzi) 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

(Lunghezza 
condotta) 

[m] 

BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[m2] 

Totale -     

Tabella 72.2 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione 
opere 

Numero 
Area 

BST superficiale 

[m2] 

Perforazioni 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

(Area Pozzi) 

[n] 

Perforazioni 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

(Lunghezza 
condotta) 

[n] 

Perforazioni BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[n.] 

Totale      

Tabella 73.2 – quantità BST in numero di perforazioni 
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Descrizione 
opere 

BST 
superficia

le 

[m2] 

Area  
boschiva 

[m2] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(<15cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(15-

30cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(31-

40cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(41-

60cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(>60cm) 

[n.] 

Aree 
vegetate 

[m2] 

TOTALE 1.360 410 21      

Tabella 74 – quantità alberi impattati da BST  

5.16  FONDAZIONI PONTE ISARCO (RIF. ELAB.: IB0U1BEZZP7BB0000029D) 

Le BOE in corrispondenza del Ponte sull’Isarco sono state previste in conformità della normativa vigente a 

partire dal progetto definitivo, ma specifiche valutazioni al fine della loro realizzazione ed ottimizzazione sono 

in corso. 

AREE DI LAVORO 

Descrizione 
opere 

Numero 
Area 

 

BST superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[m2] 

Totale  5.784 4.017  1.767 

Tabella 75.1 – quantità BST in metri quadri 

 

Descrizione 
opere 

Numero 
Area 

BST superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[n.] 

Totale  5.784 512  225 

Tabella 76.1 – quantità BST in numero di perforazioni 

 

 

 

 

 

 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

25 - BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI 

Relazione tecnica BOE 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

RH 

DOCUMENTO 

BB0000002 

REV. 

D 

FOGLIO. 

39 di 43 

 

 

AREE DI CANTIERE 

Descrizione 
opere 

Numero 
Area 

 

BST superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[m2] 

Totale      

Tabella 77.2 – quantità BST in metri quadri 

 

Descrizione 
opere 

Numero 
Area 

BST superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[n.] 

Totale      

Tabella 78.2 – quantità BST in numero di perforazioni 

 

Descrizione 
opere 

BST 
superficia

le 

[m2] 

Area  
boschiva 

[m2] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(<15cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(15-

30cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(31-

40cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(41-

60cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(>60cm) 

[n.] 

Aree 
vegetate 

[m2] 

TOTALE 5.784 4.966 249 150 50 38 11  

Tabella 79 – quantità alberi impattati da BST 

5.17 DEPOSITI FORCH (RIF. ELAB.: IB0U1BEZZP7BB0000030D) 

Le BOE in corrispondenza del deposito Forch sono assolte nel progetto degli scavi della cava in 

corrispondenza del deposito, del cantiere li installato e della viabilità annessa. 
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AREE DI LAVORO 

Descrizione opere Numero Area 

 

BST 
superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[m2] 

TOTALE - 50.746 50.746   

Tabella 80.1 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE - 50.746 6.472   

Tabella 81.1 – quantità BST in numero di perforazioni 

AREE DI CANTIERE 

Descrizione opere Numero Area 

 

BST 
superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[m2] 

TOTALE - 52.866 52.866   

Tabella 82.2 – quantità BST in metri quadri 

Descrizione opere Numero Area 

BST 
superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino 
a 7.00 m di 
profondità 

[n.] 

TOTALE - 52.866 6.743   

Tabella 83.2 – quantità BST in numero di perforazioni 
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Descrizione 
opere 

BST 
superficia

le 

[m2] 

Area  
boschiva 

[m2] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(<15cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(15-

30cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(31-

40cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(41-

60cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(>60cm) 

[n.] 

Aree 
vegetate 

[m2] 

TOTALE 103.612 11.178 559 280 56 28 14 13.070 

Tabella 84 – quantità alberi impattati da BST 

 

5.18  AREA DI CANTIERE DI CHIUSA (RIF. ELAB. : IB0U1BEZZP7BB0000032C) 

Le BOE in corrispondenza dell’area di cantiere di Chiusa sono state previste in conformità della normativa 

vigente a partire dal progetto definitivo, ma specifiche valutazioni al fine della loro realizzazione ed 

ottimizzazione sono in corso. 

AREE DI LAVORO 

Descrizione 
opere 

Numero 
Area 

 

BST superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[m2] 

Totale  3.231 3.231   

Tabella 85.1 – quantità BST in metri quadri 

 

Descrizione 
opere 

Numero 
Area 

BST superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[n.] 

Totale  3.231 412   

Tabella 86.1 – quantità BST in numero di perforazioni 
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AREE DI CANTIERE 

Descrizione 
opere 

Numero 
Area 

 

BST superficiale 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[m2] 

BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[m2] 

Totale  3.095,60 3.095,60 0 0 

Tabella 87.2 – quantità BST in metri quadri 

 

Descrizione 
opere 

Numero 
Area 

BST superficiale 

[m2] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
3.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni 
BST 

Per scavi fino a 
5.00 m di 

profondità 

[n.] 

Perforazioni BST 

Per scavi fino a 
7.00 m di 

profondità 

[n.] 

Totale  3.095,60 395 0 0 

Tabella 88.2 – quantità BST in numero di perforazioni 

 

Descrizione 
opere 

BST 
superficia

le 

[m2] 

Area  
boschiva 

[m2] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(<15cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(15-

30cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(31-

40cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(41-

60cm) 

[n.] 

Alberi in 
area 

boschiva 
(>60cm) 

[n.] 

Aree 
vegetate 

[m2] 

TOTALE 6.327        

Tabella 89 – quantità alberi impattati da BST 
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