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CRONOPROGRAMMA DI CANTIERE

ERIN-CO_E_03_A_D

Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico e delle opere e infrastrutture connesse, nel comune di Corleone (PA) della potenza in immissione pari a 37,62 MW, denominato “Trentasalme”.
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Allestimento del cantiere

Preparazione area

Realizzazione recinzione cantiere e varchi
d'accesso

Realizzazione strade e cavidotti interni

Montaggi strutture

Installazione moduli

Opere per cabine, power station e altre
strutture fuoriterra

Installazione cabine, power station e altre
strutture fuoriterra

Installazione inverter, trasformatori e quadri

Installazione servizi ausiliari

Posa cavidotti e cablaggi interni all'impianto

Finiture, opere di mitigazione e smobilizzo

Opere agricole

Predisposizone area agricola

Piantumazioni

Predisposizone e piantumazione opere di
mitigazione perimetrale

Opere di connessione

Cavidotto MT/AT

Opere civili stazione utente di trasformazione
MT/AT

Opere elettromeccaniche stazione utente di
trasformazione MT/AT

Connessione alla RTN e Commissioning
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