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ANAS SPA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
SS 67 - TOSCO.ROMAGNOLA
STRALCIO 2

ID Nome attivita Durata Anno 3
|06 09 10 ot | 02 | 03 [ 04 | 05 | | 10 [ 11 [ 12 | | 05 | 06 | o8 [ 09 [ 10 | 11 | 12
1 |SS 67 - TOSCO ROMAGNOLA 1095 g |
2 STRALCIO 2 1095 g w 1095 g
3 Impianto di Cantiere 3049 .
4 Spianto di Cantiere 3049
5 SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI 309
6 Acquedotto romagna acque 30g¢
7 Acquedotto hera 3049
8 Altre interferenze 30¢g
9 FASE 1 - LATO NORD 505¢g 505¢g
10 CANTIERIZZAZIONE PER LAVORI LATO NORD 209
11 Deviazione traffico in doppia corsia su lato SUD 209
12 PROLUNGAMENTO TOMBOTTI 50 g
13 Canale Lecche 509
14 OPERE SECONDARIE 50 g
15 Terre armate alla sez. 98 509
16 LAVORI STRADALI 485 g W 485 g
17 MOVIMENTO DI MATERIE CORPO STRADALE 220 ¢
18 Scavo sbancamento 70 g
19 Rilevato stradale 150 g
20 OPERE IDRAULICHE 70 g
21 Tubazione diam. 800 e 400 30¢g
22 Pozzetti 20 g
23 Raccordi 209
24 SOVRASTRUTTURA CORPO STRADALE 130 g ? 130 ¢
25 Scarifica esistente 20 g
26 Cassonetto 304g
27 Asfaltature 40 ¢
28 Impianto iluminazione 304¢
29 Barriere di sicurezza centrale 209
30 Barriere di sicurezza laterali 20 g ) g
31 Segnaletica 109 Bl 109
32 SISTEMAZIONI AMBIENTALI 659 659
33 Rinverdimenti 309 I 30 9
34 Piantumazioni 35¢g 35 9
35 PONTE FIUMI UNITI 310 g N B . £ 310g
36 MANUFATTO LATO NORD 310¢g % 310 ¢
37 Impianto cantiere 109
38 Demolizione impalcato 50 ¢ _lSQ g
39 Demolizione spalle e pile 50 g I 50 9
40 Esecuzione pali in fondazione 709 _ 709
41 Esecuzione nuove spalle e pile 60 g I 60 9
42 Varo struttura metallica 30g I 30 9
43 Esecuzione soletta 309 _130 g
44 Finiture 20 g B 209
45 SVINCOLO B 190 ¢ L e E— 190 ¢
46 CORPO STRADALE LATO NORD 190 g e — 90 g
47 Scotico 30g K
48 Rilevato stradale 409 40 ¢
49 Fondazione stradale 20 g 2Q g
50 Asfaltature 20g - 20 9
51 Impianti illuminazione e Idraulici 509 509
52 Barriere stradali 109 109
53 Segnaletica 10g -110 g
54 Finiture 109 B 109
55 FASE 2 - LATO SUD 500 g e N B EEEEEEE— 500 g
56 CANTIERIZZAZIONE PER LAVORI LATO SUD 209 ﬁ
57 Deviazione traffico in doppia corsia su lato NORD 209
58 PROLUNGAMENTO TOMBOTTI 509
59 Canale Lecche 50 ¢g
60 OPERE SECONDARIE 509
61 Lavorazioni varie 50 ¢
62 LAVORI STRADALI 480 g 480 g
63 MOVIMENTO DI MATERIE CORPO STRADALE 220 ¢
64 Scavo sbancamento 709 |
65 Rilevato stradale 150 g I 150 g
66 OPERE IDRAULICHE 70 g 709
67 Tubazione diam. 800 e 400 309 I 30 9
68 Pozzetti 20g I 20 g
69 Raccordi 20 g 20 g
70 SOVRASTRUTTURA CORPO STRADALE 1309 130 g
71 Scarifica esistente 20 g 20 g
72 Cassonetto 30g I 30 9
73 Asfaltature 40 ¢
74 Impianto iluminazione 309g I 30 9
75 Barriere di sicurezza centrale 209 _120 g
76 Barriere di sicurezza laterali 20 g 29 g
77 Segnaletica 10 ¢ 109
78 SISTEMAZIONI AMBIENTALI 60 g 60 g
79 Rinverdimenti 30¢g 309
80 Piantumazioni 309 30 ¢
81 PONTE FIUMI UNITI 310 g e e . 319 g
82 MANUFATTO LATO SUD 310¢g % 310 ¢
83 Impianto cantiere 109 Bl 109
84 Demolizione impalcato 50 g I 50 9
85 Demolizione spalle e pile 509 -50 g
86 Esecuzione pali in fondazione 709 _ 709
87 Esecuzione nuove spalle e pile 60 g L
88 Varo struttura metallica 30¢g _lgo g
89 Esecuzione soletta 30¢g _130 g
90 Finiture 209 B 209
o1 SVINCOLO B 190 g e EEEEEE—— 199 g
92 CORPO STRADALE LATO SUD 190 g R — 190 g
93 Scotico 30g _130 g
94 Rilevato stradale 40 g I 40 9
95 Fondazione stradale 20 g - 20 9
96 Asfaltature 209 . 20 9
97 Impianti illuminazione e Idraulici 509 -5
98 Barriere stradali 10 ¢
99 Segnaletica 10 ¢
100 Finiture 109 Bl 109
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