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1 INQUADRAMENTO GENERALE 

La linea AV/AC Salerno – Reggio Calabria estenderà le caratteristiche del corridoio Europeo Scandinavo 

Mediterraneo al sud del Paese traguardando in prospettiva il collegamento alla Sicilia con 

l’attraversamento dello Stretto di Messina. 

La nuova linea sarà integrata alle linee esistenti attraverso un efficiente sistema di interconnessioni per 

aumentare la capacità e qualità dell’offerta e ridurre i tempi di percorrenza dei servizi passeggeri e merci, 

garantendo positivi effetti di rete, estendendo l’accessibilità alle principali località costiere e predisponendo 

uno strategico collegamento con le linee per Sibari, Potenza e Metaponto ed in futuro con la rete Siciliana. 

In particolare, per quanto riguarda il traffico passeggeri la nuova linea consentirà di raggiungere in tempi 

competitivi i maggiori capoluoghi posti lungo l’itinerario garantendo l’integrazione con i servizi e le località 

della linea storica. 

Per quanto riguarda il traffico merci sarà possibile utilizzare al meglio la capacità complessiva delle linee 

esistenti e dei nuovi tratti AV/AC in accordo agli standard previsti per i corridoi europei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1:  Corridoio Scandinavo Mediterraneo 
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L’attuale linea Salerno – Reggio Calabria C.le rappresenta la dorsale basso tirrenica, con una estensione 

di circa 394 km, elettrificata e a doppio binario. La tratta da Salerno (pk 53+090) a Battipaglia (pk 72+793) 

è di competenza della DTP di Napoli, mentre la tratta da Battipaglia (pk 00+000) a Reggio Calabria C.le 

(pk 374+190) è di competenza della DTP di Reggio Calabria.   

Il suo itinerario costituisce la sezione meridionale del Corridoio scandinavo-mediterraneo della Rete trans-

europea TEN-T. 

La dorsale viene classificata come rete fondamentale, da cui si diramavano le seguenti linee (gli impianti 

sottolineati sono le stazioni di diramazione): 

• da Battipaglia per Potenza C.le (in proseguimento per Foggia/Metaponto – rete complementare a 

singolo binario elettrificato); 

• da Paola/San Lucido per Cosenza/Sibari (rete complementare a singolo binario elettrificato); 

• da Lamezia T. C.le per Catanzaro Lido (rete complementare a singolo binario non elettrificato); 

• da PM Eccellente a Rosarno via Tropea (rete fondamentale a singolo binario elettrificato); 

• da Rosarno per PM S. Ferdinando (rete fondamentale a singolo binario elettrificato); 

• da Villa S.G per Villa S.G. Bolano e zona imbarchi per la Sicilia (rete fondamentale a singolo 

binario elettrificato). 

La nuova Linea AV Salerno – Reggio Calabria prevede la realizzazione dei seguenti lotti funzionali: 

• Lotto 0: Salerno – Battipaglia; 

• Lotto 1: Battipaglia – Praia: 

− Lotto 1a: Battipaglia – Romagnano; 

− Lotto 1b: Romagnano – Buonabitacolo; 

− Lotto 1c: Buonabitacolo – Praia; 

• Lotto 2: Praia – Tarsia; 

• Lotto 3: Tarsia – Cosenza + Raddoppio Paola/S. Lucido-Cosenza (interconnessione con LS); 

• Lotto 4: Cosenza – Lamezia Terme; 

• Lotto 5: Lamezia Terme – Gioia Tauro; 

• Lotto 6: Gioia Tauro – Reggio Calabria. 

 

Il presente documento riguarda, nello specifico, le lavorazioni previste per il lotto 1bc Romagnano – Praia. 



 

 
LINEA SALERNO – REGGIO CALABRIA 

NUOVA LINEA AV SALERNO – REGGIO CALABRIA 

LOTTO 1 BATTIPAGLIA – PRAIA 

LOTTO 1C BUONABITACOLO - PRAIA 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 

VERIFICA DI FATTIBILITA’ IN PRESENZA DI ESERCIZIO 
FERROVIARIO CON INDICAZIONE DELLE SOGGEZIONI 

COMMESSA 

RC2A 

LOTTO 

C1 R 16 

CODIFICA 

RG 

DOCUMENTO 

ES0002001 

REV. 

B 

FOGLIO 

5 di 10 

2 LAYOUT FUNZIONALE DELLA LINEA 

Nelle figure seguenti si riporta il layout funzionale del Lotto 1BC della nuova linea AV Salerno – Reggio 

Calabria, nella configurazione inerziale e in quella di progetto.  

 

Figura 2: Layout stato inerziale 

 

 

Figura 3: Layout di progetto  
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3 RISORSE DI ESERCIZIO DISPONIBILI E QUALIFICA DELLE SOGGEZIONI 

Per l’esecuzione dei lavori interferenti con l’esercizio ferroviario in via prioritaria devono essere utilizzate 

le interruzioni diurne e notturne programmate in orario (IPO) o gli intervalli d’orario (IO).  

Le interruzioni riguardano la linea con stazioni estreme escluse; per quanto concerne le lavorazioni 

nell’impianto si assume in prima battuta la stessa disponibilità di interruzioni di linea. 

Per la realizzazione del progetto in esame, le lavorazioni interferenti con l’esercizio ferroviario possono 

essere eseguite durante i periodi di interruzione di seguito sintetizzati (reperite dalla Parte Generale del 

Fascicolo Circolazione Linee del compartimento di Napoli e Reggio Calabria), con previa richiesta al 

Gestore dell’Infrastruttura. 

Linea Battipaglia - Potenza 

• Periodi di sospensione dal servizio: 

o  Tratta Battipaglia (e) – Potenza (e)  

- 6 ore 15 min, dalle 22:45 alle 05:00 (anche nei giorni festivi); 

• Intervallo d’orario: 

o  Tratta Buccino (e) – Romagnano (e)  

- 2 ore, dalle 08:00 alle 10:00; 

Linea Battipaglia – Reggio Calabria 

• Intervallo d’orario (giorni feriali): 

o  Tratta Sapri - Praia 

- 1 ore, dalle 09:35 alle 10:35 (binario dispari); 

- 35 minuti, dalle 11:50 alle 12:25 (binario pari). 

In mancanza di indicazioni specifiche relative alle interruzioni notturne disponibili sulla linea Battipaglia 

– Reggio Calabria, si considera l’utilizzo di 4 ore notturne per 5 giorni a settimana. 

 

Nelle figure seguenti si riporta il dettaglio relativo all’estratto di interesse dal FCL 121 e FCL 141. 
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Figura 4: Estratto FCL 121 

 

Figura 5: Estratto FCL 141 
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4 LAVORAZIONI INTERFERENTI CON L’ESERCIZIO FERROVIARIO 

Le lavorazioni previste nei lotti 1b e 1c si sviluppano interamente fuori esercizio, ad eccezione dei nuovi 

innesti su Bivio Romagnano e sulla Stazione di Praia.  

Per tale motivo, ciascun lotto può essere schematizzato in due fasi: 

1. fase costruttiva, in cui si prevedono tutte le lavorazioni non interferenti con l’esercizio 

ferroviario; 

2. fase funzionale, in cui si realizzano gli allacci alle linee esistenti e ai nuovi collegamenti. 

Nei paragrafi successivi si riportano gli schemi funzionali delle due fasi, le cui lavorazioni sono 

schematizzate mediante la seguente convenzione di colori: 

• in nero sono rappresentati binari e opere esistenti;  

• in rosso sono rappresentati gli interventi realizzati durante la fase corrente; 

• in blu sono rappresentati gli interventi realizzati nelle fasi precedenti.  

Al fine di facilitare la lettura degli schematici funzionali, è stata creata una corrispondenza (grafica-

numerica) tra le lavorazioni previste in ogni fase ed il relativo schematico. 
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4.1 Lotto 1b 

 

Figura 6: Particolare interconnessione Romagnano 

Per il lotto 1b si prevedono le seguenti lavorazioni: 

1. realizzazione dei binari della nuova linea AV e della stazione di Buonabitacolo (stazione di testa 

per questa configurazione) senza interferire con l’esercizio; 

2. realizzazione degli allacci con la linea storica per Potenza, da effettuarsi durante le interruzioni 

disponibili; per gli allacci della nuova interconnessione Romagnano su lotto 1a, invece, si 

considera una disponibilità notturna di 4 ore per 5 giorni a settimana. 

4.2 Lotto 1c 

 

Figura 7: Particolare innesto Praia 
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Per il lotto 1c si prevedono le seguenti lavorazioni: 

1. realizzazione dei binari della nuova linea AV senza interferire con l’esercizio; 

2. posa e varo dei deviatoi e della nuova comunicazione P/D del nuovo innesto su Praia, da 

effettuarsi durante le interruzioni disponibili. 

Si evidenzia che, per le lavorazioni del lotto 1c, uno dei binari della nuova stazione di Buonabitacolo può 

essere utilizzato per l’ingresso/uscita dei mezzi di cantiere. 

5 ALLEGATI 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati di seguito elencati. 

• RC2A.B1.R.16.DX.ES0001.001.B (Layout funzionale LOTTO 1B) 

• RC2A.C1.R.16.DX.ES0001.001.B (Layout funzionale LOTTO 1C) 

 

 

 


		2023-07-20T16:43:29+0000
	Micaela  Giovanniello




