
ID attività Nome attività Durata
originale

Programma Lavori Fox UfficialeProgramma Lavori Fox Ufficiale 521

MilestonesMilestones 521

G1000 Inizio progetto 0

G2000 Fine Progetto 0

Gestione ProgettoGestione Progetto 521

G3000 Gestione del Progetto 521

Attività di DecommissioningAttività di Decommissioning 215

D1000 Attività di Decommissioning (include preparazione sito) 215

IngegneriaIngegneria 201

E1000 Ingegneria acquisto main items 21

E2000 Processo 86

E3000 Meccanica 150

E4000 Piping 108

E5000 Civile 129

E6000 Ele/Strum 109

ProcurementProcurement 265

P1000 SSLNG (impianto liquefazione metano) 259

P2000 Turbogeneratori 215

P3000 Bulk Meccanico and  minor packages 129

P4000 Piping 109

P5000 Elettrico Strumentale 129

CostruzioneCostruzione 290

C1000 Cantierizzazione 12

C2000 Lavori Civili 87

C3000 Installazione SSNLG 66

C4000 Installazione Turbogeneratori 86

C5000 Montaggio Piping, minor packages 109

C6000 Installazione Elettro Strumentale 100

Precommissioning-Commissioning e Start-upPrecommissioning-Commissioning e Start-up 54

A5100 Precommissioning-Commissioning 40

A5200 Start-up 14
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Turbogeneratori

Bulk Meccanico and  minor packages

Piping

Elettrico Strumentale

Costruzione

Cantierizzazione

Lavori Civili

Installazione SSNLG

Installazione Turbogeneratori

Montaggio Piping, minor packages

Installazione Elettro Strumentale

Precommissioning-Commissioning e Start-up

Precommissioning-Commissioning

Start-up

PROGETTO RIQUALIFICA DEPOSITO COSTIERO DI PESARO FOX PETROLI
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Data Revisione Controllato Approvato

15-Sep-22 Emissione per permessi D. CIUFOLOTTI M. PAOLETTI
Remaining Level of Effort

Actual Level of Effort

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

Milestone
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