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Lav. 1 : Allestimento cantiere- Tracciamenti - Picchettamenti

Lav. 2 : Demolizioni - Livellamenti - Pulizia area

Lav. 3 : Realizzazione pista perimetrale

Lav. 4 : Realizzazione recinzione perimetrale

Lav. 5 : Installazione cabine elettriche interne

Lav. 6 : Installazione illuminazione e videosorveglianza

Lav. 7 : Installazione micropali di fondazione strutture

Lav. 8 : Installazione strutture metalliche supporto moduli

Lav. 9 : Installazione moduli e collegamenti elettrici

Lav. 10 : Connessioni elettriche MT

Lav. 11 : Cavidotto MT per connessione CP Capaccio

Lav. 12 : Esecuzione opere edili cabina utente

Lav. 13 : Impianto elettrico di connessione in AT

Lav. 14 : Messa a punto e collaudo impianti

Lav. 15 : Finiture e messa in esercizio
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CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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- Salerno -

ing. Teodoro Bottiglieri
Direttore Tecnico
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DELLA POTENZA NOMINALE DI 53.69 MW CON RELATIVE 
OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE
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PROGETTO DEFINITIVO

REGIONE ABRUZZO
COMUNE DI FURCI

Provincia di Chieti

soc.  ARAN 1  srl
via  Fratelli Ruspoli 8  00198 Roma

loc. Morge
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