
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCO SOLARE FOTOVOLTAICO ED OPERE 
 CONNESSE, COMUNE DI AQUILEIA  

POTENZA IMPIANTO 75,832 MWp  
 
 

Cronoprogramma costruzione 
impianto e dismissione 

      

      

 
01/12/2023 

 
00 

 
Emissione per gli enti 

 
Mancon 
Progetti 

 
Pharos Srl  

GDM 

 
Pharos Srl  
GDM 

Data Rev. Descrizione Emissione Preparato Verificato Approvato 

Logo Committente e Denominazione Commerciale 
 

 
 

ID Documento Committente 

 
 
 

       Cod059_FV_BGL_00077_00 
 

Logo Appaltatore e Denominazione Commerciale 

 

 
 
 

ID Documento Appaltatore 

 
 

RS_12.03  

        File name: Cod059_FV_BGL_00077_00-Cronoprogramma costruzione impianto e dismissione 



Questo documento è proprietà di IREN Green Generation S.r.l. e di tutte le sue società controllate. 
Se ne vieta la diffusione e l'utilizzo per scopi diversi da quelli per i quali è stato inviato. 

 

 

  

 
ID Documento Committente 

 

          Cod059_FV_BGL_00077_00 

Pagina 

2 / 10 

Numero 

Revisione 

00 

 

Sommario 

1. Premessa ................................................................................................................................ 3 

2. Dati generali del progetto ........................................................................................................ 6 

3. Cronoprogramma .................................................................................................................... 7 

 



Questo documento è proprietà di IREN Green Generation S.r.l. e di tutte le sue società controllate. 
Se ne vieta la diffusione e l'utilizzo per scopi diversi da quelli per i quali è stato inviato. 

 

 

  

 
ID Documento Committente 

 

          Cod059_FV_BGL_00077_00 

Pagina 

3 / 10 

Numero 

Revisione 

00 

1. Premessa 

Il presente documento riguarda la realizzazione di un parco solare fotovoltaico e le relative opere di 

connessione, da installare su una superficie complessiva di intervento pari a circa 137,53 ha, situata nel 

Comune di Aquileia (UD) nei pressi della ex SP 91 (ora SR UD 91) in località IV Partita, e diviso in 6 

diversi sottocampi. 

 

Identificazione catastale aree di proprietà 

Comune: Aquileia 

Foglio 5, particelle: 272/1 – 281/6 – 273/1 – 281/2 – 281/12 – 281/1 – 296/3 – 301/24 – 301/27 – 301/11 

– 1443 – 301/31 – 301/12 – 303/1 – 301/25 – 296/4, per un totale di 118,1513 ha. 

Foglio 4, particelle: 296/1 – 296/2 – 296/5 – 332/1 – 331 – 330/4 – 330/3 – 330/2 – 330/1 – 329/1 – 320/2 

– 329/2 – 328/2 – 328/1 – 327 – 326 – 328/3, per una superficie totale di 19,3828 ha. 

Superficie di proprietà complessiva coinvolta: 137,5341 ha. 

 

Identificazione catastale aree Stazione Elettrica e Sottostazione Utente 

Comune: Aquileia 

Foglio 5, particella: 300. Le Stazioni sono caratterizzate da un sedime di circa 1,55 ha. 

Tutte le aree coinvolte nel progetto sono occupate da terreni a destinazione agricola con coltura di 

seminativi 

 

Il Parco Fotovoltaico sarà installato su delle fondazioni a zavorra, e avrà una potenza nominale di  

75,832 MWp. 

Il numero totale di pannelli è 108332, mentre le zavorre saranno 27224. 

Il Parco Solare Fotovoltaico sarà del tipo grid-connected, collegato alla rete elettrica dell’ente gestore 

della rete ad Alta Tensione RTN tramite la realizzazione di una Sottostazione Utente. 

Nel contesto odierno, la produzione di energia elettrica da risorse rinnovabili è una scelta responsabile 

nei confronti soprattutto delle generazioni future, e rispecchia pienamente la sempre maggiore attenzione 

alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 
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Per raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 sono necessari 

almeno 31 GW di energia prodotta da impianti fotovoltaici, considerando che attualmente la produzione 

di energia da questa fonte si attesta intorno ai 21 GW. 

 

Figura 1.1: Render impianto fotovoltaico (vista a volo d’uccello sottocampi 5, 4, 6, 3) 

 

Si tiene a precisare che il progetto in questione è una rivisitazione parziale di impianti già 

autorizzati con i decreti del Servizio Energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

numero: 

 

- 829 del 27/03/2012; 

- 1821 del 03/08/2012; 

- 1767 del 26/07/2013; 

- 1165 del 12/06/2014; 

- 1163 del 12/06/2014; 

- 1164 del 12/06/2014; 

- 1166 del 12/06/2014. 
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In particolare, la nuova configurazione proposta, presenta delle implementazioni relative ai seguenti 

aspetti: 

• migliore distribuzione nello spazio dei pannelli ed utilizzazione dei terreni interessati dal 

progetto; 

• mantenimento dell’attuale assetto idraulico delle aree, con un miglioramento degli aspetti 

relativi alla sicurezza; 

• maggiore resa nella produzione di energia elettrica; 

• miglioramenti e innovazioni tecnologiche dei vari componenti dell’impianto, rispetto al 

progetto precedente; 

• un generale affinamento dell’assetto dell’impianto. 
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2. Dati generali del progetto 

INFORMAZIONI GENERALI 

Regione Friuli Venezia Giulia 

Ente di decentramento regionale Udine 

Comune Aquileia 

Località Località IV Partita 

Coordinate 45°45’22.23” N    13°20’04.15” E 

Superficie netta area impianto 110,8800 ha 

Superficie netta area SE e SSE 1,5500 ha 

Superficie proprietà interessata 137,5341 ha 

Orografia, curve di livello -2 ~ +1 m s.l.m. 

Perimetro dell’area recintata parco fotovoltaico ~ 13.686 m 

Perimetro dell’area recintata SE e SSE ~ 646 m 

Mitigazione del perimetro ~ 13.686 m 

Campi fotovoltaici N. 1 

Numero sottocampi N. 6 

Accessi carrai e pedonali N. 7 

Zavorre 27.224 

Potenza Elettrica Totale 75,832 MW 

Moduli fotovoltaici marca Canadian Solar TOPBiHiKu7 700W N. 108332 

Tracker marca Convert da 56, 28 e 14 moduli N. 2268 

Inverter di campo / skid marca SMA MV Power Station N. 20 

Stazione Elettrica Terna N. 1 

Sottostazione Utente N. 1 

Produzione elettrica specifica annua 1.519,00 kWh/kWp/anno 

Produzione media annua energia elettrica 115.189,42 MWh/anno 

CO2 evitata all’anno 61.050 t 

CO2 non emessa nel periodo di vita impianto (30 anni) 1.831.512 t 
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3. CRONOPROGRAMMA 

Il cronoprogramma del parco solare fotovoltaico in oggetto riporta la stima dei tempi necessari alla 

costruzione e alla connessione alla rete elettrica dell’impianto stesso, nonché, la stima dei tempi 

necessari alla dismissione dell’impianto alla fine del periodo di produzione previsto a 30 anni 

dall’inizio dell’esercizio. 

 

Il cronoprogramma, pertanto, è diviso in due parti: 

1-Costruzione dell’impianto fotovoltaico 

2-Dismissione dell’impianto fotovoltaico. 

 

1 – COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

I tempi previsti per la realizzazione dell’impianto sono stimati in 60 settimane lavorative che 

corrispondono a circa un anno e due mesi lavorativi. 

In tale periodo sono comprese le opere relative a: 

Allestimento del cantiere 

Realizzazione della recinzione 

Realizzazione delle opere di mitigazione 

Installazione della struttura portante e dei pannelli fotovoltaici 

Installazione delle cabine elettriche 

Realizzazione della rete elettrica e delle connessioni 

Realizzazione dell’elettrodotto di connessione alla rete nazionale 

Accesso  

Smobilizzo del cantiere 
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2- DISMISSIONE DELL’IMPIANTO 

I tempi previsti per la dismissione dell’impianto sono stimati in 26 settimane lavorative che 

corrispondono a circa mezzo anno lavorativo. 

In tale periodo sono comprese le opere relative a: 

Allestimento del cantiere 

Rimozione dei cavi elettrici 

Rimozione dei pannelli fotovoltaici 

Rimozione delle strutture 

Rimozione dei cavidotti interrati 

Rimozione delle cabine elettriche 

Ripristino dell’area alla destinazione d’uso originaria (agricolo: seminativo) 

Smobilizzo del cantiere. 
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