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ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA

PIANTA, SEZIONI E PARTICOLARI

B Z I N 0 1 0 0 0 1

Varie

1) Scavo ed eventuale demolizione delle interferenze (paratie e tiranti);

2)Realizzazione della platea di varo e del muro di controspinta;

3) Posizionamento dell'attrezzatura di spinta

4) Posizionamento del primo elemento da infiggere con funzione di

tagliente;

5) Inserimento della trivella (coclea) attraverso la condotta fino

all'estremità anteriore;

6) Infissione mediante presso trivellazione dei tubi di rivestimento

saldandoli in successione fino al completamento della condotta;

7) Esecuzione dello scavo sul lato di sbocco;

8) recupero della coclea.
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