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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
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AVVIO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO

IMPIANTO AGRIVOLTAICO E OPERE ELETTRICHE DI UTENZA

INGEGNERIA ED ANALISI DI CAMPO

Progettazione esecutiva

Pull-out Test

PROCUREMENT

Moduli Fotovoltaici

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Produzione

Spedizione

Power Stations e cabine

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Approvazione disegni di dettaglio del venditore

Produzione

Spedizione

Inseguitori monoassiali

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Approvazione disegni di dettaglio del venditore

Produzione

Spedizione

Strutture metalliche

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Produzione

Spedizione

Sistema Scada

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO

ORO RINNOVABILE S.R.L. CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'
REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO E OPERE CONNESSE

COMUNI DI ARGENTA E PORTOMAGGIORE (FE)
MESI

ATTIVITA' ESECUTIVEATTIVITA' PRELIMINARI
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ORO RINNOVABILE S.R.L. CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'
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ATTIVITA' ESECUTIVEATTIVITA' PRELIMINARI

Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Produzione

Spedizione

Cavi elettrici 36 kV e BT, DC

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Produzione

Spedizione

Sistema anti intrusione

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Produzione

Spedizione

APPALTI

Appaltatore Civile

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Appaltatore Elettrico

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO

Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

CONSTRUCTION

Area Impianto agrivoltaico

Accantieramento

Preparazione aree

Realizzazione strade interne parco fotovoltaico

Battitura pali di sostegno strutture

Recinzione

Montaggio strutture metalliche e inseguitori monoassiali

Installazione moduli

Completamento meccanico
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Preparazione basamenti per power stations e cabine

Cavidotti per cavi DC, dati impianto FV, alimentazione tracking system, sistema videosorveglianza

Posa rete di terra

Installazione Power Stations e cabine

Finitura Aree

Posa Cavi DC interrati (inverter, string boxes)

Posa cavi alimentazione tracking system

Posa cavi dati

Posa cavi sistema videosorveglianza

Installazione sistema videosorveglianza

Collegamento cavi

Dorsali di collegamento

Realizzazione scavi

Realizzazione TOC attraversamenti

Posa cavi 36 kV

Collegamento cavi

Cabina Utente e linea di collegamento alla stazione RTN

Accantieramento

Preparazione strada accesso e area Cabina Utente

Opere civili fondazione edificio utente

Edificio Utente

Recinzione area Cabina Utente e Opere Condivise

Finitura aree

Scavi per collegamento alla Stazione RTN

Posa cavi doppia terna 36 kV e collegamento cavi tra Cabina Utente e Stazione RTN

OPERE DI RETE - STAZIONE ELETTRICA 380/132/36 kv PORTOMAGGIORE
Ordine

Progettazione esecutiva

Ordinazione materiali e consegna in sito

Esecuzione opere civili

Montaggi elettromeccanici

Montaggi 36 kV

Collaudo

Stallo disponibile per energizzazione

COMMISSIONING & START UP IMPIANTO AGRICOLTAICO E CABINA UTENTE
Commissioning  Cabina Utente Utente e Opere Condivise

Cabina Utente pronta per energizzazione

Commissioning Impianto agrivoltaico

Impianto agrivoltaico disponibile per energizzazione

1° parallelo con Rete Elettrica (entrata in esercizio)

Completamento Commissioning e start up

Test di accettazione provvisoria

Entrata in esercizio Commerciale (COD)
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ORO RINNOVABILE S.R.L. CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'
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MESI

ATTIVITA' ESECUTIVEATTIVITA' PRELIMINARI

LAVORI AGRICOLI IN AREA IMPIANTO AGRIVOLTAICO
Livellamento terreno

Realizzazione sistema di drenaggio (posa dreni, collettori, collegamenti)

Messa a dimora piante autoctone miste per fascia di mitigazione perimetrale

Attività agricole inclusa semina colture (grano, erba medica)
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