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REV DATA ATTIVITA' REDATTO VERIFICATO APROVATO

 REGIONE PUGLIA
 Provincia di Taranto

COMUNE DI CASTELLANETA

PHEEDRA S.r.l. Via Lago di Nemi, 90
74121 - Taranto
Tel. 099.7722302 - Fax 099.9870285
e-mail: info@pheedra.it
web: www.pheedra.it

Direttore Tecnico Ing. Angelo Micolucci

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN PARCO
EOLICO DELLA POTENZA DI 39,6 MW E RELATIVE OPERE DI

CONNESSIONE NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA)

CST

GREEN ENERGY 7 S.R.L.
Corso Europa 13, 20122 Milano (MI)

C.F./P.IVA: 12889060963

email/PEC: green.energy7.srl@legalmail.it
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C.F./P.IVA: 02118870761

email: info@valleverde-energia.it

PEC: valleverde.energia@pec.it
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Committente: 
Green Energy 7 Srl 
Corso Europa 13  
20122 Milano (MI) 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA 

(TA) NELLA LOCALITA’ “PEZZA DEL DRAGONE” 
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FASI Descrizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Progetto esecutivo

1
Convenzioni per  attraversamenti e 

interferenze

1 Espropri

1 Affidamento lavori

1 Allestimento del cantiere

2 Opere civili - strade

3 Opere civili - fondazioni torri

4 Opere civili ed elettriche - cavidotti

5 Trasporto componenti torri ed 
aerogeneratori

5 Montaggio torri ed aerogeneratori

6 Opere elettriche e di connessione 
alla RTN

7 Collaudi

8 Dismissione del cantiere e 
ripristini ambientali

ATTIVITA' MESI
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