
PROPRIETARIO PROGETTISTA 

 
COMMESSA 

NQ/R 22358 

UNITÀ 

 

LOCALITÀ 

REGIONI TOSCANA, EMILIA ROMAGNA 

 

00-LA-E-80025 

PROGETTO 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48”), DP 75 bar – LOTTO 4 

Pag. 1 di 80 
Rev. 

2 

 
Rif. T.EN ITALY SOLUTIONS: 2295-300-MS-3201-25 

 

 

Documento di proprietà Snam S.p.A. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. 

T.EN ITALY SOLUTIONS S.p.A. - 00148 ROMA - Viale Castello della Magliana, 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METANODOTTO SESTINO-MINERBIO 
DN 1200 (48”) DP 75 Bar 

 
 
 
 
 

DESCRIZIONE LAVORI 
LOTTO 4 

CESENA – ALFONSINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

      

2 AGGIORNAMENTO EMISSIONE PER APPALTO R. BOTTONI F. MARCHETTI 
A. BRUNI 

G. BRIA 
10/08/2023 

1 REVISIONE PER VALIDAZIONE R. BOTTONI F. MARCHETTI 
A. BRUNI 

G. BRIA 
28/07/2023 

0 EMISSIONE PER APPALTO R. BOTTONI F. MARCHETTI 
A. BRUNI 

G. BRIA 
31/05/2023 

Rev. Descrizione Elaborato Verificato 
Approvato 
Autorizzato Data 

  



PROPRIETARIO PROGETTISTA 

 
COMMESSA 

NQ/R 22358 

UNITÀ 

 

LOCALITÀ 

REGIONI TOSCANA, EMILIA ROMAGNA 

 

00-LA-E-80025 

PROGETTO 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48”), DP 75 bar – LOTTO 4 

Pag. 2 di 80 
Rev. 

2 

 
Rif. T.EN ITALY SOLUTIONS: 2295-300-MS-3201-25 

 

 

Documento di proprietà Snam S.p.A. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. 

T.EN ITALY SOLUTIONS S.p.A. - 00148 ROMA - Viale Castello della Magliana, 68 

1. DESCRIZIONE DELLE OPERE ................................................................................. 5 

 Generalità ................................................................................................................... 5 

 Descrizione del tracciato ............................................................................................ 7 

 Consistenza delle opere ............................................................................................. 8 

 Area di passaggio ..................................................................................................... 22 

 Copertura della condotta .......................................................................................... 25 

 Opere complementari e di ripristino .......................................................................... 25 

 Montaggi di linea ...................................................................................................... 26 

 Essiccamento ........................................................................................................... 26 

 Collegamenti della condotta ..................................................................................... 26 

 Polifora e Cavo telecomunicazioni ............................................................................ 26 

 Protezione catodica .................................................................................................. 27 

 Opere elettrostrumentali ........................................................................................... 29 

 Dettaglio dei lavori .................................................................................................... 30 

 Esclusioni ................................................................................................................. 42 

 Descrizione dei lavori di dismissione ........................................................................ 43 

 Consistenza delle opere ........................................................................................... 43 

 Dettaglio dei lavori di dismissione ............................................................................. 44 

 Modalità esecutive dei lavori di dismissione ............................................................. 45 

 Esclusioni ................................................................................................................. 46 

2. PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI PARTICOLARI ................................................... 47 

 Comunicazioni inizio lavori ....................................................................................... 47 

 Adempimenti operativi generali ................................................................................ 47 

 Rilievi topografici / picchettamenti ............................................................................. 47 

 Aree a disposizione – strade di accesso – guadi ...................................................... 47 

 Tratti con tempistiche particolari ............................................................................... 48 

 Attività per la salvaguardia ed il reintegro dello scotico superficiale .......................... 48 

 Ricerca e salvaguardia di emergenze archeologiche ................................................ 50 

 Elaborati tecnici ........................................................................................................ 51 

 Modalità costruttive .................................................................................................. 51 

 Caratterizzazione geotecnica e idrogeologica dei terreni in tratti con accorgimenti 
costruttivi particolari ............................................................................................................ 52 

 Requisiti richiesti per l’esecuzione di attraversamenti in sotterraneo ........................ 53 

 Rivestimento raccorderia e pezzi speciali ................................................................. 53 



PROPRIETARIO PROGETTISTA 

 
COMMESSA 

NQ/R 22358 

UNITÀ 

 

LOCALITÀ 

REGIONI TOSCANA, EMILIA ROMAGNA 

 

00-LA-E-80025 

PROGETTO 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48”), DP 75 bar – LOTTO 4 

Pag. 3 di 80 
Rev. 

2 

 
Rif. T.EN ITALY SOLUTIONS: 2295-300-MS-3201-25 

 

 

Documento di proprietà Snam S.p.A. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. 

T.EN ITALY SOLUTIONS S.p.A. - 00148 ROMA - Viale Castello della Magliana, 68 

 Attività di saldatura, controlli non distruttivi e prove di produzione ............................ 53 

 Rivestimento giunti di saldatura ................................................................................ 54 

 Posa di anodi e dispersori verticali ........................................................................... 54 

 Telecontrollo dei sistemi di protezione catodica ........................................................ 54 

 Polifora per cavo per telecomunicazioni ................................................................... 54 

 Cavo per telecomunicazioni ...................................................................................... 54 

 Trasferimento apparecchiature nel nuovo fabbricato ................................................ 54 

 Fornitura dei materiali a carico dell'Appaltatore ........................................................ 55 

 Altre prescrizioni ed indicazioni ................................................................................ 55 

 Tratti con accorgimenti costruttivi particolari ............................................................. 56 

 Ripristino area occupazione lavori ............................................................................ 62 

 Inerbimenti ............................................................................................................... 62 

 Messa a dimora di alberi e arbusti ............................................................................ 62 

 Attività ed opere accessorie al ripristino vegetazionale ............................................. 62 

 Attività di dismissione delle opere esistenti ............................................................... 63 

 Rimozione e smaltimento dei materiali eccedenti ..................................................... 63 

 Gestione terre e rocce da scavo ............................................................................... 64 

 Gestione dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell’opera ........................................ 65 

 Prescrizioni particolari richieste da Enti .................................................................... 65 

3. CARATTERISTICHE E GESTIONE DEI PRINCIPALI MATERIALI FORNITI DAL 
COMMITTENTE .................................................................................................................. 68 

 Tubi di linea .............................................................................................................. 68 

 Curve Prefabbricate.................................................................................................. 68 

 Tubi di protezione ..................................................................................................... 69 

 Tubo protezione polifora e tubo portacavi ................................................................. 69 

 Tubi per sfiato........................................................................................................... 69 

 Giunti isolanti ............................................................................................................ 70 

 Cavo per telecomunicazioni ...................................................................................... 70 

 Valvole di intercettazione .......................................................................................... 70 

 Altri materiali ............................................................................................................ 71 

 Gestione materiali .................................................................................................... 71 

4. COLLAUDI E VERIFICHE ........................................................................................ 73 

 Precollaudo idraulico previsti al punto 2.1.6 e con le modalità del punto 6 tab. gasd. 
C.05.51.00 .......................................................................................................................... 73 



PROPRIETARIO PROGETTISTA 

 
COMMESSA 

NQ/R 22358 

UNITÀ 

 

LOCALITÀ 

REGIONI TOSCANA, EMILIA ROMAGNA 

 

00-LA-E-80025 

PROGETTO 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48”), DP 75 bar – LOTTO 4 

Pag. 4 di 80 
Rev. 

2 

 
Rif. T.EN ITALY SOLUTIONS: 2295-300-MS-3201-25 

 

 

Documento di proprietà Snam S.p.A. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. 

T.EN ITALY SOLUTIONS S.p.A. - 00148 ROMA - Viale Castello della Magliana, 68 

 Collaudo idraulico di gasdotti ed impianti come indicato da tab. gasd. C.05.51.00 ... 73 

 Controllo geometrico dimensionale della condotta con kaliper pig o con flangia calibrata 
da eseguire secondo tab.gasd. R.03.02.10 e C11.20 .......................................................... 73 

 Essiccamento come indicato da tab. gasd C.05.65.00 o C.05.61.00 ........................ 73 

 Collaudi elettrici come indicato da tab. gasd. R.04.20.51 .......................................... 73 

 Collaudi elettrostrumentali e T.L.C. come indicato da tab. gasd. R.03.02.00 ............ 73 

5. PROGRAMMA DEI LAVORI e kick off meeting ........................................................ 74 

 Programma dei lavori ............................................................................................... 74 

 Relazione Tecnica .................................................................................................... 76 

 Kick off meeting ........................................................................................................ 76 

6. SALDATURA, CONTROLLI E PROVE DI PRODUZIONE ........................................ 78 

 Saldatura .................................................................................................................. 78 

 Controlli .................................................................................................................... 78 

 Sicurezza nucleare e protezione sanitaria ................................................................ 79 

 Prove di produzione.................................................................................................. 79 

7. ELENCO DISEGNI E SPECIFICHE ......................................................................... 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROPRIETARIO PROGETTISTA 

 
COMMESSA 

NQ/R 22358 

UNITÀ 

 

LOCALITÀ 

REGIONI TOSCANA, EMILIA ROMAGNA 

 

00-LA-E-80025 

PROGETTO 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48”), DP 75 bar – LOTTO 4 

Pag. 5 di 80 
Rev. 

2 

 
Rif. T.EN ITALY SOLUTIONS: 2295-300-MS-3201-25 

 

 

Documento di proprietà Snam S.p.A. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. 

T.EN ITALY SOLUTIONS S.p.A. - 00148 ROMA - Viale Castello della Magliana, 68 

1. DESCRIZIONE DELLE OPERE 

 Generalità 

I lavori riguardano: 

 la costruzione delle seguenti opere: 

Linea: 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") - DP 75 bar  

 LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

RIEPILOGO LINEE - NUOVA COSTRUZIONE 

n 
Denominazione metanodotti in 

progetto 
Tronco Diametro 

Pressione 
(bar) 

Lung.za 
(km) 

Comune 
(Provincia) 

Note 

1 
Met. Sestino - Minerbio_Mercato 

Saraceno - Cesena 
4 1200 (48") 75 2,066 Cesena (FC) 

P409 del 
tronco 4 

2 
Met. Sestino - Minerbio_Cesena - 

Forlì 
5 1200 (48") 75 9,300 

Cesena (FC)   

Bertinoro (FC)   

Forlimpopoli 
(FC) 

  

Forlì (FC)   

3 
Met. Sestino - Minerbio_Forlì - 
Ravenna (Loc. Costellocelo) 

6 1200 (48") 75 11,955 
Forlì (FC)   

Ravenna (RA)   

4 
Met. Sestino - Minerbio_Ravenna 

(Loc. Costellocelo) - Ravenna 
(Fiume Lamone) 

7 1200 (48") 75 9,977 
Russi (RA)   

Ravenna (RA)   

5 
Met. Sestino - Minerbio_Ravenna 

(Fiume Lamone) - Alfonsine 
8 1200 (48") 75 10,529 

Bagnacavallo 
(RA) 

  

Fusignano (RA)   

Alfonsine (RA) 
P232 del 
tronco 8 

RIEPILOGO LINEE SECONDARIE - NUOVA COSTRUZIONE 

1 
By-Pass Emergenza 

collegamento al Met. Savio-Forlì 
5 400 (16") 75 0,043 Forlì (FC) 

P.I.L. By-pass 
Loc. 

Castellaccio 

2 
Variante per inserimento TEE su 

Met. Savio-Forlì 
5 400 (16") 75 0,005 Cesena (FC) 

P.I.L. By-pass 
Loc. 

Castellaccio 

 

Impianti: 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") - DP 75 bar  

LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

IMPIANTI DI LINEA 

Progr. 
(km) 

Vertice /Picchetto di 
riferimento 

Tronco Comune Località Impianto 

57,263 P410 4 Cesena (FC) C.na Capocolle P.I.L. 

58,936 P448 4 Cesena (FC) C.na Cavallina P.I.L. 

68,23 P223 5 Forlì (FC) Castellaccio 
P.I.L. 

by-pass 

77,833 P218 6 Ravenna (RA) Roncalceci P.I.L. 
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METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") - DP 75 bar  

LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

IMPIANTI DI LINEA 

Progr. 
(km) 

Vertice /Picchetto di 
riferimento 

Tronco Comune Località Impianto 

84,279 P84 7 Russi (RA) C.na Emiliani P.I.D.I. 

84,915 P96 7 Russi (RA) C.na Parisini P.I.L. 

93,909 P80 8 Bagnacavallo (RA) Villa Prati P.I.L. 

 

 la dismissione (rimozione, intasamento/inertizzazione), quando prevista, dei seguenti tratti 
di gasdotti esistenti: 

Linea: 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 
DN 1200 (48") - DP 75 bar 

RIEPILOGO LINEE - DISMISSIONE 

  Denominazione metanodotti in dismissione Diametro 
Pressione 

(bar) 
Lung.za (km) 

Comune  
(Provincia) 

1 Dismissione Variante per inserimento TEE 400 (8") 64 0,005 Cesena (FC) 
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  Descrizione del tracciato  

In sintesi, il progetto prevede la costruzione dei seguenti metanodotti: 

Met. Sestino – Minerbio DN1200 (48”) DP 75 bar 

Il “Metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48”) DP 75 bar” si sviluppa per una lunghezza 

complessiva di circa km 140,700 e si origina in corrispondenza del punto identificato dal V1+50 m nel 

comune di Sestino, in provincia di Arezzo. L’opera in progetto, sviluppandosi inizialmente con 

direzione prevalente sud-nord, interessa il territorio montuoso della catena appeninica al confine tra 

Toscana ed Emilia-Romagna per percorrere successivamente, il fondovalle del Fiume Savio fino a 

raggiungere località “Monte Tiglio” ad ovest della città di Cesena. Da qui il tracciato, attraversando la 

porzione meridionale della Pianura Padana, si dirige verso nord–ovest sino ad affiancarsi all’esistente 

“Metanodotto Ravenna-Minerbio DN 750 (30”)” per piegare quindi a ONO e raggiungere il punto 

terminale, in corrispondenza dell’Area trappole Snam Rete Gas, in comune di Minerbio (Città 

Metropolitana di Bologna-BO). 

La scelta della nuova direttrice di percorrenza è stata dettata, in prima istanza, dall'assetto geologico 

e morfologico del territorio attraversato, assai articolato: da francamente montuoso nel primo settore 

ad uniformemente pianeggiante in corrispondenza del tratto terminale della condotta. 

L’andamento del tracciato di progetto può essere così suddiviso in tre tratti: 

- Il primo tratto di percorrenza in ambito prettamente montuoso, tra il punto di inizio e il 

fondovalle del T. Marecchiola (21,1 km circa); 

- la percorrenza lungo il fondovalle dei torrenti Marecchiola e Fanante e del fiume Savio (36,7 

km circa); 

- il terzo tratto di percorrenza del settore meridionale della Pianura Padana, tra il cesenate ed il 

punto terminale della condotta, in provincia di Bologna (82,6 km). 

Nel primo tratto caratterizzato da un apprezzabile grado di naturalità, il tracciato è stato definito 

cercando di conciliare le problematiche legate sia alla natura e stabilità dei terreni attraversati e quindi 

alla sicurezza dell’opera, sia alle difficoltà tecnico-operative connesse alla realizzazione della stessa 

in un territorio a morfologia accidentata, con l’esigenza di limitare il consumo di aree naturali. Il 

tracciato presenta, così, lunghe percorrenze in cresta, risalite e discese di versanti in massima 

pendenza in quanto tali soluzioni risultano essere le più idonee dal punto di vista tecnico ed 

ambientale. 

La definizione del tracciato nel secondo tratto, ove il susseguirsi di centri urbani con le rispettive aree 

di urbanizzazione e la presenza di sviluppata rete di infrastrutture costituiscono il principale vincolo 

alla realizzazione dell’opera, ha tenuto essenzialmente conto dell’aspetto urbanistico. In un ambito 

territoriale ristretto ove vengono a confrontarsi esigenze diverse, a volte contrapposte, derivate dalle 

necessità di sviluppo urbanistico dei centri abitati e dalla esigenza di proteggere e conservare i residui 
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spazi naturali; il tracciato presenta così frequenti diversioni da attribuire alla ricerca dei corridoi di 

passaggio tra le zone di urbanizzazione e sviluppo, nel rispetto delle distanze fissate dalle normative 

vigenti, e numerosi tratti di percorrenza sotterranea (microtunnel) per superare gli speroni rocciosi ed 

aprirsi il varco in corrispondenza dei passaggi più angusti. In questo settore al fine di limitare 

l’imposizione di nuove restrizioni sul territorio si è, comunque e per quanto possibile, cercato di 

collocare la condotta parallelamente alla sede della superstrada E45. 

Nel terzo tratto di percorrenza, la definizione del tracciato, in relazione alla uniformità geomorfologica 

dell’area ed alla situazione urbanistica, risulta decisamente più agevole. Il territorio, ormai 

completamente pianeggiante, è caratterizzato da pochi centri urbani separati da ampi appezzamenti 

agricoli coltivati a cereali e legnose agrarie. In tale contesto, il tracciato presenta un andamento 

caratterizzato da lunghi tratti rettilinei, in cui le uniche brevi diversioni marcano gli attraversamenti dei 

principali corsi d'acqua. Nel tratto si è comunque cercato di minimizzare l'imposizione di ulteriori 

servitù e limitare il "consumo" di aree naturali ponendo in corrispondenza degli ultimi 40 km circa di 

percorrenza la nuova condotta in stretto parallelismo all’esistente metanodotto "Ravenna - Minerbio 

DN 750 (30")". 

La realizzazione della condotta è stata suddivisa in cinque lotti di costruzione, comprendenti tutte le 

fasi di lavoro dall’apertura dell’area di passaggio all’esecuzione dei ripristini geomorfologici ed 

idrogeologici, sia per la messa in opera delle nuove condotte. Per quanto attiene la ripartizione dei 

lotti di costruzione nei territori delle regioni interessate si evidenzia che, mentre il primo e secondo 

lotto comprendono attività ricadenti in entrambe le regioni: regione Toscana e regione Emilia-

Romagna, il terzo, quarto e quinto lotto comprendono attività ricadenti nel territorio della regione 

Emilia-Romagna. 

All’interno del presente documento sono descritte tutte le opere comprese all’interno le Lotto 4 

“Cesena – Alfonsine”. 

 Consistenza delle opere 

Di seguito vengono descritte in modo sintetico le opere principali da realizzare. 

 Linea 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 
DN 1200 (48") - DP 75 bar 

ELENCO PLANIMETRIE CATASTALI MECCANIZZATE 1:2000 

n. Denominazione Elaborato Numero Elaborato 

1 PLANIMETRIA CATASTALE MECCANIZZATA – Tronco 4 Mercato Saraceno - Cesena 10-LB-66E-81400 

2 PLANIMETRIA CATASTALE MECCANIZZATA – Tronco 5 Cesena - Forlì 10-LB-36E-81500 

3 PLANIMETRIA CATASTALE MECCANIZZATA – Tronco 6 Forlì - Ravenna (Loc. Costellocelo) 10-LB-42E-81600 

4 
PLANIMETRIA CATASTALE MECCANIZZATA – Tronco 7 Ravenna (Loc. Costellocelo) - 
Ravenna (Fiume Lamone) 

10-LB-40E-81700 

5 
PLANIMETRIA CATASTALE MECCANIZZATA – Tronco 8 Ravenna (Fiume Lamone) - 
Alfonsine 

10-LB-39E-81800 
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METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 
DN 1200 (48") - DP 75 bar 

ELENCO PLANIMETRIE CATASTALI MECCANIZZATE 1:2000 

n. Denominazione Elaborato Numero Elaborato 

6 
PLANIMETRIA CATASTALE MECCANIZZATA – By-Pass Emergenza collegamento al Met. 
Savio-Forlì DN 400 (16") 

10-LB-7E-82418 

7 
PLANIMETRIA CATASTALE MECCANIZZATA – Variante per inserimento TEE su Met. 
Savio-Forlì DN 400 (16") 

10-LB-7E-82419 

 Tubi (spessori e quantità forniti) 

 Metanodotto Sestino – Minerbio DN 1200 (48") Tronco 4: 

 tubo di linea DN 1200 (48”)  spess. 16,1 mm L = 1450 m circa; 

 tubo di linea DN 1200 (48”)  spess. 18,9 mm L = 563 m circa; 

 tubo di linea DN 1200 (48”)  spess. 25,9 mm L = 53 m circa; 

 tubo di protezione DN 1400 (56”) spess. 29,8 mm L = 55 m circa; 

 tubo portacavi DN 100 (4”) spess. 4,0 mm L = 658 m circa; 

 Metanodotto Sestino – Minerbio DN 1200 (48") Tronco 5: 

 tubo di linea DN 1200 (48”)  spess. 16,1 mm L = 6262 m circa; 

 tubo di linea DN 1200 (48”)  spess. 18,9 mm L = 3038 m circa; 

 tubo di protezione DN 1400 (56”) spess. 29,8 mm L = 402 m circa; 

 tubo portacavi DN 100 (4”) spess. 4,0 mm L = 5178 m circa; 

 Metanodotto Sestino – Minerbio DN 1200 (48") Tronco 6: 

 tubo di linea DN 1200 (48”)  spess. 16,1 mm L = 7818 m circa; 

 tubo di linea DN 1200 (48”)  spess. 18,9 mm L = 4137 m circa; 

 tubo di protezione DN 1400 (56”) spess. 29,8 mm L = 347 m circa; 

 tubo portacavi DN 200 (8”) spess. 7,0 mm L = 488 m circa; 

 tubo portacavi DN 100 (4”) spess. 4,0 mm L = 5022 m circa; 

 Metanodotto Sestino – Minerbio DN 1200 (48") Tronco 7: 

 tubo di linea DN 1200 (48”)  spess. 16,1 mm L = 6087 m circa; 
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 tubo di linea DN 1200 (48”)  spess. 18,9 mm L = 3818 m circa; 

 tubo di linea DN 1200 (48”)  spess. 25,9 mm L = 72 m circa; 

 tubo di protezione DN 1400 (56”) spess. 29,8 mm L = 409 m circa; 

 tubo portacavi DN 200 (8”) spess. 7,0 mm L = 488 m circa; 

 tubo portacavi DN 100 (4”) spess. 4,0 mm L = 4066 m circa; 

 Metanodotto Sestino – Minerbio DN 1200 (48") Tronco 8: 

 tubo di linea DN 1200 (48”)  spess. 16,1 mm L = 5908 m circa; 

 tubo di linea DN 1200 (48”)  spess. 18,9 mm L = 4621 m circa; 

 tubo di protezione DN 1400 (56”) spess. 29,8 mm L = 434 m circa; 

 tubo portacavi DN 200 (8”) spess. 7,0 mm L = 411 m circa; 

 tubo portacavi DN 100 (4”) spess. 4,0 mm L = 4428 m circa; 

 Metanodotto By-pass emergenza per Met. Savio-Forlì DN 400 (16"): 

 tubo di linea DN 400 (16”)  spess. 11,1 mm L = 43 m circa; 

 Variante per inserimento TEE su Met. Savio-Forlì DN 400 (16"): 

 tubo di linea DN 400 (16”)  spess. 11,1 mm L = 5 m circa; 

 

Le caratteristiche dimensionali dei tubi da installare sono riportate al successivo punto 3.1, 3.3, 3.5, 

e nei disegni di progetto. 

 Attraversamenti 

 Attraversamenti con tubo di protezione da mettere in opera a cielo aperto 

Omissis 

 Attraversamenti con tubo di protezione da mettere in opera con trivella spingitubo 
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METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

ATTRAVERSAMENTI IN TUBO DI PROTEZIONE - POSA MEDIANTE TRIVELLA SPINGITUBO 

Vertice 
/Picchetto di 
riferimento 

Tronco Comune Infrastruttura/Corso d’acqua 
Disegno di 
Riferimento 

Note 

P412 4 Cesena (FC) 
FF.SS. Bologna - Rimini  

(Progr km 76+804) 
10-LB-19E-81425 

Tubo di 
protezione 
L=40,00m 

P10 5 Bertinoro (FC) 
S.P. n. 5 Santa Croce 

(Progr km 2+360) 
10-LB-11E-81510 

Tubo di 
protezione 
L=24,00m 

P46 5 Bertinoro (FC) 
Canale Bagalona /  
S.C. Via Bagalona 

10-LB-10E-81511 
Tubo di 

protezione 
L=28,00m 

P62 5 Forlimpopoli (FC) 
Scolo Torricchia /  

S.C. Via Torricchia 
10-LB-11E-81513 

Tubo di 
protezione 
L=29,00m 

P85 5 Forlimpopoli (FC) 
S.P. n. 106 S. Andrea 

(Progr km 3+800) 
10-LB-12E-81516 

Tubo di 
protezione 
L=28,00m 

P115 5 Forlì (FC) 
Scolo Casalino /  

S.C. Via Sansovini 
10-LB-9E-81519 

Tubo di 
protezione 
L=26,00m 

P125 5 Forlì (FC) S.C. Via Schiova 10-LB-9E-81520 
Tubo di 

protezione 
L=20,00m 

P137 5 Forlì (FC) 
S.C. Via Armellino 

Scolo Elfedena 
10-LB-10E-81521 

Tubo di 
protezione 
L=32,00m 

P143 5 Forlì (FC) 
Autostrada A14 Bologna-Canosa 

(Progr km 86+460) 
10-LB-19E-81522 

Tubo di 
protezione 
L=86,00m 

P163/P164/P165 5 Forlì (FC) 

S.C. Via Fiumazzo / 
Scolo Fiumazzo / 

S.P. n. 2 di Cervia (Ex S.S. 254) 
(Progr km 6+560) 

10-LB-14E-81523 
Tubo di 

protezione 
L=45,00m 

P190 5 Forlì (FC) 
Scolo Carpinello /  

S.C. Via Renato Capaci 
10-LB-8E-81525 

Tubo di 
protezione 
L=22,00m 

P211 5 Forlì (FC) 
S.C. Via Martorella 

Scolo Fiumicello 
10-LB-9E-81527 

Tubo di 
protezione 
L=26,00m 

P217 5 Forlì (FC) S.C. Via Dieci Martiri 10-LB-8E-81528 
Tubo di 

protezione 
L=22,00m 

P8 6 Ravenna (RA) 
S.P. n. 53 Budria e del Castello 

(Progr km 6+072) 
10-LB-12E-81610 

Tubo di 
protezione 
L=21,00m 

P100 6 Ravenna (RA) 
S.P. n. 53 Budria e del Castello 

(Progr km 0+626) 
10-LB-12E-81615 

Tubo di 
protezione 
L=24,00m 
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METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

ATTRAVERSAMENTI IN TUBO DI PROTEZIONE - POSA MEDIANTE TRIVELLA SPINGITUBO 

Vertice 
/Picchetto di 
riferimento 

Tronco Comune Infrastruttura/Corso d’acqua 
Disegno di 
Riferimento 

Note 

P208 6 Ravenna (RA) 
Scolo Fossatello Campolungo 

S.C. Via Campolungo 
10-LB-7E-81618 

Tubo di 
protezione 
L=36,00m 

P228 6 Ravenna (RA) 
S.P. n. 34 di Roncalceci 

(Progr km 1+172) 
10-LB-13E-81620 

Tubo di 
protezione 
L=28,00m 

P240 6 Ravenna (RA) 
S.P. n. 5 di Roncalceci 

(Progr km 6+400) 
10-LB-12E-81622 

Tubo di 
protezione 
L=24,00m 

P248 6 Ravenna (RA) Scolo Lama Vecchia 10-LB-15E-81623 
Tubo di 

protezione 
L=45,00m 

P16 7 Russi (RA) 
Scolo Barletti 

S.C. Via S. Caterina 
10-LB-9E-81710 

Tubo di 
protezione 
L=22,00m 

P48 7 
Ravenna (RA) 

Russi (RA) 

S.P. n. 38 dei Naldi-Franguelline 
Nuove e Croce di Godo (Progr km 

1+840) 
Scolo S. Pancrazio 

10-LB-13E-81711 
Tubo di 

protezione 
L=28,00m 

P87A 7 Russi (RA) 
FF.SS. Castelbolognese - Ravenna 

(Progr km 27+262) 
10-LB-18E-81715 

Tubo di 
protezione 
L=52,00m 

P105A 7 Russi (RA) 
S.C. Via Faentina Nord / 

S.P. n. 253 (Ex S.S. 253 S. Vitale) 
(Progr km 62+700) 

10-LB-14E-81716 
Tubo di 

protezione 
L=55,00m 

P228 7 Russi (RA) 
S.P. n. 30 Piangipane 

(Progr km 8+103) 
10-LB-12E-81717 

Tubo di 
protezione 
L=26,00m 

P136 7 Russi (RA) 
Autostrada A14 Bologna-Canosa 

Diramazione per Ravenna 
(Progr km 19+385) 

10-LB-15E-81718 
Tubo di 

protezione 
L=82,00m 

P142 7 
Russi (RA) 

Ravenna (RA) 

Scolo delle Acque 1° 
Attraversamento 
S.C. Via Palazza 

10-LB-13E-81719 
Tubo di 

protezione 
L=31,00m 

P166 7 Ravenna (RA) 
Scolo delle Acque 2° 

Attraversamento 
S.C. Via Salterno-Ammonite 

10-LB-9E-81720 
Tubo di 

protezione 
L=24,00m 

P193 7 Ravenna (RA) 
S.C. Via degli Angeli 

Scolo Canala 
10-LB-9E-81721 

Tubo di 
protezione 
L=28,00m 

P11 8 
Bagnacavallo 

(RA) 
S.P. n. 88 Cogollo  
(Progr km 4+800) 

10-LB-12E-81811 
Tubo di 

protezione 
L=22,00m 

P35 8 
Bagnacavallo 

(RA) 
Scolo Aguta 

S.C. Via Aguta Superiore 
10-LB-11E-81812 

Tubo di 
protezione 
L=26,00m 
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T.EN ITALY SOLUTIONS S.p.A. - 00148 ROMA - Viale Castello della Magliana, 68 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

ATTRAVERSAMENTI IN TUBO DI PROTEZIONE - POSA MEDIANTE TRIVELLA SPINGITUBO 

Vertice 
/Picchetto di 
riferimento 

Tronco Comune Infrastruttura/Corso d’acqua 
Disegno di 
Riferimento 

Note 

P58 8 
Bagnacavallo 

(RA) 

S.P. n. 89 Cocchi (Progr km 0+900) /  
Scolo Cocchi Superiore Destro 
Scolo Cocchi Superiore Sinistro 

10-LB-11E-81814 
Tubo di 

protezione 
L=40,00m 

P67 8 
Bagnacavallo 

(RA) 
Scolo Fosso Vecchio 10-LB-9E-81815 

Tubo di 
protezione 
L=56,00m 

P75 8 
Bagnacavallo 

(RA) 
Scolo Fossetta Prima 10-LB-9E-81816 

Tubo di 
protezione 
L=42,00m 

P81 8 
Bagnacavallo 

(RA) 

Canale Naviglio 
S.P. n. 8 Canale Naviglio 2° Tratta 

(Progr km 17+600) 
10-LB-15E-81817 

Tubo di 
protezione 
L=77,00m 

P95 8 
Bagnacavallo 

(RA) 
Scolo Munio 10-LB-10E-81819 

Tubo di 
protezione 
L=48,00m 

P163 8 Fusignano (RA) 
S.P. n. 18 Stroppata 

(Progr km 2+350) 
10-LB-11E-81821 

Tubo di 
protezione 
L=25,00m 

V188 8 Fusignano (RA) 
S.C. Via Pratolungo 

Scolo Menata di Fusignano 
10-LB-10E-81822 

Tubo di 
protezione 
L=32,00m 

P214 8 Alfonsine (RA) 
S.C. Via Palazzone 

Canale dei Mulini di Fusignano 
10-LB-9E-81823 

Tubo di 
protezione 
L=46,00m 

 

 Attraversamenti dei principali corsi d’acqua da eseguire a cielo aperto in subalveo 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

ATTRAVERSAMENTI CORSI D'ACQUA IN SUBALVEO - POSA A CIELO APERTO 

Vertice 
/Picchetto di 
riferimento 

Tronco Comune Corso d’acqua 
Disegno di 
Riferimento 

Note 

P417 4 Cesena (FC) 
Canale Bagallona (1° 

Attraversamento) 
10-LB-10E-81426   

P418 4 Cesena (FC) 
Canale Bagallona (2° 

Attraversamento) 
10-LB-10E-81426   

P421 4 Cesena (FC) 
Canale Bagallona (3° 

Attraversamento) 
10-LB-10E-81426   

P52 5 
Bertinoro (FC) 

Forlimpopoli (FC) 
Torrente Bevano 10-LB-12E-81512   

P60 5 Forlimpopoli (FC) Scolo 6° Ramo Torricchia 10-LB-11E-81513   

P74 5 Forlimpopoli (FC) Scolo 5° Ramo Torricchia 10-LB-7E-81514   

P80 5 Forlimpopoli (FC) Scolo 8° Ramo Torricchia 10-LB-5E-81515   

P95 5 Forlì (FC) Scolo 3° Ramo Torricchiolo 10-LB-6E-81517   
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METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

ATTRAVERSAMENTI CORSI D'ACQUA IN SUBALVEO - POSA A CIELO APERTO 

Vertice 
/Picchetto di 
riferimento 

Tronco Comune Corso d’acqua 
Disegno di 
Riferimento 

Note 

P100 5 Forlì (FC) Scolo 1° Ramo Torricchiolo 10-LB-11E-81518   

P103 5 Forlì (FC) Scolo 2° Ramo Torricchiolo 10-LB-11E-81518   

P183 5 Forlì (FC) Scolo 1° Ramo Fiumazzo 10-LB-5E-81524   

P196/P197 5 Forlì (FC) 

Scolo Fossato Maggio (1° 
Attraversamento) 

Scolo Fossato Maggio (2° 
Attraversamento) 

10-LB-10E-81526   

P199 5 Forlì (FC) 
Scolo Fossato Maggio (3° 

Attraversamento) 
10-LB-10E-81526   

P32 6 Ravenna (RA) Scolo Carpena 10-LB-6E-81611   

P44 6 Ravenna (RA) Scolo Fosso Maggio 10-LB-6E-81612   

P53 6 Ravenna (RA) Scolo Re 10-LB-6E-81613   

P76 6 Ravenna (RA) Scolo Tratturo (Fosso Ghiaia) 10-LB-6E-81614   

P155 6 Ravenna (RA) Scolo Fosso Bando 10-LB-6E-81616   

P193 6 Ravenna (RA) Scolo Fosso Ronco 10-LB-6E-81617   

P217 6 Ravenna (RA) Scolo Tratturo 10-LB-7E-81619   

P233 6 Ravenna (RA) Scolo Fossone 10-LB-6E-81621   

P254 6 Ravenna (RA) Scolo Monaldini 10-LB-6E-81624   

P56 7 Russi (RA) Scolo Via Cupa 10-LB-10E-81712   

P69 7 Russi (RA) Scolo Pisinello 10-LB-9E-81713   

P80 7 Russi (RA) Scolo Valtorto 10-LB-7E-81714   

P50 8 Bagnacavallo (RA) Scolo Fosso Vetro 10-LB-8E-81813   

P89 8 Bagnacavallo (RA) Scolo Fossetta Seconda 10-LB-7E-81818   

P128 8 Bagnacavallo (RA) Scolo Punta di Fusignano 10-LB-7E-81820   

P231 8 Alfonsine (RA) Scolo Ballirana 10-LB-6E-81824   

Nota: per tutti gli attraversamenti con copertura 3.00 m, prevedere protezione di 60 cm in sacchetti di sabbia 

tra condotta e scogliera. 

 Attraversamenti dei metanodotti in esercizio a cielo aperto senza tubo di 
protezione 

Omissis 

 

 Attraversamenti dei metanodotti in esercizio con tubo di protezione mediante 
trivella spingitubo 
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METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

ATTRAVERSAMENTI MET. IN ESERCIZIO CON TUBO DI PROTEZIONE –  
POSA MEDIANTE TRIVELLA SPINGITUBO 

Vertice 
/Picchetto di 
riferimento 

Tronco Comune Infrastruttura/Corso d’acqua 
Disegno di 
Riferimento 

Note 

P81 8 
Bagnacavallo 

(RA) 
Met. Ravenna-Fusignano DN400 (16") 
Met. Ravenna-Bologna DN400 (16") 

10-LB-15E-81817 
Tubo di 

protezione 
L=77,00m 

 Attraversamenti con micro-minitunnel con conci tubolari in c.a. e intercapedine 
tubo-concio intasata. 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

MICROTUNNEL 

Vertice 
/Picchetto 

di 
riferimento 

Tronco Comune Denominazione 
Lung. 
(km) 

Disegno di 
riferimento 

Accesso agli 
imbocchi 

V17/V20 6 Ravenna (RA) 
Canale Emiliano 

Romagnolo 
0,080 10-LB-19E-81640 

V17 ingresso 
V20 uscita 

P117/V126 6 Ravenna (RA) Fiume Ronco 0,400 10-LB-19E-81641 
P117 uscita 

V126 ingresso 

P213/V4 7/8 
Ravenna (RA) 
Bagnacavallo 

(RA) 
Fiume Lamone 0,340 10-LB-18E-81840 

P213 uscita 
V4 ingresso 

 Attraversamenti con micro-minitunnel con tubo di protezione in acciaio.  

Omissis 

 Attraversamenti con minitunnel da realizzare con TBM scudata, con rivestimento 
in continuo in conci prefabbricati e intercapedine tubo-concio intasata. 

Omissis 

 Attraversamenti con micro-minitunnel da realizzare con TBM a scudo aperto, con 
rivestimento discontinuo e intercapedine tubo-concio intasata. 

Omissis 

  Attraversamenti con micro-minitunnel da realizzare con scavo tradizionale, con 
rivestimento in continuo e intercapedine tubo-concio intasata. 

Omissis 

 Attraversamenti con micro-minitunnel da realizzare con scavo tradizionale, con 
rivestimento discontinuo e intercapedine tubo-concio intasata. 

Omissis 
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 DIRECT PIPE 

Omissis 

 Attraversamenti con T.O.C. (Trivellazione orizzontale controllata) 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.) 

Vertice 
/Picchetto di 
riferimento 

Tronco Comune Denominazione 
Lung. 
(km) 

Disegno di 
riferimento 

Accesso agli 
imbocchi 

P270/P4 6/7 
Ravenna (RA) 

Russi (RA) 
Fiume Montone 0,488 10-LB-19E-81740 

P270 uscita 
P4 ingresso 

V136/V146 8 
Bagnacavallo (RA) 

Fusignano (RA) 
Fiume Senio 0,412 10-LB-16E-81841 

V136 ingresso 
V146 uscita 

 

La posa del cavo telecomando DN200 (8”) è prevista in modalità T.O.C., ad una distanza di circa 8-

10m dalla tubazione; per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati sopraindicati. 

 Gallerie da realizzare con tecnica tradizionale 

Omissis 

 Gallerie da realizzare con T.B.M. (Tunnel Boring Machine) 

Omissis 

 Esecuzione di pozzi con tecnica raise – borer 

Omissis 

 Attraversamenti da realizzare a cielo aperto (senza tubo di protezione) 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

ATTRAVERSAMENTI SENZA TUBO DI PROTEZIONE - POSA A CIELO APERTO 

Vertice 
/Picchetto di 
riferimento 

Tronco Comune Infrastruttura/Corso d’acqua 
Disegno di 
Riferimento 

Note 

P417 4 Cesena (FC) Canale Bagallona (1° Attraversamento) 10-LB-10E-81426   

P418 4 Cesena (FC) Canale Bagallona (2° Attraversamento) 10-LB-10E-81426   

P421 4 Cesena (FC) Canale Bagallona (3° Attraversamento) 10-LB-10E-81426   

P52 5 
Bertinoro (FC) 

Forlimpopoli (FC) 
Torrente Bevano 10-LB-12E-81512   

P60 5 Forlimpopoli (FC) Scolo 6° Ramo Torricchia 10-LB-11E-81513   

P74 5 Forlimpopoli (FC) Scolo 5° Ramo Torricchia 10-LB-7E-81514   

P80 5 Forlimpopoli (FC) Scolo 8° Ramo Torricchia 10-LB-5E-81515   

P95 5 Forlì (FC) Scolo 3° Ramo Torricchiolo 10-LB-6E-81517   

P100 5 Forlì (FC) Scolo 1° Ramo Torricchiolo 10-LB-11E-81518   
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METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

ATTRAVERSAMENTI SENZA TUBO DI PROTEZIONE - POSA A CIELO APERTO 

Vertice 
/Picchetto di 
riferimento 

Tronco Comune Infrastruttura/Corso d’acqua 
Disegno di 
Riferimento 

Note 

P103 5 Forlì (FC) Scolo 2° Ramo Torricchiolo 10-LB-11E-81518   

P183 5 Forlì (FC) Scolo 1° Ramo Fiumazzo 10-LB-5E-81524   

P196/P197 5 Forlì (FC) 

Scolo Fossato Maggio (1° 
Attraversamento) 

Scolo Fossato Maggio (2° 
Attraversamento) 

10-LB-10E-81526   

P199 5 Forlì (FC) 
Scolo Fossato Maggio (3° 

Attraversamento) 
10-LB-10E-81526   

P230/P0 5/6 
Forlì (FC) 

Ravenna (RA) 
S.C. Via Sisa 10-LB-6E-81529   

P32 6 Ravenna (RA) Scolo Carpena 10-LB-6E-81611   

P44 6 Ravenna (RA) Scolo Fosso Maggio 10-LB-6E-81612   

P53 6 Ravenna (RA) Scolo Re 10-LB-6E-81613   

P76 6 Ravenna (RA) Scolo Tratturo (Fosso Ghiaia) 10-LB-6E-81614   

P155 6 Ravenna (RA) Scolo Fosso Bando 10-LB-6E-81616   

P193 6 Ravenna (RA) Scolo Fosso Ronco 10-LB-6E-81617   

P217 6 Ravenna (RA) Scolo Tratturo 10-LB-7E-81619   

P233 6 Ravenna (RA) Scolo Fossone 10-LB-6E-81621   

P254 6 Ravenna (RA) Scolo Monaldini 10-LB-6E-81624   

P56 7 Russi (RA) Scolo Via Cupa 10-LB-10E-81712   

P69 7 Russi (RA) Scolo Pisinello 10-LB-9E-81713   

P80 7 Russi (RA) Scolo Valtorto 10-LB-7E-81714   

P50 8 
Bagnacavallo 

(RA) 
Scolo Fosso Vetro 10-LB-8E-81813   

P89 8 
Bagnacavallo 

(RA) 
Scolo Fossetta Seconda 10-LB-7E-81818   

P128 8 
Bagnacavallo 

(RA) 
Scolo Punta di Fusignano 10-LB-7E-81820   

P231 8 Alfonsine (RA) Scolo Ballirana 10-LB-6E-81824   
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 Attraversamenti da realizzare con appesantimento in gunite 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

TRATTI IN GUNITE 
Vertice 

/Picchetto 
di 

riferimento 

Tronco Comune 
Lung. 
(km) 

Disegno di 
riferimento 

Note 

P219/P223 5 Forlì (FC) 0,208 
10-LB-36E-

81500 Inserito a monte e valle del punto, tolta l'area 
dell'impianto 

P224/P227 5 Forlì (FC) 0,160 
10-LB-36E-

81500 

P69/P78 6 
Ravenna 

(RA) 
0,400 

10-LB-42E-
81600 

Inserito a monte e valle del punto 

P116/P117 6 
Ravenna 

(RA) 
0,033 

10-LB-42E-
81600 

Inserito solo a monte del punto, a valle c'è la trenchless 

P4/P8 7 Russi (RA) 0,16 
10-LB-40E-

81700 
Inserito solo a valle del punto, a monte c'è la trenchless 

P11/P15 7 Russi (RA) 0,195 
10-LB-40E-

81700 Inserito a monte e valle del punto, escluso il tratto in 
trivella 

P17/P20 7 Russi (RA) 0,190 
10-LB-40E-

81700 

V85/V87 7 Russi (RA) 0,165 
10-LB-40E-

81700 Inserito a monte e valle del punto, escluso il tratto in 
trivella 

P89/P91 7 Russi (RA) 0,150 
10-LB-40E-

81700 

P110/P114A 7 Russi (RA) 0,200 
10-LB-40E-

81700 Inserito a monte e valle del punto, escluso il tratto in 
trivella 

P116/P119 7 Russi (RA) 0,200 
10-LB-40E-

81700 

P210/P213 7 
Ravenna 

(RA) 
0,115 

10-LB-40E-
81700 

Inserito solo a monte del punto, a valle c'è la trenchless 

V4/P8 8 
Bagnacavallo 

(RA) 
0,151 

10-LB-39E-
81800 

Inserito solo a valle del punto, a monte c'è la trenchless 

P229/P232 8 
Alfonsine 

(RA) 
0,200 

10-LB-39E-
81800 

Inserito a monte e valle del punto, tolta l'area 
dell'impianto 

 

 Tratti particolari 

In generale, si evidenzia che dovendo necessariamente mettere in opera i metanodotti nelle 

condizioni di trincea asciutta e in condizioni di sicurezza si dovranno adottare dei sistemi di 

aggottamento efficaci e adeguati alla permeabilità dei terreni interessati ed eventuali sistemi di 

sostegno provvisionale alle pareti di scavo. 

Si evidenziano alcuni tratti particolari, di seguito elencati, in cui si prevede: 

 Posa in parallelismo 

Omissis 
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 Tratti in vigneto/frutteto 

In queste sezioni dovranno essere messe in opera adeguati e opportuni accorgimenti descritti al punto 

2.22.6. 

 Tratti con copertura maggiorata 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

TRATTI PARTICOLARI 

Vertice /Picchetto di riferimento Tronco Disegno di riferimento Note 

V24/V37 4 10-LB-66E-81400 Copertura maggiorata 

P43/P48 4 10-LB-66E-81400 Copertura maggiorata 

V54-P64 4 10-LB-66E-81400 Copertura maggiorata 

V104-P106A 4 10-LB-66E-81400 Copertura maggiorata 

 

 Aree ZSC e ZPS e relative fasce di rispetto 

Omissis 

 Aree a Vincolo Idrogeologico 

Omissis 

 Allacciamenti con posa della polifora 

Omissis 

 Progetto pista 

Omissis 

 Tratti con passaggio sopra tubo 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

TRATTI PARTICOLARI 

Vertice 
/Picchetto di 
riferimento 

Tronco 
mq 

ripartitori 
Rete interferita Note 

P140 5 50,00 Radd. Met. Imola-Forlì-Cesena DN250 (10") 
Tratti con passaggio sopra tubo 
(utilizzo di ripartitore di carico) 

P140 5 50,00 Met. Imola-Forlì-Cesena DN150 (6") 
Tratti con passaggio sopra tubo 
(utilizzo di ripartitore di carico) 

P217 5 60,00 
Met. Energia S.p.A. Com. Massa Forense III 

Presa DN100 (4") 
Tratti con passaggio sopra tubo 
(utilizzo di ripartitore di carico) 
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METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

TRATTI PARTICOLARI 

Vertice 
/Picchetto di 
riferimento 

Tronco 
mq 

ripartitori 
Rete interferita Note 

P224 5 30,00 Met. Savio-Forlì-Cesena DN400 (16") 
Tratti con passaggio sopra tubo 
(utilizzo di ripartitore di carico) 

P171 7 30,00 Met. All. Zucch. Eridania DN 200 (8") 
Tratti con passaggio sopra tubo 
(utilizzo di ripartitore di carico) 

P82 8 50,00 Met. Ravenna-Fusignano DN 400 (16") 
Tratti con passaggio sopra tubo 
(utilizzo di ripartitore di carico) 

P82 8 50,00 Met. Ravenna-Bologna DN 400 (16") 
Tratti con passaggio sopra tubo 
(utilizzo di ripartitore di carico) 

 

Per le modalità di esecuzione si può far riferimento ai tipologici “Area di passaggio (parallelismo con 

tubazione esistente e passaggio sopra tubo)” – Rif. Dis. 10-LC-D-83303; mentre per i tratti di 

attraversamento di condotte esistenti con utilizzo di ripartitori di carico, si fa riferimento all’elaborato 

10.LC-D-83341 (Attraversamento tipico di condotta esistente per i mezzi operativi di cantieri). 

 Tratti con installazione barriere antirumore 

In riferimento alla “Relazione Studio di Impatto Acustico” (Rif. Elab. 00-LA-E-80081), si riportano di 

seguito i tratti nei quali si dovranno prevedere delle misure di mitigazione del rumore quali barriere 

acustiche mobili: 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

TRATTI PARTICOLARI 

Vertice 
/Picchetto di 
riferimento 

Tronco Recettore Elaborato di riferimento Note 

V136 8 12 00-LA-E-80081 
Installazione di barriere 

antirumore fonoassorbenti 
(altezza minima 3,00m) 

Maggiori dettagli alla tipologia delle ulteriori misure di mitigazione da attuare, sono riportati al capitolo 

9 dello studio sopracitato. 

 Tratti di linea interferenti con la falda 

Il metanodotto in appalto interferisce con la falda freatica. L’estensione di tale interferenza dipende 

dal periodo in cui verranno eseguiti gli scavi per la posa delle nuove condotte. 

Facendo riferimento alla carta idrogeologica “00-ZB-D-80353” allegata alla relazione geologica “10-

LA-E-80004”, sono stati individuati dei tratti in cui si prevede interferenza con la falda superficiale, 

sulla base della campagna di misure piezometriche, di cui si allegano le schede di dettaglio “00-LA-
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E-80306”. Si evidenzia che i dati citati si riferiscono ad una campagna di misure eseguite nell’arco di 

circa 2 mesi, ne periodo fine marzo – metà maggio 2023. Sono quindi da considerarsi puramente 

indicative e passibili di variazioni peggiorative sia in termini di soggiacenza, sia in termini di lunghezza 

complessiva dei tratti interferenti, sia sulla possibilità che anche i tratti non indicati possano presentare 

in corso d’opera interferenze con la falda. 

Le variazioni peggiorative che potranno riscontrarsi sono legate alla stagionalità, ai fenomeni 

meteorologici, alle attività antropiche riferite alle coltivazioni, nonché all’incertezza legata alla 

mancanza di informazioni di dettaglio riguardo il completamento dei pozzi misurati. 

 Opere di ripristino geomorfologico e di contenimento all’interno della trincea di 
scavo 

Le opere di ripristino geomorfologico (es. palizzate, canalette, muri cellulari, gabbionate, paratie di 

pali in c.a.), e di contenimento da realizzare all’interno della trincea di scavo (es. diaframmi in 

sacchetti) sono contenute negli elaborati di progetto. In considerazione del particolare assetto 

geomorfologico dei luoghi e del recente fenomeno alluvionale che ha interessato l’area, non si 

possono escludere consistenti modifiche/integrazioni alle opere di cui sopra che verranno individuate 

dalla D.L. ed eseguite a cura dell’appaltatore. 

 Punti di linea 

 Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti punti di linea: 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

IMPIANTI DI LINEA 

Vertice /Picchetto di 
riferimento 

Comune Località Impianto Tronco 
Superf 

(m2) 
Strada di 

accesso (m) 

P410 Cesena (FC) C.na Capocolle P.I.L. 4 466,80 117,00 

P448 Cesena (FC) C.na Cavallina P.I.L. 4 466,80 16,00 

P223 Forlì (FC) Castellaccio 
P.I.L. 

by-pass (1) 
5 592,40 206,00 

P218 Ravenna (RA) Roncalceci P.I.L. 6 466,80 31,00 

P84 Russi (RA) C.na Emiliani P.I.D.I. (1) 7 652,24 258,00 

P96 Russi (RA) C.na Parisini P.I.L. 7 466,80 16,00 

P80 Bagnacavallo (RA) Villa Prati P.I.L. 8 466,80 27,00 

(1) Trattamento terreno mediante vibrocompattazione di colonne di ghiaia. 

 Impianti concentrati 

Omissis 

 Strade di accesso all’area di occupazione lavori 
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L’accessibilità all’area di occupazione lavori è normalmente assicurata dalla viabilità ordinaria, che, 

durante l’esecuzione dell’opera, subirà unicamente un aumento del traffico dovuto ai soli mezzi dei 

servizi logistici. 

I mezzi adibiti alla costruzione invece utilizzeranno l’area di passaggio messa a disposizione per la 

realizzazione dell’opera. 

Oltre alle arterie statali e provinciali, l’accessibilità all’area di occupazione lavori è assicurata dalla 

esistente viabilità secondaria costituita da strade comunali, vicinali e forestali, spesso in terra battuta, 

che trova origine dalla citata rete viaria. 

L’accesso dei mezzi richiederà la realizzazione di opere di adeguamento di tali infrastrutture, 

consistenti principalmente nella ripulitura ed adeguamento del sedime carrabile e nella sistemazione 

delle canalette di regimazione delle acque meteoriche. 

Tutte le indicazioni sono riportate sugli elaborati di Progetto di riferimento della successiva Sez. 7. 

 Aree di stoccaggio dei materiali del Committente  

Le aree (piazzole) dove è stoccato il materiale tubolare di linea e impianti necessari per la costruzione 

del metanodotto, sono ubicate tutte in Emilia-Romagna. 

Tali piazzole non saranno ad uso esclusivo dell’appaltatore in quanto conterranno materiali per più 

lotti costruttivi, inoltre anche gli arrivi in piazzola da parte dei fornitori proseguirà in concomitanza con 

l’avvio del cantiere. 

Pertanto, una volta avviate le attività verranno definite dai rispettivi CSE le modalità di accesso alle 

piazzole per le attività di prelievo che potranno anche prevedere turnazioni o limitazioni negli orari. 

 Area di passaggio 

 Tipologie delle aree di passaggio 

Le varie tipologie delle aree di passaggio normalmente a disposizione dell’Appaltatore per 

l’esecuzione dei lavori per la messa in opera delle nuove condotte DN vari, in condizioni di non 

parallelismo con altre condotte, avrà una larghezza pari a 28 m, che sarà generalmente ripartita in 

due fasce funzionali distinte: 

• una fascia laterale continua, larga circa 10 m, per il deposito del materiale di scavo 

della trincea; 

• una fascia della larghezza di circa 18 m per consentire: 

− l’assiemaggio della condotta; 

− il passaggio dei mezzi occorrenti per l’assiemaggio, il sollevamento e la posa 

della condotta e per il transito dei mezzi adibiti al trasporto del personale, dei 

rifornimenti e dei materiali e per il soccorso. 
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 Area di passaggio a disposizione dell’Appaltatore 

Le aree di passaggio a disposizione dell’Appaltatore, per l’esecuzione dei lavori, sono riportate nelle 

planimetrie con area occupazione lavori temporanea: 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 
DN 1200 (48") - DP 75 bar 

ELENCO PLANIMETRIE CATASTALI AREE OCCUPAZIONE LAVORI 1:2000 

n. Denominazione Elaborato Numero Elaborato 

1 
PLANIMETRIA CATASTALE AREA OCCUPAZIONE LAVORI – 
Tronco 4 Mercato Saraceno - Cesena 

10-LB-61E-81491 

2 
PLANIMETRIA CATASTALE AREA OCCUPAZIONE LAVORI – 
Tronco 5 Cesena - Forlì 

10-LB-31E-81591 

3 
PLANIMETRIA CATASTALE AREA OCCUPAZIONE LAVORI – 
Tronco 6 Forlì - Ravenna (Loc. Costellocelo) 

10-LB-38E-81691 

4 
PLANIMETRIA CATASTALE AREA OCCUPAZIONE LAVORI – 
Tronco 7 Ravenna (Loc. Costellocelo) - Ravenna (Fiume Lamone) 

10-LB-35E-81791 

5 
PLANIMETRIA CATASTALE AREA OCCUPAZIONE LAVORI – 
Tronco 8 Ravenna (Fiume Lamone) - Alfonsine 

10-LB-36E-81891 

L’Appaltatore dovrà tenere conto che, l’area a disposizione per i lavori di montaggio è stata definita 

considerando l’andamento della costruzione coincidente con il senso gas, ad eccezione di eventuali 

tratti di inversione pista, evidenziati nelle planimetrie, nei quali sarà necessario prevedere l’inversione 

di tale striscia, in sinistra in senso gas. 

Si identificano di seguito tutte le tipologie di piste che saranno adottate sul tracciato: 

− PN: Area di passaggio con pista normale L = 28 m (10+18); 

− PR: Area di passaggio con pista ristretta L = 18 m (7+11); 

− PNI: Area di passaggio con pista normale invertita L = 28 m (18+10); 

− PRI: Area di passaggio con pista ristretta invertita L = 18 m (11+7); 

− PP: Area di passaggio con pista particolare 

 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

AREE DI PASSAGGIO A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE - NUOVA COSTRUZIONE 

  Descrizione Tronco PN PR PNI PRI PP 

1 

Met. Sestino - 
Minerbio DN1200 

(48") 
Mercato Saraceno - 

Cesena 

4 
P409-P411+20m, 
P412+15m-P447, 
P447+5m-P458 

- - - - 

2 

Met. Sestino - 
Minerbio DN1200 

(48") 
Cesena - Forlì 

5 

P0-P10, P11-V24, 
P46+7m-P61+45m, 

P65-P85, P86-
P105+25m, P115-
P124, V129-P137, 
P144-P163, V179-

P190, P200-

P62+7m-P65, P125-
V129, P138-P142, 

P165-V179, 
P190+10m-P200, 

P211-P217, 
P217+10m-P223 

V24-
P45+40m 

P105+25m-
P114 

- 
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METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

AREE DI PASSAGGIO A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE - NUOVA COSTRUZIONE 

  Descrizione Tronco PN PR PNI PRI PP 

V210+15m, P223-
P230 

3 

Met. Sestino - 
Minerbio DN1200 

(48") 
Forlì - Ravenna 

(Loc. Costellocelo) 

6 

P0-P8, P9-V17+35m, 
P19+10m-P22+25m, 
P101-V115, P116-

P120, V126-
P141+40m, P142-

P160, V174-
P176+20m, 

P177+5m-P185, 
P208+20m-

V227+15m, V228-
P240 

P160-V174 

P23-P35, 
P38-P53, 
P55-P67, 
P68-P73, 

P76-P100,  
P189+20m-

P208, 
P241-
P248, 

P249-P272 

P35-P38, 
P53-P55, 
P73-P76, 

P185+15m-
P189+20m 

P272-P277 

4 

Met. Sestino - 
Minerbio DN1200 

(48") 
Ravenna (Loc. 
Costellocelo) - 

Ravenna (Fiume 
Lamone) 

7 

P3+30m-P15+20m, 
P24-V47+25m, P48-
V49+30m, P55-P64, 
V68-V87, P88-P95A, 
P95B-V104, P105B-
P114A, P154-P166, 
P172- P178, V187-
P193, P193+15m-

P215 

P16-V23+25m, 
V49+30m-P55, P64-

V68, P137+10m-
P142, P142+20m-
P154, P166+10m-
P172, P178-V187  

- 
P115+5m-
P135+50m 

P0-
P3+30m 

5 

Met. Sestino - 
Minerbio DN1200 

(48") 
Ravenna (Fiume 

Lamone) - 
Alfonsine 

8 

P16-P34+30m, P35-
P42, P49+30m-P58, 
P67+30m-P74+30m, 
P75+15m-P80+30m, 
P81+5m-P85, P89-
P123, P142+30m-
V162+30m, P163-
P174, P184+20m-

V188+20m, 
V188+35m-
P213+40m, 

P214+15m-P232 

P3-P11, P11+10m-
P16, P42-P49+30m, 
P59-P66+30m, P85-

P89, P123-
P137+35m, P174-

P176+45m, 
P176+50m-
P184+20m 

- - 
P137+35m-
P142+30m 

 

 Attraversamento Guadi con strade di cantiere 

Omissis 

 Manufatti 

In merito ai manufatti da demolire o spostare lungo il tracciato, il censimento è attualmente in corso e 

per tale motivo, l’elenco completo dei manufatti, verrà definito per l’emissione del progetto esecutivo. 

 Esemplari arborei da tutelare 
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I tratti lungo i quali occorre salvaguardare gli alberi sono riportati negli elaborati di seguito elencati: 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 
DN 1200 (48") - DP 75 bar 

ELENCO PLANIMETRIE CATASTALI 1:2000 

n. Denominazione Elaborato Numero Elaborato 

1 
PLANIMETRIA CATASTALE CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE 
DA INERBIRE CON FIORUME E CON SALVAGUARDIA ALBERI – 
Tronco 7 Ravenna (Loc. Costellocelo) - Ravenna (Fiume Lamone) 

10-ZB-30E-81797 

Per tutte le prescrizioni si rimanda alla sezione 2 (§2.6.6 e 2.6.7) 

 Allargamenti dell’area di passaggio 

In corrispondenza di attraversamenti di infrastrutture ferroviarie, stradali, corsi d’acqua e servizi 

interrati di particolare importanza, di norma sono previsti allargamenti delle aree di passaggio 

evidenziati nelle planimetrie indicate al punto 1.4.2. 

L’Appaltatore, qualora, per proprie esigenze operative, intendesse ampliare le aree di passaggio 

messe a sua disposizione dal Committente, dovrà provvedere a sua cura e spese all’acquisizione 

delle autorizzazioni pubbliche (urbanistica, ambientale etc.) e private, nonché al loro ripristino al 

termine dei lavori ed alla liquidazione dei danni. Tali allargamenti dovranno essere in ogni caso 

preventivamente sottoposti al Committente per loro eventuale autorizzazione. 

 Copertura della condotta 

La copertura minima della condotta è di norma > = 1,50 m, come indicato al punto 4.3.2 della CIV-1. 

Tratti con coperture inferiori o maggiori sono definiti nei disegni di dettaglio. 

 Opere complementari e di ripristino 

È prevista la realizzazione di opere complementari e di ripristino necessarie per la protezione ed il 

sostegno dei terreni attraversati. 

Tali opere, che comprendono anche il rifacimento di quelle preesistenti e demolite durante 

l’esecuzione dei lavori, consisteranno prevalentemente nella costruzione di scogliere, gabbionate, 

rivestimenti spondali in massi, palizzate, rivestimenti in cls, ecc. Oltre a quanto specificatamente 

previsto in progetto, il Committente potrà, in corso d'opera, ordinare a sua discrezione l’esecuzione 

di opere complementari e di ripristino secondo le prescrizioni, i criteri e la tipologia degli standard di 

progetto e nella quantità ritenuta necessaria. 

Le opere di ripristino geomorfologico (es. palizzate, canalette, muri cellulari, gabbionate, paratie di 

pali in c.a.), e di contenimento da realizzare all’interno della trincea di scavo (es. diaframmi in 

sacchetti) sono contenute negli elaborati di progetto. In considerazione del particolare assetto 

geomorfologico dei luoghi e del recente fenomeno alluvionale che ha interessato l’area, non si 

possono escludere consistenti modifiche/integrazioni alle opere di cui sopra che verranno individuate 

di volta in volta dalla D.L. 
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Tali opere comprendono anche il rifacimento di quelle preesistenti e demolite durante l’esecuzione 

dei lavori. Oltre a quanto specificatamente previsto in progetto, il Committente potrà, in corso d'opera, 

ordinare a sua discrezione l’esecuzione di opere complementari e di ripristino secondo le prescrizioni, 

i criteri e la tipologia degli standard di progetto e nella quantità ritenuta necessaria. 

 Montaggi di linea 

 Le caratteristiche dimensionali delle tubazioni di linea, dei tubi di protezione ed altri materiali 

sono definite nella Sezione 3. 

 Essiccamento 

 Al termine dei lavori meccanici, l’Appaltatore dovrà eseguire l’essicamento della condotta e 

degli impianti, in accordo alla “Specifica per l'esecuzione dell'essicamento a vuoto di gasdotti” o alla 

“Specifica per l'esecuzione dell'essicamento ad aria secca di gasdotti e d'impianti concentrati” di cui 

alla successiva Sezione 7, al fine di rimuovere l’acqua residua rimasta in condotta e negli impianti 

dopo le operazioni di svuotamento al termine del collaudo idraulico.  

 Collegamenti della condotta 

 Sono previste le attività necessarie per la predisposizione ed il collegamento delle opere di cui 

al punto 1.1.1 con la rete in esercizio, in accordo ai criteri e con le modalità di cui al successivo punto 

2.22.3 

 Polifora e Cavo telecomunicazioni 

 Polifora (portacavo) 

Lungo la condotta DN 1200 (48”) è prevista la posa di una polifora costituita da n. 3 tubazioni in PEAD 

PN 16 DN 50, da eseguirsi in conformità alle specifiche ed agli elaborati di progetto di cui alla 

successiva sezione 7. 

Le principali attività di installazione comprendono: 

 La prova preliminare fuori opera per la qualifica di personale e mezzi preposti alla 
giunzione e all’assemblaggio della polifora in PEAD; 

 La posa in opera delle tubazioni in PEAD, complete degli accessori; la posa in 
opera dei pozzetti di giunzione e sezionamento polifora come da piano di 
allocazione; il collaudo della polifora; 

 Cavo telecomando 

È prevista l’installazione di 1 cavo telecomunicazioni a 24 FO. 

Le principali attività di installazione comprendono: 

 La revisione del piano di allocazione del posizionamento giunti, predisposto dal 
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Committente; 

 La posa in opera del cavo per telecomunicazioni all’interno dei punti di 
intercettazione di linea, dovrà essere posato secondo quanto descritto nella 
specifica in elaborazione; 

 I lavori di giunzione e di terminazione del cavo TLC; 

 I precollaudi e collaudi relativi al tratto posato del cavo TLC; 

 La verifica funzionale lungo l’intero tracciato del cavo TLC;  

 Tutte le attività di salvaguardia dei cavi TLC esistenti, da eseguirsi in accordo alla 
“Specifica per l’individuazione e salvaguardia di cavi TLC esistenti, durante la 
costruzione di nuovi metanodotti – SPC COS/INGE/PROIMP 02/05”. 

 La messa a giorno, mediante scavo a mano, in corrispondenza dei punti di 
intercettazione di linea, del cavo per telecomunicazioni al servizio di metanodotti 
esistenti, i tagli, le giunzioni e terminazioni necessarie per attestare lo stesso 
all’interno degli armadi predisposti, il tutto da eseguirsi in conformità alle specifiche 
ed agli elaborati di progetto; 

 l’esecuzione di varianti ai cavi TLC esistenti nei tratti in linea, scavi, posa nuovo 
tratto, recupero tratto posto fuori esercizio. Sono incluse le attività di giunzione con 
i tratti esistenti e attestazione ai relativi quadri. 

L’Appaltatore dovrà fornire tutti i materiali previsti a suo carico come previsto nelle specifiche/elaborati 

di progetto di progetto, nelle quantità e con le caratteristiche ivi indicate, nonché tutti i materiali non 

espressamente previsti a carico del Committente nei documenti contrattuali. 

Dovrà inoltre elaborare tutta la documentazione cartografica prevista nelle specifiche di progetto di 

cui alla successiva sezione 7. 

 

 Protezione catodica 

Dovrà essere realizzata la protezione catodica attiva, provvisoria e definitiva, in accordo ai documenti 

di progetto. 

I lavori di protezione catodica consistono in: 

• civili, quando riguardano scavi e realizzazione di basamenti in calcestruzzo o percorsi 

cavi; 

• meccanici, quando riguardano l’installazione di dispositivi ed apparecchiature; 

• elettrici, quando riguardano i collegamenti e le prove preliminari di funzionamento; 

• telecontrollo della protezione catodica; 
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• collaudo dei sistemi di protezione catodica interessati.  

 Lavori civili 

I lavori civili prevedono principalmente quanto segue: 

• realizzazione di trincee e posa in opera di percorsi cavi; 

• realizzazione di basamenti in calcestruzzo, destinati al montaggio di armadi di 

contenimento trasformatori-raddrizzatori, armadi di controllo e cassette su piantana; 

• posa in opera di celle di riferimento e sonde di polarizzazione interrate; 

• realizzazione dei dispersori anodici. 

 Lavori meccanici 

I lavori meccanici prevedono principalmente quanto segue: 

• montaggio su basamenti in calcestruzzo di armadi di contenimento trasformatori-

raddrizzatori, armadi di controllo e cassette su piantana; 

• montaggio di accessori interni di armadi di contenimento trasformatori-raddrizzatori, 

armadi di controllo e cassette su piantana; 

• montaggio delle morsettiere all’interno di armadi di contenimento trasformatori-

raddrizzatori, armadi di controllo e cassette su piantana; 

• esecuzione delle connessioni dei cavi di collegamento alle condotte. 

 Lavori elettrici 

I lavori elettrici prevedono principalmente quanto segue: 

• messa in opera di trasformatori-raddrizzatori all’interno degli armadi di contenimento 

dedicati; 

• messa in opera di scaricatori a cavallo di giunti isolanti; 

• esecuzione delle connessioni dei cavi di collegamento al dispersore anodico; 

• esecuzione delle connessioni dei cavi di collegamento equipotenziale alle condotte; 

• esecuzione dei cablaggi dei cavi di collegamento e/o interconnessione alle morsettiere 

degli armadi per trasformatori-raddrizzatori, degli armadi di controllo e delle cassette su 

piantana; 

• marcatura dei cavi mediante i relativi contrassegni 

• controllo generale visivo dei cablaggi 

• controlli preliminari delle interconnessioni e dei collegamenti eseguiti sulle 

interconnessioni in armadio; 

• controllo preliminare di funzionamento del trasformatore-raddrizzatore; 

• utilizzo di bulloneria di acciaio inossidabile, sia per i cablaggi che per i sostegni degli 

armadi. 
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 Telecontrollo della protezione catodica 

Dovranno essere installati e montati (e messi in funzione) apparati RM(Unità di monitoraggio remoto) 

in corrispondenza degli impianti di protezione catodica, degli attraversamenti ferroviarie dei punti 

caratteristici, in accordo alla relativa specifica di progetto. 

Quando è disponibile l’energia elettrica, dovrà essere installata l’RM-AL (alimentata a 230 V) 

all’interno di un armadio metallico o nel sopralzo di un armadio tipo PPC (tab. gasd. A 07.01.01 

“Armadio in vetroresina per custodia apparecchiature”). 

Quando non è disponibile l’energia elettrica, dovrà essere installata l’RM-BT (alimentata a batteria) 

all’interno di un armadio di controllo (tab. gasd. A 07.01.11 “Armadio di controllo in vetroresina”). 

 Collaudo dei sistemi di protezione catodica interessati  

Dovranno essere eseguite le attività previste nella “Procedura per rilievi elettrici di collaudo dello stato 

elettrico dei sistemi di protezione catodica con l’impiego di coupon” di cui alla GASD R.04.20.51.05 

riportata alla successiva sezione 7. 

I punti dei sistemi di protezione catodica esistenti sui quali eseguire il collaudo elettrico registrato sono 

riportati sulla filosofia di progetto di protezione catodica e sugli elaborati di progetto e/o nell’allegato 

in elaborazione. 

L’Appaltatore dovrà fornire tutti i materiali previsti a suo carico come previsto nelle specifiche di 

progetto, nelle quantità e con le caratteristiche ivi indicate, nonché tutti i materiali non espressamente 

previsti a carico del Committente nei documenti contrattuali. 

Dovrà inoltre elaborare tutta la documentazione cartografica prevista nelle specifiche di progetto di 

cui alla successiva sezione 7. 

 Opere elettrostrumentali 

Negli impianti di linea è prevista la realizzazione di opere elettrostrumentali per il telecontrollo degli 

impianti, che comprendono: 

 esecuzione delle opere indicate negli elaborati in elaborazione; 

 fornitura dei materiali secondo quanto indicato in progetto. Si rimanda in particolare alla 
direttiva “di prodotto” 2014/34/UE recepita con il D.Lgs. 19 maggio 2016, n.85, inerente la 
conformità delle forniture “ATEX” destinate ad installazione in atmosfera potenzialmente 
esplosiva nonché al D.Lgs. 93/2000 e modifiche di cui al D.Lgs. 15 febbraio 2016, n.26 
(attuazione nuova direttiva 2014/68/UE) e decreto 329/2004, per quanto richiesto dalla 
direttiva PED (recipienti a pressione);  

 sostituzione, dove previsto, della strumentazione da campo negli impianti esistenti; 

 esecuzione prove funzionali, precollaudi e collaudi finali con l’unità esercente di Snam Rete 
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Gas secondo le modalità indicate nella specifica GASD R.03.02.00 “Attività di collaudo 
degli impianti elettrostrumentali” di cui alla successiva Sezione 7; 

 consegna documentazione di cui al D.P.R. 462/01 del 22/10/2001; 

 esecuzione di documentazione cartografica di cavi per telecomunicazioni e sua consegna 
al Committente. 

L’Appaltatore dovrà fornire tutti i materiali previsti a suo carico come previsto nelle specifiche di 

progetto, nelle quantità e con le caratteristiche ivi indicate, nonché tutti i materiali non espressamente 

previsti a carico del Committente nei documenti contrattuali. 

Dovrà inoltre elaborare tutta la documentazione cartografica prevista nelle specifiche di progetto di 

cui alla successiva sezione 7. 

 Dettaglio dei lavori 

I lavori dovranno essere eseguiti come indicato nei disegni e nelle specifiche di cui alla successiva 

Sezione 7 e comprendono: 

 Lavori di linea 

 verifica, presa in consegna e custodia dei materiali del Committente a partire dalla 
data di consegna degli stessi, consegna che verrà formalizzata con le modalità 
previste al punto 3 della MECC-1 (gasd. C.05.20.00); 

 ripristino o rifacimento del picchettamento dell’asse del tracciato; 

 delimitazione dell’area di passaggio e segnalazione, con fornitura e messa in 
opera di segnaletica provvisoria, dei metanodotti in esercizio; tutte le attività di 
salvaguardia dei cavi TLC esistenti, da eseguirsi in accordo alla “Specifica per 
l’individuazione e salvaguardia di cavi TLC esistenti, durante la costruzione di 
nuovi metanodotti”; 

 ricerca e bonifica di ordigni esplosivi; 

 attività di salvaguardia archeologica; 

 Indagini archeologiche preventive 

Esecuzione di indagini archeologiche preventive, come indicato al § 2.7. Le 

indagini archeologiche dovranno attenersi a quanto riportato nel progetto e 

dovranno essere eseguite da impresa in possesso di idonei requisiti. 

 Attività di sorveglianza archeologica durante le operazioni di scavo della linea 

Supervisione tecnica dei lavori di scavo della linea, eseguita da archeologi 

qualificati e in possesso di idonei requisiti tecnico-professionali. I C.V. dei 
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professionisti individuati dall’Appaltatore saranno sottoposti alla SABAP di 

Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per preventiva approvazione e accettazione. 

 Ricerca e salvaguardia dei sottoservizi e verifica delle reti aeree; 

 rimozione e/o smontaggio delle canalette di irrigazione ove esistenti, e dove 
previsto degli impianti di irrigazione a pioggia, ad aspersione, a scorrimento e 
simili, smontaggio degli eventuali impianti di drenaggio interrati, esecuzione delle 
relative opere provvisorie per assicurare la continuità dell'irrigazione e del 
drenaggio dei terreni e ripristino definitivo di tutto quanto sopra prevedendo 
l'utilizzo dei materiali smontati o, se danneggiati, la loro sostituzione con elementi 
nuovi; 

 smontaggio, ove presenti, degli impianti antigrandine, compreso il trasporto a 
discarica dei materiali non recuperati; rimontaggio e ripristino definitivo degli stessi, 
compresa la fornitura dei materiali occorrenti; 

 apertura della pista di lavoro, previo accantonamento dell’humus superficiale; 

 sistemazione e regolarizzazione del piano dell’area di montaggio e di transito; 

 realizzazione degli accessi provvisori ai luoghi di lavoro non raggiungibili con la 
pista di lavoro e loro ripristini; 

 realizzazione di passaggi provvisori sui metanodotti in esercizio; 

 prelievo, trasporto e scarico delle tubazioni e delle curve dalle aree di stoccaggio 
predisposte dal Committente e/o dalle aree di carico dei fornitori del Committente, 
caricate su mezzo dell’Appaltatore, loro sfilamento e posizionamento; 

 carico trasporto e scarico dei materiali e del materiale minuto in genere, presso i 
magazzini ed immagazzinamento degli stessi fino al momento dell'impiego o 
riconsegna al Committente; carico, trasporto e scarico delle tubazioni, curve e delle 
valvole necessarie per la costruzione degli impianti di linea, presso i depositi del 
Committente. 

 trasporto a piè d'opera dei materiali di cui sopra dai magazzini dell’Appaltatore al 
luogo di impiego; 

 pulizia interna ed esterna dei tubi, delle curve, verifica e preparazione delle testate; 

 esecuzione di curve a freddo come indicate al punto 5 della MECC-1 (gasd. 
C.05.20.00); 

 taglio e successiva intestatura delle estremità dei tubi e delle curve; 

 taglio e successiva intestatura delle estremità del materiale tubolare riscontrato 
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danneggiato all'atto della presa in consegna; 

 accoppiamento e saldatura elettrica delle tubazioni, delle curve e dei pezzi speciali 
della linea, degli attraversamenti; 

 controlli non distruttivi delle saldature, emissione dei giudizi finali sulla accettabilità 
o meno delle saldature e prove di produzione; 

 prefabbricazione, posa e inserimento nella linea dei cavallotti; 

 preparazione delle superfici da rivestire e rivestimento dei giunti saldati, delle curve 
e delle tubazioni fornite nude; 

 controllo dell'integrità del rivestimento e riparazione dei relativi difetti; 

 rivestimento dei tratti di preesistenti strutture metalliche interrate rinvenute nello 
scavo, se necessario; 

 preparazione per l'interramento dei pezzi speciali in genere; 

 applicazione di rivestimento isolante su tubazioni e pezzi speciali forniti grezzi; 

 esecuzione degli scavi necessari per la realizzazione delle opere; 

 prosciugamento degli scavi, anche con mezzi speciali tipo well-point, drenaggi 
verticali e orizzontali etc e nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Ambientale. 

 formazione di letto di posa;  

 formazione di opere di drenaggio delle acque; 

 posa della condotta; 

 fornitura e posa della polifora portacavi su letto di posa compattato e relativo 
rinterro con materiale fine o sabbia, completa di accessori e dei relativi pozzetti di 
sezionamento come previsto in progetto; 

 installazione del cavo per telecomunicazioni comprendente la revisione del piano 
di allocazione del posizionamento dei giunti, la posa, le giunzioni, le terminazioni, 
il collaudo nonché la verifica funzionale del cavo per l’intero tracciato; 

 installazione rete di segnalazione  

 installazione di tubi protezione per la condotta 

 installazione di tubi protezione DN 100 (4”) e DN 200 (8”) per l’infilaggio dei tubi 
costituenti la polifora portacavo, sia a cielo aperto che mediante trivella – 
spingitubo o TOC, nel numero e quantità indicate nei disegni di progetto; 
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 saldatura e posa in opera di sfiati; 

 prova di pervietà del tubo guaina installato; 

 montaggio e posa delle tubazioni negli attraversamenti (stradali, ferroviari, ecc.); 

 protezione della condotta con gunite e/o con getto in cls nello scavo come 
prescritto dai disegni di progetto; 

 montaggio e posa delle tubazioni negli attraversamenti in subalveo di corsi 
d’acqua; 

 esecuzione degli scavi, dei rinterri e dei ripristini per gli attraversamenti stradali; 

 esecuzione degli scavi, dei rinterri e dei ripristini per gli attraversamenti dei corsi 
d’acqua; 

 fornitura e posa in opera, all’interno degli impianti, di tubi in PEAD o PVC ove 
previsto dai disegni di progetto; 

 posa in opera di tubi in acciaio portacavo DN 100 (4”) e DN 200 (8”) per le opere 
di protezione elettrica ove previsto negli elaborati di progetto; 

 precollaudo idraulico fuori opera di attraversamenti; 

 esecuzione dei rinterri; 

 riempimento della condotta per il collaudo idraulico; 

 collaudo idraulico della condotta; 

 svuotamento e pulizia della condotta, a collaudo ultimato, mediante passaggio di 
pig ad aria fino a completa pulizia; 

 esecuzione dei collegamenti dei vari tronchi di condotta collaudata; 

 saldatura e posa in opera dei cavi per punti di misura elettrica; 

 posa in opera delle messe a terra di protezione; 

 fornitura e posa in opera di dispersori verticali per impianti di protezione catodica 
a corrente impressa; 

 posa in opera di particolari opere di protezione meccanica e/o elettrica, quali nastri 
antiroccia, ecc.; 

 installazione di impianti di protezione catodica; 
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 fornitura e messa in opera di resina bicomponente a rapido indurimento come da 
GASD C.09.05.01 per il rivestimento delle zanche di sostegno dei tubi portacavi  

 fornitura e messa in opera di rivestimenti sui giunti di saldatura secondo GASD 
C.09.00.10;  

 costruzione di manufatti sia fuori terra che interrati per il supporto e il contenimento 
dei pezzi speciali; 

 ripristino e/o costruzione delle strade di accesso agli impianti; 

 esecuzione di sistemazioni particolari in corrispondenza di attraversamenti di corsi 
d’acqua; 

 controllo della condotta con pig geometrico; 

 predisposizione della condotta e degli impianti per l’essiccamento; 

 esecuzione dell’essiccamento della condotta e degli impianti; 

 esecuzione degli inserimenti in gas per l’esercizio della condotta; 

 verifica integrità rivestimento passivo della tubazione posata (cerca falle) e 
collaudo del/i sistema/i di protezione catodica interessati; 

 esecuzione dei ripristini definitivi delle strade; 

 costruzione di muri di sostegno ed altre opere complementari e di ripristino come 
da elaborati di progetto; 

 realizzazione di opere o quant’altro previsto dagli Enti competenti; 

 pulizia dei fossi e dei canali interessati dallo scarico delle acque provenienti dal 
prosciugamento degli scavi; 

 sistemazioni particolari quali: viminate, fascinate, graticciate, inerbimenti, 
palizzate, ecc.; 

 movimenti di terra connessi con la sistemazione dei terreni in punti particolari; 

 trasporto a discarica dei materiali di risulta, compresi i diritti di discarica; 

 ripristino delle piazzole e/o aree di stoccaggio per l’accatastamento dei tubi, delle 
relative strade di accesso provvisorie; 

 fornitura e posa in opera di segnaletica per l'individuazione della condotta interrata; 

 pitturazione delle parti metalliche fuori terra; 
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 esecuzione dei ripristini di tutte le aree di lavoro e di cantiere, compreso 
l’inerbimento quando previsto; 

 recupero e riconsegna di tutto il materiale di esubero nei luoghi indicati dal 
Committente; 

 tutto quanto non specificatamente sopra descritto ma necessario per il 
completamento a regola d’arte dei lavori. 

 Punti di linea (PIL, PIDI, PIDS etc.) 

 Nuovi Punti di linea (PIL, PIDI, PIDS etc.).   

 I lavori comprendono: 

 quanto riportato al punto 1.13.1; 

 la mobilitazione e smobilitazione del cantiere; 

 la delimitazione delle aree di lavoro, mediante recinzione provvisoria; 

 i rilievi topografici necessari alla realizzazione dei lavori civili e meccanici connessi 
con la realizzazione degli impianti, sulla base dei dati di progetto; 

 il montaggio degli attuatori sulle valvole; 

 la fornitura e posa in opera di lastre di neoprene; 

 la fornitura di tutti i materiali necessari quali zincanti, resine termoindurenti, sabbie 
quarzifere, vernici, solventi, ecc.; 

 la sabbiatura e la verniciatura con resine termoindurenti dei pezzi speciali e delle 
tubazioni interrate anche se fornite verniciate con zincante inorganico; 

 la sabbiatura e la verniciatura con zincante inorganico e successiva applicazione 
di due mani di vernice per la finitura, di tutte le parti dell’impianto situate fuori terra; 

 il controllo dell’integrità del rivestimento di tutto il materiale tubolare e 
riparazione dei difetti riscontrati; 

 il collaudo idraulico degli impianti secondo quanto previsto nei documenti di 
progetto di cui alla successiva Sezione 7; 

 la saldatura e posa in opera dei cavi per punti di misura elettrica; 

 la posa in opera delle messe a terra di protezione; 

 gli scavi (di sbancamento, di fondazione, ecc.) all’interno delle aree interessate 
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dai lavori ed eventuale trasporto a discariche autorizzate dei materiali di risulta 
eccedenti e/o non idonei al riempimento degli scavi e nel rispetto di quanto indicato 
nel Capitolato Ambientale; 

 lo scavo a mano per raggiungere le quote di progetto, in prossimità di condotte 
esistenti in esercizio; 

 il prosciugamento degli scavi, anche con l’ausilio di impianti well point o 
qualsiasi altro sistema, per tutto il tempo necessario per la realizzazione delle 
opere civili e meccaniche e nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato 
Ambientale; 

 gli scavi, rinterri e ripristini per l’esecuzione delle opere di fondazione, per 
basamenti, pozzetti, muri, canalette ecc.; 

 le armature parziali o totali degli scavi, anche con l’ausilio di palancolati; 

 l’esecuzione dei rinterri in corrispondenza delle tubazioni, valvole ed altre 
apparecchiature interrate mediante fornitura e stesa di sabbia per uno spessore 
medio di 20 cm finito attorno alle tubazioni ed ai pezzi speciali interrati; 

 la realizzazione di opere in calcestruzzo armato e non armato, quali: 
fondazioni, basamenti per apparecchiature e tubazioni, cordoli, pozzetti, muri, ecc; 

 la realizzazione di fabbricati in cemento armato e muratura, come previsto nei 
disegni di progetto; 

 la fornitura e la posa in opera di supporti metallici, quali: cravatte, scarpe, 
scarpette, lamiere, lastre, piastre, supporti in genere, staffe, zanche e simili da 
realizzarsi come previsto nei disegni di progetto, per l’ancoraggio delle strutture 
degli impianti e per l’ancoraggio degli scarichi; 

 la costruzione di pozzetti; 

 la fornitura dei materiali, la costruzione e la posa in opera di carpenteria 
metallica e di grigliati zincati come indicato nei disegni di progetto; 

 il rinterro delle aree interessate dai lavori con misto granulare proveniente da 
cava e/o con il riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi, purchè rispondenti 
alle specifiche di progetto e nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato 
Ambientale; 

 la sistemazione e il ripristino, anche con eventuale riporto, di tutte le aree 
utilizzate per l’esecuzione dei lavori, fino al raggiungimento delle quote di progetto; 

 gli scavi e la messa in opera dell’impianto di protezione catodica ed 
elettrostrumentale, in conformità agli elaborati di progetto, compresa la fornitura e 
posa di tubi in PVC e pozzetti con i relativi chiusini; 
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 la realizzazione di tasche di ancoraggio per tirafondi, bulloni di fondazione, 
inserti metallici in genere; 

 la fornitura e messa in opera di malta antiritiro per inghisaggio tirafondi, 
bulloneria, ecc; 

 le opere inerenti alla posa e alla attestazione del cavo per telecomunicazioni, 
conforme agli elaborati di progetto compresa la fornitura e posa di tubi in PVC e 
pozzetti con i relativi chiusini; 

 la sistemazione delle aree interne degli impianti mediante la fornitura e posa in 
opera di pavimentazione in masselli autobloccanti vibrocompressi, cordoli, ecc., in 
accordo ai disegni di progetto; 

 la realizzazione delle recinzioni previste in progetto e delle eventuali recinzioni 
provvisorie, ove previste in progetto; 

 la fornitura di tutti i materiali con esclusione di quelli previsti a carico del 
Committente; 

 quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

 Punti di linea (PIL, PIDI, PIDS etc.) in ampliamento a punti/impianti di linea esistenti 

Omissis 

 Stazione di lancio e ricevimento pig / impianto di riduzione 

Omissis 

 Attraversamenti con tecniche trenchless 

 Esecuzione di perforazione come indicato nei punti 1.3.3.8 (Microtunnel) 

I lavori comprendono: 

 quanto riportato al punto 1.13.1; 

 quanto richiamato nella SPC. 00-CA-E-10086 “Prescrizioni tecniche per la 
realizzazione delle opere trenchless”; 

 le indagini geognostiche e relative prove di laboratorio; 

 la redazione del progetto esecutivo, firmato da un professionista abilitato, nel 
rispetto del progetto di massima fornito dal Committente; 

 la scelta delle attrezzature e delle tecniche operative in funzione della natura dei 
terreni, del profilo dell’attraversamento, dei tempi e dei programmi di costruzione, 
ecc., fermo restando la metodologia di scavo prevista in progetto; 
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 la preparazione delle procedure operative e di sicurezza; 

 la mobilitazione e la smobilitazione delle attrezzature, dei mezzi e del personale 
occorrenti per l’esecuzione dei lavori; 

 l’esecuzione dei rilievi topografici necessari all’ubicazione delle postazioni, alla 
delimitazione delle aree di lavoro ed a garantire gli allineamenti plano-altimetrici di 
progetto durante la perforazione; 

 la preparazione delle aree di lavoro, l’esecuzione degli accessi, la rimozione di 
ostacoli ed eventuali spianamenti; 

 la conservazione e salvaguardia dell’humus superficiale nelle aree interessate 
dai lavori; 

 la presa in consegna e custodia dei materiali del Committente; 

 la fornitura di acqua, energia elettrica, ecc.; 

 la progettazione esecutiva delle postazioni di spinta e arrivo in relazione alle 
caratteristiche delle attrezzature di scavo impiegate, nel rispetto del progetto di 
massima fornito dal Committente e della normativa vigente (sicurezza, deposito 
c.a.); 

 l’esecuzione delle postazioni di spinta e di ricevimento secondo quanto previsto 
negli elaborati di progetto, compresi anche gli scavi eseguiti in presenza d’acqua 
ed in terreni di qualunque natura e consistenza.; 

 il trasporto, in deposito temporaneo nel rispetto della normativa di legge o 
smaltimento presso impianti di trattamento autorizzati, di tutti i materiali di risulta 
e nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Ambientale; 

 l’eventuale aggottamento delle acque di falda o di percolamento anche 
mediante l’uso di impianti tipo well-point, in corrispondenza delle postazioni di 
spinta e di ricevimento e nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Ambientale; 

  la messa in opera di adeguate protezioni in corrispondenza delle postazioni ai 
fini della sicurezza; 

 a fornitura a piè d’opera di tutti i materiali (calcestruzzo, ferro di armatura, 
bentonite, ecc.), secondo quanto previsto in progetto; 

  l’installazione di tutte le attrezzature ed apparecchiature necessarie alla 
perforazione e al suo controllo (stazione di spinta, testa di perforazione 
direzionabile, linea slurry, sistema di traguardo laser in automatico, centralina di 
controllo, ecc.); 

 la progettazione e la fornitura di conci tubolari in c.a. di diametro, spessori e 
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lunghezza a seconda degli specifici requisiti di progetto; 

 la messa in opera dei tubi in c.a. o tubi di protezione in acciaio secondo quanto 
previsto nei documenti di progetto, in terreni di qualsiasi natura e consistenza 
anche in presenza d’acqua; 

 la messa in opera, secondo quanto previsto nei documenti di progetto, in volta 
o in parete (per i microtunnel con i conci in c.a.) di n. 3 tubi in acciaio DN 100 (4”) 
e relativo cavo di tiro, da utilizzare per la messa in opera della polifora per cavo di 
telecomunicazioni; 

 la fornitura e messa in opera secondo quanto previsto nei documenti di 
progetto, della polifora portacavi composta da 3 tubi in PEAD PN 16 – DN 50; 

 l’esecuzione della perforazione anche in più turni di lavoro consecutivi; 

 l’asportazione del materiale di risulta proveniente dalla perforazione, la 
gestione ed il suo conferimento presso un impianto di trattamento autorizzato e 
nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Ambientale; 

 lo smaltimento differenziato dei fluidi di perforazione; 

 intasamento dell’intercapedine tra i conci in c.a. e il foro della perforazione 
secondo quanto previsto da progetto; 

 la sigillatura, con malte autolivellanti, dei giunti di collegamento dei conci in c.a. 
onde garantire la continuità del piano di varo; 

 l’aggiornamento “come costruito” dei disegni di progetto riportanti con 
l’andamento plano-altimetrico del microtunnel; 

 la fornitura, la preparazione e l’installazione sulla condotta di idonei 
distanziatori come previsto nei disegni e nelle specifiche di progetto; 

 il montaggio e infilaggio/varo della condotta nel tratto in microtunnel anche 
impiegando adeguati dispositivi necessari alla salvaguardia del rivestimento della 
condotta e dei distanziatori; 

 il precollaudo idraulico della condotta posata nel microtunnel; 

 l’esecuzione dei tappi di chiusura ed intasamento del microtunnel realizzato 
con conci in c.a. con miscele cementizie additivate come da GASD C.13.20.23 
che prevedono, se di caratteristiche idonee, il conferimento/utilizzo del materiale 
di smarino, proveniente dalla perforazione, nel rispetto di quanto indicato del 
Capitolato Ambientale; 

 la demolizione delle opere reggispinta e di contenimento per quanto necessario 
a consentire il collegamento della condotta alla linea; 
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 l’esecuzione dei rinterri e il conferimento del materiale di risulta in eccedenza 
presso un impianto di trattamento autorizzato nel rispetto di quanto indicato nel 
Capitolato Ambientale; 

 la demolizione delle opere in c.a. delle postazioni fino ad almeno 1,5 m dal 
piano campagna; 

 il riempimento delle postazioni di spinta e di uscita con materiale aventi 
caratteristiche pedologiche compatibili alla zona interessata dalle lavorazioni; 

 l’esecuzione dei ripristini di tutte le aree di lavoro e di cantiere compresa la 
strada di accesso; 

 quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

 

 Esecuzione di attraversamenti con tecnica della Trivellazione Orizzontale 
Controllata (T.O.C.) – posa metanodotto e posa tubo portacavi  

I lavori comprendono: 

 quanto riportato al punto 1.13.1 (se applicabile); 

 quanto richiamato nella SPC 00-CA-E-10086 “Prescrizioni tecniche per la 
realizzazione delle opere trenchless; 

 l’esecuzione delle indagini geognostiche e relative prove di laboratorio; 

 la redazione del progetto esecutivo, completo di stress analysis e progetto della 
catenaria di varo firmato da un professionista abilitato, sulla base del progetto di 
massima fornito dal Committente, fermo restando che si intendono inamovibili i 
punti di inizio e fine perforazione e la geometria dell’opera; 

 la scelta delle attrezzature e delle tecniche operative in funzione della natura dei 
terreni, del profilo dell’attraversamento, dei tempi e dei programmi di costruzione, 
ecc., fermo restando la metodologia di scavo prevista in progetto; 

 la mobilitazione e smobilitazione delle attrezzature, dei mezzi e del personale 
occorrente per l’esecuzione dei lavori; 

 la fornitura di energia elettrica, acqua, aria compressa, carburante, consumabili, 
ecc.; 

 la realizzazione delle aree di lavoro, inclusa la pista di varo, degli accessi ai punti 
di lavoro e loro ripristini; 

 l’esecuzione dei rilievi topografici necessari all’ubicazione della postazione di 



PROPRIETARIO PROGETTISTA 

 
COMMESSA 

NQ/R 22358 

UNITÀ 

 

LOCALITÀ 

REGIONI TOSCANA, EMILIA ROMAGNA 

 

00-LA-E-80025 

PROGETTO 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO 

DN 1200 (48”), DP 75 bar – LOTTO 4 

Pag. 41 di 80 
Rev. 

2 

 
Rif. T.EN ITALY SOLUTIONS: 2295-300-MS-3201-25 

 

 

Documento di proprietà Snam S.p.A. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. 

T.EN ITALY SOLUTIONS S.p.A. - 00148 ROMA - Viale Castello della Magliana, 68 

perforazione, alla delimitazione delle aree di lavoro ed a garantire gli allineamenti 
plano-altometrici di progetto durante la perforazione; 

 l’esecuzione di fori pilota per la condotta e per i tubi di protezione per polifora 
portacavi; 

 l’esecuzione dei rilievi plano-altimetrici per il controllo del foro pilota e della 
tubazione; 

 il precollaudo idraulico ad alta pressione del tratto di condotta da posare in 
T.O.C., da eseguirsi fuori opera; 

 l’accoppiamento e saldatura della tubazione DN 200 (8”) costituente il tubo 
portapolifora, eseguita con tecnica T.I.G.; 

 il collaudo ad aria del tubo portacavo; 

 la predisposizione all’interno del tubo portacavo, di fune d’acciaio ø 6 mm 
minimo, rivestita in polietilene per il successivo tiro della polifora portacavi; 

 la messa in opera secondo quanto previsto nei documenti di progetto, della 
polifora portacavi composta da 3 tubi in PEAD PN 16 – DN 50; 

 la preparazione delle superfici da rivestire e rivestimento dei giunti saldati del 
tubo portacavo con resina termoindurente; 

 il controllo e registrazione in continuo di tutti i dati attinenti all’esecuzione delle 
diverse fasi delle T.O.C., secondo le prescrizioni della SPC 00-CA-E-10086; 

 la verifica, con metodo di stress-analysis, delle condotte sui carrelli e/o sulle 
rulliere, durante le operazioni di posa; 

 la verifica, con metodo di stress-analysis, del profilo del foro pilota, sulla base 
dei dati rilevati; 

 l’esecuzione di eventuali passaggi di alesatura o di pulizia; 

 posa mediante tiro (varo) del tubo di protezione DN 200 (8”) per la polifora 
portacavo e della condotta di linea; 

 l’esecuzione delle operazioni di sollevamento delle condotte (catenaria) in fase 
di varo, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo dell’Appaltatore; 

 la fornitura di tutte gli equipaggiamenti e le attrezzature necessarie per 
l’esecuzione della TOC come indicato nei documenti progettuali, nonché del 
personale specializzato; 

 la raccolta e registrazione dei dati di perforazione, inclusi quelli relativi al 
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monitoraggio e campionamento dei fanghi di perforazione 

 la fornitura e la preparazione dei fanghi di perforazione, mediante bentoniti ed 
eventuali additivi, le cui schede tecniche devono essere preventivamente fornite 
ed approvate da Direzione Lavori/Committente; 

 controllo del rivestimento al completamento del varo condotta secondo GASD 
R. 04.20.53 

 quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

 

 Direct Pipe (D.P.) per la posa del metanodotto e T.O.C. per la posa del tubo 
portacavi come indicato nel punto 1.3.3.12 (Direct Pipe) 

Omissis 

 Perforazione inclinata con metodologia raise-borer 

Omissis 

 Gallerie 

 Galleria da realizzare con metodo tradizionale o TBM 

Omissis 

 Esclusioni 

Dai lavori oggetto dell’appalto, sono esclusi soltanto: 

 Linea: 

 la fornitura, per la condotta DN 1200 (48”), DN 400 (16”) e DN 1400 (56”) del 
materiale tubolare, curve, valvole, pezzi speciali, giunti isolanti monoblocco, cavo 
per telecomunicazioni e relativi tubi DN 100 (4”) e DN 200 (8”) in acciaio con 
funzione di portacavi per cavi di P.E. e di protezione per la polifora del cavo TLC; 

 la fornitura dei materiali di telecomunicazioni ed elettrostrumentali prevista a carico 
del Committente nella specifica in fase di elaborazione; 

 la fornitura degli scaricatori sovratensione per installazione interrata su giunti 
isolanti monoblocco; 

 la fornitura degli scaricatori sovratensione per installazione su morsettiera; 

 la fornitura di trasformatori-raddrizzatori; 

 la fornitura degli AEMT, comprensivi di relativi alimentatori, per il telecontrollo del 
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sistema di protezione catodica; 

 quanto altro previsto espressamente a carico del Committente nei documenti 
contrattuali. 

 

 Descrizione dei lavori di dismissione 

 La dismissione delle opere esistenti di cui al punto 1.1.2 prevede: 

• la rimozione delle opere esistenti quali tubazioni di linea, punti/impianti di linea, 

impianti concentrati e dei rispettivi materiali accessori; 

• il ripristino delle aree interessate dai lavori.  

 Al fine di garantire la continuità di approvvigionamento di gas alle utenze servite, i lavori di 
bonifica, messa fuori esercizio e di rimozione delle linee e degli impianti saranno effettuati, 
per tratti funzionali, successivamente alla messa in esercizio della nuova condotta e degli 
impianti. 

 Si dovrà garantire la continuità del sistema di protezione catodica, tenendo conto che 
alcuni tratti della linea da dismettere potrebbero rimanere collegati meccanicamente 
durante il periodo di transizione alla nuova linea di progetto  

 Aree di occupazione lavori 

L’accessibilità all’area di occupazione lavori è normalmente assicurata dalla viabilità 

ordinaria, che, durante l’esecuzione dell’opera, subirà unicamente un aumento del traffico 

dovuto ai soli mezzi dei servizi logistici. 

I mezzi adibiti alla dismissione invece utilizzeranno l’area di passaggio messa a 

disposizione per la realizzazione dell’opera. 

Oltre alle arterie statali e provinciali, l’accessibilità all’area di occupazione lavori è 

assicurata dalla esistente viabilità secondaria costituita da strade comunali, vicinali e 

forestali, spesso in terra battuta, che trova origine dalla citata rete viaria. 

L’accesso dei mezzi richiederà la realizzazione di opere di adeguamento di tali 

infrastrutture, consistenti principalmente nella ripulitura e adeguamento del sedime 

carrabile e nella sistemazione delle canalette di regimazione delle acque meteoriche. 

Tutte le indicazioni sono riportate sugli elaborati di Progetto di riferimento della successiva 

Sez. 7. 

 Consistenza delle opere 

 Relativamente ai lavori di rimozione, inertizzazione/intasamento sono oggetto di Appalto i 
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lavori descritti nei paragrafi 1.1.2 e 1.2, con i requisiti richiesti e descritti nella sezione 2 del 
presente documento.  

 Le caratteristiche degli interventi da eseguire per la rimozione, inertizzazione/intasamento 
delle opere da dismettere sono indicate nelle planimetrie di seguito elencate: 

Denominazione Elaborato Numero Elaborato 

PLANIMETRIA CATASTALE MECCANIZZATA – Dismissione 

Variante per inserimento TEE 
10-LB-7E-82420 

 

 Complessivamente le quantità dei lavori di dismissione sono le seguenti: 

 Metanodotti 

 Rimozione, inertizzazione/intasamento di linea e relativi punti di linea:  

• Lunghezza da rimuovere 

o Variante per inserimento TEE DN400 (16”) 

▪ DN400 (16”): 0,005 km 

• Punti di linea da rimuovere (PIL, PIDI, ecc)  

Omissis 

 Rimozione di impianti di linea 

 Omissis 

 Rimozione di impianti concentrati 

Omissis 

 Dettaglio dei lavori di dismissione 

 Rimozione della linea principale e degli allacciamenti 

La rimozione delle tubazioni esistenti dovrà essere effettuata per tratti di linea “chiusi”. Di norma, nei 

tratti pianeggianti, l’Appaltatore dovrà procedere per tratti di linea compresi tra due impianti di 

intercettazione (PIL, PIDI, Stazione di lancio e ricevimento pig) consecutivi e dipendentemente dalla 

presenza di infrastrutture. Nei tratti collinari e montuosi la dismissione dovrà essere eseguita 

ugualmente per tratti di linea “chiusi” con lunghezze tali da non costituire rischi relativamente alla 

stabilità dei versanti, in particolare nelle aree caratterizzate da condizioni di instabilità geologica 

potenziale e/o in atto (es. fenomeni gravitativi quiescenti e/o in atto); 

 Dopo le operazioni di bonifica preliminare e messa fuori esercizio della condotta 
effettuate dal Committente, l’Appaltatore dovrà effettuare i lavori di bonifica del 
tratto di linea, con le modalità, i criteri e i requisiti richiesti e descritti nel P.S.C.; 
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 Al termine delle operazioni di cui ai precedenti punti 1.15 e 1.16, l’Appaltatore 
eseguirà i lavori come indicato nei disegni e nelle specifiche di cui alla successiva 
Sezione 7. Essi comprendono: 

• quanto riportato ai punti 1.13.1 (per quanto attinente); 

• l’individuazione, messa a giorno e protezione dei servizi presenti nel sottosuolo 

interferenti con le condotte da rimuovere; 

• l’apertura della pista di lavoro all’interno dell'area occupazione lavori;  

• l’esecuzione degli scavi necessari per la rimozione della linea e degli impianti; 

• il sezionamento della condotta nella trincea in tronconi. Prima di procedere al primo 

taglio di separazione di ciascun troncone, dovrà essere ripetuta la prova di esplosività;  

• l’imbragamento e rimozione della condotta dallo scavo con idonei mezzi di 

sollevamento; 

• il sezionamento dei materiali provenienti dalla rimozione delle condotte ed impianti 

dimessi (indicativamente in barre della lunghezza massima di 12 m o massimo 10m per 

trasporto in cassoni chiusi); 

• la pulizia, trasporto ed accatastamento temporaneo dei materiali tubolari provenienti 

dalla rimozione nelle aree individuate nelle planimetrie elencate in paragrafo 1.21.2; 

• il rinterro della trincea con eventuale fornitura in opera di idoneo terreno mancante 

(sostitutivo delle tubazioni asportate); 

• l’esecuzione dei ripristini morfologici e delle opere accessorie. 

 Omissis 

In tutti i casi l’Appaltatore dovrà rimuovere le opere accessorie messe a nudo con gli scavi (sfiati, 
cavi e cassette di protezione catodica con i relativi cavi e portacavi, supporti e basamenti in cls ed in 
carpenteria metallica, etc.). 

 Rimozione di punti /impianti di linea e impianti concentrati  

Omissis 

 Modalità esecutive dei lavori di dismissione 

 Inertizzazione/intasamento della condotta, del tubo di protezione/cunicolo 

Omissis. 

 Rinterro della trincea e delle aree degli impianti 

La trincea realizzata per la rimozione della linea e degli impianti dovrà essere rinterrata 

dall’Appaltatore utilizzando il terreno di scavo precedentemente accantonato lungo la fascia di lavoro. 

Dove necessario, per compensare il volume della condotta rimossa e/o dei rispettivi accessori, 

l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro del terreno di rinterro e ricostituire gli strati di terreno con 

la stratigrafia esistente prima dei lavori. 
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Il terreno di reintegro dovrà presentare caratteristiche granulometriche affini a quelle dei terreni di 

scavo, essere scevro da qualsiasi sostanza inquinante e dovrà essere acquisito dall’Appaltatore 

presso impianti e/o cave autorizzate.  

A conclusione delle operazioni di rinterro, l’Appaltatore provvederà a ripristinare le aree di lavoro 

eseguendo i livellamenti atti a ricostituirne l’originaria configurazione morfologica e rimettendo in sito 

l’humus preventivamente accantonato e conservato, eseguendo inoltre la baulatura con 

caratteristiche uguali a quelle previste per il rinterro della trincea di metanodotti di nuova realizzazione. 

 Ripristino delle aree 

La fase di ripristino conclusiva dei lavori consiste nella realizzazione delle opere complementari e di 

ripristino necessarie a riportare l’ambiente allo stato preesistente ai lavori e per la protezione ed il 

sostegno dei terreni attraversati. 

In particolare, i lavori comprendono la ricostruzione di tutte le opere preesistenti e demolite per 

consentire le attività di dismissione. Tali opere dovranno essere ricostruite con le tipologie e le 

dimensioni preesistenti, in continuità con le eventuali opere presenti in adiacenza e/o con le eventuali 

opere precedentemente realizzate in corrispondenza dei tratti in stretto parallelismo con la nuova 

condotta. 

A conclusione di tutti i lavori, nei tratti in cui la tubazione rimossa si trovi in stretto parallelismo alla 

nuova condotta, i lavori di ripristino riguarderanno l’intera area di occupazione lavori utilizzata sia per 

la messa in opera di questa condotta sia per la rimozione della preesistente.  

 Esclusioni 

Dai lavori oggetto dell’appalto sono esclusi soltanto: 

la bonifica e la messa fuori esercizio delle opere in dismissione. 
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2. PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI PARTICOLARI 

Oltre a quanto previsto dagli altri documenti contrattuali, vengono evidenziate in particolare le 

seguenti prescrizioni ed indicazioni a carico dell’Appaltatore. 

 Comunicazioni inizio lavori 

L’Appaltatore, con dovuto anticipo rispetto alla data di inizio dovrà comunicare agli Enti pubblici/privati 

competenti (Regioni, Province, Comuni, Consorzi, ecc.) la data di inizio delle attività in qualità di 

impresa aggiudicataria dei lavori di costruzione delle opere oggetto del contratto. La comunicazione 

dovrà contenere le seguenti minime informazioni: data inizio lavori, attività oggetto del contratto, 

ragione sociale dell’Affidataria dei lavori, principali riferimenti dell’Affidataria, sede operativa 

dell’Affidataria dei lavori. 

 Adempimenti operativi generali 

L’installazione delle attrezzature e degli impianti per i cantieri deve avvenire nel rispetto dell’art. 3 del 

Capitolato Ambientale. 

 Rilievi topografici / picchettamenti  

L'Appaltatore è tenuto a verificare quanto materializzato in campo con i riferimenti riportati negli 

elaborati grafici di progetto (planimetrie, piani quotati ecc). Eventuali incongruenze tra gli elaborati di 

progetto e lo stato di fatto, dovranno essere immediatamente comunicate alla D. L. prima di procedere 

ulteriormente nei lavori. 

 Aree a disposizione – strade di accesso – guadi 

L’ampiezza dell’area di occupazione lavori a disposizione dell’Appaltatore dovrà essere 

rigorosamente delle dimensioni indicate negli elaborati grafici. 

Qualora l’Appaltatore necessiti di convenzionare ulteriori aree sia di deposito che di transito, a seguito 

di verifica ed approvazione da parte del Committente di apposito progetto di dettaglio, dovrà 

provvedere, previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie, al riconoscimento di danni 

agli aventi diritto ed il ripristino a perfetta regola d’arte corredata da specifica liberatoria a firma degli 

aventi diritto. 

Si precisa che le aree messe a disposizione ad inizio e fine lotto sono le medesime messe a 

disposizione sui lotti attigui. Pertanto, la disponibilità di tali aree verrà condizionata alle esigenze 

costruttive dei lotti attigui e verbalizzata mediante opportuni coordinamenti da parte dei rispettivi CSE. 

Tale condizione potrà causare una diversa programmazione operativa delle attività di costruzione 

rispetto a quanto inizialmente previsto nel programma lavori. 
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Rimangono a carico dell'Appaltatore tutte le attività di progettazione ed autorizzazione delle 

intersezioni delle strade di cantiere con strade Vicinali Comunali e Demaniali e le intersezioni delle 

piste di lavoro e delle altre aree di occupazione temporanea con ogni genere di strada. 

 Tratti con tempistiche particolari 

Si riportano di seguito i tratti di progetto aventi tempistiche di esecuzione particolari. 

 Tratti in Occupazione d’urgenza 

L’iter autorizzativo è in fase di sviluppo, pertanto, non sono ancora noti i tratti in occupazione 
d’urgenza. 

 Tratti con tempistiche vincolate da autorizzazioni impartite da Enti 

Omissis 

 Altri tratti specifici del Progetto 

Omissis 

 Tratti in attesa di autorizzazione 

Omissis 

Pertanto, l’Appaltatore è tenuto ad elaborare un Programma dei Lavori e ad organizzare le attività nel 

rispetto delle tempistiche indicate ai punti precedenti. 

 

 Attività per la salvaguardia ed il reintegro dello scotico superficiale 

 Humus 

Lo strato superficiale di terreno, ovvero il terreno vegetale o strato attivo del suolo (qui 

convenzionalmente definito humus) dovrà essere rimosso come indicato negli elaborati di Progetto e 

con le modalità indicate ai punti 3.7.1 e 9.1.4a della CIV-1. 

Le varie tipologie di suolo attraversate dovranno essere, per quanto tecnicamente possibile, 

preservate anche nella loro struttura ricostituendole senza impoverirle. 

 Rimozione e salvaguardia di piote erbose 

L’attività deve essere eseguita con le modalità indicate al punto 9.1.4b della CIV-1. 

 Spietramento 

Nei tratti adibiti a prato, pascolo, seminativo e in aree coltivate in genere, prima del riposizionamento 

dell’humus, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire lo spietramento con le modalità indicate al punto 9.1.3 
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della CIV-1, nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato 

Ambientale. 

 Vagliatura 

L’attività dovrà essere eseguita con le modalità indicate al punto 3.7.2 della CIV-1 e nel rispetto della 

normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Ambientale. 

 Frantumazione 

In alternativa allo spietramento, in particolare per tratti pianeggianti o subpianeggianti di prato pascolo, 

con basso rischio di dilavamento, si può effettuare la frantumazione meccanica di sassi e ciottoli con 

le modalità indicate al punto 9.1.3b della CIV-1 e secondo la tab. GASD. C.13.20.24 REV.1 “Specifica 

tecnica per la realizzazione di inerbimenti” richiamate nella successiva Sezione 7 e nel rispetto della 

normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Ambientale. 

 Inerbimenti con Fiorume 

Omissis 

 Attività di salvaguardia piante o ceppaie in area di passaggio 

Come da prescrizioni 2 e 3.8 del Decreto compatibilità prot. DSA-DEC-2008-0001693 del 
09/12/2008, prescrizione 25 della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio (SABAP) 
di Ravenna (rif. Decreto compatibilità prot. DSA-DEC-2008-0001693 del 09/12/2008) e con nota della 
Regione Emilia-Romagna prot. PG/2014/48751 del 20.02.2014, in corrispondenza dei seguenti tratti, 
l’Appaltatore dovrà preservare dal taglio e salvaguardare per tutto il periodo dei lavori, le piante 
forestali di pregio ricadenti all’interno dell’area di passaggio. 

Prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore dovrà organizzare sopralluoghi dedicati con i 
tecnici/funzionari degli Enti competenti e i tecnici Snam Rete Gas, al fine di individuare in 
contradditorio e segnare gli esemplari da salvaguardare (l’appaltatore dovrà elaborare per ogni 
esemplare da salvaguardare una monografia dedicata) in rispondenza al tipologico (rif. dis. 10-LC-
D-83307) 

A seguito di ogni sopralluogo, l’Appaltatore dovrà redigere apposito verbale, al quale dovranno 
essere allegate tutte le monografie delle piante da salvaguardare; le singole monografie, dovranno 
riportare le seguenti minime informazioni: posizione geografica nel sistema di riferimento WGS 84 
UTM 33N, descrizione dell’esemplare arboreo (nome, diametro) e documentazione fotografica. 

I tratti con le piante che dovranno essere preservate dal taglio e salvaguardate per tutto il periodo dei 
lavori, sono indicati nelle seguenti planimetri catastali: 

✓ 7° tronco - Ravenna (Castellocelo) – Ravenna (Lamone) – rif. dis. 10-ZB-30E-81797; 

Nel caso di comprovata impossibilità dovuta a motivi tecnico-costruttivi nel riuscire a salvaguardare 
le piante forestali nei tratti di cui sopra ricadenti all’interno dell’area di passaggio del tratto sopra 
riportato, l’Appaltatore dovrà comunque limitare il taglio degli alberi, ricadenti nelle aree di 
occupazione lavori, agli esemplari strettamente necessari a consentire il passaggio dei mezzi per la 
posa della condotta e le attività di realizzazione delle opere in progetto, nel rispetto comunque di 
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quanto disposto dal D.Lgs. 81/08. 

Oltre a quanto specificatamente previsto in progetto, il Committente potrà in corso d'opera, ordinare 

a sua discrezione la modifica dei tratti con salvaguardia delle piante forestali adulte e di pregio in 

pista, nella quantità ritenuta necessaria. 

L’ attività dovrà essere eseguita con le modalità indicate ai punti 3.7.4, 3.7.5 e 3.7.6 della CIV-1. 

Per i tratti interessati dalle attività di salvaguardia si rimanda al § 1.4.2.3. 

 Attività di taglio aree boscate 

Oltre a quanto previsto dalla CIV-1, l’attività di taglio piante comprende anche lo smaltimento a 

discarica definitiva compresi diritti di recupero/discarica delle essenze legnose accantonate a bordo 

pista entro la fase di ripristino definitivo delle aree, qualora non recuperate dagli aventi diritto 

interessati. 

 Ricerca e salvaguardia di emergenze archeologiche 

L’attività dovrà essere svolta come indicato al punto 4 f) delle Condizioni Specifiche. 

Di seguito si riportano le ubicazioni dei siti e dei saggi da eseguire lungo il tracciato: 

Area Comune Picchetto/Vertice 
Percorrenza 

tot. km 

Grado di 

rischio 

archeologico 

n. saggi Tronco 

G 

Cesena, 

Bertinoro, 

Forlimpopoli 

P243 – P85 5+005 alto 99 4/5 

O Forlì P154 – P174 0+680 medio 11 5 

H Ravenna V20 – P71 2+150 alto 40 6 

I Ravenna P96 – P104 0+256 medio 5 6 

L Ravenna V115 – P128 0+600 medio 3 6 

M Russi P101 – P109 0+295 medio 6 7 

 

I saggi preventivi dovranno avere dimensioni di almeno 3mx5m posizionati a distanza di circa 45 m 
l’uno dall’altro. La profondità di scavo può variare in base alla stratigrafia dei depositi, in linea generale 
lo dovrà raggiungere la profondità dello scavo per la posa della condotta.  

La proposta di piano saggi riportata potrebbe subire delle modifiche nel numero e nella dimensione 
dei saggi, a valle di ulteriori indicazioni dei funzionari e di sopralluoghi lungo il tracciato. 

Qualora durante l’esecuzione di un saggio la stratigrafia si dimostri in modo inequivocabile 
archeologicamente “sterile”, il saggio potrà essere interrotto di concerto con la Soprintendenza ad 
una profondità minore rispetto a quella di progetto.  

In alcuni casi potranno essere necessari limitati allargamenti del saggio, al momento non precisabili 
numericamente e quantitativamente.  
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In allegato alla presente Descrizione Lavori e richiamati al Cap. 7: 

− Studio archeologico (Rif. Elab. SCHEDE) 

− Aggiornamenti studio archeologico 

o Rif. Elab. 00-XZ-E-80024 

o Rif. Elab. 00-XZ-E-80025 

o Rif. Elab. 00-XZ-E-80027 

o Rif. Elab. 00-SB-D-82225 

 Elaborati tecnici 

L’Appaltatore dovrà procedere all’esecuzione di tutti gli elaborati tecnici necessari al 

dimensionamento e calcolo delle strutture provvisionali per la realizzazione delle postazioni di spinta 

e/o recupero per trivellazioni e opere trenchless, di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo: 

- struttura con palancolato metallico infisso; 

- struttura con palancolato metallico infisso e telai di contrasto; 

- struttura con palancolato metallico infisso e tiranti di ancoraggio; 

- struttura con diaframma continuo in c.a.; 

- struttura in c.a. a cassone. 

La documentazione tecnica deve essere approntata dall’Appaltatore prima dell’inizio delle attività di 

scavo e presentata al Direttore Lavori per l’espletamento delle attività di sua competenza 

(Denuncia/Deposito c/o gli Enti competenti). 

 Modalità costruttive 

 Relazione Geologica 

Nell’eventualità vengano forniti all’Appaltatore i risultati delle indagini geognostiche e le relative 
prove di laboratorio eseguite lungo il tracciato e le relative ubicazioni (“Relazione Geologica”), tali 
informazioni, acquisite in sede di progettazione preliminare, possono risultare non esaustive alla 
realizzazione dei lavori. Esse, pertanto, non manlevano l’Appaltatore da quanto prescritto all’art.14 
del Capitolato Generale d’Appalto e secondo le modalità riportate al punto 4.1.2 della CIV-1. 

Viene fornita all’Appaltatore la “Relazione Geologica e Geotecnica” (vedi NQR22358-10-LA-80004). 

 Lavori in prossimità di linee elettriche aeree 

In corrispondenza di parallelismi, attraversamenti e/o interferenze con linee elettriche aeree/interrate 

di qualsiasi tipo ed importanza, l’Appaltatore dovrà procedere all’esatta determinazione dei conduttori 

e del loro voltaggio ed adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza propedeutici all’esecuzione 

dei lavori di costruzione secondo quanto previsto nel “Piano di Sicurezza e Coordinamento” e nel 

P.O.S., ed in accordo alle disposizioni e normative del Committente. 
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 Lavori in prossimità di servizi interrati e fuori terra 

L’Appaltatore dovrà procedere mediante scavi a mano all’esatta individuazione di cavi, acquedotti, 

fognature ed ogni altro tipo di servizio interrato interferente con il metanodotto in costruzione e 

comunque secondo le modalità indicate ai punti 3.1.3 e 4.5 della CIV-1. 

Dovranno essere prese tutte le precauzioni atte a garantire che i servizi non siano danneggiati. Resta 

comunque inteso che l’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, dovrà informare tutti gli uffici tecnici 

competenti comunali, nonché gli enti proprietari dei manufatti e concordare con gli enti stessi le 

modalità operative di esecuzione dei lavori. 

L’Appaltatore dovrà procedere mediante sopralluoghi preliminari di dettaglio, all’esatta individuazione 

di ogni tipo di servizio privato interrato e/o fuori terra interferente con il metanodotto in costruzione e/o 

ricadente all’interno della fascia di occupazione lavori. 

Dovranno essere prese tutte le precauzioni atte a garantire che i servizi non siano danneggiati. 

In caso di danneggiamento accidentale l’Appaltatore dovrà provvedere all’immediato ripristino ed alla 

rimessa in esercizio del servizio stesso, qualunque esso sia, al fine di ridurre al minimo il disservizio 

eventualmente creato. 

Resta comunque inteso che l’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, dovrà informare tutti gli uffici 

tecnici competenti comunali, nonché gli enti proprietari dei manufatti interessati e concordare con gli 

stessi le modalità operative di esecuzione dei lavori. 

I lavori di costruzione ed i successivi ripristini delle aree interessate devono essere eseguiti a perfetta 

regola d’arte. 

 Caratterizzazione geotecnica e idrogeologica dei terreni in tratti con accorgimenti 
costruttivi particolari 

In corrispondenza di tratti specifici, come ad esempio gli attraversamenti dei corsi d’acqua principali, 

gli attraversamenti da realizzare con tecnologie trenchless, ecc., l’Appaltatore dovrà eseguire tutte le 

indagini geognostiche (indagini dirette e indirette) e le prove di Laboratorio Geotecnico, atte ad 

individuare le caratteristiche geotecniche dei terreni e le caratteristiche idrogeologiche (in particolare 

per quanto riguarda il livello di falda al momento della esecuzione dei lavori) e comunque secondo le 

modalità indicate ai punti 4.10.2 e 4.13.1 della CIV-1 ed al punto 10.2.3.1 della MEC-1 

Il tipo e l’entità delle indagini dovranno essere adeguati a individuare le attrezzature e le procedure 

più idonee e per la realizzazione delle opere in sicurezza e con i requisiti tecnici richiesti. 

In particolare, per gli attraversamenti dei corsi d’acqua principali e la realizzazione di opere trenchless, 

contestualmente al progetto esecutivo dell’attraversamento, l’Appaltatore dovrà fornire il report 

contenente le indagini geognostiche e le prove di laboratorio geotecnico eseguite. 
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Si evidenzia che le eventuali indagini geognostiche eseguite dal Committente, fornite all’Appaltatore, 

sono state acquisite in sede di progettazione preliminare. Esse possono risultare incomplete o non 

sufficienti in quanto non finalizzate alla emissione dei progetti esecutivi che dovranno invece essere 

elaborati dall’Appaltatore. Esse, pertanto, non manlevano l’Appaltatore da quanto prescritto nella 

documentazione contrattuale. 

Infine, come indicato al §1.3.5.1, in corrispondenza del PIL con by-pass Loc. Castellaccio e del PIDI 

Loc. C.na Emiliani, gli studi specifici hanno individuato un alto livello di potenziale di liquefazione, per 

cui si prescrive il trattamento del terreno, che dovrà essere eseguito sotto le fondazioni in c.a. e sotto 

il piping (limitatamente all’interno dell’area impiantistica, limitata da recinzione). 

I trattamenti dovranno essere realizzati mediante vibrocompattazione di colonne in ghiaia. 

In alternativa l’Appaltatore può valutare e proporre metodi alternativi, quali il soil-mixing, che dovranno 

però essere avallati da committenza e DL. 

 Requisiti richiesti per l’esecuzione di attraversamenti in sotterraneo 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare, oltre ai punti 10.2.2; 10.2.3 della MEC-1 e 4.9; 4.10 della CIV-1, 

tutte le specifiche tecniche per la realizzazione delle opere trenchless e trivellazioni spingitubo 

indicate al punto 1.3.3 “attraversamenti” ed alla Sez.7 (NQR22358-00-CA-E-10086 “Prescrizioni 

tecniche per la realizzazione delle opere trenchless”) ed i relativi requisiti tecnici, comprese le 

indicazioni particolari, per la realizzazione di attraversamenti con: 

• Trivellazioni con spingitubo; 

• Microtunnel; 

• TBM; 

• Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.); 

• Raise Borer; 

• Direct Pipe. 

In linea generale, in considerazione degli spazi limitati per le operazioni di varo su alcune trenchless 

l'Appaltatore dovrà adeguare il numero di stringhe necessarie alle aree messe a disposizione 

prevedendo l'eventuale esecuzione di tie-ins in fase di varo compresi i necessari precollaudi. 

In merito ai precollaudi e/o collaudi da effettuare, si rimanda Cap. 4. 

Le opere di cantierizzazione, come previsto dalle ottemperanze, dovranno essere preventivamente 

autorizzate dagli Enti. Sarà cura dell'Appaltatore redigere il relativo progetto e con il supporto della 

committenza, ottenere il relativo benestare. 

 Rivestimento raccorderia e pezzi speciali 

Dovranno essere eseguiti con le modalità indicate al punto 12.2.8 della MECC-1. 

 Attività di saldatura, controlli non distruttivi e prove di produzione 
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Le saldature, il controllo non distruttivo delle saldature e le prove di produzione saranno eseguite 

dall’Appaltatore secondo le modalità stabilite al punto 6 della MEC-1 e nella specifica GASD 

C.05.01.00 “Saldatura di linea e impianti SAL” richiamate nella successiva Sezione 7. 

 Rivestimento giunti di saldatura 

Le fasce termorestringenti sui giunti di saldatura in linea dovranno essere applicate con le modalità 

descritte al punto 8 della MEC-1 (“Costruzione condotte lavori meccanici” GASD C.05.20.00) ed in 

conformità alle specifiche C.09 richiamate nella successiva Sezione 7. 

Per i giunti di saldatura ricadenti all’interno dei tubi di protezione, installate con trivella spingitubo, 

dovranno essere impiegate fasce termorestringenti con pezze di chiusura e primer di classe C-50 per 

T.O.C., come previsto al punto 7.7. della GASD. C.09.01.00.03 richiamate nella successiva Sezione 

7. 

 Posa di anodi e dispersori verticali  

L'esecuzione dei lavori di posa di anodi, dispersori orizzontali e dispersori verticali per impianti di 

protezione catodica dovranno essere eseguiti secondo la GASD C.07.20.08 richiamata nella 

successiva Sezione 7. 

 Telecontrollo dei sistemi di protezione catodica 

Le seguenti attività dovranno essere svolte dall’Appaltatore in accordo alla specifica Snam Rete Gas 

GASD C.07.05 richiamate nella successiva Sezione 7: 

• installazione dell’apparato RM-AL o RM-BT all’interno degli armadi PE; 

• installazione interruttore magnetotermico-differenziale con dispositivo di riarmo automatico e 

prese alimentazione; 

• installazione di alimentazione fotovoltaico, dove previsto da progetto e qualora non fosse 
disponibile la fornitura di energia elettrica. 

 Polifora per cavo per telecomunicazioni 

L’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura e alla posa di tubi in PEAD DN 50-PN 16 (polifora) con 

le modalità indicate al punto 8.2 CIV-1 per la messa in opera del cavo telecomando e dei relativi 

accessori (selle, tappi, giunti etc.) secondo le modalità previste alla GASD C.14.00.00.00, negli 

elaborati e nei Capitolati Tecnici richiamati nella successiva Sezione 7. 

 Cavo per telecomunicazioni 

L’Appaltatore dovrà eseguire le attività secondo le modalità previste nelle Normative Tecniche della 

sez. “Opere di Telecomunicazioni” richiamate nella successiva Sezione 7. 

 Trasferimento apparecchiature nel nuovo fabbricato  

Omissis 
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 Fornitura dei materiali a carico dell'Appaltatore 

L’Appaltatore è tenuto a provvedere alla fornitura e tenere conto delle quantità e delle caratteristiche 

degli stessi, previste in progetto o desunte dalle specifiche di riferimento di tutti i materiali elencati 

nella “SPECIFICA PER LA FORNITURA DEI MATERIALI A CARICO DELL’APPALTATORE” 

richiamata al successivo punto 7. 

Inoltre, dovrà provvedere al corretto stoccaggio dei materiali di propria fornitura in locali/aree 

adeguate opportunamente delimitate e dovrà garantirne la conservazione, fino al momento 

dell’utilizzo, nel rispetto delle indicazioni di stoccaggio della scheda tecnica o del fornitore. 

L’eventuale smaltimento di materiale non utilizzato dovrà avvenire secondo le normative vigenti. 

L’Appaltatore è tenuto a provvedere alla fornitura e tenere conto delle quantità e delle caratteristiche 

degli stessi, previste in progetto o desunte dalle specifiche di riferimento, di tutti i materiali elencati 

nella “SPECIFICA PER LA FORNITURA DEI MATERIALI a carico dell’Appaltatore per la 

realizzazione della protezione catodica” richiamata al successivo punto 7. 

 Altre prescrizioni ed indicazioni 

Oltre a quanto previsto dagli altri documenti contrattuali, vengono evidenziate le seguenti prescrizioni 

ed indicazioni: 

 Relazione tecnica 

Prima dell’inizio dei lavori per l’esecuzione degli attraversamenti principali e dei tratti particolari 

indicati nella documentazione contrattuale, oltre a quanto eventualmente richiesto al punto 

2.3, l’Appaltatore è tenuto a presentare al Committente una relazione tecnica dettagliata 

riguardante le modalità esecutive dei lavori di apertura pista, scavo, montaggio, posa e 

ripristino dei siti.  

 Attività su impianti in esercizio 

L’Appaltatore dovrà tener conto che operando all’interno di impianti esistenti, dovranno essere 

previsti e messi in atto tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia dei cavi TLC, ELE/SMI 

e P.E. in esercizio, compresa l’eventuale rimozione di impianti di illuminazione e/o altre utenze 

esistenti e successiva reinstallazione, in conformità agli elaborati di progetto. 

 Apprestamenti di sicurezza collettiva 

L’Appaltatore dovrà provvedere a mantenere in opera e/o realizzare ex-novo, qualora non 

presenti, tutti gli apprestamenti di sicurezza collettiva necessari all’espletamento delle attività 

di verifica svolte dal Committente e dai suoi incaricati. 

 Accessi e transiti su aree di lavoro 
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Si richiama l’attenzione dell’Appaltatore in merito ai contenuti dei disegni standard di cui alla 

successiva Sezione 7 ed a quanto indicato nelle prescrizioni e procedure previste nel “Piano 

di Sicurezza e di Coordinamento” riguardo a: 

• divieto di accesso del personale negli scavi in assenza dei necessari dispositivi 

di protezione delle pareti di scavo ovvero di un’adeguata svasatura degli stessi 

secondo la loro pendenza di stabilità. Qualora, l’Appaltatore dovesse far accedere 

personale negli scavi in assenza di dispositivi di protezione, dovrà presentare 

preventivamente alla D.L./C.S.E. una certificazione della stabilità delle pareti in 

relazione alla pendenza degli stessi, prodotta e firmata da ingegnere/geologo o altra 

figura abilitata; 

• divieto di transito dei mezzi di cantiere al di fuori della zona dell’area di 

passaggio adibita al transito. 

 Percorribilità strade pubbliche: 

• Durante l’esecuzione dei lavori di costruzione del metanodotto dovrà essere 

garantita la percorribilità delle strade pubbliche che interferiscono con i lavori di 

costruzione del metanodotto; 

• Durante il periodo dei lavori, a seconda dei casi, l’Appaltatore dovrà provvedere 

alla regolamentazione del traffico adottando tutte le misure di sicurezza atte a garantire 

l’incolumità di persone e mezzi; 

• L’Appaltatore è tenuto a mantenere la sede stradale in condizioni di buona 

transitabilità per tutta la durata del loro utilizzo ed al sollecito ripristino di eventuali danni 

arrecati; 

• Resta inteso che qualsiasi modifica e diversa regolamentazione del traffico 

dovrà essere preventivamente concordata e autorizzata dall’Ente gestore della viabilità 

interessata; 

• Ad ultimazione dei lavori la sede stradale dovrà essere ripristinata a regola 

d’arte e corredata di liberatoria fornita dall’Ente Competente. 

 Tratti con accorgimenti costruttivi particolari 

 Metanodotti/impianti SRG 

Le attività dovranno essere svolte in ottemperanza a quanto indicato nella SRG-IOP-103 

“modalità per l’esecuzione di opere in prossimità di gasdotti e impianti” e alla norma GASD 

R.07.03.00 “Specifica tecnica per la realizzazione di scavi in prossimità di gasdotti o all'interno 

di aree impiantistiche” richiamate nella successiva Sezione 7. 

 Attraversamento cavi di telecomunicazione 

Quando previsto nella documentazione contrattuale l’attività dovrà essere eseguita con le 

modalità indicate al punto 3.1.3 della CIV-1.  
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 Inserimenti in gas per la messa in esercizio delle condotte 

L’Appaltatore dovrà eseguire tutte le attività per la predisposizione e per l’esecuzione dei 

collegamenti in esercizio delle condotte. 

In riferimento a quanto previsto all’art. 3.3.3 del Capitolato Speciale Unico il collegamento ai 

metanodotti esistenti dovrà essere eseguito in conformità a quanto previsto nelle Condizioni 

Specifiche. 

 

Tutti i lavori civili e meccanici e le prestazioni del personale, le attrezzature e i mezzi d’opera 

concordati con il Committente (SRG realizzatore ed esercente competente), sono a carico 

dell’Appaltatore. 

 

Restano a carico del Committente le sole operazioni di scarico e bonifica delle condotte in gas 

e al termine dei lavori di inserimento, il ripristino delle condizioni di esercizio. 

 

In particolare, al fine di ridurre al minimo i disservizi dei metanodotti in esercizio coinvolti dalle 

attività di messa in gas delle nuove opere, gli inserimenti in gas dei metanodotti in costruzione, 

saranno eseguiti in accordo alle programmazioni di “fermata del servizio”, con modalità e date 

da concordare preventivamente con SRG - GEST in apposita riunione di coordinamento da 

svolgersi tra le parti. 

Si elencano i punti di inserimento in gas delle condotte in progetto: 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") - DP 75 bar  
LOTTO 4 SESTINO-BADIA TEDALDA 

n. Metanodotto Tratto P-V 
Ente 

Gestore 
Catasto 

1 
Met. Sestino - Minerbio DN 1200 (48”), DP 75 bar 

TRONCO 4 
P409 Snam 

Bertinoro 

F.23 
Mapp.103 

2 
Met. Sestino - Minerbio DN 1200 (48”), DP 75 bar 

TRONCO 8 
P232 Snam 

Alfonsine 

F.106 
Mapp.6 

 

I tie-ins di collegamento con l’impianto esistente saranno programmati secondo le modalità e 

tempistiche definite con SNAM Rete Gas Costruzione ed Esercizio. 

Di seguito si riporta la composizione minima della squadra che dovrà eseguire gli inserimenti 

in gas e il numero e la tipologia dei mezzi e delle attrezzature da impiegare. 

La tabella di seguito riportata è a titolo esemplificativo e non esaustivo. 

descrizione  num. 
CAPO SQUADRA  1 

4° LIVELLO OPERAIO DI QUARTO LIVELLO 
(saldatori)  

4 
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descrizione  num. 
2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO  2 

2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO  2 

AUTOCARRO FINO A 3 t- DISP.  2 

SIDE BOOM 2 

ESCAVATORE DA 100HP FINO A 150HP-FUNZ.  2 

PAY WELDER (2 PINZE) - FUNZ.  2 

MOTOCOMPRESSORI 2000-4000 l/min- FUNZ.  2 

MOTOCOMPRESSORI 8000 l/min- FUNZ.  2 

MOTOCOMPRESSORI 8000 l/min- DISP.  2 

TAGLIATUBI OSSIROTOR- FUNZ.  2 

TAGLIATUBI A FREDDO  2 

BOMBOLE DI AZOTO  5 

PONTEGGIO MOBILE (se necessario)  1 

TRAPANO PNEUMATICO  1 

PERSONALE CND- (squadra composta da n° 2 
persone)  

1 

ACCOPPIATORI  2 

TORRE FARO (se necessario)  1 

FORNETTI ELETTRODI  2 

ESTINTORI  4 

RILEVATORE DI GAS  2 

CAPANNINA SALDATORI  1 

SMAGNETIZZATORE  1 

 

 Corsi d’acqua 

Per tutti i fiumi, torrenti e canali l’Appaltatore, prima di iniziare i lavori dell’attraversamento o 

di recupero della condotta dismessa, è tenuto ad eseguire, quanto previsto ai punti 4.12 e 

4.13 della CIV-1 (4.3.1), della MECC-1 (10.2) e nel rispetto del Capitolato Ambientale. 

 

Considerato che la condotta in progetto, nei tratti in attraversamento dei diversi corsi d'acqua, 

può interferire con i punti di campionamento delle acque superficiali della rete di monitoraggio 

regionale, per evitare che le valutazioni sulla qualità delle acque possano essere inficiate dalle 

operazioni di cantiere, la ditta esecutrice dovrà informare l'ARPA territorialmente competente 

delle date di inizio e fine dei lavori degli attraversamenti sopraccitati, onde eventualmente 

interrompere per quel periodo i campionamenti mensili previsti per la rete di monitoraggio. 

 

Nel rispetto della prescrizione n. 2d contenuta nel Provvedimento di Valutazione di Impatto 

Ambientale con giudizio favorevole di compatibilità ambientale (prot. DSA-DEC-2008-

0001693 del 09/12/2008), per gli attraversamenti fluviali, dovranno adottarsi i seguenti criteri: 

- le lavorazioni dovranno essere effettuate in periodo di magra e comunque non 

dovranno costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque; 

- i lavori dovranno essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna 

piscicola dell'erpetofauna e dei micromammiferi; 
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in tutte le fasi della lavorazione non dovranno utilizzarsi materiali inquinanti e si dovrà fare 

ricorso a tecniche che garantiscano che le scorie prodotte durante la saldatura della 

condotta non permangano nell'ambiente e che impediscano comunque ogni possibile 

inquinamento delle acque superficiali e delle falde acquifere. 

 Percorrenze stradali o di altre aree di transito 

Quando previsto, nei tratti in percorrenza stradale o di altre aree di transito, l’Appaltatore è 

tenuto, oltre a segnalare il cantiere in conformità al vigente codice della strada ed alle 

prescrizioni impartite dell’ente competente, ad eseguire i lavori con le modalità indicate nei 

punti 4.6 e 4.7 della CIV 1. 

In termini generali si conferma che le intersezioni delle strade di cantiere messe a disposizione 

con Strade Provinciali, Regionali e Statali verranno progettate e sottoposte agli enti per le 

necessarie autorizzazioni a cura del Committente. Rimangono a carico dell'Appaltatore tutte 

le attività di progettazione ed autorizzazione delle intersezioni delle strade di cantiere con 

strade Vicinali Comunali e Demaniali e le intersezioni delle piste di lavoro e delle altre aree di 

occupazione temporanea con ogni genere di strada. 

Per quanto riguarda la percorribilità delle strade pubbliche si rimanda al §2.21.5. 

A seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023, sono state ripercorse tutte le strade 

precedentemente valutate e di seguito si riporta la tabella aggiornata: 

N° Lotto 
Elaborato di 
 riferimento 

L TOT 

Cat. A - 
Strade 

solo 
misto 

granulare 

Cat. B - 
Strade con 
eventuali 
opere non 

significative 
da valutare 

Cat. C - Strade con 
eventuali opere di 

sostegno/protezione 
significative da 

valutare 

Strada n.55 4 10-LB-61E-81491 22 22     

Strada n.56 4 10-LB-31E-81591 479 479     

Strada n.57 4 10-LB-31E-81591 40 40     

Strada n.58 4 10-LB-31E-81591 255 255     

Strada n.59 4 10-LB-31E-81591 265 265     

Strada n.60 4 10-LB-38E-81691 327 327     

Strada n.61 4 10-LB-38E-81691 220 220     

Strada n.62 4 10-LB-38E-81691 146 146     

Strada n.63 4 10-LB-38E-81691 158 158     

Strada n.64 4 10-LB-35E-81791 340 340     

Strada n.65 4 10-LB-35E-81791 330 330     

Strada n.66 4 10-LB-35E-81791 61 61     

Strada n.67 4 10-LB-35E-81791 303 303     

Strada n.68 4 10-LB-35E-81791 23 23     

Strada n.69 4 10-LB-35E-81791 107 107     

Strada n.70 4 10-LB-35E-81791 697 697     

Strada n.71 4 10-LB-36E-81891 121 121     

Strada n.72 4 10-LB-36E-81891 60 60     
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N° Lotto 
Elaborato di 
 riferimento 

L TOT 

Cat. A - 
Strade 

solo 
misto 

granulare 

Cat. B - 
Strade con 
eventuali 
opere non 

significative 
da valutare 

Cat. C - Strade con 
eventuali opere di 

sostegno/protezione 
significative da 

valutare 

Strada n.73 4 10-LB-36E-81891 184 184     

Strada n.74 4 10-LB-36E-81891 90 90     

Strada n.75 4 10-LB-36E-81891 107 107     

 

In funzione dello stato puntuale della viabilità e/o dei terreni su cui è prevista la realizzazione 

della strada di cantiere ex novo, le attività da eseguirsi sono: 

scotico, eliminazione della vegetazione interferente, livellamento del sottofondo, allargamento 

del sedime stradale fino alla larghezza di progetto, posa in opera di misto stabilizzato 

conformemente alla gasd C.13.40.80.01, manutenzione per tutta la durata dei lavori, 

comprese eventuali ricariche di materiale necessarie. 

Le opere provvisionali che si renderanno necessarie a sostegno delle strade non sono presenti 

all’interno della documentazione di appalto. I dettagli delle opere di protezione/sostegno 

dovranno essere pertanto progettati dall'Appaltatore e approvati dalla D.L.. 

Sarà cura dell'Appaltatore individuare, qualora ritenute comunque insufficienti, a propria cura 

e oneri ulteriori strade di accesso e aree di trasbordo tubazioni da bilici a mezzi di trasporto 

adeguati, acquisendone le relative autorizzazioni. 

I guadi rientranti all’interno della pista di lavoro dovranno essere progettati e realizzati a cura 

dell’appaltatore compresa l’acquisizione dei permessi degli enti competenti. 

Sarà cura dell'Appaltatore individuare e convenzionare in funzione del proprio Piano di 

Emergenza le aree per l'intervento di elisoccorso. 

 Aree coltivate a frutteto/vigneto 

Quando previsto l’esecuzione di lavori in aree coltivate ad frutteto/vigneto attenersi a quanto 
stabilito nelle autorizzazioni pubbliche/private e con le modalità previste al punto 3.6.7 e 3.6.8 
della CIV-1. 

Nei tratti in cui la condotta verrà posizionata in aree coltivate a vigneti, generalmente sostenuti 

da struttura funicolari e/o palificazioni, l’Appaltatore, salvo diversa prescrizione del 

Committente / DL, deve provvedere alla preventiva rimozione degli impianti di cui sopra 

unitamente a quella delle piante, procedendo quindi alla formazione delle necessarie testate 

atte a garantire la stabilità dell’impianto residuo. 

Nei tratti in cui l’Appaltatore deve eseguire i lavori in aree coltivate in cui sono presenti impianti 

antigrandine, dovrà provvedere allo smontaggio degli impianti, compreso il trasporto a 
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discarica dei materiali non recuperati, rimontaggio e ripristino definitivo degli stessi, compresa 

la fornitura dei materiali occorrenti. 

 

Nelle aree coltivate a frutteto e/o oliveto l’Appaltatore dovrà: 

• Consentire ai proprietari dei fondi attraversati l’accesso alla pista dei mezzi per attività 

agricole; 

• Mettere in atto tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni alle persone e/o cose causati 

dall’eventuale presenza di sostanze tossiche emesse durante i trattamenti; 

• Evitare la formazione di polvere con continui annaffiamenti o con agenti non inquinanti; 

• Assicurare la continuità del servizio irriguo e del sistema drenante con interventi 

provvisori; 

• Evitare il taglio e/o potatura delle chiome di ulivi secolari eventualmente presenti al 

limite delle piste di lavoro o al di fuori delle stesse; 

• Relativamente al taglio degli ulivi, dove presenti, saranno oggetto di studio in un 

elaborato specifico che definirà tempi e modalità di gestione di tali interferenze 

secondo la normativa vigente. 

 Rumore 

In prossimità di insediamenti abitativi, scolastici, urbani in genere, l’Appaltatore dovrà 

minimizzare il rumore prodotto da propri mezzi operativi ed in ogni caso non dovrà superare i 

livelli sonori previsti dalle norme vigenti, ove necessario andranno adottate le misure di 

mitigazione necessarie nel rispetto di quanto previsto da D.Lgs.81/2008, e nel rispetto di 

quanto indicato nel Capitolato Ambientale e quanto riportato al § 1.3.4.9. 

Tutte le misure necessarie dovranno essere adottate secondo le modalità che saranno 

concordate con l’ARPA della Regione competente. 

Per quanto concerne le richieste di deroga per gli orari e limiti acustici, si faccia riferimento 

allo studio 00LA-E-80081 e alla tabella di sintesi (Tab. 10-1). 

 Attraversamenti ferroviari 

Quando previsto, l’Appaltatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni impartite dell’Ente 

Competente ed in ottemperanza a quanto previsto al punto 6.2.6 e 7.3 della Mecc-1. 

Per quanto riguarda il collaudo idraulico dovrà essere eseguito come indicato al punto 2.1.5 

della GASD C.05.51.00 “Collaudo Idraulico di gasdotti/impianti” richiamate nella successiva 

Sezione 7. 

 Progetti pista 

Omissis 

 Attraversamento/percorrenza sottoservizi terzi 
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In tutti i tratti in cui la condotta in progetto interferisce con sottoservizi terzi, l’Appaltatore dovrà 

eseguire tutte le lavorazioni nelle modalità concordate con l’Ente terzo. 

In particolare, dovrà prestare attenzione a quanto segnalato al § 1.3.4.1 rispettando tutte le 

prescrizioni comunicate dall’Ente gestore del sottoservizio interferito. 

 Prescrizioni ulteriori 

L’eventuale “fuori servizio” di impianti ELE/SMI e TLC esistenti deve essere programmato ed 

eseguito di norma per singolo impianto, salvo diverse indicazioni del Committente e comunque 

previo esito positivo del precollaudo di tutta l’impiantistica ELE/SMI e TLC. 

 

Nel caso di presenza di canalette pensili di irrigazione lungo il tracciato, l’Appaltatore deve 

assicurarne la funzionalità nel corso dei lavori, al fine di garantire la continuità nell’irrigazione 

dei campi. 

 

L’Appaltatore nell’eseguire i lavori dovrà utilizzare idonei sistemi tecnologici ed essere dotato 

di adeguate procedure operative per salvaguardare le componenti relative alle acque 

superficiali, sotterranee, suolo e sottosuolo a fronte di sversamenti accidentali di sostanze 

inquinanti, prevedendo sia un tempestivo intervento al verificarsi dell’emergenza, sia in caso 

di inquinamento, i successivi interventi di messa in sicurezza e bonifica, a sua cura e spese 

dei luoghi contaminati. 

Tali procedure dovranno essere adeguatamente descritte nel POA da redigersi a cura 

dell’Appaltatore e da presentare prima dell’inizio dei lavori e da sottoporre alla 

DL/Committente per approvazione. 

 

 Ripristino area occupazione lavori 

Al termine delle attività l’area dovrà essere ripristinata secondo quanto indicato al punto 9 della CIV-

1 e nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Ambientale. 

 Inerbimenti 

L’Appaltatore dovrà eseguire gli inerbimenti con idrosemina, con le modalità indicate dalla Specifica 
Snam Rete Gas C.13.20.24 Rev.1 del 08/09 “Specifica tecnica per la realizzazione di inerbimenti” 
richiamate nella successiva Sezione 7, utilizzando miscugli selezionati indicati dall’Ente competente e di 
seguito riportati in corrispondenza dei tratti che sono indicati nella documentazione contrattuale. 

 Messa a dimora di alberi e arbusti 

Omissis 

 Attività ed opere accessorie al ripristino vegetazionale  

L’Appaltatore dovrà eseguire le attività di ripristino vegetazionale secondo le modalità previste al 

punto 9.1 della CIV-1. 
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Lo spietramento viene eseguito in zone particolari (dove si riscontrano terreni con un’elevata 

percentuale di pietrosità), sull’intera larghezza della pista, allo scopo di migliorare le caratteristiche 

fisiche del suolo e favorire l’attecchimento dei semi e delle piantine che verranno utilizzati per il 

ripristino. Tale attività può essere eseguita a mano (con l’ausilio di attrezzi idonei) nel caso di 

pezzatura minuta delle pietre, o con piccoli mezzi meccanici tipo “escavatori” utilizzando la benna, 

con un’apposita griglia sul fondo, come rastrello. Il materiale lapideo recuperato sarà depositato in 

zona, a piccoli gruppi, cercando di dare una disposizione che non alteri il paesaggio, oppure può 

essere accantonato in corrispondenza di trovanti esistenti o, in casi particolari, portato a discarica. 

 

 Attività di dismissione delle opere esistenti 

 Dismissioni 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le attività in accordo alla documentazione contrattuale, 

con le modalità indicate ai punti 10 CIV-1 e 16 MECC-1, ed ai punti 1.15 “Descrizione dai 

lavori di dismissione”, 1.16 “Consistenza delle opere”, 1.17 “Dettaglio dei lavori di dismissione” 

e 1.18 “Modalità esecutive dei lavori di dismissione” della presente Descrizione 

 Tratti non dismessi 

Omissis 

 Miscele intasamento alternative 

Omissis 

 Estremità dei tratti da lasciare in esercizio 

In corrispondenza delle estremità dei tratti della condotta esistente che dovranno essere 

mantenuti in esercizio, interessati dai tagli per la rimozione, dovranno essere installati 

tronchetti con fondelli preventivamente collaudati idraulicamente.  

La saldatura di collegamento ed i relativi controlli non distruttivi verranno eseguiti in accordo 

alle procedure approvate dal Committente/DL per gli inserimenti sotto gas. I tratti da 

dismettere/intasare sono elencati al punto 1.1.2 della Descrizione Lavori “consistenza delle 

opere” 

 Rimozione e smaltimento dei materiali eccedenti 

 Smaltimento materiali “non ferrosi”  

I materiali “non ferrosi” eccedenti provenienti dalle lavorazioni richieste per le nuove 

realizzazioni e per le dismissioni sono principalmente: 

• terreno di scavo (linea ed attraversamenti) smarino e fanghi bentonitici di perforazione 

provenienti dalla realizzazione delle opere trenchless; 
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• calcestruzzi armati e non provenienti dalla demolizione di: opere di contenimento, 

difese idrauliche, cunicoli in c.a. e in cls, beole di protezione, postazioni di trivellazione, 

calcestruzzi di fondazione, opere di contenimento, cordoli di recinzione degli impianti e non, 

ecc.;  

• reti metalliche e pietrame provenienti dalla demolizione di gabbionate e/o opere in 

massi;  

• materiale solido non ferroso proveniente dalle rimozioni come: plastica, impianti 

elettrici dismessi, cavi elettrici, interruttori; 

• residui liquidi provenienti dalle attività di bonifica delle tubazioni eseguite 

dall’Appaltatore successivamente alla bonifica preliminare eseguita dal Committente; 

• qualsiasi altro materiale proveniente dalle lavorazioni richieste; 

• qualsiasi materiale rinvenuto in fase di apertura della pista ed in fase di esecuzione dei 

lavori fino alla riconsegna delle aree di lavoro alle ditte proprietarie/Enti pubblici. 

I materiali di cui sopra, dovranno essere accumulati nelle aree di deposito temporaneo 

disponibili all’interno dell’area di occupazione lavori. Nell’eseguire tale attività, l’Appaltatore 

dovrà adottare modalità adeguate a garantire la separazione del materiale rimosso dal 

sottostante terreno di deposito in modo da evitarne qualsiasi inquinamento. 

I residui liquidi provenienti dalle attività di dismissione dovranno essere raccolti in contenitori 

stagni avendo cura e mettendo in atto ogni precauzione per evitare lo sversamento degli stessi 

nel terreno. 

In accordo alla vigente normativa sul trattamento dei rifiuti, al termine dei lavori, il soggetto 

che ha provveduto allo smaltimento/recupero del materiale dovrà rilasciare al Committente il 

certificato di avvenuto smaltimento/recupero attestante il rispetto della vigente normativa. È 

compito dell’Appaltatore consegnare al Committente/DL le quarte copie dei formulari (FIR 

Formulari identificazione rifiuto) relativi a tutto il materiale smaltito, oltre a quanto indicato nel 

Capitolato Ambientale.  

 Rimozione e smaltimento dei materiali ferrosi 

Ad esclusione delle tubazioni dismesse e componenti di impianto, la rimozione dei materiali 

ferrosi provenienti dalle lavorazioni dovrà essere eseguita in accordo alla vigente normativa 

sul trattamento dei rifiuti. Al termine dei lavori, il soggetto, che ha provveduto allo 

smaltimento/recupero del materiale, dovrà rilasciare al Committente il certificato di avvenuto 

smaltimento/recupero attestante il rispetto della vigente normativa. È compito dell’Appaltatore 

consegnare al Committente/DL le quarte copie dei formulari (FIR Formulari identificazione 

rifiuto) relativi a tutto il materiale smaltito ed in accordo con la documentazione contrattuale, 

oltre a quanto indicato nel Capitolato Ambientale. 

 Gestione terre e rocce da scavo 

La gestione delle Terre e Rocce da Scavo generate dalle attività di scavo per la realizzazione 

dell’opera dovrà essere trattata nel rispetto del Capitolato Ambientale. 

Per ulteriori dettagli si può fare riferimento al P.d.U. (Rif. Doc. 00-LA-E-80035). 
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Si precisa comunque che in ordine ai campionamenti in cui sono stati rilevati dei superamenti sarà 

definito prima dell’avvio dei lavori, a cura del committente, un piano di raffittimento da eseguire nei 

tratti segnalati, prima della esecuzione di qualsiasi altra attività. Pertanto, in tali tratti, qualora per 

motivazioni di ottenimento permessi non siano stati ancora eseguiti i raffittimenti necessari, all’atto 

della consegna dei lavori, gli stessi non potranno essere oggetto di lavorazioni fino ad avvenuti 

campionamenti e relativi esiti. 

 

 Gestione dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell’opera 

La gestione dei rifiuti dovrà essere trattata nel rispetto del Capitolato Ambientale. 

 Prescrizioni particolari richieste da Enti 

Ad integrazione e parziale modifica di quanto definito dalle CIV-1 e MEC-1 ed eventuale altra specifica, di 

seguito vengono riportati i dettagli delle prescrizioni relative alle seguenti attività/modalità. Si precisa che 

per tutte le prescrizioni di carattere ambientale si rimanda al Capitolato Ambientale: 

 Attraversamenti corsi d’acqua 

Di norma, per tutti i fiumi, torrenti e canali, l’Appaltatore prima di iniziare i lavori di 

attraversamento, dovrà redigere oltre al progetto esecutivo di dettaglio, un’accurata relazione 

tecnica trattando almeno gli argomenti di seguito elencati: 

• procedura operativa con riportate nel dettaglio tutte le modalità tecniche che intende 

utilizzare durante le fasi di lavoro; 

• programma di dettaglio dei lavori; 

• piano di sicurezza idraulica in cui vengano riportate le azioni da intraprendere durante 

i periodi di fermo lavori e/o in concomitanza di eventi metereologici particolarmente intensi che 

potrebbero causare improvvise piene del corso d’acqua durante i lavori. 

Inoltre, durante l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà operare evitando che accumuli di 

materiale di scavo possano creare sbarramenti al normale deflusso delle acque. 

 Procedure per i collaudi della condotta 

Per consentire una verifica nella fase di collaudo, l’Appaltatore, al momento del primo collaudo, 

dovrà effettuare a sua cura e spese, le analisi chimiche delle acque utilizzate in entrata e in 

uscita con determinazione almeno degli oli minerali, pH, COD, materiali in sospensione e 

sedimentabili, tensioattivi; il risultato delle analisi dovrà essere sottoposto alle ARPA 

territorialmente competenti; 

Considerato che lo scarico delle acque di collaudo delle condotte si configura come scarico di 

acque reflue, ai sensi del DLGS 3/4/2006 n.152, l’Appaltatore dovrà richiedere le relative 

Autorizzazioni alla Amministrazione Provinciale territorialmente competente. Qualora non ci 
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fosse autorizzazione alla reintroduzione in natura, le acque di collaudo saranno caratterizzate 

e smaltite secondo le leggi vigenti a cura e spese dell’Appaltatore. 

Per maggiori dettagli si rimanda al Capitolato Ambientale. 

 Condizioni ambientali in corso di esecuzione dei lavori 

La gestione delle condizioni ambientali dovrà essere trattata nel rispetto del Capitolato 

Ambientale. 

 Requisiti per le attività di rimozione 

Omissis 

 Sistemi naturalistici 

Omissis 

 Ulteriori prescrizioni naturalistiche 

Per la componente “vegetazione”, oltre alle mitigazioni previste già in fase progettuale (area 

di passaggio ridotta, tratti di posa con metodologie trenchless, ecc.), la principale azione 

mitigativa è da ritenersi l’esecuzione del Progetto di ripristino vegetazionale da attuarsi con gli 

inerbimenti e i rimboschimenti delle aree naturali. 

 Emissioni in corso di esecuzione lavori e salute pubblica 

Nel rispetto della prescrizione n.9 contenuta nel Provvedimento di Valutazione di Impatto 

Ambientale con giudizio favorevole di compatibilità ambientale (prot. DSA-DEC-2008-

0001693 del 09/12/2008), la Società proponente dovrà garantire il rispetto dei limiti di legge 

per N02 e PM10 nelle zone adibite a residenza o in presenza di recettori sensibili; a tal fine si 

prescrive di bagnare giornalmente la fascia di lavoro in prossimità dei recettori, considerando 

un raggio di m 200 da questi. 

 

Per abbattere le emissioni di polveri attenersi alle seguenti prescrizioni generali: 

• mantenere in un congruo stato di umidificazione le piste e i cumuli, accorgimenti 

sufficienti in caso di recettori non in vicinanza alle aree di lavoro; 

• verificare i potenziali recettori eventualmente presenti in vicinanza (entro i 100 m) alle 

aree di lavoro, sia per le aree di posa delle tubazioni, che per le aree circoscritte di deponia; 

 

Rumore: l’autorizzazione in deroga è di tipo non semplificato, secondo quanto stabilito dalla 

Normativa vigente essa dovrà essere rilasciata previa acquisizione del parere delle ASL 

territorialmente competenti. 

L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, deve provvedere alle eventuali richieste di deroga 

dei limiti di impatto acustico ai sensi della normativa vigente e degli specifici regolamenti 

comunali. 
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Tutti i mezzi di trasporto utilizzati dovranno essere adeguati alle normative europee in fatto di 

emissioni o in alternativa forniti di filtri per il particolato. 

Per maggiori dettagli si rimanda al Capitolato Ambientale. 

 Controlli radiografici delle saldature 

Attività da svolgere in conformità alla GASD C.05.01.00 “Saldature di linea ed impianti – SAL” 

ed al punto 6.2.4 MECC-1 e Documento Tecnico REAL/CORESTL del 03/10/2019 “Radiazioni 

ionizzanti”. 

 

 Piano della viabilità di cantiere 

Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere redatto dall’Appaltatore il Piano della viabilità di 

cantiere, indicante la provenienza, le percorrenze ed il flusso dei veicoli legati alle attività di 

cantiere, sia per la realizzazione delle nuove condotte che per la dismissione delle condotte 

esistenti. Dovrà essere evitata la percorrenza dei centri abitati considerando su quale sarà 

individuata la viabilità ordinaria e quella da realizzare per la movimentazione dei mezzi di 

cantiere, con particolare riferimento ai mezzi pesanti. Tale piano della viabilità dovrà essere 

sottoposto per approvazione agli uffici COMPETENTI preposti e alla Direzione dei Lavori / 

Committente. 

 

Il Piano, corredato da planimetrie e aggiornato nel corso dei lavori con le variazioni 

eventualmente intercorse, sarà restituito al termine dei lavori unitamente agli stati di 

consistenza delle strade redatti in contraddittorio con i tecnici comunali preposti (strade 

comunali e vicinali) o con i proprietari (strade private), prima dell'inizio dei lavori e al termine 

degli stessi. 

 Finiture fabbricati aree impiantistiche 

Come da prescrizione n. 26 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di competenza della 

SABAP di Ravenna, le finiture delle opere in c.a. a vista dovranno prevedere dei rivestimenti 

ad hoc. Di seguito si riporta il testo integrale della prescrizione: “eventuali opere in ca. a vista 

che dovranno pertanto essere ricoperte con pietra nelle zone appenniniche o laterizio nelle 

zone collinari e di campagna” 
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3. CARATTERISTICHE E GESTIONE DEI PRINCIPALI MATERIALI 
FORNITI DAL COMMITTENTE 

 Tubi di linea 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") - DP 75 bar  
LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

Diametro 
Nominale 

Diametro 
esterno (mm) 

GASD di 
riferimento 

Protezione/rivestimento Materiale 
Spessore 

(mm) 

TRONCO 4 Mercato Saraceno - Cesena 

1200 (48") 1184,3 A.01.01.31 u.e. Polietilene di spessore 3,3 mm L450MB 16,1 

1200 (48") 1184,3 A.01.01.31 u.e. Polietilene di spessore 3,3 mm L450MB 18,9 

1200 (48") 1184,3 A.01.01.31 u.e. Polietilene di spessore 3,3 mm L450MB 25,9 

TRONCO 5 Cesena - Forlì 

1200 (48") 1184,3 A.01.01.31 u.e. Polietilene di spessore 3,3 mm L450MB 16,1 

1200 (48") 1184,3 A.01.01.31 u.e. Polietilene di spessore 3,3 mm L450MB 18,9 

TRONCO 5 By-Pass Emergenza collegamento a Met. Savio - Forlì DN 400 (16") 

400 (16") 406,4 A.01.01.15 u.e. Polietilene di spessore 2,5 mm L360MB 11,1 

TRONCO 5 Variante per inserimento TEE su Met. Savio - Forlì DN 400 (16") 

400 (16") 406,4 A.01.01.15 u.e. Polietilene di spessore 2,5 mm L360MB 11,1 

TRONCO 6 Forlì - Ravenna (Loc. Costellocelo) 

1200 (48") 1184,3 A.01.01.31 u.e. Polietilene di spessore 3,3 mm L450MB 16,1 

1200 (48") 1184,3 A.01.01.31 u.e. Polietilene di spessore 3,3 mm L450MB 18,9 

TRONCO 7 Ravenna (Loc. Costellocelo) - Ravenna (Fiume Lamone) 

1200 (48") 1184,3 A.01.01.31 u.e. Polietilene di spessore 3,3 mm L450MB 16,1 

1200 (48") 1184,3 A.01.01.31 u.e. Polietilene di spessore 3,3 mm L450MB 18,9 

1200 (48") 1184,3 A.01.01.31 u.e. Polietilene di spessore 3,3 mm L450MB 25,9 

TRONCO 8 Ravenna (Fiume Lamone) - Alfonsine 

1200 (48") 1184,3 A.01.01.31 u.e. Polietilene di spessore 3,3 mm L450MB 16,1 

1200 (48") 1184,3 A.01.01.31 u.e. Polietilene di spessore 3,3 mm L450MB 18,9 

 Curve Prefabbricate 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") - DP 75 bar LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

Quantità Curvatura 
Raggio di 
curvatura 

Diametro 
Nominale 

Diametro 
esterno 

(mm) 

GASD di 
riferimento 

Materiale 
Spessore 

(mm) 

TRONCO 4 Mercato Saraceno - Cesena 

1 15° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. L450MB 18,9 

1 20° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. L450MB 18,9 

1 25° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. L450MB 18,9 

1 30° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. L450MB 18,9 

TRONCO 5 Cesena - Forlì 

7 15° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. L450MB 18,9 

4 20° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. L450MB 18,9 

4 25° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. L450MB 18,9 
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METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") - DP 75 bar LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

Quantità Curvatura 
Raggio di 
curvatura 

Diametro 
Nominale 

Diametro 
esterno 

(mm) 

GASD di 
riferimento 

Materiale 
Spessore 

(mm) 

2 30° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. L450MB 18,9 

TRONCO 6 Forlì - Ravenna (Loc. Costellocelo) 

3 15° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. L450MB 18,9 

1 25° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. L450MB 18,9 

1 30° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. L450MB 18,9 

7 45° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. L450MB 18,9 

TRONCO 7 Ravenna (Loc. Costellocelo) - Ravenna (Fiume Lamone) 

5 15° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. L450MB 18,9 

3 25° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. L450MB 18,9 

3 30° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. L450MB 18,9 

2 45° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. L450MB 18,9 

5 60° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. L450MB 18,9 

TRONCO 8 Ravenna (Fiume Lamone) - Alfonsine 

9 15° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. L450MB 18,9 

2 20° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. L450MB 18,9 

1 25° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. L450MB 18,9 

1 45° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. L450MB 18,9 

 Tubi di protezione 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") - DP 75 bar LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

TUBI DI PROTEZIONE 

Diametro Nominale Spessore nominale Materiale GASD di riferimento 

TRONCO 4 Mercato Saraceno - Cesena 

1400 (56") 29,8 L450MB A.01.04.01 u.e. 

TRONCO 5 Cesena - Forlì 

1400 (56") 29,8 L450MB A.01.04.01 u.e. 

TRONCO 6 Forlì - Ravenna (Loc. Costellocelo) 

1400 (56") 29,8 L450MB A.01.04.01 u.e. 

TRONCO 7 Ravenna (Loc. Costellocelo) - Ravenna (Fiume Lamone) 

1400 (56") 29,8 L450MB A.01.04.01 u.e. 

TRONCO 8 Ravenna (Fiume Lamone) - Alfonsine 

1400 (56") 29,8 L450MB A.01.04.01 u.e. 

 Tubo protezione polifora e tubo portacavi 

Il tubo da installare sarà DN 100 (4”) spessore 4.0 mm e DN 200 (8”) spessore 7.0 mm, in acciaio al 
carbonio Fe 33 (UNI EN 10217-1:2019) o equivalente, grezzo internamente e rivestito esternamente 
con polietilene tipo pesante spessore min. 1,2 mm e da saldare con processo di saldatura 111 
(S.M.A.W. con rivestimento di tipo basico), oppure con processo 141 (TIG), in ottemperanza alla 
normativa tecnica 1032. 

 Tubi per sfiato 

Il tubo interrato sarà DN 80 (3"), sp 3,0 mm, in acciaio Fe 33 (UNI EN 10217-1:2019 tab. gasd. 
A1.03.01) grezzo internamente. I tratti da interrare saranno forniti dal Committente, rivestiti 
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esternamente in polietilene; i tratti da installare fuori terra saranno forniti completi di esalatore come 
tab.gasd. A9.06.02 a cura dell’Appaltatore. 

 Giunti isolanti 

Per la linea verranno impiegati n.8 giunti isolanti monoblocco DN 1200 (48”), aventi tronchetti ricavati 
da tubo EN-L450MB equivalente al grado API 5L X65 spessore nominale di 25,9 mm con estremità 
rastremate allo spessore nominale di 18,9 mm. 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") - DP 75 bar LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

GIUNTI ISOLANTI 

Quantità Diametro Nominale Spessore nominale Materiale 
GASD di 

riferimento 

TRONCO 4 Mercato Saraceno - Cesena 

1 1200 (48") 18,9 L450MB A.03.10.02 

TRONCO 5 Cesena - Forlì 

3 1200 (48") 18,9 L450MB A.03.10.02 

TRONCO 6 Forlì - Ravenna (Loc. Costellocelo) 

1 1200 (48") 18,9 L450MB A.03.10.02 

TRONCO 7 Ravenna (Loc. Costellocelo) - Ravenna (Fiume Lamone) 

1 1200 (48") 18,9 L450MB A.03.10.02 

TRONCO 8 Ravenna (Fiume Lamone) - Alfonsine 

2 1200 (48") 18,9 L450MB A.03.10.02 

 Cavo per telecomunicazioni 

Il cavo di telecomunicazione sarà di tipo a 24 fibre ottiche fornito in bobine di lunghezza da ±4.000 
m. 

 Valvole di intercettazione 

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") - DP 75 bar LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE 

Quantità 
Tipo 

valvola 
Classe Estremità 

Spessore 
nominale 

Materiale 
Sistema di 
Attuazione 

GASD di 
riferimento 

TRONCO 4 Mercato Saraceno - Cesena 

2 
VB a 

passaggio 
pieno 

600 W.E. 18,9 EN L450 Elettroidraulico H.01.02.41.35 

TRONCO 5 Cesena - Forlì 

1 
VB a 

passaggio 
pieno 

600 W.E. 18,9 EN L450 Elettroidraulico H.01.02.41.35 

TRONCO 6 Forlì - Ravenna (Loc. Costellocelo) 

1 
VB a 

passaggio 
pieno 

600 W.E. 18,9 EN L450 Elettroidraulico H.01.02.41.35 

TRONCO 7 Ravenna (Loc. Costellocelo) - Ravenna (Fiume Lamone) 
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METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") - DP 75 bar LOTTO 4 CESENA-ALFONSINE 

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE 

Quantità 
Tipo 

valvola 
Classe Estremità 

Spessore 
nominale 

Materiale 
Sistema di 
Attuazione 

GASD di 
riferimento 

2 
VB a 

passaggio 
pieno 

600 W.E. 18,9 EN L450 Elettroidraulico H.01.02.41.35 

TRONCO 8 Ravenna (Fiume Lamone) - Alfonsine 

1 
VB a 

passaggio 
pieno 

600 W.E. 18,9 EN L450 Elettroidraulico H.01.02.41.35 

 Altri materiali 

Gli altri materiali di fornitura del Committente avranno caratteristiche identiche ai materiali di norma 
impiegati nella costruzione dei gasdotti e sono elencati nelle “Specifiche dei materiali a carico del 
Committente”. 

 Gestione materiali 

La gestione ed il reso dei materiali sarà eseguita come indicato al punto 3 della MECC-1 salvo diverse 
indicazioni del Committente/DL 

La raccorderia (curve, valvole flange ecc.) dovrà essere stoccata, in luogo indicato dal Committente, 
su bancali o casse suddivisi per diametro completi della relativa packing-list. 

Tutta la documentazione (certificati, schede tecniche, manuali d’uso ecc.) consegnata a corredo dei 
materiali, deve essere archiviata e recapitata alla DL. Nel caso la documentazione sia mancante o 
carente, l’Appaltatore dovrà dare comunicazione alla Committente/DL 

L’Appaltatore, ogni qualvolta ritiri o riceva presso la propria area logistica/magazzini, dei materiali 
imballati, dovrà redigere un verbale di presa in carico per accettazione, controfirmato dalla DL, in cui 
sia specificata la caratteristica del materiale evidenziando, contestualmente al disimballaggio lo stato 
di integrità. 

L’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna di tutti i materiali di reso e sfridi di lavorazione nei 

punti indicati dal Committente entro 15 giorni dal completamento delle attività di montaggio della linea 

principale. Questo dovrà essere debitamente diviso per materiali da rendere e da alienare. Tutti i 

materiali da rendere dovranno essere opportunamente accatastati in modo da consentirne la 

rintracciabilità. 

Per la raccorderia (curve, valvole flangie ecc.) questa dovrà essere stoccata su bancali o casse 

suddivisi per diametro completi della relativa pakiglist. 

I tubi di qualsiasi lunghezza oggetto di lavorazione dovranno essere catalogati come sfridi di 

lavorazione e quindi da alienare. I materiali da alienare a cura Snam Rete Gas saranno quelli 

provenienti da sfrido di lavorazione e da attività di dismissioni. Questi dovranno essere corredati del 

relativo elenco di dettaglio.  
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Non dovrà, invece essere inserito tra i materiali da alienare a cura del Committente tutto il restante 
materiale proveniente da residui di lavorazione o sfridi (c.a. cls, armature terre da scavo etc.) in 
quanto previsto contrattualmente a carico e compito dell’Appaltatore. 
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4. COLLAUDI E VERIFICHE 

Il collaudo idraulico della condotta e dei punti di linea verrà eseguito in accordo a quanto previsto 

nella tab. gasd. C.05.51.00 “Specifica per il collaudo idraulico di gasdotti di 1a specie con pressione 

massima di esercizio ≤ 75 bar e di gasdotti di 2a e 3a specie” richiamate nella successiva Sezione 7 

e nel rispetto del Capitolato Ambientale. 

 Precollaudo idraulico previsti al punto 2.1.6 e con le modalità del punto 6 tab. gasd. 
C.05.51.00 

 Collaudo idraulico di gasdotti ed impianti come indicato da tab. gasd. C.05.51.00 

 Controllo geometrico dimensionale della condotta con kaliper pig o con flangia calibrata 
da eseguire secondo tab.gasd. R.03.02.10 e C11.20 

 Essiccamento come indicato da tab. gasd C.05.65.00 o C.05.61.00 

 Collaudi elettrici come indicato da tab. gasd. R.04.20.51 

 Collaudi elettrostrumentali e T.L.C. come indicato da tab. gasd. R.03.02.00  

L’Appaltatore dovrà definire la modalità ed il luogo di prelievo e smaltimento dell’acqua che sarà 

utilizzata per la pressurizzazione (spiazzamento) e pulizia della condotta durante la fase di collaudo; 

nel corso dei lavori, le operazioni di prelievo e smaltimento dell’acqua dovranno essere svolte sotto il 

controllo dell’ARPA competente. 
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5. PROGRAMMA DEI LAVORI E KICK OFF MEETING 

 Programma dei lavori 

Il programma dei lavori, presentato dall’Appaltatore, dovrà considerare quanto indicato al punto 2 

(prescrizioni particolari) della Descrizione Lavori oltre che evidenziare, almeno le fasi di lavoro di 

seguito elencate. 

Per ogni opera l’Appaltatore dovrà esplicitare tutte le fasi necessarie all’esecuzione dei lavori, 

indicando per ciascuna fase il numero di persone e mezzi da impiegare. 

 Linea 

Accantieramento, ricevimento materiali, picchettamento del metanodotto e dell’area occupazione 

lavori, adeguamento strade di cantiere, esecuzione saggi archeologici preventivi, abbattimento aree 

boscate, bonifica da ordigni e residuati bellici, pista, sfilamento, saldatura, scavo, posa, posa polifora, 

rinterro, collaudo idraulico, collegamenti, passaggio pig geometrico per controllo/dimensionale, 

essiccamento, posa cavo telecomando, opere elettrostrumentali, protezione catodica di linea, 

ripristini, comprensivi di opere di ripristino idraulico dei terreni e dei corsi d’acqua. 

Il programma della linea dovrà essere suddiviso per fronti di lavoro e dovrà riportare le relative 

sequenze operative, valutando le problematiche di accesso e di transitabilità del cantiere. 

 Attraversamenti principali 

 Micro/Minitunnel/Direct pipe 

Predisposizione delle aree di lavoro, realizzazione delle postazioni, perforazione, 

montaggio ed infilaggio/varo della condotta, collegamenti alla linea, ripristino delle aree. 

 

Il programma dovrà essere corredato da una relazione tecnica indicante le modalità 

operative e le attrezzature necessarie per il sistema di perforazione proposto, per il 

varo/posa della condotta. 

 T.O.C. Trivellazione Orizzontale Controllata 

Predisposizione delle aree di lavoro, saldatura e collaudo della linea pronta per la fase di 

tiro, esecuzione della perforazione (foro pilota ed alesaggi), tiro della condotta e 

collegamenti alla linea, ripristino delle aree. 

 

Il programma dovrà essere corredato da una relazione tecnica indicante le modalità 

operative e le attrezzature necessarie per il sistema di perforazione proposto, per il 

varo/posa della condotta. 

 Galleria / Raise Borer 
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Predisposizione delle aree di lavoro, realizzazione delle postazioni, esecuzione 

dell’imbocco delle Gallerie, esecuzione della galleria, esecuzione perforazione 

Raise/borer, montaggio ed infilaggio/varo della condotta, Saldatura di collegamento nel 

camerone, collegamenti alla linea, ripristino delle aree. 

 

Il programma dovrà essere corredato da una relazione tecnica indicante le modalità 

operative e le attrezzature necessarie per il sistema di perforazione proposto, per il 

varo/posa della condotta. 

 Redazione del PAC: Piano ambientale di cantierizzazione 

 Costruzione Punti di linea/impianti/Opere Concentrate 

Trattamento colonnare del terreno (ove necessario), Lavori civili, Rivestimenti opere in 

c.a., prefabbricazione e montaggi, collaudo, inserimento nel gasdotto in costruzione, 

protezione catodica, opere elettro-strumentali. 

 Attraversamenti secondari 

Attraversamenti trivellati e a cielo aperto 

Indicare le fasi di realizzazione di ciascun attraversamento. 

Per gli attraversamenti ferroviari, corsi d’acqua ed attraversamenti stradali importanti il 

programma delle principali fasi operative, dovrà essere corredato da una relazione 

tecnica indicante tutte le modalità esecutive, le attrezzature, gli accorgimenti, i calcoli e 

le sequenze operative per l’esecuzione degli attraversamenti. 

 Collegamenti (tie-ins) 

L’Appaltatore definirà il programma dei lavori per il collegamento della condotta con i tratti 

esistenti sulla base dei tempi indicati dal Committente, e con le modalità descritte al punto 

2.22.3 della presente Descrizione. 

 Dismissione Linea 

Pista, scavo, sezionamento, rimozione, trasporto, rinterro, ripristini,  

 Dismissione Attraversamenti  

Omissis 

 Dismissione Punti di linea /Impianti concentrati 

Omissis 
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 Relazione Tecnica 

L’Appaltatore dovrà inoltre presentare una Relazione Tecnica contenente la Descrizione delle attività; 

tale documento dovrà contenere almeno le modalità con cui l’Appaltatore intende organizzare le 

singole fasi di lavoro elencate al precedente punto, con in aggiunta e con maggiore dettaglio: 

• Protezione degli scavi (tipologia e quantità delle opere previste) con particolare riferimento alle 
buche di spinta e ricezione degli attraversamenti con trivellazione; 

• Aggottamento acqua di falda (portate di emungimento e definizione dei sistemi di aggottamento 
previsti); 

• Omissis; 

• Modalità di gestione delle terre e rocce da scavo; 

• Modalità di esecuzione delle trivellazioni; 

• Modalità di esecuzione degli attraversamenti a cielo aperto; 

• Evidenza delle strade di accesso per la realizzazione delle opere trenchless e per la realizzazione 
della linea nei tratti in cresta. 

 Kick off meeting 

L’Appaltatore dovrà predisporre la seguente documentazione che presenterà al Committente durante 

il kick off meeting: 

• lettera di conferma delle figure rappresentative dell’Appaltatore indicate in fase di gara e deleghe 
conferite; 

• elenco del personale e dei mezzi ed attrezzature, che intende impiegare/utilizzare per rendere 
operativo il cantiere e la ubicazione/localizzazione degli immobili e delle aree destinate ad uffici, 
magazzini, depositi, officine ecc. convenientemente attrezzati, comprensivo dei dati relativi ai 
locali per il personale del Committente/DL come previsto all’art. 4.7 del CSU; 

• formalizzazione delle richieste di subappalto necessarie per l’inizio delle attività;  

• documentazione relativa ai procedimenti di saldatura in suo possesso; 

• nominativi dei saldatori e relative qualifiche; 

• documentazione relativa alle procedure radiografiche di dettaglio in suo possesso;  

• nominativi degli operatori addetti all’esecuzione delle opere di protezione elettrica (attiva e 
passiva) e relative qualifiche; 

• piano temporale per l’esecuzione delle qualifiche dei procedimenti e degli operatori relativi alle 
opere di protezione elettrica (attiva e passiva);  

• Piano di qualità; 

Il Piano di Qualità di cui al punto 4(a) Condizioni Specifiche redatto dall’Appaltatore, dovrà 

riportante per ogni fase / attività di costruzione del metanodotto: 

- le azioni organizzative, esecutive e di controllo dei lavori; 

- la gestione delle difformità; 

- il personale delegato ai vari controlli; 

il tutto per realizzare le opere a regola d’arte. 

Detto Piano deve trattare anche le attività non coperte dalle Specifiche e/o documenti del 

Committente. 
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Ai fini della redazione del documento, per quanto concerne le attività di saldatura, controlli e 

prove di produzione previste dalla specifica “Saldatura di linea e impianti SAL” di cui alla 

successiva Sezione 6. 

Il Piano di qualità verrà approvato dalla Committente/DL prima dell’inizio dei lavori. In subordine 

l’approvazione potrà avvenire prima dell’inizio delle singole fasi di lavoro; in tale ipotesi 

l’Appaltatore dovrà provvedere ad eseguire opportune modifiche ed adeguamenti dello stesso. 

• eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;  

• Piano Operativo di Sicurezza (POS); 

• Piano Operativo Ambientale (POA); 

• programma dettagliato dei lavori, redatto sulla base di quello consegnato in fase d’offerta; 

• le bozze delle polizze assicurative, predisposte dalla compagnia di assicurazione e delle 
fideiussioni bancarie richieste dal Contratto. 

• Progetto e copia dell’istanza relativa all’attività di bonifica da ordigni inoltrata all’Autorità Militare 
competente. 

• Il Committente trasferirà all’Appaltatore la situazione relativa ai permessi pubblici e privati e/o 
altri vincoli nel frattempo sopravvenuti.  

Durante il kick off meeting, salvo se non già fissato dagli altri documenti contrattuali, verrà 

formalizzato quanto segue: 

• data e luogo di presa in carico da parte dell’Appaltatore dei materiali di fornitura del Committente; 

• data presunta di operatività del cantiere; 

• eventuale aggiornamento delle date dei piani temporali delle qualifiche operatori addetti 
all’esecuzione delle opere di protezione elettrica (attiva e passiva)  

• data di analisi della documentazione relativa alla sicurezza, che dovrà essere anteriore alla data 
del verbale di consegna dei lavori;  

• data presunta di redazione del verbale di consegna dei lavori.  

L’Appaltatore, prima di iniziare qualsiasi attività nell’ambito delle singole fasi dovrà consegnare alla 

Direzione dei Lavori un elenco nominativo (libro matricola) delle persone, dei mezzi e delle 

attrezzature impiegati nel cantiere, da aggiornare qualitativamente e quantitativamente nel corso dei 

lavori, con frequenza settimanale, se necessario.  
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6. SALDATURA, CONTROLLI E PROVE DI PRODUZIONE 

 Saldatura 

 L’Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito nella specifica “Saldatura di linea e impianti 
SAL”. 

 Le operazioni di taglio sulle condotte in esercizio, per la realizzazione di inserimenti di nuovi 
tratti o tronchetti di tubazione, devono essere eseguiti a freddo. 

Tale requisito potrà essere derogato esclusivamente previo benestare del Committente. 

 L’Appaltatore provvederà alla smagnetizzazione (quando prevista e/o necessaria) delle 
condotte durante l’esecuzione dei collegamenti alla rete in esercizio al fine di garantire 
l’esecuzione delle saldature a regola d’arte concordandola con il Committente in fase di 
riunione preliminare relativamente agli inserimenti sulla rete in esercizio. 

  Controlli 

 L’Appaltatore dovrà provvedere a consegnare copia dei giudizi relativi all’accettabilità dei 
referti dei controlli non distruttivi alla Direzione dei Lavori in occasione della riunione 
settimanale di cantiere, via via che gli stessi saranno effettuati. 

 Tutti i controlli non distruttivi ed i relativi report dovranno essere eseguiti e redatti da 
personale certificato almeno di 2° livello UNI EN ISO 9712 nel metodo applicato 
appartenente a società accreditate UNI EN ISO 17020/17025. 

 L’appaltatore dovrà fornire copia degli eventuali secondi rapportini indicanti l’avvenuto 
controllo dell’esecuzione dei controlli non distruttivi eseguiti dal subappaltare alla Direzione 
Lavori, la quale dovrà verificarne la bontà e apporre firma di check. Tale attività potrà 
essere derogata se i report delle società di controlli prevedano la possibilità di appore la 
firma di check di Appaltatore e Direzione Lavori direttamente su di essi. 

 L’attività sopra descritta è indicativa della conformità dei giudizi e della qualità dei controlli 
eseguiti, nel caso nascessero anomalie o contraddittori dovrà essere informata la 
committente al fine di individuare la risoluzione del problema. 

 Nei casi di saldature di inserimento sulla rete in esercizio, non sottoposte a collaudo 
idraulico, copia del positivo esito dei controlli non distruttivi, timbrata e firmata 
dall’Appaltatore, deve essere consegnata immediatamente al Committente/Direzione dei 
Lavori dopo il controllo e lo sviluppo in campo, comunque prima della messa in gas. 

 Si ribadisce inoltre che i controlli radiografici, previsti nella “SALDATURE DI LINEA E 
IMPIANTI SAL” (cfr Par. 2.13), dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto nella 
“UNI EN ISO 17636 – 1 cl.B”. 

Inoltre, in caso di saldatura tra tubo – fitting: con una notevole differenza di spessore tra 
“corpo fitting” e “estremità a saldare dello stesso”; qualora la qualità dell’immagine 
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radiografica non sia conforme alle specifiche, dovrà essere adottata, nell’esecuzione del 
controllo radiografico, una delle tecniche, previste in normativa, sottoindicate: 

• Tecnica multi-film (UNI EN ISO 17636-1 fig.19); 

• Incremento della qualità del film utilizzando pellicole di classe C3 (UNI EN ISO 
17636-1). 

Dovrà essere preferita come tecnica di controllo dei giunti saldati ove possibile il metodo 
misto Phased Array – TOFD normato in SAL all’allegato N. 
Eventuali deroghe e/o modifiche dalla specifica di controlli dovranno essere richiesti e 
concordati con la committente. 

 

  Sicurezza nucleare e protezione sanitaria 

L’Appaltatore dovrà rispettare la legislazione vigente in materia di Sicurezza Nucleare e Protezione 
Sanitaria, attenendosi in particolare al contenuto della Regola “Prescrizioni di sicurezza per attività in 
aree a rischio di formazione di atmosfere esplosive e radiazioni ionizzanti” “SNAM-HSEQ-ITL-023-
R00 – “Attività in aree EX e Radiazioni Ionizzanti e REAL/CORESTL del 03.10.2019”. 

 

  Prove di produzione 

L’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spesa all’esecuzione dei controlli distruttivi sulle 

saldature come previsto nella specifica “Saldature di linea ed impianti SAL” di cui alla successiva 

sezione 7. 
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7. ELENCO DISEGNI E SPECIFICHE 

Per l’esecuzione dei lavori in oggetto della presente Descrizione si dovrà far riferimento al documento 

n. 00-ZX-E-09814 “Elenco documenti progetto esecutivo” allegato. 


		2023-10-30T16:52:03+0000
	Monaco Rocco Vincenzo




