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1. DESCRIZIONE DELLE OPERE

1.1 Generalita

| lavori riguardano:

1.1.1 la costruzione delle seguenti opere:

Linea
METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") - DP 75 bar
LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
RIEPILOGO LINEE - NUOVA COSTRUZIONE
Denominazione metanodotti in . Pressione | Lung.za Comune
n Tronco | Diametro S Note
progetto (bar) (km) (Provincia)
Met. Sestino - Minerbio_Ravenna " . P232 del
L (Fiume Lamone) - Alfonsine 8 1200 (48) 5 0,735 Alfonsine (RA) tronco 8
Alfonsine (RA)
Met. Sestino - Minerbio_Alfonsine - " Fusignano (RA)
2 Conselice 9 1200 (48") 75 14,230 Lugo (RA)
Conselice (RA)
Met. Sestino - Minerbio_Conselice - Imola (BO)
L= 1 1200 (48" 7 461
3 Medicina 0 00 (48") ° 8,46 Medicina (BO)
Medicina (BO)
. . . - Molinella (BO)
Met. Sestino - Minerbio_Medicina - . -
4 Minerbio 11 1200 (48") 75 16,149 Budrio (BO)
. . P390 del
Minerbio (BO) tronco 11
RIEPILOGO LINEE SECONDARIE - NUOVA COSTRUZIONE
P.I.L. By-
By-Pass Emergenza collegamento DN750 . pass
1 al Met. Ravenna-Minerbio 8 (30" 75 0,022 Alfonsine (RA) Loc.
Sant'‘Anna
P.I.L. By-
Variante per inserimento TEE su DN750 . pass
2 Met. Ravenna-Minerbio 8 (30" 5 0,010 Alfonsine (RA) Loc.
Sant'/Anna
P.I.L. By-
Var. per ins. Giunto su Met. DN750 . pass
3 Ravenna-Minerbio DN750 (30") 1 (30" 75 0,022 Budrio (BO) Loc.
Mezzolara
Impianti:
METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") - DP 75 bar
LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
IMPIANTI DI LINEA
Progr. Vert|c_e /|_3|cchetto di Tronco Comune Localita Impianto
(km) riferimento
101,012 P234 8 Alfonsine (RA) C.na Sant'/Anna P.I.L
by-pass
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METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") - DP 75 bar
LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
IMPIANTI DI LINEA

Progr. Vertice /Picchetto di . .

(km) riferimento Tronco Comune Localita Impianto
110,335 P208 9 Conselice (RA) C.na Val Serrata P.I.L.
110,653 V217 9 Conselice (RA) C.na Capra P.I.L.
120,047 P94 10 Medicina (BO) C.na Tropea P.I.L.
134,453 pP252 11 Budrio (BO) C.na Guastamigli P.I.L.
134,953 P264 11 Budrio (BO) Mezzolara P.I.L.

1.1.2 la dismissione (rimozione, intasamento/inertizzazione), quando prevista, dei seguenti tratti

di gasdotti esistenti:
Linea:
METANODOTTO SESTINO - MINERBIO
DN 1200 (48") - DP 75 bar
RIEPILOGO LINEE - DISMISSIONE
Denominazione metanodotti in dismissione Diametro Pressione | Lung.za Com_un_e
(bar) (km) (Provincia)
L . . . DN750 Alfonsine
1 Dismissione Variante per inserimento TEE (30 64 0,010 (RA)
5 Dismissione per ins. Giunto s(tg(l)\/l)et Ravenna-Minerbio DN750 D(l;l(?)S)O 64 0,022 Budrio (BO)
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1.2 Descrizione del tracciato

La presente “Descrizione” fa riferimento al tracciato ed alle informazioni di progetto riportate nei
documenti di cui alla successiva Sezione 7.

Il “Metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48”) DP 75 bar’ si sviluppa per una lunghezza
complessiva di circa km 140,700 e si origina in corrispondenza del punto identificato dal V1+50 m nel
comune di Sestino, in provincia di Arezzo. L’'opera in progetto, sviluppandosi inizialmente con
direzione prevalente sud-nord, interessa il territorio montuoso della catena appeninica al confine tra
Toscana ed Emilia-Romagna per percorrere successivamente, il fondovalle del Fiume Savio fino a
raggiungere localita “Monte Tiglio” ad ovest della citta di Cesena. Da qui il tracciato, attraversando la
porzione meridionale della Pianura Padana, si dirige verso nord—ovest sino ad affiancarsi all’esistente
“Metanodotto Ravenna-Minerbio DN 750 (30”)” per piegare quindi a ONO e raggiungere il punto
terminale, in corrispondenza dell’Area trappole Snam Rete Gas, in comune di Minerbio (Citta
Metropolitana di Bologna-BO).

La scelta della nuova direttrice di percorrenza é stata dettata, in prima istanza, dall'assetto geologico
e morfologico del territorio attraversato, assai articolato: da francamente montuoso nel primo settore
ad uniformemente pianeggiante in corrispondenza del tratto terminale della condotta.

L’andamento del tracciato di progetto pud essere cosi suddiviso in tre tratti:
- Il primo tratto di percorrenza in ambito prettamente montuoso, tra il punto di inizio e il
fondovalle del T. Marecchiola (21,1 km circa);
- la percorrenza lungo il fondovalle dei torrenti Marecchiola e Fanante e del fiume Savio (36,7
km circa);
- il terzo tratto di percorrenza del settore meridionale della Pianura Padana, tra il cesenate ed il
punto terminale della condotta, in provincia di Bologna (82,6 km).

Nel primo tratto caratterizzato da un apprezzabile grado di naturalita, il tracciato e stato definito
cercando di conciliare le problematiche legate sia alla natura e stabilita dei terreni attraversati e quindi
alla sicurezza dell’opera, sia alle difficolta tecnico-operative connesse alla realizzazione della stessa
in un territorio a morfologia accidentata, con l'esigenza di limitare il consumo di aree naturali. Il
tracciato presenta, cosi, lunghe percorrenze in cresta, risalite e discese di versanti in massima
pendenza in quanto tali soluzioni risultano essere le piu idonee dal punto di vista tecnico ed
ambientale.

La definizione del tracciato nel secondo tratto, ove il susseguirsi di centri urbani con le rispettive aree
di urbanizzazione e la presenza di sviluppata rete di infrastrutture costituiscono il principale vincolo
alla realizzazione dell’'opera, ha tenuto essenzialmente conto dell’aspetto urbanistico. In un ambito
territoriale ristretto ove vengono a confrontarsi esigenze diverse, a volte contrapposte, derivate dalle
necessita di sviluppo urbanistico dei centri abitati e dalla esigenza di proteggere e conservare i residui
spazi naturali; il tracciato presenta cosi frequenti diversioni da attribuire alla ricerca dei corridoi di
passaggio tra le zone di urbanizzazione e sviluppo, nel rispetto delle distanze fissate dalle normative
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vigenti, e numerosi tratti di percorrenza sotterranea (microtunnel) per superare gli speroni rocciosi ed
aprirsi il varco in corrispondenza dei passaggi piu angusti. In questo settore al fine di limitare
limposizione di nuove restrizioni sul territorio si €, comunque e per quanto possibile, cercato di
collocare la condotta parallelamente alla sede della superstrada E45.

Nel terzo tratto di percorrenza, la definizione del tracciato, in relazione alla uniformita geomorfologica
dellarea ed alla situazione urbanistica, risulta decisamente piu agevole. Il territorio, ormai
completamente pianeggiante, & caratterizzato da pochi centri urbani separati da ampi appezzamenti
agricoli coltivati a cereali e legnose agrarie. In tale contesto, il tracciato presenta un andamento
caratterizzato da lunghi tratti rettilinei, in cui le uniche brevi diversioni marcano gli attraversamenti dei
principali corsi d'acqua. Nel tratto si € comunque cercato di minimizzare l'imposizione di ulteriori
servitu e limitare il "consumo" di aree naturali ponendo in corrispondenza degli ultimi 40 km circa di
percorrenza la nuova condotta in stretto parallelismo all’'esistente metanodotto "Ravenna - Minerbio
DN 750 (30™)".

La realizzazione della condotta e stata suddivisa in cinque lotti di costruzione, comprendenti tutte le
fasi di lavoro dallapertura dellarea di passaggio all'esecuzione dei ripristini geomorfologici ed
idrogeologici, sia per la messa in opera delle nuove condotte. Per quanto attiene la ripartizione dei
lotti di costruzione nei territori delle regioni interessate si evidenzia che, mentre il primo e secondo
lotto comprendono attivita ricadenti in entrambe le regioni: regione Toscana e regione Emilia-
Romagna, il terzo, quarto e quinto lotto comprendono attivita ricadenti nel territorio della regione
Emilia-Romagna.

All'interno del presente documento sono descritte tutte le opere comprese allinterno le Lotto 5
“Alfonsine — Minerbio”.

1.3 Consistenza delle opere

Di seguito vengono descritte in modo sintetico le opere principali da realizzare.

1.3.1 Linea

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO
DN 1200 (48") - DP 75 bar

ELENCO PLANIMETRIE CATASTALI MECCANIZZATE 1:2000

n. | Denominazione Elaborato Numero Elaborato
1 PLANI_METRIA CATASTALE MECCANIZZATA — Tronco 8 Ravenna (Fiume Lamone) - 10-LB-39E-81800
Alfonsine
2 | PLANIMETRIA CATASTALE MECCANIZZATA — Tronco 9 Alfonsine - Conselice 10-LB-47E-81900
3 | PLANIMETRIA CATASTALE MECCANIZZATA — Tronco 10 Conselice - Medicina 10-LB-35E-82100
4 | PLANIMETRIA CATASTALE MECCANIZZATA — Tronco 11 Medicina - Minerbio 10-LB-56E-82200
5 Eglzﬁ)NlMETRIA— By-Pass Emergenza collegamento al Met. Ravenna-Minerbio DN 750 10-GC-D-61027 *
6 | PLANIMETRIA- Variante per inserimento TEE su Met. Ravenna-Minerbio DN 750 (30") 10-GC-D-61028 *
7 | PLANIMETRIA CATASTALE MECCANIZZATA — Dismissione Fondello DN1200 (48") 10-LB-7E-82424
* Rappresentata all’interno della documentazione relativa ai progetti meccanici degli impianti interessati.
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1.3.2 Tubi (spessori e quantita forniti)
1.3.2.1  Metanodotto Sestino — Minerbio DN 1200 (48") Tronco 8:
1.3.2.1.1 tubo di linea DN 1200 (48”) spess. 16,1 mm L = 50 m circa,;
1.3.2.1.2 tubo dilinea DN 1200 (48”) spess. 18,9 mm L = 685 m circa;
1.3.2.1.3 tubo di protezione DN 1400 (56”) spess. 29,8 mm L =62 m circa;
1.3.2.1.4 tubo portacavi DN 100 (4”) spess. 4,0 mm L =370 m circa;
1.3.2.2 Metanodotto Sestino — Minerbio DN 1200 (48") Tronco 9:
1.3.2.2.1 tubo di linea DN 1200 (48”) spess. 16,1 mm L = 8975 m circa;
1.3.2.2.2 tubo dilinea DN 1200 (48”) spess. 18,9 mm L = 5200 m circa,
1.3.2.2.3 tubo dilinea DN 1200 (48”) spess. 25,9 mm L = 55 m circa,;
1.3.2.2.4 tubo di protezione DN 1400 (56”) spess. 29,8 mm L =537 m circa;
1.3.2.2.5 tubo portacavi DN 200 (8”) spess. 7,0 mm L =360 m;
1.3.2.2.6 tubo portacavi DN 100 (4”) spess. 4,0 mm L = 4245 m circa;
1.3.2.3 Metanodotto Sestino — Minerbio DN 1200 (48") Tronco 10:
1.3.2.3.1 tubo di linea DN 1200 (48”) spess. 16,1 mm L = 4886 m circa;
1.3.2.3.2 tubo di linea DN 1200 (48”) spess. 18,9 mm L = 3575 m circa;
1.3.2.3.3 tubo di protezione DN 1400 (56”) spess. 29,8 mm L = 66 m circa,
1.3.2.3.4 tubo portacavi DN 200 (8”) spess. 7,0 mm L = 1843 circa,
1.3.2.3.5 tubo portacavi DN 100 (4”) spess. 4,0 mm L =996 m;
1.3.2.4 Metanodotto Sestino — Minerbio DN 1200 (48") Tronco 11:
1.3.2.4.1 tubo di linea DN 1200 (48”) spess. 16,1 mm L =11144 m circa;
1.3.2.4.2 tubo dilinea DN 1200 (48”) spess. 18,9 mm L = 4910 m circa,;
1.3.2.4.3 tubo dilinea DN 1200 (48”) spess. 25,9 mm L =95 m circa;

1.3.2.4.4 tubo di protezione DN 1400 (56”) spess. 29,8 mm L =238 m circa;
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1.3.2.4.5 tubo portacavi DN 200 (8”) spess. 7,0 mm L = 1533 m circa;
1.3.2.4.6 tubo portacavi DN 100 (4”) spess. 4,0 mm L = 1688 m circa,
1.3.2.5 Metanodotto By-pass emergenza collegamento Met. Ravenna-Minerbio DN 750
(30"):
1.3.2.5.1 tubo di linea DN 750 (30”) spess. 14,3 mm L =22 m circa;

1.3.2.6 Variante per inserimento TEE su Met. Ravenna-Minerbio DN 750 (30"):
1.3.2.6.1 tubo di linea DN 750 (30”) spess. 14,3 mm L =10 m circa;
1.3.2.7 Variante per inserimento giunto su Met. Ravenna-Minerbio DN 750 (30"):

1.3.2.7.1 tubo di linea DN 750 (30”) spess. 14,3 mm L =22 m circa,

Le caratteristiche dimensionali dei tubi da installare sono riportate al successivo punto 3.1, 3.3, 3.5,
e nei disegni di progetto.

1.3.3 Attraversamenti

1.3.3.1  Attraversamenti con tubo di protezione da mettere in opera a cielo aperto
Omissis

1.3.3.2  Attraversamenti con tubo di protezione da mettere in opera con trivella spingitubo

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO
DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
ATTRAVERSAMENTI IN TUBO DI PROTEZIONE - POSA MEDIANTE TRIVELLA SPINGITUBO

Vertice

/Picchetto di | Tronco Comune Infrastruttura/Corso d’acqua Slsegno di Note
e iferimento
riferimento
Alfonsine (RA) Scolo Nuovo Macallo / Tubo di
P250/P0 8/9 Fusignano (RA) Scolo Arginello 10-LB-10E-81910 protezione
Lugo (RA) L=62,00m
Tubo di
P15 9 Lugo (RA) Scolo Tratturo 10-LB-12E-81912 protezione
L=66,00m
Tubo di

Scolo Casale / .
P40 9 Lugo (RA) S.C. Via Lunga Inferiore 10-LB-11E-81914 er:();?)Z(I)(())?ﬁ

S.C. Via Mazzola Tubo di
Pe0 9 Lugo (RA) Scolo Mazzola a Levante 10-LB-9E-81915 protezione

L=28,00m

S.P. n. 39 Fiumazzo-Rotaccio- Tubo di
V97 9 Lugo (RA) Margotta 10-LB-12E-81916 protezione
(Progr km 5+240) L=24,00m
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METANODOTTO SESTINO - MINERBIO
DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
ATTRAVERSAMENTI IN TUBO DI PROTEZIONE - POSA MEDIANTE TRIVELLA SPINGITUBO
Vertice Disegno di
/P_|cc_hetto di |Tronco Comune Infrastruttura/Corso d’acqua Riferimento Note
riferimento
. Tubo di
P149 9 Lugo (RA) (I%f()).g ?k%n‘? gffj'ga) 10-LB-13E-81918 |  protezione
L=28,00m
Tubo di
Lugo (RA) Scolo Fossatone Nuovo / n i .
P17l 9 Conselice (RA) S.C. Via Predola 10-LB-11E-81919 er_oigz(l)%ne
=48,00m
Tubo di
P213 9 | conselice RA) | FFSS: (Flfreo'ézrak;n'-i’?féo'z;‘vezz"'a 10-LB-24E-81920 protezione
L=38,00m
Tubo di
P216 9 Conselice (RA) Scolo Diversivo in Valle 10-LB-24E-81920 protezione
L=38,00m
Canale dei Molini di Imola Tubo di
V234 9 | Conselice (Ra) | S:P-n-610Selice Montanare | 141 g 15¢ 81921 | protezione
Imolese L=72.00m
(Ex S.S.) (Progr km 7+907) e
Tubo di
P242 9 Conselice (RA) Scolo Zaniolo 10-LB-11E-81922 protezione
L=60,00m
Conselice (RA) | S.P.n.80/S.P.n. 115 Cardinala Tubo_ di
P335/P0 9/10 Imola (BO) T (Pro r k'm '2+093) 10-LB-16E-82110 protezione
9 L=23,00m
. Tubo di
P86 10 | Medicina (BO) S'(E,'rg' rSE rf'lﬁgg’?r;'o 10-LB-13E-82113 protezione
9 L=38,00m
S.P. n. 29/1 Medicina-S. Antonio di Tubo di
P146 10 Medicina (BO) Quaderna 10-LB-13E-82114 protezione
(Progr km 12+034) L=28,00m
Tubo di
P84 11 Molinella (BO) S.C. Via Boscosa 10-LB-9E-82222 protezione
L=43,00m
S.P. n. 6 Zenzalino Tubo di
V196 11 Molinella (BO) N 10-LB-13E-82212 protezione
(Progr km 12+800) L=24.00m
Tubo di
P210 11 Molinella (BO) S.C. Via Lumaca - protezione
L=30,00m
S.C. Via Pianella
FF.SS. Bologna - Portamaggiore Tubo di
P254 11 Budrio (BO) (Progr km 24+662) 10-LB-20E-82215 protezione
Condotta irrigua DN 1200 in L=47,00m
cemento
Tubo di
V263 11 Budrio (BO) S.C. Via Dugliolo - protezione
L=16,00m
Tubo di
P371 11 Minerbio (BO) S.C. Via San Donato Vecchia - protezione
L=28,00m
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METANODOTTO SESTINO - MINERBIO

DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO

ATTRAVERSAMENTI IN TUBO DI PROTEZIONE - POSA MEDIANTE TRIVELLA SPINGITUBO

Vertice Disegno di
/P_|cc_hetto di |Tronco Comune Infrastruttura/Corso d’acqua Riferimento Note
riferimento
Tubo di
P385 11 Minerbio (BO) Scolo Zena Superiore 10-LB-11E-82220 protezione
L=50,00m

1.3.3.3  Attraversamenti dei principali corsi d’acqua da eseguire a cielo aperto in subalveo

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO
DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
ATTRAVERSAMENTI CORSI D'ACQUA IN SUBALVEO - POSA A CIELO APERTO
Vertice . .
/Picchetto di | Tronco Comune Corso d’acqua D_|se_gno di Note
e Riferimento
riferimento
P6 9 Lugo (RA) Scolo Marelle di Sopra 10-LB-6E-81911
P27 9 Lugo (RA) Scolo Fossatoncello 10-LB-7E-81913
P110 9 Lugo (RA) Scolo Fossatone di San 10-LB-7E-81917
Bernardino

P326 9 Conselice (RA) Scolo Tedeschi 10-LB-6E-81923

P9 10 Imola (BO) Scolo Fosso Sassatelli 10-LB-6E-82111
P77 10 Medicina (BO) Scolo Menata o Sellaro 10-LB-8E-82112
P158 11 Medicina (BO) Scolo Comolla 10-LB-7E-82211
P220 11 Molinella (BO) Scolo Gallina Superiore 10-LB-7E-82213
P231 11 Molinella (BO) Scolo Corletta Alta 10-LB-6E-82214
P286 11 Budrio (BO) Scolo Cornamonda Nuova 10-LB-6E-82216
P300 11 Budrio (BO) Scolo Corletta Benni 10-LB-10E-82217

Scolo Corletta

Nota: per tutti gli attraversamenti con copertura 3.00 m, prevedere protezione di 60 cm in sacchetti di sabbia
tra condotta e scogliera.

1.3.3.4 Attraversamenti dei metanodotti in esercizio a cielo aperto senza tubo di

protezione
METANODOTTO SESTINO - MINERBIO
DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
ATTRAVERSAMENTI MET. IN ESERCIZIO SENZA TUBO DI PROTEZIONE - POSA A CIELO APERTO
Vertice Disegno di
/Picchetto di | Tronco Comune Infrastruttura/Corso d’acqua 1S€g Note
e Riferimento
riferimento
V233 8 Alfonsine (RA) | Met. Alfonsine - Fusignano DN300 (12") -
P145 9 Lugo (RA) Met. Ravenna - Minerbio DN750 (30") - Direct Pipe
P169 9 Lugo (RA) Met. Ravenna - Minerbio DN750 (30") -
V267 9 Lugo (RA) Met. Ravenna - Minerbio DN750 (30") -
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METANODOTTO SESTINO - MINERBIO
DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
ATTRAVERSAMENTI MET. IN ESERCIZIO SENZA TUBO DI PROTEZIONE - POSA A CIELO APERTO
Vertice Disegno di
/P_lcc_hetto di |Tronco Comune Infrastruttura/Corso d’acqua Riferimento Note
riferimento
V1 10 Imola (BO) Met. Ravenna - Minerbio DN750 (30") -
P154 10 Medicina (BO) Met. Ravenna - Minerbio DN750 (30") -
P80 11 Molinella (BO) Met. Ravenna - Minerbio DN750 (30") -
P100 11 Molinella (BO) Met. Ravenna - Minerbio DN750 (30") -
P125 11 Molinella (BO) Met. Ravenna - Minerbio DN750 (30") -
P290 11 Budrio (BO) Met.DN125 (5") -
P348 11 Minerbio (BO) Met. All. Zuccherificio DN125 (5") -

1.3.3.5 Attraversamenti dei metanodotti in esercizio a cielo aperto con tubo di protezione
Omissis

1.3.3.6  Attraversamenti con micro-minitunnel con conci tubolari in c.a. e intercapedine
tubo-concio intasata.

Omissis

1.3.3.7  Attraversamenti con micro-minitunnel con tubo di protezione in acciaio.
Omissis

1.3.3.8 Attraversamenti con minitunnel da realizzare con TBM scudata, con rivestimento
in continuo in conci prefabbricati e intercapedine tubo-concio intasata.
Omissis

1.3.3.9 Attraversamenti con micro-minitunnel da realizzare con TBM a scudo aperto, con
rivestimento discontinuo e intercapedine tubo-concio intasata.
Omissis

1.3.3.10 Attraversamenti con micro-minitunnel da realizzare con scavo tradizionale, con
rivestimento in continuo e intercapedine tubo-concio intasata.
Omissis

1.3.3.11 Attraversamenti con micro-minitunnel da realizzare con scavo tradizionale, con
rivestimento discontinuo e intercapedine tubo-concio intasata.

Omissis

1.3.3.12 DIRECT PIPE
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METANODOTTO SESTINO - MINERBIO
DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
DIRECT PIPE
Vertice
/Plcchetto Tronco Comune Denominazione Lung. (km) Disegno di Accesso agll
di riferimento imbocchi
riferimento
V139/P196 | 9 Lugo (RA) Fiume Santermno 0309 | 10-LB-15E-81940 | _Yi39uscita
P196 ingresso
V35/V42 | 10 | Medicina (BO) Torrente Sillaro 0,314 10-LB-6B-82140 | V32 Ingresso
V42 uscita
P186/P4 | 10/11 | Medicina (BO) Torrente Idice 0,330 10-LB-4B-82240 | o0 NOreSsO
V130/P142 | 11 | Molinella (BO) Scolo Roversella 0382 | 10-LB-18D-82204 | Y130 ingresso
P142 uscita
V324/P342 | 11 | Budrio (BO) Zona Umida 0,805 | 10-LB-16D-82207 | V324 ingresso
P342 uscita

La posa del cavo telecomando DN200 (8”) & prevista in modalita T.O.C., ad una distanza di circa 8-
10m dalla tubazione; per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati sopraindicati.

1.3.3.13 Attraversamenti con T.0.C. (Trivellazione orizzontale controllata)

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO
DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.)

Vertice
/P|ccr_1ett0 Tronco Comune Denominazione Lung. (km) [_)lse_gno di A(_:cesso agll
di riferimento imbocchi
riferimento
. Scolo Garda Basso P96 ingresso
P96/P107 10 Medicina (BO) Scolo Garda Alto 0,510 10-LB-4B-82141 P107 uscita
. Scolo Sesto Basso P156 ingresso
P156/P166 10 Medicina (BO) Scolo Sesto Alto 0,545 10-LB-22E-82142 P166 uscita

TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.) PER POSA CAVO TELECOMANDO DN200
V139 uscita

V139/P196 9 Lugo (RA) Fiume Santerno 0,309 10-LB-15E-81940 .
P196 ingresso
V35/V42 10 | Medicina (BO) Torrente Sillaro 0,314 10-LB-6B-82140 | V32 ingresso
V42 uscita
P186/P4 | 10/11 | Medicina (BO) Torrente Idice 0,330 10-LB-4B-82240 | P186ingresso
P4 uscita
V130/P142 | 11 | Molinella (BO) Scolo Roversella 0,382 10-LB-18D-82204 | V130 ingresso
P142 uscita
V324/P342 | 11 Budrio (BO) Zona Umida 0,805 10-LB-16D-82207 | V324 ingresso
P342 uscita

La posa del cavo telecomando DN200 (8”) € prevista in modalita T.O.C., ad una distanza di circa 8-
10m dalla tubazione; per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati sopraindicati.
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1.3.3.14 Gallerie da realizzare con tecnica tradizionale
Omissis

1.3.3.15 Gallerie da realizzare con T.B.M. (Tunnel Boring Machine)
Omissis

1.3.3.16 Esecuzione di pozzi con tecnica raise — borer
Omissis

1.3.3.17 Attraversamenti da realizzare a cielo aperto (senza tubo di protezione)

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO
DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
ATTRAVERSAMENTI SENZA TUBO DI PROTEZIONE - POSA A CIELO APERTO
Vertice . .
/Picchetto di | Tronco Comune Infrastruttura/Corso d’acqua D_|se_gno di Note
Rt Riferimento
riferimento
P9 10 Imola (BO) Scolo Fosso Sassatelli 10-LB-6E-82111
P77 10 Medicina (BO) Scolo Menata o Sellaro 10-LB-7E-82112
P158 11 Medicina (BO) Scolo Comolla 10-LB-7E-82211
P220 11 Molinella (BO) Scolo Gallina Superiore 10-LB-7E-82213
P231 11 Molinella (BO) Scolo Corletta Alta 10-LB-6E-82214
P286 11 Budrio (BO) Scolo Cornamonda Nuova 10-LB-5E-82216
P300 11 Budrio (BO) Scolo Corletta Benni 10-LB-8E-82217
Scolo Corletta

P349 11 Minerbio (BO) Scolo Rumezzolo 10-LB-7E-82219

1.3.3.18 Attraversamenti da realizzare con appesantimento in gunite

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO
DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
Vertice
/Plcchetto Tronco Comune Lung. (km) Dlse_gno di Note
di riferimento
riferimento
P232/P238 8 Alfonsine (RA) 0,180 10-LB-39E-8100 | 'Mserito amonte e valle del punto,
tolta I'area dell'impianto
P135/vV139 9 LUgO (RA) 0,140 10-LB-47E-81900 Inserito a monte e valle del punto,
P146/P149 9 Lugo (RA) 0,170 10-LB-47E-81900 tolto il tratto in trenchless
P204/v207 9 Conselice (RA) 0,180 10-LB-47E-81900 Inserito a monte e valle del punto,
P209/P213 9 Conselice (RA) 0,180 10-LB-47E-81900 tolta 'area dellimpianto
P31/V35 10 Implfa (BO) 0,200 10-LB-35E-82100 Inserito SO|O'§1 monte del punto, a
Medicina (BO) valle c'e la trenchless
V42/N45 10 Medicina (BO) 0,180 10-LB-35E-82100 |  'Mserito solo avalle del punto, a
monte c'e la trenchless
P184/P186 | 10 | Medicina (BO) 0,115 10-LB-35E-82100 | 'Mserito solo amonte del punto, a
valle c'e la trenchless
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METANODOTTO SESTINO - MINERBIO
DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
Vertice
/Picchetto Disegno di
di Tronco Comune Lung. (km) riferimento Note
riferimento
P4/P9 11 | Medicina (BO) 0,247 10-LB-56E-82200 |  'Mserito solo a valle del punto, a
monte c'e la trenchless
P321/v324 | 11 | Minerbio (BO) 0,150 10-LB-56E-82200 | 'MS€fito solo amonte del punto, a
valle c'e la trenchless

1.3.4 Tratti particolari

In generale, si evidenzia che dovendo necessariamente mettere in opera i metanodotti nelle
condizioni di trincea asciutta e in condizioni di sicurezza si dovranno adottare dei sistemi di
aggottamento efficaci e adeguati alla permeabilita dei terreni interessati ed eventuali sistemi di
sostegno provvisionale alle pareti di scavo.

Si evidenziano alcuni tratti particolari, di seguito elencati, in cui si prevede:

1.3.4.1 Posa in parallelismo

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO

DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
PARALLELISMI CON GASDOTTI IN PROGETTO/ESERCIZIO

Vertice Lunghezza | Competenza
/Picchetto di | Tronco Descrizione 9 P Note
riferimento (m) (gestore)

V235/P250 8 Met. Ravenna-Minerbio DN750 630,00 Sham parallelismo <10m
(30") (in esercizio)

PON/109 9 Met. Ravenna-Minerbio DN750 | 445 o Snam parallelismo <10m
(30") (in esercizio)

Met. Com. Lugo 3° pr DN80 (3")
(in esercizio)

P118/V134 9 Met. Ravenna-Minerbio DN750 730,00 Sham parallelismo <10m
(30" (in esercizio)

V154167 9 Met. Ravenna-Minerbio DN750 600,00 Snam parallelismo <10m
(30" (in esercizio)

V173/V215 9 Met. Ravenna-Minerbio DN750 | 474 5 Sham parallelismo <10m
(30" (in esercizio)

V257267 9 Met. Ravenna-Minerbio DN750 420,00 Snam parallelismo <10m
(30" (in esercizio)

V268/V318 9 Met. Ravenna-Minerbio DN750 |, 54 Snam parallelismo <10m
(30" (in esercizio)

V2/P31+20m 10 Met. Ravenna-Minerbio DN750 | 14, g4 Snam parallelismo <10m
(30" (in esercizio)

P110/P118 9 315,00 Snam parallelismo <10m
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METANODOTTO SESTINO - MINERBIO

DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
PARALLELISMI CON GASDOTTI IN PROGETTO/ESERCIZIO

vertice Lunghezza | Competenza
/Picchetto di | Tronco Descrizione 9 P Note
riferimento (m) (gestore)

VA5/V70 10 Met. Ravenna-Minerbio DN750 | ;s g Sham parallelismo <10m
(30" (in esercizio)

V147/V153 10 Met. Ravenna-Minerbio DN750 305,00 Snam parallelismo <10m
(30" (in esercizio)

V32/V59 11 Met. Ravenna-Minerbio DN750 | ) y,c g Sham parallelismo <10m
(30" (in esercizio)

Met. Ravenna-Minerbio DN750 .
V60/V99 11 (30" (in esercizio) 1530,00 Snam parallelismo <10m

Met. Ravenna-Minerbio DN750 .
V101/V105 11 (30" (in esercizio) 180,00 Snam parallelismo <10m

Met. Ravenna-Minerbio DN750 .
V116/P124 11 (30" (in esercizio) 320,00 Snam parallelismo <10m

Met. Ravenna-Minerbio DN750 .
V150/P255 11 (30" (in esercizio) 4505,00 Snam parallelismo <10m

V262/P286 11 Met. Ravenna-Minerbio DN750 | 44 o Snam parallelismo <10m
(30") (in esercizio)

V358/P390 11 Met. Ravenna-Minerbio DN750 1215,00 Snam parallelismo <10m
(30" (in esercizio)

Per le modalita di esecuzione si puo far riferimento ai tipologici “Area di passaggio (parallelismo con
tubazione esistente e passaggio sopra tubo)” — Rif. Dis. 10-LC-D-83303.

1.3.4.2 Tratti in vigneto/frutteto

In queste sezioni dovranno essere messe in opera adeguati e opportuni accorgimenti descritti al punto
2.22.6.

1.3.4.3 Tratti con copertura maggiorata

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO
DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
TRATTI PARTICOLARI

Vertice
/Picchetto di Tronco Disegno di riferimento Note
riferimento
P319/PC 11 10-LB-56E-82200 Copertura maggiorata
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1.3.44 Aree ZSC e ZPS e relative fasce di rispetto

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") - DP 75 bar
LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
Vertice
Tipologia| Codice Denominazione /P'C%?eno Distanza minima dalla condotta (m) | Percorrenza (m)
riferimento
Met. Sestino-Minerbio DN 1200 (48") DP 75 bar - Tronco 10 Conselice - Medicina
Biotopi e Ripristini
ZSC-ZPS | IT4050022 | ambientali di Medicina | P100/P103 - 100
e Molinella
Biotopi e Ripristini
ZSC-ZPS |1T4050022 | ambientali di Medicina | P188/P190 - 75
e Molinella
Met. Sestino-Minerbio DN 1200 (48") DP 75 bar - Tronco 11 Medicina - Minerbio
Biotopi e Ripristini
ZSC-ZPS | IT4050022 | ambientali di Medicina PO/P2 - 70
e Molinella
Biotopi e Ripristini
ZSC-ZPS |1T4050022 | ambientali di Medicina | P103/P140 - 1300
e Molinella
Biotopi e Ripristini
ZSC-ZPS |1T4050023 | ambientali di Budrioe | P301/P341 - 1760
Minerbio
1.3.4.5 Aree a Vincolo Idrogeologico
Omissis
1.3.4.6 Allacciamenti con posa della polifora
Omissis
1.3.47 Progetto pista
Omissis
1.3.4.8 Tratti con passaggio sopra tubo
METANODOTTO SESTINO - MINERBIO
DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
TRATTI PARTICOLARI
Vertice m
/Picchetto di | Tronco | . M4 Rete interferita Note
o ripartitori
riferimento
Tratti con passaggio
. ) . . sopra tubo
V233 8 30,00 Met. Fusignano-Alfonsine DN 300 (12") (utilizzo di ripartitore di
carico)
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METANODOTTO SESTINO - MINERBIO
DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
TRATTI PARTICOLARI

Vertice
/Picchetto di | Tronco
riferimento

mq

. 1 Rete interferita Note
ripartitori

Tratti con passaggio
sopra tubo
(utilizzo di ripartitore di
carico)

Tratti con passaggio
sopra tubo
(utilizzo di ripartitore di
carico)

Tratti con passaggio
sopra tubo
(utilizzo di ripartitore di
carico)

Tratti con passaggio
sopra tubo
(utilizzo di ripartitore di
carico)

Tratti con passaggio
sopra tubo
(utilizzo di ripartitore di
carico)

Tratti con passaggio
sopra tubo
(utilizzo di ripartitore di
carico)

Tratti con passaggio
sopra tubo
(utilizzo di ripartitore di
carico)

Tratti con passaggio
sopra tubo
(utilizzo di ripartitore di
carico)

Tratti con passaggio
sopra tubo
(utilizzo di ripartitore di
carico)

Tratti con passaggio
sopra tubo
(utilizzo di ripartitore di
carico)

Tratti con passaggio
sopra tubo
(utilizzo di ripartitore di
carico)

Tratti con passaggio
sopra tubo
(utilizzo di ripartitore di
carico)

P110 9 30,00 Met. Energia S.p.A. Com. Logo Il Presa DN80 (3")

P145 9 30,00 Met. Ravenna-Minerbio DN750 (30")

P169 9 60,00 Met. Ravenna-Minerbio DN750 (30")

V267 9 60,00 Met. Ravenna-Minerbio DN750 (30")

V2 10 50,00 Met. Ravenna-Minerbio DN750 (30")

P154 10 60,00 Met. Ravenna-Minerbio DN750 (30")

V59 11 60,00 Met. Ravenna-Minerbio DN750 (30")

P100 11 60,00 Met. Ravenna-Minerbio DN750 (30")

P125 11 60,00 Met. Ravenna-Minerbio DN750 (30")

V287 11 60,00 Met. Ravenna-Minerbio DN750 (30")

P290 11 40,00 Met. Eridania Molinella DN125 (5")

pP347 11 40,00 Met. Co.Pro.A DN150 (6")
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METANODOTTO SESTINO - MINERBIO
DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
TRATTI PARTICOLARI
Vertice m
/Picchetto di | Tronco | . M4 Rete interferita Note
o ripartitori
riferimento
Tratti con passaggio
" sopra tubo
P347 11 40,00 Met. Co.Pro.B DN8O (3") (utilizzo di ripartitore di
carico)
Tratti con passaggio
o . N sopra tubo
V358 11 60,00 Met. Ravenna-Minerbio DN750 (30") (utilizzo di ripartitore di
carico)

Per le modalita di esecuzione si puo far riferimento ai tipologici “Area di passaggio (parallelismo con
tubazione esistente e passaggio sopra tubo)’ — Rif. Dis. 10-LC-D-83303; mentre per i tratti di
attraversamento di condotte esistenti con utilizzo di ripartitori di carico, si fa riferimento all’elaborato
10.LC-D-83341 (Attraversamento tipico di condotta esistente per i mezzi operativi di cantieri).

1.3.4.9 Tratti con installazione barriere antirumore

In riferimento alla “Relazione Studio di Impatto Acustico” (Rif. Elab. 00-LA-E-80081), si riportano di
seguito i tratti nei quali si dovranno prevedere delle misure di mitigazione del rumore quali barriere
acustiche mobili:

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO
DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
TRATTI PARTICOLARI

Vertice
/Picchetto di | Tronco | Recettore Elaborato di riferimento Note
riferimento

Installazione di barriere
P94 10 6 00-LA-E-80081 antirumore fonoassorbenti
(altezza minima 3,00m)
Installazione di barriere
pP187 10 4 00-LA-E-80081 antirumore fonoassorbenti
(altezza minima 3,00m)
Installazione di barriere
V263 11 2 00-LA-E-80081 antirumore fonoassorbenti
(altezza minima 3,00m)

Maggiori dettagli alla tipologia delle ulteriori misure di mitigazione da attuare, sono riportati al capitolo
9 dello studio sopracitato.

1.3.4.10 Tratti di linea interferenti con la falda
Il metanodotto in appalto interferisce con la falda freatica. L'estensione di tale interferenza dipende
dal periodo in cui verranno eseguiti gli scavi per la posa delle nuove condotte.
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Facendo riferimento alla carta idrogeologica “00-ZB-D-80353” allegata alla relazione geologica “10-
LA-E-80004”, sono stati individuati dei tratti in cui si prevede interferenza con la falda superficiale,
sulla base della campagna di misure piezometriche, di cui si allegano le schede di dettaglio “00-LA-
E-80306”. Si evidenzia che i dati citati si riferiscono ad una campagna di misure eseguite nell’arco di
circa 2 mesi, ne periodo fine marzo — meta maggio 2023. Sono quindi da considerarsi puramente
indicative e passibili di variazioni peggiorative sia in termini di soggiacenza, sia in termini di lunghezza
complessiva dei tratti interferenti, sia sulla possibilita che anche i tratti non indicati possano presentare
in corso d’opera interferenze con la falda.

Le variazioni peggiorative che potranno riscontrarsi sono legate alla stagionalita, ai fenomeni
meteorologici, alle attivita antropiche riferite alle coltivazioni, nonché all'incertezza legata alla
mancanza di informazioni di dettaglio riguardo il completamento dei pozzi misurati.

1.3.4.11 Opere di ripristino geomorfologico e di contenimento allinterno della trincea di
scavo

Le opere di ripristino geomorfologico (es. palizzate, canalette, muri cellulari, gabbionate, paratie di
pali in c.a.), e di contenimento da realizzare all'interno della trincea di scavo (es. diaframmi in
sacchetti) sono contenute negli elaborati di progetto. In considerazione del particolare assetto
geomorfologico dei luoghi e del recente fenomeno alluvionale che ha interessato I'area, non si
possono escludere consistenti modifiche/integrazioni alle opere di cui sopra che verranno individuate
dalla D.L. ed eseguite a cura dell’appaltatore.

1.3.5 Punti di linea

1.3.5.1 Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti punti di linea:
METANODOTTO SESTINO - MINERBIO
DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
IMPIANTI DI LINEA
Vertic_e /I_Dicchetto di Comune Localita Impianto | Tronco Supzerf Strada di
riferimento (m?) accesso (m)
P234 Alfonsine (RA) C.na SantAnna ® b?_':)';s 8 1026,75 314,00
P208 Conselice (RA) C.na Val Serrata @ P.l.L. 9 713,10 esistente
V217 Conselice (RA) C.na Capra @ P.l.L. 9 713,10 esistente
P94 Medicina (BO) C.na Tropea P.I.L. 10 466,80 282,00
pP252 Budrio (BO) C.na Guastamigli P.I.L. 11 630,97 52,00
P264 Budrio (BO) Mezzolara P.I.L. 11 740,16 esistente

@ Trattamento terreno mediante viborocompattazione di colonne di ghiaia.
1.3.6 Impianti concentrati
Omissis
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1.3.7 Strade di accesso all’area di occupazione lavori

L’accessibilita allarea di occupazione lavori € normalmente assicurata dalla viabilita ordinaria, che,
durante I'esecuzione dell’opera, subira unicamente un aumento del traffico dovuto ai soli mezzi dei
servizi logistici.

| mezzi adibiti alla costruzione invece utilizzeranno 'area di passaggio messa a disposizione per la
realizzazione dell’'opera.

Oltre alle arterie statali e provinciali, 'accessibilita all’area di occupazione lavori &€ assicurata dalla
esistente viabilita secondaria costituita da strade comunali, vicinali e forestali, spesso in terra battuta,
che trova origine dalla citata rete viaria.

L’accesso dei mezzi richiedera la realizzazione di opere di adeguamento di tali infrastrutture,
consistenti principalmente nella ripulitura ed adeguamento del sedime carrabile e nella sistemazione
delle canalette di regimazione delle acque meteoriche.

Tutte le indicazioni sono riportate sugli elaborati di Progetto di riferimento della successiva Sez. 7.

1.3.8 Aree di stoccaggio dei materiali del Committente

Le aree (piazzole) dove e stoccato il materiale tubolare di linea e impianti necessari per la costruzione
del metanodotto, sono ubicate tutte in Emilia-Romagna.

Tali piazzole non saranno ad uso esclusivo dell’appaltatore in quanto conterranno materiali per piu
lotti costruttivi, inoltre anche gli arrivi in piazzola da parte dei fornitori proseguira in concomitanza con
l'avvio del cantiere.

Pertanto, una volta avviate le attivita verranno definite dai rispettivi CSE le modalita di accesso alle
piazzole per le attivita di prelievo che potranno anche prevedere turnazioni o limitazioni negli orari.

1.4 Area di passaggio

1.4.1 Tipologie delle aree di passaggio

Le varie tipologie delle aree di passaggio normalmente a disposizione dell’Appaltatore per
'esecuzione dei lavori per la messa in opera delle nuove condotte DN vari, in condizioni di non
parallelismo con altre condotte, avra una larghezza pari a 28 m, che sara generalmente ripartita in
due fasce funzionali distinte:

e una fascia laterale continua, larga circa 10 m, per il deposito del materiale di scavo
della trincea;

e una fascia della larghezza di circa 18 m per consentire:
— l'assiemaggio della condotta;
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— il passaggio dei mezzi occorrenti per 'assiemaggio, il sollevamento e la posa
della condotta e per il transito dei mezzi adibiti al trasporto del personale, dei
rifornimenti e dei materiali e per il soccorso.

1.4.2 Area di passaggio a disposizione dell’Appaltatore

Le aree di passaggio a disposizione dell’Appaltatore, per 'esecuzione dei lavori, sono riportate nelle
planimetrie con area occupazione lavori temporanea:

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO
DN 1200 (48") - DP 75 bar

ELENCO PLANIMETRIE CATASTALI AREE OCCUPAZIONE LAVORI 1:2000

n. | Denominazione Elaborato Numero Elaborato

PLANIMETRIA CATASTALE AREA OCCUPAZIONE LAVORI -
Tronco 8 Ravenna (Fiume Lamone) - Alfonsine

10-LB-36E-81891

PLANIMETRIA CATASTALE AREA OCCUPAZIONE LAVORI —

2 . - 10-LB-47E-81991
Tronco 9 Alfonsine - Conselice
PLANIMETRIA CATASTALE AREA OCCUPAZIONE LAVORI —
3 Tronco 10 Conselice - Medicina 10-LB-29E-82191
4 PLANIMETRIA CATASTALE AREA OCCUPAZIONE LAVORI — 10-LB-56E-82291

Tronco 11 Medicina - Minerbio

L’Appaltatore dovra tenere conto che, I'area a disposizione per i lavori di montaggio € stata definita
considerando 'andamento della costruzione coincidente con il senso gas, ad eccezione di eventuali
tratti di inversione pista, evidenziati nelle planimetrie, nei quali sara necessario prevedere I'inversione
di tale striscia, in sinistra in senso gas.

Si identificano di seguito tutte le tipologie di piste che saranno adottate sul tracciato:

PN: Area di passaggio con pista normale L = 28 m (10+18);

PR: Area di passaggio con pista ristretta L = 18 m (7+11);

PNI: Area di passaggio con pista normale invertita L = 28 m (18+10);
PRI: Area di passaggio con pista ristretta invertita L = 18 m (11+7);
PP: Area di passaggio con pista particolare

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO

DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO

AREE DI PASSAGGIO A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE - NUOVA COSTRUZIONE

Descrizione Tronco PN PR PNI PRI PP

Met. Sestino -
Minerbio
DN1200 (48")
Ravenna (Fiume P248 V247
Lamone) -
Alfonsine

P232-P236, V247- P236-
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METANODOTTO SESTINO - MINERBIO
DN 1200 (48") - DP 75 bar - LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
AREE DI PASSAGGIO A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE - NUOVA COSTRUZIONE

Descrizione Tronco PN PR PNI PRI PP
P144+20m-P149,
Met. Sestino - P150-P171, P214- V243- P0O+15m-P15, P16- P51-
Minerbio V215+10m, P216- V268 P39+30m, P41-P50, P61 V136+40m-
2| DN1200 (48") 9 V234, P235+10m- P2701 P61-V97, P98- P186- P144+20m
Alfonsine - P241+35m, P275 V139+50m, P172-P180, P190 '
Conselice P242+30m-V243, P190-P213, V318-P335
P275-V318
Met. Sestino - P36-P41+20m,
Minerbio P165+15m- V1-P36, P41+20m-P86, P97+30m-P106,
3| DN1200 (48") 10 P187+40m - P87-P97+30m, P106- - P157-
Conselice - P146, P146+10m-P157 P165+15m,
Medicina P187-P190
V59-P83+20m, P85-V99,
Met. Sestino - P139-P157+35m, P163-
Minerbio P3-V59, V99-V116, V196+20m, V197-P210, P132-P139,
4| DN1200 (48" 11 V287-P325. P339- V116- P210+10m-V253+30m, i P157+35m-
Medicina - V358 P132 P254+10m-P263, P163, P325-
Minerbio P263+25m-V287, V358- P329
P371, P371+10m-P385,
P386-PC

1.4.2.1 Attraversamento Guadi con strade di cantiere
Omissis

1.4.2.2 Manufatti

In merito ai manufatti da demolire o spostare lungo il tracciato, il censimento € attualmente in corso e
per tale motivo, I'elenco completo dei manufatti, verra definito per 'emissione del progetto esecutivo.

1.4.2.3 Esemplari arborei da tutelare
| tratti lungo i quali occorre salvaguardare gli alberi sono riportati negli elaborati di seguito elencati:

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO
DN 1200 (48") - DP 75 bar

ELENCO PLANIMETRIE CATASTALI 1:2000

n. | Denominazione Elaborato Numero Elaborato
PLANIMETRIA CATASTALE CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1 | DA INERBIRE CON FIORUME E CON SALVAGUARDIA ALBERI — 10-ZB-45E-82197
Tronco 11 Medicina - Minerbio

Per tutte le prescrizioni si rimanda alla sezione 2 (82.6.6 e 2.6.7)
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1.4.3 Allargamenti dell’area di passaggio

In corrispondenza di attraversamenti di infrastrutture ferroviarie, stradali, corsi d’acqua e servizi
interrati di particolare importanza, di norma sono previsti allargamenti delle aree di passaggio
evidenziati nelle planimetrie indicate al punto 1.4.2.

L’Appaltatore, qualora, per proprie esigenze operative, intendesse ampliare le aree di passaggio
messe a sua disposizione dal Committente, dovra provvedere a sua cura e spese all’'acquisizione
delle autorizzazioni pubbliche (urbanistica, ambientale etc.) e private, nonché al loro ripristino al
termine dei lavori ed alla liquidazione dei danni. Tali allargamenti dovranno essere in ogni caso
preventivamente sottoposti al Committente per loro eventuale autorizzazione.

1.5 Copertura della condotta

La copertura minima della condotta € di norma > = 1,50 m, come indicato al punto 4.3.2 della CIV-1.
Tratti con coperture inferiori 0 maggiori sono definiti nei disegni di dettaglio.

1.6 Opere complementari e di ripristino

E prevista la realizzazione di opere complementari e di ripristino necessarie per la protezione ed il
sostegno dei terreni attraversati.

Tali opere, che comprendono anche il rifacimento di quelle preesistenti e demolite durante
'esecuzione dei lavori, consisteranno prevalentemente nella costruzione di scogliere, gabbionate,
rivestimenti spondali in massi, palizzate, rivestimenti in cls, ecc. Oltre a quanto specificatamente
previsto in progetto, il Committente potra, in corso d'opera, ordinare a sua discrezione I'esecuzione
di opere complementari e di ripristino secondo le prescrizioni, i criteri e la tipologia degli standard di
progetto e nella quantita ritenuta necessaria.

Le opere di ripristino geomorfologico (es. palizzate, canalette, muri cellulari, gabbionate, paratie di
pali in c.a.), e di contenimento da realizzare all'interno della trincea di scavo (es. diaframmi in
sacchetti) sono contenute negli elaborati di progetto. In considerazione del particolare assetto
geomorfologico dei luoghi e del recente fenomeno alluvionale che ha interessato I'area, non si
possono escludere consistenti modifiche/integrazioni alle opere di cui sopra che verranno individuate
di volta in volta dalla D.L.

Tali opere comprendono anche il rifacimento di quelle preesistenti e demolite durante I'esecuzione
dei lavori. Oltre a quanto specificatamente previsto in progetto, il Committente potra, in corso d'opera,
ordinare a sua discrezione I'esecuzione di opere complementari e di ripristino secondo le prescrizioni,
i criteri e la tipologia degli standard di progetto e nella quantita ritenuta necessaria

1.7 Montaggi di linea

Le caratteristiche dimensionali delle tubazioni di linea, dei tubi di protezione ed altri materiali
sono definite nella Sezione 3.
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1.8 Essiccamento

Al termine dei lavori meccanici, 'Appaltatore dovra eseguire I'essicamento della condotta e
degli impianti, in accordo alla “Specifica per I'esecuzione dell'essicamento a vuoto di gasdotti” o alla
“Specifica per I'esecuzione dell'essicamento ad aria secca di gasdotti e d'impianti concentrati” di cui
alla successiva Sezione 7, al fine di rimuovere 'acqua residua rimasta in condotta e negli impianti
dopo le operazioni di svuotamento al termine del collaudo idraulico.

1.9 Collegamenti della condotta

Sono previste le attivita necessarie per la predisposizione ed il collegamento delle opere di cui
al punto 1.1.1 con la rete in esercizio, in accordo ai criteri € con le modalita di cui al successivo punto
2.22.3

1.10 Polifora e Cavo telecomunicazioni

1.10.1 Polifora (portacavo)

Lungo la condotta DN 1200 (48”) & prevista la posa di una polifora costituita da n. 3 tubazioni in PEAD
PN 16 DN 50, da eseguirsi in conformita alle specifiche ed agli elaborati di progetto di cui alla
successiva sezione 7.

Le principali attivita di installazione comprendono:

1.10.1.1 La prova preliminare fuori opera per la qualifica di personale e mezzi preposti alla
giunzione e all’assemblaggio della polifora in PEAD,;

1.10.1.2 La posa in opera delle tubazioni in PEAD, complete degli accessori; la posa in
opera dei pozzetti di giunzione e sezionamento polifora come da piano di
allocazione; il collaudo della polifora;

1.10.2 Cavo telecomando

E prevista l'installazione di 1 cavo telecomunicazioni a 24 FO.

Le principali attivita di installazione comprendono:

1.10.2.1 La revisione del piano di allocazione del posizionamento giunti, predisposto dal
Committente;

1.10.2.2 La posa in opera del cavo per telecomunicazioni allinterno dei punti di
intercettazione di linea, dovra essere posato secondo quanto descritto nella
specifica in elaborazione;

1.10.2.3 | lavori di giunzione e di terminazione del cavo TLC;

1.10.2.4 | precollaudi e collaudi relativi al tratto posato del cavo TLC;
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1.10.2.5 La verifica funzionale lungo l'intero tracciato del cavo TLC;

1.10.2.6 Tutte le attivita di salvaguardia dei cavi TLC esistenti, da eseguirsi in accordo alla
“Specifica per l'individuazione e salvaguardia di cavi TLC esistenti, durante la
costruzione di nuovi metanodotti — SPC COS/INGE/PROIMP 02/05.

1.10.2.7 La messa a giorno, mediante scavo a mano, in corrispondenza dei punti di
intercettazione di linea, del cavo per telecomunicazioni al servizio di metanodotti
esistenti, i tagli, le giunzioni e terminazioni necessarie per attestare lo stesso
allinterno degli armadi predisposti, il tutto da eseguirsi in conformita alle specifiche
ed agli elaborati di progetto;

1.10.2.8 l'esecuzione di varianti ai cavi TLC esistenti nei tratti in linea, scavi, posa nuovo
tratto, recupero tratto posto fuori esercizio. Sono incluse le attivita di giunzione con
i tratti esistenti e attestazione ai relativi quadri.

L’Appaltatore dovra fornire tutti i materiali previsti a suo carico come previsto nelle specifiche/elaborati
di progetto di progetto, nelle quantita e con le caratteristiche ivi indicate, nonché tutti i materiali non
espressamente previsti a carico del Committente nei documenti contrattuali.

Dovra inoltre elaborare tutta la documentazione cartografica prevista nelle specifiche di progetto di
cui alla successiva sezione 7.

1.11 Protezione catodica

Dovra essere realizzata la protezione catodica attiva, provvisoria e definitiva, in accordo ai documenti
di progetto.

| lavori di protezione catodica consistono in:

° civili, quando riguardano scavi e realizzazione di basamenti in calcestruzzo o percorsi
cavi;

. meccanici, quando riguardano l'installazione di dispositivi ed apparecchiature;

° elettrici, quando riguardano i collegamenti e le prove preliminari di funzionamento;

. telecontrollo della protezione catodica;

. collaudo dei sistemi di protezione catodica interessati.

1.11.1 Lavori civili

I lavori civili prevedono principalmente quanto segue:

. realizzazione di trincee e posa in opera di percorsi cavi;

. realizzazione di basamenti in calcestruzzo, destinati al montaggio di armadi di
contenimento trasformatori-raddrizzatori, armadi di controllo e cassette su piantana;

. posa in opera di celle di riferimento e sonde di polarizzazione interrate;

o realizzazione dei dispersori anodici.
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1.11.2 Lavori meccanici

I lavori meccanici prevedono principalmente quanto segue:

. montaggio su basamenti in calcestruzzo di armadi di contenimento trasformatori-
raddrizzatori, armadi di controllo e cassette su piantana;

. montaggio di accessori interni di armadi di contenimento trasformatori-raddrizzatori,
armadi di controllo e cassette su piantana;

° montaggio delle morsettiere all'interno di armadi di contenimento trasformatori-
raddrizzatori, armadi di controllo e cassette su piantana;

° esecuzione delle connessioni dei cavi di collegamento alle condotte.

1.11.3 Lavori elettrici

| lavori elettrici prevedono principalmente quanto segue:

° messa in opera di trasformatori-raddrizzatori all'interno degli armadi di contenimento
dedicati;

o messa in opera di scaricatori a cavallo di giunti isolanti;

° esecuzione delle connessioni dei cavi di collegamento al dispersore anodico;

. esecuzione delle connessioni dei cavi di collegamento equipotenziale alle condotte;

. esecuzione dei cablaggi dei cavi di collegamento e/o interconnessione alle morsettiere
degli armadi per trasformatori-raddrizzatori, degli armadi di controllo e delle cassette su
piantana;

o marcatura dei cavi mediante i relativi contrassegni

° controllo generale visivo dei cablaggi

o controlli preliminari delle interconnessioni e dei collegamenti eseguiti sulle
interconnessioni in armadio;

. controllo preliminare di funzionamento del trasformatore-raddrizzatore;

o utilizzo di bulloneria di acciaio inossidabile, sia per i cablaggi che per i sostegni degli
armadi.

1.11.4 Telecontrollo della protezione catodica

Dovranno essere installati e montati (e messi in funzione) apparati RM (Unita di monitoraggio remoto)
in corrispondenza degli impianti di protezione catodica, degli attraversamenti ferroviarie dei punti
caratteristici, in accordo alla relativa specifica di progetto.

Quando & disponibile I'energia elettrica, dovra essere installata 'RM-AL (alimentata a 230 V)
allinterno di un armadio metallico o nel sopralzo di un armadio tipo PPC (tab. gasd. A 07.01.01
“Armadio in vetroresina per custodia apparecchiature”).

Quando non é disponibile I'energia elettrica, dovra essere installata 'RM-BT (alimentata a batteria)
all'interno di un armadio di controllo (tab. gasd. A 07.01.11 “Armadio di controllo in vetroresina”).
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1.11.5 Collaudo dei sistemi di protezione catodica interessati
Dovranno essere eseguite le attivita previste nella “Procedura per rilievi elettrici di collaudo dello stato
elettrico dei sistemi di protezione catodica con l'impiego di coupon” di cui alla GASD R.04.20.51.05
riportata alla successiva sezione 7.

| punti dei sistemi di protezione catodica esistenti sui quali eseguire il collaudo elettrico registrato sono
riportati sulla filosofia di progetto di protezione catodica e sugli elaborati di progetto e/o nell’allegato
in elaborazione.

L’Appaltatore dovra fornire tutti i materiali previsti a suo carico come previsto nelle specifiche di
progetto, nelle quantita e con le caratteristiche ivi indicate, nonché tutti i materiali non espressamente
previsti a carico del Committente nei documenti contrattuali.

Dovra inoltre elaborare tutta la documentazione cartografica prevista nelle specifiche di progetto di
cui alla successiva sezione 7.

1.12 Opere elettrostrumentali

Negli impianti di linea é prevista la realizzazione di opere elettrostrumentali per il telecontrollo degli
impianti, che comprendono:

1.12.1 esecuzione delle opere indicate negli elaborati in elaborazione;

1.12.2 fornitura dei materiali secondo quanto indicato in progetto. Si rimanda in particolare alla
direttiva “di prodotto” 2014/34/UE recepita con il D.Lgs. 19 maggio 2016, n.85, inerente la
conformita delle forniture “ATEX” destinate ad installazione in atmosfera potenzialmente
esplosiva nonché al D.Lgs. 93/2000 e modifiche di cui al D.Lgs. 15 febbraio 2016, n.26
(attuazione nuova direttiva 2014/68/UE) e decreto 329/2004, per quanto richiesto dalla
direttiva PED (recipienti a pressione);

1.12.3 sostituzione, dove previsto, della strumentazione da campo negli impianti esistenti;

1.12.4 esecuzione prove funzionali, precollaudi e collaudi finali con I'unita esercente di Snam Rete
Gas secondo le modalita indicate nella specifica GASD R.03.02.00 “Attivita di collaudo
degli impianti elettrostrumentali” di cui alla successiva Sezione 7;

1.12.5 consegna documentazione di cui al D.P.R. 462/01 del 22/10/2001;

1.12.6 esecuzione di documentazione cartografica di cavi per telecomunicazioni e sua consegna
al Committente.
L’Appaltatore dovra fornire tutti i materiali previsti a suo carico come previsto nelle specifiche di
progetto, nelle quantita e con le caratteristiche ivi indicate, nonché tutti i materiali non espressamente
previsti a carico del Committente nei documenti contrattuali.
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Dovra inoltre elaborare tutta la documentazione cartografica prevista nelle specifiche di progetto di
cui alla successiva sezione 7.

1.13 Dettaglio dei lavori

I lavori dovranno essere eseguiti come indicato nei disegni e nelle specifiche di cui alla successiva
Sezione 7 e comprendono:

1.13.1 Lavori di linea

1.13.1.1 verifica, presa in consegna e custodia dei materiali del Committente a partire dalla
data di consegna degli stessi, consegna che verra formalizzata con le modalita
previste al punto 3 della MECC-1 (gasd. C.05.20.00);

1.13.1.2 ripristino o rifacimento del picchettamento dell’asse del tracciato;

1.13.1.3 delimitazione dell’area di passaggio e segnalazione, con fornitura e messa in
opera di segnaletica provvisoria, dei metanodotti in esercizio; tutte le attivita di
salvaguardia dei cavi TLC esistenti, da eseguirsi in accordo alla “Specifica per
l'individuazione e salvaguardia di cavi TLC esistenti, durante la costruzione di
nuovi metanodotti”;

1.13.1.4 ricerca e bonifica di ordigni esplosivi;
1.13.1.5 attivita di salvaguardia archeologica;

1.13.1.5.1 Indagini archeologiche preventive

Esecuzione di indagini archeologiche preventive, come indicato al § 2.7. Le
indagini archeologiche dovranno attenersi a quanto riportato nel progetto e
dovranno essere eseguite da impresa in possesso di idonei requisiti.

1.13.1.5.2 Attivita di sorveglianza archeologica durante le operazioni di scavo della linea

Supervisione tecnica dei lavori di scavo della linea, eseguita da archeologi
gualificati e in possesso di idonei requisiti tecnico-professionali. | C.V. dei
professionisti individuati dall’Appaltatore saranno sottoposti alla SABAP di
Ravenna, Forli-Cesena e Rimini e alla SABAP per la citta metropolitana di
Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara per preventiva
approvazione e accettazione.

1.13.1.6 Ricerca e salvaguardia dei sottoservizi e verifica delle reti aeree;

1.13.1.7 rimozione e/o smontaggio delle canalette di irrigazione ove esistenti, e dove
previsto degli impianti di irrigazione a pioggia, ad aspersione, a scorrimento e
simili, smontaggio degli eventuali impianti di drenaggio interrati, esecuzione delle
relative opere provvisorie per assicurare la continuita dell'irrigazione e del
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drenaggio dei terreni e ripristino definitivo di tutto quanto sopra prevedendo
l'utilizzo dei materiali smontati 0, se danneggiati, la loro sostituzione con elementi
nuovi;

.13.1.8 smontaggio, ove presenti, degli impianti antigrandine, compreso il trasporto a
discarica dei materiali non recuperati; rimontaggio e ripristino definitivo degli stessi,
compresa la fornitura dei materiali occorrenti;

.13.1.9 apertura della pista di lavoro, previo accantonamento del’humus superficiale;

.13.1.10 sistemazione e regolarizzazione del piano dell’area di montaggio e di transito;

.13.1.11 realizzazione degli accessi provvisori ai luoghi di lavoro non raggiungibili con la
pista di lavoro e loro ripristini;

.13.1.12 realizzazione di passaggi provvisori sui metanodotti in esercizio;

.13.1.13 prelievo, trasporto e scarico delle tubazioni e delle curve dalle aree di stoccaggio
predisposte dal Committente e/o dalle aree di carico dei fornitori del Committente,
caricate su mezzo dell’ Appaltatore, loro sfilamento e posizionamento;

.13.1.14 carico trasporto e scarico dei materiali e del materiale minuto in genere, presso i
magazzini del Committente ed immagazzinamento degli stessi fino al momento
dellimpiego o riconsegna al Committente; carico, trasporto e scarico delle
tubazioni, curve e delle valvole necessarie per la costruzione degli impianti di linea,
presso i depositi del Committente;

.13.1.15 trasporto a pié d'opera dei materiali di cui sopra dai magazzini dell’Appaltatore al
luogo di impiego;

.13.1.16 pulizia interna ed esterna dei tubi, delle curve, verifica e preparazione delle testate;

.13.1.17 esecuzione di curve a freddo come indicate al punto 5 della MECC-1 (gasd.
C.05.20.00);

.13.1.18 taglio e successiva intestatura delle estremita dei tubi e delle curve;

.13.1.19 taglio e successiva intestatura delle estremita del materiale tubolare riscontrato
danneggiato all'atto della presa in consegna;

.13.1.20 accoppiamento e saldatura elettrica delle tubazioni, delle curve e dei pezzi speciali
della linea, degli attraversamenti;

.13.1.21 controlli non distruttivi delle saldature, emissione dei giudizi finali sulla accettabilita
0 meno delle saldature e prove di produzione;

1.13.1.22 prefabbricazione, posa e inserimento nella linea dei cavallotti;
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.13.1.23 preparazione delle superfici da rivestire e rivestimento dei giunti saldati, delle curve
e delle tubazioni fornite nude;

.13.1.24 controllo dell'integrita del rivestimento e riparazione dei relativi difetti;

.13.1.25 rivestimento dei tratti di preesistenti strutture metalliche interrate rinvenute nello
scavo, se necessario;

.13.1.26 preparazione per l'interramento dei pezzi speciali in genere;
.13.1.27 applicazione di rivestimento isolante su tubazioni e pezzi speciali forniti grezzi;
.13.1.28 esecuzione degli scavi necessatri per la realizzazione delle opere;

.13.1.29 prosciugamento degli scavi, anche con mezzi speciali tipo well-point, drenaggi
verticali e orizzontali etc e nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Ambientale.

.13.1.30 formazione di letto di posa;

.13.1.31 formazione di opere di drenaggio delle acque;

.13.1.32 posa della condotta;

.13.1.33 fornitura e posa della polifora portacavi su letto di posa compattato e relativo
rinterro con materiale fine o sabbia, completa di accessori e dei relativi pozzetti di
sezionamento come previsto in progetto;

.13.1.34 installazione del cavo per telecomunicazioni comprendente la revisione del piano
di allocazione del posizionamento dei giunti, la posa, le giunzioni, le terminazioni,
il collaudo nonché la verifica funzionale del cavo per l'intero tracciato;

.13.1.35 installazione rete di segnalazione

.13.1.36 installazione di tubi protezione per la condotta

.13.1.37 installazione di tubi protezione DN 100 (4”) e DN 200 (8”) per l'infilaggio dei tubi
costituenti la polifora portacavo, sia a cielo aperto che mediante trivella —
spingitubo o TOC, nel numero e quantita indicate nei disegni di progetto;

.13.1.38 saldatura e posa in opera di sfiati;

.13.1.39 prova di pervieta del tubo guaina installato;

.13.1.40 montaggio e posa delle tubazioni negli attraversamenti (stradali, ferroviari, ecc.);

.13.1.41 protezione della condotta con gunite e/o con getto in cls nello scavo come
prescritto dai disegni di progetto;

Documento di proprieta Snam S.p.A. La Societa tutelera i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge.

T.EN ITALY SOLUTIONS S.p.A. - 00148 ROMA - Viale Castello della Magliana, 68



PROPRIETARIO PROGETTISTA @ COMMESSA UNITA

mewes (1 techfem NQ/R 22358

LOCALITA
REGIONI TOSCANA, EMILIA ROMAGNA 00-LA-E-80026
PROGETTO Rev.
METANODOTTO SESTINO - MINERBIO Pag. 33 di 80 5

DN 1200 (48”), DP 75 bar — LOTTO 5

Rif. T.EN ITALY SOLUTIONS: 2295-300-RT-3201-26

.13.1.42 montaggio e posa delle tubazioni negli attraversamenti in subalveo di corsi
d'acqua;

.13.1.43 esecuzione degli scavi, dei rinterri e dei ripristini per gli attraversamenti stradali;

.13.1.44 esecuzione degli scavi, dei rinterri e dei ripristini per gli attraversamenti dei corsi
d’acqua;

.13.1.45 fornitura e posa in opera, all'interno degli impianti, di tubi in PEAD o PVC ove
previsto dai disegni di progetto;

.13.1.46 posa in opera di tubi in acciaio portacavo DN 100 (4”) e DN 200 (8”) per le opere
di protezione elettrica ove previsto negli elaborati di progetto;

.13.1.47 precollaudo idraulico fuori opera di attraversamenti;
.13.1.48 esecuzione dei rinterri;

.13.1.49 riempimento della condotta per il collaudo idraulico;
.13.1.50 collaudo idraulico della condotta;

.13.1.51 svuotamento e pulizia della condotta, a collaudo ultimato, mediante passaggio di
pig ad aria fino a completa pulizia;

.13.1.52 esecuzione dei collegamenti dei vari tronchi di condotta collaudata;
.13.1.53 saldatura e posa in opera dei cavi per punti di misura elettrica;
.13.1.54 posa in opera delle messe a terra di protezione;

.13.1.55 fornitura e posa in opera di dispersori verticali per impianti di protezione catodica
a corrente impressa,;

.13.1.56 posa in opera di particolari opere di protezione meccanica e/o elettrica, quali nastri
antiroccia, ecc.;

.13.1.57 installazione di impianti di protezione catodica;

.13.1.58 fornitura e messa in opera di resina bicomponente a rapido indurimento come da
GASD C.09.05.01 per il rivestimento delle zanche di sostegno dei tubi portacavi

.13.1.59 fornitura e messa in opera di rivestimenti sui giunti di saldatura secondo GASD
C.09.00.10;

.13.1.60 costruzione di manufatti sia fuori terra che interrati per il supporto e il contenimento
dei pezzi speciali;
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1.13.1.61 ripristino e/o costruzione delle strade di accesso agli impianti;

1.13.1.62 esecuzione di sistemazioni particolari in corrispondenza di attraversamenti di corsi
d’acqua;

1.13.1.63 controllo della condotta con pig geometrico;

1.13.1.64 predisposizione della condotta e degli impianti per 'essiccamento;
1.13.1.65 esecuzione dell’essiccamento della condotta e degli impianti;
1.13.1.66 esecuzione degli inserimenti in gas per I'esercizio della condotta;

1.13.1.67 verifica integrita rivestimento passivo della tubazione posata (cerca falle) e
collaudo del/i sistemali di protezione catodica interessati;

1.13.1.68 esecuzione dei ripristini definitivi delle strade;

1.13.1.69 costruzione di muri di sostegno ed altre opere complementari e di ripristino come
da elaborati di progetto;

1.13.1.70 realizzazione di opere o quant’altro previsto dagli Enti competenti;

1.13.1.71 pulizia dei fossi e dei canali interessati dallo scarico delle acque provenienti dal
prosciugamento degli scavi;

1.13.1.72 sistemazioni particolari quali: viminate, fascinate, graticciate, inerbimenti,
palizzate, ecc.;

1.13.1.73 movimenti di terra connessi con la sistemazione dei terreni in punti particolari;
1.13.1.74 trasporto a discarica dei materiali di risulta, compresi i diritti di discarica;

1.13.1.75 ripristino delle piazzole e/o aree di stoccaggio per 'accatastamento dei tubi, delle
relative strade di accesso provvisorie;

1.13.1.76 fornitura e posa in opera di segnaletica per l'individuazione della condotta interrata;
1.13.1.77 pitturazione delle parti metalliche fuori terra;

1.13.1.78 esecuzione dei ripristini di tutte le aree di lavoro e di cantiere, compreso
l'inerbimento quando previsto;

1.13.1.79 recupero e riconsegna di tutto il materiale di esubero nei luoghi indicati dal
Committente;

1.13.1.80 tutto quanto non specificatamente sopra descritto ma necessario per |l
completamento a regola d’arte dei lavori.
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1.13.2 Punti di linea (PIL, PIDI, PIDS etc.)

1.13.2.1 Nuovi Punti di linea (PIL, PIDI, PIDS etc.).

I lavori comprendono:

1

1

1

1

1

.13.2.1.1 quanto riportato al punto 1.13.1;
.13.2.1.2 la mobilitazione e smobilitazione del cantiere;
.13.2.1.3 la delimitazione delle aree di lavoro, mediante recinzione provvisoria;

.13.2.1.4 irilievi topografici necessari alla realizzazione dei lavori civili e meccanici connessi

con la realizzazione degli impianti, sulla base dei dati di progetto;

.13.2.1.5 il montaggio degli attuatori sulle valvole;
.13.2.1.6 la fornitura e posa in opera di lastre di neoprene;

.13.2.1.7 lafornitura di tutti i materiali necessari quali zincanti, resine termoindurenti, sabbie

guarzifere, vernici, solventi, ecc.;

.13.2.1.8 la sabbiatura e la verniciatura con resine termoindurenti dei pezzi speciali e delle

tubazioni interrate anche se fornite verniciate con zincante inorganico;

.13.2.1.9 la sabbiatura e la verniciatura con zincante inorganico e successiva applicazione
di due mani di vernice per la finitura, di tutte le parti del'impianto situate fuori terra;

.13.2.1.10 il controllo dellintegrita del rivestimento di tutto il materiale tubolare e
riparazione dei difetti riscontrati;

.13.2.1.11 il collaudo idraulico degli impianti secondo quanto previsto nei documenti di
progetto di cui alla successiva Sezione 7;

.13.2.1.12 la saldatura e posa in opera dei cavi per punti di misura elettrica;

.13.2.1.13 la posa in opera delle messe a terra di protezione;

13.2.1.14  gli scavi (di sbancamento, di fondazione, ecc.) allinterno delle aree interessate

dai lavori ed eventuale trasporto a discariche autorizzate dei materiali di risulta
eccedenti e/o non idonei al riempimento degli scavi e nel rispetto di quanto indicato
nel Capitolato Ambientale;

13.2.1.15 lo scavo a mano per raggiungere le quote di progetto, in prossimita di condotte
esistenti in esercizio;
13.2.1.16 il prosciugamento degli scavi, anche con l'ausilio di impianti well point o

gualsiasi altro sistema, per tutto il tempo necessario per la realizzazione delle
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opere civili e meccaniche e nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato
Ambientale;

1.13.2.1.17 gli scavi, rinterri e ripristini per 'esecuzione delle opere di fondazione, per
basamenti, pozzetti, muri, canalette ecc.;

1.13.2.1.18 le armature parziali o totali degli scavi, anche con l'ausilio di palancolati;

1.13.2.1.19 [l'esecuzione dei rinterri in corrispondenza delle tubazioni, valvole ed altre
apparecchiature interrate mediante fornitura e stesa di sabbia per uno spessore
medio di 20 cm finito attorno alle tubazioni ed ai pezzi speciali interrati;

1.13.2.1.20 la realizzazione di opere in calcestruzzo armato e non armato, quali
fondazioni, basamenti per apparecchiature e tubazioni, cordoli, pozzetti, muri, ecc;

1.13.2.1.21 la realizzazione di fabbricati in cemento armato e muratura, come previsto nei
disegni di progetto;

1.13.2.1.22 la fornitura e la posa in opera di supporti metallici, quali: cravatte, scarpe,
scarpette, lamiere, lastre, piastre, supporti in genere, staffe, zanche e simili da
realizzarsi come previsto nei disegni di progetto, per I'ancoraggio delle strutture
degli impianti e per 'ancoraggio degli scarichi;

1.13.2.1.23 la costruzione di pozzetti;

1.13.2.1.24 la fornitura dei materiali, la costruzione e la posa in opera di carpenteria
metallica e di grigliati zincati come indicato nei disegni di progetto;

1.13.2.1.25 il rinterro delle aree interessate dai lavori con misto granulare proveniente da
cava e/o con il riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi, purché rispondenti
alle specifiche di progetto e nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato
Ambientale;

1.13.2.1.26 la sistemazione e il ripristino, anche con eventuale riporto, di tutte le aree
utilizzate per I'esecuzione dei lavori, fino al raggiungimento delle quote di progetto;

1.13.2.1.27 gli scavi e la messa in opera dellimpianto di protezione catodica ed
elettrostrumentale, in conformita agli elaborati di progetto, compresa la fornitura e
posa di tubi in PVC e pozzetti con i relativi chiusini;

1.13.2.1.28 la realizzazione di tasche di ancoraggio per tirafondi, bulloni di fondazione,
inserti metallici in genere;

1.13.2.1.29 la fornitura e messa in opera di malta antiritiro per inghisaggio tirafondi,
bulloneria, ecc;

1.13.2.1.30 le opere inerenti alla posa e alla attestazione del cavo per telecomunicazioni,
conforme agli elaborati di progetto compresa la fornitura e posa di tubi in PVC e
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pozzetti con i relativi chiusini;

1.13.2.1.31 la sistemazione delle aree interne degli impianti mediante la fornitura e posa in
opera di pavimentazione in masselli autobloccanti vibrocompressi, cordoli, ecc., in
accordo ai disegni di progetto;

1.13.2.1.32 la realizzazione delle recinzioni previste in progetto e delle eventuali recinzioni
provvisorie, ove previste in progetto;

1.13.2.1.33 la fornitura di tutti i materiali con esclusione di quelli previsti a carico del
Committente;

1.13.2.1.34 quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

1.13.2.2 Puntidilinea (PIL, PIDI, PIDS etc.) in ampliamento a punti/impianti di linea esistenti

— PIL by-pass Loc. C.na S. Anna in progetto, ampliamento del PIDI n. 4500090/5
esistente;

— PIL Loc. C.na Val Serrata in progetto, ampliamento del PIL n. 4500090/7 esistente;

— PIL Loc. C.na Capra in progetto, ampliamento del PIL n. 4500090/9 esistente;

— PIL Loc. C.na Guastamigli in progetto, ampliamento del PIL n. 4500090/13.2 esistente;

— PIL Loc. Mezzolara in progetto, ampliamento del PIL n. 4500090/14.1 esistente.

1.13.3 Stazione di lancio e ricevimento pig / impianto di riduzione
Omissis
1.13.4 Attraversamenti con tecniche trenchless
1.13.4.1 Esecuzione di perforazione come indicato nei punti 1.3.3.8 (Microtunnel)
Omissis

1.13.4.2 Esecuzione di attraversamenti con tecnica della Trivellazione Orizzontale
Controllata (T.O.C.) — posa metanodotto e posa tubo portacavi

I lavori comprendono:

1.13.4.2.1 quanto riportato al punto 1.13.1 (se applicabile);

1.13.4.2.2 quanto richiamato nella SPC 00-CA-E-10086 “Prescrizioni tecniche per la
realizzazione delle opere trenchless”.

1.13.4.2.3 I'esecuzione delle indagini geognostiche e relative prove di laboratorio;
1.13.4.2.4 la redazione del progetto esecutivo, completo di stress analysis e progetto della
catenaria di varo firmato da un professionista abilitato, sulla base del progetto di

massima fornito dal Committente, fermo restando che si intendono inamovibili i
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punti di inizio e fine perforazione e la geometria dell’opera;

1.13.4.2.5 la scelta delle attrezzature e delle tecniche operative in funzione della natura dei
terreni, del profilo dell’attraversamento, dei tempi e dei programmi di costruzione,
ecc., fermo restando la metodologia di scavo prevista in progetto;

1.13.4.2.6 la mobilitazione e smobilitazione delle attrezzature, dei mezzi e del personale
occorrente per I'esecuzione dei lavori;

1.13.4.2.7 la fornitura di energia elettrica, acqua, aria compressa, carburante, consumabili,
ecc.;

1.13.4.2.8 la realizzazione delle aree di lavoro, inclusa la pista di varo, degli accessi ai punti
di lavoro e loro ripristini;

1.13.4.2.9 I'esecuzione dei rilievi topografici necessari all’ubicazione della postazione di
perforazione, alla delimitazione delle aree di lavoro ed a garantire gli allineamenti
plano-altometrici di progetto durante la perforazione;

1.13.4.2.10 TI'esecuzione di fori pilota per la condotta e per i tubi di protezione per polifora
portacavi;

1.13.4.2.11 l'esecuzione dei rilievi plano-altimetrici per il controllo del foro pilota e della
tubazione;

1.13.4.2.12 il precollaudo idraulico ad alta pressione del tratto di condotta da posare in
T.0.C., da eseqguirsi fuori opera;

1.13.4.2.13 I'accoppiamento e saldatura della tubazione DN 200 (8”) costituente il tubo
portapolifora, eseguita con tecnica T.I1.G.;

1.13.4.2.14 il collaudo ad aria del tubo portacavo;

1.13.4.2.15 la predisposizione all'interno del tubo portacavo, di fune d’acciaio @ 6 mm
minimo, rivestita in polietilene per il successivo tiro della polifora portacavi;

1.13.4.2.16 la messa in opera secondo quanto previsto nei documenti di progetto, della
polifora portacavi composta da 3 tubi in PEAD PN 16 — DN 50;

1.13.4.2.17 la preparazione delle superfici da rivestire e rivestimento dei giunti saldati del
tubo portacavo con resina termoindurente;

1.13.4.2.18 il controllo e registrazione in continuo di tutti i dati attinenti all’esecuzione delle
diverse fasi delle T.O.C., secondo le prescrizioni della SPC 00-CA-E-10086
“Prescrizioni tecniche per la realizzazione delle opere trenchless”;

1.13.4.2.19 la verifica, con metodo di stress-analysis, delle condotte sui carrelli e/o sulle
rulliere, durante le operazioni di posa,;
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1.13.4.2.20 la verifica, con metodo di stress-analysis, del profilo del foro pilota, sulla base
dei dati rilevati;

1.13.4.2.21 [I'esecuzione di eventuali passaggi di alesatura o di pulizia;

1.13.4.2.22 posa mediante tiro (varo) del tubo di protezione DN 200 (8”) per la polifora
portacavo e della condotta di linea;

1.13.4.2.23 I'esecuzione delle operazioni di sollevamento delle condotte (catenaria) in fase
di varo, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo dell’Appaltatore;

1.13.4.2.24 la fornitura di tutte gli equipaggiamenti e le attrezzature necessarie per
I'esecuzione della TOC come indicato nei documenti progettuali, nonché del
personale specializzato;

1.13.4.2.25 la raccolta e registrazione dei dati di perforazione, inclusi quelli relativi al
monitoraggio e campionamento dei fanghi di perforazione

1.13.4.2.26 la fornitura e la preparazione dei fanghi di perforazione, mediante bentoniti ed
eventuali additivi, le cui schede tecniche devono essere preventivamente fornite
ed approvate da Direzione Lavori/Committente;

1.13.4.2.27 controllo del rivestimento al completamento del varo condotta secondo GASD
R. 04.20.53

1.13.4.2.28 quantaltro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

1.13.4.3 Direct Pipe (D.P.) per la posa del metanodotto e T.O.C. per la posa del tubo
portacavi come indicato nel punto 1.3.3.12 (Direct Pipe)

| lavori comprendono

1.13.4.3.1 quanto riportato al punto 1.13.1;

1.13.4.3.2 quanto richiamato nella SPC. 00-CA-E-10086 “Prescrizioni tecniche per la
realizzazione delle opere trenchless”;

1.13.4.3.3 la scelta delle attrezzature e delle tecniche operative in funzione della natura dei
terreni, del profilo dell’attraversamento, dei tempi e dei programmi di costruzione,
ecc., fermo restando la metodologia di scavo prevista in progetto;

1.13.4.3.4 le indagini geognostiche e relative prove di laboratorio;
1.13.4.3.5 la redazione del progetto esecutivo, firmato da un professionista abilitato, sulla

base del progetto di massima fornito dal Committente, fermo restando che si
intendono inamovibili i punti di inizio e fine perforazione e la geometria dell’opera;
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1.13.4.3.6 la mobilitazione e smobilitazione delle attrezzature, dei mezzi e del personale
occorrente per I'esecuzione dei lavori;

1.13.4.3.7 la fornitura di energia elettrica, acqua, aria compressa, ecc.;
1.13.4.3.8 la realizzazione degli accessi ai punti di lavoro e loro ripristini;

1.13.4.3.9 I'esecuzione dei rilievi topografici necessari all’'ubicazione della postazione di inizio
della trivellazione e di spinta della condotta, alla delimitazione delle aree di lavoro
ed a garantire gli allineamenti plano- altometrici di progetto durante la
perforazione;

1.13.4.3.10 il precollaudo idraulico ad alta pressione del tratto di condotta da posare con
D.P.;

1.13.4.3.11 l'esecuzione delle operazioni di sollevamento delle condotte (D.P. e T.0O.C.)
(catenaria) in fase di posa/varo, secondo quanto previsto in progetto;

1.13.4.3.12 l'esecuzione della perforazione-posa della condotta di linea con attrezzatura
D.P.;

1.13.4.3.13 le verifiche, con i metodi della stress-analysis, delle condotte sui carrelli e/o
sulle rulliere, durante le operazioni di posa;

1.13.4.3.14 il controllo e registrazione in continuo di tutti i dati attinenti all’esecuzione dei
Direct Pipe e delle T.O.C. secondo le prescrizioni della SPC. 003 “Prescrizioni
tecniche per la realizzazione di opere trenchless”;

1.13.4.3.15 l'accoppiamento e saldatura della tubazione costituente il tubo portacavo,
eseguita in prima passata con tecnica G.T.AW. o in subordine, previa
approvazione del Committente con procedimento S.M.A.W, con impiego di
elettrodi basici;

1.13.4.3.16 il collaudo ad aria del tubo portacavo;

1.13.4.3.17 la preparazione delle superfici da rivestire e rivestimento dei giunti saldati del
tubo portacavo, con mastice epossidico bicomponente;

1.13.4.3.18 la predisposizione all'interno del tubo portacavo, di una fune d’acciaio @ 6 mm
minimo, rivestita in polietilene per il successivo tiro della polifora TLC;

1.13.4.3.19 [I'esecuzione della T.O.C. per la posa del tubo portacavi in cui inserire la
polifora;

1.13.4.3.20 la messa in opera nel tubo portacavi, secondo quanto previsto nei documenti
di progetto, della polifora composta da 3 tubi in PEAD PN 16 — DN 50;

1.13.4.3.21 il tiro della condotta da TLC;
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1.13.4.3.22 quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

1.13.4.4 Perforazione inclinata con metodologia raise-borer

Omissis
1.13.5 Gallerie

1.13.5.1 Galleria da realizzare con metodo tradizionale o TBM
Omissis
1.14 Esclusioni

Dai lavori oggetto dell’appalto, sono esclusi soltanto:
1.14.1 Linea:

1.14.1.1 la fornitura, per la condotta DN 1200 (48”) e DN 1400 (56”) del materiale tubolare,
curve, valvole, pezzi speciali giunti isolanti monoblocco, cavo per
telecomunicazioni e relativi tubi DN 100 (4”) e DN 200 (8”) in acciaio con funzione
di portacavi per cavi di P.E. e di protezione per la polifora del cavo TLC;

1.14.1.2 lafornitura dei materiali di telecomunicazioni ed elettrostrumentali prevista a carico
del Committente nella specifica in fase di elaborazione;

1.14.1.3 la fornitura degli scaricatori sovratensione per installazione interrata su giunti
isolanti monoblocco;

1.14.1.4 lafornitura degli scaricatori sovratensione per installazione su morsettiera;
1.14.1.5 la fornitura di trasformatori-raddrizzatori;

1.14.1.6 la fornitura degli AEMT, comprensivi di relativi alimentatori, per il telecontrollo del
sistema di protezione catodica;

1.14.1.7 quanto altro previsto espressamente a carico del Committente nei documenti
contrattuali.

1.15 Descrizione dei lavori di dismissione

1.15.1 La dismissione delle opere esistenti di cui al punto 1.1.2 prevede:

e la rimozione delle opere esistenti quali tubazioni di linea, punti/impianti di linea,
impianti concentrati e dei rispettivi materiali accessori;
e il ripristino delle aree interessate dai lavori.

1.15.2 Al fine di garantire la continuita di approvvigionamento di gas alle utenze servite, i lavori di
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bonifica, messa fuori esercizio e di rimozione delle linee e degli impianti saranno effettuati,
per tratti funzionali, successivamente alla messa in esercizio della nuova condotta e degli
impianti.

1.15.3 Si dovra garantire la continuitd del sistema di protezione catodica, tenendo conto che
alcuni tratti della linea da dismettere potrebbero rimanere collegati meccanicamente
durante il periodo di transizione alla huova linea di progetto

1.15.4 Aree di occupazione lavori

L’accessibilita allarea di occupazione lavori € normalmente assicurata dalla viabilita
ordinaria, che, durante I'esecuzione dell’'opera, subira unicamente un aumento del traffico
dovuto ai soli mezzi dei servizi logistici.

| mezzi adibiti alla dismissione invece utilizzeranno l'area di passaggio messa a
disposizione per la realizzazione dell’'opera.

Oltre alle arterie statali e provinciali, I'accessibilita allarea di occupazione lavori &
assicurata dalla esistente viabilita secondaria costituita da strade comunali, vicinali e
forestali, spesso in terra battuta, che trova origine dalla citata rete viaria.

L’accesso dei mezzi richiedera la realizzazione di opere di adeguamento di tali
infrastrutture, consistenti principalmente nella ripulitura e adeguamento del sedime
carrabile e nella sistemazione delle canalette di regimazione delle acque meteoriche.

Tutte le indicazioni sono riportate sugli elaborati di Progetto di riferimento della successiva
Sez. 7.

1.16 Consistenzadelle opere

1.16.1 Relativamente ai lavori di rimozione, inertizzazione/intasamento sono oggetto di Appalto i
lavori descritti nei paragrafi 1.1.2 e 1.2, con i requisiti richiesti e descritti nella sezione 2 del
presente documento.

1.16.2 Le caratteristiche degli interventi da eseguire per la rimozione, inertizzazione/intasamento
delle opere da dismettere sono indicate nelle planimetrie di seguito elencate:

Denominazione Elaborato Numero Elaborato

PLANIMETRIA- Dismissione Variante per inserimento TEE 10-GC-D-61028

PLANIMETRIA CATASTALE MECCANIZZATA — Dismissione
Fondello DN1200 (48"

PLANIMETRIA CATASTALE MECCANIZZATA — Dismissione
per Ins. Giunto su Met. Ravenna-Minerbio DN750 (30")

10-LB-7E-82424

10-LB-7E-83201
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1.16.3 Complessivamente le quantita dei lavori di dismissione sono le seguenti:
1.16.3.1 Metanodotti

1.16.3.1.1 Rimozione, inertizzazione/intasamento di linea e relativi punti di linea:

e Lunghezza da rimuovere
o Dismissione Variante per inserimento TEE DN750 (30”)
= DN750 (307): 0,010 km
o Dismissione per Ins. Giunto su Met. Ravenna-Minerbio DN750 (30”)
= DN750 (307): 0,022 km
o Dismissione fondello su opera 20198
= DN1200 (48”): 0,002 km
e Punti di linea da rimuovere (PIL, PIDI, ecc)

Omissis

1.16.3.1.2 Rimozione di impianti di linea

Omissis

1.16.3.1.3 Rimozione di impianti concentrati
Omissis

1.17 Dettaglio dei lavori di dismissione

1.17.1 Rimozione della linea principale e degli allacciamenti

La rimozione delle tubazioni esistenti dovra essere effettuata per tratti di linea “chiusi”. Di norma, nei
tratti pianeggianti, I'Appaltatore dovra procedere per tratti di linea compresi tra due impianti di
intercettazione (PIL, PIDI, Stazione di lancio e ricevimento pig) consecutivi e dipendentemente dalla
presenza di infrastrutture. Nei tratti collinari e montuosi la dismissione dovra essere eseguita
ugualmente per tratti di linea “chiusi” con lunghezze tali da non costituire rischi relativamente alla
stabilita dei versanti, in particolare nelle aree caratterizzate da condizioni di instabilita geologica
potenziale e/o in atto (es. fenomeni gravitativi quiescenti e/o in atto);

1.17.1.1 Dopo le operazioni di bonifica preliminare e messa fuori esercizio della condotta
effettuate dal Committente, I'Appaltatore dovra effettuare i lavori di bonifica del
tratto di linea, con le modalita, i criteri e i requisiti richiesti e descritti nel P.S.C.;

1.17.1.2 Al termine delle operazioni di cui ai precedenti punti 1.15 e 1.16, I'’Appaltatore
eseguira i lavori come indicato nei disegni e nelle specifiche di cui alla successiva
Sezione 7. Essi comprendono:

o guanto riportato ai punti 1.13.1 (per quanto attinente);
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o individuazione, messa a giorno e protezione dei servizi presenti nel sottosuolo
interferenti con le condotte da rimuovere;

o 'apertura della pista di lavoro all'interno dell'area occupazione lavori;

o I'esecuzione degli scavi necessari per la rimozione della linea e degli impianti;

o il sezionamento della condotta nella trincea in tronconi. Prima di procedere al primo
taglio di separazione di ciascun troncone, dovra essere ripetuta la prova di esplosivita;

o limbragamento e rimozione della condotta dallo scavo con idonei mezzi di
sollevamento;

o il sezionamento dei materiali provenienti dalla rimozione delle condotte ed impianti

dimessi (indicativamente in barre della lunghezza massima di 12 m o massimo 10m per
trasporto in cassoni chiusi);

o la pulizia, trasporto ed accatastamento temporaneo dei materiali tubolari provenienti
dalla rimozione nelle aree individuate nelle planimetrie elencate in paragrafo 1.21.2;
o il rinterro della trincea con eventuale fornitura in opera di idoneo terreno mancante
(sostitutivo delle tubazioni asportate);
o I'esecuzione dei ripristini morfologici e delle opere accessorie.

1.17.2 Omissis

In tutti i casi 'Appaltatore dovra rimuovere le opere accessorie messe a nudo con gli scavi (sfiati,
cavi e cassette di protezione catodica con i relativi cavi e portacavi, supporti e basamenti in cls ed in
carpenteria metallica, etc.).

1.17.3 Rimozione di punti /impianti di linea e impianti concentrati

Omissis
1.18 Modalita esecutive dei lavori di dismissione

1.18.1 Inertizzazione/intasamento della condotta, del tubo di protezione/cunicolo

Oomissis.

1.18.2 Rinterro della trincea e delle aree degli impianti

La trincea realizzata per la rimozione della linea e degli impianti dovra essere rinterrata
dall’Appaltatore utilizzando il terreno di scavo precedentemente accantonato lungo la fascia di lavoro.

Dove necessario, per compensare il volume della condotta rimossa e/o dei rispettivi accessori,
I'Appaltatore dovra provvedere al reintegro del terreno di rinterro e ricostituire gli strati di terreno con
la stratigrafia esistente prima dei lavori.

Il terreno di reintegro dovra presentare caratteristiche granulometriche affini a quelle dei terreni di
scavo, essere scevro da qualsiasi sostanza inquinante e dovra essere acquisito dall’Appaltatore
presso impianti e/o cave autorizzate.
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A conclusione delle operazioni di rinterro, 'Appaltatore provvedera a ripristinare le aree di lavoro
eseguendo i livellamenti atti a ricostituirne I'originaria configurazione morfologica e rimettendo in sito
'humus preventivamente accantonato e conservato, eseguendo inoltre la baulatura con
caratteristiche uguali a quelle previste per il rinterro della trincea di metanodotti di nuova realizzazione.

1.18.3 Ripristino delle aree

La fase di ripristino conclusiva dei lavori consiste nella realizzazione delle opere complementari e di
ripristino necessarie a riportare 'ambiente allo stato preesistente ai lavori e per la protezione ed il
sostegno dei terreni attraversati.

In particolare, i lavori comprendono la ricostruzione di tutte le opere preesistenti e demolite per
consentire le attivita di dismissione. Tali opere dovranno essere ricostruite con le tipologie e le
dimensioni preesistenti, in continuita con le eventuali opere presenti in adiacenza e/o con le eventuali
opere precedentemente realizzate in corrispondenza dei tratti in stretto parallelismo con la nuova
condotta.

A conclusione di tutti i lavori, nei tratti in cui la tubazione rimossa si trovi in stretto parallelismo alla
nuova condotta, i lavori di ripristino riguarderanno I'intera area di occupazione lavori utilizzata sia per
la messa in opera di questa condotta sia per la rimozione della preesistente.

1.19 Esclusioni

Dai lavori oggetto dell’appalto sono esclusi soltanto:

la bonifica e la messa fuori esercizio delle opere in dismissione.
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2. PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI PARTICOLARI

Oltre a quanto previsto dagli altri documenti contrattuali, vengono evidenziate in particolare le
seguenti prescrizioni ed indicazioni a carico dell’Appaltatore.

2.1 Comunicazioni inizio lavori

L’Appaltatore, con dovuto anticipo rispetto alla data di inizio dovra comunicare agli Enti pubblici/privati
competenti (Regioni, Province, Comuni, Consorzi, ecc.) la data di inizio delle attivita in qualita di
impresa aggiudicataria dei lavori di costruzione delle opere oggetto del contratto. La comunicazione
dovra contenere le seguenti minime informazioni: data inizio lavori, attivitd oggetto del contratto,
ragione sociale dell’Affidataria dei lavori, principali riferimenti dell’Affidataria, sede operativa
dell’Affidataria dei lavori.

La comunicazione dovra essere tempestivamente comunicata almeno 30 gg. prima.

2.2 Adempimenti operativi generali

L’installazione delle attrezzature e degli impianti per i cantieri deve avvenire nel rispetto dell’art. 3 del
Capitolato Ambientale.

2.3 Rilievi topografici / picchettamenti

L'Appaltatore € tenuto a verificare quanto materializzato in campo con i riferimenti riportati negli
elaborati grafici di progetto (planimetrie, piani quotati ecc). Eventuali incongruenze tra gli elaborati di
progetto e lo stato di fatto, dovranno essere immediatamente comunicate alla D. L. prima di procedere
ulteriormente nei lavori.

2.4 Aree a disposizione — strade di accesso — guadi

L'ampiezza dellarea di occupazione lavori a disposizione dell’Appaltatore dovra essere
rigorosamente delle dimensioni indicate negli elaborati grafici.

Qualora I'Appaltatore necessiti di convenzionare ulteriori aree sia di deposito che di transito, a seguito
di verifica ed approvazione da parte del Committente di apposito progetto di dettaglio, dovra
provvedere, previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie, al riconoscimento di danni
agli aventi diritto ed il ripristino a perfetta regola d’arte corredata da specifica liberatoria a firma degli
aventi diritto.

Si precisa che le aree messe a disposizione ad inizio e fine lotto sono le medesime messe a
disposizione sui lotti attigui. Pertanto, la disponibilita di tali aree verra condizionata alle esigenze
costruttive dei lotti attigui e verbalizzata mediante opportuni coordinamenti da parte dei rispettivi CSE.

Tale condizione potra causare una diversa programmazione operativa delle attivitd di costruzione
rispetto a quanto inizialmente previsto nel programma lavori.
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Rimangono a carico dell’Appaltatore tutte le attivita di progettazione ed autorizzazione delle
intersezioni delle strade di cantiere con strade Vicinali Comunali e Demaniali e le intersezioni delle
piste di lavoro e delle altre aree di occupazione temporanea con ogni genere di strada.

2.5 Tratti con tempistiche particolari

Si riportano di seguito altri tratti di progetto aventi tempistiche di esecuzione particolari.

2.5.1 Tratti in Occupazione d’'urgenza
L’iter autorizzativo € in fase di sviluppo, pertanto, non sono ancora noti i tratti in occupazione
d’'urgenza.

2.5.2 Tratti con tempistiche vincolate da autorizzazioni impartite da Enti
Omissis

2.5.3 Altri tratti specifici del Progetto

In ottemperanza alla Prescrizione n. 3.7 “in sede di progetto esecutivo_ Snam Rete Gas S.p.A., nel
tratto di condotta compreso tra il km 128 ed il km 129 e ricadente nell'ambito del ZSC-ZPS IT 4050022
"Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella" i lavori dovranno essere realizzati da meta luglio
a fine settembre, in modo da evitare il disturbo alla fauna presente nelle zone umide limitrofe, nei
periodi di riproduzione”.

2.5.4 Tratti in attesa di autorizzazione
Omissis
Pertanto, I'’Appaltatore € tenuto ad elaborare un Programma dei Lavori e ad organizzare le attivita nel
rispetto delle tempistiche indicate ai punti precedenti.

2.6 Attivita per la salvaguardia ed il reintegro dello scotico superficiale

2.6.1 Humus

Lo strato superficiale di terreno, ovvero il terreno vegetale o strato attivo del suolo (qui
convenzionalmente definito humus) dovra essere rimosso come indicato negli elaborati di Progetto e
con le modalita indicate ai punti 3.7.1 e 9.1.4a della CIV-1.

Le varie tipologie di suolo attraversate dovranno essere, per quanto tecnicamente possibile,
preservate anche nella loro struttura ricostituendole senza impoverirle.

2.6.2 Rimozione e salvaguardia di piote erbose

L’attivita deve essere eseguita con le modalita indicate al punto 9.1.4b della CIV-1.

2.6.3 Spietramento
Nei tratti adibiti a prato, pascolo, seminativo e in aree coltivate in genere, prima del riposizionamento
dell’humus, I'’Appaltatore € tenuto ad eseguire lo spietramento con le modalita indicate al punto 9.1.3
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della CIV-1, nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato
Ambientale.

2.6.4 Vagliatura

L’attivita dovra essere eseguita con le modalita indicate al punto 3.7.2 della CIV-1 e nel rispetto della
normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Ambientale.

2.6.5 Frantumazione

In alternativa allo spietramento, in particolare per tratti pianeggianti o subpianeggianti di prato pascolo,
con basso rischio di dilavamento, si puo effettuare la frantumazione meccanica di sassi e ciottoli con
le modalita indicate al punto 9.1.3b della CIV-1 e secondo la tab. GASD. C.13.20.24 REV.1 “Specifica
tecnica per la realizzazione di inerbimenti” richiamate nella successiva Sezione 7 e nel rispetto della
normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Ambientale.

2.6.6 Inerbimenti con Fiorume

Omissis

2.6.7 Attivita di salvaguardia piante o ceppaie in area di passaggio

Come da prescrizioni 2 e 3.8 del Decreto compatibilita prot. DSA-DEC-2008-0001693 del
09/12/2008, prescrizione 25 della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio (SABAP)
di Ravenna (rif. Decreto compatibilita prot. DSA-DEC-2008-0001693 del 09/12/2008) e con nota della
Regione Emilia-Romagna prot. PG/2014/48751 del 20.02.2014, in corrispondenza dei seguenti tratti,
I'Appaltatore dovra preservare dal taglio e salvaguardare per tutto il periodo dei lavori, le piante
forestali di pregio ricadenti all’interno dell’area di passaggio.

Prima dellinizio dei lavori, I'Appaltatore dovra organizzare sopralluoghi dedicati con i
tecnici/funzionari degli Enti competenti e i tecnici Snam Rete Gas, al fine di individuare in
contradditorio e segnare gli esemplari da salvaguardare ('appaltatore dovra elaborare per ogni
esemplare da salvaguardare una monografia dedicata) in rispondenza al tipologico (rif. dis. 10-LC-
D-83307).

A seguito di ogni sopralluogo, I'Appaltatore dovra redigere apposito verbale, al quale dovranno
essere allegate tutte le monografie delle piante da salvaguardare; le singole monografie, dovranno
riportare le seguenti minime informazioni: posizione geografica nel sistema di riferimento WGS 84
UTM 33N, descrizione dellesemplare arboreo (nome, diametro) e documentazione fotografica.

| tratti con le piante che dovranno essere preservate dal taglio e salvaguardate per tutto il periodo dei
lavori, sono indicati nelle seguenti planimetri catastali:

- 11°tronco - Medicina — Minerbio — Rif. Dis. 10-ZB-45E-82197.

Nel caso di comprovata impossibilita dovuta a motivi tecnico-costruttivi nel riuscire a salvaguardare
le piante forestali nei tratti di cui sopra ricadenti all'interno dell’area di passaggio del tratto sopra
riportato, I'Appaltatore dovra comunque limitare il taglio degli alberi, ricadenti nelle aree di
occupazione lavori, agli esemplari strettamente necessari a consentire il passaggio dei mezzi per la
posa della condotta e le attivita di realizzazione delle opere in progetto, nel rispetto comunque di
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guanto disposto dal D.Lgs. 81/08.

Oltre a quanto specificatamente previsto in progetto, il Committente potra in corso d'opera, ordinare
a sua discrezione la modifica dei tratti con salvaguardia delle piante forestali adulte e di pregio in
pista, nella quantita ritenuta necessaria.

L’ attivita dovra essere eseguita con le modalita indicate ai punti 3.7.4, 3.7.5 e 3.7.6 della CIV-1.

Per i tratti interessati dalle attivita di salvaguardia si rimanda al § 1.4.2.3.

2.6.8 Attivita di taglio aree boscate
Oltre a quanto previsto dalla CIV-1, I'attivita di taglio piante comprende anche lo smaltimento a
discarica definitiva compresi diritti di recupero/discarica delle essenze legnose accantonate a bordo
pista entro la fase di ripristino definitivo delle aree, qualora non recuperate dagli aventi diritto
interessati.
2.7 Ricerca e salvaguardia di emergenze archeologiche

L attivitd dovra essere svolta come indicato al punto 4 f) delle Condizioni Specifiche.

Di seguito si riportano le ubicazioni dei siti e dei saggi da eseguire lungo il tracciato:

Area Comune Picchetto/Vertice Percorrenza | Grado di ”S.Chlo n.saggi | Tronco
tot. km archeologico
N Minerbio P342 — PC 2+063 alto 35 11

| saggi preventivi dovranno avere dimensioni di almeno 3mx5m posizionati a distanza di circa 45 m
'uno dall’altro. La profondita di scavo pu variare in base alla stratigrafia dei depositi, in linea generale
lo dovra raggiungere la profondita dello scavo per la posa della condotta.

La proposta di piano saggi riportata potrebbe subire modifiche nel numero e nella dimensione dei
saggi, a valle di ulteriori indicazioni dei funzionari e di sopralluoghi lungo il tracciato.

Qualora durante l'esecuzione di un saggio la stratigrafia si dimostri in modo inequivocabile
archeologicamente “sterile”, il saggio potra essere interrotto di concerto con la Soprintendenza ad
una profondita minore rispetto a quella di progetto.

In alcuni casi potranno essere necessari limitati allargamenti del saggio, al momento non precisabili
numericamente e quantitativamente.

In allegato alla presente Descrizione Lavori e richiamati al Cap. 7:

— Studio archeologico (Rif. Elab. SCHEDE)
— Aggiornamenti studio archeologico

o RIif. Elab. 00-XZ-E-80022

o Rif. Elab. 00-XZ-E-80025

o Rif. Elab. 00-XZ-E-80026
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o RIif. Elab. 00-SB-D-82225

2.8 Elaborati tecnici

L’Appaltatore dovra procedere allesecuzione di tutti gli elaborati tecnici necessari al
dimensionamento e calcolo delle strutture provvisionali per la realizzazione delle postazioni di spinta
elo recupero per trivellazioni e opere trenchless, di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

- struttura con palancolato metallico infisso;

- struttura con palancolato metallico infisso e telai di contrasto;

- struttura con palancolato metallico infisso e tiranti di ancoraggio;
- struttura con diaframma continuo in c.a.;

- struttura in c.a. a cassone.

La documentazione tecnica deve essere approntata dall’Appaltatore prima dell’inizio delle attivita di
scavo e presentata al Direttore Lavori per l'espletamento delle attivita di sua competenza
(Denuncia/Deposito c/o gli Enti competenti).

2.9 Modalita costruttive

2.9.1 Relazione Geologica

Nell’'eventualitd vengano forniti al’Appaltatore i risultati delle indagini geognostiche e le relative
prove di laboratorio eseguite lungo il tracciato e le relative ubicazioni (“Relazione Geologica”), tali
informazioni, acquisite in sede di progettazione preliminare, possono risultare non esaustive alla
realizzazione dei lavori. Esse, pertanto, non manlevano I'Appaltatore da quanto prescritto all’'art.14
del Capitolato Generale d’Appalto e secondo le modalita riportate al punto 4.1.2 della CIV-1.

Viene fornita all’Appaltatore la “Relazione Geologica e Geotecnica” (vedi NQR22358-10-LA-80004).

2.9.2 Lavoriin prossimita di linee elettriche aeree

In corrispondenza di parallelismi, attraversamenti e/o interferenze con linee elettriche aeree/interrate
di qualsiasi tipo ed importanza, I'Appaltatore dovra procedere all’'esatta determinazione dei conduttori
e del loro voltaggio ed adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza propedeutici all’'esecuzione
dei lavori di costruzione secondo quanto previsto nel “Piano di Sicurezza e Coordinamento” e nel
P.0.S., ed in accordo alle disposizioni e normative del Committente.

2.9.3 Lavoriin prossimita di servizi interrati e fuori terra

L’Appaltatore dovra procedere mediante scavi a mano all’esatta individuazione di cavi, acquedotti,
fognature ed ogni altro tipo di servizio interrato interferente con il metanodotto in costruzione e
comunque secondo le modalita indicate ai punti 3.1.3 e 4.5 della CIV-1.

Dovranno essere prese tutte le precauzioni atte a garantire che i servizi non siano danneggiati. Resta
comunque inteso che I'Appaltatore prima dellinizio dei lavori, dovra informare tutti gli uffici tecnici
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competenti comunali, nonché gli enti proprietari dei manufatti e concordare con gli enti stessi le
modalita operative di esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore dovra procedere mediante sopralluoghi preliminari di dettaglio, all’esatta individuazione
di ogni tipo di servizio privato interrato e/o fuori terra interferente con il metanodotto in costruzione e/o
ricadente all'interno della fascia di occupazione lavori.

Dovranno essere prese tutte le precauzioni atte a garantire che i servizi non siano danneggiati.

In caso di danneggiamento accidentale I'’Appaltatore dovra provvedere allimmediato ripristino ed alla
rimessa in esercizio del servizio stesso, qualunque esso sia, al fine di ridurre al minimo il disservizio
eventualmente creato.

Resta comunque inteso che I'Appaltatore prima dellinizio dei lavori, dovra informare tutti gli uffici
tecnici competenti comunali, nonché gli enti proprietari dei manufatti interessati e concordare con gli
stessi le modalita operative di esecuzione dei lavori.

I lavori di costruzione ed i successivi ripristini delle aree interessate devono essere eseguiti a perfetta
regola d’arte.

2.10 Caratterizzazione geotecnica e idrogeologica dei terreni in tratti con accorgimenti
costruttivi particolari

In corrispondenza di tratti specifici, come ad esempio gli attraversamenti dei corsi d’acqua principali,
gli attraversamenti da realizzare con tecnologie trenchless, ecc., I'’Appaltatore dovra eseguire tutte le
indagini geognostiche (indagini dirette e indirette) e le prove di Laboratorio Geotecnico, atte ad
individuare le caratteristiche geotecniche dei terreni e le caratteristiche idrogeologiche (in particolare
per quanto riguarda il livello di falda al momento della esecuzione dei lavori) e comungue secondo le
modalita indicate ai punti 4.10.2 e 4.13.1 della CIV-1 ed al punto 10.2.3.1 della MEC-1

Il tipo e I'entita delle indagini dovranno essere adeguati per individuare le attrezzature e le procedure
pit idonee e per la realizzazione delle opere in sicurezza e con i requisiti tecnici richiesti.

In particolare, per gli attraversamenti dei corsi d’acqua principali e la realizzazione di opere trenchless,
contestualmente al progetto esecutivo dell’attraversamento, I'Appaltatore dovra fornire il report
contenente le indagini geognostiche e le prove di laboratorio geotecnico eseguite.

Si evidenzia che le eventuali indagini geognostiche eseguite dal Committente, fornite all’ Appaltatore,
sono state acquisite in sede di progettazione preliminare. Esse possono risultare incomplete o non
sufficienti in quanto non finalizzate alla emissione dei progetti esecutivi che dovranno invece essere
elaborati dallAppaltatore. Esse, pertanto, non manlevano I'Appaltatore da quanto prescritto nella
documentazione contrattuale.

Infine, come indicato al 81.3.5.1, in corrispondenza del PIL con by-pass Loc. C.na S. Anna, del PIL
Loc. C.na Val Serrata e del PIL Loc. C.na Capra, gli studi specifici hanno individuato un alto livello di
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potenziale di liquefazione, per cui si prescrive il trattamento del terreno, che dovra essere eseguito
sotto le fondazioni in c.a. e sotto il piping (limitatamente all’interno dell’area impiantistica, limitata da
recinzione).

| trattamenti dovranno essere realizzati mediante vibrocompattazione di colonne in ghiaia.

In alternativa I'Appaltatore pud valutare e proporre metodi alternativi, quali il soil-mixing, che dovranno
essere avallati da committenza e DL.

2.11 Requisiti richiesti per I'esecuzione di attraversamenti in sotterraneo

L’Appaltatore & tenuto a rispettare, oltre ai punti 10.2.2; 10.2.3 della MEC-1 e 4.9; 4.10 della CIV-1,
tutte le specifiche tecniche per la realizzazione delle opere trenchless e trivellazioni spingitubo
indicate al punto 1.3.3 “attraversamenti” ed alla Sez.7 (NQR22358-00-CA-E-10086 “Prescrizioni
tecniche per la realizzazione delle opere trenchless”) ed i relativi requisiti tecnici, comprese le
indicazioni particolari, per la realizzazione di attraversamenti con:

* Trivellazioni con spingitubo;

e Microtunnel;

« TBM;

* Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.);
* Raise Borer;

+ Direct Pipe.

In linea generale, in considerazione degli spazi limitati per le operazioni di varo su alcune trenchless
I'Appaltatore dovra adeguare il numero di stringhe necessarie alle aree messe a disposizione
prevedendo l'eventuale esecuzione di tie-ins in fase di varo compresi i necessari precollaudi.

In merito ai precollaudi e/o collaudi da effettuare, si rimanda Cap. 4.

Le opere di cantierizzazione, come previsto dalle ottemperanze, dovranno essere preventivamente
autorizzate dagli Enti. Sara cura dell’Appaltatore redigere il relativo progetto e con il supporto della
committenza, ottenere il relativo benestare.

2.12 Rivestimento raccorderia e pezzi speciali

Dovranno essere eseguiti con le modalita indicate al punto 12.2.8 della MECC-1.

213 Attivita di saldatura, controlli non distruttivi e prove di produzione

Le saldature, il controllo non distruttivo delle saldature e le prove di produzione saranno eseguite
dall’Appaltatore secondo le modalita stabilite al punto 6 della MEC-1 e nella specifica GASD
C.05.01.00 “Saldatura di linea e impianti SAL” richiamate nella successiva Sezione 7.

2.14 Rivestimento giunti di saldatura

Le fasce termorestringenti sui giunti di saldatura in linea dovranno essere applicate con le modalita
descritte al punto 8 della MEC-1 (“Costruzione condotte lavori meccanici” GASD C.05.20.00) ed in
conformita alle specifiche C.09 richiamate nella successiva Sezione 7.
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Per i giunti di saldatura ricadenti all'interno dei tubi di protezione, installate con trivella spingitubo,
dovranno essere impiegate fasce termorestringenti con pezze di chiusura e primer di classe C-50 per
T.0.C., come previsto al punto 7.7. della GASD. C.09.01.00.03 richiamate nella successiva Sezione
7.

215 Posadi anodi e dispersori verticali

L'esecuzione dei lavori di posa di anodi, dispersori orizzontali e dispersori verticali per impianti di
protezione catodica dovranno essere eseguiti secondo la GASD C.07.20.08 richiamata nella
successiva Sezione 7.

2.16 Telecontrollo dei sistemi di protezione catodica

Le seguenti attivitda dovranno essere svolte dall’Appaltatore in accordo alla specifica Snam Rete Gas
GASD C.07.05 richiamate nella successiva Sezione 7:

. installazione dell’apparato RM-AL o0 RM-BT all'interno degli armadi PE;

. installazione interruttore magnetotermico-differenziale con dispositivo di riarmo automatico e
prese alimentazione;

. installazione di alimentazione fotovoltaico, dove previsto da progetto e qualora non fosse

disponibile la fornitura di energia elettrica.
2.17 Polifora per cavo per telecomunicazioni

L’Appaltatore dovra provvedere alla fornitura e alla posa di tubi in PEAD DN 50-PN 16 (polifora) con
le modalita indicate al punto 8.2 CIV-1 per la messa in opera del cavo telecomando e dei relativi
accessori (selle, tappi, giunti etc.) secondo le modalita previste alla GASD C.14.00.00.00, negli
elaborati e nei Capitolati Tecnici richiamati nella successiva Sezione 7.

218 Cavo per telecomunicazioni

L’Appaltatore dovra eseguire le attivita secondo le modalita previste nelle Normative Tecniche della
sez. “Opere di Telecomunicazioni” richiamate nella successiva Sezione 7.

2.19 Trasferimento apparecchiature nel nuovo fabbricato

Sono a carico dellAppaltatore gli oneri derivanti dallo smantellamento degli impianti P.E., di
telecomunicazione ed elettrostrumentali posti all'interno ed all’esterno degli edifici esistenti, nonché
la ricollocazione nei nuovi fabbricati compreso il trasferimento degli apparati P.E., TCL e dei quadri
gasdotti.

Tali attivita saranno concordate e coordinate dall’'unita SRG competente.

2.20 Fornitura dei materiali a carico dell'Appaltatore

L’Appaltatore e tenuto a provvedere alla fornitura e tenere conto delle quantita e delle caratteristiche
degli stessi, previste in progetto o desunte dalle specifiche di riferimento di tutti i materiali elencati
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nella “SPECIFICA PER LA FORNITURA DEI MATERIALI A CARICO DELL'APPALTATORE”
richiamata al successivo punto 7.

Inoltre, dovra provvedere al corretto stoccaggio dei materiali di propria fornitura in locali/aree
adeguate opportunamente delimitate e dovra garantirne la conservazione, fino al momento
dell’'utilizzo, nel rispetto delle indicazioni di stoccaggio della scheda tecnica o del fornitore.

L’eventuale smaltimento di materiale non utilizzato dovra avvenire secondo le normative vigenti.

L’Appaltatore € tenuto a provvedere alla fornitura e tenere conto delle quantita e delle caratteristiche
degli stessi, previste in progetto o desunte dalle specifiche di riferimento, di tutti i materiali elencati
nella “SPECIFICA PER LA FORNITURA DEI MATERIALI a carico dellAppaltatore per la
realizzazione della protezione catodica” richiamata al successivo punto 7.

2.21 Altre prescrizioni ed indicazioni

Oltre a quanto previsto dagli altri documenti contrattuali, vengono evidenziate le seguenti prescrizioni
ed indicazioni:

2.21.1 Relazione tecnica

Prima dell’inizio dei lavori per 'esecuzione degli attraversamenti principali e dei tratti particolari
indicati nella documentazione contrattuale, oltre a quanto eventualmente richiesto al punto
2.3, 'Appaltatore & tenuto a presentare al Committente una relazione tecnica dettagliata
riguardante le modalita esecutive dei lavori di apertura pista, scavo, montaggio, posa e
ripristino dei siti.

2.21.2 Attivita su impianti in esercizio

L’Appaltatore dovra tener conto che operando all’interno di impianti esistenti, dovranno essere
previsti e messi in atto tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia dei cavi TLC, ELE/SMI
e P.E. in esercizio, compresa I'eventuale rimozione di impianti di illuminazione e/o altre utenze
esistenti e successiva reinstallazione, in conformita agli elaborati di progetto.

2.21.3 Apprestamenti di sicurezza collettiva

L’Appaltatore dovra provvedere a mantenere in opera e/o realizzare ex-novo, qualora non
presenti, tutti gli apprestamenti di sicurezza collettiva necessari all’espletamento delle attivita
di verifica svolte dal Committente e dai suoi incaricati.

2.21.4 Accessi e transiti su aree di lavoro

Si richiama I'attenzione dell’ Appaltatore in merito ai contenuti dei disegni standard di cui alla
successiva Sezione 7 ed a quanto indicato nelle prescrizioni e procedure previste nel “Piano
di Sicurezza e di Coordinamento” riguardo a:
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. divieto di accesso del personale negli scavi in assenza dei necessari dispositivi
di protezione delle pareti di scavo ovvero di un’adeguata svasatura degli stessi
secondo la loro pendenza di stabilita. Qualora, I'’Appaltatore dovesse far accedere
personale negli scavi in assenza di dispositivi di protezione, dovra presentare
preventivamente alla D.L./C.S.E. una certificazione della stabilita delle pareti in
relazione alla pendenza degli stessi, prodotta e firmata da ingegnere/geologo o altra
figura abilitata;

. divieto di transito dei mezzi di cantiere al di fuori della zona dellarea di
passaggio adibita al transito.

2.21.5 Percorribilita strade pubbliche:

. Durante I'esecuzione dei lavori di costruzione del metanodotto dovra essere
garantita la percorribilita delle strade pubbliche che interferiscono con i lavori di
costruzione del metanodotto;

. Durante il periodo dei lavori, a seconda dei casi, I'’Appaltatore dovra provvedere
alla regolamentazione del traffico adottando tutte le misure di sicurezza atte a garantire
'incolumita di persone e mezzi;

. L’Appaltatore & tenuto a mantenere la sede stradale in condizioni di buona
transitabilita per tutta la durata del loro utilizzo ed al sollecito ripristino di eventuali danni
arrecati;

. Resta inteso che qualsiasi modifica e diversa regolamentazione del traffico
dovra essere preventivamente concordata e autorizzata dal’Ente gestore della viabilita
interessata;

. Ad ultimazione dei lavori la sede stradale dovra essere ripristinata a regola
d’'arte e corredata di liberatoria fornita dall’Ente Competente.

2.22 Tratti con accorgimenti costruttivi particolari

2.22.1 Metanodotti/impianti SRG

Le attivita dovranno essere svolte in ottemperanza a quanto indicato nella SRG-IOP-103
“modalita per I'esecuzione di opere in prossimita di gasdotti e impianti” e alla norma GASD
R.07.03.00 “Specifica tecnica per la realizzazione di scavi in prossimita di gasdotti o all'interno
di aree impiantistiche” richiamate nella successiva Sezione 7.

2.22.2 Attraversamento cavi di telecomunicazione

Quando previsto nella documentazione contrattuale I'attivita dovra essere eseguita con le
modalita indicate al punto 3.1.3 della CIV-1.

2.22.3 Inserimenti in gas per la messa in esercizio delle condotte

L’Appaltatore dovra eseguire tutte le attivita per la predisposizione e per I'esecuzione dei
collegamenti in esercizio delle condotte.
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In riferimento a quanto previsto all’art. 3.3.3 del Capitolato Speciale Unico il collegamento ai
metanodotti esistenti dovra essere eseguito in conformita a quanto previsto nelle Condizioni
Specifiche.

Tutti i lavori civili e meccanici e le prestazioni del personale, le attrezzature e i mezzi d’'opera
concordati con il Committente (SRG realizzatore ed esercente competente), sono a carico
dell’Appaltatore.

Restano a carico del Committente le sole operazioni di scarico e bonifica delle condotte in gas
e al termine dei lavori di inserimento, il ripristino delle condizioni di esercizio.

In particolare, al fine di ridurre al minimo i disservizi dei metanodotti in esercizio coinvolti dalle
attivita di messa in gas delle nuove opere, gli inserimenti in gas dei metanodotti in costruzione,
saranno eseguiti in accordo alle programmazioni di “fermata del servizio”, con modalita e date
da concordare preventivamente con SRG - GEST in apposita riunione di coordinamento da
svolgersi tra le parti.

Si elencano i punti di inserimento in gas delle condotte in progetto:

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") - DP 75 bar
LOTTO 5 SESTINO-BADIA TEDALDA
Ente
Metanodotto Tratto P-V Gestore Catasto
Alfonsine
Met. Sestino - Minerbio DN 1200 (48”), DP 75 bar
Mapp.6
Minerbio
Met. Sestino - Minerbio DN 1200 (48”), DP 75 bar
TRONCO11 P390 Snam F.53
Mapp.270

| tie-ins di collegamento con I'impianto esistente saranno programmati secondo le modalita e
tempistiche definite con SNAM Rete Gas Costruzione ed Esercizio.

Di seguito si riporta la composizione minima della squadra che dovra eseguire gli inserimenti
in gas e il numero e la tipologia dei mezzi e delle attrezzature da impiegare.

La tabella di seguito riportata € a titolo esemplificativo e non esaustivo.

descrizione num.
CAPO SQUADRA

4° LIVELLO OPERAIO DI QUARTO LIVELLO
(saldatori)

2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO

2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO
AUTOCARRO FINO A 3t- DISP.

ESCAVATORE DA 100HP FINO A 150HP-FUNZ.

FNJ N

NININ|IN
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SIDE BOOM 2
PAY WELDER (2 PINZE) - FUNZ. 2
MOTOCOMPRESSORI 2000-4000 I/min- FUNZ. 2
MOTOCOMPRESSORI 8000 I/min- FUNZ. 2
MOTOCOMPRESSORI 8000 I/min- DISP. 2
TAGLIATUBI OSSIROTOR- FUNZ. 2
TAGLIATUBI A FREDDO 2
BOMBOLE DI AZOTO 5
PONTEGGIO MOBILE (se necessario) 1
TRAPANO PNEUMATICO 1
PERSONALE CND- (squadra composta da n° 2 1
persone)

ACCOPPIATORI 2
TORRE FARO (se necessario) 1
FORNETTI ELETTRODI 2
ESTINTORI 4
RILEVATORE DI GAS 2
CAPANNINA SALDATORI 1
SMAGNETIZZATORE 1

2.22.4 Corsi d’'acqua

Per tutti i fiumi, torrenti e canali I'Appaltatore, prima di iniziare i lavori dell'attraversamento o
di recupero della condotta dismessa, € tenuto ad eseguire, quanto previsto ai punti 4.12 e
4.13della CIV-1 (4.3.1), della MECC-1 (10.2) e nel rispetto del Capitolato Ambientale.

Considerato che la condotta in progetto, nei tratti in attraversamento dei diversi corsi d'acqua,
puo interferire con i punti di campionamento delle acque superficiali della rete di monitoraggio
regionale, per evitare che le valutazioni sulla qualita delle acque possano essere inficiate dalle
operazioni di cantiere, la ditta esecutrice dovra informare I'ARPA territorialmente competente
delle date di inizio e fine dei lavori degli attraversamenti sopraccitati, onde eventualmente
interrompere per quel periodo i campionamenti mensili previsti per la rete di monitoraggio.

Nel rispetto della prescrizione n. 2d contenuta nel Provvedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale con giudizio favorevole di compatibilita ambientale (prot. DSA-DEC-2008-
0001693 del 09/12/2008), per gli attraversamenti fluviali, dovranno adottarsi i seguenti criteri:

- le lavorazioni dovranno essere effettuate in periodo di magra e comungque non
dovranno costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque;

- i lavori dovranno essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna
piscicola dell'erpetofauna e dei micromammiferi;

- in tutte le fasi della lavorazione non dovranno utilizzarsi materiali inquinanti e si dovra
fare ricorso a tecniche che garantiscano che le scorie prodotte durante la saldatura
della condotta non permangano nellambiente e che impediscano comunque ogni
possibile inquinamento delle acque superficiali e delle falde acquifere.
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2.22.5 Percorrenze stradali o di altre aree di transito

Quando previsto, nei tratti in percorrenza stradale o di altre aree di transito, I'Appaltatore &
tenuto, oltre a segnalare il cantiere in conformita al vigente codice della strada ed alle
prescrizioni impartite dell’ente competente, ad eseguire i lavori con le modalita indicate nei
punti 4.6 e 4.7 della CIV 1.

In termini generali si conferma che le intersezioni delle strade di cantiere messe a disposizione
con Strade Provinciali, Regionali e Statali verranno progettate e sottoposte agli enti per le
necessarie autorizzazioni a cura del Committente. Rimangono a carico dell’Appaltatore tutte
le attivita di progettazione ed autorizzazione delle intersezioni delle strade di cantiere con
strade Vicinali Comunali e Demaniali e le intersezioni delle piste di lavoro e delle altre aree di
occupazione temporanea con ogni genere di strada.

Per quanto riguarda la percorribilita delle strade pubbliche si rimanda al §2.21.5.

A seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023, sono state ripercorse tutte le strade
precedentemente valutate e di seguito si riporta la tabella aggiornata:

Cat. B -
Cat. A - Cat. C - Strade con
Strade con . .
. Strade . eventuali opere di
o Elaborato di eventuali .
N Lotto e L TOT solo sostegno/protezione
THETMENIE misto opere non significative da
significative 9
granulare valutare
da valutare
Strada n.76 5 10-LB-47E-81991 452 452
Strada n.77 5 10-LB-47E-81991 431 431
Strada n.78 5 10-LB-47E-81991 36 36
Strada n.80 5 10-LB-47E-81991 424 424
Strada n.81 5 10-LB-47E-81991 44 44
Strada n.82 5 10-LB-47E-81991 50 50
Strada n.83 5 10-LB-47E-81991 494 494
Strada n.84 5 10-LB-29E-82191 394 394
Strada n.85 5 10-LB-29E-82191 85 85
Strada n.86 5 10-LB-29E-82191 190 190
Strada n.87 5 10-LB-56E-82291 100 100
Strada n.88 5 10-LB-56E-82291 290 290
Strada n.89 5 10-LB-56E-82291 367 367
Strada n.92 5 10-LB-56E-82291 218 218
Strada n.93 5 10-LB-56E-82291 47 47

In funzione dello stato puntuale della viabilita e/o dei terreni su cui € prevista la realizzazione
della strada di cantiere ex novo, le attivita da eseguirsi sono:

scotico, eliminazione della vegetazione interferente, livellamento del sottofondo, allargamento
del sedime stradale fino alla larghezza di progetto, posa in opera di misto stabilizzato

Documento di proprieta Snam S.p.A. La Societa tutelera i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge.

T.EN ITALY SOLUTIONS S.p.A. - 00148 ROMA - Viale Castello della Magliana, 68




PROPRIETARIO PROGETTISTA @ COMMESSA UNITA

@ LOCALITA
[ i

iAV

mewes (1 techfem NQ/R 22358

REGIONI TOSCANA, EMILIA ROMAGNA 00-LA-E-80026
PROGETTO Rev
METANODOTTO SESTINO - MINERBIO Pag. 59 di 80 '

2
DN 1200 (48”), DP 75 bar — LOTTO 5

Rif. T.EN ITALY SOLUTIONS: 2295-300-RT-3201-26

conformemente alla gasd C.13.40.80.01, manutenzione per tutta la durata dei lavori,
comprese eventuali ricariche di materiale necessarie.

Le opere provvisionali che si renderanno necessarie a sostegno delle strade non sono presenti
allinterno della documentazione di appalto. | dettagli delle opere di protezione/sostegno
dovranno essere pertanto progettati dall'Appaltatore e approvati dalla D.L..

Sara cura dell'Appaltatore individuare, qualora ritenute comunque insufficienti, a propria cura
e oneri ulteriori strade di accesso e aree di trasbordo tubazioni da bilici a mezzi di trasporto
adeguati, acquisendone le relative autorizzazioni.

| guadi rientranti all'interno della pista di lavoro dovranno essere progettati e realizzati a cura
dell’appaltatore compresa 'acquisizione dei permessi degli enti competenti.

Sara cura dell’Appaltatore individuare e convenzionare in funzione del proprio Piano di
Emergenza le aree per l'intervento di elisoccorso.

2.22.6 Aree coltivate a vigneto/frutteto

Quando previsto I'esecuzione di lavori in aree coltivate a vigneto/frutteto attenersi a quanto
stabilito nelle autorizzazioni pubbliche/private e con le modalita previste al punto 3.6.7 e 3.6.8
della CIV-1.

Nei tratti in cui la condotta verra posizionata in aree coltivate a vigneti, generalmente sostenuti
da struttura funicolari e/o palificazioni, I'Appaltatore, salvo diversa prescrizione del
Committente / DL, deve provvedere alla preventiva rimozione degli impianti di cui sopra
unitamente a quella delle piante, procedendo quindi alla formazione delle necessarie testate
atte a garantire la stabilita dell'impianto residuo.

Nei tratti in cui '’Appaltatore deve eseguire i lavori in aree coltivate in cui sono presenti impianti
antigrandine, dovra provvedere allo smontaggio degli impianti, compreso il trasporto a
discarica dei materiali non recuperati, rimontaggio e ripristino definitivo degli stessi, compresa
la fornitura dei materiali occorrenti.

Nelle aree coltivate a frutteto e/o oliveto I'’Appaltatore dovra:

» Consentire ai proprietari dei fondi attraversati 'accesso alla pista dei mezzi per attivita
agricole;

* Mettere in atto tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni alle persone e/o cose causati
dall’'eventuale presenza di sostanze tossiche emesse durante i trattamenti;

» Evitare la formazione di polvere con continui annaffiamenti o con agenti non inquinanti;

» Assicurare la continuita del servizio irriguo e del sistema drenante con interventi
provvisori;

» Evitare il taglio e/o potatura delle chiome di ulivi secolari eventualmente presenti al
limite delle piste di lavoro o al di fuori delle stesse;
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* Relativamente al taglio degli ulivi, dove presenti, saranno oggetto di studio in un
elaborato specifico che definira tempi e modalita di gestione di tali interferenze
secondo la normativa vigente.

2.22.7 Rumore

In prossimita di insediamenti abitativi, scolastici, urbani in genere, I'Appaltatore dovra
minimizzare il rumore prodotto da propri mezzi operativi ed in ogni caso non dovra superare i
livelli sonori previsti dalle norme vigenti, ove necessario andranno adottate le misure di
mitigazione necessarie nel rispetto di quanto previsto da D.Lgs.81/2008, e nel rispetto di
guanto indicato nel Capitolato Ambientale e quanto riportato al § 1.3.4.9.

Tutte le misure necessarie dovranno essere adottate secondo le modalita che saranno
concordate con 'ARPA della Regione competente.

Per quanto concerne le richieste di deroga per gli orari e limiti acustici, si faccia riferimento
allo studio OOLA-E-80081 e alla tabella di sintesi (Tab. 10-1).

2.22.8 Attraversamenti ferroviari

Quando previsto, I'Appaltatore € tenuto al rispetto delle prescrizioni impartite del’Ente
Competente ed in ottemperanza a quanto previsto al punto 6.2.6 e 7.3 della Mecc-1.

Per quanto riguarda il collaudo idraulico dovra essere eseguito come indicato al punto 2.1.5
della GASD C.05.51.00 “Collaudo Idraulico di gasdotti/impianti” richiamate nella successiva
Sezione 7.

2.22.9 Progetti pista

Omissis

22210  Attraversamento/percorrenza sottoservizi terzi

In tutti i tratti in cui la condotta in progetto interferisce con sottoservizi terzi, I'’Appaltatore dovra
eseguire tutte le lavorazioni nelle modalita concordate con I'Ente terzo.

In particolare, dovra prestare attenzione a quanto segnalato al § 1.3.4.1 rispettando tutte le
prescrizioni comunicate dall’Ente gestore del sottoservizio interferito.

2.22.11 Prescrizioni ulteriori

L’eventuale “fuori servizio” di impianti ELE/SMI e TLC esistenti deve essere programmato ed
eseguito di norma per singolo impianto, salvo diverse indicazioni del Committente e comunque
previo esito positivo del precollaudo di tutta 'impiantistica ELE/SMI e TLC.

Nel caso di presenza di canalette pensili di irrigazione lungo il tracciato, I'Appaltatore deve
assicurarne la funzionalita nel corso dei lavori, al fine di garantire la continuita nellirrigazione
dei campi.
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L’Appaltatore nell’eseguire i lavori dovra utilizzare idonei sistemi tecnologici ed essere dotato
di adeguate procedure operative per salvaguardare le componenti relative alle acque
superficiali, sotterranee, suolo e sottosuolo a fronte di sversamenti accidentali di sostanze
inquinanti, prevedendo sia un tempestivo intervento al verificarsi del’emergenza, sia in caso
di inquinamento, i successivi interventi di messa in sicurezza e bonifica, a sua cura e spese
dei luoghi contaminati.

Tali procedure dovranno essere adeguatamente descritte nel POA da redigersi a cura
dellAppaltatore e da presentare prima dellinizio dei lavori e da sottoporre alla
DL/Committente per approvazione.

2.23 Ripristino area occupazione lavori

Al termine delle attivita I'area dovra essere ripristinata secondo quanto indicato al punto 9 della CIV-
1 e nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Ambientale.

2.24 Inerbimenti

L’Appaltatore dovra eseguire gli inerbimenti con idrosemina, con le modalita indicate dalla Specifica
Snam Rete Gas C.13.20.24 Rev.1 del 08/09 “Specifica tecnica per la realizzazione di inerbimenti”
richiamate nella successiva Sezione 7, utilizzando miscugli selezionati indicati dal’Ente competente e di
seguito riportati in corrispondenza dei tratti che sono indicati nella documentazione contrattuale.

2.25 Messa adimoradi alberi e arbusti

Omissis

2.26 Attivita ed opere accessorie al ripristino vegetazionale

L’Appaltatore dovra eseguire le attivita di ripristino vegetazionale secondo le modalita previste al
punto 9.1 della CIV-1.

Lo spietramento viene eseguito in zone particolari (dove si riscontrano terreni con un’elevata
percentuale di pietrosita), sullintera larghezza della pista, allo scopo di migliorare le caratteristiche
fisiche del suolo e favorire I'attecchimento dei semi e delle piantine che verranno utilizzati per il
ripristino. Tale attivita pud essere eseguita a mano (con l'ausilio di attrezzi idonei) nel caso di
pezzatura minuta delle pietre, o con piccoli mezzi meccanici tipo “escavatori” utilizzando la benna,
con un’apposita griglia sul fondo, come rastrello. Il materiale lapideo recuperato sara depositato in
zona, a piccoli gruppi, cercando di dare una disposizione che non alteri il paesaggio, oppure puo
essere accantonato in corrispondenza di trovanti esistenti o, in casi particolari, portato a discarica.

2.27 Attivita di dismissione delle opere esistenti

2.27.1 Dismissioni

L’Appaltatore é tenuto ad eseguire tutte le attivita in accordo alla documentazione contrattuale,
con le modalita indicate ai punti 10 CIV-1 e 16 MECC-1, ed ai punti 1.15 “Descrizione dai
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lavori di dismissione”, 1.16 “Consistenza delle opere”, 1.17 “Dettaglio dei lavori di dismissione”
e 1.18 “Modalita esecutive dei lavori di dismissione” della presente Descrizione

2.27.2 Tratti non dismessi

Omissis

2.27.3 Miscele intasamento alternative

Omissis

2.27.4 Estremita dei tratti da lasciare in esercizio

2.28

In corrispondenza delle estremita dei tratti della condotta esistente che dovranno essere
mantenuti in esercizio, interessati dai tagli per la rimozione, dovranno essere installati
tronchetti con fondelli preventivamente collaudati idraulicamente.

La saldatura di collegamento ed i relativi controlli non distruttivi verranno eseguiti in accordo
alle procedure approvate dal Committente/DL per gli inserimenti sotto gas. | tratti da
dismettere/intasare sono elencati al punto 1.1.2 della Descrizione Lavori “consistenza delle
opere”

Rimozione e smaltimento dei materiali eccedenti

2.28.1 Smaltimento materiali “non ferrosi”

I materiali “non ferrosi” eccedenti provenienti dalle lavorazioni richieste per le nuove
realizzazioni e per le dismissioni sono principalmente:

. terreno di scavo (linea ed attraversamenti) smarino e fanghi bentonitici di perforazione
provenienti dalla realizzazione delle opere trenchless;
. calcestruzzi armati e non provenienti dalla demolizione di: opere di contenimento,

difese idrauliche, cunicoli in c.a. e in cls, beole di protezione, postazioni di trivellazione,
calcestruzzi di fondazione, opere di contenimento, cordoli di recinzione degli impianti e non,
ecc.;

. reti metalliche e pietrame provenienti dalla demolizione di gabbionate e/o opere in
massi;

. materiale solido non ferroso proveniente dalle rimozioni come: plastica, impianti
elettrici dismessi, cavi elettrici, interruttori;

. residui liquidi provenienti dalle attivita di bonifica delle tubazioni eseguite
dall’Appaltatore successivamente alla bonifica preliminare eseguita dal Committente;

. gualsiasi altro materiale proveniente dalle lavorazioni richieste;

. gualsiasi materiale rinvenuto in fase di apertura della pista ed in fase di esecuzione dei

lavori fino alla riconsegna delle aree di lavoro alle ditte proprietarie/Enti pubbilici.
I materiali di cui sopra, dovranno essere accumulati nelle aree di deposito temporaneo
disponibili all'interno dell’area di occupazione lavori. Nell'eseguire tale attivita, I’Appaltatore
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dovra adottare modalita adeguate a garantire la separazione del materiale rimosso dal
sottostante terreno di deposito in modo da evitarne qualsiasi inquinamento.

| residui liquidi provenienti dalle attivita di dismissione dovranno essere raccolti in contenitori
stagni avendo cura e mettendo in atto ogni precauzione per evitare lo sversamento degli stessi
nel terreno.

In accordo alla vigente normativa sul trattamento dei rifiuti, al termine dei lavori, il soggetto
che ha provveduto allo smaltimento/recupero del materiale dovra rilasciare al Committente il
certificato di avvenuto smaltimento/recupero attestante il rispetto della vigente normativa. E’
compito dell’Appaltatore consegnare al Committente/DL le quarte copie dei formulari (FIR
Formulari identificazione rifiuto) relativi a tutto il materiale smaltito oltre a quanto indicato nel
Capitolato Ambientale.

2.28.2 Rimozione e smaltimento dei materiali ferrosi

Ad esclusione delle tubazioni dismesse e componenti di impianto, la rimozione dei materiali
ferrosi provenienti dalle lavorazioni dovra essere eseguita in accordo alla vigente normativa
sul trattamento dei rifiuti. Al termine dei lavori, il soggetto, che ha provveduto allo
smaltimento/recupero del materiale, dovra rilasciare al Committente il certificato di avvenuto
smaltimento/recupero attestante il rispetto della vigente normativa. E compito dell’ Appaltatore
consegnare al Committente/DL le quarte copie dei formulari (FIR Formulari identificazione
rifiuto) relativi a tutto il materiale smaltito ed in accordo con la documentazione contrattuale,
oltre a quanto indicato nel Capitolato Ambientale.

2.29 Gestione terre erocce da scavo

La gestione delle Terre e Rocce da Scavo generate dalle attivita di scavo per la realizzazione
dell'opera dovra essere trattata nel rispetto del Capitolato Ambientale.

Per ulteriori dettagli si puo fare riferimento al P.d.U. (Rif. Doc. 00-LA-E-80035).

Si precisa comunque che in ordine ai campionamenti in cui sono stati rilevati dei superamenti sara
definito prima dell’'avvio dei lavori, a cura del Committente, un piano di raffittimento da eseguire nei
tratti segnalati, prima della esecuzione di qualsiasi altra attivita. Pertanto, in tali tratti, qualora per
motivazioni di ottenimento permessi non siano stati ancora eseguiti i raffittimenti necessari, all’atto
della consegna dei lavori, gli stessi non potranno essere oggetto di lavorazioni fino ad avvenuti
campionamenti e relativi esiti.

2.30 Gestione dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell’opera

La gestione dei rifiuti dovra essere trattata nel rispetto del Capitolato Ambientale.

2.31 Prescrizioni particolari richieste da Enti
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Ad integrazione e parziale modifica di quanto definito dalle CIV-1 e MEC-1 ed eventuale altra specifica, di
seguito vengono riportati i dettagli delle prescrizioni relative alle seguenti attivita/modalita. Si precisa che
per tutte le prescrizioni di carattere ambientale si rimanda al Capitolato Ambientale:

2.311

Attraversamenti corsi d’'acqua

Di norma, per tutti i fiumi, torrenti e canali, 'Appaltatore prima di iniziare i lavori di
attraversamento, dovra redigere oltre al progetto esecutivo di dettaglio, un’accurata relazione
tecnica trattando almeno gli argomenti di seguito elencati:

. procedura operativa con riportate nel dettaglio tutte le modalita tecniche che intende
utilizzare durante le fasi di lavoro;

. programma di dettaglio dei lavori;

. piano di sicurezza idraulica in cui vengano riportate le azioni da intraprendere durante

i periodi di fermo lavori e/o in concomitanza di eventi metereologici particolarmente intensi che
potrebbero causare improvvise piene del corso d’acqua durante i lavori.

Inoltre, durante I'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore dovra operare evitando che accumuli di
materiale di scavo possano creare sbarramenti al normale deflusso delle acque.

2.31.2 Procedure per i collaudi della condotta

Per consentire una verifica nella fase di collaudo, I'Appaltatore, al momento del primo collaudo,
dovra effettuare a sua cura e spese, le analisi chimiche delle acque utilizzate in entrata e in
uscita con determinazione almeno degli oli minerali, pH, COD, materiali in sospensione e
sedimentabili, tensioattivi; il risultato delle analisi dovra essere sottoposto alle ARPA
territorialmente competenti;

Considerato che lo scarico delle acque di collaudo delle condotte si configura come scarico di
acque reflue, ai sensi del DLGS 3/4/2006 n.152, I'Appaltatore dovra richiedere le relative
Autorizzazioni alla Amministrazione Provinciale territorialmente competente. Qualora non ci
fosse autorizzazione alla reintroduzione in natura, le acque di collaudo saranno caratterizzate
e smaltite secondo le leggi vigenti a cura e spese dell’Appaltatore.

Per maggiori dettagli si rimanda al Capitolato Ambientale.

2.31.3 Condizioni ambientali in corso di esecuzione dei lavori

La gestione delle condizioni ambientali dovra essere trattata nel rispetto del Capitolato
Ambientale.

2.31.4 Requisiti per le attivita di rimozione
Omissis
2.31.5 Sistemi naturalistici
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Le condotte in progetto del Met. Sestino — Minerbio DN1200 (48”) interferisce direttamente
con i seguenti siti della Rete Natura 2000:

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") - DP 75 bar
LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
Vertice
Tipologia| Codice Denominazione /P'C%ri'etto Distanza minima dalla condotta (m) | Percorrenza (m)
riferimento
Met. Sestino-Minerbio DN 1200 (48") DP 75 bar - Tronco 9 Alfonsine - Conselice
n.a. n.a. n.a. ‘ n.a. ‘ n.a. | n.a.
Met. Sestino-Minerbio DN 1200 (48") DP 75 bar - Tronco 10 Conselice - Medicina
Biotopi e Ripristini
ZSC-ZPS |1T4050022 | ambientali di Medicina | P100/P103 - 100
e Molinella
Biotopi e Ripristini
ZSC-ZPS |1T4050022 | ambientali di Medicina | P188/P190 - 75
e Molinella
Met. Sestino-Minerbio DN 1200 (48") DP 75 bar - Tronco 11 Medicina - Minerbio
Biotopi e Ripristini
ZSC-ZPS | 1T4050022 | ambientali di Medicina PO/P2 - 70
e Molinella
Biotopi e Ripristini
ZSC-ZPS |1T4050022 | ambientali di Medicina | P103/P140 - 1300
e Molinella
Biotopi e Ripristini
ZSC-ZPS |1T4050023 | ambientali di Budrioe | P301/P341 - 1760
Minerbio

In ottemperanza alla prescrizione n. 3.7 “in sede di progetto esecutivo_ Snam Rete Gas S.p.A,,
nel tratto di condotta compreso tra il km 128 ed il km 129 e ricadente nell'ambito del ZSC-ZPS
IT 4050022 "Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella" i lavori dovranno essere
realizzati da meta luglio a fine settembre, in modo da evitare il disturbo alla fauna presente
nelle zone umide limitrofe, nei periodi di riproduzione”.

Nel rispetto della prescrizione 3.8 contenuta nel 2008.12.09 Prot.1693 DECRETO _VIA, i lavori
non potranno essere effettuati in contemporanea con le periodiche attivita di manutenzione
dei canali; queste ultime dovranno essere richieste agli enti gestori dei canali.

Per maggiori dettagli si rimanda al Capitolato Ambientale.

2.31.6 Ulteriori prescrizioni naturalistiche

Per la componente “vegetazione”, oltre alle mitigazioni previste gia in fase progettuale (area
di passaggio ridotta, tratti di posa con metodologie trenchless, ecc.), la principale azione
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mitigativa & da ritenersi 'esecuzione del Progetto di ripristino vegetazionale da attuarsi con gli
inerbimenti e i rimboschimenti delle aree naturali.

2.31.7 Emissioni in corso di esecuzione lavori e salute pubblica

Nel rispetto della prescrizione n.9 contenuta nel Provvedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale con giudizio favorevole di compatibilita ambientale (prot. DSA-DEC-2008-
0001693 del 09/12/2008), la Societa proponente dovra garantire il rispetto dei limiti di legge
per NO2 e PM10 nelle zone adibite a residenza o in presenza di recettori sensibili; a tal fine si
prescrive di bagnare giornalmente la fascia di lavoro in prossimita dei recettori, considerando
un raggio di m 200 da questi.

Per abbattere le emissioni di polveri attenersi alle seguenti prescrizioni generali:

. mantenere in un congruo stato di umidificazione le piste e i cumuli, accorgimenti
sufficienti in caso di recettori non in vicinanza alle aree di lavoro;
. verificare i potenziali recettori eventualmente presenti in vicinanza (entro i 200 m) alle

aree di lavoro, sia per le aree di posa delle tubazioni, che per le aree circoscritte di deponia;

Rumore: l'autorizzazione in deroga & di tipo non semplificato, secondo quanto stabilito dalla
Normativa vigente essa dovra essere rilasciata previa acquisizione del parere delle ASL
territorialmente competenti.

L’Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve provvedere alle eventuali richieste di deroga
dei limiti di impatto acustico ai sensi della normativa vigente e degli specifici regolamenti
comunali.

Tutti i mezzi di trasporto utilizzati dovranno essere adeguati alle normative europee in fatto di
emissioni o in alternativa forniti di filtri per il particolato.

Per maggiori dettagli si rimanda al Capitolato Ambientale.

2.31.8 Controlli radiografici delle saldature

Attivita da svolgere in conformita alla GASD C.05.01.00 “Saldature di linea ed impianti — SAL”
ed al punto 6.2.4 MECC-1 e Documento Tecnico REAL/CORESTL del 03/10/2019 “Radiazioni
ionizzanti”.

2.31.9 Piano della viabilita di cantiere

Prima dell’inizio dei lavori dovra essere redatto dall’Appaltatore il Piano della viabilita di
cantiere, indicante la provenienza, le percorrenze ed il flusso dei veicoli legati alle attivita di
cantiere, sia per la realizzazione delle nuove condotte che per la dismissione delle condotte
esistenti. Dovra essere evitata la percorrenza dei centri abitati considerando su quale sara
individuata la viabilita ordinaria e quella da realizzare per la movimentazione dei mezzi di
cantiere, con particolare riferimento ai mezzi pesanti. Tale piano della viabilita dovra essere
sottoposto per approvazione agli uffici COMPETENTI preposti e alla Direzione dei Lavori /
Committente.
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Il Piano, corredato da planimetrie e aggiornato nel corso dei lavori con le variazioni
eventualmente intercorse, sara restituito al termine dei lavori unitamente agli stati di
consistenza delle strade redatti in contraddittorio con i tecnici comunali preposti (strade
comunali e vicinali) o con i proprietari (strade private), prima dell'inizio dei lavori e al termine
degli stessi.

Per il territorio del Comune di Lugo, si segnala che dovra essere evitato il transito degli
autocarri negli abitati di San Bernardino e Belricette nonché la percorrenza della via Fiumazzo,
utilizzando quale percorso alternativo per gli autocarri per raggiungere le piazzole di
stoccaggio, la SP 17 Maiano fino alla strada comunale Nuova Lunga; si segnala, inoltre, che
sulla via Mazzola vige un divieto di circolazione autocarri e che il ponte sulla via Purgatorio
non € idoneo per il transito di autocarri (Prescrizione n. 3.18 2008.12.09 Prot.1693
DECRETO_VIA).

2.31.10 Finiture fabbricati aree impiantistiche

Come da prescrizione n. 26 del Ministero per i Beni e le Attivita Culturali di competenza della
SABAP di Ravenna, le finiture delle opere in c.a. a vista dovranno prevedere dei rivestimenti
ad hoc. Di sequito si riporta il testo integrale della prescrizione: “eventuali opere in ca. a vista
che dovranno pertanto essere ricoperte con pietra nelle zone appenniniche o laterizio nelle
zone collinari e di campagna”
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3. CARATTERISTICHE E GESTIONE DEI PRINCIPALI MATERIALI
FORNITI DAL COMMITTENTE
3.1 Tubi di linea
METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") - DP 75 bar

LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO

Diametro Diametro GASD di p . . . : Spessore

Nominale esterno (mm) riferimento rotezione/rivestimento Materiale (mm)

TRONCO 8 Ravenna (Fiume Lamone) - Alfonsine
1200 (48") 1184,3 A.01.01.31 u.e. | Polietilene di spessore 3,3 mm | L450MB 16,1
1200 (48") 1184,3 A.01.01.31 u.e. | Polietilene di spessore 3,3 mm | L450MB 18,9
TRONCO 8 By-Pass Emergenza collegamento al Met. Ravenna-Minerbio DN 750 (30")
750 (30") | 762,0 | A.01.01.22 u.e. | Polietilene di spessore 2,8 mm | L415MB | 14,3
TRONCO 8 Variante per inserimento TEE su Met. Ravenna-Minerbio DN 750 (30")

750 (30") | 762,0 | A.01.01.22 u.e. | Polietilene di spessore 2,8 mm | L415MB | 14,3
TRONCO 9 Alfonsine - Conselice

1200 (48") 1184,3 A.01.01.31 u.e. | Polietilene di spessore 3,3 mm | L450MB 16,1

1200 (48") 1184,3 A.01.01.31 u.e. | Polietilene di spessore 3,3 mm | LA50MB 18,9

1200 (48") 1184,3 A.01.01.31 u.e. | Polietilene di spessore 3,3 mm | LA50MB 25,9
TRONCO 10 Conselice - Medicina

1200 (48") 1184,3 A.01.01.31 u.e. | Polietilene di spessore 3,3 mm | L450MB 16,1

1200 (48") 1184,3 A.01.01.31 u.e. | Polietilene di spessore 3,3 mm | L450MB 18,9
TRONCO 11 Medicina - Minerbio

1200 (48") 1184,3 A.01.01.31 u.e. | Polietilene di spessore 3,3 mm | L450MB 16,1

1200 (48") 1184,3 A.01.01.31 u.e. | Polietilene di spessore 3,3 mm | L450MB 18,9

1200 (48") 1184,3 A.01.01.31 u.e. | Polietilene di spessore 3,3 mm | L450MB 25,9

TRONCO 11 Var. per ins. Giunto su Met. Ravenna-Minerbio DN750 (30")
750 (30") | 762,0 A.01.01.22 u.e. | Polietilene di spessore 2,8 mm | L415MB | 14,3

3.2 Curve Prefabbricate

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") - DP 75 bar LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO

Quantita | Curvatura Raggio di | Diametro Diametro GASD di Materiale Spessore
curvatura | Nominale | esterno (mm) riferimento (mm)
TRONCO 8 Ravenna (Fiume Lamone) - Alfonsine
2 15° 7DN 1200 (48" 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. | L450MB 18,9
1 20° 7DN 1200 (48" 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. | L450MB 18,9
1 25° 7DN 1200 (48" 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. | L450MB 18,9
TRONCO 9 Alfonsine - Conselice
10 15° 7DN 1200 (48" 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. | L450MB 18,9
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METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") - DP 75 bar LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO

. Raggio di | Diametro Diametro GASD di . Spessore
Quantita | Curvatura . Il Materiale
curvatura | Nominale | esterno (mm) riferimento (mm)
3 20° 7DN 1200 (48" 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. | L450MB 18,9
2 25° 7DN 1200 (48" 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. | L450MB 18,9
5 30° 7DN 1200 (48" 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. L450MB 18,9

TRONCO 10 Conselice - Medicina

2 15° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. | L4A50MB 18,9
3 30° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. | LA50MB 18,9
2 45° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. | LA50MB 18,9

TRONCO 11 Medicina - Minerbio

2 15° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. | L4A50MB 18,9
2 20° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. | L4A50MB 18,9
7 25° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. | L450MB 18,9
4 30° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. | L450MB 18,9
1 45° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. | L450MB 18,9
1 60° 7DN 1200 (48") 1184,3 A.01.20.01.03 u.e. | L450MB 18,9

3.3 Tubi di protezione

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") - DP 75 bar LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
TUBI DI PROTEZIONE

Diametro Nominale ‘ Spessore nominale \ Materiale ] GASD di riferimento
TRONCO 8 Ravenna (Fiume Lamone) - Alfonsine

1400 (56") | 29,8 | L450MB | A.01.04.01 u.e.
TRONCO 9 Alfonsine - Conselice

1400 (56") | 29,8 | L450MB | A01.04.01ue.
TRONCO 10 Conselice - Medicina

1400 (56") \ 29,8 \ L450MB | A01.04.01ue.
TRONCO 11 Medicina - Minerbio

1400 (56") | 29,8 | L450MB | A.01.04.01 u.e.
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3.4 Tubo protezione polifora e tubo portacavi

Il tubo da installare sara DN 100 (4”) spessore 4.0 mm e DN 200 (8”) spessore 7.0 mm, in acciaio al
carbonio Fe 33 (UNI EN 10217-1:2019) o equivalente, grezzo internamente e rivestito esternamente
con polietilene tipo pesante spessore min. 1,2 mm e da saldare con processo di saldatura 111
(S-M.A.W. con rivestimento di tipo basico), oppure con processo 141 (TIG), in ottemperanza alla
normativa tecnica 1032.

3.5 Tubi per sfiato

Il tubo interrato sara DN 80 (3"), sp. 3,0 mm, in acciaio Fe 33 (UNI EN 10217-1:2019 tab. gasd.
A1.03.01) grezzo internamente. | tratti da interrare saranno forniti dal Committente, rivestiti
esternamente in polietilene; i tratti da installare fuori terra saranno forniti completi di esalatore come
tab.gasd. A9.06.02 a cura dell’Appaltatore.

3.6 Giunti isolanti

Per il progetto verranno impiegati:

¢ n.5 giunti isolanti monoblocco DN 1200 (48”), aventi tronchetti ricavati da tubo EN-L450MB
equivalente al grado API 5L X65 spessore nominale di 25,9 mm con estremita rastremate allo
spessore nominale di 18,9 mm, da installare su metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48”)
in progetto;

e n.2 giunti isolanti monoblocco DN 750 (30”), avente tronchetti ricavati da tubo EN-L415MB
equivalente al grado API 5L X60 spessore nominale di 17,5 mm con estremita rastremate allo
spessore hominale di 14,3 mm, da installare su 4500090 Metanodotto Ravenna — Minerbio
DN 750 (30”) esistente.

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") - DP 75 bar LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
GIUNTI ISOLANTI
Quantita Diametro Nominale | Spessore nominale Materiale .GA.SD di
riferimento
TRONCO 8 Ravenna (Fiume Lamone) - Alfonsine

1 | 1200 (48") \ 18,9 \ L450MB | A03.10.02
TRONCO 9 Alfonsine - Conselice

1 | 1200 (48") | 18,9 | L450MB | A03.10.02
TRONCO 10 Conselice - Medicina

1 | 1200 (48") | 18,9 | L450MB |  A03.10.02
TRONCO 11 Medicina - Minerbio

2 1200 (48") 18,9 L450MB A.03.10.02

2 750 (30" 14,3 L415MB A.03.10.02

3.7 Cavo per telecomunicazioni

Il cavo di telecomunicazione sara di tipo a 24 fibre ottiche fornito in bobine di lunghezza da +4.000
m.
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3.8 Valvole di intercettazione

METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") - DP 75 bar LOTTO 5 ALFONSINE-MINERBIO
VALVOLE DI INTERCETTAZIONE
Quantita Tipo Classe Estremita Spessore Materiale Slstema di .GA.SD di
valvola nominale Attuazione riferimento
TRONCO 8 Ravenna (Fiume Lamone) - Alfonsine
VB a
1 passaggio 600 W.E. 18,9 EN L450 Elettroidraulico | H.01.02.41.35
pieno
TRONCO 9 Alfonsine - Conselice
VB a
2 passaggio 600 W.E. 18,9 EN L450 Elettroidraulico | H.01.02.41.35
pieno
TRONCO 10 Conselice - Medicina
VB a
1 passaggio 600 W.E. 18,9 EN L450 Elettroidraulico | H.01.02.41.35
pieno
TRONCO 11 Medicina - Minerbio
VB a
2 passaggio 600 W.E. 18,9 EN L450 Elettroidraulico | H.01.02.41.35
pieno

3.9 Altri materiali

Gli altri materiali di fornitura del Committente avranno caratteristiche identiche ai materiali di norma
impiegati nella costruzione dei gasdotti e sono elencati nelle “Specifiche dei materiali a carico del
Committente”.

3.10 Gestione materiali

La gestione ed il reso dei materiali sara eseguita come indicato al punto 3 della MECC-1 salvo diverse
indicazioni del Committente/DL

La raccorderia (curve, valvole flange ecc.) dovra essere stoccata, in luogo indicato dal Committente,
su bancali o casse suddivisi per diametro completi della relativa packing-list.

Tutta la documentazione (certificati, schede tecniche, manuali d’'uso ecc.) consegnata a corredo dei
materiali, deve essere archiviata e recapitata alla DL. Nel caso la documentazione sia mancante o
carente, I'’Appaltatore dovra dare comunicazione alla Committente/DL

L’Appaltatore, ogni qualvolta ritiri o riceva presso la propria area logistica/magazzini, dei materiali
imballati, dovra redigere un verbale di presa in carico per accettazione, controfirmato dalla DL, in cui
sia specificata la caratteristica del materiale evidenziando, contestualmente al disimballaggio lo stato
di integrita.

L’Appaltatore dovra provvedere alla riconsegna di tutti i materiali di reso e sfridi di lavorazione nei
punti indicati dal Committente entro 15 giorni dal completamento delle attivita di montaggio della linea
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principale. Questo dovra essere debitamente diviso per materiali da rendere e da alienare. Tutti i
materiali da rendere dovranno essere opportunamente accatastati in modo da consentirne la
rintracciabilita.

Per la raccorderia (curve, valvole flangie ecc.) questa dovra essere stoccata su bancali o casse
suddivisi per diametro completi della relativa pakiglist.

| tubi di qualsiasi lunghezza oggetto di lavorazione dovranno essere catalogati come sfridi di
lavorazione e quindi da alienare. | materiali da alienare a cura Snam Rete Gas saranno quelli
provenienti da sfrido di lavorazione e da attivita di dismissioni. Questi dovranno essere corredati del
relativo elenco di dettaglio.

Non dovra, invece essere inserito tra i materiali da alienare a cura del Committente tutto il restante
materiale proveniente da residui di lavorazione o sfridi (c.a. cls, armature terre da scavo etc.) in
quanto previsto contrattualmente a carico e compito dell’Appaltatore.
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COLLAUDI E VERIFICHE

Il collaudo idraulico della condotta e dei punti di linea verra eseguito in accordo a quanto previsto
nella tab. gasd. C.05.51.00 “Specifica per il collaudo idraulico di gasdotti di 1a specie con pressione
massima di esercizio < 75 bar e di gasdotti di 2a e 3a specie” richiamate nella successiva Sezione 7
e nel rispetto del Capitolato Ambientale.

4.1 Precollaudo idraulico previsti al punto 2.1.6 e con le modalita del punto 6 tab. gasd.
C.05.51.00
4.2 Collaudo idraulico di gasdotti ed impianti come indicato da tab. gasd. C.05.51.00

4.3 Controllo geometrico dimensionale della condotta con kaliper pig o con flangia calibrata
da eseguire secondo tab.gasd. R.03.02.10 e C11.20

4.4 Essiccamento come indicato da tab. gasd C.05.65.00 o C.05.61.00
4.5 Collaudi elettrici come indicato da tab. gasd. R.04.20.51
4.6 Collaudi elettrostrumentali e T.L.C. come indicato da tab. gasd. R.03.02.00

L’Appaltatore dovra definire la modalita ed il luogo di prelievo e smaltimento dellacqua che sara
utilizzata per la pressurizzazione (spiazzamento) e pulizia della condotta durante la fase di collaudo;
nel corso dei lavori, le operazioni di prelievo e smaltimento dell’acqua dovranno essere svolte sotto il
controllo del’ARPA competente.
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PROGRAMMA DEI LAVORI E KICK OFF MEETING

5.1 Programma dei lavori

Il programma dei lavori, presentato dall’Appaltatore, dovra considerare quanto indicato al punto 2
(prescrizioni particolari) della Descrizione Lavori oltre che evidenziare, almeno le fasi di lavoro di
seguito elencate.

Per ogni opera I'Appaltatore dovra esplicitare tutte le fasi necessarie all’esecuzione dei lavori,
indicando per ciascuna fase il numero di persone e mezzi da impiegare.

51.1 Linea

Accantieramento, ricevimento materiali, picchettamento del metanodotto e dell’area occupazione
lavori, adeguamento strade di cantiere, esecuzione saggi archeologici preventivi, abbattimento aree
boscate, bonifica da ordigni e residuati bellici, pista, sfilamento, saldatura, scavo, posa, posa polifora,
rinterro, collaudo idraulico, collegamenti, passaggio pig geometrico per controllo/dimensionale,
essiccamento, posa cavo telecomando, opere elettrostrumentali, protezione catodica di linea,
ripristini, comprensivi di opere di ripristino idraulico dei terreni e dei corsi d’acqua.

5.1.2 Attraversamenti principali

5.1.2.1  Micro/Minitunnel/Direct pipe

Predisposizione delle aree di lavoro, realizzazione delle postazioni, perforazione,
montaggio ed infilaggio/varo della condotta, collegamenti alla linea, ripristino delle aree.

Il programma dovra essere corredato da una relazione tecnica indicante le modalita
operative e le attrezzature necessarie per il sistema di perforazione proposto, per il
varo/posa della condotta.

5.1.2.2 T.0O.C. Trivellazione Orizzontale Controllata

Predisposizione delle aree di lavoro, saldatura e collaudo della linea pronta per la fase di
tiro, esecuzione della perforazione (foro pilota ed alesaggi), tiro della condotta e
collegamenti alla linea, ripristino delle aree.

Il programma dovra essere corredato da una relazione tecnica indicante le modalita
operative e le attrezzature necessarie per il sistema di perforazione proposto, per il
varo/posa della condotta.

5.1.2.3 Galleria / Raise Borer

Predisposizione delle aree di lavoro, realizzazione delle postazioni, esecuzione
dellimbocco delle Gallerie, esecuzione della galleria, esecuzione perforazione
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Raise/borer, montaggio ed infilaggio/varo della condotta, Saldatura di collegamento nel
camerone, collegamenti alla linea, ripristino delle aree.

Il programma dovra essere corredato da una relazione tecnica indicante le modalita
operative e le attrezzature necessarie per il sistema di perforazione proposto, per il
varo/posa della condotta.

5.1.3 Redazione del PAC: Piano ambientale di cantierizzazione

5.1.4 Costruzione Punti di linea/impianti/Opere Concentrate

Trattamento colonnare del terreno (ove necessario), Lavori civili, Rivestimenti opere in
c.a., prefabbricazione e montaggi, collaudo, inserimento nel gasdotto in costruzione,
protezione catodica, opere elettro-strumentali.

5.1.5 Attraversamenti secondari
Attraversamenti trivellati e a cielo aperto

Indicare le fasi di realizzazione di ciascun attraversamento.

Per gli attraversamenti ferroviari, corsi d’acqua ed attraversamenti stradali importanti il
programma delle principali fasi operative, dovra essere corredato da una relazione
tecnica indicante tutte le modalita esecutive, le attrezzature, gli accorgimenti, i calcoli e
le sequenze operative per 'esecuzione degli attraversamenti.

5.1.6 Collegamenti (tie-ins)

L’Appaltatore definira il programma dei lavori per il collegamento della condotta con i tratti
esistenti sulla base dei tempi indicati dal Committente, e con le modalita descritte al punto
2.22.3 della presente Descrizione.

5.1.7 Dismissione Linea

Pista, scavo, sezionamento, rimozione, trasporto, rinterro, ripristini,

5.1.8 Dismissione Attraversamenti
Indicare le fasi di realizzazione di ciascun attraversamento.
Predisposizione delle aree di lavoro, realizzazione delle nicchie, rimozione, inertizzazione
ed intasamento, trasporto, ripristino delle aree.

5.1.9 Dismissione Punti di linea/Impianti concentrati

Omissis
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5.2 Relazione Tecnica

L’Appaltatore dovra inoltre presentare una Relazione Tecnica contenente la Descrizione delle attivita;
tale documento dovra contenere almeno le modalitd con cui '’Appaltatore intende organizzare le
singole fasi di lavoro elencate al precedente punto, con in aggiunta e con maggiore dettaglio:

Protezione degli scavi (tipologia e quantita delle opere previste) con particolare riferimento alle
buche di spinta e ricezione degli attraversamenti con trivellazione;

Aggottamento acqua di falda (portate di emungimento e definizione dei sistemi di aggottamento
previsti);

Omissis;

Modalita di gestione delle terre e rocce da scavo;

Modalita di esecuzione delle trivellazioni;

Modalita di esecuzione degli attraversamenti a cielo aperto;

Evidenza delle strade di accesso per la realizzazione delle opere trenchless e per la realizzazione
della linea nei tratti in cresta.

5.3 Kick off meeting

L’Appaltatore dovra predisporre la seguente documentazione che presentera al Committente durante
il kick off meeting:

lettera di conferma delle figure rappresentative dell’Appaltatore indicate in fase di gara e deleghe
conferite;
elenco del personale e dei mezzi ed attrezzature, che intende impiegare/utilizzare per rendere
operativo il cantiere e la ubicazione/localizzazione degli immobili e delle aree destinate ad uffici,
magazzini, depositi, officine ecc. convenientemente attrezzati, comprensivo dei dati relativi ai
locali per il personale del Committente/DL come previsto all’art. 4.7 del CSU;
formalizzazione delle richieste di subappalto necessarie per l'inizio delle attivita;
documentazione relativa ai procedimenti di saldatura in SUO posSSesso;
nominativi dei saldatori e relative qualifiche;
documentazione relativa alle procedure radiografiche di dettaglio in suo possesso;
nominativi degli operatori addetti allesecuzione delle opere di protezione elettrica (attiva e
passiva) e relative qualifiche;
piano temporale per I'esecuzione delle qualifiche dei procedimenti e degli operatori relativi alle
opere di protezione elettrica (attiva e passiva);
Piano di qualita;
Il Piano di Qualita di cui al punto 4(a) Condizioni Specifiche redatto dall’Appaltatore, dovra
riportante per ogni fase / attivita di costruzione del metanodotto:

- le azioni organizzative, esecutive e di controllo dei lavori;

- la gestione delle difformita;

- il personale delegato ai vari controlli;
il tutto per realizzare le opere a regola d’arte.

Detto Piano deve trattare anche le attivitd non coperte dalle Specifiche e/o documenti del
Committente.
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Ai fini della redazione del documento, per quanto concerne le attivitd di saldatura, controlli e
prove di produzione previste dalla specifica “Saldatura di linea e impianti SAL” di cui alla
successiva Sezione 6.

Il Piano di qualita verra approvato dalla Committente/DL prima dell’inizio dei lavori. In subordine
'approvazione potra avvenire prima dell'inizio delle singole fasi di lavoro; in tale ipotesi
I'Appaltatore dovra provvedere ad eseguire opportune modifiche ed adeguamenti dello stesso.

eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Piano Operativo di Sicurezza (POS);

Piano Operativo Ambientale (POA);

programma dettagliato dei lavori, redatto sulla base di quello consegnato in fase d’offerta;

le bozze delle polizze assicurative, predisposte dalla compagnia di assicurazione e delle
fideiussioni bancarie richieste dal Contratto.

Progetto e copia dell'istanza relativa all’attivita di bonifica da ordigni inoltrata all’Autorita Militare
competente.

I Committente trasferira all’Appaltatore la situazione relativa ai permessi pubblici e privati e/o
altri vincoli nel frattempo sopravvenuti.

Durante il kick off meeting, salvo se non gia fissato dagli altri documenti contrattuali, verra
formalizzato quanto segue:

data e luogo di presa in carico da parte dell’Appaltatore dei materiali di fornitura del Committente;
data presunta di operativita del cantiere;

eventuale aggiornamento delle date dei piani temporali delle qualifiche operatori addetti
all'esecuzione delle opere di protezione elettrica (attiva e passiva)

data di analisi della documentazione relativa alla sicurezza, che dovra essere anteriore alla data
del verbale di consegna dei lavori;

data presunta di redazione del verbale di consegna dei lavori.

L’Appaltatore, prima di iniziare qualsiasi attivita nellambito delle singole fasi dovra consegnare alla
Direzione dei Lavori un elenco nominativo (libro matricola) delle persone, dei mezzi e delle
attrezzature impiegati nel cantiere, da aggiornare qualitativamente e quantitativamente nel corso dei
lavori, con frequenza settimanale, se necessario.
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6. SALDATURA, CONTROLLI E PROVE DI PRODUZIONE

6.1 Saldatura

6.1.1

6.1.2

L’Appaltatore dovra attenersi a quanto stabilito nella specifica “Saldatura di linea e impianti
SAL”.

Le operazioni di taglio sulle condotte in esercizio, per la realizzazione di inserimenti di nuovi
tratti o tronchetti di tubazione, devono essere eseguiti a freddo.

Tale requisito potra essere derogato esclusivamente previo benestare del Committente.

L’Appaltatore provvedera alla smagnetizzazione (quando prevista e/o necessaria) delle
condotte durante I'esecuzione dei collegamenti alla rete in esercizio al fine di garantire
I'esecuzione delle saldature a regola d’arte concordandola con il Committente in fase di
riunione preliminare relativamente agli inserimenti sulla rete in esercizio.

6.2 Controlli

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

L’Appaltatore dovra provvedere a consegnare copia dei giudizi relativi all’accettabilita dei
referti dei controlli non distruttivi alla Direzione dei Lavori in occasione della riunione
settimanale di cantiere, via via che gli stessi saranno effettuati.

Tutti i controlli non distruttivi ed i relativi report dovranno essere eseguiti e redatti da
personale certificato almeno di 2° livello UNI EN ISO 9712 nel metodo applicato
appartenente a societa accreditate UNI EN ISO 17020/17025.

L’appaltatore dovra fornire copia degli eventuali secondi rapportini indicanti I'avvenuto
controllo dell’'esecuzione dei controlli non distruttivi eseguiti dal subappaltare alla Direzione
Lavori, la quale dovra verificarne la bonta e apporre firma di check. Tale attivita potra
essere derogata se i report delle societa di controlli prevedano la possibilita di appore la
firma di check di Appaltatore e Direzione Lavori direttamente su di essi.

L’attivita sopra descritta € indicativa della conformita dei giudizi e della qualita dei controlli
eseguiti, nel caso nascessero anomalie o contraddittori dovra essere informata la
committente al fine di individuare la risoluzione del problema.

Nei casi di saldature di inserimento sulla rete in esercizio, non sottoposte a collaudo
idraulico, copia del positivo esito dei controlli non distruttivi, timbrata e firmata
dall’Appaltatore, deve essere consegnata immediatamente al Committente/Direzione dei
Lavori dopo il controllo e lo sviluppo in campo, comungue prima della messa in gas.

Si ribadisce inoltre che i controlli radiografici, previsti nella “SALDATURE DI LINEA E
IMPIANTI SAL” (cfr Par. 2.13), dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto nella
“UNI EN ISO 17636 — 1 cl.B”.

Inoltre, in caso di saldatura tra tubo — fitting: con una notevole differenza di spessore tra
“corpo fitting” e “estremita a saldare dello stesso”; qualora la qualita dellimmagine
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radiografica non sia conforme alle specifiche,dovra essere adottata, nell’esecuzione del
controllo radiografico, una delle tecniche, previste in normativa, sotto indicate:

e Tecnica multi-film (UNI EN 1SO 17636-1 fig.19);

e Incremento della qualita del film utilizzando pellicole di classe C3 (UNI EN ISO

17636-1).

Dovra essere preferita come tecnica di controllo dei giunti saldati ove possibile il metodo
misto Phased Array — TOFD normato in SAL all’allegato N.
Eventuali deroghe e/o modifiche dalla specifica di controlli dovranno essere richiesti e
concordati con la committente.

6.3 Sicurezza nucleare e protezione sanitaria

L’Appaltatore dovra rispettare la legislazione vigente in materia di Sicurezza Nucleare e Protezione
Sanitaria, attenendosi in particolare al contenuto della Regola “Prescrizioni di sicurezza per attivita in
aree a rischio di formazione di atmosfere esplosive e radiazioni ionizzanti” “SNAM-HSEQ-ITL-023-
ROO - “Attivita in aree EX e Radiazioni lonizzanti e REAL/CORESTL del 03.10.2019”.

6.4 Prove di produzione

L’Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spesa all’esecuzione dei controlli distruttivi sulle
saldature come previsto nella specifica “Saldature di linea ed impianti SAL” di cui alla successiva
sezione 7.
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7. ELENCO DISEGNI E SPECIFICHE

Per I'esecuzione dei lavori in oggetto della presente Descrizione si dovra far riferimento al documento
n. 00-ZX-E-09815 “Elenco documenti progetto esecutivo” allegato.
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