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Caltanissetta

  - Comune di 
Rosticci zolfo -   - Scad.  

  - Comune di 
Rosticci zolfo -   - Scad.  

Gessolungo - Comune di Caltanissetta
Gesso

Sabbucina - Comune di Caltanissetta
Calcarenite

Turolifi - Comune di S. Caterina Villarmosa (Cl)
Sabbia

Turolifi - Comune di S. Caterina Villarmosa (Cl)
Sabbia 

Sabbucina - Comune di Caltanissetta
Calcarenite - Aut. 02/84 - Scad. 12/05/93

Sabbucina - Comune di Caltanissetta
Calcarenite - Aut. 03/88 - Scad. 29/01/03

Sabbucina - Comune di Caltanissetta
Calcarenite - Aut. 18/06 - Scad. 23/09/16

Sabbucina - Comune di Caltanissetta
Calcarenite - Aut. 11/94 - Scad. 14/10/98

Trabonella - Comune di Caltanissetta
Rosticci zolfo - Aut. 18/86 - Scad. 05/08/91

Turolifi - Comune di S. Caterina Villarmosa (Cl)
Sabbia - Aut. 08/05 - Scad. 21/06/09

Turolifi - Comune di S. Caterina Villarmosa (Cl)
Sabbia - Aut. 07/94 - Scad. 21/06/09

VI15 - Viadotto Salso

GN02 - Galleria naturale Caltanissetta

VI06 - Viadotto Busita I

VI07 - Viadotto Busita II

VI08 - Viadotto Busita III

VI12 - Viadotto Arenella I

VI09 - Viadotto Santuzza I

VI13 - Viadotto Arenella II

VI10 - Viadotto Santuzza II

VI11 - Viadotto Santuzza III

VI14 - Viadotto Arenella III

GA04 - Galleria artificiale Bersaglio

GA03 - Galleria artificiale S. Filippo

GN04 - Galleria naturale Cozzo Garlatti

Enna

Enna

Svincolo A19

Caltanissetta

Fine progetto

Caltanissetta

Villarosa (En)

Svincolo SS 626

Svincolo Caltanissetta Nord

S. Caterina Villarmosa (Cl)

CALTANISSETTA

Ospedale Il Redentore

Tribunale

Liceo classico Ruggero VII

Scuola materna

Scuola materna Pantano

Ferrovia Catania - Palermo

Ferrovia A
grigento - C
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Ferrovia Catania - Palermo
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Tav. 4

Tav. 1

Tav. 2

Tav. 3

Legenda

Viabilità ed aree di cantiere
Viabilità interessata da mezzi d'opera e deviazioni del traffico durante i lavori

Viabilità interessata dai mezzi d'opera durante i lavori

Viabilità interessata da deviazioni del traffico durante i lavori

Strade secondarie

Strade provinciali

Strade statali

Autostrade

Ferrovie

Infrastruttura in progetto

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Confini provinciali

! ! ! ! ! ! ! ! ! Confini comunali

�){G

1
Area di cantiere logistica/operativa

�){G

1
Area di cantiere temporanea

Aree industriali ed aree sensibili
Zona ASI

Zona D1 Area per attività industriali

Zona D2 Area per attività artigianali

Tracciato SS640 esistente

Ricettori sensibili

Centri urbani

Cave e discariche

� Cava attiva di calcarenite

� Cava telerilevata di calcarenite

# Cava dismessa di calcarenite

� Cava telerilevata di rosticci di zolfo

# Cava dismessa di rosticci di zolfo

� Cava attiva di calcare

� Cava telerilevata di calcare

# Cava dismessa di calcare

� Cava telerilevata di gessi

# Cava dismessa di gessi

� Cava attiva di sabbia

� Cava telerilevata di sabbia

# Cava dismessa di sabbia

�

IV° Tratto Operativo - Km 19+200 ------------> 28+0 82

Fase 0 Opere previste
- Contatti con gli Enti e risoluzione delle interferenze
- Espropri ed immissioni in possesso
- Apprestamento aree di cantiere e viabilità provvisoria

Fase 1: Viabilità in progetto Fase 3:
- Tronco 42 (sx) dal km 19+200 al km 19+375
- Tronco 30 (sx) dal km 19+700 al km 19+800
- Tronco 32 (sx) dal km 19+950 al km 20+250

- Tronco 35 (sx) dal km 21+025 al km 21+175

- Tronco 46-34 (dx) dal km 19+200 al km 19+450

- Tronco 34 (dx) dal km 19+725 al km 20+150

- Tronco 36 (dx) dal km 20+950 al km 21+150 

- Cavalcavia al km 22+350

- Tronco 38 (dx) dal km 23+100 al km 23+175

- Tronco 39-40 (dx) dal km 23+250 al km 23+850
- Asse Sx dal km 20+300 al km 20+950, dal km 21+150 al km 21+400, dal km 21+600 al km 23+375

- Asse Sx dal km 23+675 al km 24+100, dal km 24+425 al km 26+200, dal km 26+350 al km 27+950
- Asse Dx dal km 20+300 al km 20+950, dal km 21+150 al km 21+500, dal km 22+300 al km 23+025

- Asse Dx dal km 23+425 al km 24+375, dal km 25+775 al km 26+150

Opere d'arte da realizzare
- Viadotto Santuzza II VI10 sx - 425,19 m
- Viadotto Santuzza II VI10 dx - 430,00 m
- Viadotto Santuzza III VI11 sx - 142,00 m (parziale)

- Viadotto Santuzza III VI11 dx - 147,00 m (parziale)
- Viadotto Arenella I VI12 sx - 184,00 m

- Viadotto Arenella I VI12 dx - 184,00 m

- Viadotto Arenella II VI13 sx - 122,00 m
- Viadotto Arenella III VI14 sx - 587,00 m

- Galleria naturale Cozzo Garlatti GN04 sx - 218,57 m

- Galleria naturale Cozzo Garlatti GN04 dx - 178,40 m

Fase 4:

- Viadotto Salso VI15 sx - 1368,00 m (parziale) + rampa sx svincolo

Opere d'arte da demolire
-
Deviazione e canalizzazione del traffico
- Traffico sulla S.S. 640 esistente con tratto a senso unico alternato sulla corsia dx tra i km 21+600 e 22+300

Fase 2: Viabilità in progetto
- Tronco 8 (sx) dal km 19+300 al km 19+375

- Tronco 41 (sx) dal km 23+640 al km 23+800

- Tronco 8 (dx) dal km 19+300 al km 19+375
- Cavalcavia al km 19+375

- Asse sx dal km 19+275 al km 20+300, dal km 20+950 al km 21+150, dal km 23+425 al km 23+675

- Asse sx dal km 24+100 al km 24+375, dal km 26+200 al km 26+350, dal km 27+950 al km 28+083
- Asse dx dal km 19+275 al km 20+300, dal km 20+950 al km 21+150, dal km 21+500 al km 22+300
- Asse dx dal km 23+025 al km 23+375, dal km 24+375 al km 25+125, dal km 26+150 al 26+275

Opere d'arte da realizzare
- Viadotto Santuzza I VI09 sx - 184,00 m

- Viadotto Santuzza I VI09 dx - 184,00 m
- Completamento Viadotto Santuzza III VI11 sx - 78,00 m
- Completamento Viadotto Santuzza III VI11 dx - 71,29 m
- Viadotto Arenella II VI13 dx - 122,00 m

- Viadotto Salso VI15 dx - 1455,30 m (parziale)

Opere d'arte da demolire
- Viadotto al km 19+800 (65+800)
- Viadotto al km 24+500 (70+700)

Viabilità in progetto
- Tronco 31 (sx) dal km 19+825 al km 19+925
- Cavalcavia al km 19+925
- Tronco 35 (sx/dx) dal km 20+975 al km 21+025

- Cavalcavia al km 21+000

- Tronco 37 (dx) dal km 22+360 al km 22+500

- Cavalcavia al km 23+640

- Asse sx dal 21+400 al km 21+600, dal km 23+375 al km 23+425

-

Asse dx dal 23+375 al km 23+425, dal km 25+125 al km 25+775

Opere d'arte da realizzare
- Viadotto Arenella III VI14 dx - 618,00 m

Opere d'arte da demolire
- Viadotto al km 25+175 (71+350)
- Viadotto al km 26+600 (impalcato e qualche pila) (72+500)

Deviazione e canalizzazione del traffico
- Traffico sulla S.S. 640 esistente dal km 19+200 al km 19+375

- Traffico sulla nuova S.S. 640 Sx/Dx dal km 19+375 al km 21+400
- Traffico sulla nuova S.S. 640 Dx dal km 21+400 al km 21+600
- Traffico sulla nuova S.S. 640 Sx/Dx dal km 21+600 al km 23+375

- Traffico sul Tronco 39-40 dal km 23+375 al km 23+800
- Traffico sulla nuova S.S. 640 Sx/Dx dal km 23+375 al km 24+375

- Traffico sulla nuova S.S. 640 Dx dal km 24+375 al km 24+425

- Traffico sulla nuova S.S. 640 Sx/Dx dal km 24+425 al km 25+125
- Traffico sulla nuova S.S. 640 Sx dal km 25+125 al km 28+082

Viabilità in progetto

- Completamento Tronco 34 (dx) dal km 19+450 al km 19+725

- Completamento Tronco 34 (dx) dal km 20+150 al km 20+200

- Completamento Tronco 35 (dx) dal km 20+900 al km 20+975
- Completamento Tronco 38 (dx) dal km 22+850 al km 23+100

Opere d'arte da realizzare
- Rampe svincolo con l'A19

Opere d'arte da demolire
-

Deviazione e canalizzazione del traffico
- Traffico sulla nuova S.S. 640 Sx/Dx dal km 19+200 al km 28+082

Deviazione e canalizzazione del traffico
- Traffico su Tronco 46 dal km 19+200 al km 19+375
- Traffico sul Tronco 34 dal km 19+375 al km 19+450
- Traffico sulla secondaria esistente dal km 19+450 al km 19+725
- Traffico sul Tronco 34 dal km 19+725 al km 20+150

- Traffico sulla S.S. 640 esistente dal km 20+150 al km 20+950
- Traffico sul Tronco 36 dal km 20+950 al km 21+150

- Traffico sulla nuova S.S. 640 Sx/Dx dal km 21+150 al km 21+500
- Traffico sulla S.S. 640 esistente dal km 21+500 al km 21+600
- Traffico sulla nuova S.S. 640 Sx dal km 21+600 al km 22+300

- Traffico sulla nuova S.S. 640 Sx/Dx dal km 22+300 al km 23+025
- Traffico sulla nuova S.S. 640 Sx dal km 23+025 al km 23+375
- Traffico sulla S.S. 640 esistente dal km 23+375 al km 23+425
- Traffico sulla nuova S.S. 640 Dx dal km 23+425 al km 24+375

- Traffico sulla S.S. 640 esistente dal km 24+375 al km 24+425
- Traffico sulla nuova S.S. 640 Sx dal km 24+425 al km 25+125

- Traffico sulla S.S. 640 esistente dal km 25+125 al km 26+475

- Traffico sulla nuova S.S. 640 Sx dal km 26+475 al km 28+082 

Area di cantiere: n° 4 km 19+500 Svincolo Caltanissetta Nord Logistica

km 20+250 Viadotto VI09 Operativa

km 26+150 Galleria GN04 Operativa
n° 5 km 26+450 Svincolo S.S. 626 Logistica

Aree estrattive: Cuticchiaro Sabbia Comune di Caltanissetta Distanza media 6,80 km dal km 19+200

Turolifi Sabbia S. Caterina Villarmosa (Cl) Distanza media 4,10 km dal km 24+000

Discariche inerti: Grottarossa SEC Comune di Caltanissetta Distanza media 2,50 km dal km 0+000

Turolifi Comune di Villarosa (En) Distanza media 4,10 km dal km 24+000
Trabonella Comune di Caltanissetta Distanza media 10,10 km dal km 23+000

Viabilità interna di cantiere: Area di sedime del nuovo tracciato

Viabilità alternativa: Dallo svincolo Caltanissetta Nord allo svincolo Ponte Cinque Archi (18 km): S.S. 122

Dallo svincolo Caltanissetta Sud allo svincolo con la S.S. 626 (15,6 km) - S.S. 626

Asse dx dal km 26+275 al km 28+082-

Asse sx dal km 24+375 al km 24+425

-

-

(traffico in direzione A19 deviato sulla SS.626)

Completamento Tronco 8 (sx) dal km 19+200 al km 19+300-

Dallo svincolo Caltanissetta Sud allo svincolo autostradale di Enna (35 km) - S.S. 626 - S.S. 122 - S.S. 117b


