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REV. DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDATTO VERIFICATO APROVATO

REGIONE SICILIA
Provincia di Catania
COMUNE DI CALTAGIRONE

PROGETTO

PARCO EOLICO "CALTAGIRONE"
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DI POTENZA NOMINALE PARI A 54,00 MW
INTEGRATO CON UN SISTEMA DI ACCUMULO DA 36,00MW
E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE :

¥~ Wind Energy
s Caltagirone s

Via Caravaggio, 125 - 65125 Pescara
P.1. 02349170684

\

PROGETTISTA :

emm» Hydro Engineering s.s.

di Damiano e Mariano Galbo

via Rossotti, 39 ’ S0z W)
e 91011 Alcamo (TP) Italy , 09:03:28 4

GMT+01:00

OGGETTO DELL'ELABORATO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DISMISSIONE

CODICE ELABORATO SCALA FOGLIO FORMATO CODICE COMMITTENTE
CAL-PD-R10.2| ra 2| A
L]
ID ELABORATO (HE): CAL-PD-R10.2 NOME FILE: CAL-PD-R10.2_Cronoprogramma dei lavori dismissione

Wind energy Caltagirone S.r.I. si riserva tutti i diritti su questo documento che non pud essere riprodotto neppure i senza la sua i { scritta.
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Wind Energy Caltagirone S.r.l.
Dismissione Impianto Eolico “CALTAGIRONE”
REGIONE SICILIA - PROVINCIA DI CATANIA - COMUNE DI CALTAGIRONE
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DISMISSIONE AEROGENERATORI

Smontaggio (rotore-pale-mozzo)

Smontaggio (navicella)

Smontaggio (trami tubolari - 4 trami per singola torre)

DISMISSIONE CAVIDOTTI E CONFERIMENTO IN IMPIANTO DI RECUPERO

Cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori

Cavidotti di collegamento alla SE di connessione e consegna MT/AT

Cavidotto di collegamento SE MT/AT - stallo della stazione RTN
SMANTELLAMENTO BESS ED EDIFICIO DI CONNESSIONE

Fondazioni bess

Cavidotti interrati interni

Livellamento del terreno secondo I'originaria morfologia

DEMOLIZIONE FONDAZIONI

Movimento di materie per liberare I'estradosso ed il perimetro del plinto

Demolizione del calcestruzzo armato fino a quota -1,00 m

Taglio, movimentazione ed accatastamento ferri di armatura

Carico e trasporto delle materie di risulta ad impianto di recupero

OPERE DI RIPRISTINO AMBIENTALE

Ripristino della pavimentazione stradale

Ripristino delle aree delle piazzole e dei plinti dismessi

Ripristino delle opere idrauliche per il deflusso delle acque meteoriche

Sistemazione delle aree a verde con le specie autoctone

ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Varie

DATI GENERALI:

Aerogeneratori n° 9
Cavo da 185 mm? m 3500
Cavo da 300 mm? m 8300
Cavo da 630 mm? m 5300
Lunghezza totale cavi m 17100
Lunghezza strade asfaltate km 5,8
Superficie plinto m? 500
Superficie piazzola m? 1300
Superficie (plinto + piazzola) da ripristinare m? 1800
Volume cls da demolire a qota -1,00 m x ciscun plinto m? 500
Acciaio da dismettere x ciascun plinto kg 70000
Superficie stazione elettrica m? 5100
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