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MACRO ATTIVITÀ
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Allestimento cantiere, picchettamento e sondaggi

Posa in opere recinzione e realizzazione varchi di 

accesso

Realizzazione di viabilità interna al lotto, scavi per 

cavidotti e basamenti cabine.

Trasporto strutture di sostegno moduli e montaggio a 

mezzo macchina battipalo

Posa in opera cavidotti MT, cablaggio impianti 

illuminazione e antifurto.

Realizzazione opere connessione rete E_Distribuzione spa

Trasporto e istallazione moduli fotovoltaici

Trasporto e istallazione inverter, cabine trasformazione 

e quadri elettrici.

Cablaggio stringhe, collegamenti a sottocampi, 

collegamenti a inverter, cabine mt e quadri di controllo

Allaccio alla Rete

Test, collaudi e messa in esercizio

Settimane

CRONOPROGRAMMI LAVORI
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