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Berchidda (SS) - Wind project - Cronoprogramma Costruzione Rev.1

WES Task Name Durata in [ Mese 1 | Mese 2 I Mese 3 I Mese 4 I Mese 5 I Mese 6 I Mese 7 I Mese 8 I Mese 9 | Mese 10 | Mese 11 | Mese 12
giorni 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
0 0|Wind Farm Project - Progetto Parco Eolico 232
1 1|Comunicazione inizio Lavori (art. 185 D.Lgs. 152/2006 0
2 2|E&C phase 232
3 2.1|Opere di parco 232
4 2.1.1|WTG Construction 291
5 2.1.1.1|WTG Opere Civili 291
6 2.1.1.1.1|Realizzazione Area di Cantiere (Site Camp) 15
7 2.1.1.1.2|Strade 122
8 | 2.1.1.1.2.1(Strade interne e piazzole di montaggio 102
9 2.1.1.1.3|Realizzazione e completamento di strade (interne) 0
Realizzazione adeguamento viabilita interna (adeguamento
10 21114 . . 16
strade esistenti)
1 21115 Adeguamento viabilita E§terna e opere necessarie per il 16
trasporto aerogeneratori
12 2.1.1.1.6|Autorizzazione sismica 0
13 2.1.1.1.7|Fondazioni aerogeneratori 160
14 2.1.1.1.8|Completamento piazzole e fondazioni 0
15 2.1.1.1.9|Montaggio aerogeneratori 40
16| 2.1.1.1.10|Ripristino e sistemazione aree temporanee 50
17 2.1.2|Cavi di media tensione e fibra ottica 133
18 2.1.2.1|Realizzazione cavidotti 105
19 2.1.2.1.1|Interno parco 105
20 2.1.2.2|Da SSE Calangianus a BRO1 115
2 213 Reaillzzazmne terminazioni cavi elettrici e attestazioni Fibre 2
ottiche
23 3|Wind Farm - Sottostazione elettrica 157
24 3.1|Comunicazione inizio Lavori (art. 185 D.Lgs. 152/2006 0
25 3.2 |Realizzazione opere 157
26 3.2.1|Attivita preliminari 7
27 3.2.2.|Preparazione delle aree di stazione e strada di accesso 116
28 3.2.3|Realizzazione edificio di stazione 79
29 3.2.4|Realizzazione fondazione trasformatore 43
30 3.2.5|Fondazioni e basamenti apparecchiature At ed MT 90
31 3.2.6(Montaggi elettromeccanici area stazione di produzione 50
32 3.2.7|Commissioning 20
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