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Durata

12345678910111213

34567891011121314151222

1DEFINIZIONE ORDINI MATERIALI PRINCIPALI1511

2APPRONTAMENTO CANTIERE1512

OPERE DI  SISTEMAZIONI ESTERNE 

3MOVIMENTI TERRA 272523

4RECINZIONE1613

5OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE (cunete ecc)2014

6VIABILITA'  INTERNA2015

7SISTEMAZIONE AREE VERDI 25   16

LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE 

8SCAVI STRADALI3018

9POSA CAVIDOTTI POZZETTI E CAVI301629

10POSA PALI E CAVI AEREI25110

11POSA PREFABBRICATI CABINE CONNESSIONE E DI SEZIONAMENTO2525211

12FINITURA VIABILITA' E SUP. CALPESTIO26112

13CONNESSIONE LINEE E APPARECCHIATURE2727213

14COLLAUDI28114

IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

15MONTAGGI STRUTTURE SUPPORTO PANNELLI - MONTAGGI PANNELLI292929315

16POSA CAVIDOTTI POZZETTI E CAVI 25116

17MONTAGGI PANNELLI FOTOVOLTAICI - CABLAGGI25117

18POSA PREFABBRICATO CABINA CONNESSIONE32118

19MONTAGGI APPARECCHIATURE ELETTRICHE332828319

20CONNESSIONE LINEE E APPARECCHIATURE25120

21COLLAUDI25121

22DISMISSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI363636322

23RIPRISTINO DEI LUOGHI373737323

DURATA COMPLESSIVA CANTIERE ESPRESSA IN GIORNI PARI A MESI N°24730
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