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A SCHEMA DI PIANO 

A.1 IDENTIFICAZIONE STRUTTURA DI PSC 
Il sistema di PSC si articola in: 
 

parte a - sezione generale 
Questa parte “sezione generale” contiene le indicazioni di carattere generale e gli elementi di 
informazione validi per la gestione generale dell’opera.  
Si rimanda alla sezione b per quanto concerne gli aspetti specifici collegati alle fasi di lavoro. 
parte b - fasi lavorative 
In questa parte sono identificati gli elementi specifici dell’opera in oggetto a partire dal programma 
lavori sino alla disamina delle condizioni particolari delle fasi lavorative previste per l’opera. 

sistema di 
PSC  

Fascicolo Informazioni 
Il Fascicolo informazioni relativo all’opera in oggetto (ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.), ed è 
redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. 
26/05/93. 

 
Le parti sono necessariamente interagenti tra loro e permettono, in questo modo, la massima informazione sulle 
opere in esecuzione. 
Il sistema è predisposto ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 494/96 così come modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 528/99 e in ottemperanza a quanto indicato dal D.P.R. 222/03 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di 
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 
109”. 
Nell’ambito del sistema qui identificato, è fatto obbligo alle Imprese esecutrici 

- iniziare il percorso di analisi del PSC da questa sezione “parte a”; 
- una volta identificati gli elementi guida generali qui contenuti, analizzare la sezione particolare “parte b”;. 

 
 
É fatto obbligo all’Impresa Aggiudicatrice prendere visione di tutte le parti accettarne i contenuti e/o proporre 
valutazioni integrative al CSE. 
 
È quindi essenziale, per ciascuna sezione particolare, la preventiva disamina della sezione generale alla quale questo 
elaborato fa riferimento. 
L’intero sistema costituisce la struttura del Piano di Sicurezza e Coordinamento così come identificato dal D.Lgs. 
494/96 e successive modifiche ed integrazioni e codificato dal D.P.R. 222/03. 
 
L’INTERO SISTEMA DI PSC DEVE ESSERE PRESENTE IN CANTIERE. 
 
A completamento del sistema si identifica il Fascicolo Informazioni dell’opera ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 494/96 e 
s.m.i. 
Il Fascicolo informazioni relativo all’opera in oggetto è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica 
e dell’allegato II al documento U.E. 26/05/93. 
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A.2 CONTENUTI DELLE SEZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sistema PSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parte a
sezione generale

In questa parte è trattata l’anagrafica generale di cantiere, l’individuazione dei soggetti con compiti di 
sicurezza le scelte progettuali ed organizzative relative ai vincoli del sito ed al cantiere. 
identificazione opera 

- Descrizione sintetica dell’opera, analisi vincoli, identificazione dei cantieri in loco, indicazioni 
specifiche relative alle aree logistiche, condizioni specifiche di accesso alle aree cantieri 
struttura della gestione delle emergenze sull’area, valutazione dello sviluppo dei cantieri 
sull’area, identificazione singola opera sul territorio, stato attuale per singola opera, interferenze 
su singola opera, logistica di cantiere,deviazioni stradali su opera, note di carattere generale; 

Sono presenti inoltre le indicazioni su prescrizioni operative, misure di coordinamento e gestione del 
PSC oltre ai modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento e la valutazione dei costi 
della sicurezza. 
Costituiscono parte integrante di questa sezione tutta una serie di allegati specifici riferiti ad elementi di 
particolare: 
- Gestione impresa: In questa sezione è riportato il protocollo di comunicazione tra Impresa e CSE. 

parte b
fasi lavorative

diagramma lavori 
In questa sezione è definito il diagramma lavori previsto per l’opera indicante "la durata prevista delle 
lavorazioni, delle fasi di lavoro e (..) delle sottofasi di lavoro che costituiscono il cronoprogramma dei 
lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno" (art. 2 lettera i) D.P.R. 222/03). 
- individuazione dell’entità uomini-giorno e presenza media personale in cantiere 

fasi lavorative 
In questa sezione sono esplicitate, “le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure 
preventive e protettive in riferimento (..) alle lavorazioni” (art. 2 lettera d) punto 3 D.P.R. 222/03). 
In questa sezione sono riportate: 
- Fasi lavorative con sottofasi e indicazioni specifiche con identificazione delle scelte progettuali ed 

organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al 
minimo i rischi di lavoro;Questo capitolo contiene la codifica di valutazione dei rischi, i rischi di 
particolare attenzione e l’identificazione di ulteriori rischi specifici di fase 

- Individuazione delle sovrapposizioni su singole fasi con indicazione delle prescrizioni operative per 
lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le misure preventive e 
protettive e i DPI per ridurre al minimo tali rischi 

- Analisi fotografica delle aree di intervento 
- I criteri di attenzione per la valutazione dei rischi delle lavorazioni previste per l’opera 

tavole di piano 
Si riportano in questa sezione le indicazioni a livello grafico circa: 
- vincoli esistenti (interni ed esterni) 
- caratteristiche legate alla morfologia ed alla geologia del sito 
- linee tecnologiche esistenti nell’area stessa (linee elettriche aeree, linee interrate - fognature, 

acquedotto, gasdotto, elettriche, ecc...) 
- individuazione delle opere da predisporre in cantiere 
- ecc… 

schede lavorazioni 
In questa sezione sono raccolte le schede singole delle fasi lavorative dove sono evidenziate le 
"avvertenze particolari" riferite allo specifico cantiere oltre all’identificazione dei rischi specifici.
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A.3 SVILUPPO IN DETTAGLIO DELLA PARTE B - FASI LAVORATIVE 
La parte b, fasi lavorative, è stata suddivisa ulteriormente in fascicoli per meglio trattare le specificità dell'opera. 
 

Nome file Parte trattata contenuto 

T01-SI01-SIC-RE01 SEZIONE GENERALE 

DIAGRAMMA LAVORI GENERALE 
FASI LAVORATIVE GENERALI DI PIANO 
TAVOLE DI PIANO GENERALI 
SCHEDE LAVORAZIONI 

T01-SI01-SIC-RE02 FASI LAVORATIVE - ELABORATO GENERALE 

T01-SI01-SIC-RE03 FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: ASSE STRADALE 

T01-SI01-SIC-RE04 FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI 

T01-SI01-SIC-RE05 FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: LAVORI DIVERSI E FINITURE 

T01-SI01-SIC-RE06 FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: VIADOTTI 

T01-SI01-SIC-RE07 FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: PONTI (OPERE D'ARTE SU ASSE PRINCIPALE E 
VIABILITÁ SECONDARIA) 

T01-SI01-SIC-RE08 FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: GALLERIE ARTIFICIALI 

T01-SI01-SIC-RE09 FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: GALLERIE NATURALI 

T01-SI01-SIC-RE10 FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: OPERE DI SOSTEGNO 

T01-SI01-SIC-RE11 FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: CAVALCAVIA 

T01-SI01-SIC-RE12 FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: SOTTOVIA 

T01-SI01-SIC-RE13 FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: IMPIANTI TECNOLOGICI 

T01-SI01-SIC-RE14 FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: DEMOLIZIONI 

T01-SI01-SIC-RE15 FASCICOLO INFORMAZIONI 

FASI LAVORATIVE SPECIFICHE E DI 
DETTAGLIO DELL'OPERA 
TAVOLE DI PIANO SPECIFICHE E DI 
DETTAGLIO DELL'OPERA 
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B IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

B.1 GENERALITÀ 

B.1.1 RIFERIMENTO OPERA 
Natura dell’opera 
Progettazione  Definitiva e  S.I.A., comprensiva  delle indagini necessarie  e delle prime  indicazioni sulla sicurezza 
dell’adeguamento a 4 corsie (categoria B del D.M. 05/11/2001)  dell’itinerario Agrigento-Caltanissetta nel tratto lungo 
la  S.S. 640 di “Porto Empedocle” dal Km 44+000 allo svincolo sulla A/19. 

 
Ambito territoriale interessato dall’intervento 

Province AGRIGENTO - CALTANISSETTA  Comuni Caltanissetta, Serradifalco, S. Cataldo, Enna, 
S. Caterina Villarmosa, Villarosa 

 
Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere 

Progettazione dei lavori occorrenti per il raddoppio della carreggiata, con adeguamento della piattaforma stradale al 
tipo III delle Norme CNR, della S.S. 640 “di Porto Empedocle” nel tratto ricadente nel territorio della Provincia di 
Caltanissetta, compreso tra il Km. 44+000 e lo svincolo sulla A19”. 

L’itinerario della SS 640 “di Porto Empedocle”, lungo circa 72,000 km, rappresenta non soltanto il collegamento 
diretto tra i capoluoghi di Agrigento e di Caltanissetta, ma anche una dorsale strategica della viabilità regionale. 

Tale infrastruttura, infatti, dal punto di vista funzionale si caratterizza sia come asse stradale di penetrazione a 
servizio delle aree interne, oggi difficilmente accessibili, sia come itinerario preferenziale di collegamento tra la Sicilia 
sud-occidentale e l’anello viario principale dell’isola costituito dalle autostrade A19 Palermo-Catania, A 20 Messina-
Palermo e A18 Messina-Catania. 

La strada statale 640, inoltre, interferisce lungo il suo percorso con altre infrastrutture viarie principali con 
funzionalità di tipo regionale quali: la strada SS 189 di collegamento tra Palermo ed Agrigento, la strada SS 123 
Canicattì-Licata, la strada SS 626 Caltanissetta-Gela e la strada SS 115 nel tratto Gela-Agrigento-Castelvetrano. 

Attualmente la sezione stradale della SS 640, nel tratto interessato dal progetto di ammodernamento, si compone di 
un’unica carreggiata con due corsie, una per ogni senso di marcia, affiancate da banchine pavimentate. I 
collegamenti con la viabilità secondaria sono assicurati da svincoli a raso e sono frequenti accessi diretti a servizio 
di edifici, attività commerciali e fondi agricoli privati. 

L’attuale tracciato della SS 640 presenta una sezione trasversale non sempre costante lungo tutto il suo sviluppo e 
che nel complesso ha le seguenti caratteristiche: due corsie, una per senso di marcia, della larghezza media di 3,50 
m affiancate da banchine della larghezza media di 1,50 m. Complessivamente la piattaforma presenta una 
larghezza media di circa 10,00 m, sia sui tratti su corpo stradale che sui tratti su opera d’arte (viadotti). 

 
Data presunta d’inizio lavori Da definire 
 

Durata presunta dei lavori  
(giorni naturali consecutivi) 1'640 (milleseicentoquaranta) 
 

Ammontare complessivo presunto dei lavori € 593'543'845,98 
 

Entità uomini-giorno prevista 653'910 u/g 

B.1.2 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 
Le opere formanti oggetto del presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni, norme e disegni di progetto 
allegati, possono sommariamente riassumersi come segue: 
Descrizione complessiva dell’intervento: 
S.S. 640 “di Porto Empedocle” nel tratto ricadente nel territorio della Provincia di Caltanissetta, compreso tra il Km. 
44+000 e lo svincolo sulla A19”. 
 1° TRATTO - Km 0+000,00 – Km 8+100,00 
  Asse principale 
  Viabilità complementare 
 2° TRATTO Km 8+100,00 – Km 19+300,00 
  Asse principale 
  Viabilità complementare 
 3° TRATTO - Km 18+600,00 – Km 26+300,00 
  Asse principale 
  Viabilità complementare 
 4° TRATTO - Km 26+300,00 – Km 28+081,80 
  Asse principale 
Svincoli previsti 
Svincolo N. 1 - Serradifalco 
Svincolo N. 2 – Delia Sommatino 
Svincolo N. 3 – Caltanissetta Sud 
Svincolo N. 4 – Caltanissetta Nord 
Svincolo N. 5 – SS 626 
Svincolo N. 6 – A19 
Opere d’arte maggiori: viadotti 
Viadotto Giulfo 
Viadotto Favarella 
Viadotto Fosso Mumia 
Viadotto S. Giuliano 
Viadotto S.F. Neri 
Viadotto Busita I, Viadotto Busita II, Viadotto Busita III 
Viadotto Santuzza I, Viadotto Santuzza II, Viadotto Santuzza III 
Viadotto Arenella I, Viadotto Arenella II, Viadotto Arenella III 
Viadotto Salso 
Ponte Serra 
Cavalcaferrovia Grotticelle 
Opere d’arte maggiori: gallerie naturali 
Papazzo 
Caltanissetta 
S. Filippo 
Cozzo Garlatti 
Opere d’arte maggiori: gallerie artificiali 
Rovetello (GA01) 
Favarella (GA02) 
San Cataldo (GA03) 
San Filippo (GA04) 
Bersaglio (GA05) 
Opere d’arte minori 
Cavalcavia 
Sottopassi 
Sottopasso Idraulico 
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B.1.3 CARATTERISTICHE DELL’OPERA 
Sono di seguito riportate, per blocchi, le caratteristiche specifiche dell’opera in oggetto: 
 
Opere stradali e lavori diversi 

Tipologia intervento: 

Progettazione dei lavori occorrenti per il raddoppio della carreggiata, 
con adeguamento della piattaforma stradale al tipo III delle Norme 
CNR, della S.S. 640 “di Porto Empedocle” nel tratto ricadente nel 
territorio della Provincia di Caltanissetta, compreso tra il Km. 44+000 
e lo svincolo sulla A19”. 

Macro interferenze con preesistenze: 

Traffico a terra (veicolare e pedonale - ferroviaria) - Attività su edifici 
con affaccio su area lavorativa - Abitazioni private con affaccio su 
area lavorativa – Presenza di sottoservizi e sovraservizi di varia 
natura 

Presenza d’elementi di sicurezza o procedure 
specifiche collegate alla sicurezza e/o 
emergenza nell’area cantiere: 

Specifiche procedure di lavoro in ambito ferroviario e in bacini 
fluviali, con particolare riferimento a lavorazioni in alveo. 

Impianti: 

Impianti di illuminazione stradale esterna 
Impianti di illuminazione stradale in galleria 
Impianti di ventilazione in galleria 
Illuminazione di evacuazione 
Misure di prevenzione incendio e di spegnimento in galleria 
Impianti di segnalazione fissa ed a messaggio variabile 
Impianto di TV a circuito chiuso 
Predisposizione della rete di telecontrollo di lotto 
Impianti di collettamento acque meteoriche, vasche di prima pioggia, 
sistemazioni idrauliche 

Finiture: Sovrastrutture stradali, Barriere stradali di sicurezza, segnaletica, 
verde. 

 
 

B.1.4 IDENTIFICAZIONE TRACCIATO 
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C SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E LORO COMPITI

C.1 DEFINIZIONI D.LGS. 494/96 (INTEGRATO DAL D.LGS. 528/99) 

C.1.1 COMMITTENTE 
Il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di  
persona giuridica il committente è individuato nella persona fisica dotata del potere decisionale relativo alla gestione dell’appalto per la 
realizzazione dell’opera. 
 

C.1.2 RESPONSABILE DEI LAVORI 
Soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. Nel 
caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 11 febbraio 
1994 n. 109 e successive modifiche. 
 

C.1.3 COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL’OPERA 
DI SEGUITO DENOMINATO "COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE" 

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 494/96. 
 

C.1.4 COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
DI SEGUITO DENOMINATO "COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI" 

Soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti 
di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 494/96. 

C.2 COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

C.2.1 IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI 
NELLA FASE DI PROGETTAZIONE DELL’OPERA, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione 
delle operazioni di cantiere (comma 1 art. 3); al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi 
di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la 
durata di tali lavori o fasi di lavoro. 
Nella fase di progettazione dell’opera, valuta, i documenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b); e, nei cantieri in cui è prevista la presenza 
di più imprese, anche non contemporanea, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa  (comma 3 art. 3): 
2.1 Il coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 
2.2 Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 
 

C.2.2 OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE 
Durante la progettazione dell’opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: 
Redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1 
Predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto 
delle specifiche norme di buona tecnica e dell’Allegato II° al documento UE 26/05/93. 
Il Fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art. 31 lettera a) della legge 5 agosto 1978 n. 457. 
 

C.2.3 OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
Il Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera, in seguito denominato Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
CSE, è obbligato all’osservanza delle norme del Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n° 494 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 528/99. 
Come stabilito dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 14/08/1996 n° 494 (cosi come modificato ed integrato dal D.Lgs. 528/99), durante la realizzazione 
dell’opera in questione il CSE deve: 
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle 

disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 e la corretta applicazione delle relative 
procedure di lavoro; 

b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e 
coordinamento di cui all’articolo 12, assicurandone la coerenza con questo ultimo e adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il 
fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le 
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se 
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 
informazione; 

d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della 
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le 
inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, 
l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il 
responsabile dei lavori non addotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per 
l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla 
Direzione provinciale del lavoro. 

f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti 
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

Il CSE è tenuto ad esaminare le proposte di integrazione al piano di sicurezza presentate dall’impresa aggiudicatrice dei lavori ai sensi dell’art. 12 
comma 5 del D.Lgs. 14/08/1996 n° 494 (cosi come modificato ed integrato dal D.Lgs. 528/99), e le accetta qualora garantiscano miglior sicurezza 
del cantiere. 
Il Coordinatore per la realizzazione dei lavori inoltre chiede alle imprese esecutrici l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori 
dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti ai sensi dell’art. 3 
comma 8 lett. b) del D.Lgs. 14/08/1996 n° 494 (cosi come modificato ed integrato dal D.Lgs. 528/99). 

C.3 SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

Committente 
 

Responsabile del procedimento Dott. Ing. Massimiliano Fidenzi 

Gruppo di Progettazione 

TECHNITAL s.p.a. (mandataria) 
S.I.S. Studio di Ingegneria Stradale s.r.l. 
DELTA Ingegneria s.r.l. 
INFRATEC S.r.l. Consulting Engineering 
PROGIN S.p.A. 

Indirizzo: Via Carlo Cattaneo, 20 – Verona  
Direttore dei lavori  
Indirizzo:  

Coordinatore per la progettazione (CSP) Dott. Ing. Guido Fiorini  
Indirizzo: via Carlo Cattaneo, 20 – Verona 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE)   
Indirizzo:  

C.4 IMPRESE COINVOLTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
(Obbligo del CSE prima dell’inizio dei singoli lavori - D.P.R. 222/03) 
Ragione sociale della ditta  
INDIRIZZO  
TELEFONO E FAX  
PRESTAZIONE FORNITA  

C.5 LAVORATORI AUTONOMI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

(Obbligo del CSE prima dell’inizio dei singoli lavori - D.P.R. 222/03) 
Nominativo  
INDIRIZZO  
TELEFONO E FAX  
PRESTAZIONE FORNITA  
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D INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI IN RIFERIMENTO ALL’AREA E ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI ED 
ALLE LORO INTERFERENZE 

 

nota 

Per l’analisi e valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere si rimanda 
ai capitoli successivi. 
Per quanto concerne le valutazioni relative alle lavorazioni ed alle loro interferenze si rimanda alla 
parte b . 
In questo capitolo si riportano le indicazioni generali relative alle particolarità dell’opera e del sito 
d’intervento. 

 
elementi 
particolari riferiti 
al cantiere 

Lavorazioni che si inseriscono all'interno del tessuto urbano ed infrastrutturale dell'area dei comuni 
di Caltanissetta, Serradifalco, S. Cataldo, Enna, S. Caterina Villarmosa e Villarosa, con notevole 
incidenza delle opere e di disagio a causa dei lavori. 

vedi parte b
elementi 
particolari riferiti 
alle lavorazioni 

Condizioni particolari riferite alle lavorazioni da svolgere in ambito di alvei fluviali, arterie stradali con 
presenza di grande flusso di traffico, arterie stradali minori ed il prossimità di linee ferroviarie. 
Procedure particolari in riferimento alle lavorazioni da svolgere in alveo. 
Procedure di lavoro particolari dovute alle deviazioni stradali previste in fase di progetto per la 
realizzazione delle opere. 
Condizioni particolari riferite alle lavorazioni da svolgere sulla viabilità esistente a ridosso dei centri 
urbani, case isolate e impianti produttivi/artigianali. 
Condizioni particolari in riferimento alle lavorazioni da eseguire in interferenza con tracciati ferroviari 
o pertinenze. 

vedi parte b
identificazione 
di condizioni 
particolari 
d’interferenza. 

Condizioni di particolare interferenza con attività al contorno. 
Condizioni di particolare interferenza con aree con transito veicolare e pedonale ed accessi. 
Condizioni di particolare interferenza con sede stradale esistente. 
Condizioni di particolare interferenza con sede ferroviaria esistente. 
Condizioni di particolare interferenza con reti tecnologiche esistenti 

vedi parte b
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E SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

E.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE. PROTEZIONI O MISURE DI 
SICUREZZA CONTRO PRESENZA DI FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO 
RISCHI PER IL CANTIERE 

Nota 
Le condizioni di interferenza con le aree esterne limitrofe al cantiere, sono di normale gestione salvo 
per le situazioni di interferenza che si riscontrano in relazione alle modifiche alla viabilità previste in 
sede di progetto, le quali abbisognano di specifiche procedure. 

E.1.1 LISTA DI CONTROLLO RELATIVA AGLI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELL’ANALISI DEI RISCHI 
CONNESSI ALL’AREA DI CANTIERE. 

Da analisi del sito d’intervento si rileva (rif. DPR 222/03): 

ELEMENTO PRESENZA E 
TIPO/CARATTERISTICHE CONDIZIONI 

 

falde 

 Le indagini hanno messo in 
evidenza un 
comportamento che varia 
lungo il tracciato ed è in 
stretta connessione con le 
successioni stratigrafiche 

vedi relazione geologica, geotecnica, idrologica e idraulica predisposte 

 

 corsi d’acqua in aree prossime al cantiere 

 corsi d’acqua in aree di cantiere fossati 
alvei fluviali 

 presenti: reticolo 
idrografico del fiume 
Platani, Salso, aste 
terziarie e successive del 
fiume Imera meridionale 
(Vallone Anghillà, Ramilia, 
Giulfo, Bifara), reticolo 
idrografico dei valloni 
Bifara e San Cataldo, fiume 
Salito, valloni San Giuliano, 
san Filippo Neri e Busità e 
Vallone Arenella  

 Fossi di guardia, ecc… 

 possibile carattere torrentizio 

 

 alberatura su area cantiere 
 alberatura a confine area cantiere (altra proprietà) alberi  presente vegetazione in 

tutta l'area dell’intervento  presenti aree coltivate, anche a frutteti 
 

 presenza di manufatti in buon stato di conservazione manufatti 
interferenti o 
sui quali 
intervenire 

 È previsto in progetto la 
demolizione, il rifacimento 
o l'adeguamento di opere 
esistenti  presenza di manufatti in cattivo stato di conservazione 

 

 cantiere su strada 
 cantiere in prossimità o adiacenza a strada 
 cantiere su zona con particolari interferenze su strada 
 condizioni di alto traffico 

 condizioni di traffico medio 

 strade 

Interventi su 
strade 
provinciali, 
strade statali , 
strade comunali 
e poderali  condizioni di traffico modesto (locale – interno – ...) 

 linea in adiacenza a area cantiere 

 ferrovie 

Presente asse 
ferroviario 
Agrigento-
Caltanissetta sia 
in prossimità 
che interferente 
con area di 
intervento 

 linea interferente con area cantiere 

 idrovie Non presenti 

infrastrutture 

 aeroporti Non presenti 
 

ELEMENTO PRESENZA E 
TIPO/CARATTERISTICHE CONDIZIONI 

 

 cantiere all’interno di aree in utilizzo 

 cantiere in area limitrofa (area separata) 

edifici con 
particolari 
esigenze di 
tutela 

 edifici a carattere pubblico 
 abitazioni 
 ….. 
 attività produttive e negozi  abbattimento di edifici e/o opere 

 

 linea interna al cantiere 

 linea in adiacenza a area cantiere (possibile interferenza gru – mezzi – ecc.) linee aeree  linee ENEL  
 Telecom 

 Linea da deviare prima o durante i lavori 
 

 linea interna al cantiere 

 linea in adiacenza a area cantiere (possibile interferenza gru – mezzi – ecc.) 
condutture 
sotterranee di 
servizi 

 Illuminazione pubblica 
 Telefoniche 
 Fognatura 
 Acquedotto 
 Gasdotto  Linea da deviare prima o durante i lavori 

 

altri cantieri  Al momento non presenti  da verificare ad inizio lavori 
 

 cantiere in prossimità di insediamento industriale 
insediamenti 
produttivi 

 Presenti centri urbani 
anche con caratteristiche 
turistiche 

 Presente molteplici attività 
in area (produttive, 
agricole, ...) 

 cantiere in aree espropriate alle attività  

 

 condizioni di difficoltà di accesso all’area di cantiere 
 condizioni particolari in riferimento alla viabilità viabilità  Interventi su strade di varia 

tipologia  condizioni particolari in riferimento al rifacimento della viabilità 
 

 rumore In riferimento ai lavori in corso 
 polveri In riferimento ai lavori in corso 
 fibre 
 fumi 
 vapori 
 gas 

elementi 
particolari 

 odori o altri inquinanti 
aerodispersi 

Non presente. da verificare durante i lavori 

 

 relative a condizioni esterne all’area di cantiere - presenza di elementi esterni 
(strutture in sorvolo su area cantiere, ecc.) 

 relative a condizioni specifiche dell’area di cantiere 

caduta di 
materiali 
dall’alto 

 In riferimento ai lavori in 
corso di realizzazione delle 
opere d'arte maggiori e 
minori  relative a infrastrutture da realizzare 

 

E.1.2 RISCHI PARTICOLARI PROVENIENTI DALL’ESTERNO 

E.1.2.1 Viabilità e traffico veicolare 
stato attuale / 
tipo 

Le condizioni al contorno impongono, per la totalità dell’opera, la massima attenzione al rischio di 
interferenza. 
La presenza di traffico veicolare, le attività commerciali e di diverso tipo presenti e la circolazione di 
frontisti rappresenta importate condizione di rischio per il personale del cantiere. 
Particolare attenzione è stata posta allo studio delle fasi di cantiere per ridurre al minimo le 
interferenze. 

rischi 
evidenziati 

Contatto tra mezzi e traffico veicolare - Contatto tra personale e traffico veicolare - Frontisti 
Incidente - ferimento 
Obbligo di completa segregazione di qualsiasi area d’intervento rispetto le aree limitrofe. 
Obbligo di assistenza, da parte di personale dedicato, in tutte le fasi di interferenza su zone esterne, 
(accessi cantiere, esecuzione opere preliminari, ecc.) 
Tutto il personale deve essere informato sull’alto rischio di interferenza con situazioni esterne. 
Obbligo per tutto il personale di indossare SEMPRE indumenti ad alta visibilità (minimo classe 2) 

procedure da 
attuare 

Vedi indicazioni parti b specifiche
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E.1.2.2 Arterie stradali ad alto traffico 
stato attuale / 
tipo Presenza di arterie ad alto traffico 

rischi 
evidenziati 

Contatto mezzi /mezzi – personale/mezzi. 
Possibilità di ferimento. 

procedure da 
attuare 

Si tratta di condizione di altissimo rischio che deve necessariamente essere sviluppato in riferimento 
alle specifiche situazioni di lavoro. 
In questa nota, di carattere generale, si pone l’attenzione sul preciso obbbligo di separare 
completamente le attività di cantiere dalle condizioni di viabilità. 
Massima attenzione deve essere tenuta non solo nelle opere a contatto con la viabilità stradale. 
É fatto quindi obbligo: 

- predisporre le deviazioni stradali quando previste dal progetto; 
- informare tutti i lavoratori delle situazioni limitrofe per specifica opera; 
- predisporre delimitazioni provvisore di tutte le aree di lavoro, per specifica opera, in relazione 

all’avanzamento delle stesse; 
- definire piste di cantiere autonome; 
- gestire le confluenze sulla viabilità ordianria con appositi segnali ed indicazioni. 

E.1.2.3 Attività di vario genera su aree limitrofe zone di intervento 
stato attuale / 
tipo 

Presenza di attività estranee ai lavori (attività agricole, industriali, ecc…) ai limiti dell'intervento. 
Interferenze con passaggio mezzi e personale, frontisti 

rischi 
evidenziati 

Situazioni di particolare rischio derivanti dalle specifiche attività in relazione alle opere in aderenza. 
Possibili situazioni di interferenza, contatto e innesco di situazioni ad alto rischio. 
Contatto mezzi /mezzi – personale/mezzi. Possibilità di ferimento. 
Le condizioni di pericolosità relative ad operare in prossimità delle tali attività è, salvo il contatto diretto 
per sconfinamento su tali aree, definito dalle specifiche situazioni e procedure del Sistema di 
Sicurezza Aziendale. 
Il rischio per il lavoratori dei cantieri è quindi similare a chiunque si trovi a ciroclare e/o operare in 
prossimità di tali strutture. 
Ciò non toglie che è essenziale: 

- attivare il protocollo di comunicazione tra il Cantiere e le Aziende interessate; 
- informare tutti i lavoratori della presenza (per specifiche aree) di attività particolari a confine o 

in prossimità del cantiere; 
- vietare nel modo più assoluto l’esecuzione di fuochi di qualsiasi tipo (l’innesco involontario di 

sterpaglie può arrivare a situazioni assolutamente incontrollabili); 
- vietare nel modo più assoluto il deposito di materiali di qualsiasi tipo in prossimità e/o 

aderenza della recinzione su tali Aziende; 
- predisporre, nel caso di situazioni di estrema vicinanza delimitazioni aggiuntive e protezioni 

concordate con le Aziende limitrofe; 
La conoscenza da parte di tutti i lavoratori delle condizioni al contorno della zona di lavoro è 
condizione essenziale. Nel caso di necessaria presenza di aree cantiere all’interno di queste strutture 
è fatto preciso obbligo predisporre delimitazioni complete aree di lavoro e percorsi 

procedure da 
attuare 

Vedi indicazioni parti b specifiche

E.1.2.4 Aree abitate 
stato attuale / 
tipo Presenza di aree abitate, centri abitati, … 

rischi 
evidenziati 

Contatto mezzi /mezzi – personale/mezzi. 
Possibilità di ferimento. 
La presenza di aree densamente abitate in assoluta aderenza alle zone di cantiere è condizione di 
altissimo rischio. 
Fondamentale è separare il più possibile le condizioni di interferenza; è fatto quindi obbligo: 

- informare tutti i lavoratori delle situazioni limitrofe per specifica opera; 
- predisporre delimitazioni provvisore di tutte le aree di lavoro, in relazione all’avanzamento 

delle stesse; 
- definire piste di cantiere autonome; 
- gestire le confluenze sulla viabilità ordinaria con appositi segnali ed indicazioni. 

procedure da 
attuare 

Vedi indicazioni parti b specifiche
E.1.2.5 Reti ferroviarie 
stato attuale / 
tipo 

Presenza di rete ferroviaria al limite dell'intervento ed interferente con opere specifiche. 
(cavalcaferrovia su linea FS Agrigento-Caltanissetta) 

rischi 
evidenziati 

Possibilità di ferimento. 
Possibilità di incidenti sulla linea ferroviaria. 
La situazione di interferenza con l'attività ferroviaria è da tenere in seria considerazione, in quanto si 
va ad operare con mezzi e a stetto contatto con la linea stessa. 
É fatto quindi preciso obbligo: 

- concordare preventivamente le attività da svolgere in presenza di interferenza su linee o aree 
ferroviarie; 

- predisporre le protezioni su zone di passaggio mezzi ferroviari, linee ad alta tensione ecc.; 
Tutto il personale deve essere informato sull’assoluto divieto di sconfinamento e sorvolo materiale su 
binari e/o aree esterne alle zone di cantiere. 
Le attività su aree ferroviarie devono essere svolte con la presenza di personale dell’Ente Gestore 
addetto al controllo ed in collegamento con il punto di controllo traffico. 

procedure da 
attuare 

Vedi indicazioni parti b specifiche
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E.1.2.6 Corsi d'acqua 
stato attuale / 
tipo Presenza di corsi d’acqua interferenti con il tracciato stradale e con le opere da realizzare. 

rischi 
evidenziati 

Possibile situazioni di piena / esondazione. 
Condizioni di caduta e/o interferenza in aree con presenza d’acqua. 
Rovesciamento mezzi. 
Ferimento / annegamento. 
La realizzazione di alcune opere è prevista al limite di corso d'acqua ed in alcuni casi interni all’alveo 
dei corsi. 
Sono previste specifiche opere di sistemazione idraulica. 
Inoltre sono previste opere in alveo. 
La possbile interferenza in condizioni particolari (piena, piogge ecc.) può essere elemento di altissimo 
rischio. 
É fatto quindi obbligo: 

- procedere al monitoraggio delle previsioni meteo prima e durante l’esecuzone delle opere 
vicino ai corsi d’acqua (anche attraverso centraline di rilevamento specifiche); 

- concordare e segnalare l’attività agli Enti gestori; 
- predisporre precise delimitazioni/segnalazioni delle aree di cantiere in corrispondenza del 

corso d’acqua; 
NEL CASO DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE E/O PREVISIONI DI TEMPORALI 
L’ATTIVITÀ IN TALE AREE DEVE ESSERE SOSPESA E TUTTO IL PERSONALE DEVE 
ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE LE AREE DI LAVORO. 

procedure da 
attuare 

Vedi indicazioni parti b specifiche

E.1.3 RIFERIMENTI RELATIVI AI FRONTISTI 

stato attuale  La presenza di frontisti che, a diverso titolo, circolano su aree limitrofe agli interventi e sulle 
piste/strade di deviazione del traffico è da considerare estremamente elevata. Come già accennato, si 
segnala la presenza di frontisti in interferenza su tutte le aree del cantiere in particolare: 

- presenza di traffico veicolare; 
- presenza di attività agricole; 
- presenza di attività diverse; 
- presenza di circolazione mezzi di diverso tipo. 

rischi 
evidenziati 

contatto mezzi/traffico veicolare - contatto personale/traffico veicolare - frontisti 
incidente - ferimento 

procedure da 
attuare 

Si ribadisce la necessità di massima attenzione al posizionamento e controllo delle delimitazione e 
recinzioni delle aree di cantiere rispetto l’esterno. 
Massima attenzione a ingresso e uscita mezzi da aree di cantiere. 
Predisporre quanto definito dal Nuovo Codice della Strada per le segnalazioni e le deviazioni di 
traffico necessarie. 

E.1.4 RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE POSSONO COMPORTARE PER L’AREA CIRCOSTANTE 

tipo di 
lavorazione 

La tipologia di opere prevede, in buona parte, la presenza di movimenti terra importanti e la 
movimentazione di grandi strutture ed in generale la presenza di notevole circolazione di mezzi. 
È quindi reale la possibilità di interferenza delle lavorazioni con situazioni esterne. 

rischi 
evidenziati 

I rischi evidenziati sono riferibili alle problematiche di diffusione all’esterno delle aree di cantiere di 
rumore e/o polveri e alle possibili condizioni di sconfinamento di materiali e mezzi dalle aree dedicate. 
diffusione rumore - disturbi - fastidi - diffusione polveri - inalazione polveri - incidente - ferimento 

procedure da 
attuare 

Si ribadisce la necessità di operare alla segregazione completa delle aree d’intervento. 
Le zone di cantiere devono quindi essere delimitate con recinzioni complete. 
Dove non possibile, deve essere garantita la presenza di personale a terra a salvaguardia del 
pubblico passaggio. 

E.1.5 COORDINAMENTO CON IL SISTEMA DI SICUREZZA (S.P.P.) DELLE STRUTTURE PRESENTI IN 
INTERFERENZA CON LE AREE DI INTERVENTO 

nota Operare sul territorio con cantieri in avanzamento comporta necessariamente l’interferenza con i 
Sistemi di Sicurezza di diverse strutture presenti in sito. 
Si rende quindi doveroso, in relazione alle singole fasi di lavoro, l’identificazione di tali strutture ed il 
collegamento con i relativi Servizi di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.) 

In particolare è essenziale porre in essere un protocollo di comunicazione con: 
- RSPP delle Ferrovie; 
- RSPP Aziende in interferenza. 
- RSPP … 

Ogni lavorazione su sedime degli enti di cui sopra e/o in vicinanza dello stesso deve essere concordata con tali 
Società per quanto di competenza. 
Le Imprese partecipanti, all’inizio dei lavori devono avere precise informazioni sulle procedure attuate e predisposte 
dall’apposito SPP in relazione ai rischi già evidenziati. 
Di seguito saranno definiti i nominativi del personale con incarichi particolari. 
(Compilazione a cura del CSE prima dell’inizio dei singoli lavori) 
E.1.5.1 Personale con incarichi particolari all’interno del SPP 
RSPP sig.  tel.  

PRIMO SOCCORSO sig.  tel.  

PROCEDURE DI EVACUAZIONE sig.  tel.  

EMERGENZE sig.  tel.  

E.1.5.2 Procedure particolari instaurate 
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E.1.6 MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI 

Nota 

Come già segnalato è essenziale operare, in relazione all’area d’intervento, con specifiche recinzioni, 
accessi e segnalazioni. 
In questa nota si identificano solo le condizioni principali, non escludendo l'uso di altre tipologie di 
opera che si rendessero necessarie in sede esecutiva. 
Si segnala in ogni caso che operare su strade aperte al pubblico impone l’obbligo di adempiere alle 
specifiche condizioni imposte da: 

- Codice della strada (D.Lgs. 285/92) e al Regolamento per l’esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 
495/92) e successive modifiche o integrazioni; 

- Decreto Ministeriale 10 luglio 2002; 
E.1.6.1 Recinzione base logistica generale e cantiere deposito 
Le aree di logistica generale necessitano di recinzione completa, da mantenere in essere per tutta la durata del 
cantiere, e che eviti interferenze e/o intromissioni di estranei. 

Questa recinzione deve essere realizzata con pali infissi nel terreno con basamenti in cls e rete 
metallica di protezione di altezza minima 2.00 m, completa di controventi. 

modalità 
scelte e 
misure 

Nelle condizioni di vicinanza con la viabilità e /o zone urbanizzate è fatto obbligo posizionare telo 
antipolvere. 

Fondamentali sono le segnalazioni che devono essere poste nelle diverse aree d’intervento. 

    

segnalazioni 

Le aree di delimitazione cantiere devono essere segnalate sia di giorno che 
di notte. 

 

note Si segnala il preciso obbligo da parte dei DTC di predisporre controllo costante delle segnalazioni, 
recinzioni e predisposizioni.  
Questo controllo deve avvenire obbligatoriamente: alla partenza giornaliera dei lavori e dopo qualsiasi 
pausa, alla modificazione delle aree di lavoro, e nel caso di eventi eccezionali. 
L’utilizzo di nastro segnaletico è ammesso come prima delimitazione di area nelle fasi di allestimento 
cantiere e come delimitazione aggiuntiva di area. Non è ammesso come delimitazione finale. 

 

E.1.6.2 Recinzione area cantiere stradale 
Nel caso di interdizione o deviazione di strade nei centri abitati o in prossimità di essi devono essere messe in essere 
tutte le protezioni e segnalazioni previste dal Codice della Strada. 
In ogni caso prevedere la predisposizione di new-jersey di protezione con recinzione o schermatura cieca. 
Attenzione ad eventuale obbligo autorizzazione Comunale ecc. 

Recinzione su aree aperte al traffico. 
Basamento tipo new jersey a schermatura visivo/acustica con pannelli : 

- fonoassorbente 
- barriera alle polveri; 
- schermatura visiva; 
- arredo urbano. 

modalità 
scelte e 
misure 

 
segnalazioni La presenza di traffico veicolare impone la massima attenzione sulla rispondenza delle recinzioni a 

quanto previsto dal Codice della Strada e Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli 
schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”. 
Questo impone il posizionamento, in molte condizioni di: 

- segnali di prescrizione (obblighi e prescrizioni); 
- segnali di pericolo (lavori, strettoia ecc.) 
- segnali di indicazione (tabella lavori – preavvisi di deviazione – preavvisi diversi ecc.); 
- segnali complementari (coni di separazione dei due sensi di marcia della strada provvisoria 

e/o segnalatori deflettometrici – barriere – paletti di delimitazione) ; 
- segnali luminosi (lanterna semaforica – dispositivi luminosi a luce gialla – luce rossa – cartelli 

a messaggio variabile); 
- segnali orizzontali (strisce longitudinali continue e discontinue – strisce trasversali – frecce 

direzionali e iscrizioni); 
- dispositivi retroriflettenti integrativi (colore giallo) 
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E.1.6.3 Recinzione aree di cantiere mobili 
Le aree di cantiere mobili necessitano di recinzione completa, da mantenere in essere per tutta la durata del cantiere, 
e che eviti interferenze e/o intromissioni di estranei. 

Questa recinzione deve essere 
realizzata con pali infissi nel 
terreno e rete arancione di 
protezione di altezza 2.00 m, 
completa di controventi. 

  

In alternativa utilizzare 
pannellatura in rete metallica su 
basamenti di appoggio in cls e 
rete arancione. 

Obbligo fissaggio a terra, 
mediante picchetti in ferro dei 
basamenti in cls 

  
Il SISTEMA DI ANCORAGGIO DELLA RECINZIONE DEVE GARANTIRE LA TENUTA NEL CASO DI 
PRESENZA DI VENTO E/O SPOSTAMENTO D’ARIA PER I MEZZI IN TRANSITO. 

modalità 
scelte e 
misure 

Nelle condizioni di vicinanza con la viabilità e /o zone urbanizzate è fatto obbligo posizionare telo 
antipolvere. 

Fondamentali sono le segnalazioni che devono essere poste nelle diverse aree d’intervento. 

    

segnalazioni 

Le aree di delimitazione cantiere devono essere segnalate sia di giorno che 
di notte. 

 

note Si segnala il preciso obbligo da parte dei DTC di predisporre controllo costante delle segnalazioni, 
recinzioni e predisposizioni.  
Questo controllo deve avvenire obbligatoriamente: alla partenza giornaliera dei lavori e dopo qualsiasi 
pausa, alla modificazione delle aree di lavoro, e nel caso di eventi eccezionali. 
L’utilizzo di nastro segnaletico è ammesso come prima delimitazione di area nelle fasi di allestimento 
cantiere e come delimitazione aggiuntiva di area. Non è ammesso come delimitazione finale. 

E.1.6.4 Recinzione cantieri mobili su strada 
Le delimitazioni dei cantieri mobili su strada devono essere estremamente pratiche per seguire 
l’avanzamento del cantiere in modo da permettere il traffico veicolare, senza che il cantiere 
interferisca in maniere rilevante. 
È in questa ottica che le delimitazioni delle aree di intervento in queste aree devono essere realizzate 
in pannelli metallici grigliati con paletti sorretti da basamenti mobili in cls, e comunque con le 
indicazioni necessarie dettate dal nuovo codice della strada. 

Questa recinzione deve essere 
realizzata in pannelli metallici 
grigliati su basette in cemento, 
segnaletica e quanto prescritto dal 
nuovo codice della strada. 

 

modalità 
scelte e 
misure 

Il SISTEMA DI ANCORAGGIO DELLA RECINZIONE DEVE GARANTIRE LA TENUTA NEL CASO DI 
PRESENZA DI VENTO E/O SPOSTAMENTO D’ARIA PER I MEZZI IN TRANSITO. 

segnalazioni Le aree di delimitazione cantiere devono essere segnalate 
sia di giorno che di notte. 
Posizionare luci per la segnalazione diurna e notturna ogni 
10 metri max. 

 

note Si segnala il preciso obbligo da parte dei DTC di predisporre controllo costante delle segnalazioni, 
recinzioni e predisposizioni. Questo controllo deve avvenire obbligatoriamente: alla partenza 
giornaliera dei lavori e dopo qualsiasi pausa, alla modificazione delle aree di lavoro, e nel caso di 
eventi eccezionali. 

E.1.6.5 Protezione aree di lavoro su strade aperte al traffico veicolare 
modalità 

Nelle situazioni di interferenza stradale oltre alle recinzioni di 
area è fatto obbligo predisporre new-jersey in appoggio a 
terra. 

 
segnalazioni La presenza di traffico veicolare impone la massima attenzione sulla rispondenza delle recinzioni a 

quanto previsto dal Codice della Strada e Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli 
schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”. 
Questo impone il posizionamento, in molte condizioni di: 
 segnali di prescrizione (obblighi e prescrizioni); 
 segnali di pericolo (lavori, strettoia ecc.) 
 segnali di indicazione (tabella lavori – preavvisi di deviazione – preavvisi diversi ecc.); 
 segnali complementari (coni di separazione dei due sensi di marcia della strada provvisoria e/o 

segnalatori deflettometrici – barriere – paletti di delimitazione) ; 
 segnali luminosi (lanterna semaforica – dispositivi luminosi a luce gialla – luce rossa – cartelli a 

messaggio variabile); 
 segnali orizzontali (strisce longitudinali continue e discontinue – strisce trasversali – frecce 

direzionali e iscrizioni); 
 dispositivi retroriflettenti integrativi (colore giallo). 

note Massima attenzione alla presenza di traffico veicolare in aree contigue al cantiere. 
Obbligo l’utilizzo di indumenti ad alta visibilità, minimo classe II. 
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E.1.6.6 Recinzione/protezione cantieri verso linea ferroviaria 
Il progetto prevede il superamento della linea ferroviaria Agrigento-Caltanissetta con manufatti. 
Le opere in progetto prevedono inoltre di operare a ridosso delle succitata linea ferroviaria.  
La vicinanza con la linea ferroviaria impone la massima attenzione alle possibili interferenze con le 
infrastrutture. 
Fondamentale risulta la delimitazione e la segnalazione delle aree. Questa recinzione deve essere 
realizzata con barriera opaca e impermeabile. Il sistema di ancoraggio della recinzione deve garantire 
la tenuta nel caso di presenza di vento e/o spostamento d’aria per i mezzi in transito. 

modalità 
scelte e 
misure 

IN OGNI CASO DEVE ESSERE CONTATTATO IL SERVIZIO DELLE FERROVIE DELLO STATO 
PER STABILIRE MODALITÀ E PROCEDURE DI LAVORO A RIDOSSO DELLA LINEA. 

segnalazioni 

 

Note Obbligo delimitazione completa delle aree di intervento e il posizionamento di segnaletica specifica 
per le aree prossime alla linea ferroviaria. Divieto assoluto di sconfinamento dalle aree assegnate. 
Massima attenzione alla movimentazione dei mezzi di cantiere e dei bracci degli stessi.  
Rispettare sempre le distanze di sicurezza. Distanza di sicurezza (ml 3.00) da conduttori, isolatori, 
accessori entro la quale è vietato avvicinarsi con persone, mezzi od attrezzi. 
Il varo degli impalcati deve essere eseguito in accordo con l’Ente Gestore della linea. 

E.1.6.7 Accessi 

modalità 
scelte e 
misure 

Accesso mezzi e persone - accesso pedonale. 
Tutti gli accessi devono essere dotati di chiusure da mantenere efficienti per tutta la durata del 
cantiere. 
Massima attenzione deve essere posta alle segnalazioni di presenza cantiere ed alla creazione di 
apposite corsie di immissione ed uscita sulla viabilità ordinaria. 
Gli accessi devono contemplare zona di sosta esterna di sicurezza (sia in immissione che in uscita), 
cancello e segnalazioni. 

segnalazioni 
Predisporre segnaletica di avvertimento presenza cantiere  
Individuazione di segnaletica di percorso all’area cantiere ed agli accessi. 
É fatto obbligo predisporre segnalazioni (bande bianco-rosso) e segnalazioni di ingombro notturne. 

note In nessuna area esterna è ammesso il carico/ stazionamento e deposito di materiale 

E.1.6.8 Delimitazioni aree di cantiere in occupazione temporanea o con differenti lavorazioni 

Delimitare le aree mediante transenne metalliche con o 
senza segnalazione specifica, continua o discontinua. 

  

Realizzare segnalazione specifica lungo il percorsi linee 
elettriche, sia aeree che interrate. 

 

modalità 
scelte e 
misure 

 

Queste chiusure sono riferite ad una migliore identificazione 
delle condizioni di operatività interne alle aree di cantiere 
(ambiti). In relazione alle specifiche situazioni può essere 
auspicabile l’inserimento di segnalazioni particolari o cartelli 
di indicazione 

 
AREA SEGREGATA 

DIVIETO DI ACCESSO 

segnalazioni 

É fatto obbligo predisporre segnalazioni. Predisporre quindi 
segnaletica di avvertimento presenza cantiere su strada. 
Obbligo assistenza mezzi in transito     

AREA CANTIERE 
UTILIZZO MOVIERI 

L’utilizzo di queste delimitazioni è riferito alle specifiche condizioni di cantiere. 
Obbligo controllo e supervisione DTC. Tutte le maestranze devono essere informate della presenza di 
altre squadre in area cantiere. 

note 

Le aree di cantiere devono essere sempre segnalate. 
Prevedere personale di terra in assistenza mezzi in transito. 
Tutti i mezzi dovranno essere muniti di segnalatori luminosi 
e avvisatori acustici di retromarcia.  
Obligo di utilizzo indumenti alta visibilità, minimo classe II. 
Obbligo di controllo da parte della D.T.C.  

INDUMENTI ALTA VISIBILITA’ 
MINIMO CLASSE II 

E.1.6.9 Protezione aree di lavoro per il tempo strettamente necessario  
modalità 
scelte e 
misure 

Predisporre la delimitazione delle aree da occupare per il 
tempo strettamente necessario con transenne mobili.  
Tale area deve essere occupata per gli spazi di lavoro 
necessari alla sola giornata lavorativa ed essere 
costantemente adeguate all’avanzamento dei lavori. 
A fine giornata le delimitazioni dovranno essere eliminate e 
l’area resa accessibile ai residenti/frontisti.  

segnalazioni Predisporre cartellonistica appropriata di segnalazione dei lavori. Le aree di cantiere su strada 
dovranno essere segnalate e delimitate come previsto dal nuovo codice della strada e dal DM 10 
luglio 2002. 

note Mantenete in essere i passaggi pedonali e carrai esistenti. Occupare le aree esclusivamente per il 
tempo necessario ai lavori.  
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E.1.6.10 Protezioni in prossimità degli scavi 
modalità 

Le zone di affaccio su aree lavori di scavo e 
demolizione, devono essere delimitate e 
segnalate. 

 

va
ria

bi
le

Delimitazione 
bordo scavo

 ∼1.5 m

 
segnalazioni 

È fatto obbligo posizionare segnalazioni di 
pericolo. 

 
note Posizionare protezioni per dislivelli superiori ai 0.50 m. Le protezioni devono sempre essere eseguite. 

Obbligo di controllo da parte della D.T.C. 
E.1.6.11 Recinzione aree di passaggio pedoni 
modalità 
scelte e 
misure 

Le aree devono essere sempre delimitate con 
transennatura metallica e/o recinzione h 1.00 
mt 

  
segnalazioni Predisporre segnaletica di avvertimento presenza cantiere. 

note Le aree di cantiere devono essere sempre tenute chiuse. 
L’area occupata dal cantiere è vietata al personale estraneo ai lavori fino al completamento delle 
opere. Obbligo di controllo da parte della D.T.C. 

 

 

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS le specifiche delle delimitazioni e degli accessi e le 
procedure per il posizionamento 

 

E.1.7 PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONNESSE ALLA PRESENZA NELL’AREA DEL CANTIERE DI 
LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE 

nota L’intervento in oggetto comporta, in diversi casi, interferenza con sovra e sottoservizi di diverso tipo in 
accosto o attraversamento sulle aree di cantiere. 
Alcune di queste interferenze sono di carattere marginale mentre altre costituiscono elemento della 
massima importanza per la sicurezza dei lavoratori. 
É fondamentale che sia posto in essere la massima attenzione ad ogni linea. 
ATTENZIONE: Le operazioni di segnalamento dovranno essere effettuate con strumentazioni idonee 
da personale autorizzato dall’ente gestore dell’impianto stesso. 

E.1.7.1 Linee elettriche aeree 
Presenza linee aeree su intera opera. 
Presenza di rete illuminazione pubblica 

stato attuale / 
tipo 

Linee Enel (AT - MT - BT - sostegni linee - ecc…) 
Linee Telecom 

rischi 
evidenziati Contatto Ferimento – folgorazione - elettrocuzione 

Prima della partenza dei lavori, dovrà essere svolta indagine per segnalare le linee per tutta la 
lunghezza dei lavori. 
Prevedere il by-pass delle linee esistenti nel caso di condizioni di interferenza. 
Tutti gli interventi in prossimità delle linee devono essere concordati con gli Enti Gestori. 
Nessuna lavorazione può essere intrappresa prima dell’intervento di protezione. 

Prevedere la segnalazione delle linee elettriche aeree 
con la predisposizione di segnalazione a terra e cartelli 
del tragitto della linea.  
Informare il personale, in special modo per le operazioni 
con bracci gru ed in quota, della presenza della linea e 
della sua posizione.  
Attenzione la delimitazione delle aree e la protezione delle linee non può essere 
considerata come condizione di mancanza di tensione sugli impianti. 
La tipologia degli impianti - la possibilità di presenza di diversi punti di 
alimentazione, le particolari condizioni di utilizzo impongono di considerare tutte le 
linee sempre in tensione !!! 

 ‘

procedure da 
attuare 

  
 
Distanza minima dalla linea maggiore di 5 m. Valutare sempre tale distanza in relazione alla tipologia 
della linea (possibile, in alcuni casi, obbligo di mantenere distanze maggiori). contattare sempre ente 
gestore linea. 
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E.1.7.2 Linee interrate(fognatura, acquedotto, acque bianche, gas, rete elettrica, telecom, ...) 
stato attuale / 
tipo 

Presenza di sottoservizi in attraversamento delle zone di lavoro. In particolare: 
Linee ENEL 
Linee telefonica 
Linea fibra ottica 
Linee metanodotto 

rischi 
evidenziati Contatto 

accidentale, 
rotture, scoppio 
Contatto con 
materiale 
biologico. 

Folgorazione 
Ferimento. 
intossicazione - 
asfissia 
contaminazione 

ATTENZIONE LA DISMISSIONE DELLE AREE 
NON PUÒ ESSERE CONSIDERATA COME 
CONDIZIONE DI MANCANZA DI TENSIONE 
SUGLI IMPIANTI. 
LA POSSIBILITA’ DI PRESENZA DI DIVERSI 
PUNTI DI ALIMENTAZIONE, IMPONGONO DI 
CONSIDERARE TUTTE LE LINEE IN 
TENSIONE O IN PRESSIONE!!! 

Procedure da 
attuare 

Prima della partenza dei lavori di scavo, dovrà essere svolta indagine per segnalare le linee interrate 
per tutta la lunghezza dei lavori. 
Attenzione alle operazioni di scavo a terra nelle vicinanze delle tubazioni interrate per la probabile 
presenza di materiale di riporto, sabbia, …, dovuti alle operazioni di realizzazione della condutture 
stesse. 
Prevedere il by-pass dei sottoservizi esistenti nel caso di condizioni di interferenza. Predisporre lo 
spostamento definitivo della linea prima della partenza dei lavori, quando previsto in progetto. 
Tutti gli interventi in prossimità delle linee devono essere concordati con gli Enti Gestori. 

E.1.8 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI SEPPELLIMENTO DA ADOTTARE NEGLI 
SCAVI 

E.1.8.1 Caratteristiche legate alla morfologia del sito 
stato attuale L’assetto morfologico è legato alla natura litologica dei terreni affioranti ed alle azioni dei principali 

agenti morfogenetici a cui è stata sottoposta l’area interessata. 
Le analisi hanno individuato inoltre bacini idrografici che interagiscono con l’infrastruttura in progetto e 
con le aree di cantiere, riportati nella documentazione di progetto cui si rimanda. 
 

Per dettagli specifici si rimanda allo studio geologico, geotecnico, Ideologico e idraulico allegato al 
progetto.

rischi 
evidenziati 

Situazioni relative al regime dei corsi d’acqua. (condizioni di possibile esondazione). 
Rischio sismico 

procedure da 
attuare 

Monitoraggio delle condizioni meteo e in rapporto con Enti gestori. 
Contatt con i servizi di monitoraggio ambientale e sismologici. 

E.1.8.2 Caratteristiche legate alla Geologia del terreno 
stato attuale L’area interessata dal progetto si sviluppa su sedimenti pliocene medio - Pleistocene inferiore, che 

nelle zone di pianura sono ricoperti da una coltre di depositi alluvionali. 
rischi 
evidenziati 

Situazioni di possibili franamenti dei fronti di scavo (materiale incoerente) 
Presenza acqua di falda. 
Pericolo di sprofondamento, seppellimento. 
Ferite – contusioni- ecc. 

elementi 
riferiti alla 
falda. 

Le misure piezometriche hanno messo in evidenza un comportamento idrogeologico che varia lungo il 
tracciato ed è in stretta connessione con le successioni stratigrafiche sopra riportate. 

procedure da 
attuare 

Esecuzione dei fronti di scavo in condizioni di massima sicurezza predisponendo protezioni ed 
armature dei fronti stessi. 
Predisposizione sistemi di abbassamento della falda negli scavi, quando necessario. 
Costante verifica delle condizioni relative al livello di falda. 

Riferimenti studio geologico e geotecnico allegato al progetto. 

E.1.8.3 Analisi rischio presenza residuati bellici su area di scavo 
valutazione 
probabilità e 
riferimenti 
storici.  

Si segnala la possibile presenza di ordigni bellicinei tratti di tracciato in variante. 
L’intervento deve prevedere quindi l'analisi di necessità di effettuazione della bonifica delle aree 
interessata all’intervento. 

rischi 
evidenziati Contatto - scoppio ferimento - ecc. 

Deve essere posta la massima attenzione nelle operazioni di scavo e di lavoro in tutte le aree 
d'intervento. 
L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori, anche in fasi successive dal 
completamento della bonifica, della possibile presenza di ordini bellici. 
I  lavoratori devono essere edotti da parte del DTC sui comportamenti da tenere nel caso di 
rinvenimenti  sospetti o contatto con parti sospette: 
• interrompere i lavori; 
• non forzare lo scavo o l'estrazione; 
• non intervenire su parti metalliche (non tentare di aprire); 
• non nascondere, occultare o portare in alcun modo fuori dall'area cantiere; 
• delimitare la zona di ritrovamento; 
• avvisare quanti presenti e il DTC; 
• avvisare il CSE; 
• avvisare la Stazione dei Carabinieri. 

procedure da 
attuare 

Attenzione i reperti bellici non sono souvenir ma ordigni con la possibilità di 
esplosione con effetti disastrosi. 
Non fidatevi di valutazioni approssimate e non competenti il pericolo esiste !! 

E.1.9 MISURE GENERALI DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI ANNEGAMENTO 
stato attuale Il tracciato stradale intercetta diversi corsi d’acqua e bacini idraulici di una certa importanza. 
rischi 
evidenziati 

Possibile rischio di inondazione aree cantiere 
Annegamento. 
Il pericolo connesso con i fenomeni di sifonamento e di sollevamento del fondo è da tenere in 
considerazione. 
É fatto obbligo nell'esecuzione delle fasi operative di predisporre scale di emergenza e di mantenere 
liberi i percorsi di fuga. 
La DTC deve costantemente assicurarsi della efficienza di tali dispositivi. 

procedure da 
attuare negli 
scavi 

Per quanto concerne le opere in presenza o vicinanza di corsi d’acqua è fondamentale: 
- che le zone di affaccio agli specchi d’acqua, fiumi, canali ecc. devono essere delimitate e 

segnalate; 
- porre tali delimitazioni con un margine di sicurezza in riferimento al possibile rischio di 

esondazione o situazioni di piena; 
- predisporre salvagenti anulari con cima galleggiante. 

Nel caso di condizioni avverse e/o previsioni di temporali l’attività in tale aree deve essere sospesa. 
procedure da 
attuare 
all'interno 
dell'alveo 

Vista la presenza di lavorazioni all’interno dell’alveo di corsi d’acqua, si dovrà instaurare una 
procedura di gestione delle emergenze, in caso di fenomeni torrentizzi improvvisi e/o di innalzamento 
repentino del livello del corso d’acqua. 
La procedura si basa essenzialmente su l’osservazione quotidiana del corso d’acqua e del suo livello. 
Il direttore tecnico / capocantiere provvede quotidianamente ad informarsi presso il nucleo operativo 
del magistrato alle acque competente per territorio sullo stato dei corsi d’acqua, specialmente nei 
periodi più torrentizzi. 
Ciò non di meno, sarà da instaurare una procedura che provvederà ad informare il direttore tecnico / 
capocantiere, con un preavviso di 12/18 ore di eventi atmosferici eccezionali che possono comportare 
pericoli per i lavoratori. 
Con tali sistemi di preavviso, si dovrà essere in grado di operare l’allontanamento delle maestranze e 
la dismissione del cantiere in sicurezza prima di qualsiasi evento. 
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Attenzione: 
Il rischio di fenomeni di piena per particolari situazioni meteo è da tenere sempre in grande 
considerazione !!!! 
É fatto obbligo il monitoraggio giornaliero dei bollettini meteo, delle previsioni nel breve periodo e delle 
segnalazioni di allarme poste dalle Autorità competenti. 
In tali circostanze il DTC ha l'obbligo di segnalare l'allarme ai lavoratori, sospendere le attività e porre 
il cantiere in sicurezza. 
NON SOTTOVALUTATE MAI IL MODESTO AFFLUSSO D'ACQUA DEI CORSI D'ACQUA 

E.1.9.1 Aggottamento 
valutazione 
probabilità e 
riferimenti 
storici.  

In alcune situazioni di scavo è possibile la presenza di acqua di falda o dovuta a ristagni a causa di 
fenomeni atmosferici. 

rischi 
evidenziati Franamento pareti di scavo, seppellimento, ferimento - ecc. 

La posa di tubazioni, pompe , manichette ed attrezzatura di completamento delle operazioni di 
eliminazione acqua negli scavi deve avvenire tramite la creazione di aree di supporto. 
É fatto assoluto divieto operare con personale direttamente nelle aree di passaggio del materiale 
senza la predisposizione di passaggi e protezioni complete. 
ATTENZIONE: L’utilizzo di pompe di aggottamento prevede la fornitura di energia elettrica da quadro 
generale di cantiere e/o da generatore portatile silenziato. 
È fatto assoluto obbligo la predisposizione di linee dedicate poste su pali di servizio in condizioni di 
sicurezza rispetto l’acqua. Le linee devono essere segnale e dotate di protezione autonoma con 
quadro dedicato. 

procedure da 
attuare 

 

 

E.1.10 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO. 

situazioni 
specifiche 

Molte opere implicano la presenza di notevoli condizioni di rischio per la caduta dall’alto. 
Si tratta, in particolar modo, l’esecuzione di pile, posa travature, impalcati ecc. 
Si rimanda quindi alle specifiche di lavorazione per singola opera. 

rischi 
evidenziati Caduta dall'alto. 

procedure da 
attuare 

Le operazioni di realizzazione delle opere in quota devono essere svolte dal personale da ponteggio di 
servizio,trabattello, piattaforma aerea, ecc…. Non sono ammesse lavorazioni su scale o in condizioni 
di equilibrio precario sulle armature del manufatto. 
È vietato al personale di arrampicarsi sugli elementi e/o sulle casseforme di prefabbricazione. Il 
raggiungimento della sommità degli elementi deve avvenire esclusivamente da scala inserita nei 
moduli del ponteggio e/o trabattello. Ogni altro sistema di salita è vietato. 
Qualsiasi operazione in quota potrà avvenire solo dopo l’installazione di protezioni collettive. 
Le operazioni che non potranno essere realizzate con protezioni collettive, dovranno essere realizzate 
obbligatoriamente con l’utilizzo di protezioni individuali (sistemi anticaduta). 

E.1.11 SITUAZIONI SPECIFICHE DEL CANTIERE IN RIFERIMENTO A CONDIZIONI METEO O DI OPERATIVITÀ DI 
FASE LAVORATIVA 

individuazione 
situazione 
cantiere o fase 
interessata 

Operare a ridossi di corsi d’acqua ed in alcuni casi all’interno dell’alveo impone la massima 
attenzione circa le condizioni meteo. 
Il rischio di fenomeni di piena per particolari situazioni meteo è da tenere sempre in grande 
considerazione !!!! 

rischi 
evidenziati Insolazione – Colpo di sole – Disidratazione – Freddo - Annegamento. 

procedure da 
attuare 

É fatto obbligo il monitoraggio giornaliero dei bollettini meteo, delle previsioni nel breve periodo e 
delle segnalazioni di allarme poste dalle Autorità competenti. 
In tali circostanze il DTC ha l'obbligo di segnalare l'allarme ai lavoratori, sospendere le attività e 
porre il cantiere in sicurezza. 
Durante i periodi invernali evitare le lavorazioni su superfici scivolose nei prime ore della mattinata, e 
comunque fino allo scioglimento dell’eventuale patina di ghiaccio di formazione notturna. 
Durante i periodi soleggiati o caldi della giornata, dotare tutto il personale adibito a lungi periodi di 
lavorazione all’aperto a contatto con il sole, di protezione del capo. 

E.1.12 MISURE PER ASSICURARE LA SALUBRITÀ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA 
situazioni 
specifiche 

L’opera prevede la realizzazione di gallerie. 
Le gallerie si dividono nelle tipologie: artificiale, naturale in tradizionale e naturale TBM. 
Si tratta di  opere di caratteristiche importanti che impongono particolari attenzioni. 

rischi 
evidenziati 

Possibile presenza di gas insalubri all'interno di gallerie in special modo 
dovuti a specifiche lavorazioni (escavazione, - uso di mezzi, posa prodotti, 
impermeabilizzazioni, saldatura ecc.) 
Massima attenzione alla possibile presenza di acqua (meteorica / di falda).

Ferimento, 
intossicazione, asfissia, 
annegamento. 

procedure da 
attuare Obbligo di predisposizione di percorsi ed uscite di emergenza. 

Obbligo predisporre sistema di ventilazione forzata. 
 

 
 

avvertenza 
genera le relativa 
a seppellimento -
sprofondamento 

nei lavori di 
galleria 

Si segnala che, indipendentemente dalle scelte di progetto, deve sempre essere tenuto in considerazione 
che i sistemi di scavo devono risultare adeguati alla natura dei terreni attraversati e offrire garanzie di 
sicurezza.  
Massima attenzione quindi alle fasi di scavo per la possibile presenza di materiali incoerenti e quindi 
possibilità di franamenti e crolli. (vedi indicazioni relazione geologica – geotecnica). 
Il fronte di scavo deve essere sempre controllato ed eseguito mantenendo una buona scarpata. 
Massima attenzione in particolare alle fasi di sosta = É fatto assoluto divieto l’abbandono del fronte in 
condizioni di possibile franamento o distacco. 
Nei lavori di escavazione deve essere disposto un controllo giornaliero delle condizioni delle strutture e della 
parete di scavo, da eseguirsi da lavoratori esperti. 
É opportuno tenere in apposito registro su cui riportare i dati relativi a tali controlli al fine di poterli 
convenientemente documentare. 
Devono essere effettuate, periodicamente e comunque ad ogni mutare delle situazioni di avanzamento dello 
scavo, verifiche delle condizioni per poter provvedere in ogni situazione alla messa in sicurezza dello scavo, 
anticipando, ove del caso, muretti di rinforzo al piede delle armature o provvedendo ad integrare la armature 
e/o i consolidamenti medesimi 

 

L'area di ingresso alla galleria deve essere mantenuta sgombra e libera da mezzi e materiali. 
La presenza di personale a piedi nelle aree di scavo deve essere vietata. 
É ammesso personale a piedi solo nelle condizioni di fermo mezzi e messa in sicurezza fronte. 

 m
is

ur
e 

di
 

pr
ev

en
zi

on
e 

Opere di 
carattere 
generale N.B. Tutte le zone devono essere dotate di impianto di illuminazione ad accensione 

automatica al diminuire della luminosità con particolare riferimento ai punti di transito, sugli 
accessi ai luoghi di lavoro e sugli impianti 
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Caduta dentro gli 
scavi e infortuni 
dovuti a cadute 
e/o scivolamenti 
sul piano di 
lavoro. 

L’area di imbocco deve essere precisamente delimitata:  
Il piano di lavoro deve essere tenuto sgombro da fango; i fluidi effluenti devono essere raccolti e 
pompati in area esterna la zona di lavoro. 
Gli attrezzi di lavoro ed i materiali devono essere tenuti in ordine e in posizione tale da non rendere 
difficoltoso il passaggio. 

Infortuni dovuti a 
caduta di gravi 
dal fronte di 
scavo in galleria. 

É fondamentale che tutto il personale sia precisamente informato e formato sull'assoluto obbligo a 
tutto il personale di mantenersi a distanza di sicurezza dal fronte di scavo. 
Tale distanza, fissata in funzione delle caratteristiche del terreno e della geometria del fronte stesso 
deve essere segnalata in modo preciso con apposite delimitazioni . 

Infortuni dovuti 
ad investimenti 
da macchine 
operatrici e/o da 
veicoli. 

La limitatezza degli spazi di lavoro,  rende sempre delicato l'aspetto collegato alla viabilità interna che 
deve necessariamente essere precisamente governata. Restano sempre le regole essenziali: 
- i percorsi per uomini e mezzi devono essere separati; 
- deve essere garantita la pulizia e fruibilità in ogni situazione di tali vie. 
Obbligo di presenza sui mezzi del solo personale autorizzato. 
Obbligo di utilizzo in qualsiasi situazione di segnalazioni acustiche e luminose sui mezzi in funzione. 

Rumore. Obbligo di utilizzo di otoprotettori in tutte le aree di intervento. 

Problematiche 
derivanti dalla 
polverosità.  

É fondamentale garantire la buona ventilazione e ricambio d’aria in galleria. Le bocchette 
di captazione dell’aria dovranno essere predisposte in superficie lontano da zone 
inquinate. (massima attenzione alle zone di passaggio mezzi. 
Le zone sia in superficie che in galleria dovranno essere bagnate in modo da evitare la 
formazione di polveri. 

Problematiche 
derivanti da 
incendio. 

Devono essere previsti estintori a polvere da 5-6 KG DI TIPO A-B-C sia in superficie che nella galleria 
nelle vicinanze delle macchine e degli impianti. 
É fatto obbligo che per ciascuna squadra che operi in galleria sia presente addetto all’antincendio 
dotato di apposita certificazione. 

Intossicazione da 
gas di scarico 

Tutti i mezzi a motore termico devono essere dotati di depuratore di gas di scarico. 
Devono essere periodicamente controllate le concentrazioni di: NOx, CO, CO2, SO2, H2S e tenere i 
risultato in cantiere. 
Devono essere predisposti e tenuti nelle zone di lavoro respiratori ad aria da utilizzare in caso 
d’emergenza. 
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Mancata o 
insufficiente 
illuminazione. 

Deve essere predisposta in galleria illuminazione con sorgenti di luce posizionate in maniera tale da 
evitare abbagliamenti e contrasti tra zone illuminate e zone in ombra. 

 

Perdita di stabilità 
dell’escavatore. 

I piani di lavoro devono essere predisposti accuratamente, mantenendo un franco di sicurezza in tutta 
l’area di rotazione del mezzo. 
Il posizionamento dell’escavatore deve essere tale da permettere il corretto avvicinamento dei mezzi 
di carico. 
Deve essere rispettata la distanza di sicurezza tra macchina ed il personale e tra macchina e ostacoli 
fissi. 

Note riferite agli 
operatori 

Tutto il personale deve essere dotato di DPI come guanti di lavoro, elmetto, scarpe, occhiali di 
sicurezza ed otoprotettori. 
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Scivolamento – 
cadute a livello 

Le zone di lavoro e di passaggio pedonale devono essere tenute sgombre da attrezzature, materiale, 
macerie o altro capaci di ostacolare il cammino ed il movimento dei lavoratori. Il fondo dello scavo 
deve risultare il più possibile uniformemente spianato e visibile, ricorrendo, ove necessario, al suo 
trattamento superficiale con inerti. L’acqua di superficie naturale o di risulta delle lavorazioni, deve 
essere opportunamente incanalata e fatta fuoriuscire dalla galleria. Per ogni postazione di lavoro è 
necessario prevedere una via di accesso agevole e sicura. I percorsi pedonali e le zone di lavoro 
devono essere convenientemente illuminate. I depositi di materiali, macchine ed attrezzature devono 
essere segnalati e illuminati. 
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In fase di pianificazione del lavoro in sotterraneo viene effettuata l’analisi del rischio di incendio, sono 
individuati i centri di pericolo e, in funzione dell’entità e localizzazione di questi, viene preparato un piano 
generale di prevenzione al fine di rendere minimo il rischio incendio. Devono essere previsti collegamenti 
preventivi con i Vigili del fuoco territorialmente competenti al fine di stabilire regole e procedure corrette 
rispetto alle esigenze di prevenzione degli incendi e di eventuali interventi di soccorso e di emergenza nei 
sotterranei. 
Al servizio del sotterraneo devono essere installati mezzi e dispositivi idonei come idranti, naspi, estintori 
(portatili e carrellati) al fine di combattere un eventuale principio di incendio. I mezzi ed i dispositivi per la lotta 
all’incendio devono essere collocati e distribuiti strategicamente nell’area di lavoro; essi dovranno essere 
facilmente accessibili, segnalati in modo chiaro, correttamente mantenuti e periodicamente ispezionati. 
Tutti i materiali impiegati in sotterraneo, compresi i tabelloni, porta mappe e custodie per le lampade, involucri 
per quadri elettrici, gabbie dei ventilatori e condotte dell’aria devono possedere adeguate caratteristiche di 
reazione al fuoco, in relazione anche ai sistemi di prevenzione, protezione ed evacuazione messi in atto. 
Devono essere previsti e mantenuti in buone condizioni operative adeguati di allarme per avvisare i lavoratori 
in caso di incendio. 
Deve essere vietato depositare ed accumulare materiale e rifiuti infiammabili come grassi, oli lubrificanti e 
liquidi infiammabili in genere senza prendere le opportune cautele contro il rischio di incendio. Nell’area 
sotterranea non si deve utilizzare o immagazzinare benzine o gas; quando si svolgono lavori di saldatura, 
necessari per lavori di manutenzione, bisogna disporre nelle immediate vicinanze di un estintore a polvere di 
capacità adeguata. Non si devono accendere fuochi in sotterraneo. 
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L’impianto elettrico dei lavori in sotterraneo deve sempre essere progettato; l’esecuzione, la manutenzione e 
la riparazione dello stesso deve essere effettuato da personale qualificato. 
L’avanzamento dello scavo comporta anche l’avanzamento dell’impianto elettrico lungo la galleria. Questi 
lavori devono essere programmati e condotti in modo tale da evitare ogni rischio di interferenza fra le attività 
stesse. 
L’alimentazione elettrica delle macchine, attrezzature, utensili, illuminazione al fronte di avanzamento dello 
scavo è sempre del tipo temporaneo e mobile, pertanto è necessaria la massima cura nella scelta e 
dislocazione dell’impianto. 
Tutte le installazioni elettriche, nuove, modificate, o ampliate devono essere verificate prima di essere messe 
in funzione. 
Quando si impiegano macchine ed attrezzature elettriche un elettricista qualificato deve essere presente o 
disponibile al fronte di avanzamento per le operazioni riguardanti l’impianto elettrico, comprese quelle di 
allacciamento, scollegamento e movimentazione. 
Tutti gli impianti elettrici devono essere scelti, protetti, mantenuti ed eserciti in modo che nessuna persona 
possa essere danneggiata per contatto involontario con essi. 
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Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d’uso. Le 
attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del fabbricante, 
al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature 
devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. 
Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, come nel caso 
dei lavori di scavo con mezzi meccanici, si devono porre in atto, in quanto possibile, protezioni collettive quali 
l’adozione di cabine insonorizzate, comandi a distanza, delimitazione e segnalazione delle zone di operazione 
e quanto altro in relazione all’evoluzione della scienza e della tecnica. 
Se la rumorosità non è diversamente abbattibile è necessario adottare i dispositivi di protezione individuale 
conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore, prevedere la sorveglianza sanitaria e, ove 
nel caso, la rotazione degli addetti alle mansioni più rumorose. 
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Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di 
opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti 
mobili o segregando la zona di pericolo. Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una segnaletica 
appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti 
comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 
Durante il lavoro delle macchine di scavo deve essere impedito l’accesso al personale non strettamente 
necessario ai lavori, ed è necessaria la continua sorveglianza delle operazioni da parte di un preposto. 
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 Nel trasporto di materiali con qualsiasi mezzo eseguito occorre evitare la caduta dei materiali stessi. 

Il carico di materiale sciolto sui mezzi di trasporto deve avvenire in modo tale da non eccedere l’altezza delle 
sponde al fine di evitarne la caduta lungo il percorso. 
Nei lavori in quota, quando sia possibile la caduta accidentale di materiale e/o attrezzi, deve essere impedito 
l’accesso alla zona sottostante ricorrendo, ove del caso, a barriere mobili, o proteggendo i posti di lavoro o di 
acceso sottostanti con dispositivi rigidi o elastici di arresto, aventi robustezza, forme e dimensioni adeguate 
(impalcati, reti, ecc.). 
Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell’elmetto di protezione personale. 
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Per l’accesso al sotterraneo degli addetti ai lavori e dei mezzi di trasporto devono essere predisposti percorsi 
sicuri. Deve essere comunque sempre impedito l’accesso dei non addetti alle zone di lavoro. 
Normalmente NON è concesso ai pedoni di accedere e camminare lungo il tunnel , a tale riguardo è essenziale 
definire un passaggio pedonale di adeguata larghezza opportunamente illuminato ed indicato con cartelli e 
nicchie di ricovero opportunamente intervallate e segnalate. 
I pedoni devono essere in grado di vedere ed essere visti. Ciascun pedone deve essere provvisto di lampada da 
utilizzare in caso di emergenza e per segnalare la propria presenza ai mezzi meccanici in movimento. 
Nessuna persona deve essere lasciata sola in luoghi di lavoro non controllati. 
Tutti i mezzi meccanici operanti in galleria devono essere provvisti di segnale acustico e di apparati di 
illuminazione.  
Tutti i mezzi devono essere equipaggiati con lampeggiante 
Persone e materiali non devono essere trasportati nello stesso mezzo. 
Le vie di accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono comunque essere illuminate secondo 
necessità e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 
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L’aria ambiente degli scavi in sotterraneo deve essere mantenuta respirabile e, quanto più possibile, esente da 
inquinamenti, mediante sistemi o impianti di ventilazione atti ad eliminare od a diluire, entro limiti di tollerabilità i 
gas, le polveri ed i vapori pericolosi o nocivi. 
Ad ogni lavoratore deve essere assicurato un minimo di 3 m3 di aria fresca al minuto primo, salvo limiti più 
elevati in rapporto alla presenza in sotterraneo di particolari cause di inquinamento nell’atmosfera. 
La portata di aria di ventilazione deve essere tale che la velocità media nella sezione trasversale del tunnel, in 
presenza di lavoratori, non sia superiore ai 5 m. al minuto secondo. Si potrà far uso, in funzione della 
particolarità del macchinario e delle condizioni ambientali, di ventilazione aspirante, premente o mista. 
In generale la quantità minima di aria da considerare dovrà risultare: per le persone 3 m3 / minuto uomo; per il 
macchinario elettrico 1 m3 / minuto KW; per i motori diesel 4 m3 / minuto KW, in funzione della loro 
contemporaneità di impiego. 
Si devono adottare sistemi di lavorazione, macchine, impianti e dispositivi che diano luogo al minor sviluppo di 
polveri; queste devono essere comunque eliminate il più vicino possibile ai punti di formazione. 
Nello specifico sono disposti, ai fini della lotta contro polveri, procedimenti in umido, si devono quindi adottare 
impianti idrici di distribuzione capaci di assicurare una sufficiente quantità d’acqua esente da inquinamenti. 
Quando si procede alla bagnatura delle pareti degli scavi, per impedire la diffusione d’aria delle polveri formatesi 
o depositatesi, l’innaffiamento deve essere eseguito con spruzzatori od innaffiatori e non con getti violenti di 
acqua. 
Il materiale abbattuto nei cantieri, ove l’escavazione sia stata eseguita in rocce asciutte e polverulenti, deve 
essere inumidito prima di essere rimosso e trasportato, anche se, per le operazioni di sgombero o di 
scaricamento siano impiegati mezzi meccanici. 
La stessa cautela deve essere adottata quando il trasporto avviene attraverso nastri o scivoli. 
Le macchine con motore a combustione interna o ad aria compressa e gli automezzi in circolazione nelle 
gallerie, devono avere il tubo di scappamento provvisto di uno schermo deflettore o disposto in modo che l’aria 
non possa sollevare la polvere depositata al suolo o sulle pareti o investire il lavoratore. 
La concentrazione delle polveri nell’aria dei luoghi di lavoro sotterranei ed il contenuto di silice libero devono 
essere controllati periodicamente, da parte di personale esperto, nei posti in cui si riscontri il maggior grado di 
polverosità ed ogni qualvolta siano mutate le condizioni tecniche ambientali o la costituzione delle rocce. I 
risultati delle analisi, con l’indicazione delle modalità tecniche adottate, devono essere tenute presso il cantiere a 
disposizione degli organi di controllo. 
Qualora per difficoltà di ordine ambientale od altre cause tecnicamente giustificate sia ridotta l’efficacia dei 
mezzi generali di prevenzione delle polveri, i lavoratori devono essere muniti e fare uso di idonee maschere 
antipolvere 
Le maschere in dotazione devono essere strettamente personali e portare l’indicazione del lavoratore che la 
usa. 
Devono essere consegnate a fine di ogni turno di lavoro ad un apposito incaricato per essere pulite e controllate 
nella loro efficienza; conservate ordinatamente in un armadio o altro posto idoneo; disinfettate periodicamente. 
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Nei lavori con materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono 
essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell’ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona 
di intervento. 
In particolare durante i lavori devono utilizzare i necessari D.P.I. quali indumenti di lavoro impermeabili, stivali, 
visiere o occhiali, maschere, caschi. 
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Fatte salve le disposizioni contenute nel capitolo precedente (POLVERI-FIBRE), è necessario valutare la 
composizione dei gas dei fumi generati dalle volate, dai motori diesel, o più raramente, da fonti naturali. 
I motori a combustione interna a benzina non devono essere usati nei lavori in sotterraneo (il loro uso può 
comportare elevata emissione di monossido di carbonio e gas nitrosi). 
I motori diesel devono essere provvisti di efficaci sistemi di purificazione dei gas di scarico e con gorgogliatori ad 
acqua. 
I motori diesel devono essere tenuti in funzione lo stretto necessario per il lavoro, evitando di lasciarli in funzione 
per soste prolungate. 
Campioni rappresentativi di aria prelevata nelle vicinanze delle macchine devono essere analizzati 
periodicamente, a motori in folle e in condizioni di massimo carico. 
L’aria nel tunnel deve essere analizzata per la presenza di gas nocivi (e polveri) ed i test devono essere fatti ad 
intervalli regolari nel corso dei lavori ed ogni qualvolta siano ipotizzabili variazioni di composizione dell’aria 
stessa. 
Ogni cantiere deve essere fornito di apparecchiatura idonea a svelare la presenza ed a determinare la 
concentrazione nell’atmosfera di gas nocivi o pericolosi, in modo particolare di anidride carbonica, dell’ossido di 
carbonio, dei gas nitrosi e dell’idrogeno solforato. 
La composizione dell’aria ambiente deve essere controllata periodicamente da esperti. I risultati dei controlli, 
con l’indicazione delle modalità tecniche adottate, devono essere tenute presso il cantiere a disposizione degli 
organi di vigilanza. 
L’aria da immettersi in sotterraneo a mezzo di impianti di ventilazione artificiale deve essere prelevata in posti 
sufficientemente distanziati da possibili fonti di inquinamento. 
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Tra le sostanze utilizzate, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da 
contatto). É necessario evitare il più possibile il contatto con tali sostanze durante il loro impiego I lavoratori 
addetti devono essere equipaggiati e devono fare uso dei necessari D.P.I.. 
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Si rimanda alle specifiche norme sull’impianto elettrici di cantiere; nel caso specifico si segnala: 
- ogni macchina deve essere protetta da interruttore differenziale ad alta sensibilità; 
- tutte le derivazioni dei quadri elettrici devono recare l’indicazione della macchina alimentata; 
- tutti i cavi elettrici, anche se in uso provvisorio, devono avere un andamento regolare e fatti correre in modo 

da non poter essere urtati o calpestati, tenendoli lontani da acqua o fango. 
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Obbligo di informazione, formazione e sensibilizzazione del personale 
La particolarità delle fasi lavorative e lo specifico luogo impongono una maggiore attenzione per quanto attiene 
alla informazione e formazione del personale addetto. Si rende quindi necessario, come aggiuntivi alla normale 
informazione e formazione Aziendale: 
1) indire riunione specifica all’inizio dei lavori per discutere delle note contenute nel PSC e nello specifico POS e 
per illustrare gli elementi essenziali del sito. Tutti i lavoratori devono ricevere estratto del PSC e POS. (di tale 
riunione deve essere data comunicazione al CSE) 

 

É fatto obbligo predisporre impianto di alimentazione di emergenza in riferimento all’impianto di illuminazione della 
galleria. Tutti gli apparecchi elettrici devono essere previsti con grado di protezione IP65 in esecuzione antideflagrante. I 
cavi elettrici devono essere disposti in aderenza al parametro dello scavo previsto, in modo da evitare il contatto con i 
mezzi in transito in galleria. 
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É fatto obbligo predisporre impianto telefonico e di segnalazione in modo che le comunicazioni tra la macchina 
operatrice ed il piazzale d’imbocco avvenga direttamente. Deve essere previsto inoltre l’installazione di sistema di 
allarme sia acustico (sirena) che ottico (lampeggiante) in modo da segnalare all’esterno (imbocco galleria e cantiere) 
eventuali situazioni di pericolo o incidente in galleria. La squadra di pronto intervento deve essere istruita della posizione 
di tali segnali e loro utilizzo in modo da permettere il rapido intervento in caso di necessità. 
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Si rammenta l’obbligo di predisposizione di impianto di ventilazione in galleria in modo da garantire il ricambio d’aria 
collegato al sistema di alimentazione di emergenza nel caso di guasto alla rete principale. Si raccomanda che la 
condotta di aerazione all’interno della galleria sia in posizione tale da evitare interferenze con i mezzi in transito. 
Durante il corso dei lavori devono essere previste verifiche periodiche del funzionamento dell’impianto mediante 
anemometri da galleria. Deve inoltre essere garantito il monitoraggio in continuo mediante rivelatore in continuo dotato 
di tre sensori e tarato a 4.8 Lie (Limite inferiore Esplosività) Nel caso di raggiungimento di tale valore di esplosività in 
automatico deve essere garantito lo stacco dell’energia elettrica. Deve inoltre essere previsto monitoraggio con 
strumento portatile come controllo periodico. La periodicità di tale monitoraggio deve essere definita in riferimento al 
regime delle lavorazioni (deve essere comunque effettuato il monitoraggio ad ogni ripresa delle lavorazioni dopo 
qualsiasi tipo di pausa). É obbligo riportare le misure su apposito registro in custodia nell’ufficio del Capo Cantiere. Si 
raccomanda, come preciso obbligo, che in ogni caso almeno due ore prima della ripresa dei lavori dopo le pause deve 
essere attivata la ventilazione. Solo se trascorso questo tempo il personale sarà autorizzato all’ingresso in galleria. 
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ri Si raccomanda inoltre l’aspirazione delle polveri prodotte al fronte di scavo immediatamente e a ridosso 

dell'attrezzatura. 
In riferimento all’impianto di aria compressa necessario alla galleria si raccomanda che il generatore sia esterno alla 
galleria e che la condotta di distribuzione (acciaio) sia ancorata alla parete della galleria in modo da evitare cedimenti ed 
interferenze. 
Nel caso di possibile presenza d’acqua in galleria deve essere predisposto impianto di aggottamento 

 

pr
oc

ed
ur

e 
di

 e
m

er
ge

nz
a 

É essenziale la predisposizione di Piano specifico anche per intervento così limitato. La gravità di opera in sotterraneo 
deve essere sempre considerata in riferimento alla necessità di predisporre sistemi di soccorso per le seguenti 
emergenze: 
- infortuni multipli o gravi 
- rottura di impianti o mancanza di energia 
- frana del terreno sul fronte scavo 
- irruzione di quantità significativa di acqua 
- esplosione causata da concentrazione di gas sprigionato naturalmente come il metano  
- improvvisa deficienza di ossigeno 
- incendio nel tunnel 
É fatto quindi obbligo: 
- il lavoratore non può rimanere in sotterraneo oltre il proprio orario di lavoro, salvo giustificati motivi di carattere 

eccezionale (e con procedura controllata); 
- durante i lavori in sotterraneo devono essere adottate idonee misure per allontanare le acque sorgive in modo da 

evitare il ristagno dell’acqua sul pavimento dello scavo ed evitare o deviare lo stillicidio dalla calotta o dalle pareti. 
Qualora non sia possibile evitare il ristagno dell’acqua sul pavimento dei posti di lavoro in sotterraneo, il lavoro 
deve essere sospeso quando l’altezza dell’acqua supera i 50 cm.; possono essere effettuati solo lavori di 
emergenza, per allontanare l’acqua o per evitare maggiori danni all’opera in costruzione, eseguiti da lavoratori 
esperti sotto la diretta sorveglianza di assistenti, opportunamente equipaggiati; 

- quando in prossimità della zona di scavo, siano accertati o anche solo da presumere forti accumuli di acqua con 
possibilità di irruzioni violente in sotterraneo devono essere eseguite trivellazioni preventive di spia e, in caso di 
pericolo, devono essere sospesi i lavori nei sotterranei sprovvisti di vie di scampo, sino a quando non sia 
provveduto a garantire condizioni di sicurezza; 

- in cantiere deve essere approntato un idoneo sistema di segnalazione che consenta di dare ai lavoratori che si 
trovano all’interno del sotterraneo disposizioni per la sospensione immediata del lavoro e per mettersi al sicuro dal 
pericolo di esplosione all’approssimarsi di condizioni atmosferiche temporalesche nella zona del cantiere, quando 
si faccia uso di accensione elettrica delle mine; 

- quando in sotterraneo, in base alle preventive indagini geologiche, sia da ritenere probabile la presenza di gas 
infiammabili od esplodenti o comunque quando tale presenza venga riscontrata nel corso dei lavori, si devono 
osservare le speciali norme organizzative previste, che prevedono controlli periodici o anche continuativi in 
relazione al grado di probabilità della manifestazione. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo del sotterraneo una 
concentrazione di gas infiammabile od esplodente superiore all’1% in volume rispetto l’aria, con tendenza 
all’aumento, e non sia possibile mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l’aumento percentuale di 
gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo. Analoga 
procedura deve essere adottata in caso di irruzione massiva di gas. Possono essere eseguiti in sotterraneo solo i 
lavoratori strettamente necessari per bonificare l’ambiente dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per 
ripristinare la stabilità delle armature degli scavi. Detti lavori devono essere eseguiti da personale esperto 
numericamente limitato al minimo indispensabile, provvisto dei necessari mezzi di protezione. 

Oltre ai comuni attrezzi di lavoro, devono essere disponibili i necessari mezzi di emergenza, quali estintori, lampade di 
sicurezza, bretelle di salvataggio, apparecchi per la respirazione artificiale. Devono essere disponibili autorespiratori ed 
indumenti protettivi ed incombustibili in numero corrispondente ai componenti la squadra di salvataggio e gli elementi di 
riserva. Deve essere altresì disponibile un congruo numero di bombole di ossigeno di ricambio per gli autorespiratori. 
L’attrezzatura ed i mezzi di cui sopra devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego. Nei 
cantieri ove sia obbligatoria l’istituzione di squadre di salvataggio debbono essere prescelti in numero adeguato e, in 
ogni caso non inferiore a nove, lavoratori volontari idonei ad intervenire di soccorso e di salvataggio. Negli stessi 
cantieri devono essere tenuti disponibili almeno quattro autorespiratori con un numero adeguato di ossigeno di 
ricambio e gli altri mezzi di emergenza necessari. Le squadre di salvataggio e di soccorso devono avere un adeguato 
numero di elementi di riserva per il rimpiazzo di componenti indispensabili o per li rafforzamento dei servizi in caso di 
emergenza. I componenti delle squadre di salvataggio ed i lavoratori incaricati per il soccorso, nonché gli elementi di 
riserva, devono essere addestrati e periodicamente allenati nell’uso di mezzi di protezione e di soccorso. 

 

E.1.13 MISURE GENERALI DI SICUREZZA DA ADOTTARE NEL CASO DI ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITÀ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN FASE DI PROGETTO 

E.1.13.1 Situazioni specifiche del cantiere in riferimento alle demolizioni 
Il progetto prevede la demolizione di opere di diverso tipo  

fabbricati  deviazioni provvisorie  
murature (corpi stradali) sovrastrutture (corpi stradali) 

Opere in 
demolizione 

In particolare sono previste 
le seguenti demolizioni: strutture solette scatolari manufatti e impalcati 

rischi 
evidenziati Crollo – Investimento - Caduta dall'alto – Caduta materiale dall'alto – Ferimento – ecc... 

Alcune opere in demolizione possono essere ricondotte a normali demolizioni e quindi essere trattate 
in tale modo mantenendo comunque la vigilanza da parte della DTC. 
Altre opere meritano, invece, particolare attenzione per la complessità delle fasi lavorative e per le 
condizioni al contorno. 
In particolare si rammenta che la demolizione di grandi strutture deve avvenire previa predisposizione 
di apposito Piano che l'Impresa Aggiudicatrice deve necessariamente predisporre (art. 72 DPR 
164/56).  In queste note si segnala: 

Demolzioni 
fabbricati 

Le demolizioni di fabbricati deve essere condotta con la massima attenzione. 
É fondamentale che preventivamente sia svolto compiutamente il sezionamento di 
TUTTI gli impianti sull’area (acqua – gas – elettricità ecc.). É essenziale che sia svolta 
la fase di verifica dello stato dei luoghi e delle condizioni delle opere prima di qualsiasi 
intervento. 
ATTENZIONE É obbligatoria la verifica sulla presenza di materiali contenenti AMIANTO 
(vedi nota successiva). É infatti possbile riscontrare elementi (caminelle, serbatoi, 
coperture, coibentazioni ecc.) contenenti amianto.  

procedure da 
attuare 

Si rimanda al piano delle demolizioni (art. 72 DPR 164/56) dove, per ciascuna opera devono essere 
predisposte: 

- fasi operative di demolizione; 
- schema di demolizione (procedura dei lavori di demolizione e relative misure di sicurezza 

particolari: procedura esecutiva di demolizione fasi di demolizione). 
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E.1.13.2 Presenza materiali contenenti amianto 
stato attuale Come già accennato si segnala la possibile presenza di materiali contenenti amianto nei 

fabbricati e nelle opere da demolire. 
É quindi fatto preciso obbligo il monitoraggio completo delle strutture alla ricerca (anche 
tramite saggi e prove) di Amianto. 
In particolare si segnala l’alta probabilità di presenza in camini, cisterne, coperture, 
isolamenti, coppelle di rivestimento ecc. 

 

rischi 
evidenziati Rischio amianto. 
procedure da 
attuare 

Prima di quasiasi lavorazione è d’obbligo la verifica completa e la ricerca dei materiali contenenti 
aminato. 
In caso affermativo: 
- procedere alla definizione dell’area all’interno del cantiere delimitata e segnalata, ad uso esclusivo 

alle operazione di rimozione amianto; 
- tale area dovrà essere separata fisicamente dal resto del cantiere e segnalata specificatamente 

come area con presenza di amianto (anche se già imballato) e divieto assoluto di ingresso al 
personale non autorizzato; 

- le operazioni preliminari all’interno del fabbricato da bonificare dovranno iniziare con il 
confinamento delle zone di intervento (barriere statiche e dinamiche). Tali aree confinate 
dovranno comunicare con l’esterno esclusivamente tramite unità di decontaminazione. 

- le barriere realizzate dovranno essere collaudate prima dell’inizio delle operazioni di bonifica e 
mantenute in efficienza per tutta la durata del cantiere; 

- il materiale presente nell’area non contenente amianto dovrà essere protetto durante le fasi di 
rimozione, onde evitare che anche questo venga inquinato; 

Per le situazioni specifiche procedurali si rimanda al PIANO DI BONIFICA (D.Lgs 277/91) da 
predisporre da parte della Ditta esecutrice ed approvato dalla competente ASL. 
Nessun lavoro può iniziare senza approvazione del PIANO DI BONIFICA 

 

E.2 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

E.2.1 LAY-OUT E VIABILITÀ PRINCIPALE DI CANTIERE 

nota Le specifiche di intervento prevedono sostanzialmente la realizzazione di due tipologie di aree di 
cantiere  

• Operative/logistiche, di maggior estensione, localizzate in corrispondenza degli svincoli ed 
attrezzate con locali mensa, magazzini, officine, ecc. 

• Operative/temporanee, di minore estensione, localizzate all'interno dell'area di ingombro del 
nuovo tracciato in corrispondenza delle opere più importanti. 

E.2.1.1 indicazioni generali aree di cantiere. 
Il progetto necessariamente inquadra due tipologie di cantiere: 
- cantieri fissi 
- cantieri mobili. 
Si intende per cantieri fissi tutte le strutture specifiche a servizio dell’intera opera o di porzioni di essa. 
Sono state individuate 17 differenti aree di cantiere (logistiche e temporanee), localizzate nei punti 
nodali della futura infrastruttura e nelle vicinanze dei tracciati in galleria. 

stato attuale  

Per cantieri mobili si intendono le strutture di servizio alla singola opera costituiti da alcuni box di 
servizio, nelle diverse aree di lavorazione, per garantire il supporto logistico e di emergenza alle 
squadre di lavoro. Tali unità possono essere costituiti da elementi mobili o fissi e devono essere 
facilmente individuabili ed accessibili dalle diverse squadre. 

 

Codice Tratto 
Op. Tipologia Progr. S [m²] Comune 

Svincolo Serradifalco A1 1 operativa/logistica 1+500 10700 Caltanissetta 
Galleria GA01 1 operativa/temporanea 2+650 2900 Caltanissetta 
Viadotto VI01 1 operativa/temporanea 4+000 1900 Caltanissetta 
Svincolo Delia-Sommatino A2 1-2 operativa/logistica 7+650 13500 Serradifalco 
Galleria Favarella 2 operativa/temporanea 9+600 2200 Caltanissetta 
Galleria GN01i 2 operativa/temporanea 10+200 2700 Caltanissetta 
Galleria GN01f 2 operativa/temporanea 11+050 3500 Caltanissetta 
Galleria GA02 2 operativa/temporanea 11+800 1700 Caltanissetta 
Svincolo Caltanissetta Sud A3 2-3 operativa/logistica 12+450 6500 Caltanissetta 
Galleria GN02i 3 operativa/temporanea 12+850 4000 Caltanissetta 
Galleria GN02f 3 operativa/temporanea 17+200 3700 Caltanissetta 
Galleria GA03 3 operativa/temporanea 18+100 3200 Caltanissetta 
Galleria GA04 3 operativa/temporanea 18+750 2500 Caltanissetta 
Svincolo Caltanissetta Nord A4 3-4 operativa/logistica 19+600 16200 Caltanissetta 
Viadotto VI09 4 operativa/temporanea 20+300 2100 Caltanissetta 
Galleria GN04 4 operativa/temporanea 26+200 4900 S.C. Villarmosa 
Svincolo S.S. 626 A5 4 operativa/logistica 26+450 16200 S.C. Villarmosa 

 
rischi 
evidenziati 

Si segnala che in prossimità delle aree logistiche transitano i più disparati mezzi. Possibile rischio di 
contatto – ferimento. 
Per quanto riguarda gli ambiti valgono le valutazioni già espresse: contatto mezzi/traffico veicolare –
contatto personale/traffico veicolare – frontisti  

procedure da 
attuare 

Obbligo di predisporre indicazione precisa della zona di accesso alle aree di cantiere. Identificare i 
percorsi protetti da area di cantiere ad area logistica. 
Massima attenzione agli spostamenti dei mezzi su aree esterne. 
Supporto personale a terra nelle fasi di ingresso /uscita mezzi con particolari condizioni. 
Predisporre assoluto divieto di accesso all’area di cantiere dal personale e mezzi esterni ai lavori. 
Separazione aree di sosta mezzi e personale cantiere da aree aperte e/o in utilizzo ad altri soggetti. 

E.2.1.2 Accessi cantiere e viabilità. 
stato attuale Le condizioni di accesso riguardano due aspetti: 

- aree logistiche; 
- ambiti d’intervento. 

rischi 
evidenziati 

contatto mezzi/traffico veicolare – frontisti contatto  
personale/traffico veicolare – frontisti 
incidente – ferimento 

procedure da 
attuare 

Per quanto concerne l’accesso alle aree logistiche le avvertenze sono relazionate all’operatività di 
queste aree. 
Per quanto riguarda invece gli ambiti operativi è essenziale che, in relazione all’avanzamento dei 
lavori siano identificati gli accessi su strada. 
Prevedere sempre personale di terra in assistanza mezzi in ingresso/uscita aree di cantiere. 

E.2.1.3 Condizioni particolari relative alla viabilità di cantiere e al contorno. 
stato attuale Presenza di mezzi in transito su strade prossime aree di cantiere. 
elementi di 
PSC  Predisposte fasi di lavoro per garantire la viabilità e la realizzazione dei lavori in avanzamento. 

rischi 
evidenziati Contatto fra i mezzi in passaggio ed in sosta. 

procedure da 
attuare 

Nelle fasi a ridosso della viabilità esistente ed alle attività esterne, devono essere realizzate recinzioni 
e segnalazioni tali da non permettere la promiscuità delle aree di cantiere con quelle di lavoro. 
Il DTC ha il compito di vigilare sullo stato delle recinzioni e segnalazioni, sia a terra che in acqua, e 
provvedere al ripristino o sistemazione ogni volta queste ne abbisognano. 
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E.2.1.4 Dislocazione degli impianti di cantiere, delle zone di carico e scarico, zone di deposito 
attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti, di deposito dei materiali con pericolo d’incendio 
o di esplosione, gru di cantiere,  

Elementi di 
PSC  

Predisposizione di area logistica a servizio del cantiere.  
NB: Obbligo verifica e predisposizione 

in POS impresa 

E.2.1.5 Indicazioni particolari su ponteggi e/o opere provvisionali 
elementi di 
PSC  

L’esecuzione e la tipologia dei ponteggi e delle opere provvisionali è da considerare di normale 
utilizzo ed esecuzione. 

rischi 
evidenziati Caduta dall'alto nella realizzazione ed utilizzo del ponteggio. 

procedure da 
attuare 

Obbligo utilizzo sistemi anticaduta (imbracatura completa, dissipatore di energia, fune di trattenuta, ...) 
duranti le fasi di montaggio del ponteggio. 
Utilizzare le attrezzature, i ponteggi e le opere provvisionali come previsto dagli specifici libretti d'uso e 
manutenzione. 

E.2.2 SERVIZI IGIENICO – ASSISTENZIALI 

nota Si individuano i Servizi Logistici ed igienico Assistenziali previsti per l’Opera.  
Per ogni riferimento vedere tavola di lay-out di cantiere (parte b). 

 

 

NB: Eventuali difformità e/o integrazioni da quanto previsto da parte delle Imprese Partecipanti devono essere 
presentate al CSE. 

 

tipo previsione di PSC  
 

Box di cantiere 
Si prevede l’allestimento di box di cantiere. Tale impianto deve: 

 specifico modulo prefabbricato; 
 utilizzo di strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette a lavori)  
 specifica struttura mobile; 

 

Predisporre idoneo spogliatoi in relazione al numero di addetti presenti  

Spogliatoi 
Lo spogliatoio deve essere: 

 specifico modulo prefabbricato; 
 collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette a lavori)  
 specifica struttura mobile; 

 

Predisporre installazione di almeno: 
1 Servizio igienico 
1 Doccia 
1 Lavabo a canale 
I servizi si intendono dotati di riscaldamento, acqua potabile e acqua sanitaria (calda e fredda). Servizi igienici 
I servizi devono essere: 

 specifico modulo prefabbricato dedicato; 
 collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette a lavori)  
 specifica struttura mobile; 

 

Mensa - Refettorio 

La somministrazione dei pasti non è ammessa all’interno dell’area di cantiere se non in apposite strutture; a tale 
riguardo si segnala che la mensa deve essere collocata in: 

 specifico modulo prefabbricato dedicato; 
 collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette a lavori); 
 specifica struttura mobile; 
 strutture esterne con appositi accordi (locali esterni nelle vicinanze del cantiere); 

 

Locale di riposo 

Deve essere messo a disposizione dei lavoratori locale idoneo dotato di tavoli, sedie o panche, pavimento 
antipolvere e pareti imbiancate. Tale locale ha lo scopo di riparo durante le intemperie e nelle ore di riposo. 
Questo locale deve essere collocato in: 

 specifico modulo prefabbricato dedicato; 
 box di cantiere comune; 
 collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette a lavori); 
 specifica struttura mobile; 

 

tipo previsione di PSC  
 

Pacchetto di 
medicazione 
Cassetta di 
medicazione 

Mettere a disposizione pacchetto di medicazione nel locale di riposo del personale.  

 
 

Dormitori 

Il locale dormitorio deve essere collocato in: 
 specifico modulo prefabbricato dedicato; 
 specifica struttura mobile; 
 struttura esterna (convenzione specifica); 
 non pertinente la tipologia dell’opera non prevede effettuazione di turni;. 

 

Ufficio D.L.  
Ufficio di cantiere  si predispone specifico modulo prefabbricato dedicato; 

 

Cartello di cantiere Predisporre apposito cartello di cantiere in prossimità della viabilità di ingresso all'area lavori 
 

E.2.2.1 Unità servizio cantiere 
Si intendono come “Unità Servizio Cantiere” alcuni box di servizio, per garantire il supporto logistico e di emergenza 
alle squadre di lavoro sui singoli cantieri.  
Tali unità possono essere costituiti da elementi mobili o fissi e devono essere facilmente individuabili ed accessibili 
dalle diverse squadre. 
 
TIPO PREVISIONE 

Prevedere nelle zone di lavorazione in cantiere in dislocazione tale da permettere il facile utilizzo ed 
il rapido raggiungimento in caso di necessità ed emergenza. 
Queste Unità devono contenere: 
− zona di riparo e riposo dei lavoratori nel caso di intemperie o sosta 
− servizio igienico con riserva di acqua e doccia d’emergenza 
− cassetta di medicazione 
Queste unità devono contenere inoltre: 
− almeno due estintori 
− punto telefonico di emergenza 
Le Unità di Servizio Cantiere devono essere facilmente individuabili e 
presentare le indicazioni di:    

Unità Servizio 
Cantiere 

N.B: Un mezzo di servizio deve essere dislocato sempre in corrispondenza dell’unità di servizio 
Cantiere predisposta. 

E.2.3 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITÀ, ACQUA, GAS ED ENERGIA DI 
QUALSIASI TIPO 

nota 

Si riportano le indicazioni generali riferite agli 
impianti di alimentazione previsti sul cantiere. 

 
È obbligo da parte dell’Impresa Aggiudicatrice 

presentare nel POS le indicazioni o integrazioni 
specifiche in riferimento alle proprie esigenze. 

E.2.3.1 Impianto alimentazione energia elettrica 
fornitore 
previsto ENEL - fornitura temporanea 

punto di 
consegna e 
misura 

da definire con ENEL 

 

La richiesta di fornitura sarà formulata dall’Impresa Aggiudicatrice, corredata di tutte le indicazioni relative a tensione, potenza, distanza ecc.. 
All’arrivo della linea deve essere predisposto quadro con interruttore generale. L’impresa dovrà fornire al CSE schema di tale impianto. 
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E.2.3.2 Impianto alimentazione idrica 
fornitore 
previsto Ente erogante o cisterna portatile 

punto di 
consegna e 
misura 

da definire 

 

In particolare si tenga presente che è necessaria la distribuzione, oltre alle zone di lavorazione, all’interno dell’area logistica di cantiere, con 
copertura completa nella zona dei servizi. 

E.2.4 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

E.2.4.1 Impianto di messa a terra 
L’impianto di messa a terra è parte integrante dell’impianto elettrico di cantiere e dovrà essere eseguito nel pieno 
rispetto delle norme contenute nel D.P.R. 547/55 e di quelle di buona tecnica previste dal C.E.I. 
L’impianto di terra deve coprire tutta l’area del cantiere e deve essere costituito da: elementi di dispersione - 
conduttori di terra - conduttori di protezione - conduttori equipotenziali - collettore o nodo principale di terra. 
L’impresa dovrà fornire al CSE schema di tale impianto e copia delle denunce effettuate. 
E.2.4.2 Impianto protezione scariche atmosferiche 
Tutte le strutture metalliche (ponteggi, impianti, ecc….) che non siano autoprotette devono essere protette contro le 
scariche atmosferiche. L’impresa dovrà fornire al CSE schema di tale impianto e copia delle denunce effettuate. 

E.2.5 MISURE DI SICUREZZA CONTRO POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON 
LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

E.2.5.1 Situazioni specifiche relative a particolari lavorazioni previste 
Il pericolo incendio nel cantiere temporaneo o mobile non è assolutamente da sottovalutare in quanto la possibilità 
del verificarsi di situazioni di estremo pericolo è sempre in agguato anche nelle opere minime. 
Si rimanda quindi alle procedure di sicurezza particolari instaurate dalle Imprese appaltatrici ed alle specifiche 
schede di fase lavorativa (parte b  - fasi lavorative). 
In questa sezione si vuol solo rammentare alcuni punti essenziali: 

Cause elettriche Sovraccarichi o corti circuiti. 

Cause di 
surriscaldamento Dovuta a forti attriti su macchine operatrici in movimento o organi metallici. 

Cause 
d’autocombustione 

Dovuta a sostanze organiche o minerali lasciate per prolungati periodi in 
contenitori chiusi. 

Cause di esplosioni 
o scoppi Dovuta ad alta concentrazione di sostanze tali da  esplodere. 

Cause di fulmini Dovuta a fulmine su strutture. 

Incendio cause 

Cause colpose 
Dovute all’uomo ma non alla sua volontà di provocarlo.(mozzicone di 
sigaretta, uso scorretto di materiali facilmente infiammabili,  noncuranza 
ecc. ). 

 

Tipi di incendio ed estinguenti 
tipo definizione effetto estinguente 

ACQUA BUONO 
SCHIUMA BUONO 

ANIDRIDE CARB. SCARSO Classe A
Incendi di materiali solidi combustibili come il legno, 
la carta, i tessuti, le pelli, la gomma ed i suoi derivati, 
i rifiuti e la cui combustione comporta di norma la 
produzione di braci ed il cui spegnimento presenta 
particolari difficoltà. POLVERE MEDIOCRE 

 

ACQUA MEDIOCRE 
SCHIUMA BUONO 

ANIDRIDE CARB. MEDIOCRE 
Classe B

Incendi di liquidi infiammabili per i quali è necessario 
un effetto di copertura e soffocamento, come alcoli, 
solventi, oli minerali, grassi, esteri, benzine, ecc. 

POLVERE BUONO 
 

ACQUA MEDIOCRE 
SCHIUMA INADATTO 

ANIDRIDE CARB. MEDIOCRE 
Classe C Incendi di gas infiammabili quali metano, idrogeno, 

acetilene, ecc 
POLVERE BUONO 

 

ACQUA INADATTO 
SCHIUMA INADATTO 

ANIDRIDE CARB. BUONO 
Classe E

Incendi di apparecchiature elettriche, trasformatori, 
interruttori, quadri, motori ed apparecchiature 
elettriche in genere per il cui spegnimento sono 
necessari agenti elettricamente non conduttivi POLVERE BUONO 

E.2.5.2 Situazioni specifiche relative a particolari lavorazioni previste 
E’ fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature di lavoro in tensione. 
È fatto obbligo di togliere la tensione alle varie zone lavorative durante le pause ed al termine della 
giornata lavorativa. I materiali infiammabili in uso dovranno essere posizionati in apposite aree 
protette, fuori dagli orari di lavoro. 
È fatto obbligo a carico del Direttore di cantiere e dei Responsabili delle singole imprese: 
- l’obbligo della segnalazione delle sostanze utilizzate; 
- l’assoluto divieto di abbandonare, anche per le piccole pause, attrezzature in moto, sotto carica o 

comunque con possibilità di accensione; 
- l’obbligo di mantenere il posto di lavoro in condizioni di pulizia eliminando costantemente la 

formazione di detriti che possano essere fonte di incendio; 
- l’obbligo costante di dispositivi di estinzione portatili in relazione alle caratteristiche del proprio 

lavoro (almeno minimo 2 da 6 kg. ciascuno due nella zona del box di cantiere); 
- l’assoluto divieto di usare fiamme libere in maniera sconsiderata; 
- l’assoluto divieto di abbandonare bombole e taniche (anche vuote), stracci imbevuti di sostanze 

infiammabili ed in genere materiali infiammabili in cantiere in qualsiasi situazione; 
- l’assoluto divieto di lasciare cavi elettrici (anche se non in tensione) abbandonati a terra o su 

strutture; 
- l’assoluto divieto di accendere fuochi o cose simili in cantiere; 
- il moderare l’uso di sigarette e l’assoluto divieto di lasciare mozziconi nelle aree di cantiere; 
- l’obbligo di aerare costante i locali in qualsiasi situazione di lavoro; 
- l’obbligo, da parte di ciascun lavoratore, di mantenere in efficienza le vie d’esodo predisposte; 
- l’obbligo di controllo, al termine della giornata lavorativa o alla pausa, delle attrezzature e delle 

situazioni in relazione al pericolo di innesco d’incendio. 

procedure da 
attuare 

 

 

N.B. ASSOLUTO DIVIETO DI ACCENDERE FUOCHI IN CANTIERE, SU PISTE , SU TRATTI 
AUTOSTRADALI E SU QUALSIASI AREA DI LAVORO. 
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F PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 

Nota In questa sezione si riportano le principali prescrizioni e misure in riferimento alle interferenze. 
Si rimanda, per l’identificazione per singola fase, alla parte b del sistema di PSC. 

 

F.1 ELEMENTI DA ATTUARSI NELLE CONDIZIONI DI INTERFERENZA DI 
LAVORAZIONE 

elementi di 
PSC  

Le operazioni prevedono delle situazioni di interferenza tra le lavorazioni che rientrano nella normale 
attività di cantiere. 

note Massima attenzione alle interferenze tra differenti lavorazioni. Obbligo delimitazione dell’area di 
influenza. 

 
Vedi inoltre le note del capitolo "INDIVIDUAZIONE DELLE FASI LAVORATIVE IN SOVRAPPOSIZIONE" del 
documento D.1.10.2.01 - PSC FL - GENERALE 

F.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I. 

premessa 

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono 
sempre provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione. 
Ai RSPP delle Imprese partecipanti appartiene il compito di fornire DPI adeguati, di curare l’informazione 
e la formazione all’uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere. 
Questa scheda ha lo scopo di evidenziare particolari situazioni che esulano dalla normale fase di lavoro 
propria della singola Impresa e che quindi non possono essere gestite dal singolo RSPP. 
Ci si riferisce in special modo alle situazioni di sovrapposizione od interferenza o a situazioni particolari 
proprie della realizzazione dell’opera. 

F.2.1.1 Situazione particolare 
SITUAZIONE DPI SPECIFICO NOTE 

Interferenza tra mezzi e personale su 
aree di cantiere e piste 

Lavorazioni su 
aree aperte di 
cantiere. 

Indumenti alta 
visibilità almeno 
classe II 

 

TUTTI i lavoratori sulle aree di cantiere 
b e c devono indossare giubbotto alta 
visibilità almeno in classe 2. 
Operare su ampi spazi può 
sottovalutare la necessità di essere visti 
chiaramente da chi opera.  
OBBLIGO ASSOLUTO 

 

Occhiali – Maschere 
– Schermi Presenza di schizzi, getti, operazioni di saldatura, ... 

In fasi 
specifiche. 

Otoprotettori (cuffie 
antirumore – tappi – 
...) 

Presenza di rumore. 

 

Ponteggio - 
Operazioni in 
quota. 

Imbracatura di 
sicurezza - Life-line 

Tutti i lavori con pericolo di caduta dall'alto in collegamento con fune 
di trattenuta. 

 

Situazioni di 
pronto 
intervento 

Giubbotto 
salvagente norme 
RINA 

Da predisporre nelle aree di lavoro in vicinanza di corsi d’acqua in 
caso di piene o possibili esondazioni. 
Da predisporre nelle aree di lavoro in scavi con presenza di falda 

 

in galleria 
Indumenti alta 
visibilità almeno 
classe III 

I  

lavoratori addetti ai lavori all’interno 
delle gallerie dovranno indossare tuta o 
giacca e pantaloni ad alta visibilità di 
classe 3 così come definiti dal DM 
9/6/1995. 

 
Il CSE ha facoltà di apportare indicazioni specifiche se fossero rilevate situazioni fuori norma al presente piano. 
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G MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE 
COLLETTIVA 

G.1 ELENCO DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI PREVISTI IN CANTIERE 

nota Tutti i macchinari presenti in cantiere devono essere a norma. 
Non sono ammessi macchinari fuori norma. 

G.1.1 APPRESTAMENTI 
ponteggi  ponti su cavalletti  
Trabattelli  impalcati  
parapetti  andatoie  
passerelle  armature delle pareti degli scavi  
gabinetti  locali per lavarsi  
spogliatoi  refettori  
locali di ricovero e di riposo  dormitori  
camere di medicazione  infermerie  
recinzioni di cantiere    

G.1.2 ATTREZZATURE 
sega circolare  piegaferri  
attrezzi di uso corrente  perforatore elettrico (tipo kango)  
pistola sparachiodi  gruppo elettrogeno  
flex  saldatrice elettrica  
avvitatore elettrico  martello demolitore  
martellone  motopompa o elettropompa  
fiamma ossiacetilenica   spruzzatrice per pitture  
spruzzatrice per intonaci  staggia vibrante  
tagliamattoni elettrica  tagliapavimenti elettrica  
lampada portatile  compressore  

 

centrale di betonaggio e impianti di betonaggio.  gru a torre.  
betoniera a bicchiere.  gru con rotazione dal basso.  
autogrù.  argano.  
elevatore.  funi e bilancini  
  cestoni - Forche  

 

impianto antincendio  impianto elettrico di cantiere  
impianto di evacuazione fumi  impianto di messa a terra  
impianto di adduzione gas  impianto scariche atmosferiche  
impianto di adduzione di acqua   impianto fognario  

 

dumper  vibrofinitrice per asfalti  
pala meccanica e/o ruspa  battipalo  
autobetoniera  pinza idraulica  
autocarri  jumbo  
escavatore  fresa - TBM  
compattatore  bullonatori  
grader  fresa puntale  m

ac
ch

in
e 

m
ov

im
en

to
 

te
rra

 

rullo compressore  
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posa centine  

G.1.3 INFRASTRUTTURE 
viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici  percorsi pedonali  
aree di deposito materiali  attrezzature e rifiuti di cantiere  

G.1.4 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

avvisatori acustici  attrezzature per primo soccorso  

illuminazione di emergenza  mezzi estinguenti  

servizi di gestione delle emergenze    
 

 

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS le specifiche dei propri apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture e mezzi e servizi di protezione collettiva. 

G.2 INDICAZIONI DELLE ATTREZZATURE COMUNEMENTE PREDISPOSTE 
DALL’IMPRESA PRINCIPALE 

nota Si riportano le possibili situazioni di sovrapposizione relativamente all’utilizzo di attrezzature comuni. 
Tali indicazioni sono da integrare in funzione del cantiere in fase esecutiva (a cura del CSE). 

 
ipotesi di utilizzo da terzi tipo attrezzatura si no riferimento terzi 

 

Area logistica generale   Impresa principale – Imprese subappaltatrici 
 

Servizi   Impresa principale – Imprese subappaltatrici 
 

Impianto elettrico   Impresa principale – Imprese subappaltatrici 
 

Impianto di terra   Impresa principale – Imprese subappaltatrici 
 

Opere provvisionali 
comuni   Impresa principale – Imprese subappaltatrici 

 

    
 

 

 
NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS le specifiche relative alle proprie attrezzature. 
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G.3 INDICAZIONI DELLE ATTREZZATURE IN SOVRAPPOSIZIONE DI FASE PER 
SPECIFICA FASE LAVORATIVA 

nota Di seguito si indicano le normali attrezzature predisposte dall’Impresa principale aggiudicataria dei 
lavori con riferimento a possibili utilizzi comuni da parte delle altre Aziende o dei lavoratori autonomi. 

 
ATTREZZATURA PREVISTA 
DI USO COMUNE  MISURE DI COORDINAMENTO 
 

Area logistica generale e 
servizi  

Obbligo dell'Impresa Principale: fornire o concordare con terzi l'utilizzo dei servizi, 
spogliatoi ecc. Nel caso di scelte autonome per ciascuna Azienda, tali scelte devono 
essere coordinate ed uniformi. 

Impianto elettrico e di terra 

Obbligo dell'Impresa Principale: indicare in modo preciso i riferimenti di utilizzo di 
propri impianti come i quadri elettrici deputati ad utilizzo di terzi. Verificare le 
modalità di utilizzo di terzi e la corrispondenza normativa degli impianti a valle del 
proprio quadro di derivazione. 

Opere provvisionali comuni - 
Ponteggi 

Obbligo dell'Impresa Principale: fornire o concordare con terzi l'utilizzo delle opere 
provvisionali. Nel caso di scelte autonome per ciascuna Azienda, tali scelte devono 
essere coordinate ed uniformi. 

 

G.4 SOSTANZE UTILIZZATE - PRODOTTI CHIMICI - AGENTI CANCEROGENI 

nota 

Allo stato attuale non è previsto l’utilizzo di particolari sostanze, se non i normali prodotti di utilizzo 
edile, tali da attivare situazioni di rischio per la salute di particolare gravità. 
Con questo si dichiara il divieto di utilizzo di sostanze e prodotti tali da generare  pericolo per la salute 
dei lavoratori. 
Nel caso le Imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari (non previsti nelle schede di 
lavorazione del piano), oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la sicurezza dei propri 
lavoratori, devono trasmettere scheda di sicurezza del prodotto stesso al CSE in modo di poter 
valutare le procedure da attuare all’interno del Cantiere in relazione ad eventuali interferenze con altri 
prodotti utilizzati  o procedure lavorative effettuate al contempo da altre Imprese (sovrapposizioni). 

 
Sostanza o prodotto  
 

Prescrizioni scheda sicurezza 
Impresa 

principale 
utilizzatrice 

Rischi di interazione con altri prodotti 
o fasi operative 

Notificare procedura a Imprese 
presenti 

    
 

 

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS le specifiche relative alle sostanze che intende utilizzare 
(schede di sicurezza). 
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H MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE 

H.1 DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO 
DALL’ARTICOLO 14 

In riferimento a quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 494/96 così come modificato dal D.Lgs. 528/99: 

É fatto obbligo al Datore di Lavoro di ciascuna 
impresa esecutrice 

prima dell’accettazione del presente piano di sicurezza e 
coordinamento e delle modifiche significative apportate allo 

stesso 

a) di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS) 

b) di fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano 

c) indicare al rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
la possibilità di formulare proposte riguardo il piano stesso 

 

I datori di lavoro delle Imprese Esecutrici, a dimostrazione degli obblighi imposti, devono comunicare al CSE 
l’avvenuta consultazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS) e le eventuali proposte. (vedi parte 
C Gestione) 

 
NB: Ciascuna Impresa deve riportare tali comunicazioni come allegato al proprio POS. 

H.2 DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO 
DALL’ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA C) 

In riferimento a quanto previsto 
dall’art. 5 comma 1 lettera c) del 
D.Lgs. 494/96 così come 
modificato dal D.Lgs. 528/99: 

Obbligo del 
CSE 

Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori 
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività 
nonché la loro reciproca informazione 

 

Per l’attuazione di tale obbligo si rimanda al Capitolo PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO - Schemi di coordinamento. 

H.3 PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

H.3.1 SCHEMI DI COORDINAMENTO 

nota 

Le procedure di coordinamento definite in questo capitolo sono parte integrante del Piano qui 
presentato; è fatto obbligo alle Imprese partecipanti assolvere a quanto stabilito in questa sede. Il 
Coordinatore in fase esecutiva (CSE) può modificare, previa comunicazione alle parti, quanto qui 
riportato. 

H.3.2 GESTIONE DEI SUBAPPALTI 
Nel caso che le procedure di gara o aggiudicazione permettano il subappalto e nel caso che le Imprese partecipanti 
intendano avvalersi di questa possibilità, oltre a quanto stabilito di Legge, tali Imprese devono: 
• dare immediata comunicazione al Coordinatore in fase esecutiva (CSE) dei nominativi delle Imprese 

subappaltatrici; 
• ricordare che ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le Imprese subappaltatrici sono equiparate all’Impresa 

principale e quindi devono assolvere tutti gli obblighi generali previsti e quelli particolari definiti in questo piano; 
• predisporre immediato diagramma lavori dove siano definiti tempi, modi e riferimenti dei subappaltatori all’interno 

dell’opera dell’Impresa principale e del cantiere in generale. Tale diagramma, completo di note esplicative, deve 
essere consegnato al Coordinatore in fase esecutiva (CSE): 

• ricordare alle Imprese subappaltatrici che in relazione al loro ruolo all’interno dell’opera in oggetto devono 
ottemperare a quanto stabilito dal presente Piano, dal Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) ed in special 
modo dalle modalità di coordinamento definite in questo capitolo 

È fatto altresì obbligo all’Impresa aggiudicataria: 

• prima dell’inizio dei lavori trasmettere il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento a ciascuna impresa 
subappaltatrice e/o lavoratore autonomo (Si chiede trasmissione al CSE di comunicazione di avvenuto 
adempimento) 

• farsi carico della raccolta di tutta la documentazione richiesta dal CSE per ciascuna Impresa subappaltatrice e/o 
lavoratore autonomo; 

• attivarsi in modo che ciascuna impresa subappaltatrice predisponga il proprio POS e lo consegni al CSE prima 
dell’inizio dei rispettivi lavori. 

 

 
NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i propri subappaltatori. 

H.4 PROCEDURE DI COORDINAMENTO (ART. 5 COMMA 1 LETTERA A-B-C D 
D.LGS. 494/96) 

Le Imprese partecipanti (principali e subappaltatrici) ed i lavoratori autonomi devono: 
• partecipare alle riunioni indette dal Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) 
• assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano qui indicate; 

H.4.1 RIUNIONI DI COORDINAMENTO 
Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente piano e costituiscono fase fondamentale per 
assicurare l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano. La convocazione, la gestione e la 
presidenza delle riunioni è compito del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) che ha facoltà di indire tale 
procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. 
La convocazione alle riunioni di coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione verbale 
o telefonica.  I convocati delle Imprese dal CSE sono obbligati a partecipare previa segnalazione alla Committenza 
di inadempienze rispetto quanto previsto dal presente Piano. 
Indipendentemente dalla facoltà del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) di convocare riunioni di coordinamento 
sono sin d’ora individuate le seguenti riunioni: 
H.4.1.1 Prima Riunione di Coordinamento 
Riunione Quando Presenti (oltre CSE) Punti di verifica principali 
 

Presentazione piano Verifica punti  principali 
 

Verifica diagrammi ipotizzati e sovrapposizioni 
 

Richiesta individuazione responsabili di cantiere e figure 
particolari (SPP) 
 

1 All’aggiudicazione 
dell’impresa 
principale 

Committenza 
Progettista - D.L. 
Imprese 
Lavoratori Autonomi 
RLS 

Richiesta idoneità personale e adempimenti 
 
La prima riunione di coordinamento ha carattere di inquadramento ed illustrazione del Piano oltre all’individuazione delle figure con particolari 
compiti all’interno del cantiere e delle procedure definite. A tale riunione le Imprese convocate devono presentare eventuali proposte di modifica 
al diagramma lavori e alle fasi di sovrapposizione ipotizzate nel Piano in fase di predisposizione da parte del Coordinatore in fase di Progetto 
(CSP). 
La data di convocazione di questa riunione sarà comunicata dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE). 
Di questa riunione sarà stilato apposito verbale. 

 
H.4.1.2 Riunione di coordinamento ordinaria 
Riunione Quando Presenti (oltre CSE) Punti di verifica principali 
 

.......  
Prima dell’inizio di 
fasi di lavoro 
al cambiamento di 
fase 

Impresa 
Lavoratori Autonomi 

Procedure particolari da attuare 
Verifica piano 

 
La presente riunione di coordinamento andrà ripetuta, a discrezione del CSE in relazione all’andamento dei lavori, per definire le azioni da 
svolgere nel proseguo degli stessi. 
Le date di convocazione di questa riunione saranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE). 
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Di queste riunioni sarà stilato apposito verbale. 
 
H.4.1.3 Riunione di Coordinamento straordinaria 
Riunione Quando Presenti (oltre CSE) Punti di verifica principali 
 

.......  
Al verificarsi  di 
situazioni particolari 
Alla modifica del 
piano 

Impresa 
RLS 
Lavoratori Autonomi 

Procedure particolari da attuare 
Nuove procedure concordate 
Comunicazione modifica piano 

 
Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari il CSE ha facoltà di indire riunioni straordinarie. 
Le date di convocazione di questa riunione saranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE). 
Di queste riunioni sarà stilato apposito verbale. 

H.4.2 PROGRAMMAZIONE DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO 

N° DENOMINAZIONE 
(FASI ENTRANTI) SETT. CONVOCATI 

 (OLTRE CSE) 
PUNTI DI VERIFICA 

 NOTE 
 

1 PRESENTAZIONE E 
VERIFICA PIANO 0   

2 CONSEGNA PIANO AL 
RLS 

Su avanzamento 
lavori   

3 VERIFICHE FINALI PRIMA 
DELL’INIZIO DEI LAVORI    

… RIUNIONE ORDINARIA  Responsabili imprese presenti  

… RIUNIONI 
STRAORDINARIE  Responsabili imprese presenti  

… RIUNIONI NUOVE 
IMPRESE  Responsabili imprese presenti  

H.4.3 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PIANO 
Le procedure di piano rappresentano, insieme con le riunioni di coordinamento,  gli strumenti principali e basilari 
per la gestione del Piano; tutto questo abbisogna, oltre alla collaborazione di tutte le parti in causa, di attivazione di 
un processo di gestione che, sempre in coordinamento con il CSE, possa permettere il reale controllo da parte del 
Direttore di cantiere (Direttore tecnico di cantiere - Responsabile di cantiere), soggetto principale dell’intero 
processo dell’opera. 
Per fare si che questo sia possibile, è attivata una speciale scheda di controllo di cantiere dove il Responsabile del 
cantiere possa segnalare le situazioni particolari al CSE in relazione al programma lavori e alle sovrapposizioni, 
impostare le procedure di rispetto normativo e quanto riportato sul Piano. 
Tale scheda diviene il principale strumento operativo di gestione del Piano. 

 
La scheda si divide in due parti: 

Parte 1 CONTROLLO PROGRAMMAZIONE 
 

Parte 2 COMUNICAZIONE DI VERIFICA 
 
Avvertenze: 
• La responsabilità dell’attuazione, compilazione e controllo spetta al Direttore di Cantiere 
• La gestione temporale della scheda sarà decisa dal CSE in relazione alle specifiche del cantiere 
• Copia di tale scheda deve essere consegnata al CSE prima della sua attivazione 
• Non sono ammesse modifiche a quanto programmato se non preventivamente accettate dal CSE 

 

 

NB: Questa procedura è parte integrante del sistema di comunicazione tra Impresa e CSE e costituisce allegato al 
POS.. 
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

art. 12 - D.Lgs. 494/96

 

ANAS –DIREZIONE GENERALE 
PROGETTAZIONE  DEFINITIVA E  S.I.A., COMPRENSIVA DELLE INDAGINI NECESSARIE E DELLE PRIME 

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA DELL’ADEGUAMENTO A 4 CORSIE (CATEGORIA B DEL D.M. 05/11/2001) 
DELL’ITINERARIO AGRIGENTO-CALTANISSETTA NEL TRATTO LUNGO LA S.S. 640 DI “PORTO 

EMPEDOCLE” DAL KM 44+000 ALLO SVINCOLO SULLA A/19. 
 

Cod. prog.  

Settimana   

Pa
rt

e 1 SCHEDA DI CANTIERE  
CONTROLLO PROGRAMMAZIONE Relativa alle lavorazioni 

dal            al  
 

Compilata da:  
In qualità di   
Dell’Impresa  
 

Stato di avanzamento dei lavori attuale  
Livello di attività previsto sul cantiere:  bassa  media  alta    
 

Fase di lavoro prevista   
 

normale (programmata)          speciale (programmata)            straordinaria  
 

Indicazione delle lavorazioni previste: 
 
 
 

Lavorazioni / Imprese Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
       
       
       
 

Uomini totali previsti       
 

Segnalazione sovrapposizioni con altre lavorazioni       
       
       
       
 

NB:  ATTENZIONE PER OGNI FASE DEVONO ESSERE ATTIVATE LE RELATIVE SCHEDE DI 
LAVORAZIONE (PROCEDURE SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI) PREVISTE NEL PSC. 

 

Si corrisponde  
Corrisponde con modifiche minime  

Il diagramma lavori corrisponde a quanto previsto 
nel Piano o concordato nelle Riunioni di 
coordinamento? Esistono notevoli modifiche  
 

Si tratta di situazione eccezionale non perdura nelle 
prossime settimane per cui si rientra nel Piano concordato  Se esistono notevoli modifiche rispetto quanto 

programmato: Si tratta di situazione che perdurerà nelle prossime 
settimane  

 

Esistono situazioni non concordate che abbisognano di attivazione del CSE (Riunione di coordinamento) ?  SI  
 NO 

 

Tutti i lavoratori risultano informati sulle situazioni di rischio e su quanto previsto dal Piano ? 
Tutti i lavoratori sono formati sulle specifiche operazioni e procedure di sicurezza da porre in atto? 
Tutti i lavoratori risultano in regola con le visite sanitarie in relazione a specifiche lavorazioni in atto ? 

 SI 
 NO 

 

 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

art. 12 - D.Lgs. 494/96
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Cod. prog.  

Settimana   

Pa
rt

e 2 SCHEDA DI CANTIERE  
COMUNICAZIONE DI VERIFICA Relativa alle lavorazioni 

dal            al  
 

Compilata da:  
In qualità di   
Dell’Impresa  
 

 

Rispetto a quanto programmato nella precedente settimana : 
 

Quanto previsto è stato mantenuto in fase esecutiva?  SI  SI in parte  NO 
 

Sono state attivate le procedure di controllo di sicurezza del cantiere?  SI  NO 
 

Si sono verificati incidenti?  SI  NO 

 
Se si sono verificati incidenti: 
Si è trattato di incidente grave (feriti ecc.)  SI  NO 

Si è trattato di incidente lieve (no feriti - mancato incidente)  SI  NO 

Descrizione 
dell’accaduto: 

 
 
 
 
 

Sono stati identificati possibili riferimenti alle norme di sicurezza?  SI  NO 

Quali:  
 
 
 

Sono stati identificati possibili riferimenti alle norme di piano ?  SI  NO 

Quali:  
 
 
 
 

Ci sono annotazioni particolari? 
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I ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE
 

nota 

L’organizzazione dei servizi di emergenza è elemento fondamentale del sistema sicurezza cantiere. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 , comma 5, lettera a) del D.Lgs. 626/94 è obbligo di ciascuna 
Impresa designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure  incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso 
e, comunque di gestione dell’emergenza.  
In queste note si identificano le particolarità e/o necessità specifiche del cantiere. 

 
È essenziale che ciascuna nel cantiere siano presenti almeno due addetti per la squadra di pronto 
soccorso. 
È fatto obbligo al DTC la gestione delle presenze e l’integrazione se necessario. 

Squadra di 
pronto 
soccorso 

 

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i nominativi degli addetti al pronto soccorso, 
antincendio ed evacuazione dei lavoratori e comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere. 

È essenziale che ciascuna nel cantiere siano presenti almeno due addetti per la squadra antincendio 
ed evacuazione. 
È fatto obbligo al DTC la gestione delle presenze e l’integrazione se necessario. 

squadra 
antincendio 
ed 
evacuazione 

 

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i nominativi degli addetti al pronto soccorso, 
antincendio ed evacuazione dei lavoratori e comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere. 
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J DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI, DELLE FASI E SOTTOFASI DI LAVORO 
 

nota 

Il Programma Lavori di riferimento è attivato nella sezione seconda del presente Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (parte b); tale elaborazione è indicativa in quanto basata su ipotesi di lavoro 
standardizzate. 
Si rimanda quindi a tale sezione l’individuazione delle situazioni prospettate e l’analisi del processo 
operativo del cantiere in oggetto. 

J.1 INDIVIDUAZIONE DELL’ENTITÀ UOMINI/GIORNO E PRESENZA MEDIA 
PERSONALE IN CANTIERE 

J.1.1 INDIVIDUAZIONE DELL’ENTITÀ UOMINI – GIORNO 
Nella seconda sezione del PSC (parte 2 - Diagramma lavori) è definita l’ipotesi di calcolo dell’entità uomini-giorno. 
Per definizione (comma f-bis dell’art. 2 (D.Lgs. 494/96 così come integrato dal D.Lgs. 528/99)): 
Uomini-giorno: Entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai 
lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera. 
Tale ipotesi si basa sul Diagramma lavori predisposto e quindi valgono tutte le considerazioni di previsione in 
precedenza segnalate. 
Si rimanda quindi a tale sezione l’individuazione delle situazioni prospettate e l’analisi del processo operativo del 
cantiere in oggetto. 
Interessante è in ogni modo poter stimare un valore che permetta di valutare la fascia, rispetto i parametri del D.Lgs. 
494/96 e successive modificazioni, dove inserire l’opera in oggetto. 
Il calcolo del valore uomini/giorni è basato su due sistemi: 
1) inserimento d’ipotesi di squadra tipo nelle singole fasi del diagramma lavori impostato (metodo previsto in 

riferimento alla definizione di uomini-giorno) 
2) Individuazione del valore della manodopera in relazione all'importo lavori stimato (metodo approssimato di 

confronto). 
La stima, così elaborata, l’entità uomini-giorno (u-g) relativo all’opera in oggetto: 
– secondo il diagramma lavori = 586'000 u-g 

– secondo il calcolo induttivo basato sull’importo dei lavori = 721'819 u-g 

È possibile quindi affermare che il valore medio stimato si attesta su = 653'910 u-g 
 

La stima permette di affermare che: 
⇒ è obbligatoria  la predisposizione del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (art. 12 - D.Lgs. 494/96 e 

successive modificazioni) 
Tale valutazione, ovviamente di stima, resta in ogni caso l’elemento base per l’attivazione delle procedure contemplate dal D.Lgs. 
494/96 e successive modificazioni (art. 3 e art. 4). 

J.1.2 PRESENZA MEDIA PERSONALE IN CANTIERE 
L’elaborazione permette altresì di definire il valore medio ipotizzato di lavoratori presenti in cantiere: tale valore è 
sintetizzabile in un valore medio stimabile in circa 560 lavoratori. 
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K VALUTAZIONE, IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEI LAVORI, DELLE SPESE PREVEDIBILI PER L’ATTUAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DEL PIANO

K.1 RIFERIMENTI E RIMANDI GENERALI 
Nelle valutazioni che seguono si tenga presente che: 
 
- vi sono particolari opere per le quali è necessario prevedere specifiche opere e/o misure di sicurezza. In dettaglio: 

 degli apprestamenti previsti nel PSC 
 delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel 

PSC per lavorazioni interferenti 
 degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli 

impianti di evacuazione fumi 
 dei mezzi e servizi di protezione collettiva 
 delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza 
 degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 

lavorazioni interferenti 
 delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 

servizi di protezione collettiva 
Questa seconda tipologia di oneri di sicurezza non sono considerati nella stima dei lavori, e vanno 
quindi aggiunti alla stima stessa. Questi oneri andranno quindi individuati attraverso una precisa valutazione 
(sono i costi di sicurezza valutati nel PSC).. 

 
- i valori dei prezziari si riferiscono a "opere compiute", individuati attraverso una precisa analisi, e contengono al 

loro interno "quota-parte" delle "spese di sicurezza" (rientranti nelle spese generali). Queste "spese di 
sicurezza" non risultano oggetto di valutazione all'interno del PSC, e rientrano tra gli importi soggetti al 
ribasso di gara. Infatti rientrano negli importi non soggetti al ribasso i soli costi di sicurezza valutati nel PSC 
(rif. Determinazione n. 4/2006 del 26/07/2006 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture). 

 
- a chiarimento si segnala che, nelle valutazioni di cui agli oneri di sicurezza inseriti nel PSC, è stato dato preciso 

adempimento al DPR 222/2003, tenendo comunque in debita considerazione quanto inserito e specificato 
all'art. 5 del DM 145/2000. In dettaglio si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico 
dell'appaltatore (e quindi non inserite negli oneri di sicurezza): 

 le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla 
sicurezza nei cantieri stessi 

 le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera 
 le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei 

lavori 
 le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su 

motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, 
dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del 
certificato di regolare esecuzione 

 le spese per le vie di accesso al cantiere 
 le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione 

lavori 
 le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, 

per depositi od estrazioni di materiali 
 le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione 

del certificato di regolare esecuzione 
 le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive 

modificazioni 

K.2 VALUTAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA 
Nelle valutazioni seguenti sono stati utilizzati dei prezzi unitari di riferimento, reperiti nella bibliografia: I COSTI 
DELLA SICUREZZA – Manuale operativo per il computo metrico estimativo della Sicurezza – Aggiornamento 2004 – 
Edito da Centro Servizi per la Sicurezza sul Lavoro in Edilizia – A cura del CTP Comitato Paritetico Territoriale per la 
prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di Roma e provincia. 
Nella valutazione di quei costi che appaiono, in riferimento alla descrizione, legati a periodi di tempo e/o quantità di 
ammortamento definiti (esempio: Tuta ad alta visibilità. Fornitura -durata sei mesi-), si segnala che la valutazione 
finale a corpo riportata è stata stimata considerando quanto necessario per il cantiere in esame, sia in termini di 
quantità che di tempo di impiego. 

K.2.1 GALLERIA ARTIFICIALE BERSAGLIO 

APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 150.00 73.86 €/mq. € 11'079.00 

BARG03020 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 
semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale 
allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico ( superficie di 
riferimento al prezzo unitario mq 15 ). Nolo per ogni mese 
successivo (esclusi arredi). 875.34 2.96 €/mq. € 2'591.01 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 185.00 14.00 €/mq. € 2'590.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 1'094.79 4.13 €/mq. € 4'521.48 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 100.00 47.73 €/addetto € 4'773.00 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 2'189.59 10.30 €/mq. € 22'552.78 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 7.00 559.21 €/cadauno € 3'914.47 

BARG03123 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Nolo per ogni mese successivo. 19.85 39.56 €/cadauno € 785.27 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 10'097.65 5.93 €/mq. € 59'879.06 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 851.67 6.49 €/cadauno € 5'527.34 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 4.00 77.32 €/cadauno € 309.28 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 700.00 5.76 €/ml. € 4'032.00 
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PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 17.75 56.55 €/cadauna € 1'003.76 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 30.00 15.02 €/cadauna € 450.60 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 198.00 2.95 €/mq. € 584.10 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 88.00 5.15 €/cadauno € 453.20 

   TOTALE € 125'046.35 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 98.63 15.62 €/cadauno € 1'540.60 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 197.26 9.99 €/cadauno € 1'970.63 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 2'580.00 0.99 €/cadauna € 2'554.20 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 98.63 13.77 €/cadauna € 1'358.14 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 197.26 62.33 €/cadauna € 12'295.22 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 550.00 0.33 €/ml. € 181.50 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 330.00 0.96 €/ml. € 316.80 

   TOTALE € 20'217.09 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 110.00 13.15 €/ml. € 1'446.50 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 29.00 26.15 €/cadauno € 758.35 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 29.00 10.85 €/ml. € 314.65 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 29.00 33.28 €/cadauno € 965.12 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

   TOTALE € 4'069.34 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 970.00 7.57 €/ml € 7'342.90 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 194.00 10.03 €/ml. € 1'945.82 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 23.67 18.53 €/cadauna € 438.61 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 10.85 38.26 €/cadauno € 415.12 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 10.85 47.67 €/cadauno € 517.22 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.99 545.62 €/cadauno € 540.16 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 21.70 50.10 €/cadauno € 1'087.17 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 27.00 127.94 €/cadauna € 3'454.38 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 22.00 190.00 €/cadauna € 4'180.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 15.78 37.31 €/cadauno € 588.75 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 35.51 182.77 €/procapite € 6'490.16 

   TOTALE € 27'423.17 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 59.18 11.90 €/cadauna € 704.24 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 59.18 3.40 €/cadauna € 201.21 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 59.18 14.45 €/cadauno € 855.15 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 3'978.76 
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INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 26'500.00 €/a corpo € 26'500.00 

   TOTALE € 26'500.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 25.00 123.94 €/pro capite € 3'098.50 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 98.63 12.91 €/pro capite € 1'273.31 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 98.63 50.18 €/lavoratore € 4'949.25 

   TOTALE € 9'321.06 

K.2.2 GALLERIA ARTIFICIALE FAVARELLA 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 120.00 73.86 €/mq. € 8'863.20 

BARG03020 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 
semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale 
allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico ( superficie di 
riferimento al prezzo unitario mq 15 ). Nolo per ogni mese 
successivo (esclusi arredi). 700.27 2.96 €/mq. € 2'072.80 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 150.00 14.00 €/mq. € 2'100.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 887.67 4.13 €/mq. € 3'666.08 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 100.00 47.73 €/addetto € 4'773.00 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 1'775.34 10.30 €/mq. € 18'286.00 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 6.00 559.21 €/cadauno € 3'355.26 

BARG03123 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Nolo per ogni mese successivo. 17.01 39.56 €/cadauno € 672.92 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 8'735.00 5.93 €/mq. € 51'798.55 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 638.75 6.49 €/cadauno € 4'145.49 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 4.00 77.32 €/cadauno € 309.28 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 640.00 5.76 €/ml. € 3'686.40 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 17.75 56.55 €/cadauna € 1'003.76 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 30.00 15.02 €/cadauna € 450.60 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 180.00 2.95 €/mq. € 531.00 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 80.00 5.15 €/cadauno € 412.00 

   TOTALE € 106'126.34 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 98.63 15.62 €/cadauno € 1'540.60 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 197.26 9.99 €/cadauno € 1'970.63 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 2'580.00 0.99 €/cadauna € 2'554.20 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 98.63 13.77 €/cadauna € 1'358.14 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 197.26 62.33 €/cadauna € 12'295.22 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 500.00 0.33 €/ml. € 165.00 
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RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 300.00 0.96 €/ml. € 288.00 

   TOTALE € 20'171.79 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 110.00 13.15 €/ml. € 1'446.50 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 24.00 26.15 €/cadauno € 627.60 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 24.00 10.85 €/ml. € 260.40 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 24.00 33.28 €/cadauno € 798.72 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

   TOTALE € 3'717.94 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 910.00 7.57 €/ml € 6'888.70 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 182.00 10.03 €/ml. € 1'825.46 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 23.67 18.53 €/cadauna € 438.61 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 9.86 38.26 €/cadauno € 377.24 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 9.86 47.67 €/cadauno € 470.03 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.99 545.62 €/cadauno € 540.16 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 19.73 50.10 €/cadauno € 988.47 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 22.00 127.94 €/cadauna € 2'814.68 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 20.00 190.00 €/cadauna € 3'800.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 13.81 37.31 €/cadauno € 515.25 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 35.51 182.77 €/procapite € 6'490.16 

   TOTALE € 25'571.64 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 59.18 11.90 €/cadauna € 704.24 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 59.18 3.40 €/cadauna € 201.21 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 59.18 14.45 €/cadauno € 855.15 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 3'978.76 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 26'000.00 €/a corpo € 26'000.00 

   TOTALE € 26'000.00 
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 25.00 123.94 €/pro capite € 3'098.50 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 98.63 12.91 €/pro capite € 1'273.31 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 98.63 50.18 €/lavoratore € 4'949.25 

   TOTALE € 9'321.06 

K.2.3 GALLERIA ARTIFICIALE ROVETELLO 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 120.00 73.86 €/mq. € 8'863.20 

BARG03020 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 
semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale 
allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico ( superficie di 
riferimento al prezzo unitario mq 15 ). Nolo per ogni mese 
successivo (esclusi arredi). 226.85 2.96 €/mq. € 671.48 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 150.00 14.00 €/mq. € 2'100.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 591.78 4.13 €/mq. € 2'444.05 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 100.00 47.73 €/addetto € 4'773.00 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 1'183.56 10.30 €/mq. € 12'190.67 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 6.00 559.21 €/cadauno € 3'355.26 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 8'735.00 5.93 €/mq. € 51'798.55 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 456.25 6.49 €/cadauno € 2'961.06 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 3.00 77.32 €/cadauno € 231.96 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 640.00 5.76 €/ml. € 3'686.40 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 11.84 56.55 €/cadauna € 669.55 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 18.00 15.02 €/cadauna € 270.36 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 108.00 2.95 €/mq. € 318.60 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 50.00 5.15 €/cadauno € 257.50 

   TOTALE € 94'591.64 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 65.75 15.62 €/cadauno € 1'027.02 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 131.51 9.99 €/cadauno € 1'313.78 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 1'720.00 0.99 €/cadauna € 1'702.80 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 65.75 13.77 €/cadauna € 905.38 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 131.51 62.33 €/cadauna € 8'197.02 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 300.00 0.33 €/ml. € 99.00 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 200.00 0.96 €/ml. € 192.00 

   TOTALE € 13'437.00 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 110.00 13.15 €/ml. € 1'446.50 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 24.00 26.15 €/cadauno € 627.60 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 24.00 10.85 €/ml. € 260.40 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 24.00 33.28 €/cadauno € 798.72 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

   TOTALE € 3'717.94 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 910.00 7.57 €/ml € 6'888.70 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 182.00 10.03 €/ml. € 1'825.46 
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RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 15.78 18.53 €/cadauna € 292.40 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 6.58 38.26 €/cadauno € 251.75 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 6.58 47.67 €/cadauno € 313.67 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.66 545.62 €/cadauno € 360.11 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 13.15 50.10 €/cadauno € 658.82 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 22.00 127.94 €/cadauna € 2'814.68 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 20.00 190.00 €/cadauna € 3'800.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 9.21 37.31 €/cadauno € 343.63 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 23.67 182.77 €/procapite € 4'326.17 

   TOTALE € 22'298.27 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 39.45 11.90 €/cadauna € 469.46 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 39.45 3.40 €/cadauna € 134.13 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 39.45 14.45 €/cadauno € 570.05 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 3'391.80 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 20'000.00 €/a corpo € 20'000.00 

   TOTALE € 20'000.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 15.00 123.94 €/pro capite € 1'859.10 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 65.75 12.91 €/pro capite € 848.83 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 65.75 50.18 €/lavoratore € 3'299.34 

   TOTALE € 6'007.27 

K.2.4 GALLERIA ARTIFICIALE SAN CATALDO 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 90.00 73.86 €/mq. € 6'647.40 

BARG03020 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 
semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale 
allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico ( superficie di 
riferimento al prezzo unitario mq 15 ). Nolo per ogni mese 
successivo (esclusi arredi). 81.37 2.96 €/mq. € 240.86 
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BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 110.00 14.00 €/mq. € 1'540.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 379.73 4.13 €/mq. € 1'568.28 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 100.00 47.73 €/addetto € 4'773.00 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 759.45 10.30 €/mq. € 7'822.34 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 4.00 559.21 €/cadauno € 2'236.84 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 4'280.00 5.93 €/mq. € 25'380.40 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 121.67 6.49 €/cadauno € 789.64 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 2.00 77.32 €/cadauno € 154.64 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 290.00 5.76 €/ml. € 1'670.40 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 3.45 56.55 €/cadauna € 195.10 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 6.00 15.02 €/cadauna € 90.12 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 43.20 2.95 €/mq. € 127.44 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 20.00 5.15 €/cadauno € 103.00 

   TOTALE € 53'339.46 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 57.53 15.62 €/cadauno € 898.62 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 115.07 9.99 €/cadauno € 1'149.55 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 1'500.00 0.99 €/cadauna € 1'485.00 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 57.53 13.77 €/cadauna € 792.19 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 115.07 62.33 €/cadauna € 7'172.31 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 120.00 0.33 €/ml. € 39.60 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 80.00 0.96 €/ml. € 76.80 

   TOTALE € 11'614.07 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 70.00 13.15 €/ml. € 920.50 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 17.00 26.15 €/cadauno € 444.55 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 17.00 10.85 €/ml. € 184.45 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 17.00 33.28 €/cadauno € 565.76 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

   TOTALE € 2'699.98 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 580.00 7.57 €/ml € 4'390.60 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 116.00 10.03 €/ml. € 1'163.48 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 13.81 18.53 €/cadauna € 255.90 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 2.30 38.26 €/cadauno € 88.00 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 2.30 47.67 €/cadauno € 109.64 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.58 545.62 €/cadauno € 316.46 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 4.60 50.10 €/cadauno € 230.46 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 16.00 127.94 €/cadauna € 2'047.04 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 8.00 190.00 €/cadauna € 1'520.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 4.60 37.31 €/cadauno € 171.63 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 6.90 182.77 €/procapite € 1'261.11 

   TOTALE € 11'977.20 
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PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 34.52 11.90 €/cadauna € 410.79 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 34.52 3.40 €/cadauna € 117.37 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 34.52 14.45 €/cadauno € 498.81 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 3'245.13 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 17'000.00 €/a corpo € 17'000.00 

   TOTALE € 17'000.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 15.00 123.94 €/pro capite € 1'859.10 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 57.53 12.91 €/pro capite € 742.71 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 57.53 50.18 €/lavoratore € 2'886.86 

   TOTALE € 5'488.67 

K.2.5 GALLERIA ARTIFICIALE SAN FILIPPO 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 60.00 73.86 €/mq. € 4'431.60 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 75.00 14.00 €/mq. € 1'050.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 221.92 4.13 €/mq. € 916.53 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 49.00 47.73 €/addetto € 2'338.77 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 443.84 10.30 €/mq. € 4'571.55 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 3.00 559.21 €/cadauno € 1'677.63 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 3'200.00 5.93 €/mq. € 18'976.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 91.25 6.49 €/cadauno € 592.21 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 2.00 77.32 €/cadauno € 154.64 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 210.00 5.76 €/ml. € 1'209.60 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 2.96 56.55 €/cadauna € 167.39 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 4.00 15.02 €/cadauna € 60.08 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 21.60 2.95 €/mq. € 63.72 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 12.00 5.15 €/cadauno € 61.80 

   TOTALE € 36'271.52 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 24.16 15.62 €/cadauno € 377.38 
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DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 
proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 48.33 9.99 €/cadauno € 482.82 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 637.00 0.99 €/cadauna € 630.63 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 24.16 13.77 €/cadauna € 332.68 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 48.33 62.33 €/cadauna € 3'012.41 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 60.00 0.33 €/ml. € 19.80 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 30.00 0.96 €/ml. € 28.80 

   TOTALE € 4'884.52 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 70.00 13.15 €/ml. € 920.50 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 12.00 26.15 €/cadauno € 313.80 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 12.00 10.85 €/ml. € 130.20 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 12.00 33.28 €/cadauno € 399.36 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

   TOTALE € 2'348.58 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 500.00 7.57 €/ml € 3'785.00 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 100.00 10.03 €/ml. € 1'003.00 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 11.84 18.53 €/cadauna € 219.40 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.48 38.26 €/cadauno € 56.62 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.48 47.67 €/cadauno € 70.55 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.49 545.62 €/cadauno € 267.35 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 2.96 50.10 €/cadauno € 148.30 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 11.00 127.94 €/cadauna € 1'407.34 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 6.00 190.00 €/cadauna € 1'140.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 2.96 37.31 €/cadauno € 110.44 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 5.92 182.77 €/procapite € 1'082.00 

   TOTALE € 9'712.88 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 29.59 11.90 €/cadauna € 352.12 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 29.59 3.40 €/cadauna € 100.61 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 29.59 14.45 €/cadauno € 427.58 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 3'098.47 
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INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 6'500.00 €/a corpo € 6'500.00 

   TOTALE € 6'500.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 10.00 123.94 €/pro capite € 1'239.40 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 24.16 12.91 €/pro capite € 311.91 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 24.16 50.18 €/lavoratore € 1'212.35 

   TOTALE € 2'763.66 

K.2.6 GALLERIA NATURALE CALTANISSETTA 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 600.00 73.86 €/mq. € 44'316.00 

BARG03020 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 
semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale 
allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico ( superficie di 
riferimento al prezzo unitario mq 15 ). Nolo per ogni mese 
successivo (esclusi arredi). 16'816.44 2.96 €/mq. € 49'776.66 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 735.00 14.00 €/mq. € 10'290.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 12'505.07 4.13 €/mq. € 51'645.94 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 170.00 47.73 €/addetto € 8'114.10 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 25'010.14 10.30 €/mq. € 257'604.44 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 27.00 559.21 €/cadauno € 15'098.67 

BARG03123 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Nolo per ogni mese successivo. 594.74 39.56 €/cadauno € 23'527.91 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 48'000.00 5.93 €/mq. € 284'640.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 41'366.67 6.49 €/cadauno € 268'469.69 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 11.00 77.32 €/cadauno € 850.52 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 450.86 56.55 €/cadauna € 25'496.13 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 583.00 15.02 €/cadauna € 8'756.66 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 8'139.60 2.95 €/mq. € 24'011.82 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 3'325.00 5.15 €/cadauno € 17'123.75 

   TOTALE € 1'089'722.29 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 482.05 15.62 €/cadauno € 7'529.62 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 964.11 9.99 €/cadauno € 9'631.46 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 12'580.00 0.99 €/cadauna € 12'454.20 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 482.05 13.77 €/cadauna € 6'637.83 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 964.11 62.33 €/cadauna € 60'092.98 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 22'610.00 0.33 €/ml. € 7'461.30 



ANAS –Direzione Generale 

PROGETTAZIONE  DEFINITIVA E  S.I.A., COMPRENSIVA  DELLE INDAGINI NECESSARIE  E DELLE PRIME  INDICAZIONI SULLA SICUREZZA  
DELL’ADEGUAMENTO A 4 CORSIE (CATEGORIA B DEL D.M. 05/11/2001)  DELL’ITINERARIO AGRIGENTO-CALTANISSETTA NEL TRATTO LUNGO 

 LA  S.S. 640 DI “PORTO EMPEDOCLE” DAL KM 44+000 ALLO SVINCOLO SULLA A/19. 
 

SEZIONE GENERALE Pag. di 
Raggruppamento Temporaneo: 
Technital S.p.A. (Capogruppo) – Delta Ingegneria – Infratec – Progin – S.I.S. srl 45 131 
 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 14'630.00 0.96 €/ml. € 14'044.80 

   TOTALE € 117'852.19 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 850.00 13.15 €/ml. € 11'177.50 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 68.50 26.15 €/cadauno € 1'791.28 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 68.50 10.85 €/ml. € 743.23 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.42 325.40 €/cadauno € 462.07 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 128.00 33.28 €/cadauno € 4'259.84 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 5.67 64.83 €/cadauno € 367.59 

NOLK03050 Elettroventilatore assiale bistadio con portata d'aria 40 mc/s, potenza 
assorbita 44 KW, riferimento tubazione diametro 1400 mm. 
Fornitura e nolo per un mese. 1'388.00 239.58 €/mese € 332'537.04 

NOLK03051 Elettroventilatore assiale bistadio come NOLK03050. Montaggio e 
Smontaggio. 88.00 635.24 €/cadauno € 55'901.12 

NOLK03052 Aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/mq, con 
cresta di sospensione occhiellata ogni 50 cm; spezzoni da 30 ml; 
diametro 1400 mm. Tratta di 100 ml; comprensiva di giunti ermetici 
in PVC, kit di riparazione. Fornitura e nolo per un mese. 5'696.62 38.99 €/mese € 222'111.21 

NOLK03053 Aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/mq come 
NOLK03052. Montaggio e smontaggio compresi accessori di 
sospensione(ganci e tasselli). Tratta da 100 ml. 187.22 1'145.30 €/cadauno € 214'423.07 

IMIGNP030 Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio 
comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali. In polietilene 
alta densità pressione fino a 10atm diametro esterno 90 mm, 
spessore 4,3 mm 8'800.00 5.19 €/ml. € 45'672.00 

SERG01030 Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per 
mese. 5'780.00 4.99 €/cadauna € 28'842.20 

   TOTALE € 918'288.15 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 1'000.00 7.57 €/ml € 7'570.00 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 200.00 10.03 €/ml. € 2'006.00 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 68.05 18.53 €/cadauna € 1'260.97 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 377.14 38.26 €/cadauno € 14'429.38 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 377.14 47.67 €/cadauno € 17'978.26 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 22.68 545.62 €/cadauno € 12'374.66 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 754.27 50.10 €/cadauno € 37'788.93 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 107.00 127.94 €/cadauna € 13'689.58 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 266.00 190.00 €/cadauna € 50'540.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 340.27 37.31 €/cadauno € 12'695.47 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 1'361.10 182.77 €/procapite € 248'768.25 

BARG04030 Baraccamento ad uso camera di medicazione,, con lavabo, wc, 
riscaldamento elettrico, presidi medico chirurgici e lettino. 
Collegamento idrico, fognatura, elettrico. Montaggio, smontaggio e 
nolo per un anno. 5.67 3'567.70 €/cadauno € 20'228.86 

SANG04030 Reperibilità di medico per lavori in sotterraneo, per tutta la durata 
del lavoro. Intervento entro 45 minuti escluso onorario per ogni 
singolo accesso. Costo giornaliero per turno (minimo un mese) 4'080.00 20.64 €/giorno € 84'211.20 

   TOTALE € 523'964.44 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 170.14 11.90 €/cadauna € 2'024.67 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 170.14 3.40 €/cadauna € 578.48 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 170.14 14.45 €/cadauno € 2'458.52 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 7'279.83 
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INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 170'000.00 €/a corpo € 170'000.00 

   TOTALE € 170'000.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 816.00 123.94 €/pro capite € 101'135.04 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 482.05 12.91 €/pro capite € 6'223.27 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 482.05 50.18 €/lavoratore € 24'189.27 

   TOTALE € 131'547.58 

K.2.7 GALLERIA NATURALE COZZO GARLATTI 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 120.00 73.86 €/mq. € 8'863.20 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 150.00 14.00 €/mq. € 2'100.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 443.84 4.13 €/mq. € 1'833.06 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 79.00 47.73 €/addetto € 3'770.67 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 887.67 10.30 €/mq. € 9'143.00 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 6.00 559.21 €/cadauno € 3'355.26 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 9'800.00 5.93 €/mq. € 58'114.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 152.08 6.49 €/cadauno € 987.00 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 1.00 77.32 €/cadauno € 77.32 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 2.96 56.55 €/cadauna € 167.39 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 2.00 15.02 €/cadauna € 30.04 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 43.20 2.95 €/mq. € 127.44 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 24.00 5.15 €/cadauno € 123.60 

   TOTALE € 88'691.98 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 38.96 15.62 €/cadauno € 608.56 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 77.92 9.99 €/cadauno € 778.42 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 1'027.00 0.99 €/cadauna € 1'016.73 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 38.96 13.77 €/cadauna € 536.48 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 77.92 62.33 €/cadauna € 4'856.75 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 120.00 0.33 €/ml. € 39.60 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 60.00 0.96 €/ml. € 57.60 

   TOTALE € 7'894.14 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 80.00 13.15 €/ml. € 1'052.00 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 24.00 26.15 €/cadauno € 627.60 
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IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 24.00 10.85 €/ml. € 260.40 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 24.00 33.28 €/cadauno € 798.72 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

NOLK03050 Elettroventilatore assiale bistadio con portata d'aria 40 mc/s, potenza 
assorbita 44 KW, riferimento tubazione diametro 1400 mm. 
Fornitura e nolo per un mese. 10.00 239.58 €/mese € 2'395.80 

NOLK03051 Elettroventilatore assiale bistadio come NOLK03050. Montaggio e 
Smontaggio. 2.00 635.24 €/cadauno € 1'270.48 

NOLK03052 Aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/mq, con 
cresta di sospensione occhiellata ogni 50 cm; spezzoni da 30 ml; 
diametro 1400 mm. Tratta di 100 ml; comprensiva di giunti ermetici 
in PVC, kit di riparazione. Fornitura e nolo per un mese. 36.00 38.99 €/mese € 1'403.64 

NOLK03053 Aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/mq come 
NOLK03052. Montaggio e smontaggio compresi accessori di 
sospensione(ganci e tasselli). Tratta da 100 ml. 7.20 1'145.30 €/cadauno € 8'246.16 

IMIGNP030 Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio 
comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali. In polietilene 
alta densità pressione fino a 10atm diametro esterno 90 mm, 
spessore 4,3 mm 396.00 5.19 €/ml. € 2'055.24 

SERG01030 Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per 
mese. 395.00 4.99 €/cadauna € 1'971.05 

   TOTALE € 20'665.81 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 1'000.00 7.57 €/ml € 7'570.00 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 200.00 10.03 €/ml. € 2'006.00 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 11.84 18.53 €/cadauna € 219.40 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 2.96 38.26 €/cadauno € 113.25 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 2.96 47.67 €/cadauno € 141.10 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.49 545.62 €/cadauno € 267.35 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 5.92 50.10 €/cadauno € 296.59 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 22.00 127.94 €/cadauna € 2'814.68 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 12.00 190.00 €/cadauna € 2'280.00 

IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 
verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 5.42 37.31 €/cadauno € 202.22 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 5.92 182.77 €/procapite € 1'082.00 

BARG04030 Baraccamento ad uso camera di medicazione,, con lavabo, wc, 
riscaldamento elettrico, presidi medico chirurgici e lettino. 
Collegamento idrico, fognatura, elettrico. Montaggio, smontaggio e 
nolo per un anno. 0.83 3'567.70 €/cadauno € 2'961.19 

SANG04030 Reperibilità di medico per lavori in sotterraneo, per tutta la durata 
del lavoro. Intervento entro 45 minuti escluso onorario per ogni 
singolo accesso. Costo giornaliero per turno (minimo un mese) 600.00 20.64 €/giorno € 12'384.00 

   TOTALE € 32'760.66 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 29.59 11.90 €/cadauna € 352.12 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 29.59 3.40 €/cadauna € 100.61 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 29.59 14.45 €/cadauno € 427.58 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 3'098.47 
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INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 12'000.00 €/a corpo € 12'000.00 

   TOTALE € 12'000.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 138.00 123.94 €/pro capite € 17'103.72 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 38.96 12.91 €/pro capite € 502.97 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 38.96 50.18 €/lavoratore € 1'955.01 

   TOTALE € 19'561.70 

K.2.8 GALLERIA NATURALE PAPAZZO 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 225.00 73.86 €/mq. € 16'618.50 

BARG03020 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 
semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale 
allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico ( superficie di 
riferimento al prezzo unitario mq 15 ). Nolo per ogni mese 
successivo (esclusi arredi). 1'313.01 2.96 €/mq. € 3'886.51 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 275.00 14.00 €/mq. € 3'850.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 1'627.40 4.13 €/mq. € 6'721.16 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 159.00 47.73 €/addetto € 7'589.07 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 3'254.79 10.30 €/mq. € 33'524.34 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 10.00 559.21 €/cadauno € 5'592.10 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 15'400.00 5.93 €/mq. € 91'322.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 2'342.08 6.49 €/cadauno € 15'200.10 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 3.00 77.32 €/cadauno € 231.96 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 26.63 56.55 €/cadauna € 1'505.93 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 27.00 15.02 €/cadauna € 405.54 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 432.00 2.95 €/mq. € 1'274.40 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 192.00 5.15 €/cadauno € 988.80 

   TOTALE € 188'710.41 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 156.82 15.62 €/cadauno € 2'449.53 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 313.64 9.99 €/cadauno € 3'133.26 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 4'102.20 0.99 €/cadauna € 4'061.18 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 156.82 13.77 €/cadauna € 2'159.41 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 313.64 62.33 €/cadauna € 19'549.18 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 1'200.00 0.33 €/ml. € 396.00 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 720.00 0.96 €/ml. € 691.20 

   TOTALE € 32'439.76 
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IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 190.00 13.15 €/ml. € 2'498.50 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 44.00 26.15 €/cadauno € 1'150.60 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 44.00 10.85 €/ml. € 477.40 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 44.00 33.28 €/cadauno € 1'464.32 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

NOLK03050 Elettroventilatore assiale bistadio con portata d'aria 40 mc/s, potenza 
assorbita 44 KW, riferimento tubazione diametro 1400 mm. 
Fornitura e nolo per un mese. 88.00 239.58 €/mese € 21'083.04 

NOLK03051 Elettroventilatore assiale bistadio come NOLK03050. Montaggio e 
Smontaggio. 8.00 635.24 €/cadauno € 5'081.92 

NOLK03052 Aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/mq, con 
cresta di sospensione occhiellata ogni 50 cm; spezzoni da 30 ml; 
diametro 1400 mm. Tratta di 100 ml; comprensiva di giunti ermetici 
in PVC, kit di riparazione. Fornitura e nolo per un mese. 325.60 38.99 €/mese € 12'695.14 

NOLK03053 Aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/mq come 
NOLK03052. Montaggio e smontaggio compresi accessori di 
sospensione(ganci e tasselli). Tratta da 100 ml. 29.60 1'145.30 €/cadauno € 33'900.88 

IMIGNP030 Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio 
comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali. In polietilene 
alta densità pressione fino a 10atm diametro esterno 90 mm, 
spessore 4,3 mm 1'628.00 5.19 €/ml. € 8'449.32 

SERG01030 Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per 
mese. 1'749.00 4.99 €/cadauna € 8'727.51 

   TOTALE € 96'113.35 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 1'000.00 7.57 €/ml € 7'570.00 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 200.00 10.03 €/ml. € 2'006.00 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 23.67 18.53 €/cadauna € 438.61 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 23.67 38.26 €/cadauno € 905.61 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 23.67 47.67 €/cadauno € 1'128.35 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.99 545.62 €/cadauno € 540.16 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 47.34 50.10 €/cadauno € 2'371.73 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 40.00 127.94 €/cadauna € 5'117.60 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 48.00 190.00 €/cadauna € 9'120.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 28.60 37.31 €/cadauno € 1'067.07 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 82.85 182.77 €/procapite € 15'142.49 

BARG04030 Baraccamento ad uso camera di medicazione,, con lavabo, wc, 
riscaldamento elettrico, presidi medico chirurgici e lettino. 
Collegamento idrico, fognatura, elettrico. Montaggio, smontaggio e 
nolo per un anno. 1.83 3'567.70 €/cadauno € 6'528.89 

SANG04030 Reperibilità di medico per lavori in sotterraneo, per tutta la durata 
del lavoro. Intervento entro 45 minuti escluso onorario per ogni 
singolo accesso. Costo giornaliero per turno (minimo un mese) 1'320.00 20.64 €/giorno € 27'244.80 

   TOTALE € 79'604.19 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 59.18 11.90 €/cadauna € 704.24 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 59.18 3.40 €/cadauna € 201.21 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 59.18 14.45 €/cadauno € 855.15 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 3'978.76 
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INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 54'500.00 €/a corpo € 54'500.00 

   TOTALE € 54'500.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 282.00 123.94 €/pro capite € 34'951.08 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 156.82 12.91 €/pro capite € 2'024.55 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 156.82 50.18 €/lavoratore € 7'869.23 

   TOTALE € 44'844.86 

K.2.9 GALLERIA NATURALE SAN FILIPPO 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 45.00 73.86 €/mq. € 3'323.70 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 55.00 14.00 €/mq. € 770.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 162.74 4.13 €/mq. € 672.12 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 79.00 47.73 €/addetto € 3'770.67 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 325.48 10.30 €/mq. € 3'352.44 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 2.00 559.21 €/cadauno € 1'118.42 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 9'800.00 5.93 €/mq. € 58'114.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 152.08 6.49 €/cadauno € 987.00 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 1.00 77.32 €/cadauno € 77.32 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 2.96 56.55 €/cadauna € 167.39 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 2.00 15.02 €/cadauna € 30.04 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 43.20 2.95 €/mq. € 127.44 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 24.00 5.15 €/cadauno € 123.60 

   TOTALE € 72'634.14 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 38.96 15.62 €/cadauno € 608.56 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 77.92 9.99 €/cadauno € 778.42 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 1'027.00 0.99 €/cadauna € 1'016.73 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 38.96 13.77 €/cadauna € 536.48 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 77.92 62.33 €/cadauna € 4'856.75 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 120.00 0.33 €/ml. € 39.60 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 60.00 0.96 €/ml. € 57.60 

   TOTALE € 7'894.14 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 80.00 13.15 €/ml. € 1'052.00 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 10.00 26.15 €/cadauno € 261.50 
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IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 10.00 10.85 €/ml. € 108.50 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 10.00 33.28 €/cadauno € 332.80 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

NOLK03050 Elettroventilatore assiale bistadio con portata d'aria 40 mc/s, potenza 
assorbita 44 KW, riferimento tubazione diametro 1400 mm. 
Fornitura e nolo per un mese. 10.00 239.58 €/mese € 2'395.80 

NOLK03051 Elettroventilatore assiale bistadio come NOLK03050. Montaggio e 
Smontaggio. 2.00 635.24 €/cadauno € 1'270.48 

NOLK03052 Aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/mq, con 
cresta di sospensione occhiellata ogni 50 cm; spezzoni da 30 ml; 
diametro 1400 mm. Tratta di 100 ml; comprensiva di giunti ermetici 
in PVC, kit di riparazione. Fornitura e nolo per un mese. 36.00 38.99 €/mese € 1'403.64 

NOLK03053 Aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/mq come 
NOLK03052. Montaggio e smontaggio compresi accessori di 
sospensione(ganci e tasselli). Tratta da 100 ml. 7.20 1'145.30 €/cadauno € 8'246.16 

IMIGNP030 Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio 
comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali. In polietilene 
alta densità pressione fino a 10atm diametro esterno 90 mm, 
spessore 4,3 mm 396.00 5.19 €/ml. € 2'055.24 

SERG01030 Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per 
mese. 395.00 4.99 €/cadauna € 1'971.05 

   TOTALE € 19'681.89 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 1'000.00 7.57 €/ml € 7'570.00 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 200.00 10.03 €/ml. € 2'006.00 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 11.84 18.53 €/cadauna € 219.40 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 2.96 38.26 €/cadauno € 113.25 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 2.96 47.67 €/cadauno € 141.10 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.49 545.62 €/cadauno € 267.35 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 5.92 50.10 €/cadauno € 296.59 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 8.00 127.94 €/cadauna € 1'023.52 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 12.00 190.00 €/cadauna € 2'280.00 

IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 
verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 2.96 37.31 €/cadauno € 110.44 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 5.92 182.77 €/procapite € 1'082.00 

BARG04030 Baraccamento ad uso camera di medicazione,, con lavabo, wc, 
riscaldamento elettrico, presidi medico chirurgici e lettino. 
Collegamento idrico, fognatura, elettrico. Montaggio, smontaggio e 
nolo per un anno. 0.83 3'567.70 €/cadauno € 2'961.19 

SANG04030 Reperibilità di medico per lavori in sotterraneo, per tutta la durata 
del lavoro. Intervento entro 45 minuti escluso onorario per ogni 
singolo accesso. Costo giornaliero per turno (minimo un mese) 600.00 20.64 €/giorno € 12'384.00 

   TOTALE € 30'877.72 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 29.59 11.90 €/cadauna € 352.12 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 29.59 3.40 €/cadauna € 100.61 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 29.59 14.45 €/cadauno € 427.58 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 3'098.47 
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INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 12'000.00 €/a corpo € 12'000.00 

   TOTALE € 12'000.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 138.00 123.94 €/pro capite € 17'103.72 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 38.96 12.91 €/pro capite € 502.97 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 38.96 50.18 €/lavoratore € 1'955.01 

   TOTALE € 19'561.70 

K.2.10 VIADOTTO ARENELLA I 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 75.00 73.86 €/mq. € 5'539.50 

BARG03020 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 
semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale 
allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico ( superficie di 
riferimento al prezzo unitario mq 15 ). Nolo per ogni mese 
successivo (esclusi arredi). 67.81 2.96 €/mq. € 200.72 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 90.00 14.00 €/mq. € 1'260.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 310.68 4.13 €/mq. € 1'283.11 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 60.00 47.73 €/addetto € 2'863.80 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 621.37 10.30 €/mq. € 6'400.11 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 3.00 559.21 €/cadauno € 1'677.63 

BARG03123 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Nolo per ogni mese successivo. 2.71 39.56 €/cadauno € 107.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 4'520.00 5.93 €/mq. € 26'803.60 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 365.00 6.49 €/cadauno € 2'368.85 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 6.00 77.32 €/cadauno € 463.92 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 750.00 5.76 €/ml. € 4'320.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 5.18 56.55 €/cadauna € 292.93 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 9.00 15.02 €/cadauna € 135.18 

   TOTALE € 53'716.56 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 34.52 15.62 €/cadauno € 539.20 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 69.04 9.99 €/cadauno € 689.71 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 900.00 0.99 €/cadauna € 891.00 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 34.52 13.77 €/cadauna € 475.34 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 69.04 62.33 €/cadauna € 4'303.26 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 180.00 0.33 €/ml. € 59.40 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 120.00 0.96 €/ml. € 115.20 

   TOTALE € 7'073.11 
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IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 80.00 13.15 €/ml. € 1'052.00 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 15.00 26.15 €/cadauno € 392.25 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 15.00 10.85 €/ml. € 162.75 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 15.00 33.28 €/cadauno € 499.20 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

   TOTALE € 2'690.92 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 560.00 7.57 €/ml € 4'239.20 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 112.00 10.03 €/ml. € 1'123.36 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 13.81 18.53 €/cadauna € 255.90 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 3.45 38.26 €/cadauno € 132.00 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 3.45 47.67 €/cadauno € 164.46 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.58 545.62 €/cadauno € 316.46 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 6.90 50.10 €/cadauno € 345.69 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 13.00 127.94 €/cadauna € 1'663.22 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 12.00 190.00 €/cadauna € 2'280.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 4.60 37.31 €/cadauno € 171.63 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 27.62 182.77 €/procapite € 5'048.11 

   TOTALE € 16'162.91 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 27.62 11.90 €/cadauna € 328.68 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 27.62 3.40 €/cadauna € 93.91 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 27.62 14.45 €/cadauno € 399.11 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 3'039.86 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 6'000.00 €/a corpo € 6'000.00 

   TOTALE € 6'000.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 15.00 123.94 €/pro capite € 1'859.10 
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SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 34.52 12.91 €/pro capite € 445.65 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 34.52 50.18 €/lavoratore € 1'732.21 

   TOTALE € 4'036.96 

K.2.11 VIADOTTO ARENELLA II 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 60.00 73.86 €/mq. € 4'431.60 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 70.00 14.00 €/mq. € 980.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 207.12 4.13 €/mq. € 855.41 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 25.00 47.73 €/addetto € 1'193.25 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 414.25 10.30 €/mq. € 4'266.78 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 2.00 559.21 €/cadauno € 1'118.42 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 3'080.00 5.93 €/mq. € 18'264.40 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 182.50 6.49 €/cadauno € 1'184.43 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 5.00 77.32 €/cadauno € 386.60 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 500.00 5.76 €/ml. € 2'880.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 2.96 56.55 €/cadauna € 167.39 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 4.00 15.02 €/cadauna € 60.08 

   TOTALE € 35'788.36 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 12.33 15.62 €/cadauno € 192.59 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 24.66 9.99 €/cadauno € 246.35 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 325.00 0.99 €/cadauna € 321.75 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 12.33 13.77 €/cadauna € 169.78 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 24.66 62.33 €/cadauna € 1'537.06 

RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 80.00 0.33 €/ml. € 26.40 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 40.00 0.96 €/ml. € 38.40 

   TOTALE € 2'532.33 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 70.00 13.15 €/ml. € 920.50 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 11.00 26.15 €/cadauno € 287.65 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 11.00 10.85 €/ml. € 119.35 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 11.00 33.28 €/cadauno € 366.08 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

   TOTALE € 2'278.30 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 440.00 7.57 €/ml € 3'330.80 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 88.00 10.03 €/ml. € 882.64 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 11.84 18.53 €/cadauna € 219.40 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.97 38.26 €/cadauno € 75.37 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.97 47.67 €/cadauno € 93.91 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.49 545.62 €/cadauno € 267.35 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 3.95 50.10 €/cadauno € 197.90 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 10.00 127.94 €/cadauna € 1'279.40 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 8.00 190.00 €/cadauna € 1'520.00 
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IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 
verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 2.96 37.31 €/cadauno € 110.44 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 17.75 182.77 €/procapite € 3'244.17 

   TOTALE € 11'644.26 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 17.75 11.90 €/cadauna € 211.23 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 17.75 3.40 €/cadauna € 60.35 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 17.75 14.45 €/cadauno € 256.49 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 2'746.23 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 4'000.00 €/a corpo € 4'000.00 

   TOTALE € 4'000.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 10.00 123.94 €/pro capite € 1'239.40 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 12.33 12.91 €/pro capite € 159.18 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 12.33 50.18 €/lavoratore € 618.72 

   TOTALE € 2'017.30 

K.2.12 VIADOTTO ARENELLA III 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 150.00 73.86 €/mq. € 11'079.00 

BARG03020 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 
semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale 
allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico ( superficie di 
riferimento al prezzo unitario mq 15 ). Nolo per ogni mese 
successivo (esclusi arredi). 1'467.12 2.96 €/mq. € 4'342.68 
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BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 175.00 14.00 €/mq. € 2'450.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 1'380.82 4.13 €/mq. € 5'702.79 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 50.00 47.73 €/addetto € 2'386.50 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 2'761.64 10.30 €/mq. € 28'444.89 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 5.00 559.21 €/cadauno € 2'796.05 

BARG03123 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Nolo per ogni mese successivo. 18.90 39.56 €/cadauno € 747.68 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 14'312.00 5.93 €/mq. € 84'870.16 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 3'345.83 6.49 €/cadauno € 21'714.44 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 15.00 77.32 €/cadauno € 1'159.80 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 2'460.00 5.76 €/ml. € 14'169.60 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 43.40 56.55 €/cadauna € 2'454.27 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 77.00 15.02 €/cadauna € 1'156.54 

   TOTALE € 183'474.40 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 65.75 15.62 €/cadauno € 1'027.02 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 131.51 9.99 €/cadauno € 1'313.78 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 1'720.00 0.99 €/cadauna € 1'702.80 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 65.75 13.77 €/cadauna € 905.38 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 131.51 62.33 €/cadauna € 8'197.02 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 1'330.00 0.33 €/ml. € 438.90 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 950.00 0.96 €/ml. € 912.00 

   TOTALE € 14'496.90 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 160.00 13.15 €/ml. € 2'104.00 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 29.00 26.15 €/cadauno € 758.35 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 29.00 10.85 €/ml. € 314.65 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 29.00 33.28 €/cadauno € 965.12 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

   TOTALE € 4'726.84 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 1'370.00 7.57 €/ml € 10'370.90 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 274.00 10.03 €/ml. € 2'748.22 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 31.56 18.53 €/cadauna € 584.81 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 24.99 38.26 €/cadauno € 956.12 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 24.99 47.67 €/cadauno € 1'191.27 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 1.32 545.62 €/cadauno € 720.22 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 49.97 50.10 €/cadauno € 2'503.50 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 25.00 127.94 €/cadauna € 3'198.50 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 38.00 190.00 €/cadauna € 7'220.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 27.62 37.31 €/cadauno € 1'030.50 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 220.93 182.77 €/procapite € 40'379.38 

   TOTALE € 71'326.30 
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PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 220.93 11.90 €/cadauna € 2'629.07 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 220.93 3.40 €/cadauna € 751.16 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 220.93 14.45 €/cadauno € 3'192.44 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 8'790.83 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 20'000.00 €/a corpo € 20'000.00 

   TOTALE € 20'000.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 35.00 123.94 €/pro capite € 4'337.90 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 65.75 12.91 €/pro capite € 848.83 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 65.75 50.18 €/lavoratore € 3'299.34 

   TOTALE € 8'486.07 

K.2.13 VIADOTTO BUSITA I 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 90.00 73.86 €/mq. € 6'647.40 

BARG03020 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 
semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale 
allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico ( superficie di 
riferimento al prezzo unitario mq 15 ). Nolo per ogni mese 
successivo (esclusi arredi). 125.75 2.96 €/mq. € 372.22 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 105.00 14.00 €/mq. € 1'470.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 388.36 4.13 €/mq. € 1'603.93 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 50.00 47.73 €/addetto € 2'386.50 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 776.71 10.30 €/mq. € 8'000.11 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 3.00 559.21 €/cadauno € 1'677.63 

BARG03123 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Nolo per ogni mese successivo. 4.19 39.56 €/cadauno € 165.76 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 5'960.00 5.93 €/mq. € 35'342.80 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 486.67 6.49 €/cadauno € 3'158.49 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 7.00 77.32 €/cadauno € 541.24 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 1'000.00 5.76 €/ml. € 5'760.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 7.40 56.55 €/cadauna € 418.47 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 12.00 15.02 €/cadauna € 180.24 

   TOTALE € 67'724.79 
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MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 30.82 15.62 €/cadauno € 481.41 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 61.64 9.99 €/cadauno € 615.78 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 805.00 0.99 €/cadauna € 796.95 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 30.82 13.77 €/cadauna € 424.39 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 61.64 62.33 €/cadauna € 3'842.02 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 240.00 0.33 €/ml. € 79.20 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 160.00 0.96 €/ml. € 153.60 

   TOTALE € 6'393.35 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 90.00 13.15 €/ml. € 1'183.50 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 17.00 26.15 €/cadauno € 444.55 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 17.00 10.85 €/ml. € 184.45 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 17.00 33.28 €/cadauno € 565.76 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

   TOTALE € 2'962.98 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 680.00 7.57 €/ml € 5'147.60 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 136.00 10.03 €/ml. € 1'364.08 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 14.79 18.53 €/cadauna € 274.06 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 4.93 38.26 €/cadauno € 188.62 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 4.93 47.67 €/cadauno € 235.01 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.62 545.62 €/cadauno € 338.28 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 9.86 50.10 €/cadauno € 493.99 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 15.00 127.94 €/cadauna € 1'919.10 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 16.00 190.00 €/cadauna € 3'040.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 6.16 37.31 €/cadauno € 229.83 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 44.38 182.77 €/procapite € 8'111.33 

   TOTALE € 21'764.78 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 44.38 11.90 €/cadauna € 528.12 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 44.38 3.40 €/cadauna € 150.89 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 44.38 14.45 €/cadauno € 641.29 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 3'538.46 
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INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 10'000.00 €/a corpo € 10'000.00 

   TOTALE € 10'000.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 15.00 123.94 €/pro capite € 1'859.10 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 30.82 12.91 €/pro capite € 397.89 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 30.82 50.18 €/lavoratore € 1'546.55 

   TOTALE € 3'803.54 

K.2.14 VIADOTTO BUSITA II 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 90.00 73.86 €/mq. € 6'647.40 

BARG03020 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 
semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale 
allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico ( superficie di 
riferimento al prezzo unitario mq 15 ). Nolo per ogni mese 
successivo (esclusi arredi). 81.37 2.96 €/mq. € 240.86 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 105.00 14.00 €/mq. € 1'470.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 362.47 4.13 €/mq. € 1'497.00 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 80.00 47.73 €/addetto € 3'818.40 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 724.93 10.30 €/mq. € 7'466.78 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 3.00 559.21 €/cadauno € 1'677.63 

BARG03123 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Nolo per ogni mese successivo. 2.71 39.56 €/cadauno € 107.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 6'440.00 5.93 €/mq. € 38'189.20 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 608.33 6.49 €/cadauno € 3'948.06 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 6.00 77.32 €/cadauno € 463.92 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 1'090.00 5.76 €/ml. € 6'278.40 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 8.63 56.55 €/cadauna € 488.03 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 15.00 15.02 €/cadauna € 225.30 

   TOTALE € 72'518.19 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 46.03 15.62 €/cadauno € 718.99 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 92.05 9.99 €/cadauno € 919.58 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 1'200.00 0.99 €/cadauna € 1'188.00 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 46.03 13.77 €/cadauna € 633.83 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 92.05 62.33 €/cadauna € 5'737.48 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 240.00 0.33 €/ml. € 79.20 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 160.00 0.96 €/ml. € 153.60 

   TOTALE € 9'430.68 
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IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 100.00 13.15 €/ml. € 1'315.00 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 17.00 26.15 €/cadauno € 444.55 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 17.00 10.85 €/ml. € 184.45 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 17.00 33.28 €/cadauno € 565.76 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

   TOTALE € 3'094.48 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 720.00 7.57 €/ml € 5'450.40 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 144.00 10.03 €/ml. € 1'444.32 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 13.81 18.53 €/cadauna € 255.90 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 4.60 38.26 €/cadauno € 176.00 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 4.60 47.67 €/cadauno € 219.28 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.58 545.62 €/cadauno € 316.46 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 9.21 50.10 €/cadauno € 461.42 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 15.00 127.94 €/cadauna € 1'919.10 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 16.00 190.00 €/cadauna € 3'040.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 6.33 37.31 €/cadauno € 236.17 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 41.42 182.77 €/procapite € 7'570.33 

   TOTALE € 21'512.26 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 41.42 11.90 €/cadauna € 492.90 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 41.42 3.40 €/cadauna € 140.83 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 41.42 14.45 €/cadauno € 598.52 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 3'450.41 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 15'000.00 €/a corpo € 15'000.00 

   TOTALE € 15'000.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 15.00 123.94 €/pro capite € 1'859.10 
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SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 46.03 12.91 €/pro capite € 594.25 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 46.03 50.18 €/lavoratore € 2'309.79 

   TOTALE € 4'763.14 

K.2.15 VIADOTTO BUSITA III 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 90.00 73.86 €/mq. € 6'647.40 

BARG03020 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 
semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale 
allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico ( superficie di 
riferimento al prezzo unitario mq 15 ). Nolo per ogni mese 
successivo (esclusi arredi). 258.90 2.96 €/mq. € 766.34 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 105.00 14.00 €/mq. € 1'470.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 466.03 4.13 €/mq. € 1'924.70 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 65.00 47.73 €/addetto € 3'102.45 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 932.05 10.30 €/mq. € 9'600.12 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 3.00 559.21 €/cadauno € 1'677.63 

BARG03123 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Nolo per ogni mese successivo. 8.63 39.56 €/cadauno € 341.40 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 8'600.00 5.93 €/mq. € 50'998.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 1'064.58 6.49 €/cadauno € 6'909.12 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 8.00 77.32 €/cadauno € 618.56 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 1'470.00 5.76 €/ml. € 8'467.20 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 15.53 56.55 €/cadauna € 878.22 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 28.00 15.02 €/cadauna € 420.56 

   TOTALE € 93'821.70 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 48.08 15.62 €/cadauno € 751.01 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 96.16 9.99 €/cadauno € 960.64 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 1'261.00 0.99 €/cadauna € 1'248.39 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 48.08 13.77 €/cadauna € 662.06 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 96.16 62.33 €/cadauna € 5'993.65 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 440.00 0.33 €/ml. € 145.20 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 220.00 0.96 €/ml. € 211.20 

   TOTALE € 9'972.15 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 120.00 13.15 €/ml. € 1'578.00 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 18.00 26.15 €/cadauno € 470.70 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 18.00 10.85 €/ml. € 195.30 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 18.00 33.28 €/cadauno € 599.04 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

   TOTALE € 3'427.76 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 900.00 7.57 €/ml € 6'813.00 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 180.00 10.03 €/ml. € 1'805.40 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 17.75 18.53 €/cadauna € 328.91 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 
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CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 8.14 38.26 €/cadauno € 311.44 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 8.14 47.67 €/cadauno € 388.03 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.74 545.62 €/cadauno € 403.76 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 16.27 50.10 €/cadauno € 815.13 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 15.00 127.94 €/cadauna € 1'919.10 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 22.00 190.00 €/cadauna € 4'180.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 9.62 37.31 €/cadauno € 358.92 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 71.01 182.77 €/procapite € 12'978.50 

   TOTALE € 30'725.07 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 71.01 11.90 €/cadauna € 845.02 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 71.01 3.40 €/cadauna € 241.43 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 71.01 14.45 €/cadauno € 1'026.09 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 4'330.70 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 15'500.00 €/a corpo € 15'500.00 

   TOTALE € 15'500.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 20.00 123.94 €/pro capite € 2'478.80 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 48.08 12.91 €/pro capite € 620.71 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 48.08 50.18 €/lavoratore € 2'412.65 

   TOTALE € 5'512.16 

K.2.16 VIADOTTO FAVARELLA 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 45.00 73.86 €/mq. € 3'323.70 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 55.00 14.00 €/mq. € 770.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 162.74 4.13 €/mq. € 672.12 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 35.00 47.73 €/addetto € 1'670.55 
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BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 325.48 10.30 €/mq. € 3'352.44 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 2.00 559.21 €/cadauno € 1'118.42 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 3'080.00 5.93 €/mq. € 18'264.40 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 182.50 6.49 €/cadauno € 1'184.43 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 5.00 77.32 €/cadauno € 386.60 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 500.00 5.76 €/ml. € 2'880.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 2.96 56.55 €/cadauna € 167.39 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 4.00 15.02 €/cadauna € 60.08 

   TOTALE € 33'850.13 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 17.26 15.62 €/cadauno € 269.60 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 34.52 9.99 €/cadauno € 344.85 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 455.00 0.99 €/cadauna € 450.45 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 17.26 13.77 €/cadauna € 237.67 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 34.52 62.33 €/cadauna € 2'151.63 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 80.00 0.33 €/ml. € 26.40 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 40.00 0.96 €/ml. € 38.40 

   TOTALE € 3'519.00 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 70.00 13.15 €/ml. € 920.50 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 9.00 26.15 €/cadauno € 235.35 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 9.00 10.85 €/ml. € 97.65 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 9.00 33.28 €/cadauno € 299.52 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

   TOTALE € 2'137.74 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 440.00 7.57 €/ml € 3'330.80 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 88.00 10.03 €/ml. € 882.64 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 11.84 18.53 €/cadauna € 219.40 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.97 38.26 €/cadauno € 75.37 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.97 47.67 €/cadauno € 93.91 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.49 545.62 €/cadauno € 267.35 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 3.95 50.10 €/cadauno € 197.90 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 8.00 127.94 €/cadauna € 1'023.52 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 8.00 190.00 €/cadauna € 1'520.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 2.47 37.31 €/cadauno € 92.16 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 17.75 182.77 €/procapite € 3'244.17 

   TOTALE € 11'370.10 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 17.75 11.90 €/cadauna € 211.23 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 17.75 3.40 €/cadauna € 60.35 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 17.75 14.45 €/cadauno € 256.49 
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IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 
protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 2'746.23 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 4'250.00 €/a corpo € 4'250.00 

   TOTALE € 4'250.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 10.00 123.94 €/pro capite € 1'239.40 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 17.26 12.91 €/pro capite € 222.83 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 17.26 50.18 €/lavoratore € 866.11 

   TOTALE € 2'328.34 

K.2.17 VIADOTTO FOSSO MUMIA 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 90.00 73.86 €/mq. € 6'647.40 

BARG03020 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 
semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale 
allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico ( superficie di 
riferimento al prezzo unitario mq 15 ). Nolo per ogni mese 
successivo (esclusi arredi). 347.67 2.96 €/mq. € 1'029.10 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 105.00 14.00 €/mq. € 1'470.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 517.81 4.13 €/mq. € 2'138.56 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 70.00 47.73 €/addetto € 3'341.10 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 1'035.62 10.30 €/mq. € 10'666.89 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 3.00 559.21 €/cadauno € 1'677.63 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 10'400.00 5.93 €/mq. € 61'672.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 1'460.00 6.49 €/cadauno € 9'475.40 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 9.00 77.32 €/cadauno € 695.88 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 1'780.00 5.76 €/ml. € 10'252.80 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 19.73 56.55 €/cadauna € 1'115.73 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 32.00 15.02 €/cadauna € 480.64 

   TOTALE € 110'663.13 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 57.53 15.62 €/cadauno € 898.62 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 115.07 9.99 €/cadauno € 1'149.55 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 1'505.00 0.99 €/cadauna € 1'489.95 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 57.53 13.77 €/cadauna € 792.19 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 115.07 62.33 €/cadauna € 7'172.31 
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RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 560.00 0.33 €/ml. € 184.80 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 420.00 0.96 €/ml. € 403.20 

   TOTALE € 12'090.62 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 130.00 13.15 €/ml. € 1'709.50 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 18.00 26.15 €/cadauno € 470.70 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 18.00 10.85 €/ml. € 195.30 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 18.00 33.28 €/cadauno € 599.04 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

   TOTALE € 3'559.26 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 1'050.00 7.57 €/ml € 7'948.50 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 210.00 10.03 €/ml. € 2'106.30 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 19.73 18.53 €/cadauna € 365.60 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 11.51 38.26 €/cadauno € 440.37 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 11.51 47.67 €/cadauno € 548.68 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.82 545.62 €/cadauno € 447.41 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 23.01 50.10 €/cadauno € 1'152.80 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 15.00 127.94 €/cadauna € 1'919.10 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 28.00 190.00 €/cadauna € 5'320.00 

IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 
verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 11.51 37.31 €/cadauno € 429.44 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 98.63 182.77 €/procapite € 18'026.61 

   TOTALE € 39'127.69 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 98.63 11.90 €/cadauna € 1'173.70 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 98.63 3.40 €/cadauna € 335.34 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 98.63 14.45 €/cadauno € 1'425.20 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 5'152.40 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 18'000.00 €/a corpo € 18'000.00 
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   TOTALE € 18'000.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 20.00 123.94 €/pro capite € 2'478.80 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 57.53 12.91 €/pro capite € 742.71 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 57.53 50.18 €/lavoratore € 2'886.86 

   TOTALE € 6'108.37 

K.2.18 VIADOTTO GIULFO 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 225.00 73.86 €/mq. € 16'618.50 

BARG03020 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 
semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale 
allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico ( superficie di 
riferimento al prezzo unitario mq 15 ). Nolo per ogni mese 
successivo (esclusi arredi). 1'534.93 2.96 €/mq. € 4'543.39 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 265.00 14.00 €/mq. € 3'710.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 1'698.90 4.13 €/mq. € 7'016.46 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 99.00 47.73 €/addetto € 4'725.27 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 3'397.81 10.30 €/mq. € 34'997.44 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 8.00 559.21 €/cadauno € 4'473.68 

BARG03123 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Nolo per ogni mese successivo. 6.58 39.56 €/cadauno € 260.30 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 19'400.00 5.93 €/mq. € 115'042.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 3'893.33 6.49 €/cadauno € 25'267.71 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 12.00 77.32 €/cadauno € 927.84 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 3'360.00 5.76 €/ml. € 19'353.60 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 51.29 56.55 €/cadauna € 2'900.45 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 96.00 15.02 €/cadauna € 1'441.92 

   TOTALE € 241'278.56 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 105.78 15.62 €/cadauno € 1'652.28 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 211.56 9.99 €/cadauno € 2'113.48 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 2'772.00 0.99 €/cadauna € 2'744.28 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 105.78 13.77 €/cadauna € 1'456.59 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 211.56 62.33 €/cadauna € 13'186.53 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 1'560.00 0.33 €/ml. € 514.80 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 1'040.00 0.96 €/ml. € 998.40 

   TOTALE € 22'666.36 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 210.00 13.15 €/ml. € 2'761.50 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 43.00 26.15 €/cadauno € 1'124.45 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 43.00 10.85 €/ml. € 466.55 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 43.00 33.28 €/cadauno € 1'431.04 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

   TOTALE € 6'368.26 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 1'800.00 7.57 €/ml € 13'626.00 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 360.00 10.03 €/ml. € 3'610.80 
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RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 25.64 18.53 €/cadauna € 475.11 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 27.78 38.26 €/cadauno € 1'062.86 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 27.78 47.67 €/cadauno € 1'324.27 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 1.07 545.62 €/cadauno € 583.81 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 55.56 50.10 €/cadauno € 2'783.56 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 38.00 127.94 €/cadauna € 4'861.72 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 52.00 190.00 €/cadauna € 9'880.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 33.12 37.31 €/cadauno € 1'235.71 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 256.44 182.77 €/procapite € 46'869.54 

   TOTALE € 86'736.26 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 256.44 11.90 €/cadauna € 3'051.64 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 256.44 3.40 €/cadauna € 871.90 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 256.44 14.45 €/cadauno € 3'705.56 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 9'847.26 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 32'500.00 €/a corpo € 32'500.00 

   TOTALE € 32'500.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 30.00 123.94 €/pro capite € 3'718.20 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 105.78 12.91 €/pro capite € 1'365.62 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 105.78 50.18 €/lavoratore € 5'308.04 

   TOTALE € 10'391.86 

K.2.19 VIADOTTO SAN GIULIANO 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 30.00 73.86 €/mq. € 2'215.80 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 35.00 14.00 €/mq. € 490.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 103.56 4.13 €/mq. € 427.70 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 30.00 47.73 €/addetto € 1'431.90 
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BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 207.12 10.30 €/mq. € 2'133.34 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 1.00 559.21 €/cadauno € 559.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 2'000.00 5.93 €/mq. € 11'860.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 91.25 6.49 €/cadauno € 592.21 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 5.00 77.32 €/cadauno € 386.60 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 310.00 5.76 €/ml. € 1'785.60 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 1.48 56.55 €/cadauna € 83.69 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 2.00 15.02 €/cadauna € 30.04 

   TOTALE € 21'996.09 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 14.79 15.62 €/cadauno € 231.02 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 29.59 9.99 €/cadauno € 295.60 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 390.00 0.99 €/cadauna € 386.10 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 14.79 13.77 €/cadauna € 203.66 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 29.59 62.33 €/cadauna € 1'844.34 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 40.00 0.33 €/ml. € 13.20 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 20.00 0.96 €/ml. € 19.20 

   TOTALE € 2'993.12 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 60.00 13.15 €/ml. € 789.00 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 6.00 26.15 €/cadauno € 156.90 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 6.00 10.85 €/ml. € 65.10 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 6.00 33.28 €/cadauno € 199.68 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

   TOTALE € 1'795.40 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 350.00 7.57 €/ml € 2'649.50 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 70.00 10.03 €/ml. € 702.10 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 11.84 18.53 €/cadauna € 219.40 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 0.99 38.26 €/cadauno € 37.88 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 0.99 47.67 €/cadauno € 47.19 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.49 545.62 €/cadauno € 267.35 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 1.97 50.10 €/cadauno € 98.70 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 5.00 127.94 €/cadauna € 639.70 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 4.00 190.00 €/cadauna € 760.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 1.48 37.31 €/cadauno € 55.22 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 11.84 182.77 €/procapite € 2'164.00 

   TOTALE € 8'063.92 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 5.92 11.90 €/cadauna € 70.45 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 5.92 3.40 €/cadauna € 20.13 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 5.92 14.45 €/cadauno € 85.54 
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IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 
protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 2'394.28 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 3'250.00 €/a corpo € 3'250.00 

   TOTALE € 3'250.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 10.00 123.94 €/pro capite € 1'239.40 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 14.79 12.91 €/pro capite € 190.94 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 14.79 50.18 €/lavoratore € 742.16 

   TOTALE € 2'172.50 

K.2.20 VIADOTTO SAN FILIPPO NERI 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 75.00 73.86 €/mq. € 5'539.50 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 90.00 14.00 €/mq. € 1'260.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 266.30 4.13 €/mq. € 1'099.82 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 45.00 47.73 €/addetto € 2'147.85 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 532.60 10.30 €/mq. € 5'485.78 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 3.00 559.21 €/cadauno € 1'677.63 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 4'520.00 5.93 €/mq. € 26'803.60 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 273.75 6.49 €/cadauno € 1'776.64 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 5.00 77.32 €/cadauno € 386.60 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 750.00 5.76 €/ml. € 4'320.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 4.44 56.55 €/cadauna € 251.08 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 6.00 15.02 €/cadauna € 90.12 

   TOTALE € 50'838.62 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 22.19 15.62 €/cadauno € 346.61 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 44.38 9.99 €/cadauno € 443.36 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 585.00 0.99 €/cadauna € 579.15 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 22.19 13.77 €/cadauna € 305.56 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 44.38 62.33 €/cadauna € 2'766.21 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 120.00 0.33 €/ml. € 39.60 
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RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 60.00 0.96 €/ml. € 57.60 

   TOTALE € 4'538.09 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 80.00 13.15 €/ml. € 1'052.00 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 15.00 26.15 €/cadauno € 392.25 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 15.00 10.85 €/ml. € 162.75 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 15.00 33.28 €/cadauno € 499.20 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

   TOTALE € 2'690.92 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 560.00 7.57 €/ml € 4'239.20 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 112.00 10.03 €/ml. € 1'123.36 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 11.84 18.53 €/cadauna € 219.40 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 2.96 38.26 €/cadauno € 113.25 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 2.96 47.67 €/cadauno € 141.10 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.49 545.62 €/cadauno € 267.35 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 5.92 50.10 €/cadauno € 296.59 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 13.00 127.94 €/cadauna € 1'663.22 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 12.00 190.00 €/cadauna € 2'280.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 3.95 37.31 €/cadauno € 147.37 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 23.67 182.77 €/procapite € 4'326.17 

   TOTALE € 15'239.89 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 23.67 11.90 €/cadauna € 281.67 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 23.67 3.40 €/cadauna € 80.48 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 23.67 14.45 €/cadauno € 342.03 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 2'922.34 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 7'000.00 €/a corpo € 7'000.00 

   TOTALE € 7'000.00 
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 10.00 123.94 €/pro capite € 1'239.40 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 22.19 12.91 €/pro capite € 286.47 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 22.19 50.18 €/lavoratore € 1'113.49 

   TOTALE € 2'639.36 

K.2.21 VIADOTTO SALSO 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 300.00 73.86 €/mq. € 22'158.00 

BARG03020 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 
semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale 
allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico ( superficie di 
riferimento al prezzo unitario mq 15 ). Nolo per ogni mese 
successivo (esclusi arredi). 6'780.82 2.96 €/mq. € 20'071.23 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 350.00 14.00 €/mq. € 4'900.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 5'005.48 4.13 €/mq. € 20'672.63 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 80.00 47.73 €/addetto € 3'818.40 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 10'010.96 10.30 €/mq. € 103'112.89 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 10.00 559.21 €/cadauno € 5'592.10 

BARG03123 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Nolo per ogni mese successivo. 166.03 39.56 €/cadauno € 6'568.15 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 32'600.00 5.93 €/mq. € 193'318.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 15'603.75 6.49 €/cadauno € 101'268.34 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 28.00 77.32 €/cadauno € 2'164.96 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 5'670.00 5.76 €/ml. € 32'659.20 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 193.07 56.55 €/cadauna € 10'918.11 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 378.00 15.02 €/cadauna € 5'677.56 

   TOTALE € 532'899.57 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 190.68 15.62 €/cadauno € 2'978.42 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 381.37 9.99 €/cadauno € 3'809.89 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 4'976.00 0.99 €/cadauna € 4'926.24 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 190.68 13.77 €/cadauna € 2'625.66 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 381.37 62.33 €/cadauna € 23'770.79 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 6'300.00 0.33 €/ml. € 2'079.00 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 4'050.00 0.96 €/ml. € 3'888.00 

   TOTALE € 44'078.00 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 320.00 13.15 €/ml. € 4'208.00 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 58.00 26.15 €/cadauno € 1'516.70 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 58.00 10.85 €/ml. € 629.30 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.19 325.40 €/cadauno € 387.23 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 69.12 33.28 €/cadauno € 2'300.31 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.77 64.83 €/cadauno € 309.24 

   TOTALE € 9'350.78 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 2'900.00 7.57 €/ml € 21'953.00 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 580.00 10.03 €/ml. € 5'817.40 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 57.21 18.53 €/cadauna € 1'060.10 
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RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 107.26 38.26 €/cadauno € 4'103.77 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 107.26 47.67 €/cadauno € 5'113.08 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 4.77 545.62 €/cadauno € 2'602.61 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 214.52 50.10 €/cadauno € 10'747.45 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 50.00 127.94 €/cadauna € 6'397.00 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 90.00 190.00 €/cadauna € 17'100.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 112.03 37.31 €/cadauno € 4'179.84 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 943.89 182.77 €/procapite € 172'514.78 

   TOTALE € 252'011.91 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 943.89 11.90 €/cadauna € 11'232.29 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 943.89 3.40 €/cadauna € 3'209.23 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 943.89 14.45 €/cadauno € 13'639.21 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 30'298.89 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 58'500.00 €/a corpo € 58'500.00 

   TOTALE € 58'500.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 70.00 123.94 €/pro capite € 8'675.80 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 190.68 12.91 €/pro capite € 2'461.68 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 190.68 50.18 €/lavoratore € 9'568.32 

   TOTALE € 20'705.80 

K.2.22 VIADOTTO SANTUZZA I 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 75.00 73.86 €/mq. € 5'539.50 

BARG03020 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 
semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale 
allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico ( superficie di 
riferimento al prezzo unitario mq 15 ). Nolo per ogni mese 
successivo (esclusi arredi). 363.70 2.96 €/mq. € 1'076.55 
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BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 90.00 14.00 €/mq. € 1'260.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 488.22 4.13 €/mq. € 2'016.35 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 20.00 47.73 €/addetto € 954.60 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 976.44 10.30 €/mq. € 10'057.33 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 3.00 559.21 €/cadauno € 1'677.63 

BARG03123 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Nolo per ogni mese successivo. 14.55 39.56 €/cadauno € 575.60 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 4'520.00 5.93 €/mq. € 26'803.60 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 638.75 6.49 €/cadauno € 4'145.49 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 10.00 77.32 €/cadauno € 773.20 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 750.00 5.76 €/ml. € 4'320.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 8.14 56.55 €/cadauna € 460.32 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 15.00 15.02 €/cadauna € 225.30 

   TOTALE € 59'885.47 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 18.08 15.62 €/cadauno € 282.41 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 36.16 9.99 €/cadauno € 361.24 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 472.00 0.99 €/cadauna € 467.28 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 18.08 13.77 €/cadauna € 248.96 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 36.16 62.33 €/cadauna € 2'253.85 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 300.00 0.33 €/ml. € 99.00 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 180.00 0.96 €/ml. € 172.80 

   TOTALE € 3'885.54 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 80.00 13.15 €/ml. € 1'052.00 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 15.00 26.15 €/cadauno € 392.25 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 15.00 10.85 €/ml. € 162.75 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 15.00 33.28 €/cadauno € 499.20 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

   TOTALE € 2'690.92 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 560.00 7.57 €/ml € 4'239.20 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 112.00 10.03 €/ml. € 1'123.36 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 21.70 18.53 €/cadauna € 402.10 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 5.42 38.26 €/cadauno € 207.37 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 5.42 47.67 €/cadauno € 258.37 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.90 545.62 €/cadauno € 491.06 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 10.85 50.10 €/cadauno € 543.59 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 13.00 127.94 €/cadauna € 1'663.22 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 12.00 190.00 €/cadauna € 2'280.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 7.23 37.31 €/cadauno € 269.75 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 43.40 182.77 €/procapite € 7'932.22 

   TOTALE € 19'833.12 
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PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 43.40 11.90 €/cadauna € 516.46 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 43.40 3.40 €/cadauna € 147.56 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 43.40 14.45 €/cadauno € 627.13 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 3'509.31 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 6'000.00 €/a corpo € 6'000.00 

   TOTALE € 6'000.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 25.00 123.94 €/pro capite € 3'098.50 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 18.08 12.91 €/pro capite € 233.41 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 18.08 50.18 €/lavoratore € 907.25 

   TOTALE € 4'239.16 

K.2.23 VIADOTTO SANTUZZA II 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 90.00 73.86 €/mq. € 6'647.40 

BARG03020 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 
semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale 
allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico ( superficie di 
riferimento al prezzo unitario mq 15 ). Nolo per ogni mese 
successivo (esclusi arredi). 436.44 2.96 €/mq. € 1'291.86 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 105.00 14.00 €/mq. € 1'470.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 569.59 4.13 €/mq. € 2'352.41 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 55.00 47.73 €/addetto € 2'625.15 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 1'139.18 10.30 €/mq. € 11'733.55 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 3.00 559.21 €/cadauno € 1'677.63 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 10'280.00 5.93 €/mq. € 60'960.40 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 1'703.33 6.49 €/cadauno € 11'054.61 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 10.00 77.32 €/cadauno € 773.20 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 1'760.00 5.76 €/ml. € 10'137.60 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 21.70 56.55 €/cadauna € 1'227.14 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 40.00 15.02 €/cadauna € 600.80 

   TOTALE € 112'551.75 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 49.73 15.62 €/cadauno € 776.78 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 99.45 9.99 €/cadauno € 993.51 
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DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 1'298.00 0.99 €/cadauna € 1'285.02 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 49.73 13.77 €/cadauna € 684.78 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 99.45 62.33 €/cadauna € 6'198.72 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 700.00 0.33 €/ml. € 231.00 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 420.00 0.96 €/ml. € 403.20 

   TOTALE € 10'573.01 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 130.00 13.15 €/ml. € 1'709.50 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 18.00 26.15 €/cadauno € 470.70 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 18.00 10.85 €/ml. € 195.30 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 18.00 33.28 €/cadauno € 599.04 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

   TOTALE € 3'559.26 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 1'040.00 7.57 €/ml € 7'872.80 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 208.00 10.03 €/ml. € 2'086.24 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 21.70 18.53 €/cadauna € 402.10 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 12.66 38.26 €/cadauno € 484.37 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 12.66 47.67 €/cadauno € 603.50 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.90 545.62 €/cadauno € 491.06 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 25.32 50.10 €/cadauno € 1'268.53 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 15.00 127.94 €/cadauna € 1'919.10 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 28.00 190.00 €/cadauna € 5'320.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 12.66 37.31 €/cadauno € 472.34 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 108.49 182.77 €/procapite € 19'828.72 

   TOTALE € 41'171.64 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 108.49 11.90 €/cadauna € 1'291.03 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 108.49 3.40 €/cadauna € 368.87 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 108.49 14.45 €/cadauno € 1'567.68 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 5'445.74 
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INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 16'000.00 €/a corpo € 16'000.00 

   TOTALE € 16'000.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 25.00 123.94 €/pro capite € 3'098.50 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 49.73 12.91 €/pro capite € 642.01 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 49.73 50.18 €/lavoratore € 2'495.45 

   TOTALE € 6'235.96 

K.2.24 VIADOTTO SANTUZZA III 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 60.00 73.86 €/mq. € 4'431.60 

BARG03020 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 
semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale 
allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico ( superficie di 
riferimento al prezzo unitario mq 15 ). Nolo per ogni mese 
successivo (esclusi arredi). 54.25 2.96 €/mq. € 160.58 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 70.00 14.00 €/mq. € 980.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 241.64 4.13 €/mq. € 997.97 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 45.00 47.73 €/addetto € 2'147.85 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 483.29 10.30 €/mq. € 4'977.89 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 2.00 559.21 €/cadauno € 1'118.42 

BARG03123 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Nolo per ogni mese successivo. 1.81 39.56 €/cadauno € 71.60 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 3'560.00 5.93 €/mq. € 21'110.80 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 243.33 6.49 €/cadauno € 1'579.21 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 6.00 77.32 €/cadauno € 463.92 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 580.00 5.76 €/ml. € 3'340.80 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 3.45 56.55 €/cadauna € 195.10 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 6.00 15.02 €/cadauna € 90.12 

   TOTALE € 41'665.86 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 25.89 15.62 €/cadauno € 404.40 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 51.78 9.99 €/cadauno € 517.28 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 675.00 0.99 €/cadauna € 668.25 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 25.89 13.77 €/cadauna € 356.51 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 51.78 62.33 €/cadauna € 3'227.45 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 120.00 0.33 €/ml. € 39.60 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 80.00 0.96 €/ml. € 76.80 

   TOTALE € 5'290.29 
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IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 70.00 13.15 €/ml. € 920.50 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 11.00 26.15 €/cadauno € 287.65 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 11.00 10.85 €/ml. € 119.35 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 11.00 33.28 €/cadauno € 366.08 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

   TOTALE € 2'278.30 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 480.00 7.57 €/ml € 3'633.60 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 96.00 10.03 €/ml. € 962.88 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 13.81 18.53 €/cadauna € 255.90 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 2.30 38.26 €/cadauno € 88.00 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 2.30 47.67 €/cadauno € 109.64 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.58 545.62 €/cadauno € 316.46 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 4.60 50.10 €/cadauno € 230.46 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 10.00 127.94 €/cadauna € 1'279.40 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 8.00 190.00 €/cadauna € 1'520.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 3.45 37.31 €/cadauno € 128.72 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 20.71 182.77 €/procapite € 3'785.17 

   TOTALE € 12'733.11 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 20.71 11.90 €/cadauna € 246.45 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 20.71 3.40 €/cadauna € 70.41 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 20.71 14.45 €/cadauno € 299.26 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 150.00 10.19 €/ml. € 1'528.50 

   TOTALE € 2'834.28 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 8'500.00 €/a corpo € 8'500.00 

   TOTALE € 8'500.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 15.00 123.94 €/pro capite € 1'859.10 
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SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 25.89 12.91 €/pro capite € 334.24 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 25.89 50.18 €/lavoratore € 1'299.16 

   TOTALE € 3'492.50 

K.2.25 SOTTOPASSO PROGR. 12+014.19 (STRADALE) 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 60.00 73.86 €/mq. € 4'431.60 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 65.00 14.00 €/mq. € 910.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 128.22 4.13 €/mq. € 529.55 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 70.00 47.73 €/addetto € 3'341.10 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 256.44 10.30 €/mq. € 2'641.33 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 1.00 559.21 €/cadauno € 559.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 300.00 5.93 €/mq. € 1'779.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 1'920.00 6.49 €/cadauno € 12'460.80 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 16.00 77.32 €/cadauno € 1'237.12 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 600.00 5.76 €/ml. € 3'456.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 11.84 56.55 €/cadauna € 669.55 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 216.00 15.02 €/cadauna € 3'244.32 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 426.08 2.95 €/mq. € 1'256.94 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 1'800.00 5.15 €/cadauno € 9'270.00 

   TOTALE € 45'786.52 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 23.01 15.62 €/cadauno € 359.42 

DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 
proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 46.03 9.99 €/cadauno € 459.84 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 602.00 0.99 €/cadauna € 595.98 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 23.01 13.77 €/cadauna € 316.85 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 46.03 62.33 €/cadauna € 2'869.05 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 1'183.56 0.33 €/ml. € 390.57 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 7'200.00 0.96 €/ml. € 6'912.00 

   TOTALE € 11'903.71 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 240.00 13.15 €/ml. € 3'156.00 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 24.00 26.15 €/cadauno € 627.60 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 24.00 10.85 €/ml. € 260.40 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 24.00 33.28 €/cadauno € 798.72 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 12.00 64.83 €/cadauno € 777.96 

   TOTALE € 5'946.08 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 1'200.00 7.57 €/ml € 9'084.00 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 240.00 10.03 €/ml. € 2'407.20 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 47.34 18.53 €/cadauna € 877.21 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 24.00 105.72 €/cadauna € 2'537.28 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 9.86 38.26 €/cadauno € 377.24 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 9.86 47.67 €/cadauno € 470.03 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.33 545.62 €/cadauno € 180.05 
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CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 19.73 50.10 €/cadauno € 988.47 

SERG01020 Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso 
collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino 
a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica. 1.00 211.60 €/cadauna € 211.60 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 5.00 127.94 €/cadauna € 639.70 

IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 
verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 5.92 37.31 €/cadauno € 220.88 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 23.67 182.77 €/procapite € 4'326.17 

   TOTALE € 22'319.83 
Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 47.34 11.90 €/cadauna € 563.35 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 47.34 3.40 €/cadauna € 160.96 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 47.34 14.45 €/cadauno € 684.06 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 300.00 10.19 €/ml. € 3'057.00 

   TOTALE € 5'155.03 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 44'000.00 €/a corpo € 44'000.00 

   TOTALE € 44'000.00 
Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 11.84 123.94 €/pro capite € 1'467.45 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 23.01 12.91 €/pro capite € 297.06 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 23.01 50.18 €/lavoratore € 1'154.64 

   TOTALE € 2'919.15 

K.2.26 SOTTOPASSO PROGR. 12+671.48 (STRADALE) 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 30.00 73.86 €/mq. € 2'215.80 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 35.00 14.00 €/mq. € 490.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 34.52 4.13 €/mq. € 142.57 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 29.00 47.73 €/addetto € 1'384.17 
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BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 69.04 10.30 €/mq. € 711.11 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 1.00 559.21 €/cadauno € 559.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 300.00 5.93 €/mq. € 1'779.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 240.00 6.49 €/cadauno € 1'557.60 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 4.00 77.32 €/cadauno € 309.28 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 200.00 5.76 €/ml. € 1'152.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 1.97 56.55 €/cadauna € 111.40 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 24.00 15.02 €/cadauna € 360.48 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 71.01 2.95 €/mq. € 209.48 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 200.00 5.15 €/cadauno € 1'030.00 

   TOTALE € 12'012.10 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 4.77 15.62 €/cadauno € 74.51 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 9.53 9.99 €/cadauno € 95.20 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 127.60 0.99 €/cadauna € 126.32 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 4.77 13.77 €/cadauna € 65.68 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 9.53 62.33 €/cadauna € 594.00 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 197.26 0.33 €/ml. € 65.10 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 800.00 0.96 €/ml. € 768.00 

   TOTALE € 1'788.81 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 80.00 13.15 €/ml. € 1'052.00 

IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 
per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 8.00 26.15 €/cadauno € 209.20 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 8.00 10.85 €/ml. € 86.80 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 8.00 33.28 €/cadauno € 266.24 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

   TOTALE € 2'198.96 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 400.00 7.57 €/ml € 3'028.00 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 80.00 10.03 €/ml. € 802.40 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 7.89 18.53 €/cadauna € 146.20 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 8.00 105.72 €/cadauna € 845.76 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.64 38.26 €/cadauno € 62.75 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.64 47.67 €/cadauno € 78.18 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.16 545.62 €/cadauno € 87.30 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 3.29 50.10 €/cadauno € 164.83 

SERG01020 Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso 
collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino 
a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica. 1.00 211.60 €/cadauna € 211.60 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 3.00 127.94 €/cadauna € 383.82 

IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 
verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 0.99 37.31 €/cadauno € 36.94 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 3.95 182.77 €/procapite € 721.94 

   TOTALE € 6'569.72 
Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza 
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CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 7.89 11.90 €/cadauna € 93.89 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 7.89 3.40 €/cadauna € 26.83 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 7.89 14.45 €/cadauno € 114.01 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 100.00 10.19 €/ml. € 1'019.00 

   TOTALE € 1'943.39 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 10'500.00 €/a corpo € 10'500.00 

   TOTALE € 10'500.00 
Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 5.92 123.94 €/pro capite € 733.72 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 4.77 12.91 €/pro capite € 61.58 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 4.77 50.18 €/lavoratore € 239.36 

   TOTALE € 1'034.66 

K.2.27 SOTTOPASSO PROGR. 23+470.00 (IDRAULICO) 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 30.00 73.86 €/mq. € 2'215.80 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 35.00 14.00 €/mq. € 490.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 34.52 4.13 €/mq. € 142.57 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 39.00 47.73 €/addetto € 1'861.47 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 69.04 10.30 €/mq. € 711.11 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 1.00 559.21 €/cadauno € 559.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 300.00 5.93 €/mq. € 1'779.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 360.00 6.49 €/cadauno € 2'336.40 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 6.00 77.32 €/cadauno € 463.92 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 200.00 5.76 €/ml. € 1'152.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 1.97 56.55 €/cadauna € 111.40 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 24.00 15.02 €/cadauna € 360.48 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 71.01 2.95 €/mq. € 209.48 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 200.00 5.15 €/cadauno € 1'030.00 

   TOTALE € 13'422.84 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 6.41 15.62 €/cadauno € 100.12 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 12.82 9.99 €/cadauno € 128.07 
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DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 171.60 0.99 €/cadauna € 169.88 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 6.41 13.77 €/cadauna € 88.27 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 12.82 62.33 €/cadauna € 799.07 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 197.26 0.33 €/ml. € 65.10 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 800.00 0.96 €/ml. € 768.00 

   TOTALE € 2'118.51 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 80.00 13.15 €/ml. € 1'052.00 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 8.00 26.15 €/cadauno € 209.20 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 8.00 10.85 €/ml. € 86.80 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 8.00 33.28 €/cadauno € 266.24 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 4.00 64.83 €/cadauno € 259.32 

   TOTALE € 2'198.96 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 400.00 7.57 €/ml € 3'028.00 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 80.00 10.03 €/ml. € 802.40 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 7.89 18.53 €/cadauna € 146.20 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 8.00 105.72 €/cadauna € 845.76 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.64 38.26 €/cadauno € 62.75 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.64 47.67 €/cadauno € 78.18 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.16 545.62 €/cadauno € 87.30 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 3.29 50.10 €/cadauno € 164.83 

SERG01020 Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso 
collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino 
a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica. 1.00 211.60 €/cadauna € 211.60 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 3.00 127.94 €/cadauna € 383.82 

IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 
verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 0.99 37.31 €/cadauno € 36.94 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 3.95 182.77 €/procapite € 721.94 

   TOTALE € 6'569.72 
Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 7.89 11.90 €/cadauna € 93.89 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 7.89 3.40 €/cadauna € 26.83 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 7.89 14.45 €/cadauno € 114.01 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 100.00 10.19 €/ml. € 1'019.00 

   TOTALE € 1'943.39 
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INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 13'000.00 €/a corpo € 13'000.00 

   TOTALE € 13'000.00 
Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 5.92 123.94 €/pro capite € 733.72 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 6.41 12.91 €/pro capite € 82.75 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 6.41 50.18 €/lavoratore € 321.65 

   TOTALE € 1'138.12 

K.2.28 SOTTOVIA 1.1 SVINCOLO SERRADIFALCO 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 30.00 73.86 €/mq. € 2'215.80 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 35.00 14.00 €/mq. € 490.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 34.52 4.13 €/mq. € 142.57 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 10.00 47.73 €/addetto € 477.30 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 69.04 10.30 €/mq. € 711.11 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 1.00 559.21 €/cadauno € 559.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 300.00 5.93 €/mq. € 1'779.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 120.00 6.49 €/cadauno € 778.80 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 2.00 77.32 €/cadauno € 154.64 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 100.00 5.76 €/ml. € 576.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 0.99 56.55 €/cadauna € 55.98 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 6.00 15.02 €/cadauna € 90.12 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 35.51 2.95 €/mq. € 104.75 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 50.00 5.15 €/cadauno € 257.50 

   TOTALE € 8'392.78 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 1.64 15.62 €/cadauno € 25.62 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 3.29 9.99 €/cadauno € 32.87 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 44.00 0.99 €/cadauna € 43.56 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 1.64 13.77 €/cadauna € 22.58 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 3.29 62.33 €/cadauna € 205.07 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 98.63 0.33 €/ml. € 32.55 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 200.00 0.96 €/ml. € 192.00 

   TOTALE € 554.25 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 40.00 13.15 €/ml. € 526.00 
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IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 
per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 4.00 26.15 €/cadauno € 104.60 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 4.00 10.85 €/ml. € 43.40 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 4.00 33.28 €/cadauno € 133.12 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 2.00 64.83 €/cadauno € 129.66 

   TOTALE € 1'262.18 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 200.00 7.57 €/ml € 1'514.00 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 40.00 10.03 €/ml. € 401.20 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 3.95 18.53 €/cadauna € 73.19 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 0.82 38.26 €/cadauno € 31.37 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 0.82 47.67 €/cadauno € 39.09 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.16 545.62 €/cadauno € 87.30 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 1.64 50.10 €/cadauno € 82.16 

SERG01020 Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso 
collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino 
a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica. 1.00 211.60 €/cadauna € 211.60 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 3.00 127.94 €/cadauna € 383.82 

IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 
verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 0.49 37.31 €/cadauno € 18.28 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 1.97 182.77 €/procapite € 360.06 

   TOTALE € 3'624.95 
Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza 

CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 3.95 11.90 €/cadauna € 47.01 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 3.95 3.40 €/cadauna € 13.43 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 3.95 14.45 €/cadauno € 57.08 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 50.00 10.19 €/ml. € 509.50 

   TOTALE € 1'316.68 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 3'000.00 €/a corpo € 3'000.00 

   TOTALE € 3'000.00 
Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 5.92 123.94 €/pro capite € 733.72 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 1.64 12.91 €/pro capite € 21.17 
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SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 1.64 50.18 €/lavoratore € 82.30 

   TOTALE € 837.19 

K.2.29 SOTTOVIA 1.2 SVINCOLO SERRADIFALCO 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 30.00 73.86 €/mq. € 2'215.80 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 35.00 14.00 €/mq. € 490.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 34.52 4.13 €/mq. € 142.57 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 10.00 47.73 €/addetto € 477.30 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 69.04 10.30 €/mq. € 711.11 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 1.00 559.21 €/cadauno € 559.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 300.00 5.93 €/mq. € 1'779.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 120.00 6.49 €/cadauno € 778.80 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 2.00 77.32 €/cadauno € 154.64 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 100.00 5.76 €/ml. € 576.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 0.99 56.55 €/cadauna € 55.98 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 6.00 15.02 €/cadauna € 90.12 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 35.51 2.95 €/mq. € 104.75 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 50.00 5.15 €/cadauno € 257.50 

   TOTALE € 8'392.78 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 1.64 15.62 €/cadauno € 25.62 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 3.29 9.99 €/cadauno € 32.87 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 44.00 0.99 €/cadauna € 43.56 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 1.64 13.77 €/cadauna € 22.58 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 3.29 62.33 €/cadauna € 205.07 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 98.63 0.33 €/ml. € 32.55 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 200.00 0.96 €/ml. € 192.00 

   TOTALE € 554.25 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 40.00 13.15 €/ml. € 526.00 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 4.00 26.15 €/cadauno € 104.60 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 4.00 10.85 €/ml. € 43.40 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 4.00 33.28 €/cadauno € 133.12 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 2.00 64.83 €/cadauno € 129.66 

   TOTALE € 1'262.18 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 200.00 7.57 €/ml € 1'514.00 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 40.00 10.03 €/ml. € 401.20 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 3.95 18.53 €/cadauna € 73.19 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 0.82 38.26 €/cadauno € 31.37 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 0.82 47.67 €/cadauno € 39.09 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.16 545.62 €/cadauno € 87.30 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 1.64 50.10 €/cadauno € 82.16 



ANAS –Direzione Generale 

PROGETTAZIONE  DEFINITIVA E  S.I.A., COMPRENSIVA  DELLE INDAGINI NECESSARIE  E DELLE PRIME  INDICAZIONI SULLA SICUREZZA  
DELL’ADEGUAMENTO A 4 CORSIE (CATEGORIA B DEL D.M. 05/11/2001)  DELL’ITINERARIO AGRIGENTO-CALTANISSETTA NEL TRATTO LUNGO 

 LA  S.S. 640 DI “PORTO EMPEDOCLE” DAL KM 44+000 ALLO SVINCOLO SULLA A/19. 
 

SEZIONE GENERALE Pag. di 
Raggruppamento Temporaneo: 
Technital S.p.A. (Capogruppo) – Delta Ingegneria – Infratec – Progin – S.I.S. srl 86 131 
 

SERG01020 Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso 
collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino 
a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica. 1.00 211.60 €/cadauna € 211.60 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 3.00 127.94 €/cadauna € 383.82 

IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 
verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 0.49 37.31 €/cadauno € 18.28 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 1.97 182.77 €/procapite € 360.06 

   TOTALE € 3'624.95 
Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 3.95 11.90 €/cadauna € 47.01 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 3.95 3.40 €/cadauna € 13.43 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 3.95 14.45 €/cadauno € 57.08 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 50.00 10.19 €/ml. € 509.50 

   TOTALE € 1'316.68 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 2'750.00 €/a corpo € 2'750.00 

   TOTALE € 2'750.00 
Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 5.92 123.94 €/pro capite € 733.72 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 1.64 12.91 €/pro capite € 21.17 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 1.64 50.18 €/lavoratore € 82.30 

   TOTALE € 837.19 

K.2.30 SOTTOVIA 2.1 SVINCOLO DELIA-SOMMATINO 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 30.00 73.86 €/mq. € 2'215.80 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 35.00 14.00 €/mq. € 490.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 34.52 4.13 €/mq. € 142.57 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 15.00 47.73 €/addetto € 715.95 
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BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 69.04 10.30 €/mq. € 711.11 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 1.00 559.21 €/cadauno € 559.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 300.00 5.93 €/mq. € 1'779.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 240.00 6.49 €/cadauno € 1'557.60 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 4.00 77.32 €/cadauno € 309.28 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 100.00 5.76 €/ml. € 576.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 0.99 56.55 €/cadauna € 55.98 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 6.00 15.02 €/cadauna € 90.12 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 35.51 2.95 €/mq. € 104.75 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 50.00 5.15 €/cadauno € 257.50 

   TOTALE € 9'564.87 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 2.47 15.62 €/cadauno € 38.58 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 4.93 9.99 €/cadauno € 49.25 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 66.00 0.99 €/cadauna € 65.34 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 2.47 13.77 €/cadauna € 34.01 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 4.93 62.33 €/cadauna € 307.29 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 98.63 0.33 €/ml. € 32.55 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 200.00 0.96 €/ml. € 192.00 

   TOTALE € 719.02 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 40.00 13.15 €/ml. € 526.00 

IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 
per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 4.00 26.15 €/cadauno € 104.60 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 4.00 10.85 €/ml. € 43.40 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 4.00 33.28 €/cadauno € 133.12 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 2.00 64.83 €/cadauno € 129.66 

   TOTALE € 1'262.18 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 200.00 7.57 €/ml € 1'514.00 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 40.00 10.03 €/ml. € 401.20 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 3.95 18.53 €/cadauna € 73.19 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 0.82 38.26 €/cadauno € 31.37 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 0.82 47.67 €/cadauno € 39.09 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.16 545.62 €/cadauno € 87.30 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 1.64 50.10 €/cadauno € 82.16 

SERG01020 Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso 
collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino 
a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica. 1.00 211.60 €/cadauna € 211.60 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 3.00 127.94 €/cadauna € 383.82 

IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 
verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 0.49 37.31 €/cadauno € 18.28 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 1.97 182.77 €/procapite € 360.06 

   TOTALE € 3'624.95 
Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza 
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CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 3.95 11.90 €/cadauna € 47.01 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 3.95 3.40 €/cadauna € 13.43 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 3.95 14.45 €/cadauno € 57.08 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 50.00 10.19 €/ml. € 509.50 

   TOTALE € 1'316.68 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 6'500.00 €/a corpo € 6'500.00 

   TOTALE € 6'500.00 
Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 5.92 123.94 €/pro capite € 733.72 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 2.47 12.91 €/pro capite € 31.89 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 2.47 50.18 €/lavoratore € 123.94 

   TOTALE € 889.55 

K.2.31 SOTTOVIA 3.1 SVINCOLO CALTANISSETA SUD 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 30.00 73.86 €/mq. € 2'215.80 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 35.00 14.00 €/mq. € 490.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 34.52 4.13 €/mq. € 142.57 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 15.00 47.73 €/addetto € 715.95 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 69.04 10.30 €/mq. € 711.11 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 1.00 559.21 €/cadauno € 559.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 300.00 5.93 €/mq. € 1'779.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 240.00 6.49 €/cadauno € 1'557.60 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 4.00 77.32 €/cadauno € 309.28 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 100.00 5.76 €/ml. € 576.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 0.99 56.55 €/cadauna € 55.98 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 6.00 15.02 €/cadauna € 90.12 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 35.51 2.95 €/mq. € 104.75 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 50.00 5.15 €/cadauno € 257.50 

   TOTALE € 9'564.87 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 2.47 15.62 €/cadauno € 38.58 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 4.93 9.99 €/cadauno € 49.25 
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DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 66.00 0.99 €/cadauna € 65.34 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 2.47 13.77 €/cadauna € 34.01 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 4.93 62.33 €/cadauna € 307.29 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 98.63 0.33 €/ml. € 32.55 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 200.00 0.96 €/ml. € 192.00 

   TOTALE € 719.02 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 40.00 13.15 €/ml. € 526.00 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 4.00 26.15 €/cadauno € 104.60 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 4.00 10.85 €/ml. € 43.40 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 4.00 33.28 €/cadauno € 133.12 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 2.00 64.83 €/cadauno € 129.66 

   TOTALE € 1'262.18 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 200.00 7.57 €/ml € 1'514.00 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 40.00 10.03 €/ml. € 401.20 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 3.95 18.53 €/cadauna € 73.19 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 0.82 38.26 €/cadauno € 31.37 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 0.82 47.67 €/cadauno € 39.09 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.16 545.62 €/cadauno € 87.30 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 1.64 50.10 €/cadauno € 82.16 

SERG01020 Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso 
collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino 
a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica. 1.00 211.60 €/cadauna € 211.60 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 3.00 127.94 €/cadauna € 383.82 

IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 
verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 0.49 37.31 €/cadauno € 18.28 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 1.97 182.77 €/procapite € 360.06 

   TOTALE € 3'624.95 
Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 3.95 11.90 €/cadauna € 47.01 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 3.95 3.40 €/cadauna € 13.43 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 3.95 14.45 €/cadauno € 57.08 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 50.00 10.19 €/ml. € 509.50 

   TOTALE € 1'316.68 
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INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 6'500.00 €/a corpo € 6'500.00 

   TOTALE € 6'500.00 
Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 5.92 123.94 €/pro capite € 733.72 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 2.47 12.91 €/pro capite € 31.89 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 2.47 50.18 €/lavoratore € 123.94 

   TOTALE € 889.55 

K.2.32 SOTTOVIA 3.2 SVINCOLO CALTANISSETA SUD 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 30.00 73.86 €/mq. € 2'215.80 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 35.00 14.00 €/mq. € 490.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 34.52 4.13 €/mq. € 142.57 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 15.00 47.73 €/addetto € 715.95 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 69.04 10.30 €/mq. € 711.11 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 1.00 559.21 €/cadauno € 559.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 300.00 5.93 €/mq. € 1'779.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 120.00 6.49 €/cadauno € 778.80 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 2.00 77.32 €/cadauno € 154.64 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 100.00 5.76 €/ml. € 576.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 0.99 56.55 €/cadauna € 55.98 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 6.00 15.02 €/cadauna € 90.12 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 35.51 2.95 €/mq. € 104.75 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 50.00 5.15 €/cadauno € 257.50 

   TOTALE € 8'631.43 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 2.47 15.62 €/cadauno € 38.58 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 4.93 9.99 €/cadauno € 49.25 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 66.00 0.99 €/cadauna € 65.34 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 2.47 13.77 €/cadauna € 34.01 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 4.93 62.33 €/cadauna € 307.29 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 98.63 0.33 €/ml. € 32.55 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 200.00 0.96 €/ml. € 192.00 

   TOTALE € 719.02 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 40.00 13.15 €/ml. € 526.00 
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IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 
per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 4.00 26.15 €/cadauno € 104.60 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 4.00 10.85 €/ml. € 43.40 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 4.00 33.28 €/cadauno € 133.12 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 2.00 64.83 €/cadauno € 129.66 

   TOTALE € 1'262.18 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 200.00 7.57 €/ml € 1'514.00 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 40.00 10.03 €/ml. € 401.20 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 3.95 18.53 €/cadauna € 73.19 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 4.00 105.72 €/cadauna € 422.88 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 0.82 38.26 €/cadauno € 31.37 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 0.82 47.67 €/cadauno € 39.09 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.16 545.62 €/cadauno € 87.30 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 1.64 50.10 €/cadauno € 82.16 

SERG01020 Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso 
collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino 
a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica. 1.00 211.60 €/cadauna € 211.60 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 3.00 127.94 €/cadauna € 383.82 

IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 
verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 0.49 37.31 €/cadauno € 18.28 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 1.97 182.77 €/procapite € 360.06 

   TOTALE € 3'624.95 
Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza 

CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 3.95 11.90 €/cadauna € 47.01 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 3.95 3.40 €/cadauna € 13.43 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 3.95 14.45 €/cadauno € 57.08 
IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 

protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 50.00 10.19 €/ml. € 509.50 

   TOTALE € 1'316.68 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 4'000.00 €/a corpo € 4'000.00 

   TOTALE € 4'000.00 
Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 5.92 123.94 €/pro capite € 733.72 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 2.47 12.91 €/pro capite € 31.89 
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SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 2.47 50.18 €/lavoratore € 123.94 

   TOTALE € 889.55 

K.2.33 CAVALCAVIA 1.1 SVINCOLO SERRADIFALCO 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 30.00 73.86 €/mq. € 2'215.80 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 35.00 14.00 €/mq. € 490.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 51.78 4.13 €/mq. € 213.85 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 20.00 47.73 €/addetto € 954.60 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 103.56 10.30 €/mq. € 1'066.67 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 1.00 559.21 €/cadauno € 559.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 800.00 5.93 €/mq. € 4'744.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 180.00 6.49 €/cadauno € 1'168.20 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 3.00 77.32 €/cadauno € 231.96 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 500.00 5.76 €/ml. € 2'880.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 1.48 56.55 €/cadauna € 83.69 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 8.00 15.02 €/cadauna € 120.16 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 53.26 2.95 €/mq. € 157.12 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 25.00 5.15 €/cadauno € 128.75 

   TOTALE € 15'014.01 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 4.93 15.62 €/cadauno € 77.01 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 9.86 9.99 €/cadauno € 98.50 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 130.00 0.99 €/cadauna € 128.70 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 4.93 13.77 €/cadauna € 67.89 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 9.86 62.33 €/cadauna € 614.57 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 591.78 0.33 €/ml. € 195.29 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 800.00 0.96 €/ml. € 768.00 

   TOTALE € 1'949.96 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 100.00 13.15 €/ml. € 1'315.00 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 10.00 26.15 €/cadauno € 261.50 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 10.00 10.85 €/ml. € 108.50 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 10.00 33.28 €/cadauno € 332.80 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 5.00 64.83 €/cadauno € 324.15 

   TOTALE € 2'667.35 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 400.00 7.57 €/ml € 3'028.00 

RECG02070 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Nolo per un mese. 177.53 3.20 €/ml. € 568.10 

RECG02071 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Allestimento in opera e successiva rimozione con 
l'ausilio di muletto o autogrù. 60.00 11.87 €/ml. € 712.20 

RECGNP040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da 
montanti metallici da posare su elementi in new-jersey in 
calcestruzzo con altezza fino a m. 2. Compreso montaggio in opera 
e successiva rimozione. 60.00 5.61 €/ml € 336.60 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 140.00 10.03 €/ml. € 1'404.20 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 5.92 18.53 €/cadauna € 109.70 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 8.00 105.72 €/cadauna € 845.76 
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CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 2.47 38.26 €/cadauno € 94.50 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 2.47 47.67 €/cadauno € 117.74 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.49 545.62 €/cadauno € 267.35 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 4.93 50.10 €/cadauno € 246.99 

SERG01020 Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso 
collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino 
a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica. 1.00 211.60 €/cadauna € 211.60 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 3.00 127.94 €/cadauna € 383.82 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 4.00 190.00 €/cadauna € 760.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 1.48 37.31 €/cadauno € 55.22 

SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 5.92 182.77 €/procapite € 1'082.00 

   TOTALE € 10'223.78 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 17.75 11.90 €/cadauna € 211.23 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 17.75 3.40 €/cadauna € 60.35 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 17.75 14.45 €/cadauno € 256.49 
SERG01040 Impianto segnalazione temporali costituito da: sensore completo di 

25 m. di cavo per collegamento; centralina di segnalazione di 
allarme. Nolo per un anno. 0.25 1'013.32 €/cadauno € 253.33 

SERG01041 Posa in opera di segnalatore di temporali come SERG01040, 
compreso palo di sostegno sensore, collegamento elettrico fino a 20 
ml. della centralina, pronto all'uso. 1.00 417.34 €/cadauno € 417.34 

IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 
protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 100.00 10.19 €/ml. € 1'019.00 

   TOTALE € 2'907.40 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 13'500.00 €/a corpo € 13'500.00 

   TOTALE € 13'500.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 17.75 123.94 €/pro capite € 2'199.94 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 4.93 12.91 €/pro capite € 63.65 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 4.93 50.18 €/lavoratore € 247.39 

   TOTALE € 2'510.98 

K.2.34 CAVALCAVIA 4.1 SVINCOLO CALTANISSETTA NORD 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 30.00 73.86 €/mq. € 2'215.80 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 35.00 14.00 €/mq. € 490.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 51.78 4.13 €/mq. € 213.85 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 20.00 47.73 €/addetto € 954.60 
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BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 103.56 10.30 €/mq. € 1'066.67 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 1.00 559.21 €/cadauno € 559.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 600.00 5.93 €/mq. € 3'558.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 135.00 6.49 €/cadauno € 876.15 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 2.25 77.32 €/cadauno € 173.97 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 375.00 5.76 €/ml. € 2'160.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 1.11 56.55 €/cadauna € 62.77 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 4.50 15.02 €/cadauna € 67.59 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 39.95 2.95 €/mq. € 117.85 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 14.06 5.15 €/cadauno € 72.41 

   TOTALE € 12'588.87 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 4.93 15.62 €/cadauno € 77.01 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 9.86 9.99 €/cadauno € 98.50 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 130.00 0.99 €/cadauna € 128.70 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 4.93 13.77 €/cadauna € 67.89 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 9.86 62.33 €/cadauna € 614.57 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 443.84 0.33 €/ml. € 146.47 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 450.00 0.96 €/ml. € 432.00 

   TOTALE € 1'565.14 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 75.00 13.15 €/ml. € 986.25 

IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 
per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 7.50 26.15 €/cadauno € 196.13 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 7.50 10.85 €/ml. € 81.38 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 7.50 33.28 €/cadauno € 249.60 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 3.75 64.83 €/cadauno € 243.11 

   TOTALE € 2'081.87 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 300.00 7.57 €/ml € 2'271.00 

RECG02070 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Nolo per un mese. 177.53 3.20 €/ml. € 568.10 

RECG02071 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Allestimento in opera e successiva rimozione con 
l'ausilio di muletto o autogrù. 60.00 11.87 €/ml. € 712.20 

RECGNP040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da 
montanti metallici da posare su elementi in new-jersey in 
calcestruzzo con altezza fino a m. 2. Compreso montaggio in opera 
e successiva rimozione. 60.00 5.61 €/ml € 336.60 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 120.00 10.03 €/ml. € 1'203.60 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 5.92 18.53 €/cadauna € 109.70 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 8.00 105.72 €/cadauna € 845.76 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.85 38.26 €/cadauno € 70.78 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.85 47.67 €/cadauno € 88.19 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.49 545.62 €/cadauno € 267.35 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 3.70 50.10 €/cadauno € 185.37 

SERG01020 Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso 
collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino 
a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica. 1.00 211.60 €/cadauna € 211.60 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 3.00 127.94 €/cadauna € 383.82 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 3.00 190.00 €/cadauna € 570.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 1.11 37.31 €/cadauno € 41.41 
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SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 4.44 182.77 €/procapite € 811.50 

   TOTALE € 8'676.98 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 13.32 11.90 €/cadauna € 158.51 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 13.32 3.40 €/cadauna € 45.29 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 13.32 14.45 €/cadauno € 192.47 
SERG01040 Impianto segnalazione temporali costituito da: sensore completo di 

25 m. di cavo per collegamento; centralina di segnalazione di 
allarme. Nolo per un anno. 0.25 1'013.32 €/cadauno € 253.33 

SERG01041 Posa in opera di segnalatore di temporali come SERG01040, 
compreso palo di sostegno sensore, collegamento elettrico fino a 20 
ml. della centralina, pronto all'uso. 1.00 417.34 €/cadauno € 417.34 

IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 
protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 75.00 10.19 €/ml. € 764.25 

   TOTALE € 2'520.85 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 11'500.00 €/a corpo € 11'500.00 

   TOTALE € 11'500.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 17.75 123.94 €/pro capite € 2'199.94 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 4.93 12.91 €/pro capite € 63.65 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 4.93 50.18 €/lavoratore € 247.39 

   TOTALE € 2'510.98 

K.2.35 CAVALCAVIA 5.1 SVINCOLO SS 626 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 30.00 73.86 €/mq. € 2'215.80 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 35.00 14.00 €/mq. € 490.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 51.78 4.13 €/mq. € 213.85 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 20.00 47.73 €/addetto € 954.60 
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BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 103.56 10.30 €/mq. € 1'066.67 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 1.00 559.21 €/cadauno € 559.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 800.00 5.93 €/mq. € 4'744.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 180.00 6.49 €/cadauno € 1'168.20 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 3.00 77.32 €/cadauno € 231.96 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 500.00 5.76 €/ml. € 2'880.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 1.48 56.55 €/cadauna € 83.69 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 8.00 15.02 €/cadauna € 120.16 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 53.26 2.95 €/mq. € 157.12 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 25.00 5.15 €/cadauno € 128.75 

   TOTALE € 15'014.01 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 4.93 15.62 €/cadauno € 77.01 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 9.86 9.99 €/cadauno € 98.50 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 130.00 0.99 €/cadauna € 128.70 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 4.93 13.77 €/cadauna € 67.89 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 9.86 62.33 €/cadauna € 614.57 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 591.78 0.33 €/ml. € 195.29 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 800.00 0.96 €/ml. € 768.00 

   TOTALE € 1'949.96 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 100.00 13.15 €/ml. € 1'315.00 

IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 
per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 10.00 26.15 €/cadauno € 261.50 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 10.00 10.85 €/ml. € 108.50 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 10.00 33.28 €/cadauno € 332.80 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 5.00 64.83 €/cadauno € 324.15 

   TOTALE € 2'667.35 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 400.00 7.57 €/ml € 3'028.00 

RECG02070 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Nolo per un mese. 177.53 3.20 €/ml. € 568.10 

RECG02071 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Allestimento in opera e successiva rimozione con 
l'ausilio di muletto o autogrù. 60.00 11.87 €/ml. € 712.20 

RECGNP040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da 
montanti metallici da posare su elementi in new-jersey in 
calcestruzzo con altezza fino a m. 2. Compreso montaggio in opera 
e successiva rimozione. 60.00 5.61 €/ml € 336.60 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 140.00 10.03 €/ml. € 1'404.20 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 5.92 18.53 €/cadauna € 109.70 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 8.00 105.72 €/cadauna € 845.76 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 2.47 38.26 €/cadauno € 94.50 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 2.47 47.67 €/cadauno € 117.74 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.49 545.62 €/cadauno € 267.35 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 4.93 50.10 €/cadauno € 246.99 

SERG01020 Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso 
collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino 
a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica. 1.00 211.60 €/cadauna € 211.60 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 3.00 127.94 €/cadauna € 383.82 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 4.00 190.00 €/cadauna € 760.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 1.48 37.31 €/cadauno € 55.22 
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SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 5.92 182.77 €/procapite € 1'082.00 

   TOTALE € 10'223.78 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 17.75 11.90 €/cadauna € 211.23 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 17.75 3.40 €/cadauna € 60.35 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 17.75 14.45 €/cadauno € 256.49 
SERG01040 Impianto segnalazione temporali costituito da: sensore completo di 

25 m. di cavo per collegamento; centralina di segnalazione di 
allarme. Nolo per un anno. 0.25 1'013.32 €/cadauno € 253.33 

SERG01041 Posa in opera di segnalatore di temporali come SERG01040, 
compreso palo di sostegno sensore, collegamento elettrico fino a 20 
ml. della centralina, pronto all'uso. 1.00 417.34 €/cadauno € 417.34 

IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 
protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 100.00 10.19 €/ml. € 1'019.00 

   TOTALE € 2'907.40 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 12'500.00 €/a corpo € 12'500.00 

   TOTALE € 12'500.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 17.75 123.94 €/pro capite € 2'199.94 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 4.93 12.91 €/pro capite € 63.65 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 4.93 50.18 €/lavoratore € 247.39 

   TOTALE € 2'510.98 

K.2.36 CAVALCAVIA PROGR. 1+621.00 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 30.00 73.86 €/mq. € 2'215.80 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 35.00 14.00 €/mq. € 490.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 51.78 4.13 €/mq. € 213.85 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 20.00 47.73 €/addetto € 954.60 
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BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 103.56 10.30 €/mq. € 1'066.67 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 1.00 559.21 €/cadauno € 559.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 800.00 5.93 €/mq. € 4'744.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 180.00 6.49 €/cadauno € 1'168.20 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 3.00 77.32 €/cadauno € 231.96 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 500.00 5.76 €/ml. € 2'880.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 1.48 56.55 €/cadauna € 83.69 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 8.00 15.02 €/cadauna € 120.16 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 53.26 2.95 €/mq. € 157.12 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 25.00 5.15 €/cadauno € 128.75 

   TOTALE € 15'014.01 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 4.93 15.62 €/cadauno € 77.01 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 9.86 9.99 €/cadauno € 98.50 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 130.00 0.99 €/cadauna € 128.70 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 4.93 13.77 €/cadauna € 67.89 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 9.86 62.33 €/cadauna € 614.57 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 591.78 0.33 €/ml. € 195.29 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 800.00 0.96 €/ml. € 768.00 

   TOTALE € 1'949.96 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 100.00 13.15 €/ml. € 1'315.00 

IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 
per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 10.00 26.15 €/cadauno € 261.50 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 10.00 10.85 €/ml. € 108.50 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 10.00 33.28 €/cadauno € 332.80 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 5.00 64.83 €/cadauno € 324.15 

   TOTALE € 2'667.35 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 400.00 7.57 €/ml € 3'028.00 

RECG02070 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Nolo per un mese. 177.53 3.20 €/ml. € 568.10 

RECG02071 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Allestimento in opera e successiva rimozione con 
l'ausilio di muletto o autogrù. 60.00 11.87 €/ml. € 712.20 

RECGNP040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da 
montanti metallici da posare su elementi in new-jersey in 
calcestruzzo con altezza fino a m. 2. Compreso montaggio in opera 
e successiva rimozione. 60.00 5.61 €/ml € 336.60 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 140.00 10.03 €/ml. € 1'404.20 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 5.92 18.53 €/cadauna € 109.70 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 8.00 105.72 €/cadauna € 845.76 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 2.47 38.26 €/cadauno € 94.50 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 2.47 47.67 €/cadauno € 117.74 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.49 545.62 €/cadauno € 267.35 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 4.93 50.10 €/cadauno € 246.99 

SERG01020 Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso 
collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino 
a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica. 1.00 211.60 €/cadauna € 211.60 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 3.00 127.94 €/cadauna € 383.82 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 4.00 190.00 €/cadauna € 760.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 1.48 37.31 €/cadauno € 55.22 
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SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 5.92 182.77 €/procapite € 1'082.00 

   TOTALE € 10'223.78 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 17.75 11.90 €/cadauna € 211.23 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 17.75 3.40 €/cadauna € 60.35 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 17.75 14.45 €/cadauno € 256.49 
SERG01040 Impianto segnalazione temporali costituito da: sensore completo di 

25 m. di cavo per collegamento; centralina di segnalazione di 
allarme. Nolo per un anno. 0.25 1'013.32 €/cadauno € 253.33 

SERG01041 Posa in opera di segnalatore di temporali come SERG01040, 
compreso palo di sostegno sensore, collegamento elettrico fino a 20 
ml. della centralina, pronto all'uso. 1.00 417.34 €/cadauno € 417.34 

IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 
protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 100.00 10.19 €/ml. € 1'019.00 

   TOTALE € 2'907.40 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 11'500.00 €/a corpo € 11'500.00 

   TOTALE € 11'500.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 17.75 123.94 €/pro capite € 2'199.94 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 4.93 12.91 €/pro capite € 63.65 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 4.93 50.18 €/lavoratore € 247.39 

   TOTALE € 2'510.98 

K.2.37 CAVALCAVIA PROGR. 4+178.87 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 30.00 73.86 €/mq. € 2'215.80 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 35.00 14.00 €/mq. € 490.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 51.78 4.13 €/mq. € 213.85 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 15.00 47.73 €/addetto € 715.95 
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BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 103.56 10.30 €/mq. € 1'066.67 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 1.00 559.21 €/cadauno € 559.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 600.00 5.93 €/mq. € 3'558.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 135.00 6.49 €/cadauno € 876.15 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 2.25 77.32 €/cadauno € 173.97 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 375.00 5.76 €/ml. € 2'160.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 1.11 56.55 €/cadauna € 62.77 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 4.50 15.02 €/cadauna € 67.59 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 39.95 2.95 €/mq. € 117.85 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 14.06 5.15 €/cadauno € 72.41 

   TOTALE € 12'350.22 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 3.70 15.62 €/cadauno € 57.79 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 7.40 9.99 €/cadauno € 73.93 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 97.50 0.99 €/cadauna € 96.53 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 3.70 13.77 €/cadauna € 50.95 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 7.40 62.33 €/cadauna € 461.24 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 443.84 0.33 €/ml. € 146.47 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 450.00 0.96 €/ml. € 432.00 

   TOTALE € 1'318.91 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 75.00 13.15 €/ml. € 986.25 

IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 
per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 7.50 26.15 €/cadauno € 196.13 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 7.50 10.85 €/ml. € 81.38 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 7.50 33.28 €/cadauno € 249.60 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 3.75 64.83 €/cadauno € 243.11 

   TOTALE € 2'081.87 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 300.00 7.57 €/ml € 2'271.00 

RECG02070 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Nolo per un mese. 177.53 3.20 €/ml. € 568.10 

RECG02071 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Allestimento in opera e successiva rimozione con 
l'ausilio di muletto o autogrù. 60.00 11.87 €/ml. € 712.20 

RECGNP040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da 
montanti metallici da posare su elementi in new-jersey in 
calcestruzzo con altezza fino a m. 2. Compreso montaggio in opera 
e successiva rimozione. 60.00 5.61 €/ml € 336.60 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 120.00 10.03 €/ml. € 1'203.60 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 5.92 18.53 €/cadauna € 109.70 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 8.00 105.72 €/cadauna € 845.76 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.85 38.26 €/cadauno € 70.78 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.85 47.67 €/cadauno € 88.19 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.49 545.62 €/cadauno € 267.35 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 3.70 50.10 €/cadauno € 185.37 

SERG01020 Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso 
collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino 
a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica. 1.00 211.60 €/cadauna € 211.60 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 3.00 127.94 €/cadauna € 383.82 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 3.00 190.00 €/cadauna € 570.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 1.11 37.31 €/cadauno € 41.41 
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SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 4.44 182.77 €/procapite € 811.50 

   TOTALE € 8'676.98 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 13.32 11.90 €/cadauna € 158.51 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 13.32 3.40 €/cadauna € 45.29 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 13.32 14.45 €/cadauno € 192.47 
SERG01040 Impianto segnalazione temporali costituito da: sensore completo di 

25 m. di cavo per collegamento; centralina di segnalazione di 
allarme. Nolo per un anno. 0.25 1'013.32 €/cadauno € 253.33 

SERG01041 Posa in opera di segnalatore di temporali come SERG01040, 
compreso palo di sostegno sensore, collegamento elettrico fino a 20 
ml. della centralina, pronto all'uso. 1.00 417.34 €/cadauno € 417.34 

IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 
protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 75.00 10.19 €/ml. € 764.25 

   TOTALE € 2'520.85 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 8'000.00 €/a corpo € 8'000.00 

   TOTALE € 8'000.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 17.75 123.94 €/pro capite € 2'199.94 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 3.70 12.91 €/pro capite € 47.77 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 3.70 50.18 €/lavoratore € 185.67 

   TOTALE € 2'433.38 

K.2.38 CAVALCAVIA PROGR. 6+618.46 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 30.00 73.86 €/mq. € 2'215.80 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 35.00 14.00 €/mq. € 490.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 51.78 4.13 €/mq. € 213.85 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 15.00 47.73 €/addetto € 715.95 
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BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 103.56 10.30 €/mq. € 1'066.67 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 1.00 559.21 €/cadauno € 559.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 600.00 5.93 €/mq. € 3'558.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 135.00 6.49 €/cadauno € 876.15 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 2.25 77.32 €/cadauno € 173.97 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 375.00 5.76 €/ml. € 2'160.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 1.11 56.55 €/cadauna € 62.77 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 4.50 15.02 €/cadauna € 67.59 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 39.95 2.95 €/mq. € 117.85 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 14.06 5.15 €/cadauno € 72.41 

   TOTALE € 12'350.22 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 3.70 15.62 €/cadauno € 57.79 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 7.40 9.99 €/cadauno € 73.93 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 97.50 0.99 €/cadauna € 96.53 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 3.70 13.77 €/cadauna € 50.95 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 7.40 62.33 €/cadauna € 461.24 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 443.84 0.33 €/ml. € 146.47 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 450.00 0.96 €/ml. € 432.00 

   TOTALE € 1'318.91 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 75.00 13.15 €/ml. € 986.25 

IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 
per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 7.50 26.15 €/cadauno € 196.13 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 7.50 10.85 €/ml. € 81.38 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 7.50 33.28 €/cadauno € 249.60 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 3.75 64.83 €/cadauno € 243.11 

   TOTALE € 2'081.87 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 300.00 7.57 €/ml € 2'271.00 

RECG02070 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Nolo per un mese. 177.53 3.20 €/ml. € 568.10 

RECG02071 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Allestimento in opera e successiva rimozione con 
l'ausilio di muletto o autogrù. 60.00 11.87 €/ml. € 712.20 

RECGNP040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da 
montanti metallici da posare su elementi in new-jersey in 
calcestruzzo con altezza fino a m. 2. Compreso montaggio in opera 
e successiva rimozione. 60.00 5.61 €/ml € 336.60 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 120.00 10.03 €/ml. € 1'203.60 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 5.92 18.53 €/cadauna € 109.70 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 8.00 105.72 €/cadauna € 845.76 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.85 38.26 €/cadauno € 70.78 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.85 47.67 €/cadauno € 88.19 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.49 545.62 €/cadauno € 267.35 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 3.70 50.10 €/cadauno € 185.37 

SERG01020 Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso 
collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino 
a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica. 1.00 211.60 €/cadauna € 211.60 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 3.00 127.94 €/cadauna € 383.82 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 3.00 190.00 €/cadauna € 570.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 1.11 37.31 €/cadauno € 41.41 
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SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 4.44 182.77 €/procapite € 811.50 

   TOTALE € 8'676.98 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 13.32 11.90 €/cadauna € 158.51 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 13.32 3.40 €/cadauna € 45.29 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 13.32 14.45 €/cadauno € 192.47 
SERG01040 Impianto segnalazione temporali costituito da: sensore completo di 

25 m. di cavo per collegamento; centralina di segnalazione di 
allarme. Nolo per un anno. 0.25 1'013.32 €/cadauno € 253.33 

SERG01041 Posa in opera di segnalatore di temporali come SERG01040, 
compreso palo di sostegno sensore, collegamento elettrico fino a 20 
ml. della centralina, pronto all'uso. 1.00 417.34 €/cadauno € 417.34 

IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 
protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 75.00 10.19 €/ml. € 764.25 

   TOTALE € 2'520.85 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 8'000.00 €/a corpo € 8'000.00 

   TOTALE € 8'000.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 17.75 123.94 €/pro capite € 2'199.94 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 3.70 12.91 €/pro capite € 47.77 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 3.70 50.18 €/lavoratore € 185.67 

   TOTALE € 2'433.38 

K.2.39 CAVALCAVIA PROGR. 7+583.38 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 30.00 73.86 €/mq. € 2'215.80 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 35.00 14.00 €/mq. € 490.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 51.78 4.13 €/mq. € 213.85 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 15.00 47.73 €/addetto € 715.95 
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BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 103.56 10.30 €/mq. € 1'066.67 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 1.00 559.21 €/cadauno € 559.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 600.00 5.93 €/mq. € 3'558.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 135.00 6.49 €/cadauno € 876.15 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 2.25 77.32 €/cadauno € 173.97 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 375.00 5.76 €/ml. € 2'160.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 1.11 56.55 €/cadauna € 62.77 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 4.50 15.02 €/cadauna € 67.59 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 39.95 2.95 €/mq. € 117.85 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 14.06 5.15 €/cadauno € 72.41 

   TOTALE € 12'350.22 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 3.70 15.62 €/cadauno € 57.79 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 7.40 9.99 €/cadauno € 73.93 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 97.50 0.99 €/cadauna € 96.53 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 3.70 13.77 €/cadauna € 50.95 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 7.40 62.33 €/cadauna € 461.24 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 443.84 0.33 €/ml. € 146.47 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 450.00 0.96 €/ml. € 432.00 

   TOTALE € 1'318.91 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 75.00 13.15 €/ml. € 986.25 

IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 
per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 7.50 26.15 €/cadauno € 196.13 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 7.50 10.85 €/ml. € 81.38 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 7.50 33.28 €/cadauno € 249.60 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 3.75 64.83 €/cadauno € 243.11 

   TOTALE € 2'081.87 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 300.00 7.57 €/ml € 2'271.00 

RECG02070 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Nolo per un mese. 177.53 3.20 €/ml. € 568.10 

RECG02071 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Allestimento in opera e successiva rimozione con 
l'ausilio di muletto o autogrù. 60.00 11.87 €/ml. € 712.20 

RECGNP040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da 
montanti metallici da posare su elementi in new-jersey in 
calcestruzzo con altezza fino a m. 2. Compreso montaggio in opera 
e successiva rimozione. 60.00 5.61 €/ml € 336.60 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 120.00 10.03 €/ml. € 1'203.60 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 5.92 18.53 €/cadauna € 109.70 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 8.00 105.72 €/cadauna € 845.76 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.85 38.26 €/cadauno € 70.78 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.85 47.67 €/cadauno € 88.19 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.49 545.62 €/cadauno € 267.35 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 3.70 50.10 €/cadauno € 185.37 

SERG01020 Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso 
collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino 
a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica. 1.00 211.60 €/cadauna € 211.60 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 3.00 127.94 €/cadauna € 383.82 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 3.00 190.00 €/cadauna € 570.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 1.11 37.31 €/cadauno € 41.41 
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SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 4.44 182.77 €/procapite € 811.50 

   TOTALE € 8'676.98 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 13.32 11.90 €/cadauna € 158.51 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 13.32 3.40 €/cadauna € 45.29 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 13.32 14.45 €/cadauno € 192.47 
SERG01040 Impianto segnalazione temporali costituito da: sensore completo di 

25 m. di cavo per collegamento; centralina di segnalazione di 
allarme. Nolo per un anno. 0.25 1'013.32 €/cadauno € 253.33 

SERG01041 Posa in opera di segnalatore di temporali come SERG01040, 
compreso palo di sostegno sensore, collegamento elettrico fino a 20 
ml. della centralina, pronto all'uso. 1.00 417.34 €/cadauno € 417.34 

IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 
protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 75.00 10.19 €/ml. € 764.25 

   TOTALE € 2'520.85 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 9'000.00 €/a corpo € 9'000.00 

   TOTALE € 9'000.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 17.75 123.94 €/pro capite € 2'199.94 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 3.70 12.91 €/pro capite € 47.77 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 3.70 50.18 €/lavoratore € 185.67 

   TOTALE € 2'433.38 

K.2.40 CAVALCAVIA PROGR. 19+380.07 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 30.00 73.86 €/mq. € 2'215.80 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 35.00 14.00 €/mq. € 490.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 51.78 4.13 €/mq. € 213.85 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 20.00 47.73 €/addetto € 954.60 
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BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 103.56 10.30 €/mq. € 1'066.67 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 1.00 559.21 €/cadauno € 559.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 800.00 5.93 €/mq. € 4'744.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 180.00 6.49 €/cadauno € 1'168.20 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 3.00 77.32 €/cadauno € 231.96 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 500.00 5.76 €/ml. € 2'880.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 1.48 56.55 €/cadauna € 83.69 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 8.00 15.02 €/cadauna € 120.16 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 53.26 2.95 €/mq. € 157.12 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 25.00 5.15 €/cadauno € 128.75 

   TOTALE € 15'014.01 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 4.93 15.62 €/cadauno € 77.01 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 9.86 9.99 €/cadauno € 98.50 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 130.00 0.99 €/cadauna € 128.70 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 4.93 13.77 €/cadauna € 67.89 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 9.86 62.33 €/cadauna € 614.57 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 591.78 0.33 €/ml. € 195.29 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 800.00 0.96 €/ml. € 768.00 

   TOTALE € 1'949.96 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 100.00 13.15 €/ml. € 1'315.00 

IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 
per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 10.00 26.15 €/cadauno € 261.50 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 10.00 10.85 €/ml. € 108.50 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 10.00 33.28 €/cadauno € 332.80 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 5.00 64.83 €/cadauno € 324.15 

   TOTALE € 2'667.35 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 400.00 7.57 €/ml € 3'028.00 

RECG02070 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Nolo per un mese. 177.53 3.20 €/ml. € 568.10 

RECG02071 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Allestimento in opera e successiva rimozione con 
l'ausilio di muletto o autogrù. 60.00 11.87 €/ml. € 712.20 

RECGNP040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da 
montanti metallici da posare su elementi in new-jersey in 
calcestruzzo con altezza fino a m. 2. Compreso montaggio in opera 
e successiva rimozione. 60.00 5.61 €/ml € 336.60 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 140.00 10.03 €/ml. € 1'404.20 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 5.92 18.53 €/cadauna € 109.70 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 8.00 105.72 €/cadauna € 845.76 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 2.47 38.26 €/cadauno € 94.50 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 2.47 47.67 €/cadauno € 117.74 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.49 545.62 €/cadauno € 267.35 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 4.93 50.10 €/cadauno € 246.99 

SERG01020 Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso 
collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino 
a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica. 1.00 211.60 €/cadauna € 211.60 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 3.00 127.94 €/cadauna € 383.82 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 4.00 190.00 €/cadauna € 760.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 1.48 37.31 €/cadauno € 55.22 
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SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 5.92 182.77 €/procapite € 1'082.00 

   TOTALE € 10'223.78 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 17.75 11.90 €/cadauna € 211.23 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 17.75 3.40 €/cadauna € 60.35 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 17.75 14.45 €/cadauno € 256.49 
SERG01040 Impianto segnalazione temporali costituito da: sensore completo di 

25 m. di cavo per collegamento; centralina di segnalazione di 
allarme. Nolo per un anno. 0.25 1'013.32 €/cadauno € 253.33 

SERG01041 Posa in opera di segnalatore di temporali come SERG01040, 
compreso palo di sostegno sensore, collegamento elettrico fino a 20 
ml. della centralina, pronto all'uso. 1.00 417.34 €/cadauno € 417.34 

IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 
protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 100.00 10.19 €/ml. € 1'019.00 

   TOTALE € 2'907.40 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 12'000.00 €/a corpo € 12'000.00 

   TOTALE € 12'000.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 17.75 123.94 €/pro capite € 2'199.94 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 4.93 12.91 €/pro capite € 63.65 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 4.93 50.18 €/lavoratore € 247.39 

   TOTALE € 2'510.98 

K.2.41 CAVALCAVIA PROGR. 22+353.81 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 30.00 73.86 €/mq. € 2'215.80 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 35.00 14.00 €/mq. € 490.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 51.78 4.13 €/mq. € 213.85 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 15.00 47.73 €/addetto € 715.95 
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BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 103.56 10.30 €/mq. € 1'066.67 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 1.00 559.21 €/cadauno € 559.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 600.00 5.93 €/mq. € 3'558.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 135.00 6.49 €/cadauno € 876.15 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 2.25 77.32 €/cadauno € 173.97 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 375.00 5.76 €/ml. € 2'160.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 1.11 56.55 €/cadauna € 62.77 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 4.50 15.02 €/cadauna € 67.59 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 39.95 2.95 €/mq. € 117.85 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 14.06 5.15 €/cadauno € 72.41 

   TOTALE € 12'350.22 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 3.70 15.62 €/cadauno € 57.79 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 7.40 9.99 €/cadauno € 73.93 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 97.50 0.99 €/cadauna € 96.53 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 3.70 13.77 €/cadauna € 50.95 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 7.40 62.33 €/cadauna € 461.24 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 443.84 0.33 €/ml. € 146.47 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 450.00 0.96 €/ml. € 432.00 

   TOTALE € 1'318.91 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 75.00 13.15 €/ml. € 986.25 

IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 
per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 7.50 26.15 €/cadauno € 196.13 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 7.50 10.85 €/ml. € 81.38 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 7.50 33.28 €/cadauno € 249.60 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 3.75 64.83 €/cadauno € 243.11 

   TOTALE € 2'081.87 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 300.00 7.57 €/ml € 2'271.00 

RECG02070 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Nolo per un mese. 177.53 3.20 €/ml. € 568.10 

RECG02071 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Allestimento in opera e successiva rimozione con 
l'ausilio di muletto o autogrù. 60.00 11.87 €/ml. € 712.20 

RECGNP040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da 
montanti metallici da posare su elementi in new-jersey in 
calcestruzzo con altezza fino a m. 2. Compreso montaggio in opera 
e successiva rimozione. 60.00 5.61 €/ml € 336.60 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 120.00 10.03 €/ml. € 1'203.60 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 5.92 18.53 €/cadauna € 109.70 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 8.00 105.72 €/cadauna € 845.76 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.85 38.26 €/cadauno € 70.78 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.85 47.67 €/cadauno € 88.19 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.49 545.62 €/cadauno € 267.35 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 3.70 50.10 €/cadauno € 185.37 

SERG01020 Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso 
collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino 
a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica. 1.00 211.60 €/cadauna € 211.60 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 3.00 127.94 €/cadauna € 383.82 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 3.00 190.00 €/cadauna € 570.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 1.11 37.31 €/cadauno € 41.41 
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SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 4.44 182.77 €/procapite € 811.50 

   TOTALE € 8'676.98 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 13.32 11.90 €/cadauna € 158.51 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 13.32 3.40 €/cadauna € 45.29 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 13.32 14.45 €/cadauno € 192.47 
SERG01040 Impianto segnalazione temporali costituito da: sensore completo di 

25 m. di cavo per collegamento; centralina di segnalazione di 
allarme. Nolo per un anno. 0.25 1'013.32 €/cadauno € 253.33 

SERG01041 Posa in opera di segnalatore di temporali come SERG01040, 
compreso palo di sostegno sensore, collegamento elettrico fino a 20 
ml. della centralina, pronto all'uso. 1.00 417.34 €/cadauno € 417.34 

IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 
protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 75.00 10.19 €/ml. € 764.25 

   TOTALE € 2'520.85 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 8'000.00 €/a corpo € 8'000.00 

   TOTALE € 8'000.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 17.75 123.94 €/pro capite € 2'199.94 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 3.70 12.91 €/pro capite € 47.77 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 3.70 50.18 €/lavoratore € 185.67 

   TOTALE € 2'433.38 

K.2.42 CAVALCAVIA PROGR. 23+640.90 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 30.00 73.86 €/mq. € 2'215.80 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 35.00 14.00 €/mq. € 490.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 51.78 4.13 €/mq. € 213.85 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 20.00 47.73 €/addetto € 954.60 
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BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 103.56 10.30 €/mq. € 1'066.67 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 1.00 559.21 €/cadauno € 559.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 600.00 5.93 €/mq. € 3'558.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 135.00 6.49 €/cadauno € 876.15 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 2.25 77.32 €/cadauno € 173.97 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 375.00 5.76 €/ml. € 2'160.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 1.11 56.55 €/cadauna € 62.77 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 4.50 15.02 €/cadauna € 67.59 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 39.95 2.95 €/mq. € 117.85 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 14.06 5.15 €/cadauno € 72.41 

   TOTALE € 12'588.87 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 4.93 15.62 €/cadauno € 77.01 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 9.86 9.99 €/cadauno € 98.50 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 130.00 0.99 €/cadauna € 128.70 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 4.93 13.77 €/cadauna € 67.89 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 9.86 62.33 €/cadauna € 614.57 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 443.84 0.33 €/ml. € 146.47 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 450.00 0.96 €/ml. € 432.00 

   TOTALE € 1'565.14 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 75.00 13.15 €/ml. € 986.25 

IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 
per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 7.50 26.15 €/cadauno € 196.13 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 7.50 10.85 €/ml. € 81.38 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 7.50 33.28 €/cadauno € 249.60 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 3.75 64.83 €/cadauno € 243.11 

   TOTALE € 2'081.87 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 300.00 7.57 €/ml € 2'271.00 

RECG02070 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Nolo per un mese. 177.53 3.20 €/ml. € 568.10 

RECG02071 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Allestimento in opera e successiva rimozione con 
l'ausilio di muletto o autogrù. 60.00 11.87 €/ml. € 712.20 

RECGNP040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da 
montanti metallici da posare su elementi in new-jersey in 
calcestruzzo con altezza fino a m. 2. Compreso montaggio in opera 
e successiva rimozione. 60.00 5.61 €/ml € 336.60 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 120.00 10.03 €/ml. € 1'203.60 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 5.92 18.53 €/cadauna € 109.70 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 8.00 105.72 €/cadauna € 845.76 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.85 38.26 €/cadauno € 70.78 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.85 47.67 €/cadauno € 88.19 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.49 545.62 €/cadauno € 267.35 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 3.70 50.10 €/cadauno € 185.37 

SERG01020 Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso 
collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino 
a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica. 1.00 211.60 €/cadauna € 211.60 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 3.00 127.94 €/cadauna € 383.82 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 3.00 190.00 €/cadauna € 570.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 1.11 37.31 €/cadauno € 41.41 
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SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 4.44 182.77 €/procapite € 811.50 

   TOTALE € 8'676.98 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 13.32 11.90 €/cadauna € 158.51 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 13.32 3.40 €/cadauna € 45.29 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 13.32 14.45 €/cadauno € 192.47 
SERG01040 Impianto segnalazione temporali costituito da: sensore completo di 

25 m. di cavo per collegamento; centralina di segnalazione di 
allarme. Nolo per un anno. 0.25 1'013.32 €/cadauno € 253.33 

SERG01041 Posa in opera di segnalatore di temporali come SERG01040, 
compreso palo di sostegno sensore, collegamento elettrico fino a 20 
ml. della centralina, pronto all'uso. 1.00 417.34 €/cadauno € 417.34 

IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 
protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 75.00 10.19 €/ml. € 764.25 

   TOTALE € 2'520.85 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 10'500.00 €/a corpo € 10'500.00 

   TOTALE € 10'500.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 17.75 123.94 €/pro capite € 2'199.94 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 4.93 12.91 €/pro capite € 63.65 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 4.93 50.18 €/lavoratore € 247.39 

   TOTALE € 2'510.98 

K.2.43 PONTE CAVALCAFERROVIA GROTTICELLE 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 60.00 73.86 €/mq. € 4'431.60 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 65.00 14.00 €/mq. € 910.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 192.33 4.13 €/mq. € 794.32 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 30.00 47.73 €/addetto € 1'431.90 
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BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 384.66 10.30 €/mq. € 3'962.00 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 1.00 559.21 €/cadauno € 559.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 1'800.00 5.93 €/mq. € 10'674.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 1'800.00 6.49 €/cadauno € 11'682.00 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 7.00 77.32 €/cadauno € 541.24 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 1'125.00 5.76 €/ml. € 6'480.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 6.66 56.55 €/cadauna € 376.62 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 40.50 15.02 €/cadauna € 608.31 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 239.67 2.95 €/mq. € 707.03 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 126.56 5.15 €/cadauno € 651.78 

   TOTALE € 43'810.01 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 14.79 15.62 €/cadauno € 231.02 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 29.59 9.99 €/cadauno € 295.60 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 390.00 0.99 €/cadauna € 386.10 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 14.79 13.77 €/cadauna € 203.66 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 29.59 62.33 €/cadauna € 1'844.34 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 2'663.01 0.33 €/ml. € 878.79 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 4'050.00 0.96 €/ml. € 3'888.00 

   TOTALE € 7'727.51 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 225.00 13.15 €/ml. € 2'958.75 

IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 
per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 22.50 26.15 €/cadauno € 588.38 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 22.50 10.85 €/ml. € 244.13 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 22.50 33.28 €/cadauno € 748.80 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 11.25 64.83 €/cadauno € 729.34 

   TOTALE € 5'594.80 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 900.00 7.57 €/ml € 6'813.00 

RECG02070 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Nolo per un mese. 355.07 3.20 €/ml. € 1'136.22 

RECG02071 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Allestimento in opera e successiva rimozione con 
l'ausilio di muletto o autogrù. 60.00 11.87 €/ml. € 712.20 

RECGNP040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da 
montanti metallici da posare su elementi in new-jersey in 
calcestruzzo con altezza fino a m. 2. Compreso montaggio in opera 
e successiva rimozione. 60.00 5.61 €/ml € 336.60 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 240.00 10.03 €/ml. € 2'407.20 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 11.84 18.53 €/cadauna € 219.40 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 8.00 105.72 €/cadauna € 845.76 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 11.10 38.26 €/cadauno € 424.69 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 11.10 47.67 €/cadauno € 529.14 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.99 545.62 €/cadauno € 540.16 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 22.19 50.10 €/cadauno € 1'111.72 

SERG01020 Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso 
collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino 
a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica. 1.00 211.60 €/cadauna € 211.60 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 5.00 127.94 €/cadauna € 639.70 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 9.00 190.00 €/cadauna € 1'710.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 6.66 37.31 €/cadauno € 248.48 
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SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 26.63 182.77 €/procapite € 4'867.17 

   TOTALE € 22'753.04 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 79.89 11.90 €/cadauna € 950.69 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 79.89 3.40 €/cadauna € 271.63 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 79.89 14.45 €/cadauno € 1'154.41 
SERG01040 Impianto segnalazione temporali costituito da: sensore completo di 

25 m. di cavo per collegamento; centralina di segnalazione di 
allarme. Nolo per un anno. 0.49 1'013.32 €/cadauno € 496.53 

SERG01041 Posa in opera di segnalatore di temporali come SERG01040, 
compreso palo di sostegno sensore, collegamento elettrico fino a 20 
ml. della centralina, pronto all'uso. 1.00 417.34 €/cadauno € 417.34 

IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 
protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 225.00 10.19 €/ml. € 2'292.75 

RECGNP010 Recinzione di cantiere realizzata con elementi tubolari, giunti 
metallici e lamiera ondulata o grecata con altezza fino a 3 ml in 
corrispondenza della linea ferroviaria. Montaggio, smontaggio e 
nolo del materiale necessario per la durata del cantiere. 1.00 10'000.00 €/a corpo € 10'000.00 

RECGNP020 Opere provvisionali per compartimentare zona lavori in 
corrispondenza linea ferroviaria. 1.00 30'000.00 €/a corpo € 30'000.00 

   TOTALE € 46'273.01 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 21'500.00 €/a corpo € 21'500.00 

   TOTALE € 21'500.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 35.51 123.94 €/pro capite € 4'401.11 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 14.79 12.91 €/pro capite € 190.94 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 14.79 50.18 €/lavoratore € 742.16 

   TOTALE € 5'334.21 

K.2.44 PONTE CAVALCAFERROVIA GROTTICELLE EST 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 30.00 73.86 €/mq. € 2'215.80 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 35.00 14.00 €/mq. € 490.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 43.15 4.13 €/mq. € 178.21 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 19.00 47.73 €/addetto € 906.87 
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BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 86.30 10.30 €/mq. € 888.89 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 1.00 559.21 €/cadauno € 559.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 600.00 5.93 €/mq. € 3'558.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 300.00 6.49 €/cadauno € 1'947.00 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 2.00 77.32 €/cadauno € 154.64 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 375.00 5.76 €/ml. € 2'160.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 0.92 56.55 €/cadauna € 52.03 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 4.50 15.02 €/cadauna € 67.59 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 33.29 2.95 €/mq. € 98.21 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 14.06 5.15 €/cadauno € 72.41 

   TOTALE € 13'348.86 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 3.90 15.62 €/cadauno € 60.92 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 7.81 9.99 €/cadauno € 78.02 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 104.50 0.99 €/cadauna € 103.46 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 3.90 13.77 €/cadauna € 53.70 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 7.81 62.33 €/cadauna € 486.80 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 369.86 0.33 €/ml. € 122.05 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 450.00 0.96 €/ml. € 432.00 

   TOTALE € 1'336.95 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 75.00 13.15 €/ml. € 986.25 

IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 
per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 7.50 26.15 €/cadauno € 196.13 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 7.50 10.85 €/ml. € 81.38 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 7.50 33.28 €/cadauno € 249.60 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 3.75 64.83 €/cadauno € 243.11 

   TOTALE € 2'081.87 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 300.00 7.57 €/ml € 2'271.00 

RECG02070 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Nolo per un mese. 147.95 3.20 €/ml. € 473.44 

RECG02071 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Allestimento in opera e successiva rimozione con 
l'ausilio di muletto o autogrù. 60.00 11.87 €/ml. € 712.20 

RECGNP040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da 
montanti metallici da posare su elementi in new-jersey in 
calcestruzzo con altezza fino a m. 2. Compreso montaggio in opera 
e successiva rimozione. 60.00 5.61 €/ml € 336.60 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 120.00 10.03 €/ml. € 1'203.60 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 4.93 18.53 €/cadauna € 91.35 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 8.00 105.72 €/cadauna € 845.76 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.54 38.26 €/cadauno € 58.92 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.54 47.67 €/cadauno € 73.41 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.41 545.62 €/cadauno € 223.70 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 3.08 50.10 €/cadauno € 154.31 

SERG01020 Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso 
collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino 
a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica. 1.00 211.60 €/cadauna € 211.60 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 3.00 127.94 €/cadauna € 383.82 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 3.00 190.00 €/cadauna € 570.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 0.92 37.31 €/cadauno € 34.33 
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SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 3.70 182.77 €/procapite € 676.25 

   TOTALE € 8'320.29 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 11.10 11.90 €/cadauna € 132.09 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 11.10 3.40 €/cadauna € 37.74 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 11.10 14.45 €/cadauno € 160.40 
SERG01040 Impianto segnalazione temporali costituito da: sensore completo di 

25 m. di cavo per collegamento; centralina di segnalazione di 
allarme. Nolo per un anno. 0.21 1'013.32 €/cadauno € 212.80 

SERG01041 Posa in opera di segnalatore di temporali come SERG01040, 
compreso palo di sostegno sensore, collegamento elettrico fino a 20 
ml. della centralina, pronto all'uso. 1.00 417.34 €/cadauno € 417.34 

IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 
protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 75.00 10.19 €/ml. € 764.25 

   TOTALE € 2'414.28 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 6'500.00 €/a corpo € 6'500.00 

   TOTALE € 6'500.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 14.79 123.94 €/pro capite € 1'833.07 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 3.90 12.91 €/pro capite € 50.35 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 3.90 50.18 €/lavoratore € 195.70 

   TOTALE € 2'079.12 

K.2.45 PONTE SERRA 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 30.00 73.86 €/mq. € 2'215.80 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 35.00 14.00 €/mq. € 490.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 43.15 4.13 €/mq. € 178.21 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 29.00 47.73 €/addetto € 1'384.17 
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BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 86.30 10.30 €/mq. € 888.89 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 1.00 559.21 €/cadauno € 559.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 800.00 5.93 €/mq. € 4'744.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 300.00 6.49 €/cadauno € 1'947.00 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 3.00 77.32 €/cadauno € 231.96 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 500.00 5.76 €/ml. € 2'880.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 1.23 56.55 €/cadauna € 69.56 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 8.00 15.02 €/cadauna € 120.16 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 44.38 2.95 €/mq. € 130.92 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 25.00 5.15 €/cadauno € 128.75 

   TOTALE € 15'968.63 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 5.96 15.62 €/cadauno € 93.10 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 11.92 9.99 €/cadauno € 119.08 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 159.50 0.99 €/cadauna € 157.91 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 5.96 13.77 €/cadauna € 82.07 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 11.92 62.33 €/cadauna € 742.97 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 493.15 0.33 €/ml. € 162.74 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 800.00 0.96 €/ml. € 768.00 

   TOTALE € 2'125.87 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 100.00 13.15 €/ml. € 1'315.00 

IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 
per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 10.00 26.15 €/cadauno € 261.50 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 10.00 10.85 €/ml. € 108.50 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 10.00 33.28 €/cadauno € 332.80 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 5.00 64.83 €/cadauno € 324.15 

   TOTALE € 2'667.35 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 400.00 7.57 €/ml € 3'028.00 

RECG02070 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Nolo per un mese. 147.95 3.20 €/ml. € 473.44 

RECG02071 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Allestimento in opera e successiva rimozione con 
l'ausilio di muletto o autogrù. 60.00 11.87 €/ml. € 712.20 

RECGNP040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da 
montanti metallici da posare su elementi in new-jersey in 
calcestruzzo con altezza fino a m. 2. Compreso montaggio in opera 
e successiva rimozione. 60.00 5.61 €/ml € 336.60 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 140.00 10.03 €/ml. € 1'404.20 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 4.93 18.53 €/cadauna € 91.35 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 8.00 105.72 €/cadauna € 845.76 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 2.05 38.26 €/cadauno € 78.43 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 2.05 47.67 €/cadauno € 97.72 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.41 545.62 €/cadauno € 223.70 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 4.11 50.10 €/cadauno € 205.91 

SERG01020 Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso 
collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino 
a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica. 1.00 211.60 €/cadauna € 211.60 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 3.00 127.94 €/cadauna € 383.82 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 4.00 190.00 €/cadauna € 760.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 1.23 37.31 €/cadauno € 45.89 
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SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 4.93 182.77 €/procapite € 901.06 

   TOTALE € 9'799.68 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 14.79 11.90 €/cadauna € 176.00 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 14.79 3.40 €/cadauna € 50.29 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 14.79 14.45 €/cadauno € 213.72 
SERG01040 Impianto segnalazione temporali costituito da: sensore completo di 

25 m. di cavo per collegamento; centralina di segnalazione di 
allarme. Nolo per un anno. 0.21 1'013.32 €/cadauno € 212.80 

SERG01041 Posa in opera di segnalatore di temporali come SERG01040, 
compreso palo di sostegno sensore, collegamento elettrico fino a 20 
ml. della centralina, pronto all'uso. 1.00 417.34 €/cadauno € 417.34 

IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 
protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 100.00 10.19 €/ml. € 1'019.00 

   TOTALE € 2'778.81 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 9'000.00 €/a corpo € 9'000.00 

   TOTALE € 9'000.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 14.79 123.94 €/pro capite € 1'833.07 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 5.96 12.91 €/pro capite € 76.94 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 5.96 50.18 €/lavoratore € 299.07 

   TOTALE € 2'209.08 

K.2.46 PONTE SERRA NORD E SUD 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 30.00 73.86 €/mq. € 2'215.80 

BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 35.00 14.00 €/mq. € 490.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 43.15 4.13 €/mq. € 178.21 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 24.00 47.73 €/addetto € 1'145.52 
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BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 86.30 10.30 €/mq. € 888.89 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 1.00 559.21 €/cadauno € 559.21 

PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 
in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 600.00 5.93 €/mq. € 3'558.00 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 300.00 6.49 €/cadauno € 1'947.00 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 3.00 77.32 €/cadauno € 231.96 

PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 375.00 5.76 €/ml. € 2'160.00 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 0.92 56.55 €/cadauna € 52.03 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 4.50 15.02 €/cadauna € 67.59 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 33.29 2.95 €/mq. € 98.21 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 14.06 5.15 €/cadauno € 72.41 

   TOTALE € 13'664.83 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 4.93 15.62 €/cadauno € 77.01 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 9.86 9.99 €/cadauno € 98.50 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 132.00 0.99 €/cadauna € 130.68 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 4.93 13.77 €/cadauna € 67.89 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 9.86 62.33 €/cadauna € 614.57 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 369.86 0.33 €/ml. € 122.05 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 450.00 0.96 €/ml. € 432.00 

   TOTALE € 1'542.70 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 75.00 13.15 €/ml. € 986.25 

IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 
per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 7.50 26.15 €/cadauno € 196.13 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 7.50 10.85 €/ml. € 81.38 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 1.00 325.40 €/cadauno € 325.40 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 7.50 33.28 €/cadauno € 249.60 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 3.75 64.83 €/cadauno € 243.11 

   TOTALE € 2'081.87 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 300.00 7.57 €/ml € 2'271.00 

RECG02070 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Nolo per un mese. 147.95 3.20 €/ml. € 473.44 

RECG02071 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Allestimento in opera e successiva rimozione con 
l'ausilio di muletto o autogrù. 60.00 11.87 €/ml. € 712.20 

RECGNP040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da 
montanti metallici da posare su elementi in new-jersey in 
calcestruzzo con altezza fino a m. 2. Compreso montaggio in opera 
e successiva rimozione. 60.00 5.61 €/ml € 336.60 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 120.00 10.03 €/ml. € 1'203.60 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 4.93 18.53 €/cadauna € 91.35 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 8.00 105.72 €/cadauna € 845.76 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.54 38.26 €/cadauno € 58.92 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 1.54 47.67 €/cadauno € 73.41 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 0.41 545.62 €/cadauno € 223.70 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 3.08 50.10 €/cadauno € 154.31 

SERG01020 Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso 
collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino 
a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica. 1.00 211.60 €/cadauna € 211.60 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 3.00 127.94 €/cadauna € 383.82 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 3.00 190.00 €/cadauna € 570.00 
IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 

verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 0.92 37.31 €/cadauno € 34.33 
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SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 3.70 182.77 €/procapite € 676.25 

   TOTALE € 8'320.29 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 11.10 11.90 €/cadauna € 132.09 

DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 
moschettone. Per mese. 11.10 3.40 €/cadauna € 37.74 

DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 11.10 14.45 €/cadauno € 160.40 
SERG01040 Impianto segnalazione temporali costituito da: sensore completo di 

25 m. di cavo per collegamento; centralina di segnalazione di 
allarme. Nolo per un anno. 0.21 1'013.32 €/cadauno € 212.80 

SERG01041 Posa in opera di segnalatore di temporali come SERG01040, 
compreso palo di sostegno sensore, collegamento elettrico fino a 20 
ml. della centralina, pronto all'uso. 1.00 417.34 €/cadauno € 417.34 

IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 
protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 2.00 344.83 €/cadauno € 689.66 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 75.00 10.19 €/ml. € 764.25 

   TOTALE € 2'414.28 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 7'000.00 €/a corpo € 7'000.00 

   TOTALE € 7'000.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 14.79 123.94 €/pro capite € 1'833.07 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 4.93 12.91 €/pro capite € 63.65 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 4.93 50.18 €/lavoratore € 247.39 

   TOTALE € 2'144.11 

K.2.47 CORPO STRADALE 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
PONK01100 Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni 

in legno spess. cm. 5, o metallici, parapetti esterni, e interni se 
necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle 
botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. 5'344.85 5.93 €/mq. € 31'694.96 

PONK01320 Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di 
base con ruote e stabilizzatori, scale di accesso verticali con gabbia 
di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e 
tavole fermapiede, altezza fino a 16 metri. Nolo per un giorno. 7'762.92 6.49 €/cadauno € 50'381.35 

PONK01321 Trabattello metallico come PONK01320. Per ogni montaggio e 
smontaggio. 51.50 77.32 €/cadauno € 3'981.98 
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PONK01130 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, 
eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio 
e smontaggio. 3 reimpieghi. 835.00 5.76 €/ml. € 4'809.60 

PROK04110 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1.20, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per un mese. 417.87 56.55 €/cadauna € 23'630.55 

PROK04120 Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1, 
fornita di parapetti su ambo i lati. Posa in opera con intervento di 
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. 778.50 15.02 €/cadauna € 11'693.07 

PONK01180 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti e 
piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 m., in tavole di legno 
spess. cm. 5. Nolo per un mese del solo materiale. 7'383.41 2.95 €/mq. € 21'781.06 

PONK01181 Ponte su cavalletti come PONK01180. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 526.96 5.15 €/cadauno € 2'713.84 

   TOTALE € 150'686.41 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI 
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09010 Casco di protezione. Fornitura. (durata un anno). 1'008.68 15.62 €/cadauno € 15'755.58 
DPIG09070 Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla 

proiezione di oggetti e/o da getti schizzi. Fornitura. (durata sei 
mesi). 2'017.37 9.99 €/cadauno € 20'153.53 

DPIG09110 Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, class. FFP1. 
Fornitura. 26'211.40 0.99 €/cadauna € 25'949.29 

DPIG09210 Cuffie auricolari. Fornitura. (durata un anno). 1'008.68 13.77 €/cadauna € 13'889.52 
DPIG09410 Tuta ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi).. 2'017.37 62.33 €/cadauna € 125'742.67 
RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 

continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale. 55'403.35 0.33 €/ml. € 18'283.11 

RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate 
bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. 25'510.00 0.96 €/ml. € 24'489.60 

   TOTALE € 244'263.30 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 1'405.00 13.15 €/ml. € 18'475.75 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 351.50 26.15 €/cadauno € 9'191.73 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 351.50 10.85 €/ml. € 3'813.78 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 75.89 325.40 €/cadauno € 24'694.61 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 465.40 33.28 €/cadauno € 15'488.51 

IMEG07150 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le 
scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. 71.31 64.83 €/cadauno € 4'623.03 

IMIGNP030 Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio 
comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali. In polietilene 
alta densità pressione fino a 10atm diametro esterno 90 mm, 
spessore 4,3 mm 178.20 5.19 €/ml. € 924.86 

SERG01030 Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per 
mese. 487.00 4.99 €/cadauna € 2'430.13 

   TOTALE € 79'642.40 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG04030 Baraccamento ad uso camera di medicazione,, con lavabo, wc, 

riscaldamento elettrico, presidi medico chirurgici e lettino. 
Collegamento idrico, fognatura, elettrico. Montaggio, smontaggio e 
nolo per un anno. 0.67 3'567.70 €/cadauno € 2'390.36 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 575.91 38.26 €/cadauno € 22'034.32 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 575.91 47.67 €/cadauno € 27'453.63 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 96.19 545.62 €/cadauno € 52'483.19 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 1'151.12 50.10 €/cadauno € 57'671.11 

IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 
verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 566.63 37.31 €/cadauno € 21'140.97 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 4'176.00 10.03 €/ml. € 41'885.28 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 182.00 127.94 €/cadauna € 23'285.08 

IMEGNP022 Lampada emergenza per esterni, collegata a linea esistente a parete. 37.00 190.00 €/cadauna € 7'030.00 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 37'830.00 7.57 €/ml € 286'373.10 

RECG02070 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Nolo per un mese. 3'294.35 3.20 €/ml. € 10'541.92 

RECG02071 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo new-jersey. Allestimento in opera e successiva rimozione con 
l'ausilio di muletto o autogrù. 10.00 11.87 €/ml. € 118.70 

RECG02080 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 
cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di 
lavori stradali. Nolo per un mese per tratta di 100 ml. 1'079.37 18.53 €/cadauna € 20'000.73 

RECG02081 Coni in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a 
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. 
Posa in opera e successiva rimozione compreso sfrido del 10% di 
materiale. Per tratta di 100 ml. 254.50 105.72 €/cadauna € 26'905.74 

RECGNP040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da 
montanti metallici da posare su elementi in new-jersey in 
calcestruzzo con altezza fino a m. 2. Compreso montaggio in opera 
e successiva rimozione. 10.00 5.61 €/ml € 56.10 

SANG04030 Reperibilità di medico per lavori in sotterraneo, per tutta la durata 
del lavoro. Intervento entro 45 minuti escluso onorario per ogni 
singolo accesso. Costo giornaliero per turno (minimo un mese) 480.00 20.64 €/giorno € 9'907.20 

SERG01020 Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso 
collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino 
a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica. 3.00 211.60 €/cadauna € 634.80 
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SERG04010 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e 
dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 455.47 182.77 €/procapite € 83'246.25 

   TOTALE € 693'158.48 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
DPIG09430 Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a 

moschettone. Per mese. 628.50 3.40 €/cadauna € 2'136.90 
DPIG09450 Avvolgitore automatico di fune di trattenuta (da 10 m). Per mese. 628.50 14.45 €/cadauno € 9'081.83 
DPIG09480 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbracatura di 

sicurezza; fune diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo 
di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio 
diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e 
dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m 
redanciata; sacca di custodia. Per mese. 628.50 11.90 €/cadauna € 7'479.15 

DPIG09490 Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla 
persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso di 
perdita di sensi. Per mese. 1'173.68 0.93 €/cadauna € 1'091.52 

DPIG09491 Ciambella galleggiante di salvataggio, con fune di recupero lunga 
m. 20. 170.00 13.20 €/cadauna € 2'244.00 

IMEG01070 Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a 
protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato 
in legno e larghezza fino a 3 ml. 88.00 344.83 €/cadauno € 30'345.04 

IMEG01100 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 
indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli 
non superiori a 20 m. 1'015.00 10.19 €/ml. € 10'342.85 

SERG01040 Impianto segnalazione temporali costituito da: sensore completo di 
25 m. di cavo per collegamento; centralina di segnalazione di 
allarme. Nolo per un anno. 6.24 1'013.32 €/cadauno € 6'323.12 

SERG01041 Posa in opera di segnalatore di temporali come SERG01040, 
compreso palo di sostegno sensore, collegamento elettrico fino a 20 
ml. della centralina, pronto all'uso. 3.00 417.34 €/cadauno € 1'252.02 

   TOTALE € 70'296.43 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERGNP010 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o 

temporale di lavorazioni interferenti, conformemente alle 
indicazioni di progetto. Per tutta la durata del cantiere. 
Comprendente tutti i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di 
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da 
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione delle esigenze di 
traffico. Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, 
nessuno escluso, derivanti da o esecuzione dei lavori anche in doppi 
o tripli turni, in più riprese anche paralizzate; esecuzione di opere 
provvisionali per l'accesso ed il transito nell'ambito dei cantieri di 
lavoro; organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori 
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza di 
particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente 
prevedibile un maggior flusso di traffico; interruzione dei lavori che 
si rendessero necessarie in casi particolari per consentire lo 
smaltimento del traffico ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori; esecuzione della segnaletica orizzontale e 
posa della segnaletica verticale provvisionale fissa e mobile; 
cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella 
verticale; alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di 
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una 
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di 
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso; posa e 
rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la delimitazione 
della zona di lavoro e quanto altro non specificatamente riportato, 
ma ritenuto necessario ai fini della sicurezza del cantiere e 
dell'utenza, nonché per il regolare andamento dei lavori ed il 
compimento degli stessi secondo le prescrizioni contrattuali. 1.00 218'500.00 €/a corpo € 218'500.00 

   TOTALE € 218'500.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 242.34 123.94 €/pro capite € 30'035.62 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 1'008.68 12.91 €/pro capite € 13'022.06 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 1'008.68 50.18 €/lavoratore € 50'615.56 

   TOTALE € 93'673.24 

K.2.48 LOGISTICA GENERALE 
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
BARG03010 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 

semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi 
(esclusi arredi). 600.00 73.86 €/mq. € 44'316.00 

BARG03020 Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, con impianti 
semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale 
allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico ( superficie di 
riferimento al prezzo unitario mq 15 ). Nolo per ogni mese 
successivo (esclusi arredi). 18'000.00 2.96 €/mq. € 53'280.00 
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BARG03040 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 
installati ad impianto elettrico esistente. 1'050.00 14.00 €/mq. € 14'700.00 

BARG03041 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento 
elettrico per ogni mese. 25'200.00 4.13 €/mq. € 104'076.00 

BARG03090 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 10.00 47.73 €/addetto € 477.30 

BARG03110 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. 
Costo mensile. 50'400.00 10.30 €/mq. € 519'120.00 

BARG04020 Baraccamento ad uso infermeria, con due letti e dotazione di 
lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, 
collegamento idrico, alla fognatura, alla rete elettrica (base mq 18). 
Montaggio, smontaggio, nolo per un anno esclusa custodia ad 
infermiere incaricato. 10.00 2'206.05 €/cadauno € 22'060.50 

BARG03122 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 60.00 559.21 €/cadauno € 33'552.60 

BARG03123 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base mq 5). Nolo per ogni mese successivo. 1'119.72 39.56 €/cadauno € 44'296.12 

   TOTALE € 835'878.52 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
IMEG07130 Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondità 

di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. 200.00 13.15 €/ml. € 2'630.00 
IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, 

per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra 
mediante capocorda. 10.00 26.15 €/cadauno € 261.50 

IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 
mmq. 10.00 10.85 €/ml. € 108.50 

IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni 
due anni. 4.00 325.40 €/cadauno € 1'301.60 

IMEG07140 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per 
ogni dispersore, ogni due anni. 20.00 33.28 €/cadauno € 665.60 

SERG01030 Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per 
mese. 5'228.00 4.99 €/cadauna € 26'087.72 

   TOTALE € 31'054.92 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri 

tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con 
altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 2'500.00 7.57 €/ml € 18'925.00 

IMEG02090 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione (su ipotesi di 50 ml). 625.00 10.03 €/ml. € 6'268.75 

CARG12010 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. Un anno. 320.00 38.26 €/cadauno € 12'243.20 

CARG12020 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo 
formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. 320.00 47.67 €/cadauno € 15'254.40 

CARG12035 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno. 80.00 545.62 €/cadauno € 43'649.60 

CARG12050 Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello 
segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno. 640.00 50.10 €/cadauno € 32'064.00 

IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, 
collegata a linea esistente a parete. 100.00 127.94 €/cadauna € 12'794.00 

BARG04030 Baraccamento ad uso camera di medicazione,, con lavabo, wc, 
riscaldamento elettrico, presidi medico chirurgici e lettino. 
Collegamento idrico, fognatura, elettrico. Montaggio, smontaggio e 
nolo per un anno. 11.67 3'567.70 €/cadauno € 41'635.06 

SANG04030 Reperibilità di medico per lavori in sotterraneo, per tutta la durata 
del lavoro. Intervento entro 45 minuti escluso onorario per ogni 
singolo accesso. Costo giornaliero per turno (minimo un mese) 4'530.00 20.64 €/giorno € 93'499.20 

IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese 
verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello 
indicatore. Nolo per un anno. 100.00 37.31 €/cadauno € 3'731.00 

   TOTALE € 280'064.21 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
ECOGNP010 Fornitura e messa in opera di vasca per il trattamento delle acque di 

lavaggio dei mezzi di cantiere e delle betoniere, completa di vasca 
scolmatore, vasca desabbiatore, vasca disoleatore, pozzetto di 
ispezione e collegamento al recapito delle acque bonificate; 
compresi scavi, sottofondo cm 20 in calcestruzzo ed ogni onere per 
il trasporto e la messa a dimora, installazione e messa in funzione, 
tubazioni di collegamento al recapito e fossa perdente. 17.00 12'500.00 €/cadauna € 212'500.00 

CARGNP035 Cartelli in lamiera metallica bifacciali con cavalletto di sostegno di 
qualunque tipo (dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura e 
manutenzione per la durata prevista di un anno. 25.00 950.00 €/cadauno € 23'750.00 

SERGNP050 Corso specifico per formazione ed informazione addetti alla 
gestione delle emergenze, in funzione delle specifiche particolarità 
del sistema di gestione attivato per il presente cantiere, compreso di 
aggiornamento periodico. Costo annuo per lavoratore addetto. 200.00 450.00 €/pro capite € 90'000.00 

   TOTALE € 326'250.00 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PREZZO IMPORTO 
SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. 144.00 123.94 €/pro capite € 17'847.36 

SERG11010 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro 
capite. 40.00 12.91 €/pro capite € 516.40 

SERG11040 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. 40.00 50.18 €/lavoratore € 2'007.20 

   TOTALE € 20'370.96 
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K.2.49 RIEPILOGO 
CATEGORIE DI OPERE ONERI SICUREZZA 
GALLERIA ARTIFICIALE BERSAGLIO  €                    216'555.77 
GALLERIA ARTIFICIALE FAVARELLA  €                    194'887.53 
GALLERIA ARTIFICIALE ROVETELLO  €                    163'443.92 
GALLERIA ARTIFICIALE SAN CATALDO  €                    105'364.51 
GALLERIA ARTIFICIALE SAN FILIPPO  €                      65'579.63 
GALLERIA NATURALE CALTANISSETTA  €                  2'958'654.48 
GALLERIA NATURALE COZZO GARLATTI  €                    184'672.76 
GALLERIA NATURALE PAPAZZO  €                    500'191.33 
GALLERIA NATURALE SAN FILIPPO  €                    165'748.06 
VIADOTTO ARENELLA I  €                      92'720.32 
VIADOTTO ARENELLA II  €                      61'006.78 
VIADOTTO ARENELLA III  €                    311'301.34 
VIADOTTO BUSITA I  €                    116'187.90 
VIADOTTO BUSITA II  €                    129'769.16 
VIADOTTO BUSITA III  €                    163'289.54 
VIADOTTO FAVARELLA  €                      60'201.54 
VIADOTTO FOSSO MUMIA  €                    194'701.47 
VIADOTTO GIULFO  €                    409'788.56 
VIADOTTO SAN GIULIANO  €                      42'665.31 
VIADOTTO SAN FILIPPO NERI  €                      85'869.22 
VIADOTTO SALSO  €                    947'844.95 
VIADOTTO SANTUZZA I  €                    100'043.52 
VIADOTTO SANTUZZA II  €                    195'537.36 
VIADOTTO SANTUZZA III  €                      76'794.34 
SOTTOPASSO PROGR. 12+014.19 (STRADALE)  €                    138'030.32 
SOTTOPASSO PROGR. 12+671.48 (STRADALE)  €                      36'047.64 
SOTTOPASSO PROGR. 23+470.00 (IDRAULICO)  €                      40'391.54 
SOTTOVIA 1.1 SVINCOLO SERRADIFALCO  €                      18'988.03 
SOTTOVIA 1.2 SVINCOLO SERRADIFALCO  €                      18'738.03 
SOTTOVIA 2.1 SVINCOLO DELIA-SOMMATINO  €                      23'877.25 
SOTTOVIA 3.1 SVINCOLO CALTANISSETA SUD  €                      23'877.25 
SOTTOVIA 3.2 SVINCOLO CALTANISSETA SUD  €                      20'443.81 
CAVALCAVIA 1.1 SVINCOLO SERRADIFALCO  €                      48'773.48 
CAVALCAVIA 4.1 SVINCOLO CALTANISSETTA NORD  €                      41'444.69 
CAVALCAVIA 5.1 SVINCOLO SS 626  €                      47'773.48 
CAVALCAVIA PROGR. 1+621.00  €                      46'773.48 
CAVALCAVIA PROGR. 4+178.87  €                      37'382.21 
CAVALCAVIA PROGR. 6+618.46  €                      37'382.21 
CAVALCAVIA PROGR. 7+583.38  €                      38'382.21 
CAVALCAVIA PROGR. 19+380.07  €                      47'273.48 
CAVALCAVIA PROGR. 22+353.81  €                      37'382.21 
CAVALCAVIA PROGR. 23+640.90  €                      40'444.69 
PONTE CAVALCAFERROVIA GROTTICELLE  €                    152'992.58 
PONTE CAVALCAFERROVIA GROTTICELLE EST  €                      36'081.37 
PONTE SERRA  €                      44'549.42 
PONTE SERRA NORD E SUD  €                      37'168.08 
CORPO STRADALE  €                  1'550'220.26 
LOGISTICA GENERALE  €                  1'493'618.61 

TOTALE €         11'600'855.63 
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L SEGNALETICA DI CANTIERE  

Nota 

La segnaletica di sicurezza e salute è normata dal D.Lgs. 493/96 al quale si rimanda per una 
completa valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto. 
In questo capitolo sono presentati alcuni dei principali segnali che devono essere posti nell’area di 
cantiere. 
La trattazione, anche in questo caso, non vuole essere esaustiva ma richiamare esclusivamente 
alcune situazioni che si ritengono importanti all’interno della gestione del processo di sicurezza del 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Si rimanda quindi al rispetto delle norme per il necessario posizionamento di altra segnaletica. 

L.1 SEGNALI SPECIFICI DA APPRONTARE 
SEGNALE RIFERIMENTO SEGNALE RIFERIMENTO 

 

 
AREA 

TEMPORANEA 
CANTIERE 

Identificazione zone particolari di cantiere 
  

AREA 
SEGREGATA 
 DIVIETO DI 
ACCESSO 

Come segnalazione in prossimità delle aree non 
oggetto di lavorazione o segregate 

 

Divieto di ingresso alle persone non 
autorizzate 

Vietato passare e sostare nel raggio d’azione della 
gru. 

 
Accessi cantiere e zone esterne al 
cantiere.  

È esposto in corrispondenza dei posti di 
sollevamento dei materiali. 

 

Vietato l’accesso ai pedoni Pericolo di caduta in aperture del suolo 

 Passo carraio automezzi  Nelle zone degli scavi o aperture suolo 
 

Attenzione carichi sospesi  

 

È esposto nelle aree di azione delle gru ed 
in corrispondenza delle zone di salita e 
discesa dei carichi. 

 

 

 

 
ATTENZIONE 

CANTIERE 

Nella zone con accesso esterno in 
corrispondenza di tutto il perimetro 
dell'area di cantiere. 

 
ATTENZIONE  
PRESENZA 

MOVIMENTO 
MEZZI  

CANTIERE 

Su aree esterne, in prossimità zone di accesso 
cantiere e movimento mezzi. 

 

 
ATTENZIONE 

SOTTOSERVIZI 

Come segnalazione linee su aree cantiere. 
 

PRESENZA 
LINEE 

Come segnalazione linee su aree cantiere. 

 

Pronto soccorso Estintore 

 Nei pressi della cassetta di medicazione 
 

Zone fisse (baracca ecc.)Zone mobili (nei pressi di 
lavorazioni a rischio) 

 

 

 
NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS la segnaletica prevista per l’opera e le proprie lavorazioni. 

 

L.2 SEGNALI RIFERITI A PARTICOLARI CONDIZIONI 
SEGNALE RIFERIMENTO SEGNALE RIFERIMENTO 

 

 
Dare precedenza nei sensi unici alternati. 

 
Paletta per transito alternato da movieri. 

 

 

Diritto di precedenza nei sensi unici 
alternati. 

 

Passaggio obbligatorio per veicoli operativi. (Mezzo 
scudo di protezione nelle fasi di monitoraggio e 
finitura). 

 

Limite massimo di velocità. 
 

Passaggio obbligatorio. 
 

 
Cono. 

 
Semaforo. 

 

 

Segnale di corsia chiusa. 
 

Strettoia. 

 

 

Mezzi di lavoro in azione. 

 

 
500 m 

Pre-segnale di cantiere mobile. 

 

 

ATTENZIONE 
Vedi anche: 

• Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da 
adottare per il segnalamento temporaneo (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 
10.07.2002 pubblicato sul supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26.09.02 – Serie 
Generale). 

• Circolari 2900/84 e 1220/83 del Ministero LL.PP.;  
• Codice della strada (D.Lgs. 285/92) e al Regolamento per l’esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 

495/92) e successive modifiche o integrazioni 
 

 

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS la segnaletica prevista per l’opera e le proprie 
lavorazioni. 
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M SORVEGLIANZA SANITARIA  

Nota 

La tipologia del cantiere e le lavorazioni previste rientrano nelle normali attività di cantiere. 
Non si ravvisano quindi situazioni particolari tali da attivare accertamenti specifici. 
La sorveglianza sanitaria rientra quindi nelle procedure specifiche instaurate dal Medici Competenti 
Aziendali.  
Si rimanda quindi al Coordinatore in fase di realizzazione dell’opera (CSE) evidenziare eventuali 
situazioni particolari. 
Le Imprese aggiudicatarie sono tenute ad inviare al CSE dichiarazione dell’idoneità del personale e 
del rispetto delle visite mediche predisposte. 

M.1 VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE RUMORE 

nota 

In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 titolo V-bis "protezione da agenti fisici" ed alle 
modalità  precisate dall’art. 16 D.Lgs. 494/96 “Modalità di attuazione della valutazione del rumore”, è 
fatto obbligo a tutte le Imprese partecipanti eseguire specifica valutazione di esposizione al rumore nel 
cantiere in oggetto valutando le macchine e le attrezzature utilizzate, le postazioni di lavoro e le 
specifiche situazioni lavorative. È fatto obbligo inviare dette valutazioni al CSE ed evidenziare 
particolari situazioni di rischio. Nel caso il CSE ritenga di effettuare ulteriori valutazioni in merito 
l’onere e l’obbligo spetta alle Imprese partecipanti. 

Tutti gli oneri per questi adempimenti sono a totale carico delle Imprese partecipanti. 

In relazione alle problematiche relative alla ipoacusia da rumore dei lavoratori le Imprese partecipanti 
devono segnalare al CSE situazioni particolari e l’idoneità fisica dei propri lavoratori. Deve essere 
altresì dimostrata l’effettuazione di visita specifica (audiometria) nei sei mesi antecedenti l’inizio dei 
lavori. È a totale discrezione e valutazione del CSE accettare situazioni diverse o richiedere 
l’effettuazione della visita audiometrica. 
L’onere di tali accertamenti è a totale carico delle Imprese partecipanti. 

M.1.1 INDICAZIONI DI VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RUMORE PREVENTIVA 
In riferimento da quanto stabilito dal D.Lgs. 494/96 modificato con D.Lgs. 528/99, nel presente piano vengono 
effettuate le valutazioni preventive della valutazione del rumore. In particolare nell’art. 16 del D.Lgs. 494/96 vengono 
definite le modalità di attuazione della valutazione del rumore: 
- L’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo 

riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è 
riconosciuta dalla Commissione prevenzione infortuni. 

- Sul rapporto di valutazione di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,va riportata la fonte 
documentale a cui si è fatto riferimento. (1) 

- Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell’esposizione 
quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all’altra può essere fatto riferimento, ai fini dell’applicazione della 
vigente normativa, al valore dell’esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore 
esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall’articolo 39 del decreto 
legislativo 15 agosto 1991, n. 277. (1) 

In riferimento a quanto sopra definito, vengono riportate di seguito le valutazioni effettuate per le attività del presente 
piano di sicurezza e coordinamento. 
 
(1) Il capo IV del D.Lgs. 277/91 è stato abrogato dal D.Lgs. 195/2006, apportando modifiche al D.Lgs. 626/94 
introducendo il titolo V-bis "PROTEZIONE DA AGENTI FISICI" 
 

 

Lavorazioni di maggior rilevanza per esposizione rumore in cantiere (2) 
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RUMORE DB(A) 

MANSIONE sulla settimana di 
maggior esposizione 

sull'attività di tutto il 
cantiere 

 

COSTRUZIONI EDILI IN GENERE 

NUOVE COSTRUZIONI 
RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO) 82 79 
ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO) 84 82 
ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (OPERE STRUTTURALI) 84 82 
ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (MURATURE) 79 79 
ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (IMPIANTI E INTONACI) 83 81 
ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (MURATURE, IMPIANTI, INTONACI) 83 80 
CAPO SQUADRA (INSTALLAZIONE CANTIERE, SCAVI DI SBANCAMENTO, 
SCAVI DI FONDAZIONE) 83 80 

CAPO SQUADRA (MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI) 78 78 
CAPO SQUADRA (FONDAZIONI, STRUTTURA PIANI INTERRATI, STRUTTURA 
IN C.A., STRUTTURA DI COPERTURA) 84 83 

CAPO SQUADRA (MURATURE) 79 79 
CAPO SQUADRA (INTONACI TRADIZIONALI) 77 77 
CAPO SQUADRA (INTONACI INDUSTRIALIZZATI) 87 87 
CAPO SQUADRA (IMPIANTI) 87 85 
OPERATORE PALA MECCANICA 84 82 
OPERATORE ESCAVATORE 80 78 
OPERATORE AUTOCARRO 78 76 
OPERATORE AUTOGRÙ 80 79 
OPERATORE DUMPER 88 86 
OPERATORE AUTOBETONIERA 81 80 
OPERATORE AUTOPOMPA 79 78 
ADDETTO CENTRALE BETONAGGIO 83 82 
OPERATORE PALA MECCANICA E ESCAVATORE 84 81 
OPERATORE PALA MECCANICA, ESCAVATORE E AUTOCARRO 84 80 
OPERATORE PALA MECCANICA E AUTOCARRO 84 79 
OPERATORE ESCAVATORE E AUTOCARRO 80 77 
PONTEGGIATORE 78 78 
CARPENTIERE 87 85 
MURATORE 84 82 
MURATORE POLIVALENTE 87 83 
RIQUADRATORE (INTONACI TRADIZIONALI) 75 75 
RIQUADRATORE (INTONACI INDUSTRIALIZZATI) 84 84 
OPERAIO COMUNE (PONTEGGIATORE) 78 78 
OPERAIO COMUNE (CARPENTIERE) 86 85 
OPERAIO COMUNE (MURATURE) 90 88 
OPERAIO COMUNE (INTONACI TRADIZIONALI) 80 78 
OPERAIO COMUNE (INTONACI INDUSTRIALIZZATI) 80 78 
OPERAIO COMUNE (ASSISTENZA IMPIANTI) 90 90 
OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 90 86 
OPERAIO POLIVALENTE 84 81 
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Lavorazioni di maggior rilevanza per esposizione rumore in cantiere (2) 
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RUMORE DB(A) 

MANSIONE sulla settimana di 
maggior esposizione 

sull'attività di tutto il 
cantiere 

 

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE 

NUOVE COSTRUZIONI 
OPERAIO PALA MECCANICA 84 82 
OPERATORE AUTOCARRO 79 78 
OPERATORE RULLO COMPRESSORE 89 88 
OPERATORE GRADER 90 89 
OPERATORE RIFINITRICE 89 88 
MURATORE 79 79 
OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 85 85 

NUOVE COSTRUZIONI (OPERE D’ARTE) 
CARPENTIERE O AIUTO CARPENTIERE 85 85 
FERRAIOLO O AIUTO FERRAIOLO 80 80 
OPERATORE ESCAVATORE E PALA MECCANICA 85 85 
OPERATORE AUTOCARRO 80 80 
ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE 85 84 
OPERATORE AUTOBETONIERA 85 85 
OPERATORE AUTOPOMPA 79 79 
OPERATORE COMUNE E DUMPERISTA 85 85 

RIFACIMENTO MANTI 
RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE 88 87 
ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE 89 88 
ADDETTO FRESA 93 93 
OPERATORE ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE 90 89 
OPERATORE AUTOCARRO SPARGI CATRAMINA 80 79 
CAPO SQUADRA (FORMAZIONE MANTO) 86 86 
OPERATORE ESCAVATORE 85 83 
OPERATORE PALA MECCANICA 85 83 
OPERATORE AUTOCARRO 80 79 
OPERATORE RIFINITRICE 89 88 
OPERATORE RULLO COMPRESSORE 88 87 
MURATORE 79 79 
OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 85 84 
OPERAIO COMUNE POLIVALENTE (DEMOLIZIONI) 90 90 

RIPRISTINI STRADALI 
RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE 85 85 
ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE 87 86 
ADDETTO TAGLIASFALTO A MARTELLO 96 96 
ADDETTO TAGLIASFALTO A DISCO 101 101 
OPERATORE ESCAVATORE 85 83 
OPERATORE PALA MECCANICA 85 83 
OPERATORE ESCAVATORE CARICATORE (TERNA) 80 79 
OPERATORE AUTOCARRO 78 77 
OPERATORE ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE 90 89 

Lavorazioni di maggior rilevanza per esposizione rumore in cantiere (2) 
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RUMORE DB(A) 

MANSIONE sulla settimana di 
maggior esposizione 

sull'attività di tutto il 
cantiere 

 

ADDETTO MARTELLO DEMOLITORE 96 96 
OPERATORE RIFINITRICE 89 88 
ADDETTO PIASTRA BATTENTE 90 90 
OPERATORE RULLO COMPRESSORE 88 87 
OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 83 82 
MURATORE 79 79 
OPERAIO COMUNE POLIVALENTE (DEMOLIZIONI) 90 90 

CANALIZZAZIONE 

COSTRUZIONI E MANUTENZIONE 
RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE 85 85 
ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE  87 86 
CAPO SQUADRA (SCAVO E ARMATURA) 85 85 
CAPO SQUADRA (POSA MANUFATTI) 80 80 
OPERATORE ESCAVATORE 82 80 
OPERATORE AUTOCARRO 78 77 
OPERATORE AUTOGRU’ 80 80 
OPERATORE PALA MECCANICA 85 83 
OPERATORE RULLO COMPRESSORE 89 87 
OPERATORE RIFINITRICE 88 86 
OPERATORE AUTOBETONIERA 82 82 
CARPENTIERE 85 85 
ADDETTO POSA MANUFATTI 81 81 
CARPENTIERE POLIVALENTE 83 83 
ADDETTO TAGLIASFALTO A MARTELLO 95 95 
ADDETTO TAGLIASFALTO A DISCO 100 100 
ADDETTO MARTELLO DEMOLITORE 96 96 
OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 84 84 
OPERAIO COMUNE POLIVALENTE (DEMOLIZIONI) 90 89 
AIUTO CARPENTIERE 85 85 
AIUTO ADDETTO POSA MANUFATTI 82 81 
AIUTO CARPENTIERE POLIVALENTE 83 83 

FOGNATURE POZZI E GALLERIE 

COSTRUZIONI E MANUTENZIONE 
RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE 85 85 
ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE  88 87 
OPERATORE ESCAVATORE 86 86 
OPERATORE AUTOBETONIERA 82 82 
CARPENTIERE 83 83 
MURATORE 82 82 
MURATORE 77 77 
ADDETTO ELEVATORE A  CAVALLETTO 74 74 
OPERAIO COMUNE (ADDETTO DEMOLIZIONE MANTO E SCAVO) 88 88 
AIUTO MURATORE 80 79 
OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 90 90 
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Lavorazioni di maggior rilevanza per esposizione rumore in cantiere (2) 
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RUMORE DB(A) 

MANSIONE sulla settimana di 
maggior esposizione 

sull'attività di tutto il 
cantiere 

 

ATTIVITÁ DI SPECIALIZZAZIONE 

FONDAZIONI SPECIALI (MICROPALI) 
CAPOSQUADRA 82 82 
OPERATORE MACCHINA MICROPALI (TRIVELLA) 87 87 
OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 82 82 

FONDAZIONI SPECIALI (PALI TRIVELLATI) 
ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE 82 82 
CAPOSQUADRA 83 81 
OPERATORE TRIVELLA 85 85 
OPERATORE AUTOBETONIERA 82 82 
OPERATORE AUTOGRU’ 82 81 
OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 80 80 
ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE 83 81 

DEMOLIZIONI 
ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (DEMOLIZIONI MECCANIZZATE) 85 84 
ADDETTO MARTELLO DEMOLITORE 97 92 
OPERATORE PALA MECCANICA 85 84 
OPERATORE ESCAVATORE 85 84 
OPERATORE ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE 90 89 
GRUISTA 80 79 
OPERATORE AUTOCARRO 77 77 
OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 97 92 

MANUTENZIONE VERDE 
ASSISTENTE O CAPO SQUADRA 80 80 
ADDETTO POTATURA 89 89 
ADDETTO TOSAERBA 89 89 
ADDETTO DECESPUGLIATORE 89 89 
ADDETTO TAGLIAERBA (A BARRA FALCIANTE) 89 89 
ADDETTO TRINCIATRICE 85 84 
ADDETTO MOTOCOLTIVATORE 90 90 
OPERAIO POLIVALENTE 89 89 
OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 85 82 

PULIZIA STRADALE 

OPERATORE MACCHINA SPAZZOLATRICE-ASPIRATRICE 88 88 

IMPERMEABILIZZAZIONI (A CALDO) 
ASFALTISTA 82 82 
OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 85 85 

IMPERMEABILIZZAZIONI ( GUAINE) 
IMPERMEABILIZZATORE 87 87 
OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 79 79 

VERNICIATURA INDUSTRIALE 

ADDETTO SABBIATRICE 102 102 

Lavorazioni di maggior rilevanza per esposizione rumore in cantiere (2) 
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RUMORE DB(A) 

MANSIONE sulla settimana di 
maggior esposizione 

sull'attività di tutto il 
cantiere 

 

ADDETTO SABBIATRICE (CARICAMENTO) 84 84 
ADDETTO IDROPULITRICE 87 87 
OPERAIO COMUNE POLIVALENTE (PREPARAZIONE SUPERFICI) 82 82 
ADDETTO PISTOLA 67 67 
OPERAIO POLIVALENTE 81 81 

VERNICIATURA INDUSTRIALE (SEGNALETICA STRADALE) 
ASSISTENTE O CAPO SQUADRA 82 82 
OPERATORE AUTOCARRO 77 77 
ADDETTO MACCHINA VERNICIATURA 89 89 
OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 81 81 

TRASPORTO E POSA PREFABBRICATI IN CA 

OPERATORE AUTOGRU’ A PORTALE 84 82 
ADDETTO MONTAGGIO PREFABBRICATI IN CA 78 78 
 
(2) Per la valutazione si rimanda a CPT di Torino e Provincia Pubblicazione "CONOSCERE PER PREVENIRE n. 8 – Edizione 2000 
Valutazione del rischio derivante dall'esposizione a rumore durante il lavoro nelle attività edili D.Lgs. 277/91 – 494/96)". 
 

LIVELLO DI ESPOSIZIONE LepD (dBA) 
MANSIONE 

min max 
 

ESCAVAZIONE DI GALLERIE 

CARPENTERE 
CARPENTIERE ARCO ROVESCIO 89 91 
CARPENTIERE CALOTTA 89 91 
CARPENTIERE CALOTTA E ARCO ROVESCIO 93 94 
CARPENTIERE CALOTTA E ARCO ROVESCIO CS 93 93 
CARPENTIERE GENERALE 76 92 
CARPENTIERE GENERALE CS 91 95 
CARPENTIERE MURETTE 88 94 
CARPENTIERE MURETTE CS 93 93 
MURATORE INTERNO GALLERIA 88 92 
IMPERMEABILIZZATORI 86 89 

MINATORE 
MINATORE 88 97 
MINATORE CS 90 97 
CANNEGGIATORE 87 87 
MINATORE-FOCHINO 91 97 
MINATORE-FOCHINO CS 97 97 

CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI 
AUTISTA DUMPER 82 88 
CARRELLISTA 95 96 
AUTISTA AUTOBETONIERA 81 89 
ESCAVATORISTA ASSISTENTE CARPENTIERE 86 87 
ESCAVATORISTA 78 92 
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LIVELLO DI ESPOSIZIONE LepD (dBA) 
MANSIONE 

min max 
 

ESCAVATORISTA ARCO ROVESCIO 85 85 
GRUISTA 80 86 
JUMBISTA 81 90 
LANCISTA 83 97 
PALISTA 82 91 
POMPISTA 90 92 
SONDATORE 91 92 

ADDETTI FRESA 
ADDETTI GRU A CAVALLETTO 62 63 
ADDETTO GRU A TORRE 62 63 
LOCOMOTORISTA 86 87 
OPERATORE FRESA 84 85 
ERETTORISTA 90 91 
AIUTO ERETTORISTA 90 91 
ADDETTO MONTAGGIO COPPELLONI 91 92 
ADDETTO RIPRISTINO CONCI 91 92 
ADDETTO GETTO PEA GRAVEL 91 92 
OPERATORE GETTO PEA GRAVEL 91 91 

ADDETTI AL CONTROLLO 
ADDETTO MONITOR GAS 93 95 
ADDETTO DEPURATORE 78 78 
ADDETTO SPP 70 70 
GEOLOGO 70 70 
TOPOGRAFO 70 87 

ADDETTI IMPIANTI E STRUTTURE 
ELETTRICISTA 75 85 
ELETTRICISTA GALLERIA 85 89 
FERRAIOLO SALDATORE 85 87 
MECCANICO 85 89 
SALDATORE 86 86 
CAPO CENTRALE BETONAGGIO 80 83 
CAPO IMPIANTO BETONAGGIO 77 79 
MECCANICO IN GALLERIA 86 90 
MAGAZZINIERE 76 76 

STAFF 
ASSISTENTE 86 90 
CAPOCANTIERE 70 70 
CAPO IMBOCCO 80 89 
 
I datori di lavoro delle imprese partecipanti ai lavori, dovranno provvedere affinché le valutazioni del rischio rumore 
inserite nel proprio POS, siano conformi a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 10 aprile 2006 n. 195, ed in 
particolare agli articoli 49-quater, 49-quinquies, 49-sexies, 49-septies, 49-octies, 49-nonies, 49-decies. 
 
In particolare si ricorda che: 
- con esposizione a valori inferiori di azione ( Lex,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa ) 

Il datore di lavoro non ha l'obbligo alcuna attività di prevenzione 
 

- con esposizione tra i valori inferiori di azione e i valori superiori di azione 
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito 
Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti 
dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: 
a) alla natura di detti rischi; 
b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal 
rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; 
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 49-quater; 
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies insieme a 
una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; 
e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; 
f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; 
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; 
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore. 
La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o 
qualora il medico competente ne conferma l'opportunità 
 
- con valori superiori di azione ( Lex,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa ) 

Il datore di lavoro nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il 
possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito; 
Sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al 
minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; 
Verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito. 
Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal 
lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione. 
Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti 
dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: 
a) alla natura di detti rischi; 
b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal 
rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; 
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 49-quater; 
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies insieme a 
una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; 
e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; 
f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; 
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; 
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore. 
La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o 
qualora il medico competente ne conferma l'opportunità 
Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori 
superiori di azione. 
 
- con valori limite di esposizione ( Lex,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa ) 

Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure 
prese in applicazione del presente titolo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro: 
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; 
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva; 
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta. 

M.1.2 VALUTAZIONE DI PREVISIONE ESPOSIZIONE RUMORE SUL CANTIERE 
Sulla scorta delle ipotesi sopra riportate, si segnala che è prevedibile una esposizione a rumore 
generalmente: 

superiore a 85 fino a 87 dB (A) 
È fatto quindi obbligo alle Imprese di attivare le procedure del caso e confermare tali indicazioni. 

 

 
NB: Si ricorda che il D.P.R. 222/03 prevede che nel POS sia riportato “l’esito del rapporto di valutazione del rumore”. 
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N PROCEDURE DI EMERGENZA  

nota 

La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che implichino procedure 
specifiche di emergenza ed evacuazione del luogo di lavoro. 
Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed 
immediato., consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere 
in caso di emergenza e in controlli preventivi. 
Il personale operante nella struttura dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati 
per comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza. 

N.1 COMPITI E PROCEDURE GENERALI 
• Il capo cantiere è l’incaricato che dovrà ordinare di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato 
• Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi (i 

numeri si trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel piano di sicurezza e coordinamento) 
• Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si 

allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso cantiere) 
• Il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano 

corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, adeguamento e 
posizionamento degli apprestamenti di sicurezza 

N.2 PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO 
Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure che 
consentano di agire adeguatamente e con tempestività: 
• garantire l’evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VV.F., negli uffici (scheda “numeri utili”) 
• predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente 

(indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento) 
• cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di quanto è 

accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione 
attuale del luogo e dei feriti 

• in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare 
il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti 

• in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso 
• prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali condizioni dei feriti 
• controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso 
Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumità per portare 
soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti. 

N.3 COME SI PUÒ ASSISTERE L’INFORTUNATO 
• Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio 
• Evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’infortunato c’è pericolo (di scarica elettrica, esalazioni 

gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie 
• Spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’è pericolo imminente o continuato, senza 

comunque sottoporsi agli stessi rischi 
• Accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea colpita, probabili 

conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria) 
• Accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico o chimico 

(scheggia, intossicazione, ...) 
• Porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l’infortunato e apprestare le prime cure 
• Rassicurare l’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca 

fiducia 
• Conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e 

controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi 
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O TELEFONI UTILI  

Recapiti telefonici utili:  

 
 

Pronto Soccorso 118 
 

Carabinieri 112 
 

Polizia 113 
 

Vigili del Fuoco VV.F. 115 
 

CALTANISSETTA 
0934 74600 
0934 565045 
0934 21743 Fax 

SERRADIFALCO 0934 935127 

S. CATALDO 
0934 511232 
0934 588960 
0934 571588 Fax 

ENNA 0935 532111 
S. CATERINA VILLARMOSA 0934 601011 

Comando Polizia Municipale 

VILLAROSA 0935 567002 
 

CALTANISSETTA 0934 25015 
SERRADIFALCO 0934 931025 
S. CATALDO 0934 575388 

ENNA 
0935 500896 
0935 520489 
0935 541033 

S. CATERINA VILLARMOSA 0934 671153 

Guardia medica 

VILLAROSA 0935 31990 
 

Recapiti telefonici utili:  

 
 

ASL territoriale CALTANISSETTA 0934 506111 
0934 506133 Fax 

ASL territoriale ENNA 0935 520111 
0935 520509 Fax 

 

ENEL 800 900 800 
Segnalazione guasti ENEL 800.980.800 
 

Responsabile di cantiere  
 

Capo cantiere  
 

Responsabile servizio di prevenzione  
 

Direttore dei lavori  
 

Coordinatore di sicurezza esecutivo (CSE)  
 

 
 (FOTOCOPIARE ED APPENDERE NEI PRESSI DEL TELEFONO DI CANTIERE)  
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P NOTA FINALE  
 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del Contratto d’appalto delle Opere in oggetto e la 
mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto formulato dal Coordinatore per la sicurezza in fase 
esecutiva rappresentano violazione delle norme contrattuali. 

 

Il Presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, compresi allegati, note ed elaborati, in relazione a quanto 
previsto all’articolo 9 comma 2 del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni ed in particolare modo 
all’accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento, in 
nessun caso può sostituire la valutazione dei rischi che ciascuna impresa deve, all’interno delle presenti 
procedure di piano, avere.  

Ogni singola impresa ha quindi l’obbligo di redigere e trasmettere il proprio Piano Operativo di Sicurezza ai 
sensi di quanto definito dall’art. 2 f-ter D.Lgs. 494/96 come modificato dal D.Lgs. 528/99, in relazione alle 
specifiche lavorazioni ed a quanto previsto nel presente Piano di sicurezza e coordinamento. 

 


