NOTE GENERALI

PROFILO LONGITUDINALE

SCALA 1: 200

FAS|I ESECUTIVE

IN ASSE GALLERIA BINARIO DISPARI
IMBOCCO LATO CENTRO DIREZIONALE FASE 1 — SBANCAMENTI PER ESECUZIONE PARATIA

— SCAVO DI RIBASSO DA PIANO CAMPAGNA SINO ALLA QUOTA DI REALIZZAZIONE PARATIA.

FASE 2 — ESECUZIONE OPERE DI SOSTEGNO PROWISORIE
REGCIO CALABRIA v — REALIZZAZIONE PARATIA DI DIAFRAMMI IN CA. SCAVATI CON IDROFRESA COME DA PROGETTO.
~ PREPARAZIONE  CANALETTE PER SMALTIMENTO ACQUE A TERGO PARATIA

FASE 3 — SBANCAMENTI PER RIBASSO A QUOTE GALLERIE ARTIFICIALI

MESSINA

PROFILO” NATURALE. TERRENO — RIBASSO PROGRESSVO ED ESECUZIONE TIRANTI DELLA PARATIA SECONDO LO SCHEMA INDICATO NEGLI SPECIFICI

. o . ELABORATI DI PROGETTO FINO ALLA QUOTA D'IMPOSTA DELLE GALLERIE STRADALI (RAMI "A”, "B", "C", "D").
~ GALLERIA ARTIFICIALE GALLERIA ARTIFICIALE GALLERIA ARTIFICIALE GALLERIA NATURALE — o T T T T — — .02 T ~ ESECUZIONE FOSSO DI GUARDIA E ow%_.m:m PROWISORIE. DI SMALTIMENTO >8me. v

i O S A PN NNV _
- - e \ SBANCAVENT ! 3 = TSN AN INARZR A ANA — ULTERIORE RIBASSO ED ESECUZIONE TIRANTI RIMANENTI FINO ALLA QUOTA D'IMPOSTA DELLA GALLERIA FERROVIARIA.
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SEZIONE 2-2 SEZIONE 3-3 SEZIONE 4—4 \ <2 FASE 4 — ESECUZIONE GALLERIA ARTIFICIALE FERROVIARIA

BERMA i\
< A — GETTO IN C.A. DELLA GALLERIA FERROVIARIA POLICENTRICA.

94.00 2\ ~ GETTO IN CA. SOLETTONI DI FONDO DELLA GALLERIA SCATOLARE.

| N ~ GETTO IN C.A. CONTROPARETI GALLERIA SCATOLARE.

_ 2 TN ~ REALIZZAZIONE COPERTURA GALLERIA SCATOLARE.
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GALL. NATURALE
progr. km 0+582.00

IMBOCCO

TN — RITOMBAMENTO GALLERIA FERROVIARIA.

o Z FASE 5 — ESECUZIONE GALLERIE ARTIFICIALI STRADALI

_— - 7NN — ESECUZIONE CANALETTE DEFINITVE SMALTIMENTO ACQUE E RELATIVI POZZETTI DI RACCOLTA.

PROFILO NATURALE. TERRENO \\( — SBANCAMENT! 1 [ A GG — GETTO GALLERIE ARTIFICIALI E PORTALI DELLE STESSE.
V P 5 < ~ RITOMBAMENTO.

S _ - A VLT T FASE 6 — REALIZZAZIONE OPERE DI VIABILITA' DI PROGETTO
II\,\I - J \\V — TRAVE DI TESTATA IN CA. RACCOLTA ACQUE . < =

FASE 7 — SISTEMAZIONE FINALE VERSANTI

NOTA BENE: | CONSOLIDAMENTI DEI CONCI D’ATTACCO SARANNO REALIZZATI PRIMA DEL GETTO DELLE GALLERIE ARTIFICIALI.
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PROFILO LONGITUDINALE

SCALA 1: 200

IN ASSE GALLERIA BINARIO DISPARI
IMBOCCO LATO CENTRO DIREZIONALE

A MESSINA REGGIO CALABRIA v
|

PER | DETTAGLI OLTRE TALE
PROGRESSIVA SI VEDANO GLI

+ GALLERIA ARTIFICIALE | GALLERIA ARTIFICIALE | GALLERIA ARTIFICIALE
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GALLERIA ARTIFICIALE — IMBOCCO LATO CENTRO DIREZIONALE
GALLERIA FERROVIARIA BINARIO DISPARI = PROFILI IN FASE COSTRUTTIVA
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