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1 Generalita

Oggetto della presente relazione e il cantiere operativo in localita Annunziata da realizzarsi
nell'ambito delle infrastrutture di servizio necessarie per la costruzione del Ponte sullo Stretto di
Messina.

Il cantiere denominato "SI5” € ubicato in un'area posta in prossimita di Viale Annunziata. Nella
suddetta area € prevista tutta una serie di attivita operative necessarie per la costruzione del
Ponte e delle opere ad esso connesse.

Il cantiere, ubicato nell'area indicata nel piano di cantierizzazione, & costituito da due zone
principali.

La suddetta installazione, insiste nel Comune di Messina.

L'accesso al cantiere industriale ed all'impianto di betonaggio € previsto da Viale Annunziata.

Il cantiere viene realizzato a partire dallo scotico (che sara opportunamente stoccato in cumuli di
altezza non superiore a 2 m e la cui materia organica sara conservata mediante opportune
tecniche agronomiche), e successive movimentazioni ed escavazioni di terre ed ammassi rocciosi
con susseguente realizzazione di terrazzamenti pianeggianti con terreno opportunamente rullato e
compattato secondo la tecnologia a strati, le acque superficiali saranno in parte drenate ed in parte
convogliate nella rete di raccolta e trattamento/smaltimento acque piovane o industriali.

Nel cantiere in oggetto vi sono le seguenti attivita:

= officina;
= lavaggio autoveicoli;
. distributore carburante;

= magazzino generale;

. servizi igienici ;

" Laboratorio;

" deposito olii lubrificanti (huovi ed usati);
" deposito bombole ossigeno;

= deposito bombole acetilene;

" pesa a ponte;
= impianto betonaggio;
= lavaggio gomme;

" Guardiania;
= gruppi elettrogeni containerizzati;
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= impianti di depurazione acque industriali;

Nel seguito della relazione vengono descritte in maniera puntuale le singole installazioni e relative

attivita sopra elencate e rappresentate anche nelle planimetrie, piante, sezioni, prospetti

nell’apposito elaborato che raccoglie tutti i tipologici dei manufatti prefabbricati utilizzati per

attrezzare il cantiere in questione.

Per quanto riguarda le opere ed i manufatti particolari essi sono compiutamente descritti nelle

planimetrie, nelle tavole “tipologici” e nelle sezioni riportate negli elaborati grafici del presente

progetto definitivo.
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2 Criteri di progettazione e condizioni al contorno

La progettazione definitiva della cantierizzazione, che prevede [linstallazione di impianti e
prefabbricati, € stata sviluppata sulla base dell’'esperienza acquisita dalle Imprese che partecipano
alla realizzazione del Ponte sullo Stretto nell'ambito della realizzazione di altre grandi Opere.

La progettazione definitiva, sara integrata con dettagli e verifiche puntuali derivanti dalla scelta
commerciale dei fornitori dei prefabbricati, degli alloggi di cantiere e degli impianti tecnologici, nella
fase progettuale esecutiva.

Le aree del progetto definitivo su cui saranno installati i cantieri operativi risultano, dal punto di
vista geologico, note: le fondazioni degli impianti e dei prefabbricati nonché le strutture di sostegno
dei terreni, sono state dimensionate ipotizzando terreni granulari, stabilizzati e compattati.
L’ipotesi assunta risulta pertanto conservativa rispetto alla natura dei terreni in situ che presentano
matrici rocciose pill 0 meno compatte e resistenti.

In fase di progetto esecutivo, sulla base dei risultati delle indagini tecnico-geologiche di dettaglio, si
potranno applicare i parametri di portanza effettivi del substrato che ci permetteranno di verificare
ed eventualmente integrare il dimensionamento in fase di progettazione definitiva.

Per gli aspetti connessi alle forniture ed al funzionamento dei cantieri (energia elettrica, acqua,
scarichi civili ed industriali) sono state condotte indagini presso le aziende e gli Enti gestori locali
che hanno collaborato fornendo schemi ed indicazioni circa i sistemi di distribuzione e dei possibili
punti di allaccio.

Sulla base delle indagini condotte e delle informazioni raccolte dagli Enti sono state progettate le
reti di servizio che tengono conto delle reali necessita operative di cantiere nell'ottica di garantire,
anche in caso di eventuale temporanea deficienza delle rispettive alimentazioni della rete pubblica,
il servizio (volumi di compenso reti idriche, gruppi elettrogeni di soccorso, volumi di stoccaggio di
riserva per gli impianti di betonaggio, etc).

Sotto il profilo della sostenibilita ambientale il lavoro svolto ha rispettato le specifiche tecniche per
la progettazione ambientale dei cantieri sia in tema di localizzazione che di misure di protezione
per 'ambiente di volta in volta interessato. Oltre al rispetto dei requisiti tecnici, la progettazione dei
cantieri e stata tesa a favorire comportamenti virtuosi da parte del personale che dovra comunque
essere opportunamente formato per la corretta gestione e manutenzione di quanto messo a
disposizione. La previsione di spazi adeguati per ciascuna attivita e di tutte le misure di tutela e di
massimo riciclo delle risorse impiegate (in primo luogo l'acqua) supporta infatti in modo
determinante non solo l'obiettivo minimo di rispetto legislativo e di riduzione dei rischi di

Eurolink S.C.p.A. Pagina 9 di 60




Jy Stretto / _
A diMessina .

Euvrolinlk

Ponte sullo Stretto di Messina
PROGETTO DEFINITIVO

SI5 - RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'OPERA | Codice documento
€Z0325_F0

Rev
FO

Data
20/06/2011

emergenze e inquinamenti ma anche di perseguire un elevato profilo di sostenibilita in termini di

contenimento dei consumi ed uso ottimale dell'energia e delle materie prime impiegate.
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3 Descrizione delle singole attivita presenti in cantiere
3.1 Officina

L'attivita di officina viene svolta all'interno di un prefabbricato metallico a due falde. Per quanto
riguarda le dimensioni del fabbricato si rimanda all’elaborato dei tipologici.

Nell'officina si eseguono lavori di pronto intervento di riparazione delle macchine operatrici presenti
in cantiere e lavori correnti di manutenzione quali cambio olio, sostituzione pneumatici, etc..

Tali lavori, limitati nel tempo, consistono principalmente nella sostituzione di parti gia fornite dalle
case costruttrici, oppure dall'officina centrale di cantierizzazione (cambio completo di gruppo
motore, fune di una gru, etc..).

All'interno dell’officina si trova uno spazio uso ufficio utilizzato dal capo officina, munito di
riscaldamento elettrico e tamponatura coibentata, di arredamento composto da scrivania, armadio,
terminale video, scaffalature e appendi abiti.

Inoltre & stato previsto un servizio igienico dotato di antibagno.

Una zona dell'officina e attrezzata per la saldatura di parti metalliche; in tale zona e previsto un
sistema di aspirazione dei fumi i quali, prima della loro immissione nell'aria esterna, saranno filtrati
da camere con filtri a carbone attivo del tipo "Turbo Filter-Turbo Carbon". Tale unita filtrante &
idonea a garantire n. 3 ricambi orari dell'intera officina.

I lavori che verranno eseguiti consistono in saldature provvisorie di parti di macchine, adattamento
o modifiche di piccole carpenterie metalliche, saldature di flange e riparazioni di tubazioni.

Il tempo giornaliero di saldatura previsto sara mediamente di 1 h/giorno.

Per l'attivita di saldatura sara richiesto alla Provincia competente autorizzazione ai sensi dell'art. 6
del D.P.R. 203/88 per le attivita a ridotto inquinamento atmosferico.

Le apparecchiature per la ricarica delle batterie sono alloggiate nella parte esterna del fabbricato
su un basamento in calcestruzzo e sono del tipo mobile su carrello.

Una parte dell'officina direttamente collegata con l'esterno € adibita alla riparazione dei pneumatici.
Per le riparazioni che comportano il mantenimento del motore acceso l'officina & dotata di un
depuratore mobile che raccoglie i fumi direttamente dal tubo di scappamento mediante una
bocchetta e mediante filtri a carbone attivo garantisce una completa depurazione dei gas dei
scarico.

Nella scelta del sistema di captazione dei gas di scarico dei veicoli previsto per I'officina verranno
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recepite le prescrizioni fissate dalle competenti A.S.L.

Il personale addetto all'officina € il seguente:

" n. 1 capo officina/meccanico;

. n. 1 meccanico;

Il personale di cui sopra alternandosi su tre turni non ha una permanenza continuativa all'interno
dell'officina in quanto presta la propria opera sull'intero fronte di lavoro con manutenzione ed
interventi anche sulle macchine in esercizio.

In sostanza, sotto il profilo ambientale, gli aspetti salienti che saranno gestiti nelle diverse officine
possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

- Sostanze pericolose

- Energia

- Consumo idrico

- Scarichi

- Emissioni in atmosfera

- Rifiuti
Per ciascuno di questi aspetti sono individuati gli opportuni strumenti e mezzi per rendere ottimale
la gestione delle risorse e ridurre al minimo tecnicamente consentito i rischi di contaminazione.
Uno degli aspetti fondamentali sara rappresentato dal piano annuale di manutenzione che sara
teso a controllare non solo la strumentazione sotto il profilo della sua funzionalita ma anche delle
proprie prestazioni energetico-ambientale, come il controllo visivo costante di segni premonitori di
possibili rotture e perdite e tutte le azioni di pulizia, sostituzione filtri e lavaggi che mantengano in
piena efficienza (anche in termini emissivi) ogni impianto e strumentazione sopra citata.
Per quanto riguarda i rifiuti (pericolosi e non pericolosi) il principio guida sara quello della raccolta
differenziata.
| rifiuti prodotti da questa attivita sono quelli tipici di una autofficina di riparazione quali filtri aria,
filtri olio, pneumatici, pasticche freni, batterie, olio esausto, etc.. Tutti i rifiuti verranno stoccati in
appositi recipienti e conferiti a ditte specializzate. In particolare i rifiuti assimilabili a rifiuti speciali
pericolosi quali olii usati, filtri automezzi, stracci officina verranno trattati nel seguente modo:
= gli olii usati verranno depositati in apposite cisterne e verranno prelevati periodicamente dal

Consorzio Olii Usati; le cisterne saranno del tipo regolamentare (cisterna in lamiera con
vasca sottostante);

= i filtri e gli stracci di officina verranno depositati in appositi contenitori;
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= i copertoni, i paraurti, il ferro, la plastica verranno consegnati ad una ditta specializzata ed

autorizzata la quale fornira idonei contenitori.

| rifiuti pericolosi saranno raccolti negli appositi contenitori e posti in ambiente coperto con tettoia
secondo lo schema seguente:
Esempi di rifiuti da allocare sotto tettoia:

rifiuti

sporchidi
olio

olio esausto liquidi freni accumulatori esausti  vernici e solventi

SO * BN

Figura 3.1: Schema tipo dei rifiuti da allocare sotto tettoia

afflusso
disoleatore

Per quanto riguarda i rifiuti non speciali e non pericolosi saranno raccolti negli appositi contenitori
in area attrezzata, anche non coperta (urbani, carta e cartone, vetro, plastica).

3.2 Magazzino

I magazzino é realizzato mediante un prefabbricato metallico a due falde. Per quanto riguarda le
dimensioni del fabbricato si rimanda all’'elaborato dei tipologici.

All'interno del magazzino non sono previste macchine particolari ed il materiale depositato
allingresso viene trasportato da idonei mezzi di trasporto e sollevamento ed € sistemato a mano
sugli scaffali trattandosi di prodotti correnti per la manutenzione e riparazione dei mezzi meccanici
presenti in cantiere (guarnizioni, camere d'aria, pneumatici, cinghioli per automezzi, giunti water-
stop, ricambi in neoprene, etc..).

Per garantire una migliore conservazione dei materiali sulle pareti del prefabbricato sono previste
piccole finestre per mantenere I'ambiente con scarsa illuminazione diretta. In tale deposito non &
prevista la permanenza continuativa di persone.

I magazzino €& diviso in quattro zone:
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" area di magazzino;
" area distribuzione;
" ufficio magazziniere;

L'ufficio, € in diretto contatto con l'area della distribuzione mediante una apertura sulla parete ed e
illuminato da una finestra posta sulla parete esterna.

Il personale addetto &€ composto da n. 2 unita eventualmente da incrementare in funzione delle
esigenze operative su piu turni.

Il personale staziona prevalentemente nell'ufficio, in cui & previsto idoneo riscaldamento con
termoconvettore elettrico; la presenza del personale nel magazzino € saltuaria e limitata allo
scarico e carico del materiale.

Sotto il profilo della sostenibilitd ambientale i magazzini saranno gestiti con le buone norme di
contenimento dell’energia per la movimentazione dei materiali e con I'opportuna sistemazione su
scaffali dedicati (e con le necessarie distanze a fini di sicurezza) per i prodotti pericolosi
eventualmente presenti.

3.3 Distributore gasolio

Trattasi di impianto ad uso privato a servizio dei mezzi operanti nel cantiere.

L'impianto, sara ubicato nel piazzale in posizione adatta al servizio ed in prossimita al magazzino
generale, essendo il servizio gestito dal magazziniere.

Il deposito risulta cosi costituito:

= Bacino di contenimento metallico a forma rettangolare, in lamiera di acciaio al carbonio,
dotato di anello superiore di rinforzo, attacchi di messa a terra e verniciato previo trattamento
al primer.

= Serbatoio Diesel Tank di forma cilindrica ad asse orizzontale omologato M.l. ad asse
orizzontale, sorretto da selle di appoggio con piedini antiarrotolamento corredato da passo
d'uomo flangiato dia. 420 completo di dispositivo di sfiato, indicatore di livello, attacco di
messa a terra ; il gruppo erogatore del suddetto serbatoio risulta composto da armadietto
box con porta lucchettabile, filtro in aspirazione, elettropompa autoadescante portata 70It/min
con filtro e by-pass, contalitri ad uso privato con totalizzatore progressivo, tubo flessibile e
pistola di erogazione automatica con attacco snodato, dispositivo di avviamento e arresto
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pompa in cassetta IP55. Tali serbatoi sono pienamente conformi anche alle esigenze di
carattere ambientale in quanto garantiscono la massima sicurezza anche nei confronti del
rischio di contaminazioni da sversamenti. L'area del deposito sara in ogni caso dotata di
appositi kit di primo intervento nel caso di piccoli sversamenti accidentali di idrocarburi e il
personale opportunamente formato mediante esercitazioni per I'uso degli stessi.

Come presidi antincendio saranno installati due estintori portatili, nonché una buona provvista di
sabbia fine ed umida.

La parte di piazzale in cui viene svolto il servizio di distribuzione carburante sara coperta da
idonea pensilina.

Il personale che svolge il servizio & quello che normalmente staziona nell'ufficio del magazzino.

3.4 Gruppi elettrogeni

La produzione di energia elettrica di emergenza (illuminazione + pompe) per il cantiere funzionale
verra garantita da n° 6 Gruppi Elettrogeni ( 3 per zona) di adeguata potenza posti in appositi
container, ubicati nelle piazzole di pertinenza del Cantiere nei pressi della cabina di trasformazione
MT/BT.

Nell'ambito del cantiere, ed anche verso l'esterno, i gruppi sono isolati a distanza superiore di 3.00
mt. da altri edifici mantenendo sempre ulteriori margini di distanza, i piu ampi possibili (I'edificio piu
vicino ¢ la falegnameria che si trova a piu di 7 m di distanza dal gruppo elettrogeno). Questa scelta
induce anche il rispetto, sotto il profilo ambientale della compatibilitd delle installazioni sotto il
profilo elettromagnetico.

Le aperture di ventilazione hanno una superficie superiore ad 1/20 della superficie in pianta del
locale.

Non vi sono depositi di sostanze combustibili posti a distanza inferiore a 3.00 m.

Il Gruppo Elettrogeno, € posto all'interno di un involucro isolante (rispondente alle caratteristiche di
cui al punto 4.3 della Circ. n. 31 del 31.08.1978) ed ¢ distanziato dalle pareti di una misura sempre
maggiore di 60 cm.

L'accesso al container avviene tramite una porta e direttamente dall'esterno.

Essendo il Gruppo alimentato da combustibile liquido, le soglie delle due porte di accesso sono
sopraelevate di 20 cm rispetto al piano del piazzale esterno; il pavimento sara inoltre di tipo
impermeabile al fine di evitare perdite nel terreno, dovute a sversamenti o fuoriuscite accidentali.

Il motore sara dotato dei seguenti dispositivi di sicurezza:
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= dispositivo automatico di arresto del motore sia per eccesso di temperatura dell'acqua di

raffreddamento che per caduta di pressione e/o livello dell'olio lubrificante;
" dispositivo automatico d'intercettazione del flusso del combustibile per arresto del motore o
per mancanza di corrente elettrica.

L'intervento del dispositivo di arresto provochera anche l'esclusione della corrente elettrica dei
circuiti di alimentazione, eccettuati quelli di illuminazione del locale. Tali dispositivi saranno del tipo
approvato dal Ministero dell'Interno a seguito di prove eseguite presso il Centro Studi ed
esperienze Antincendi.

Le tubazioni dei gas di scarico dei motori, indipendenti per ogni gruppo, saranno di acciaio, a
perfetta tenuta e sistemate in modo da scaricare a distanza di almeno mt 1.50 da aperture e a
guota non inferiore a 3.00 m dal piano praticabile.

All'interno del locale le tubazioni saranno protette o schermate per la protezione delle persone da
accidentali contatti, inoltre saranno protette con materiali coibenti atti ad assicurare, sulle superfici
delle stesse, temperature inferiori di almeno 100°C rispetto alla temperatura di autoigniezione del
gasolio; tutti i materiali impiegati per la protezione e coibentazione saranno incombustibili o
combustibili di classe 1 di reazione al fuoco.

Le emissioni in atmosfera sono, ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991 - allegato 1 punto 26 - poco
significative e verra data comunicazione al Sindaco del Comune di pertinenza nelle forme stabilite
dalla normativa vigente.

Gli impianti e dispositivi elettrici posti a servizio sia dell'impianto che dei locali relativi, saranno
eseguiti a regola d'arte in osservanza della legge n. 186 dell'1/03/1968 e segg. | comandi dei
circuiti, esclusi quelli incorporati nell'impianto, saranno centralizzati su quadro situato lontano dai
gruppi in posizione facilmente accessibile. Tutti i circuiti faranno capo ad un interruttore generale
installato all'esterno del locale in prossimita dell'accesso in posizione ben visibile e facilmente
raggiungibile.

Per la protezione antincendio € prevista la collocazione in posizione facilmente accessibile anche
in presenza di un principio di incendio di n. 3 estintori portatili di tipo approvato per fuochi di classe
B e C con contenuto di agente estinguente non inferiore a 6 Kg.

Il sistema di alimentazione € composto da n. 1 serbatoio di gasolio di capacita 120 | circa posto
all'interno del container in grado di fornire il combustibile solo per le condizioni di emergenza.

Per il gruppo elettrogeno ed i serbatoi dei liquidi combustibili sara presentata domanda al
Comando VV.F.
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Il personale addetto alla manutenzione ed al rifornimento dei serbatoi di olio lubrificante e di
gasolio € il solito che staziona nel magazzino o nell’officina e che svolge tutte le operazioni correnti
necessarie in cantiere.

3.5 Deposito olii lubrificanti nuovi ed usati

Il deposito olii lubrificanti viene realizzato mediante I'utilizzo di n. 2 container ISO da 20’ box con la

suddivisione interna in due scomparti separati:

= Comparto prelievo lubrificanti in cui si prevede l'alloggiamento di n. 8 fusti da 200 It adibiti al
prelievo.

= Comparto stoccaggio lubrificanti in cui si prevede l'alloggiamento per scorta di n. 8 fusti da
200 It.

= | fusti di olio lubrificante vengono consegnati in cestelli metallici e trasportati all'interno del
container. All'interno del container & prevista inoltre una scaffalatura per lo stoccaggio di
confezioni minori, filtri, ecc.

Entrambi i due suddetti comparti sono dotati di doppie porte di accesso ubicate sulle testate del

container per consentire il prelievo del prodotto, per il carico e la rimozione dei fusti; i comparti

sono dotati inoltre di bacino di contenimento formato da pavimentazione chiusa con paratia in

prossimita della soglia contenente intelaiatura portafusti, ripiano in grigliato zincato autoportante e

pavimentazione.

L’impianto di illuminazione all'interno del container sara composto da

" N. 1 scatola di derivazione esterna stagna IP55

" N. 1 quadro elettrico generale IP55 composto da un interruttore magnetotermico differenziale
generale luce e una morsettiera di collegamento.

" N. 2 punti luce con lampada fluorescente 1X36W con interruttore, grado di protezione IP55.

= Il tutto sara corredato di dichiarazione di conformita ai sensi della Legge 46/90.

Un container con le stesse caratteristiche sara adibito allo stoccaggio provvisorio dei fusti di olio

usati.

Il personale addetto alle operazioni di gestione del deposito olii & il medesimo che staziona

permanentemente nell'ufficio operativo che oltre agli impegni correnti del cantiere dovra svolgere

anche questa mansione.

Sotto il profilo ambientale questa area di deposito rispettera i principi gia in precedenza enunciati.
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3.6 Uffici operativi

Nel cantiere non sono previsti uffici operativi: si prevede che tali strutture siano allocate nel campo
logistico tenuto conto della vicinanza alle aree di cantiere.

3.7 Servizi

| servizi sono costituiti da un monoblocco delle dimensioni 9,00x2.50x2,70h circa; la struttura € del
tipo metallico con tamponamenti coibentati in pannelli sandwich.

I monoblocco servizi € attrezzato con n. 5 W.C. alla turca, due doccie e da lavamani continui posti
sulla parete antistante; la struttura viene fornita dalla ditta costruttrice con tutte le apparecchiature
igieniche e gli impianti idrico, termico (termoconvettore elettrico), sanitario ed elettrico nel rispetto
delle norme vigenti.

La pavimentazione e le pareti sono rivestite da idoneo materiale di elevati requisiti igienici e
facilmente lavabile.

Il ricambio d'aria e l'illuminazione € garantita da finestre con una superficie complessiva di mq.
2.50.

3.8 Tettoia lavaggio e manutenzione automezzi

Nel cantiere e prevista una struttura in carpenteria metallica in cui € prevista una rampa con
annesso impianto di lavaggio per tutti gli automezzi che operano nella realizzazione dell’opera;
inoltre periodicamente tutti i mezzi che operano all'interno del cantiere oltre che a regolari controlli
manutentivi saranno completamente lavati presso l'impianto.

L'impianto di lavaggio consiste in un'area pavimentata in calcestruzzo e per facilitare le operazioni
di pulizia degli automezzi vengono realizzate sulla platea due rampe in calcestruzzo per sollevare
gli stessi fino ad una altezza di 70 cm rispetto al piano carrabile.

L'area pavimentata in calcestruzzo € realizzata con pendenze idonee in modo da far confluire tutte
le acque in una griglia di raccolta e quindi convogliare le stesse allimpianto di trattamento acque
tecnologiche, come meglio specificato nel paragrafo specifico della depurazione delle acque.

Non vi sono ne strutture, né apparecchiature fisse esterne.

Il lavaggio avviene tramite una idropulitrice mobile la quale € normalmente collocata all'interno
dell'officina.

Il personale addetto € il solito che staziona permanentemente nell'ufficio del magazzino e che
provvede oltre che agli obblighi derivanti dalla gestione del magazzino e del servizio del
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distributore di gasolio anche a tutti gli altri impegni di controllo e di gestione del cantiere.

Sotto il profilo ambientale, le mitigazioni progettuali per questa specifica azione di progetto sono
insite dell'impianto stesso che prevede il completo isolamento dall’ambiente circostante per quanto
di riferimento alla circolazione idrica in modo da permetterne il trattamento e riciclo.

3.9 Deposito bombole ossigeno e deposito bombole acetilene

Lo stoccaggio nell’ambito del cantiere industriale per le bombole di ossigeno ed acetilene, avverra
in un box armadio, suddiviso in 4 scomparti che potranno contenere rispettivamente i seguenti
quantitativi di bombole:

n. 12 bombole di ossigeno piene, su 4 file

n. 12 bombole di ossigeno vuote, su 4 file

n. 12 bombole di acetilene piene, su 4 file

n. 12 bombole di acetilene vuote, su 4 file

Tale box armadio risulta coperto e tamponato sul retro mediante lamiera in acciaio spessore 20/10;
lateralmente & dotato di pareti ventilate in grigliato zincato e pavimentazione rialzata cm 10 in
lamiera striata verniciata.

Inoltre il suddetto box & dotato di apertura frontale a due ante con pannelli in grigliato zincato e n. 3
divisori intermedi per compartimentazione bombole, nonché di attacchi di messa a terra.
Solitamente tali moduli (uno per l'ossigeno e l'altro per l'acetilene) sono ubicati nelle vicinanze
della zona officina, a debita distanza di sicurezza. Sotto il profilo ambientale la gestione in
sicurezza di ogni contenitore di sostanze pericolose permette di gestire contemporaneamente
anche tutte le problematiche di potenziale impatto ambientale che vi sarebbero in caso di
incidentalita.

Il personale addetto e quello previsto nell'officina.

3.10 Laboratorio

Le installazioni di cantiere prevedono la presenza di un prefabbricato in cui vengono svolte in

genere tutte le attivita di controllo sui materiali e sulle fasi costruttive. In particolare I'edificio &

attrezzato per:

= Laboratorio per eseguire prove sui materiali da costruzione;

= Ricovero di tutte attrezzature in uso ai topografi e locali tecnici di utilizzo delle squadre
topografiche stesse.
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Gli ambienti sono tutti riscaldati/raffrescati tramite condizionatori a pompa di calore elettrici.

3.11 Locali riscaldati con permanenza continuativa di addetti

Alla luce delle piu recenti esperienze di cantierizzazione, si prevede che saranno riscaldati i
seguenti locali di lavoro:

= locale servizi;
" locale spogliatoi;
= locale capo officina e capo elettricista, ufficio magazziniere

Cioeé tutti i locali in cui € prevista la permanenza continuativa di personale o nei locali spogliatoio-
servizio.

In ogni locale verra installato un convettore elettrico ventilato di adeguata potenza termica dotato di
termostato e di un elettroventilatore con pale in alluminio in grado di riscaldare in breve tempo
I'ambiente.

Il pannello di comando € posto sul frontale dell'apparecchio e contiene l'interruttore ON/OFF e per
I'inserzione manuale dei 2 stadi di resistenza (1/3; 2/3), il termostato ambiente ed il termostato di
sicurezza.

Il convettore e alimentato da un motore elettrico 220 v, 50 Hz con batteria di scambio termico a
resistenze elettriche corazzate - massima sicurezza contro eventuali corti circuiti o spruzzi d'acqua
accidentali.

In tutti gli ambienti descritti sara quindi garantita una temperatura di 18°C anche nelle peggiori
condizioni atmosferiche esterne.

Per ogni singolo locale sara installato il tipo di convettore che risulta pit idoneo in relazione alle
strutture del locale ed alle dispersioni termiche secondo le piu recenti disposizioni nazionali in
materia di risparmio energetico.

3.12 Modalita di pulizia degli ambienti

Relativamente alle modalita di pulizia degli ambienti in genere e dei servizi e degli spogliatoi in
particolare & previsto che il personale addetto effettui giornalmente la pulizia dei suddetti locali.
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4 Sistemazioni esterne e viabilita interna al cantiere

L'area su cui viene realizzato il cantiere é ottenuta in genere mediante scavo e regolarizzazione
del terreno con eventuale riporto nelle zone depresse: tutta la viabilita sara costituita da uno strato
di fondazione di idonea consistenza opportunamente rullato e compattato secondo le corrette
tecniche geotecniche.

Alcune zone del cantiere, destinate a flusso elevato di veicoli ed alla manutenzione dei mezzi
d’opera in cui sono possibili stillicidi di sostanze oleose, sono previste pavimentazioni bituminose o
in cls: in tali zone € prevista la raccolta delle acque di pioggia dei tetti dei prefabbricari installati
cosi come quella dei piazzali pavimentati.

Non sono previste altre aree impermeabili: tutti i piazzali saranno di tipo drenante in quanto trattati
solo con fondazione stradale in pietrame.

Successivamente alla stabilizzazione degli eventuali riporti ed all'esecuzione del sistema di
drenaggio, infatti, le aree del cantiere verranno pavimentate con massicciata e pietrischetto
opportunamente rullato in modo da realizzare delle superfici perfettamente drenanti e carrabili.

Lo spessore di tale fondazione sara dimensionato per carichi dovuti a mezzi pesanti (camion,
autobetoniere) in modo da garantire la piena carrabilita nel corso dei lavori.

Gli spazi di manovra del cantiere nella stagione estiva e in generale tutte le volte che si rendera
necessario in particolar modo nei periodi asciutti, verranno sistematicamente bagnati mediante
autobotte con innaffiatrice o sistema equivalente. Il trasporto al suolo delle particelle aereodisperse
avviene attraverso i medesimi meccanismi che consentono la rimozione delle polveri in atmosfera
ad opera delle precipitazioni, ossia rain-out (le particelle fungono da nucleo di condensazione per
gocce di “pioggia”), wash-out (le particelle vengono inglobate nelle gocce di “pioggia” gia esistenti
prima della loro caduta), sweep-out (le particelle sono intercettate dalle “gocce” nella fase di
caduta). Fra questi meccanismi quelli che presentano la maggiore efficacia sono i primi due. Per
tale motivo in ogni situazione di necessita saranno utilizzati, in prossimita delle lavorazioni,dei
sistemi di abbattimento rappresentati da cannoni di micro-nebulizzazione che abbinano bassi
consumi energetici con elevate prestazioni di abbattimento polveri (dando anche un relativo
beneficio nell’abbassamento delle temperature senza produrre ricadute stagnanti di acqua). Le
dimensioni delle particelle nebulizzate (circa 100-120u) sono infatti ideali: piu fine € il diametro
delle particelle e maggiore sara la superficie in grado di inglobare le polveri sospese.

Per quanto riguarda la gestione delle acque, quelle di versante verranno raccolte e tramite canali
in terra o rivestiti in cls, avviate al reticolo idrografico superficiale separatamente dalle acque di
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varia natura provenienti dal cantiere e dalle aree operative.

Le sistemazioni esterne alle aree di cantiere saranno rappresentate da recinzioni tali da garantire
una percezione visiva e di mascheramento il pit possibile in armonia con il territorio circostante per
forma e colori, integrate dall'impianto di vegetazione erbacea, arbustiva ed arboree compatibile
con le condizioni pedoclimatiche dell’area interessata.

4.1 Viabilita interna al cantiere

| flussi veicolari interessano il campo industriale in modo organizzato, senza creare interferenze
con possibili percorsi pedonali.

Il flusso max di autobetoniere & stimato per eccesso in circa 1 autobetoniera ogni 15 minuti.

Oltre alle autobetoniere il campo industriale sara interessato dal normale transito dei mezzi di
servizio per tutte quelle attivita che necessitano di trasporto su ruote (trasporto operai,
approwvigionamento, riparazione meccanica automezzi, evacuazione rifiuti in genere, etc.) per il
quale si ritiene improprio parlare di "flusso o passaggio" continuo di veicoli in quanto non
costituisce un impatto significativo per l'attivita del campo industriale.

Infatti il passaggio periodico di automezzi non interessa né la zona uffici/spogliatoio né la zona
stoccaggio/officina/lavaggio/ deposito bombole acetilene/ossigeno che sono zone ad attivita
intrinseca indipendente e non collegate ad altre attivita produttive.

Tutte le strade del cantiere saranno rese carrabili mediante la realizzazione di fondazione stradale

con_finitura_superficiale bitumata, mentre i piazzali, anch’essi carrabili saranno realizzati in

cemento.
Lo spessore delle fondazioni carrabili sara evidentemente dimensionato per carichi dovuti a mezzi

pesanti (camion, autobetoniere) in modo da garantire la piena carrabilita nel corso dei lavori.

Nella stagione asciutta, come gia detto, tali superfici verranno innaffiate periodicamente mediante
autobotte con innaffiatrice o sistema equivalente, privilegiando, come gia descritto in precedenza
sistemi ad elevata efficienza energetico-ambientale.
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5 Sistema idrico di servizio del Cantiere Industriale

Il sistema idrico di servizio del cantiere industriale di Annunziata, si compone di n. 2 reti separate e

distinte:
" rete per uso idropotabile
] rete ad esclusivo utilizzo industriale

La prima rete, derivata dall'Acquedotto Pubblico, alimenta le utenze definite come "utenze civili* e
cioé lavabi, lavandini, docce, servizi igienico-sanitari in genere posti all'interno dei locali in cui &
prevista la presenza di operatori addetti.

Il fabbisogno di acqua potabile stimato & pari a circa 400 m*d, tenuto conto che in prima
approssimazione si prevede che gli impasti siano confezionati utilizzando acqua potabile.

Anche per la seconda rete (industriale), I'alimentazione & prevista dall’acquedotto pubblico per
guanto non disponibile dal riciclo delle: acque trattate dall'impianto di depurazione. In particolare, si
prevede di riutilizzare le acque provenienti dal lavaggio betoniere e degli altri mezzi e le acque di
prima pioggia

Tale rete sara a servizio di tutte le utenze che si definiscono "industriali" e cioé: acqua per lavaggi
piazzali, lavaggio automezzi, acqua di servizio agli impianti di trattamento e per il confezionamento
dei calcestruzzi prodotti nell'annesso impianto di betonaggio.

E’' prevista comunque, per la seconda rete, quella industriale, I'alimentazione anche dalla rete
idropotabile per far fronte ad eventuali deficit.

5.1 Rete idropotabile

Tutte le utenze di tipo civile (lavabi, lavandini, servizi igienici in genere) saranno alimentate con
acqua potabile fornita direttamente dall’Acquedotto Comunale e dotate di riduzioni dei consumi.
L'allacciamento del campo avverra tramite stacco dalla tubazione esistente (Viale Annunziata) che
condurra lI'acqua potabile nei "baricentri" dei consumi idropotabili.

Infatti & proprio nella parte di campo industriale che € ubicata la totalita dei fabbricati che
necessitano di allacciamento idropotabile (uffici, edificio servizi). In quest’area sara realizzato un
sistema di accumulo e autoclave con capacita di riserva di circa 40 mc del tutto sufficiente ad
assicurare il fabbisogno giornaliero. L'autoclave ed il serbatoio di compenso saranno realizzati in
acciaio inox e tutti i materiali saranno certificati per uso idropotabile. La rete e dimensionata
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per garantire pressioni di esercizio all'utenza non inferiori a 3 bar.

Le tubazioni di distribuzione sono previste in PEAD PN 10 con varie sezioni comungque non
inferiori al DE 32 per garantire eventuali collegamenti ulteriori che potranno essere necessari
durante la vita del campo: i materiali utilizzati saranno certificati per uso idropotabile.

La rete idropotabile & del tutto indipendente dalla rete industriale e non & possibile in alcun modo
poter mettere in comunicazione le due reti.

52 Rete industriale

A servizio di tutte le utenze industriali ( lavaggio automezzi, acqua di servizio per officina,
magazzino, sistema di innaffiamento superficiale, acqua impasto cls) é prevista la realizzazione di
una rete indipendente che verra alimentata in modo alternativo tramite acquedotto pubblico e
acqua di riuso. Tale rete servira il Cantiere Industriale e I'adiacente impianto di Betonaggio (v.
planimetria di riferimento).

In fase esecutiva ed a valle delle indagini idrogeologiche di dettaglio sara valutata la possibilita di
integrare I'alimentazione della rete industriale tramite realizzazione di un pozzo.

Si prevede l'installazione di un‘autoclave che regolera la pressione di esercizio dell'intero sistema
di distribuzione industriale.

Tale scelta appare tanto piu ragionevole se si tiene conto che per eseguire correttamente certe
operazioni (lavaggi automezzi, lavaggi aree in genere) occorre disporre di una pressione di
erogazione ai bocchelli di utenza non inferiore a 3-4 bar cosa che non pud essere garantita
dall'acquedotto pubblico.

Le tubazioni della rete di distribuzione industriale del cantiere sono previste in PEAD PN10 con
dorsale principale DE110 dalla quale si prevede di eseguire degli stacchi con tubazione adeguata
per alimentare, oltre alle varie utenze, anche direttamente e costantemente una serie di idranti
soprasuolo e/o sottosuolo che avranno la duplice funzione di presa di servizio per tutti gli usi
esterni (innaffiamenti, presa d'acqua, lavaggi) e di eventuale utilizzo antincendio.

Per gli usi dellimpianto di betonaggio sono previsti accumuli aggiuntivi in modo da garantire
sempre le migliori condizioni di produzione degli impasti.

La rete industriale € del tutto indipendente dalla rete idropotabile e non & possibile in alcun modo
mettere le due reti in connessione.
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6 Sistema di smaltimento acque di rifiuto

L’'impianto é dotato di tre reti di smaltimento, cosi come riportato nel grafico allegato.
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Figura 6.1 Reti di smaltimento acque
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6.1 Sistema di smaltimento delle acque di pioggia

Il sistema di fognatura delle acque piovane del cantiere in questione, avra il recapito finale nella
fognatura pubblica.

Tenuto conto delle caratteristiche del recapito, il progetto della rete di smaltimento delle acque di
pioggia, prevede la realizzazione di un sistema che raccogliera e convogliera le acque di pioggia
derivanti dai piazzali asfaltati soggetti ad inquinamento.

Dalla suddetta rete di raccolta delle acque di pioggia, tramite uno sfioratore laterale
opportunamente dimensionato, verra effettuata la suddivisione tra le acque di prima e seconda

pioggia.

Come si evince dallo schema precedente, le acque di prima pioggia verranno convogliate
allimpianto di trattamento delle acque tecnologiche (descritto successivamente) e da qui
convogliate successivamente al sistema di fognatura pubblica oppure riutilizzate come acque di
riuso industriale.

Le acque di seconda pioggia saranno invece recapitate direttamente nella fognatura comunale
tramite allaccio al collettore d'uscita dall'impianto di depurazione.

Si prevede di installare dei pozzetti a disposizione dei campionamenti e controlli ASL ed ARPA
delle acque di seconda pioggia prima dell'immissione in fognatura, e delle acque di prima pioggia
(unitamente ai reflui civili e ai reflui industriali trattati) prima dell'immissione nel Collettore di
fognatura esistente.

Le portate immesse nel Collettore di Fognatura , potranno essere monitorate con idonei misuratori
di portata collocati a valle dei suddetti pozzetti di ispezione ASL ed ARPA.

Occorre rilevare che nella progettazione delle sistemazioni esterne del cantiere si € privilegiato
pavimentazioni permeabili, riducendo al minimo indispensabile l'adozione di manti e
pavimentazioni impermeabili quali lastrici e bitumature.

I condotti sono stati dimensionati sulla base delle massime piogge prevedibili con tempo di ritorno
quindicennale che forniscono un coefficiente udometrico u=100 l/sec/ha. Nella progettazione si
sono utilizzate tubazioni con sezioni minime non inferiori a 200 mm di diametro per evitare
ostruzioni e consentire agevoli operazioni di pulizia e spurgo.

Seguendo le indicazioni presenti nellart.20 della L.R.27 Maggio 1985, n.62 della Regione
Lombardia, (che considera le acque di prima pioggia quelle corrispondenti ad una precipitazione di
5 mm in un evento di durata pari a 15 minuti) , e considerando il fatto che la superficie destinata a
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strade e piazzali risulta essere di circa 4’200 mq, le acque di prima pioggia sono stimabili in circa
25 |/sec per un volume di circa 25 mc.

6.2 Sistema di smaltimento delle acque reflue civili ed industriali

La tipologia delle attivita previste nel cantiere industriale necessita di una serie di impianti di

trattamento delle acque reflue in relazione alle lavorazioni ed alle caratteristiche delle acque di

smaltimento.

Il sistema di smaltimento delle acque di rifiuto € suddivisibile in due principali categorie:

a. acque di rifiuto di tipo "civile" (acque di scarico provenienti da w.c., lavabi, docce e servizi
igienico-sanitari in genere);

b.  acque dirifiuto di tipo “industriale”

A questa classe appartengono tutte le acque provenienti da lavorazioni e che necessitano di un
trattamento prima di essere reimmesse in circolo nel sistema di lavaggio o nella fognatura
esistente nel rispetto dei parametri di legge; nel caso del cantiere industriale in esame la
provenienza delle acque si configura nel seguente modo:

= acque provenienti dal lavaggio degli automezzi;

= acque provenienti dai lavaggi delle officine;

= acque di betonaggio

6.3 Sistema di smaltimento delle acque reflue di tipo civile

Si prevede che tutte le acque di rifiuto di tipo civile confluiscano alla vasca Imhoff il cui effluente
sara allacciato direttamente al collettore fognario esistente in Viale Annunziata in prossimita del
Cantiere. Saltuariamente si provvedera allo spurgo dei fanghi

Internamente al cantiere industriale, sara realizzata una rete di fognatura in PVC a cui saranno
allacciate tutte le utenze assimilabili di tipo civile e precisamente le acque chiare e nere provenienti
dai servizi igienici degli edifici adibiti a spogliatoio, uffici, servizi, etc...

Si tratta di raccogliere gli scarichi provenienti dai w.c. (acque nere) e dalle docce, bidet, lavabi,
pilozzi (acque chiare o saponose).

| collegamenti alle varie utenze suddette saranno effettuati con n. 1 tubazione che raccogliera sia
le acque nere che saponose: all'uscita di ciascun edificio sara installato un pozzetto sifonato di
ispezione.

Pagina 28 di 60 Eurolink S.C.p.A.




JIy Siretto / Ponte sullo Stretto di Messina
A diMessina . PROGETTO DEFINITIVO

Euvrolinlk

SI5 - RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'OPERA | Cedice documento Rev | Data
CZ0325_FO0 FO 20/06/2011
6.3.1 Sistema di smaltimento acque reflue industriali

Le acque provenienti dall'officina, dal lavaggio degli automezzi e le acque di prima pioggia hanno
caratteristiche simili nei riguardi degli elementi inquinanti in esse presenti.

Infatti si tratta di acque per lo piu di lavaggio a seguito di pulizia o di piogge intense che
contengono sostanze in genere galleggianti quali olii, gasolio, benzine, petrolio, olio grezzo, olio
per lubrificazione, ed olii minerali accoppiate a sostanze solide sedimentabili (terra). Non sono
previsti utilizzi di acqua ad alta pressione ed apparecchi a getto di vapore e quindi non si prevede
presenza di acque di scarico emulsionate.

Anche se, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, tutti i fluidi oleosi sono manipolati in condizioni
di sicurezza (i cambi olio vengono effettuati con recupero integrale dell’'olio esausto che viene
stoccato e periodicamente inviato al centro raccolta oli usati per il ritrattamento) non € evitabile che
I'area su cui si effettuano operazioni di manutenzione e riparazione sia soggetta ad occasionali
stillicidi di fluidi oleosi.

Dobbiamo pertanto considerare che tutti i dilavamenti di queste aree pavimentate cosi come le
acque di risulta dal lavaggio degli automezzi e parti meccaniche possono contenere tracce di
sostanze oleose oltre che solidi in sospensione originati dalla movimentazione dei mezzi.

Pertanto tutte queste acque reflue verranno raccolte convogliate ed inviate ad un impianto di
trattamento ubicato nella zona lato mare.

In particolare si sono considerate le seguenti quantita:

" lavaggio mezzi e area manutenzione: 20 m°/giorno max
. eventuali dilavamenti pavimentazioni: 7,5 m®/giorno max
" Totale refluo industriale: 27,5 m®/giorno max

Con le seguenti qualita:

= S max: 200 ppm

] Oli e grassi: 100 ppm max
= Detergenti: 2 ppm max
= pH 70,5

Nell'impianto suddetto tutti i reflui industriali uniti alle acque di prima pioggia ed alle acque di
galleria verranno assoggettati ad una serie di stadi di trattamento che provvederanno a:
= Equalizzare le portate
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= Eliminare le sostanze grasse/oleose
" Eliminare i solidi sedimentabili
" Neutralizzare 'effluente chiarificato

Inoltre, per elevare il livello qualitativo dell’acqua depurata e renderla idonea allo scarico anche in
reticolo superficiale, é prevista la possibilita e gli spazi per equipaggiare I'impianto con un
trattamento di finitura che comprende:

] Filtrazione fine su sabbia
. Filtrazione su carbone attivo

Le acque di lavaggio delle autobetoniere e quelle dilavanti della piattaforma di carico dell'impianto
di betonaggio saranno raccolte e convogliate ad un idoneo impianto di trattamento e riutilizzate per
il confezionamento degli impasti.

La frazione di tali acque che non verranno riutilizzate per il betonaggio, una volta trattate, verranno
convogliate nel Collettore di Fognatura pubblica.
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7 Smaltimento rifiuti

La gestione di questo aspetto € pianificata in cantiere dal luogo di generazione fino allo
smaltimento definitivo, con I'obiettivo di ridurre la quantita e pericolosita dei rifiuti prodotti,
promuovere la raccolta differenziata e quindi aumentare il riutilizzo/recupero degli stessi.

La procedura per la corretta individuazione dei codici CER da attribuire ai rifiuti € individuata
nell’'Allegato D alla parte 1V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e sara applicata sino a eventuali modifiche
legislative rispettando la sequenza operativa prevista:

a. individuare il processo produttivo da cui si origina il rifiuto: in questo modo si identifica la

prima coppia di cifre (classe).

b. individuare la specifica fase della attivita produttiva da cui si origina il rifiuto: da qui si
identifica la seconda coppia di numeri (sottoclasse).

C. caratterizzare il rifiuto individuando la sua descrizione specifica ed identificando cosi le
ultime due cifre (categoria).

La gestione dei rifiuti sara inoltre svolta in conformita alla normativa recentemente entrata in vigore
in Italia in tema di tracciabilita dei rifiuti (SISTRI) di cui al Decreto Ministeriale del 17 dicembre
2009 e s.m.i. sino al Decreto Ministeriale 28 settembre 2010: “Modifiche ed integrazioni al decreto
17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita dei rifiuti. (GU n.
230 del 1-10-2010).

7.1 Rifiuti speciali non pericolosi (plastica, ferro, paraurti, copertoni, etc..)

| rifiuti speciali che risulteranno non pericolosi prodotti dalle attivita di cantiere sono rifiuti
assimilabili agli urbani e saranno smaltiti mediante I'impiego di ditta specializzata e regolarmente
autorizzata. Con tale ditta verra definito un apposito contratto il quale prevedera il ritiro periodico
dei rifiuti depositati in contenitori che la Ditta medesima fornira ad EUROLINK. Tali contenitori sono
personalizzati dalla Ditta incaricata del ritiro in quanto i loro mezzi sono attrezzati per il carico e lo
scarico dei medesimi.

7.2 Rifiuti tossici/nocivi

Per i rifiuti tossici nocivi si prevedono principalmente le batterie usate.
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Anche in questo caso la Ditta che effettuera lo smaltimento di tali prodotti fornira appositi
contenitori di sua proprieta in modo che il ritiro avvenga senza ulteriori manipolazioni del rifiuto
(ritiro contenitore pieno e deposito di quello vuoto). Eventuali altri rifiuti tossico-nocivi, quali i
contenitori di sostanze pericolose, quali solventi ed altri materiali chimici, verranno trattati con lo
stesso criterio.

7.3 Rifiuti speciali

Si intendono per rifiuti speciali: olii usati, filtri automezzi, stracci officina, etc..Questi verranno
trattati nel seguente modo:

= olio usato: verra depositato in apposita cisterna e prelevato periodicamente dal Consorzio
Olii Usati. Le cisterne saranno di tipo regolamentare (Cisterna in lamiera con vasca
sottostante), vedi descrizione a seguire:
Serbatoio cilindrico ad asse orizzontale della capacita di mc. 3, adibito a raccolta di olio
esausto.
Tale serbatoio, corredato di certificato di conformita al D.L. 392/96, & composto da gruppo
pompa per autocaricamento , quadro elettrico, bacino di contenimento, sara utilizzato come
contenitore di raccolta per gli olii esausti prodotti in cantiere.

= - filtri e stracci d'officina: verranno depositati in appositi contenitori del tipo regolamentato.
7.1 La classificazione
7.1.1 Metodo diretto di classificazione del rifiuto

L’elenco dei rifiuti contenuto nell'allegato D del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. stabilisce che i rifiuti siano

identificati con un codice a 6 cifre che rappresentano:

" La prima coppia: individua la classe ovvero il processo produttivo di provenienza del rifiuto
(ad esempio 08 individua i rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
rivestimenti (pitture vernici e smalti), adesivi sigillanti ed inchiostri per stampa)

= La seconda coppia: che in genere descrive meglio il processo produttivo e alcune
caratteristiche del rifiuto (ad esempio 08 01 rifiuti della produzione, formulazione fornitura ed
uso e della rimozione di pitture e vernici);
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= La terza coppia i singoli tipi di rifiuti provenienti da un’origine specifica (ad esempio 08 01 16

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici non pericolosi)

Quindi il produttore o detentore del rifiuto, per I'attribuzione del codice cosi riportato nell’Allegato D

alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, dovra procedere:

= Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a
20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei
suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.

= Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di
un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice
corretto.

= Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di
cui al capitolo 16.

= Se un determinato rifiuto non é classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16,
occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del
capitolo che corrisponde all'attivita identificata al punto 3.1.

= La classificazione del rifiuto, secondo una metodologia riportata nell’allegato 1, spetta al
produttore (la persona la cui attivita ha prodotto rifiuti) o al detentore (il produttore dei rifiuti o
la persona fisica o giuridica che li detiene) dei rifiuti cosi come ben evidenziato anche dallo
schema di flusso riportato di seguito e dai documenti che accompagnano lo smaltimento.

7.1.2 Metodo indiretto di classificazione del rifiuto, non pericolosi

Con il DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., sono stati individuati dei rifiuti non pericolosi sottosposti alle
procedure semplificate di recupero. Per questi in particolare vengono fissate norme tecniche per il
recupero dove sono elencate fra l'altro:

= tipologia

= provenienza

" caratteristiche del rifiuto

Tale descrizione particolareggiata, pud essere utilizzata in modo indiretto per risalire alla

classificazione di rifiuti (unica limitazione € che il rifiuto sia non pericoloso e che sia previsto un
recupero) in particolare per quelli la cui attribuzione del codice CER risulta complessa per la non
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esaustivita dell’'elenco.

Sotto alcuni aspetti il fatto di individuare il rifiuto non solo alla provenienza e/o attivita ma anche
alle sue caratteristiche, ci riporta alla precedente classificazione CIR ed al successivo tentativo di
transcodifica da CIR a CER.
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8 Impatto acustico

Per tutte le informazioni di dettaglio riguardo alla verifica dellimpatto acustico del cantiere si
rimanda agli appositi elaborati che sono stati redatti in approfondimento alla presente relazione in
considerazione della rilevanza progettuale di questo aspetto. Il progetto della sistemazione del
cantiere prevede in ogni caso l'integrazione delle recinzioni, con finalita di schermo visivo e di
delimitazione dell'area, con barriere fonoassorbenti laddove risultate necessarie a seguito della
modellazione acustica eseguita per ciascuna area. A monte di tale fase di analisi e di
progettazione acustica il progetto prevede in ogni caso l'insonorizzazione all'origine di tutte
macchine, attrezzature ed impianti compatibilmente con le tecnologie ad oggi disponibili per ogni
categoria di sorgente emissiva prevista in cantiere. Un ulteriore aspetto rilevante & costituito dal
miglior compromesso di posizionamento di tali sorgenti in un sistema di vincoli costituito da un lato
dalla loro funzionalitda e dall'altro dalla distanza con i ricettori antropici. Si segnala infine che
I'insieme delle misure di mitigazione previste dal progetto acustico dell’area di cantiere in esame
saranno associate alla formazione degli operatori al fine di contenere al massimo le emissioni
grazie al corretto uso e manutenzione dei mezzi a loro affidati supportati da idonei comportamenti
(quali, ad esempio, lo spegnimento di motori di mezzi in sosta anche per brevi periodi).

9 Attivita soggette ad autorizzazione V.V.F.

Si segnala inoltre che alcune delle attivita previste in cantiere sono attivita soggette ad
autorizzazione e di cui € richiesto il Certificato Prevenzione Incendi quali deposito olii, deposito
bombole, gruppi elettrogeni, deposito carburanti.

In fase esecutiva sara inoltrata regolare domanda ed esame progetto ai Comandi territoriali di
competenza dei Vigili del Fuoco.

10 Impianto elettrico

10.1 Oggetto

La presente relazione riguarda il progetto degli impianti elettrici di distribuzione generale in MT e
b.t. da realizzare per il cantiere industriale SI5 Annunziata.

Per le caratteristiche del campo, il progetto &€ da considerare come relativo ad un unico Cantiere
Industriale.
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Sono esclusi dal presente progetto gli impianti elettrici dei singoli manufatti ubicati nel cantiere in
guanto facenti parte di altri progetti, oppure considerati come “bordo macchina”.

Sono inoltre esclusi gli impianti elettrici che saranno realizzati all'interno delle gallerie e che fanno
parte di altri progetti .

Il progetto riguarda quindi:

. le cabine di ricezione e trasformazione MT/bt,
= i quadri elettrici di distribuzione generale delle cabine di cui sopra,
] le condutture elettriche di MT

= Le condutture elettriche di b.t. relative alla distribuzione primaria
= gli impianti di illuminazione esterna

10.2 Classificazione ambiente e normativa di riferimento

Gli impianti elettrici utilizzatori del cantiere saranno alimentati in b.t. trifase+neutro da cabina di
trasformazione di proprieta dell’'utente.

La fornitura di energia elettrica sara effettuata sia da ENEL in MT con V=20kV, sia tramite
autogenerazione con gruppi elettrogeni.

L'impianto di distribuzione generale in M.T. sara realizzato con condutture in cavo RG7H1R
12/20kV, posato in tubazioni di PVC interrate.

L'impianto di distribuzione generale di cantiere in b.t. sara realizzato con condutture in cavo
FG7(O)R 0.6/1kV, posato in tubazioni di PVC interrate.

Nelle cabine poste in prossimita degli imbocchi delle gallerie sono previsti degli interruttori MT per
la protezione delle linee in MT che andranno ad alimentare gli impianti in galleria.

Per l'alimentazione elettrica in caso di emergenza € prevista l'installazione di gruppi elettrogeni di
tipo containerizzato di potenza S=800kVA e S=400kVA.

Nell'area del cantiere € previsto un insediamento di tipo industriale costituito da officina meccanica,
magazzini, laboratori, prefabbricati ad uso uffici, spogliatoi e pronto soccorso.

In base a quanto sopra esposto I'impianto elettrico € classificabile come

" impianto elettrico di distribuzione con V > 1000 V

" impianto elettrico utilizzatore con V < 1000 V -
ambienti ed applicazioni particolari (cantiere)

" configurazione sistema lato MT 20kV : IT

= configurazione sistema lato b.t. ;: TN-S
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Gli impianti elettrici risultano pertanto soggetti alla seguente normativa:

" DPR 320/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni e I'igiene del lavoro in sotterraneo

] DM 19/5/1978 Riconoscimento efficacia sistema di sicurezza C.T.F.

= Legge 46/1990 Norme per la sicurezza degli impianti.
= DPR 447/1991 Regolamento d’attuazione Legge 46/90.

= d.lgs:. 81/08

Testo Unico sulla Sicurezza .( ex d.lgs.626/94)

= D.M. 37/2008 Attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici.( ex legge 46/90)

= Norma CEIl 11-1
Norme generali

. Norma CEIl 11-17
Linee in cavo

. Norma CEIl 11-20
(gruppi elettrogeni)

. Norma CEIl 17-6
la725kv

Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica -

Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica -

Impianti di produzione diffusa di energia elettrica fino a 3000 kW

Apparecchiature prefabbricate con involucro metallico per tensioni da

" Norma CEI 17-13/1/2/3/4:Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per b.t.

(quadri elettrici)

. Norma CEI| 64-8

= Norma CEIl 64-8/7
particolari

Impianti elettrici utilizzatori con V<1000 V
Impianti elettrici utilizzatori con V<1000 V - ambienti con applicazioni

= Guida CEI CEIl 64- 17 Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri

= Norma CEIl 81-10

10.3 Dati di progetto

= Potenza trasformatori installati (S)
- Cabina B21
- Cabina B22
- Cabina B23
- Cabina B23bis
" Tensione di distribuzione primaria MT
" Tensione di distribuzione secondaria b.t.

Eurolink S.C.p.A.

Protezione delle strutture contro i fulmini

315 kVA

: 1250 kVA
: 1250 kVA
: 1000 kVA
.V =20kV trifase

: V=400V trifase+neutro

Pagina 37 di 60




JIy Siretto / Ponte sullo Stretto di Messina
A diMessina . PROGETTO DEFINITIVO

Euvrolinlk

SI5 - RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'OPERA | Cedice documento Rev | Data
CZ0325_F0 FO 20/06/2011
= Tensione utilizzatori trifasi V=400V
" Tensione utilizzatori monofasi V=230V
] Frequenza . f=50Hz
" Corrente di corto circuito max lato 20 kV . lee = 16kA  (dato presunto)
= Corrente di guasto a terra lato 15 kV : =200 A (dato presunto)
= Tempo di eliminazione guasto a terra : t=>10s (dato presunto)
10.4 Elenco documenti di progetto e allegati

10.4.1 Planimetrie

Doc. CG2900PP8DSCZC3C0O58000003A
Planimetria Impianti ed Attrezzature — Impianti Elettrici
Doc. CG2900PP8DSCZC3CO58000004A
Planimetria Impianti ed Attrezzature — Sistemi controllo e sicurezza

10.4.2 Allegati Tipologici

Allegato 1 Schema Elettrico Generale

Cabina Punto Consegna MT — Cabina A7
Allegato 2 Schema Elettrico Generale

Cabina di Trasformazione — Cabina B21
Allegato 3 Schema Elettrico Generale

Cabina di Trasformazione — Cabina B22
Allegato 4 Schema Elettrico Generale

Cabina di Trasformazione — Cabina B23
Allegato 5 Schema Elettrico Generale

Cabina di Generazione e Trasformazione — Cabina B23bis
Allegato 6 Cabina Punto Consegna
Allegato 7 Cabina di Trasformazione in Container
Allegato 8 Illuminazione Esterna

10.5 Impianto di messa a terra

L’'impianto di messa a terra sara realizzato con dispersore a maglia costituito da corda di rame da
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50 mm? direttamente interrata, integrata con picchetti in acciaio zincato a croce 50x50x5 mm di
lunghezza 1.5 m.

La corda in rame sara disposta perimetralmente ai vari manufatti, in particolare le cabine elettriche,
interrati ad una profondita di circa 0.5 m e distanza 0.5+1 m dal perimetro dei manufatti, sia per
limitare le tensioni di passo (V) e contatto (V.), sia per realizzare un dispersore ad anello di tipo B
che soddisfi anche le prescrizioni delle Norme CEI 81-10 per la protezione contro le scariche
atmosferiche.

| picchetti dispersori saranno infissi in altrettanti pozzetti in cls ed individuati tramite cartelli
indicatori.

All'interno della cabina elettrica e dei quadri elettrici sono previsti collettori di messa a terra per |l
collegamento dei conduttori PE ed EQP.

Ai collettori di terra si attesteranno i conduttori di terra provenienti dal dispersore, in cavo NO7V-K,
con guaina giallo-verde, di sezione 1x95mm?.

10.6 Cabina di ricevimento (punto di consegna energia)

In prossimita dell’accesso al villaggio € prevista linstallazione della cabina elettrica punto
consegna ENEL.

Si tratta di una cabina prefabbricata in C.A.V. dimensionata secondo le prescrizioni ENEL e
predisposta per [linstallazione dell'interruttore generale ENEL e dei gruppi di misura.
L’alimentazione & prevista con una tensione V = 20kV.

All'interno del vano utente sono previsti anchi gli interruttori per le partenze in media tensione per
I'alimentazione delle cabine di trasformazione del cantiere e del villaggio.

Le celle saranno di tipo prefabbricato, l'interruttore generale di interfaccia con I'ente sara di tipo
automatico SF6 - 24 kV - 16 kA, equipaggiato con rele indiretti 50/51/51N/67N. gli interruttori in
partenza saranno di tipo automatico SF6 - 24 kV - 16 kA, equipaggiati con relé indiretti 50/51 e relé
differenziale 64.

Dal punto consegna partiranno i cavi di alimentazione a 20kV per le cabina di trasformazione B21
e B21bis.

10.7 Cabina di trasformazione MT/bt - Cabina B21

La cabina di trasformazione MT/bt B21 sara di tipo containerizzata, le dimensioni orientative sono
circa 6x2,5x2,6m.

Eurolink S.C.p.A. Pagina 39 di 60




JIy Siretto / Ponte sullo Stretto di Messina
A diMessina . PROGETTO DEFINITIVO

Euvrolinlk

Codice documento Rev | Data

SIS - RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'OPERA

CZ0325_F0 FO 20/06/2011

L’equipaggiamento della cabina sara costituito da: quadro MT, trasformatore, quadro b.t. .

Il guadro MT sara del tipo a celle prefabbricate, & prevista una cella di risalita equipaggiata con
sezionatore e due celle con interruttore automatico SF6 - 24kV - 400A — 16kA, equipaggiate con
relé indiretti 50/51, una destinata alla protezione del trasformatore e una per la protezione della
linea in partenza.

TRASFORMATORE
Il trasformatore, del tipo con isolamento in resina, sara posizionato in zona segregata; esso avra le
caratteristiche seguenti:

- trasformatore TR1: MT/bt
S =800 kVA
ViV, =20/0,4 kV
gruppo orario = Dyn11
Ve = 6%

Il trasformatore sara equipaggiato con: relé di protezione per sovratemperatura con centralina a tre
soglie e rifasamento fisso da 12.5kvar.

Per i collegamenti tra quadro MT e trasformatori saranno utilizzati cavi unipolari disposti a trifoglio,
di sezione 1x35 mm? tipo RG7H1R 12/20kV.

QUADRO ELETTRICO GENERALE DI DISTRIBUZIONE BT

Si tratta di un quadro elettrico con struttura metallica a scomparti con le seguenti caratteristiche:
struttura ad armadi componibili a scomparti separati

Forma 3B

Grado di protezione IP30

Colore Ral 7035

Corrente di corto circuito lcc 20 kA

Corrente di dimensionamento sbarre principali : In = 1250 A

Entrata /uscita cavi : dal basso

All'interno saranno installati gli interruttori magnetotermici e differenziali per la protezione delle
linee in partenza. Vi sara inoltre installato un collettore di messa a terra per il collegamento dei
conduttori PE delle varie utenze.
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Perimetralmente alla cabina sara installata una bandella in rame da 30x3 cm con funzione di

collettore di terra per i collegamenti dei quadri MT e b.t..

L'illuminazione della cabina & prevista con plafoniere 1x36W IP65, di cui almeno una equipaggiata

con batterie ed inverter per I'illuminazione d’emergenza.

Sempre all'interno della cabina verra realizzato il rifasamento generale dell'impianto, installando un

quadro automatico a piu gradini, di potenza 150kvar.

E’ prevista la realizzazione di:

a. un sistema di estrazione dell'aria (zona Trasformatore e locale quadri), realizzato con
ventilatori industriale comandati da termostato ambiente.

b. un sistema di segnalazione ottico/acustica per la segnalazione della mancanza della rete
Enel.

La cabina sara completa di dotazione standard di accessori antinfortunistici (pedana isolante,
guanti, lampada ricaricabile portatile, estintore, cartellonistica, ecc.).

La cabina potra essere alimentata tramite gruppo elettrogeno (S=400kVA) in caso di black-out
dell'ente fornitore. Il gruppo sara collegato al quadro di b.t. tramite un interruttore magnatotermico il
quale verra interbloccato con linterruttore generale del quadro in modo da evitare risalite di
tensione sul lato MT.

Per ulteriori informazioni sulle apparecchiature previste si veda lo schema allegato specifico.

10.8 Cabina di trasformazione MT/bt - Cabina B22

La cabina di trasformazione MT/bt B22 sara di tipo containerizzata, le dimensioni orientative sono
circa 6x2,5x2,6m.

L’equipaggiamento della cabina sara costituito da: quadro MT, trasformatore, quadro b.t. .

Il quadro MT sara del tipo a celle prefabbricate, &€ prevista una cella di risalita equipaggiata con
sezionatore e due celle con interruttore automatico SF6 - 24kV - 400A — 16kA, equipaggiate con
relé indiretti 50/51, una destinata alla protezione del trasformatore e una per la protezione della
linea in partenza.

TRASFORMATORE

Il trasformatore, del tipo con isolamento in resina, sara posizionato in zona segregata; esso avra le
caratteristiche seguenti:
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- trasformatore TR1: MT/bt

S = 1250 kVA

V1/Vy =20/0,4 kV

gruppo orario = Dyn11

Ve = 6%
Il trasformatore sara equipaggiato con: relé di protezione per sovratemperatura con centralina a tre
soglie e rifasamento fisso da 15kvar.
Per i collegamenti tra quadro MT e trasformatori saranno utilizzati cavi unipolari disposti a trifoglio,
di sezione 1x35 mm? tipo RG7H1R 12/20kV.

QUADRO ELETTRICO GENERALE DI DISTRIBUZIONE BT

Si tratta di un quadro elettrico con struttura metallica a scomparti con le seguenti caratteristiche:

struttura ad armadi componibili a scomparti separati

Forma 3B

Grado di protezione IP30

Colore Ral 7035

Corrente di corto circuito Icc 36 kA

Corrente di dimensionamento sbarre principali : In = 2000 A

Entrata /uscita cavi : dal basso

All'interno saranno installati gli interruttori magnetotermici e differenziali per la protezione delle

linee in partenza. Vi sara inoltre installato un collettore di messa a terra per il collegamento dei

conduttori PE delle varie utenze.

Perimetralmente alla cabina sara installata una bandella in rame da 30x3 cm con funzione di

collettore di terra per i collegamenti dei quadri MT e b.t..

L’illuminazione della cabina & prevista con plafoniere 1x36W IP65, di cui almeno una equipaggiata

con batterie ed inverter per I'illuminazione d’emergenza.

Sempre all'interno della cabina verra realizzato il rifasamento generale dell'impianto, installando un

gquadro automatico a 5 gradini, di potenza 250kvar.

E’ prevista la realizzazione di:

a. un sistema di estrazione dell'aria (zona Trasformatore e locale quadri), realizzato con
ventilatori industriale comandati da termostato ambiente.

b. un sistema di segnalazione ottico/acustica per la segnalazione della mancanza della rete
Enel.
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La cabina sara completa di dotazione standard di accessori antinfortunistici (pedana isolante,
guanti, lampada ricaricabile portatile, estintore, cartellonistica, ecc.).

La cabina potra essere alimentata tramite gruppo elettrogeno (S=800kVA) in caso di black-out
dell’ente fornitore. Il gruppo sara collegato al quadro di b.t. tramite un interruttore magnatotermico il
guale verra interbloccato con linterruttore generale del quadro in modo da evitare risalite di
tensione sul lato MT.

Per ulteriori informazioni sulle apparecchiature previste si veda lo schema allegato specifico.

10.9 Cabina di trasformazione MT/bt - Cabina B23

La cabina di trasformazione MT/bt B23 sara di tipo containerizzata, le dimensioni orientative sono
circa 12x2,5x2,6m.

L’equipaggiamento della cabina sara costituito da: quadro MT, trasformatore, quadro b.t. .

Il guadro MT sara del tipo a celle prefabbricate, &€ prevista una cella di risalita equipaggiata con
sezionatore e tre celle con interruttore automatico SF6 - 24kV - 400A — 16kA, equipaggiate con
relé indiretti 50/51, una destinata alla protezione del trasformatore e due per la protezione delle

linee in partenza verso la galleria.

TRASFORMATORE
Il trasformatore, del tipo con isolamento in resina, sara posizionato in zona segregata; esso avra le
caratteristiche seguenti:

- trasformatore TR1: MT/bt
S = 1250 kVA
V1/V=20/0,4 kV
gruppo orario = Dyn11
Vee = 6%

Il trasformatore sara equipaggiato con: relé di protezione per sovratemperatura con centralina a tre
soglie e rifasamento fisso da 15kvar.
Per i collegamenti tra quadro MT e trasformatori saranno utilizzati cavi unipolari disposti a trifoglio,

di sezione 1x35 mm? tipo RG7H1R 12/20kV.

QUADRO ELETTRICO GENERALE DI DISTRIBUZIONE BT
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Si tratta di un quadro elettrico con struttura metallica a scomparti con le seguenti caratteristiche:

struttura ad armadi componibili a scomparti separati

Forma 3B

Grado di protezione IP30

Colore Ral 7035

Corrente di corto circuito Icc 36 kA

Corrente di dimensionamento sbarre principali : In = 2000 A

Entrata /uscita cavi : dal basso

All'interno saranno installati gli interruttori magnetotermici e differenziali per la protezione delle

linee in partenza. Vi sara inoltre installato un collettore di messa a terra per il collegamento dei

conduttori PE delle varie utenze.

Perimetralmente alla cabina sara installata una bandella in rame da 30x3 cm con funzione di

collettore di terra per i collegamenti dei quadri MT e b.t..

L’illuminazione della cabina & prevista con plafoniere 1x36W IP65, di cui almeno una equipaggiata

con batterie ed inverter per l'illuminazione d’emergenza.

Sempre all'interno della cabina verra realizzato il rifasamento generale dell'impianto, installando un

quadro automatico a 5 gradini, di potenza 250kvar.

E’ prevista la realizzazione di:

a. un sistema di estrazione dell’aria (zona Trasformatore e locale quadri), realizzato con
ventilatori industriale comandati da termostato ambiente.

b. un sistema di segnalazione ottico/acustica per la segnalazione della mancanza della rete
Enel.

La cabina sara completa di dotazione standard di accessori antinfortunistici (pedana isolante,
guanti, lampada ricaricabile portatile, estintore, cartellonistica, ecc.).
Per ulteriori informazioni sulle apparecchiature previste si veda lo schema allegato specifico.

10.10 Cabina di trasformazione MT/bt - cabina B23bis

La cabina di trasformazione bt/MT B23bis sara di tipo containerizzata, le dimensioni orientative
sono circa 12x2,5x2,6m.

L’equipaggiamento della cabina sara costituito da: quadro MT, trasformatore, quadro b.t. .

Il quadro MT sara del tipo a celle prefabbricate, sono previste tre celle con interruttore automatico
SF6 - 24kV - 400A — 16kA, equipaggiate con relé indiretti 50/51, una destinata all’arrivo linea dal
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trasformatore e due per la protezione della linea in partenza verso la galleria.

TRASFORMATORE
Il trasformatore, del tipo con isolamento in resina, sara posizionato in zona segregata; esso avra le
caratteristiche seguenti:
- trasformatore TR1: MT/bt
S = 1000 kVA
ViV =0,4/20 kV
gruppo orario = Dyn11
Vee = 6%

Il trasformatore sara equipaggiato con: relé di protezione per sovratemperatura con centralina a tre
soglie e rifasamento fisso da 15kvar.

Per i collegamenti tra quadro MT e trasformatori saranno utilizzati cavi unipolari disposti a trifoglio,
di sezione 1x35 mm? tipo RG7H1R 12/20kV.

QUADRO ELETTRICO GENERALE DI DISTRIBUZIONE BT

Si tratta di un quadro elettrico con struttura metallica a scomparti con le seguenti caratteristiche:
struttura ad armadi componibili a scomparti separati

Forma 3B

Grado di protezione IP30

Colore Ral 7035

Corrente di corto circuito Icc 36 kA

Corrente di dimensionamento sbarre principali : In = 2500 A

Entrata /uscita cavi : dal basso

All'interno saranno installati gli interruttori magnetotermici e differenziali per la protezione delle
linee in partenza. Vi sara inoltre installato un collettore di messa a terra per il collegamento dei
conduttori PE delle varie utenze.

Perimetralmente alla cabina sara installata una bandella in rame da 30x3 cm con funzione di
collettore di terra per i collegamenti dei quadri MT e b.t..

L’illuminazione della cabina & prevista con plafoniere 1x36W IP65, di cui almeno una equipaggiata
con batterie ed inverter per l'illuminazione d’emergenza.

Sempre all'interno della cabina verra realizzato il rifasamento generale dell'impianto, installando un
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quadro automatico a 5 gradini, di potenza 250kvar.

E’ prevista la realizzazione di:

a. un sistema di estrazione dell’aria (zona Trasformatore e locale quadri), realizzato con
ventilatori industriale comandati da termostato ambiente.

b. un sistema di segnalazione ottico/acustica per la segnalazione della mancanza della rete
Enel.

La cabina sara completa di dotazione standard di accessori antinfortunistici (pedana isolante,
guanti, lampada ricaricabile portatile, estintore, cartellonistica, ecc.).

La cabina B23bis sara alimentata tramite due gruppi elettrogeni (di potenza 800kVA).

Per ulteriori informazioni sulle apparecchiature previste si veda lo schema allegato specifico.

10.11 Quadri elettrici di comando e gestione gruppi elettrogeni

| quadri elettrici per la protezione, il comando e la gestione in parallelo dei gruppi elettrogeni

saranno realizzati da una ditta specializzata, in accordo con i costruttori dei gruppi stessi. Il

progetto di dettaglio dei quadri esula pertanto dall’oggetto della presente relazione.

Ogni gruppo elettrogeno sara dotato di un proprio quadro elettrico di comando e protezione

equipaggiato con interruttore di macchina tripolare motorizzato, strumenti di controllo (voltmetro,

amperometro, frequenzimetro, cosfimetro), scheda di controllo per I'avviamento automatico e la

messa in parallelo, contatore di energia, protezioni di macchina.

Ogni gruppo elettrogeno sara dotato dei dispositivi di sicurezza previsti dalle Normative vigenti:

= dispositivo automatico di arresto del motore per sovratemperatura e mancanza
pressione/livello olio lubrificante

= dispositivo automatico di intercettazione del gasolio per arresto del motore o mancanza
dell'alimentazione elettrica.

L’intervento del dispositivo di arresto provochera anche linterruzione della corrente elettrica nei

circuiti di alimentazione, con esclusione dell’'illuminazione del locale.

Altri dispositivi di sicurezza previsti sono i seguenti:

= arresto del gruppo per sovravelocita di rotazione

" apertura interruttore generale per sovracorrente, guasto a terra, potenza inversa.

Oltre ai dispositivi descritti, saranno installati pulsanti per lo sgancio di emergenza e la messa fuori

servizio di tutto I'impianto in caso di incendio.
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10.12 Quadri elettrici BT vari

10.12.1  Quadri prese

Per i servizi ausiliari delle cabine sono previsti dei pannelli con prese CEE interbloccate e protette
a monte da interruttore differenziale con sensibilita I3 = 0.030 A, come prescritto dalle Norme CEI
64-8/7 per i cantieri.

10.12.2  Quadri elettrici ventilatori

In prossimita dell'imbocco delle gallerie saranno posizionati i quadri per l'alimentazione dei
ventilatori.

Questi sono previsti con avviamento graduale tramite inverter e saranno forniti direttamente dal
costruttore delle macchine. Pertanto i quadri in questione esulano dal presente progetto essendo
considerati “a bordo macchina”.

10.12.3  Quadri elettrici compressori

In prossimita dell'imbocco delle gallerie saranno installati anche gli elettrocompressori tipo PACK.
Essi sono gia equipaggiati di quadri elettrici a bordo, che pertanto esulano dal presente progetto.

10.13 Coordinamento condutture/dispositivi di protezione BT

Il dimensionamento delle condutture & stato calcolato secondo le prescrizioni delle Norme CEIl 64-
8.
La portata dei cavi e stata verificata in base alla tabella CEI-UNEL 35024/1 , tenendo conto di una
temperatura ambiente di 30°C e delle modalita di posa (in tubazioni interrate).
La protezione contro i sovraccarichi € stata verificata secondo la relazione
<l <1, dove I, : corrente diimpiego
I, : corrente nominale dell'interruttore
I, : portata del cavo
La protezione contro il corto circuito € stata verificata secondo la relazione
1%t < K?s? dove I’ : integrale di Joule
K : coefficiente (143 per EPR, 115 per PVC)
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S : sezione del conduttore
Come integrale di Joule & stata considerata, per sicurezza, I'energia passante massima del
rispettivo interruttore, ricavandola dal catalogo tecnico del costruttore.

10.14 Impianto elettrico di distribuzione primaria MT

Per la distribuzione primaria in MT all'interno del cantiere € previsto I'utilizzo di cavi tipo RG7TH10OR
12/20kV, che verranno posati in tubazioni interrate.

| tubi saranno del tipo a doppia parete (parete interna liscia) con una resistenza allo
schiacciamento 450N. Nelle zone di maggior passaggio dei mezzi pesanti, le tubazioni interrate
saranno ricoperte di uno strato di CLS per migliorarne la resistenza.

10.15 Impianto elettrico di distribuzione generale BT

Dai quadri b.t. di ogni cabina partiranno le linee di alimentazione delle varie utenze.

Le linee saranno realizzate in cavo uni/multipolare tipo FG7(O)R 0.6/1kV posato in tubazioni
interrate.

| tubi saranno del tipo a doppia parete (parete interna liscia) con una resistenza allo
schiacciamento 450N. Nelle zone di maggior passaggio dei mezzi pesanti, le tubazioni interrate
saranno ricoperte di uno strato di CLS per migliorarne la resistenza.

| cavidotti saranno dotati anche di pozzetti rompitratta (dim 800x800 o 600x600) ogni 20-25m.

| cavi si attesteranno quindi ai quadri di distribuzione/gestione dei singoli impianti.

Per il tratto di collegamento tra quadri/inverter ventilatori e i ventilatori saranno utilizzati cavi di tipo
schermato FG7H2R 0.6/1kV.

10.16 Impianti elettrici vari

10.16.1 Illuminazione esterna

Per lilluminazione del piazzale di cantiere sono stati previsti proiettori industriali con lampada
SAP-T 400W e ottica asimmetrica. Tali proiettori saranno posizionati su pali di tipo stradale con
altezza h.f.t 12m

La strada di accesso al cantiere sara illuminata con proiettori di tipo stradale con lampada SAP-
250W installati su pali h.f.t. 20m.

L'alimentazione dei vari corpi illuminanti sara realizzata utilizzando piu dorsali in cavo FG7R
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0.6/1kV, di sezione 4x1x4+PE posate in tubazione di PVC interrate.

In prossimita di ogni palo di illuminazione sara presente un pozzetto di ispezione all'interno del
guale verranno eseguite le derivazione dalle dorsali per alimentare i vari proiettori.

Le derivazioni saranno realizzate in cassetta PVC con grado di protezione minimo IP55, che
saranno riempite di resina specifica.

L’'accensione delle lampade sara comandata da interruttore crepuscolare.

10.17 Impianto telefonico, dati, TVcc

Per lilluminazione del piazzale di cantiere sono stati previsti proiettori industriali con lampada
SAP-T 400W e ottica asimmetrica. Tali proiettori saranno posizionati su pali di tipo stradale con
altezza h.f.t 12m

La strada di accesso al cantiere sara illuminata con proiettori di tipo stradale con lampada SAP-
250W installati su pali h.f.t. 20m.

L'alimentazione dei vari corpi illuminanti sara realizzata utilizzando piu dorsali in cavo FG7R
0.6/1kV, di sezione 4x1x4+PE posate in tubazione di PVC interrate.

In prossimita di ogni palo di illuminazione sara presente un pozzetto di ispezione all'interno del
quale verranno eseguite le derivazione dalle dorsali per alimentare i vari proiettori.

Le derivazioni saranno realizzate in cassetta PVC con grado di protezione minimo IP55, che
saranno riempite di resina specifica.

L’'accensione delle lampade sara comandata da interruttore crepuscolare.

10.18 Protezione contro i contatti indiretti

10.18.1 Guasto aterralato MT (20kV)

Per guasto a terra lato MT la normativa applicabile & la CEIl 11-1 all'art. 9.2.4.2.
In caso di guasto lato 20kV occorre tenere conto dei valori di I e t forniti dall'ente erogatore che
attualmente vengono considerati:
I =200 A t=0,7s
con i valori riferiti da ENEL per corrente di guasto ( I ) e tempo di intervento (t) delle protezioni, la

resistenza di terra deve soddisfare il valore
U 135
R, <—2 <=~ <0,675
I 0
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La resistenza di terra non deve superare tale valore. In caso contrario, in fase di verifica
dell'impianto, bisognera procedere alla misura delle tensioni di passo e contatto

10.18.2 Guasto aterralato b.t. (sistema TN)

In caso di guasto a terra lato b.t. la normativa applicabile & la CEIl 64-8 art. 413.1.3.3. valida per i
sistemi TN :

Zs 1< Vo ovvero l.< Vol Zs
dove : I, = corrente di intervento in un tempo stabilito dell'interruttore (0.4 s)

V, = tensione verso terra (230 V)

Zs = impedenza dell'anello di guasto
Nelle tabelle riepilogative sono riportati i valori delle impedenze degli anelli di guasto dei vari
circuiti, calcolate con la formula :

Zi=Z.+ Zye (somma vettoriale)
dove : Z; = impedenza del conduttore di fase

Zye = impedenza del conduttore di protezione
Nel nostro caso tutti i circuiti sono protetti da interruttore differenziale con Iy <1 A, per cui si ritiene
che la condizione della Norma sia abbondantemente soddisfatta nonostante le approssimazioni
introdotte nel calcolo.
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ALLEGATO 1 SCHEMA GENERALE - CABINA DI RICEZIONE A7
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ALLEGATO 2 SCHEMA GENERALE - CABINA DI TRASFORMAZIONE B21

I CABINA B21
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ALLEGATO 3 SCHEMA GENERALE - CABINA DI TRASFORMAZIONE B22
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CABINA B22 i
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ALLEGATO 4 SCHEMA GENERALE - CABINA DI TRASFORMAZIONE B23
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ALLEGATO 8 ILLUMINAZIONE ESTERNA

Eurolink S.C.p.A.

Lampada Sodio Alfa Pressione 250W

Doppio Isolamento
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