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Osservazioni circa la modifica progettuale dei
collegamenti stradali lato Calabria con eliminazione
dellerampe H,QeR

OGGETTO: Ponte sullo Stretto di Messina
Collegamenti versante Calabria
Osservazioni circa la modifica progettuale dei collegamenti stradali lato
Calabria con eliminazione delle rampe H, Q ed R.

La variante progettuale in oggetto prevede:
— l'eliminazione delle rampe H, Q ed R;

— lariduzione ad una corsia per senso di marcia della rampa G.

La variante si € resa necessaria per evitare le imponenti e difficili opere di contenimento del
versante a monte della A3, linterruzione per un lungo periodo del traffico sulla costruenda
autostrada Salerno — Reggio Calabria, nel tratto compreso tra la galleria Piale e lo Svincolo di
Santa Trada, nonché il rilevante impatto ambientale legato agli sbancamenti necessari per la
realizzazione delle opere previste nel progetto di gara.

La variante progettuale proposta ha effetti tanto sulla gestione di alcuni scenari di emergenza che

sulle condizioni di circolazione ordinaria.

Con riferimento alla gestione delle emergenze si rileva che I'eliminazione delle rampe H, Q ed R

modifica gli scenari n° 5, 8 e 10, per risolvere i quali sara necessario deviare il flusso verso lo
svincolo di Villa San Giovanni, sfruttando la rotatoria prevista nella proposta di variante per
invertire la direzione di marcia, riportandola sulla A3 in direzione Salerno.

Questa soluzione viene gia utilizzata anche per la risoluzione degli scenari n® 4, 6, 7, 11, 13, 14 e
15, quindi I'eliminazione delle rampe H, Q ed R appare ammissibile sotto questo punto di vista,
incrementando solo la frequenza con cui si impegnera lo svincolo di Villa San Giovanni per gestire

'emergenze.

Gli aspetti a sfavore dell’eliminazione delle rampe H, Q ed R, sono i medesimi che gia
caratterizzano gli scenari n° 4, 6, 7, 11, 13, 14 e 15, e cioé il fatto che i percorsi deviati in

emergenza sono piu lunghi, cosa che perd, a parere di chi scrive, non € rilevante trattandosi di una
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situazione di emergenza.

Riguardo alle manovre di circolazione ordinaria, si possono distinguere due differenti funzioni del

sistema:
e Funzione di transito con sosta al Centro Direzionale (CD);

e Accessi al Centro Direzionale (CD) per movimenti di turismo locale.

| percorsi relativi alle diverse combinazioni di origine/destinazione (O/D) per la funzione di transito

con sosta al Centro Direzionale (CD) sono graficamente illustrati nell’Allegato A e sono riportati in
Tabella 1, completi di un sintetico giudizio qualitativo (colonna 8). Ciascun percorso &
caratterizzato in termini di sviluppo nella soluzione di variante e di incremento percentuale di
sviluppo rispetto alla soluzione offerta in fase di gara sia con riferimento alle singole manovre di
accesso e di ritorno al CD (colonna 4 e 5), sia in termini globali del percorso (colonna 6 e 7).

Tabella 1: Percorsi di transito con sosta al Centro Direzionale

% di % di
incremento incremento
Sviluppo
Perc Sviluppo rispetto alla Totale rispetto Giudizio
O/D Descrizione Totale
orso [km] soluzione alla soluzione sintetico
[km]
offerta in fase offerta in fase
di gara di gara
(1) 2) ) 4) ) (6) ) (8)
Rampa B, A3,
inversione Sv. Villa S. 7.0 35 %
compless-
ME—CD—SA | Giovanni, A3, rampa M
1 15.7 91 % ivamente
() rampa L, rampa B, A3,
allungato
inversione Sv. Villa S. 8.7 190 %
Giovanni, A3
Rampa B, A3,
ME—CD—RC | inversione Sv. Villa S. 7.0 35% pressoché
2 10.0 18 %
(*) Giovanni, A3, rampa M invariato
rampa L, rampa B, A3 3.0 0%
A3, rampa F, rampa G 2.6 0%
3 SA—CD—ME 6.7 0% invariato
rampa G, rampa F, 41 0%
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rampa C
A3, rampa F, rampa G 2.6 0%
4 SA—CD—RC 5.6 0% invariato
rampa L, rampa B, A3 3.0 0%
A3, rampa M 3.0 0%
5 RC—CD—ME | rampa G, rampa F, 7.1 0% invariato
4.1 0 %
rampa C
A3, rampa M 3.0 190 %
complessi-
rampa L, rampa B, A3,
6 RC—CD—SA 1.7 95 % vamente
inversione Sv. Villa S. 8.7 0%
allungato
Giovanni, A3

(*) Con riferimento all'accesso al CD da Messina (ME—CD) si & considerato il percorso con inversione di marcia presso lo

Svincolo di Villa S. Giovanni, piuttosto che quello con inversione presso lo Svincolo di S. Trada (a Nord) ritenendo piu

probabile la scelta di questo itinerario da parte degli utenti provenienti da Messina, certamente piu familiari con i collegamenti

verso Reggio Calabria piuttosto che con i collegamenti a Nord del sistema.

| percorsi relativi ai movimenti di turismo locale indotto dal Ponte e dal Centro Direzionale, sono

riportati in Tabella 2.

Tabella 2: Percorsi per il traffico indotto dal Ponte e dal CD

% di % di
incremento incremento
Sviluppo
Perc Sviluppo rispetto alla Totale rispetto Giudizio
O/D Descrizione Totale
orso [km] soluzione alla soluzione sintetico
[km]
offertain fase offertain fase
di gara di gara
(1) 2) (©)] (4) ()] (6) (7) (8)
Rampa B, A3,
inversione Sv. Villa S. 7.0 35%
pressoché
7 ME—CD—ME | Giovanni, A3, rampa M 11.1 19 %
invariato
rampa G, rampa F,
4.1 0%
rampa C
8 SA—CD—SA | A3, rampa F, rampa G 2.6 0% 11.3 102 % complessi-
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rampa L, rampa B, A3, vamente
inversione Sv. Villa S. 8.7 190 % allungato
Giovanni, A3
A3, rampa M 3.0 0%

RC—CD—RC 6.0 0% invariato

rampa L, rampa B, A3 3.0 0%

Tutti i percorsi sono stati calcolati assumendo come riferimento di origine i seguenti punti:

e da Messina: la pila del ponte lato Reggio Calabria;

e da Salerno: la spalla Nord del viadotto al km 427+750 circa della Autostrada A3;

¢ da Reggio Calabria: lo svincolo di Villa San Giovanni;

e da Centro Direzionale: il baricentro del Centro Direzionale.
Come é possibile osservare dalle tabelle sopra riportate i percorsi da e per il Centro Direzionale
solo in alcuni casi si allungano con I'eliminazione delle rampe H, Q ed R. In particolare:
— due itinerari si allungano:

e Centro Direzionale — Salerno;

¢ Messina — Centro Direzionale, con un leggero incremento (circa un terzo dello sviluppo
da percorrere).

— tre percorrenze complessivamente (andata e ritorno) risultano allungate:
e Messina — Centro Direzionale — Salerno (Percorso 1);
e Reggio Calabria — Centro Direzionale — Salerno (Percorso 6);

e Salerno — Centro Direzionale — Salerno (Percorso 8);

Dallesame delle percorrenze illustrate nell’Allegato A, emerge che la Complanare alla A3 in
carreggiata Sud, tra il Centro Direzionale e lo Svincolo di Villa S. Giovanni, &€ impegnata da un
maggior numero di percorsi, e cio rende opportuna una verifica dei Livelli di Servizio.

Una considerazione particolare merita la situazione che I'eliminazione delle rampe H, Q ed R
determina tra lo Svincolo di Villa San Giovanni ed il Centro Direzionale in direzione Nord. Alcuni
dei percorsi (n. 1, 2, 7, di Tabella 1 e Tabella 2), a seguito dell’inversione di marcia presso lo
Svincolo di Villa San Giovanni, si immettono sulla A3 in direzione Nord, per poi uscire poco dopo
imboccando la rampa M, verso il Centro Direzionale. Il traffico locale indirizzato al Centro
Direzionale si mescola, in questi casi, con il traffico in transito sulla A3, generando una
sovrapposizione di funzioni (funzione terminale sovrapposta alla funzione di transito). Per limitare
cio potrebbe essere valutata la possibilita di utilizzare in direzione Nord, tra I'ingresso della rampa
in direzione Nord dello Svincolo di Villa San Giovanni e l'uscita dalla rampa M, la corsia di
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emergenza della costruenda autostrada A3 in tale tratta.

Si richiama infine I'attenzione sul fatto che la proposta, contestuale all’eliminazione delle rampe H,
Q ed R, di ridurre ad una corsia per senso di marcia la rampa G richiede una verifica dei valori
assunti dal rapporto flusso/capacita.

Le considerazioni sopra esposte potranno trovare conferma nei risultati degli esperimenti condotti

con il modello di micro simulazione che & attualmente in corso di realizzazione.
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Percorso 1 [MESSINA =+ CENTRO DIREZIONALE =+ SALERNO]
1A (Soluzione offerta in fase di Gara)

Legarda
—— Pafooten: Massing == Cantro Dirazionaks

t‘%i) —— Parcarss: Caniro Direzionsle — Salerna
g'r'

1B (Soluzione di Veriants)

Legenda
——— Pafooin Massing = Canlro Direzionaks
—— Panggrsg: Cantro Dirzionale = Salerno
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24 (Soluzione offerta in fase di Gara)

Legenda
——— Parcoreo: Messina—s Centro Direzionale
—— Parcorsoc Canfro Direzionale—+ Reggio Calabria

Legenda
—— Parcorsic Massing = Canlro Direzionale
—— Pareorsec Cantro Direziorale=— Reggio Calabria
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Percorso 3 [SALERNO =+ CENTRO DIREZIONALE =+ MESSINA]
3A (Soluzione offerta in fase di Gara) | SALERNO | s

Legends

——— Parcorsd Salamo =+ Cantro Diraz ionsla
T% —— Panorse Cantro Dirgzionals =+ Massinag
d

Legenda
——— Pancorstc Salamo=+Caniro Direzionsia
—— Parporsge Cantro Direrionale = Messina
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Percorso 4 [SALERNO =+ CENTRO DIREZIONALE =+ REGGIO CALABRIA] |
' 44 (Soluzlona offerta n fase d| Gara) | SALERNG | e
it +
- Dirsslenale
i ~
+
+
ra
#
* f 4 N Laganda
e = Percono! Salerno =+ Cendro Direcdlonale
+ = Parcarza; Genlre Olrazlonale=s Seggle Calabda
Cosndd- [} REGEI0
1 CALABR|A
4B (Soluzlone dl Varlants) SALERNO | gegfy
, e
' +
+
+ o
r
-+
rd
v
&
' "’ 4 » Legenda
) i e Porcrrse; Salerna=e Gondma Direzlorale
- e Pimizal Cenlre Dlrezlonals = Reagle Calatda
+ 4} AT
1 CALABRIA
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Fercorso 5 [REGGIO CALABR|A =+ CENTRO DIREZIONALE =+ MESSINA] |

94 (Soluzlone offerta In fase d] Gara)

a4 .
A _
Mo +
2 -

f‘ Laganda

= = Prrcomo! Regple Calabrses Canirs Dlrezlonals

= Parcarza; Cenlre Olrezlonale == Massle

58 (Soluzlone dl Varlante)

|pirezfenis \

- - -+

Legenda

e Percorsa; Heggle Calabda=s Cantrs Olrezlanalz

e Pzt Cenlre Dlreelorals = Masslna
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FPercorso € [REGGIO CALABRIA =+ CENTRO DIREZIOMALE =+ SALERMO] |
' 64 (Soluzlone offerta In fase d| Gara) i
S SALERND
- +
; Direzlonale
< T8 s =
! - __.. a = +
’-_.1_._ ’F
L
+
ra
S
+
/‘ e N Leganda
4 —— Percong! Regplo Calabrda=s Contre Dlrezlonals
+ = Parcorsa; Gentrs Olrezlenala=sSalemo
‘ool & REGEID
1 CALABR|A
68 (Soluzlone dl Varlante) S
.'-I",_ i
/g
_+_
" antro
£ mml‘énau \
d Y ,
] p— +
+
-+
F
s
-
' f 4 N Legenda
. 4 e Prcaorse; Aeggle Calabrda=s Cantrs Olrezlonals
" e Pzt Cenlrs Dlrezlonale == Saleme
= -3 REGGID
1 CALAERIA
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Fercorso 7 [MESSINA =+ CENTRO DIREZIONALE =+ MESSINA] |

i
.'.‘ o -
L

TA (Soluzlone offarta [n fase d] Gara)

Lagenta

—— Peroorso: Messina =+ Certro Dlrezlonale

= Pareorse; Canira Dlrazlorals = Masslna

ulmil‘é.?au \
) " -— s
b e

T8 (Soluzlone dl Varlante)

Legenda

e Ppreorse; Messina=s Cerdo Direzlonale

Pereeras Centra Dlrazlerals = Maslna
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F'El‘cnrsu 8 [SALERNO =+ CENTRO DIREZIONALE =+ SALERNC] |

qr

BA (Soluzlone offeria In fase d] Gara) m

-. =

Legenda

———— Prercorso! Salerno = Cendro Dlreclorale

—— Parcarzar Cenlrs Dlrezlenals = Salame

S
’ ,ﬁ s
—~
+
bieelrale]

88 (Soluzlone dl Varlante)

Legenda

e Prcnrsa; Salerno = Contm Dlrezlonale

e Pzl Cenlre Dlreelonale == Salams
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Fercorsn 3 [REGGID CALABRIA=CENTRO DIREZIONALE =REGGIO CﬁLﬁBHI.&]l

I' 34 (Soluzlone offeria In fase d| Gara)

g Vs

Direslonale]

+
r 4
S
+
/‘ 4 N Lagenda
43 = Percona! Regplo Calabrme=s Contrs Dlrezlonals
+ —— Parcarza; Centre Olrazlonale=s Heagle Calanda
ounddd [RECEO
1 CALABR|A
. 98 (Soluzlone dl Varlante)
, e
_+_
" el'rtn:u ‘\
P N
I +
7
Iz 4!
-+
4
rd
+ e L

LAY [REGGIO
1 CALABRIA

Legenda

e Percorsn; Heggle Calabrda=s Centro Olrezlonals
e Pzt Cenlre Dlrezlonels— Reagls Calatila
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