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VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” cosi come
modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive
ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, e dal D.Lgs.
29 giugno 2010, n. 128, recante *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n,
152" e dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 1] agosto 2014, n. 116
che ha disposto la modifica dell’art. 20;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente “Norme tecniche per la redazione
degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita di cui all’art. 6
della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377"
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO I'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7,
comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella L. 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito
la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il Decreto di compatibilita ambientale DSA-DEC-2009-1832 del 01.12.2009,
dall’esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto “Atfivita di decommissioning disattivazione
accelerata per il rilascio incondizionato del sito all"interno dell"Impianio nucleare di Garigliano
ubicato nel comune di Sessa Aurunca (CE)”;

VISTA in particolare la prescrizione n. 1.2.ii che recita:

“Dovranno essere presentati all'Osservatorio, per le conseguenti verifiche, oltre al crono-
programma aggiornato di tutte le attivita, i piani operativi di ogni singola atiivita di
"decommissioning” gia approvati da ISPRA; tali piani operativi dovranno contenere la descrizione
dettagliata di ogni attivita da svolgere all'interno del sedime dell'impianto incluso tutte le attivita
gid in essere o che comunque dovranno essere esplelale a seguito di autorizzazioni presenti e future
ottenute al di fuori della presente procedura di VIA; in particolare dovranno essere esplicitate (utte
le possibili interazioni e correlazioni tra le varie attivita, calcolando il rischio relativo in funzione
del tempo durante tutta la durata del "decommissioning”.
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VISTA la Determina Direttoriale prot. n. DVA-2013-17070 del 19.07.2013, con la quale si
notifica al proponente [’ottemperanza della prescrizione 1.2.ii del Decreto di compatibilita -
ambientale DSA-DEC-~2009-1831 del 01.12.2009, relativamente al triennio 2013-2015;

VISTA la nota prot. 77461 del 15.12.2015, acquisita agli atti con prot. DVA-2015-32400 del
24.12.2015, con la quale la Societd SOGIN S.p.A., in ottemperanza alla prescrizione n. 1.2.ii del
Decreto di compatibilita ambientale DSA-DEC-2009-1832 del 01.12.2009 per il triennio di
riferimento 2016-2018, inviava I’Elaborato: NP VA 00987 rev.00 “Centrale del Garigliano —
Decreto di  Compatibilita  Ambientale DSA-DEC-2009-1832 —  Prescrizione 1.2.ii -
Cronoprogramma attivita di decommissioning — Valutazione del rischio interferenza cantieri —
triennio 2016-2018". |

VISTA la nota prot. n. 521/DVA del 12.01.2016 con la quale ¢ stato dato avvio all’istruttoria
tecnica presso 1’Osservatorio Ambientale del Garigliano;

VISTA la nota prot. 24193 del 20.04.2‘016, acquisita agli atti con prot. 10758/DVA del
20.04.2016, con la quale la Societa SOGIN S.p.A., in riscontro alla richiesta di integrazioni
formulata dall’osservatorio con nota prot. n. 2016~OAGU-2 del 06/04/2016, inviava [’Elaborato:
NP VA 00987 rev.01 “Centrale del Garigiliano — Decreto di Compatibilita Ambientale DSA-DEC-
2009-1832 — Prescrizione 1.2.ii — Cronoprogramma attivitd di decommissioning — Valutazione del
rischio interferenza cantieri — triennio 2016-2018”, nel quale sono elencati i Progetti
Particolareggiati ed i Piani Operativi approvati dall’ISPRA e trasmessi all’Osservatorio Ambientale;

ACQUISITO il parere positivo dell’Osservatorio Ambientale del Garigliano prot. n. 2016-
OAGU-4 del 04.05.2016, costituito da n. 5 pagine, trasmesso con nota prot. n. 2015-OAGU-3 del
04.05.2016 e assunto al prot. 12230/DVA del 05 05.2016, che, allegato al presente provvedimento,
ne costituisce parte integrante;

Pertanto, alla luce di quanto su esposto |

DETERMINA

L’ottemperanza della prescrizione n. 1.2.ii del decreto di compatibilitd ambientale DSA-DEC-
2009-1832 del 01.12.2009, limitatamente al triennio di riferimento 2016-2018, nei termini e nel
rispetto di quanto considerato, valutato e precisato nel parere dell’Osservatorio Ambientale.

Avverso il presente provvedimento ¢ ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello
Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notiﬁca‘dell’atto.

Renat wdaldi
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Prot. 0012230/DVA d Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione I Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

OGGETTO: [ID_VIP: 3246] Attivitd di decommissioning disattivazione accelerata per il
rilascio incondizionato del sito all’interno dell’impianto nucleare del Garigliano ubicato nel
comune di Sessa Aurunca (CE) — Prescrizione: 1.2 ii. Trasmissione parere.

In data 12/01/2016 la DVA-II, con nota prot. 521 acquisita al protocollo dell’Osservatorio
Ambientale con nota prot. n. 2016-OAGE-2 del 14/01/2016, ha richiesto a codesto Osservatorio
I’avvio della verifica di ottemperanza della prescrizione in oggetto.

Successivamente in data 20/04/2016 la SOGIN, con nota prot. n. 24193, acquisita agli atti
delt’Osservatorio con nota prot. n. 2016-OAGE-10, ha inviato le integrazioni al documento tecnico
NPVA 00 987 Valutazione Rischio interferenza cantieri — triennio 2016-2018 rev. 01 - richieste
dell*Osservatorio Ambientale come riportato nella nota prot. 2016-OAGU-2 del 06/04/2016.

Con Atto di approvazione relativo alla prescrizione 1.2ii del Decreto di Compatibilita
Ambientale DSA-DEC-2009-0001832 del 01/12/2009, questo Osservatorioc Ambientale ha espresso
il proprio parere ritenendo ottemperata la suddetta prescrizione, limitatamente al triennio di
riferimento 2016-2018.

Nelle more dell’acquisizione di tutte le firme dei componenti deli’OA si anticipa I’atto citato
ai fini dei successivi adempimenti della vostra direzione.

Allegato n. 1: Parere sull’ ottemperanza della Prescrizione 1.2.ii
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DIREZIONE GE!\IERALE VALUTAZION] AMBIENTALI

OSSER VA TORIO AMBIENTALE

PER IL DECOMMISSIONING DELLA CENTRALE DEL GARIGLIANO
DECRETO MAAT.T.M.DELO8/11/2011 (UPROT.GAB-DEC-201 1-0000209)
E

DECRETO MAT.T.M. DEL 28/ 11 /2012 (UU.PROT.DVA-DEC-201 2-00(50644)

Parere sull’ottemperanza della prescrizione 1.2 ii

L’Osservatorio ambientale del Garigliano
VISTI

e il decreto VIA del 01 dicembre 2009 prot. n. DSA-DEC-2009-0001832 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) di concerto con il Ministero per
i Beni e le Attivita Culturali (MiBAC);

o il decreto del Ministro dell'lAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.
GAB/DEC/2011/0000209 dell'8/11/2011, come successivamente modificato dai decreti del.
Ministro deli’Ambiente e della Tutela de! Territorio e del Mare prot. DVA-DEC-2012-0000107
del 16/04/2012 ¢ prot. DVA-DEC-2013-000018 del 7/02/2013 ¢ prot. DEC-min-2015- 0000050‘\
DEL 25/03/2015;

s la nota prot. DVA-2012-0012742 del 29/05/2012 relativa alle competenze dell’Osservatorio
Ambientale sulle verifiche di ottemperanza;

PREMESSO
che la prescrizione 1.2.1i del succitato decreto VIA stabilisce che:
1.2 ii - “Prima dell 'inizio lavori: "

“Dovranno essere presentati all’Osservatorio, per le conseguenti verifiche, oltre al crono-
programma aggiornato di tutte le attivita, i piani operativi di ogni singola attivita di
“decommissioning” gia approvati da ISPRA; tali Piani Operativi dovranno contenere la descrizione
dettagliata di ogni attivita da svolgere all 'interno del sedime dell impianto incluso tutte le aitivita
gia in essere o che comungue dovranno essere espletate a seguito di autorizzazioni presenti e future
ottenute al di fuori della presente procedura di VIA, in particolare dovranno essere esplicitate tutfe
le possibili inferazioni e correlazioni tra le varie atiivita, calcolando il vischio relanvo in funzione .
del tempo durante tutta la durata del “decommissioning”.
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detta prescrizione deve essere posta in verifica di ottemperanza presso I’Osservatorio
Ambientale come stabilito dal succitato decreto VIA;

la societa SO.G.LN. S.p.A. in data 15/12/2015, con nota prot. n. 77461, acquisita agli atti
dell’Osservatorio il 04/01/2016 con prot. n. 2016-OAGE-1, ha trasmesso la documentazione
progettuale NP VA 00987 rev. 00 — Valutazione del rischio interferenza di cantiere — triennio
2016-2018 in ottemperanza alla prescrizione n. 1.2 ii del citato decreto;

la DVA-Div I in data 12/01/2016, con nota prot. DVA-2016-521, acquisita agli atti dell’OA
in data 14/01/2016 con prot. n. 2016-OAGE- 2, ha richiesto all’Osservatorio ’avvio della
verifica di ottemperanza della prescrizione suddetta;

la SOGIN, in data 20/04/2016 con nota prot. 24193, acquisita in data 21/04/2016 agli atti
dell’OA con prot. n. 2016-OAGE-10, ha trasmesso la revisione 1 del documento NP VA 00
987 a seguito delle osservazioni formulate dal’OA trasmesse con nota ufficiale in data
- 06/04/2016, con prot. n. 2016-OAGU-2.

ESAMINATO

il documento SO.G.I.N. NP VA 00987 rev. 00 “Centrale del Garigliano: Prescrizione 1.2.ii
(DM: DSA-DEC-2009-0001832) - Valutazione del rischio interferenza cantieri”;

it documento SO.G.IN. NP VA 00987 rev. 1 “Centrale del Garigliano: Prescrizione 1.2.it
(DM: DSA-DEC-2009-0001832) - Valutazione del rischio interferenza cantieri™.

PRESO ATTO CHE

il presente documento costituisce I"aggiornamento della valutazione del rischio di interferenza
cantieri per il triennio 2016-2018 ed ¢ stato sviluppato sulla base del Piano Temporale
Generale delle attivitd (PTG) aggiornato ad ottobre 2013;

come gia effettuato per il triennio 2013-2015, in considerazione che il sito della Centrale del
Garigliano potra essere rilasciato senza vincoli radiologici in un arco temporale relativamente
lungo, quantificabile in circa 15 anni, si procede con la valutazione del rischio in funzione del
tempo relativo alla contemporaneita delle attivitd, anche di quelle che non rientrano nella
procedura di VIA, per le quali allo stato attuale & possibile definire con una ragionevole
evidenza modalita di svolgimento, nonché con la stima degli eventuali disturbi dovuti ad
interferenze dei cantieri, riferendosi al modulo temporale (2016-2018); triennale.

dal’esame delle attivita inizialmente pianificate per il triennio 2016-2018, in relazione anche
alla variabilita degli iter di approvazione dei piani operativi e dei progetti, il documento NP
VA 00 987 rev. 01 riporta le attivita che sono state avviate/concluse o ancora in corso durante
gli aggiornamenti semestrali;

la revisione 1 del documento presentato  SO.G.LN. costituisce la risposta alle richieste di
integrazione e chiarimenti formulate dali’Osservatorio Ambientate del Garigliano nel corso
riunione del 1 aprile 2016;

e AL




TENUTO CONTO CHE

o i Progetti Particolareggiati (PP) e i Piani operativi (PO) sono documenti relativi a progetti di
realizzazione o di adeguamento di strutture e sistemi necessari per le succitate operazioni di
decommissioning o a operazioni di smantellamento, redatti nell’ambito di procedimenti
autorizzativi ai sensi del D.Lgs 230/95 e sono sottoposti ad approvazione dell’autorita di
regolamentazione competente — Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’
ISPRA, in relazione alla loro rilevanza per la sicurezza nucleare ¢ la radioprotezione;

e la trattazione contenuta nei Piani Operativi ¢ nei Progetti Particolareggiati riguarda
esclusivamente gli aspetti di sicurezza nucleare e di radioprotezione e che la valutazione de i
potenziali impatti ambientali di tipo convenzionale prodotti dalle attivitd in progetto, anche
derivanti da fenomeni di intereferenza tra attivita parallele, viene svolta nel documento
presentato per la verifica di ottemperanza in oggetto € verra confermata, o se del caso
aggiornata dalla SO.G.I.N., successivamente all’approvazione dei PP e¢ PO, con apposita
documentazione; '

o alla data del presente atto sono stati trasmessi dalla SO.G.LN all’OA i documenti correlati ai
Progetti Particolareggiati o Piani Operativi (PP/PO), approvati dall’ ISPRA, come elencati
nella tabella 3.1 e 3.2 del documento NP VA 987 rev. 01,

CONSIDERATO CHE
s il cronoprogramma presentato, della durata di circa 15 anni fino al 2028, é relativo a tutte le
attivita di decommissioning previste per il rilascio del Sito privo di vincoli di natura
radiologica;
e le attivit, oggetto della presente valutazione sono riferite al triennio 2016-2018;
e dette aitivita sono state distinte in quelle comprese nel progetto di decommissioning,
sottoposto a procedura di VIA, e quelle espletate a seguito di autorizzazioni ottenute al di

fuori della procedura di VIA;

¢ la documentazione (PO e PP) consegnata all’OA & riferita ai progetti disponibili alla data del
presente atto;

& la SO.G.IN. ha fornito evidenza dell’avanzamento dell’iter autorizzativo relativo a ciascun
progetto presentato;

o la descrizione delle attivitd progettuali, nel periodo selezionato, ha riguardato anche quelle
presenti e future soggette ad autorizzazione al di fuori della procedura di VIA;

e sono stati considerati anche i potenziali fattori perturbativi per ["ambiente delle attivita non
ricomprese nella procedura di VIA;

e nella trattazione dei possibili impatti generati dalle interferenze tra le diverse lavorazioni si &
tenuto conto delle prescrizioni del decreto VIA del 01 dicembre 2009 ad oggi ottemperate
dalla SO.G.I.N.;
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RITENUTE CONDIVISIBILI

o la selezione del periodo - triennio 2016-2018 - entro il quale sono state esaminate le
interferenze di cantiere e la valutazione del rischio, tenuto conio dell’iter di autorizzazione di
alcune attivita e della durata complessiva dell’intero progetto di decommissioning;

e Danalisi ambientale e la correlata valutazione del rischio relativo sulle possibili interazioni e
correlazioni tra le varie attivita;

PRECISATO CHE
e iPOeci PP, redatti dalla SO.G.L.N., vengono consegnati all’OA quando approvati dall’ISPRA;

e I’OA si riserva di confermare le valutazioni espresse con il presente parere relativamente ai
PO ¢ ai PP, a valle della loro approvazione da parte dell’lSPRA, sulla base delle valutazioni
aggiornate sui potenziali impatti ambientali convenzionali che saranno caso per caso fornite
dalla SOGIN;

¢ il documento presentato dalla SO.G.L.N., oggetto della presente valutazione, sara revisionato
con particolare attenzione al periodo 2016-2018, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita e/o
’esigenza;

e la SO.G.IN. dovra comunicare all’OA, ['aggiornamento trimestrale dei lavori per poter |
pianificare le proprie attivita di supervisione; |

o la SO.G.IN. dovra verificare la coerenza delle stime di rischio effettuate per singola

componente con le risultanze del monitoraggio ambientale e comunicare all’OA gli eventuali
significativi scostamenti; .

Nei termini e nel rispetto di quanto sopra considerato, valutato e precisato
RITIENE OTTEMPERATA

la prescrizione 1.2.ii del decreto di Compatibilita Ambientale DSA-DEC-2009-0001832 del
01/12/2009, limitatamente al triennio di riferimento 2016-2018, '

Roma, 28 aprile 2016

Ing. Antonio VENDITTI (Presidente) M
Ministero dell’ Ambiente _ —

Ing. Leonardo PACE .
Ministero dell’ Ambiente
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-

(Geol. Paolo Paolini
Ministero dell’ Ambiente




Ing. Lamberto MATTEOCCI
ISPRA

Geol. ANNA CACCIUNI
ISPRA

Dott.ssa Margherita ARPAIA
Regione Campania

Geom. Stefano Giaquinto
Provincia di Caserta

Dott. Pasquale SARAO
Comune di Sessa Aurunca




