






FASI ESECUTIVE




FASE 1




FASE 2




FASE 3



FASE 4



FASE 5



FASE 1:
 a) - REALIZZAZIONE OPERE PROVVISORIE PER ESECUZIONE SCHEMI SOTTOFONDAZIONI
 b) - ESECUZIONE POZZI DI FONDAZIONE DI SPALLE E PILE

FASE 2:
 a) - REALIZZAZIONE ELEVAZIONI PILE 1, 2 E 3
 b) - REALIZZAZIONE FONDAZIONI ED ELEVAZIONI SPALLE FINO A QUOTA APPROSSIMA

FASE 3:
 a) - VARO A SPINTA DELL'IMPALCATO DALLA SPALLA LATO SAVONA

FASE 4:
 a) - REALIZZAZIONE PARAPETTI E RIAMPIANTO DEL RILEVATO A TERZO DELLE SPALLE
 b) - GETTO SCELTA IMPALCATO
 c) - TRANSITO FRESA

FASE 5:
 a) - REALIZZAZIONE FINITURE E SISTEMAZIONE FINALE

IMPRONTA A TERRA DEL CANTIERE

autostrade // per l'italia

NODO STRADALE E AUTOSTRADALE DI GENOVA

Adeguamento del sistema
 A7 - A10 - A12

PROGETTO DEFINITIVO

OPERE D'ARTE MAGGIORI

VIADOTTO LEIRO
 Carreggiate Est - Ovest

Fasi esecutive viadotti Leiro Est e Ovest

| | | | | | | |
|---|-----------|---|--------------|--|---------------|-----------|
| IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE SPECIALISTICA Ing. Lucio Ferretti Torricelli Ord. Ingg. Brescia N. 142188 RESPONSABILE UFFICIO STR | | IL RESPONSABILE INTERAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICA Ing. Orlando Mozza Ord. Ingg. Pavia N. 1448 RESPONSABILE AREA DI PROGETTO GENOVA | | IL DIRETTORE TECNICO Ing. Maurizio Torricelli Ord. Ingg. Milano N. 16492 RESPONSABILE DIREZIONE STR | | |
| WBS | DIRETTORE | REPERIMENTO | ELABORAZIONE | FILE | DATA | REVISIONE |
| - | 11071205 | STR0052 | STR0052 | STR0052 | FEBBRAIO 2011 | 0002 |
| RESPONSABILE PROGETTO GENOVA Ing. Orlando Mozza Ord. Ingg. Pavia N. 1448 | | COORDINATORE GENERALE A CURA DI Ing. Lucio Ferretti Torricelli - O.I. Brescia n° 2188 | | COORDINATORE PROGETTAZIONE A CURA DI Ing. Lucio Ferretti Torricelli - O.I. Brescia n° 2188 | | VARE |
| VISTO DEL COMMITTENTE R.U.P. - Arch. Rossella Degli | | VISTO DEL CONCESSIONARIO Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | | VISTO DEL CONCESSIONARIO Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | | VARE |