

NS. RIF.

DINV/RNO/PJM/MM/AS

ROMA

VS. RIF.

ASPI/RM/12.02.15/0002977/EU



AA12021500029772040000

Spett.le
Soprintendenza per i Beni Archeologici
per la Lombardia
Via E. De Amicis, 11
20123 MILANO

E, p.c.: Spett. le
S.P.E.A. S.p.A.
Via G. Vida 11
20127 MILANO
c.a. Ing. P. Simonetta

OGGETTO: Autostrada A/8 Milano - Varese
Tratto: Milano Nord - Interconnessione di Lainate
Ampliamento alla quinta corsia del tratto compreso tra la barriera di Milano Nord e l'Interconnessione di Lainate, dal km 5+577 al km 9+990
Lotto 1: dal km 5+577 al km 7+302,38
Controllo preventivo archeologico in assistenza scavi

Con riferimento ai lavori indicati in oggetto con la presente si comunica che, avendo completato l'Appaltatore la gran parte degli scavi generalizzati all'interno del lotto, è stata sospesa la presenza quotidiana in cantiere degli Operatori Archeologici della Società Parsifal Soc. Coop., titolare dell'incarico di assistenza archeologica affidato dalla scrivente con nota prot. 15068 del 15.07.2014.

Atteso quanto sopra, in accordo con la scrivente, gli Operatori Archeologici verranno di volta in volta convocati dalla Direzione Lavori a seconda delle necessità di cantiere, programmate e discusse in occasione delle riunioni di coordinamento con l'Appaltatore il quale, all'interno del programma lavori quindicinale, evidenzierà il piano operativo degli scavi residui.

Fermo restando l'impegno della scrivente per le attività in oggetto si porgono cordiali saluti,

autostrade//per l'italia
Società per azioni

Il Responsabile del Procedimento

(M. Moretti)