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1 DEFINIZIONI 

Autorità competente 

(AC) 

Il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale per le 

Valutazioni Ambientali (VA). 

Autorità di controllo L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di 

competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell’articolo 29-decies del Decreto 

Legislativo n. 152 del 2006,1 dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente della Regione 

Piemonte. 

Commissione IPPC La Commissione istruttoria di cui all’Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06. 

Gestore ALTAIR CHEMICAL S.r.l. (già Hydrochem Italia S.r.l.), istallazione IPPC sita nel 

Comune di Pieve Vergonte (VB), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai 

sensi dell’Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06. 

Gruppo Istruttore 

(GI) 

Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l’istruttoria di cui 

si tratta. 

Migliori tecniche 

disponibili (best 

available techniques 

- BAT)

La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio 

indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la 

base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, 

a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. 

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli 

elementi di cui all’allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06. 

Si intende per:  

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione,

manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in

condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell’ambito del relativo comparto

industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto

che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa

utilizzarle a condizioni ragionevoli;

3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione

dell’ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06).

Conclusioni sulle 

BAT 

Un documento adottato secondo quanto specificato all’articolo 13, paragrafo 5, della 

direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori 

tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità’, i 

livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, 

i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 

5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06).  

Documento di 

riferimento sulle 

BAT (o BREF) 

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 13, par. 6, della 

direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06). 

Uffici presso i quali 

sono depositati i 

documenti 

I documenti e gli atti inerenti al procedimento e gli atti inerenti i controlli sull’impianto 

sono depositati presso il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), Direzione 

Generale per le Valutazioni ambientali (VA) e sono pubblicati sul sito 

https://va.mite.gov.it/it-IT, al fine della consultazione del pubblico. 

1 D.Lgs. vigente alla data di redazione del presente PIC.
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2 INTRODUZIONE 

2.1 Atti presupposti 
visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare N. 

GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della 

Commissione istruttoria IPPC 

vista la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione 

Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con 

successivo decreto ministeriale 

visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 

dicembre 2017, Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di 

funzionamento della Commissione Istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC, 

ex art.10, comma 3 del DPR 90/2007 

vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0000182.31-01-2024, che assegna l’istruttoria per il riesame parziale 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale al Gruppo Istruttore così costituito: 

− Prof. Antonio Mantovani (Referente del Gruppo Istruttore)

− Ing. Claudio Franco Rapicetta

− Avv. David Roettgen

preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero della Transizione Ecologica sono stati nominati, ai 

sensi dell’articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n. 90 i seguenti rappresentanti regionali, 

provinciali e comunali: 

− Ing. Roberta Baudino – Regione Piemonte

− Ing. Claudio Giannoni – Provincia di Verbano Cusio Ossola

− Dott.ssa Maria Grazia Medali – Comune di Pieve Vergonte

2.2 Atti normativi 

visto il D.Lgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) 

visto l'articolo 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate 

Ambientali 

esaminati i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l’attuazione della Direttiva 2010/75/UE 

di cui il Decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale, e precisamente:  

• Conclusioni sulle BAT relative alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e

trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica (Decisione di Esecuzione (UE)

2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022)

• Conclusioni sulle BAT relative alla fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi

(Decisione di Esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione del 21 novembre 2017)

• Conclusioni sulle BAT relative ai sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e

dei gas di scarico nell'industria chimica (Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della

Commissione del 30 maggio 2016)

2.3 Attività istruttorie 
Vista L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DM n. 304 del 27/07/2021 e s.m.i. 

(G.U. It. - Serie Generale n. 192 del 12/08/2021) per l’esercizio dell’installazione IPPC di 

Hydrochem Italia S.r.l. (ora ALTAIR CHEMICAL S.r.l. - comunicazione Hydrochem (prot. 

MASE/213454 in data 28/12/2023) relativa alla modifica della ragione e della sede sociale con 

effetti dal 1° gennaio 2024.) sita nel Comune di Pieve Vergonte (VB) 
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esaminata Istanza del gestore prot. 104-DIRS del 29/12/2023 di riesame parziale dell’AIA (acquisita agli 

atti al prot. MASE.Registro Ufficiale.Entrata.0214225.29-12-2023) e successivamente 

perfezionata con mail del 12/01/2024 (acquisita agli atti in data 15/01/2024 al prot. 

MASE/7157) 

vista La nota di avvio del procedimento istruttorio MASE.Registro Ufficiale.Uscita.0010734.19-01-

2024; CIPPC.Registro Ufficiale.E.0000125.22-01-2024 “per il riesame parziale del 

l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DM 304 27/07/2021” 

esaminate le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto 

essenziale per la redazione del presente parere istruttorio, restando inteso che la non veridicità, 

falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal 

Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame 

dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i 

presupposti. 

vista la nota di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata al Gruppo Istruttore in data 

07.02.2024 dalla segreteria IPPC per condivisione/osservazioni entro il 14.02.2024  
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3 IDENTIFICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE IPPC 

Ragione sociale Hydrochem Italia Srl 

Indirizzo sede operativa Via Mario Massari 30/32 – Pieve Vergonte (VB) 

Sede Legale Largo Arturo Toscanini 1 – 20122 Milano 

Rappresentante Legale Ing. Roberto Vagheggi 

c/o sede operativa 0324-8601 

r.vagheggi@altairchimica.it; PEC: hse@pec.hydrochemitalia.it

Tipo impianto Chimico, esistente 

Codice e attività IPPC Codici IPPC: 

4.1f – Produzione di idrocarburi alogenati: 

- clorobenzene – diclorobenzene

- clorotoluene – diclorotoluene

- clorobenzotricloruro

4.2a – 4.2c – Produzione di cloro e soda caustica

4.2b – Produzione di acido cloridrico

Codice NACE: 24 – Lavorazione di prodotti chimici 

Codice NOSE-P: 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di 

concimi NPK 

Gestore Impianto Dr. Andrea Busseni 

c/o sede operativa - 0324-8601; andrea.busseni@hydrochemitalia.it 

Referente IPPC Dr. Andrea Busseni 

c/o sede operativa - 0324-8601; andrea.busseni@hydrochemitalia.it 

Impianto a rischio di 

incidente rilevante 

Sì, soggetto a notifica e rapporto di sicurezza: estremi ultimo rapporto di 

sicurezza: RdS ed. 2016 (codice identificativo: NA007) 

Numero di addetti 101 

Sistema di gestione 

ambientale 

SGA documentato, ma non certificato 

Certificato di prevenzione 

incendi 

N.D.

Periodicità dell’attività Continua 

3.1 Riepilogo dei procedimenti istruttori dal rilascio della prima AIA 
Nella seguente tabella sono riepilogati tutti i procedimenti istruttori successivi all’AIA vigente rilasciata con 

DM 304 del 27/07/2021. 

ID proc.to 

(ID madre 123) 
Tipologia di procedimento Atto autorizzativo

12284 
Richiesta di modifica AIA per ampliamento sezione di 

fotoclorurazione 
MiTE - 2022 – 103365 del 24/08/2022 

12994 Richiesta di modifica AIA per Clorurazione in anello MiTE.RU.Uscita.0111469.14-09.2022 

13166 
Riesame, per modifica e per ottemperanza a 

prescrizione DM (AIA) n. 304 del 27/07/2021 

DM 422 del 19 dicembre 2023 (GU - 

Serie gen. n. 2 del 03-01-2024) 

3.2 Riepilogo delle diffide attualmente in corso 
Attualmente non sono in corso diffide a carico del Gestore. 
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4 PREMESSA 
Nell’installazione di Pieve Vergonte, Altair Chemical S.r.l. esegue vari processi produttivi fra cui la 

“Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi alogenati (Cod. IPPC 4.1 f)” (2).  

Il procedimento istruttorio di riesame parziale dell’AIA si è sviluppato lungo il percorso illustrato di seguito. 

4.1.1 Dichiarazione di non assoggettabilità a VIA. 

Il gestore ha compilato l’Allegato 4 della Scheda C “Dichiarazione da presentare nell’allegato C-14 ove alla 

sezione C-1 sia stato indicato un nuovo assetto” dichiarando quanto sotto in materia di VIA e di possibili impatti, 

Opzione 2  

Il nuovo assetto dell’installazione HydroChem ITALIA srl oggetto della presente istanza: 

- non rientra nelle fattispecie di cui all’art. 6, commi 6, 7 o 9, del D.Lgs 152/2006

- non determina impatti ambientali significativi e negativi

L’allegato è sottoscritto da Tecnico abilitato e dal Gestore dell’installazione IPPC. 

4.2 Avvio del procedimento di riesame parziale dell’AIA 
1) Comunicazione del Gestore al MASE (prot. 063-DIRS del 04/10/2023)

Il Gestore con nota Prot. 063–DIRS del 04.10.2023 (acquisita con Prot. MASE.Registro Ufficiale. 

Ingresso.0159125.05-10-2023) ha comunicato quanto segue. 

Lo stabilimento Hydrochem Italia S.r.l. (ora Altair Chemical S.r.l.) (3) è autorizzato all'esercizio con 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n.304/2021, rilasciata dal Ministero della Transizione Ecologica 

(oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) in data 28/07/2021.  

In particolare, Hydrochem è autorizzata per le seguenti attività IPPC: 

Codice IPPC: 4.1 f) — Produzione di idrocarburi alogenati 

- clorobenzene — diclorobenzene

- clorotoluene — diclorotoluene

- clorobenzotricloruro

- miscela fluorurata

- miscela clorurata

Come riportato nella vigente Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DM n. 304 del 27/07/21, 

la sezione d'impianto Clorobenzeni e Diclorobenzeni è ferma e bonificata dal 2007. 

Nell'ambito dei controlli ordinari dello stato dei luoghi di detta sezione di impianto, il personale preposto ha 

constatato che alcune parti (tubazioni, carpenteria metallica, etc.) cominciavano a risultare ammalorate ed a rischio 

distaccamento. 

Per tale motivo, l’area è stata interdetta all'accesso del personale. 

Hydrochem ha l'imminente necessità di intervenire eseguendo attività di messa in sicurezza tramite dismissione e 

rimozione di alcune sezioni di impianto Clorobenzeni e Diclorobenzeni.  

Il gestore elenca le attività previste e allega il cronoprogramma e una planimetria dell’area di intervento. 

2) Nota MASE.Registro Ufficiale.Uscita.0160451.10-10-2023 di riscontro alla comunicazione prot. 063-

DIRS del 04/10/2023 del gestore.

Fatta salva la responsabilità del gestore di intervenire tempestivamente, in presenza di situazioni di rischio 

ambientale, di sicurezza e di salute, al fine di limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori imprevisti 

e aggravi del rischio, ai sensi dell’articolo 29-undecies del D. Lgs. 152/06, dandone contestuale comunicazione 

alla scrivente Autorità e all’Autorità di controllo, come avvenuto con la nota che si riscontra con la presente, si 

(2) D.Lgs. 152/2006, Allegato VIII alla Parte Seconda - Categorie di attività di cui all'articolo 6, comma 13.
(3) Comunicazione Hydrochem (acquisita al prot. MASE/213454 in data 28/12/2023) relativa alla modifica della ragione e

della sede sociale con effetti dal 1° gennaio 2024.
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ritiene che sia necessaria la predisposizione di un piano di dismissione relativo alle parti impiantistiche elencate 

nella nota stessa, che descrivi le misure adottate, le attività da svolgere e le loro modalità di attuazione, da valutare 

sia per la sicurezza sia per eventuali conseguenze ambientali. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra e tenuto conto dell'articolo 29-sexies, comma 7 del D. Lgs. 152/06, si chiede al 

gestore di presentare istanza di riesame parziale dell’AIA, allegando il piano di dismissione sopra descritto, al 

fine di disciplinare nello specifico la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza delle parti di 

installazione interessate. 

3) Istanza del gestore prot. 104-DIRS del 29/12/2023 di riesame parziale dell’AIA (acquisita agli atti al prot.

MASE.Registro Ufficiale.Entrata.0214225.29-12-2023) e successivamente perfezionata con mail del 12/01/2024

(acquisita agli atti in data 15/01/2024 al prot. MASE/7157).

4) Nota del MASE.Registro Ufficiale.Uscita.0010734.19-01-2024 (CIPPC.Registro Ufficiale.E.0000125.22-01-

2024), ai sensi della normativa richiamata in oggetto, ed in particolare dell’art. 29-octies del D.lgs. 152/2006, di

avvio del procedimento di riesame parziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DM n.

304 del 27/07/21.

4.3 Oggetto dell’istanza di Riesame 
Il procedimento di riesame parziale dell’AIA (DM n. 304 del 27/07/2021) avviato ai sensi dell’art. 29-octies, 

comma 4, del D.lgs. 152/2006 è finalizzato alla messa in sicurezza tramite dismissione e rimozione di alcune 

sezioni di impianto Clorobenzeni e Diclorobenzeni.  

Il gestore evidenzia che alcune parti (tubazioni, carpenteria metallica, etc.) di tali sezioni cominciano a risultare 

ammalorate ed a rischio distaccamento, per cui è urgente la necessità di intervenire.  

Si evidenzia che la sezione d'impianto Clorobenzeni e Diclorobenzeni è ferma e bonificata dal 2007 e per ragioni 

di sicurezza è stato interdetto all'accesso del personale nell’area.  

Il Piano Operativo di dismissione non prevede attività edili. 

5 DESCRIZIONE DEL GESTORE DELLA MODIFICA PARZIALE 
La descrizione degli interventi previsti dal presente procedimento di riesame dell’installazione HydroChem Italia 

S.r.l. (ora Altair Chemical S.r.l.) di Pieve Vergonte (VB) è contenuta nel documento “Piano Operativo degli

interventi di dismissione (PO) dell’attuale impianto clorobenzeni – diclorobenzeni”.

Il PO è elaborato in conformità alla prescrizione E (pag.12) del Piano di Monitoraggio e Controllo 

(PMC_rev1_27_04_2021) allegato al Decreto MATTM di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Prot. N. 

304 del 27/07/2021, e comprende:  

a) le aree oggetto di intervento, con indicazione dettagliata delle parti di impianto che si intende dismettere e/o

smantellare;

b) le parti di impianto/attrezzature per le quali è eventualmente previsto il mantenimento in esercizio nelle fasi

di cantiere o al termine delle attività di dismissione;

c) le misure previste per la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza dell’impianto/attrezzature (ai

sensi dell’articolo 29-sexies, comma 7, del D.Lgs. 152/06) al fine di evitare o limitare gli effetti sulle matrici

ambientali e garantire le condizioni idonee per l’eventuale dismissione dell’impianto/ attrezzature;

d) le misure previste per limitare qualsiasi rischio di inquinamento sia durante le fasi di dismissione che al

momento della cessazione delle attività.
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a) Aree oggetto di intervento, con indicazione dettagliata delle parti di impianto che si intende dismettere e/o

smantellare

L’area oggetto di intervento è evidenziata nell’immagine sotto e nella planimetria che segue (allegato 1- DIS-GB-

10031 Planimetria Generale di Stabilimento con indicazione delle aree interessate dal Piano Operativo). 

Fig. 1 Vista d’insieme della sezione di impianto oggetto dell’intervento. 

In riferimento all’aspetto relativo all’amianto, il gestore riporta: 

“Negli anni Novanta il Gestore ha realizzato un censimento dei manufatti contenenti amianto, aggiornato 

annualmente, con una specifica valutazione del rischio. Ciò ha portato inoltre alla definizione delle metodologie 

di controllo e gestione di tali materiali, evidenziando anche i possibili interventi di bonifica da attuarsi a seconda 

dello stato dei materiali.  

In data 23/01/2023, il Gestore ha presentato, con nota prot.009-DIRS, un cronoprogramma (ndr MiTE.Registro 

Ufficiale.Ingresso.0008879.23-01-2023 “Trasmissione piano quinquennale di rimozione Amianto”) per la 

dismissione dell’amianto friabile e delle coperture, ottemperando, così, alla prescrizione n.31 lettera b) del PIC 

ID123/10023.” 
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DIS-GB-10031 Planimetria Generale di Stabilimento con indicazione 

delle aree interessate dal Piano Operativo (agg. N. 9 del 04/03/2020) 

Dettaglio del reparto clorobenzene e diclorobenzeni 

Le parti di impianto che si intende dismettere e/o smantellare sono le seguenti: 

a.1) Dismissione Elettro-Strumentale

• Zona C1-C2- D430 - M450 - Rimozione strumentazione e relativi collegamenti strumentali

• Zona C1-C2- D430 - M450 - Rimozione cavi elettrici da motori e da pulsantiera a cabina

• Zona C3 - Rimozione strumentazione e relativi collegamenti strumentali

• Zona C3 - Rimozione cavi elettrici da motori e da pulsantiera a cabina

• Zona C4-C5 - Rimozione strumentazione e relativi collegamenti strumentali

• Zona C4-C5 - Rimozione cavi elettrici da motori e da pulsantiera a cabina

• Zona condensatori C4-C5-C9-C10 - Rimozione strumentazione e relativi collegamenti strumentali

• Zona condensatori C4-C5-C9-C10 - Rimozione cavi elettrici da motori e da pulsantiera a cabina

• Zona C9-C10 - Rimozione strumentazione e relativi collegamenti strumentali

• Zona C9-C10 - Rimozione cavi elettrici da motori e da pulsantiera a cabina

• Zona E7800 - S3 - Rimozione strumentazione e relativi collegamenti strumentali

• Zona E7800 - S3 - Rimozione cavi elettrici da motori e da pulsantiera a cabina

• Zona S15A/B - S7 bis - Rimozione strumentazione e relativi collegamenti strumentali

• Zona S15A/B - S7 bis - Rimozione cavi elettrici da motori e da pulsantiera a cabina.

a.2) Dismissione Meccanica

• Zona C1-C2- D430 - M450 - Rimozione tubazioni di collegamento zona C1-C2 - D430 - M450

• Zona C1-C2- D430 - M450 - Rimozione apparecchi D430 e M450, relative strutture e pompa D430

• Zona C1-C2- D430 - M450 - Svuotamento anelli colonna C1 e reattore C2

• Zona C1-C2- D430 - M450 - Rimozione colonna C1, reattore C2 e relative strutture

• Zona C3 - Rimozione tubazioni di collegamento zona C3 - E13

• Zona C3 - Rimozione condensatori (E12 ed E13) e relative strutture



Commissione Istruttoria AIA/IPPC - MASE 

PIC (ID 123/15565) – ALTAIR CHEMICAL S.r.l. - Stabilimento di Pieve Vergonte (VB) 

 11 

• Zona C3 - Rimozione ribollitore C3 (E9)

• Zona C3 - Rimozione colonna C3

• Zona C3 - Rimozione pompe in zona C3 - E13

• Zona C4-C5 - Rimozione tubazioni di collegamento zona C4 - C5

• Zona C4-C5 - Rimozione ribollitori C4 (E16) e C5 (E18)

• Zona C4-C5 - Svuotamento anelli colonne C4 e C5

• Zona C4-C5 - Rimozione colonne C4 e C5

• Zona C4-C5 - Rimozione pompe in zona C4 e C5

• Zona condensatori C4-C5-C9-C10 - Rimozione condensatori C4 (E17A/B, E102) e C5 (E20A/B, E103)

• Zona condensatori C4-C5-C9-C10 - Rimozione condensatori C9 (E90, E92) e C10 (E3A/B)

• Zona condensatori C4-C5-C9-C10 - Rimozione struttura piano condensatori

• Zona condensatori C4-C5-C9-C10 - Rimozione barilotti di riflusso C4 (S5) e C5 (S10)

• Zona condensatori C4-C5-C9-C10 - Rimozione barilotti di riflusso C9 (S9) e C10 (D1)

• Zona condensatori C4-C5-C9-C10 - Rimozione struttura piano barilotti di riflusso

• Zona C9-C10 - Rimozione tubazioni di collegamento zona C9 - C10

• Zona C9-C10 - Rimozione ribollitore C10 (E4)

• Zona C9-C10 - Svuotamento anelli colonne C9 e C10

• Zona C9-C10 - Rimozione colonne C9 e C10

• Zona C9-C10 - Rimozione pompe in zona C9 e C10

• Zona E7800 - S3 - Rimozione cristallizzatore E7800 e struttura

• Zona E7800 - S3 - Rimozione gruppo frigorifero E7800

• Zona E7800 - S3 - Rimozione serbatoio S3

• Zona E7800 - S3 - Rimozione pompe in zona E7800 - S3

• Zona S15A/B - S7 bis - Rimozione serbatoio S15A/B

• Zona S15A/B - S7 bis - Rimozione serbatoio S7 bis

• Zona S15A/B - S7 bis - Rimozione pompe in zona S7 bis

• Zona rack interno - Rimozione tubazioni su rack interno rimaste scollegate dai lavori precedenti

• Zona rack interno - Ripristino chiusura barriere camminamento primo piano lato rack.

In concomitanza e al termine delle attività di dismissione si effettueranno i seguenti interventi di ripristino: 

• Zona C1-C2- D430 - M450 - Ripristino barriere camminamento primo piano zona C1 - C2

• Zona C3 - Ripristino barriere camminamento primo piano zona C3

• Zona C4-C5 - Ripristino barriere camminamento primo piano zona C4 - C5

• Zona C9-C10 - Ripristino barriere camminamento primo piano zona C9 - C10

• Zona rack interno - Ripristino barriere camminamento primo piano lato rack.

Come evidenziato nella nota prot. 067-DIRS del 13/10/2023 le seguenti sezioni di impianto: 

- Colonna C1 con relative tubazioni connesse

- Colonna C3 con relative tubazioni connesse

- Colonna V1 con relative tubazioni connesse

- Colonna C4 con relative tubazioni connesse

- Colonna C5 con relative tubazioni connesse

- Colonna C9 con relative tubazioni connesse

- Colonna C10 con relative tubazioni connesse.

che rappresentano meno del 30% del totale delle parti da rimuovere, trovandosi in uno scadente stato di 

conservazione, necessitano di un intervento immediato, ai sensi dell’articolo 29-undecies del D. Lgs. 152/06 

e s.m.i. e di quanto disposto dalla nota prot. MASE.RU.USCITA.0160451 del 10/10/2023. 

Per questo motivo le attività di dismissione delle apparecchiature sopracitate sono già iniziate seguendo tutte le 

modalità operative riportate nel presente documento. 
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b) Parti di impianto/attrezzature per le quali è eventualmente previsto il mantenimento in esercizio nelle fasi di

cantiere o al termine delle attività di dismissione

In generale tutte le tubazioni dedicate al trasporto dei fluidi di servizio (aria, azoto, vapore, acqua di 

raffreddamento) rimarranno in servizio sia durante la fase di cantiere che al termine delle attività di dismissione.  

c) Misure previste per la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza dell’impianto/attrezzature (ai

sensi dell’articolo 29-sexies, comma 7, del D.Lgs. 152/06) al fine di evitare o limitare gli effetti sulle matrici

ambientali e garantire le condizioni idonee per l’eventuale dismissione dell’impianto/ attrezzature

I criteri fondamentali di intervento nell’ambito delle attività di dismissione saranno i seguenti: 

 sicurezza e protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione

 ottimizzazione delle tempistiche e contestuale minimizzazione delle interferenze tra esecuzione delle attività

di dismissione e gestione delle attività produttive.

Tutte le attività saranno eseguite secondo quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico sulla salute 

e sicurezza sul lavoro” e s.m.i. e, trattandosi di uno stabilimento industriale a rischio di incidente rilevante (RIR), 

in conformità al D.Lgs. 105/2015 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di 

incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" e s.m.i.  

In particolare, i lavori di demolizione ricadono tra quelli disciplinati dal “Titolo IV – Misure per la salute e 

sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” (art. 88-160) del suddetto Decreto, ai sensi del quale, ai fini della 

sicurezza, saranno coinvolti i seguenti soggetti:  

• Committente

• Responsabile dei lavori

• Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (CSP)

• Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (CSE)

• Impresa affidataria

• Impresa esecutrice.

Le attività di dismissione previste sono per tipologia del tutto analoghe a quelle normalmente svolte presso 

l’impianto ai fini della manutenzione per l’esercizio dell’impianto. La sola differenza consta nei quantitativi di 

materiali da trattare, notevolmente maggiori, e nel lasso di tempo relativamente breve nel quale tali attività 

dovranno essere completate.  

Dal punto di vista tecnico-operativo, saranno comunque utilizzate delle procedure già esistenti e consolidate per 

le attività di manutenzione.  

Come detto in precedenza, lo scopo dell’intervento è la dismissione dell’impianto Clorobenzeni e Diclorobenzeni, 

facente parte della parte di sito CloroAromatici, che attualmente oltre a non essere in funzione (l’impianto è stato 

oggetto di totale intervento di bonifica nel 2007), presenta parti in cattivo stato di conservazione, tali da rendere 

necessario un intervento in tempi brevi.  

Gli impianti sono costituiti da elementi di varia natura, sia elettro-strumentale che meccanica: la parte elettro-

strumentale è costituta da cavi e relative apparecchiature, mentre quella meccanica riguarda, oltre le tubazioni ed 

apparecchiature di collegamento, anche le colonne costituenti l’impianto.  

Non risulta presenza di coibentazioni o manufatti in amianto. 

L’intervento prevede nella sostanza, in cinque fasi: 

A. Allestimento e successiva dismissione del cantiere.

B. Demolizioni elettro-strumentali

- Rimozione cavi;

- Rimozioni apparecchiature.

C. Demolizioni meccaniche

- Rimozione tubazioni;

- Rimozione apparecchiature;

- Svuotamento colonne;

- Rimozione colonne.
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D. Rimozione lane

- Rimozione lane tubazioni;

- Rimozione lane apparecchiature.

E. Messa in sicurezza aree

- Ripristino barriere e camminamenti.

Essendo l’area di lavoro ancora parzialmente catalogata come area ATEX e, quindi, a rischio esplosione, le 

richieste di lavoro a caldo dovranno seguire la procedura interna PS16 - Norme e procedure per la compilazione 

ed il rilascio dei “Permessi di Lavoro”.  

Il Piano Operativo di dismissione non prevede attività edili.  

d) Misure previste per limitare qualsiasi rischio di inquinamento sia durante le fasi di dismissione che al

momento della cessazione delle attività

La sezione d’impianto oggetto delle attività si trova all’interno di un’area pavimentata, cordolata e munita di un

sistema di captazione di eventuali spanti.

Gli eventuali spanti verranno raccolti, tramite una rete di fognature di processo, all’interno di una vasca coperta e 

le cui emissioni convogliate vengono trattate tramite filtri a carbone attivo (camino E04 – Impianto di depurazione 

acque reflue: emissione da vasca di raccolta acque reparto clorobenzeni).  

Il camino E04 è, attualmente, autorizzato all’interno dell’AIA DEC MIN n.304 del 27/07/2021. 

La vasca alimenta, tramite pompe dedicate, la sezione di depurazione acque CloroAromatici.  

Al termine delle attività di dismissione, l’area liberata rimarrà pavimentata, cordolata e dotata di un sistema di 

captazione di eventuali spanti (rete di fognature di processo). 
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Cronoprogramma Attività

ID ATTIVITÀ 
Prece-
dente 

Anticipo
/Ritardo 

A cura di 
AVANZA-
MENTO 

INIZIO FINE GIORNI 

Demolizione CB 0% 16/10/23 5/3/23 -224

1 Zona C1-C2- D430 - M450 - Rimozione strumentazione e relativi collegamenti strumentali RaelTech 0% 16/10/23 17/10/23 2 

2 Zona C1-C2- D430 - M450 - Rimozione cavi elettrici da motori e da pulsantiera a cabina 1 0 RaelTech 0% 18/10/23 18/10/23 1 

3 Zona C3 - Rimozione strumentazione e relativi collegamenti strumentali 2 0 RaelTech 0% 19/10/23 20/10/23 2 

4 Zona C3 - Rimozione cavi elettrici da motori e da pulsantiera a cabina 3 0 RaelTech 0% 23/10/23 25/10/23 3 

5 Zona C4-C5 - Rimozione strumentazione e relativi collegamenti strumentali 4 0 RaelTech 0% 26/10/23 27/10/23 2 

6 Zona C4-C5 - Rimozione cavi elettrici da motori e da pulsantiera a cabina 5 0 RaelTech 0% 30/10/23 1/11/23 3 

7 Zona condensatori C4-C5-C9-C10 - Rimozione strumentazione e relativi collegamenti strumentali 6 0 RaelTech 0% 2/11/23 3/11/23 2 

8 Zona condensatori C4-C5-C9-C10 - Rimozione cavi elettrici da motori e da pulsantiera a cabina 7 0 RaelTech 0% 6/11/23 8/11/23 3 

9 Zona C9-C10 - Rimozione strumentazione e relativi collegamenti strumentali 8 0 RaelTech 0% 9/11/23 10/11/23 2 

10 Zona C9-C10 - Rimozione cavi elettrici da motori e da pulsantiera a cabina 9 0 RaelTech 0% 13/11/23 15/11/23 3 

11 Zona E7800 - S3 - Rimozione strumentazione e relativi collegamenti strumentali 10 0 RaelTech 0% 16/11/23 17/11/23 2 

12 Zona E7800 - S3 - Rimozione cavi elettrici da motori e da pulsantiera a cabina 11 0 RaelTech 0% 20/11/23 22/11/23 3 

13 Zona S15A/B - S7 bis - Rimozione strumentazione e relativi collegamenti strumentali 12 0 RaelTech 0% 23/11/23 23/11/23 1 

14 Zona S15A/B - S7 bis - Rimozione cavi elettrici da motori e da pulsantiera a cabina 13 0 RaelTech 0% 24/11/23 24/11/23 1 

15 Zona C1-C2- D430 - M450 - Rimozione tubazioni di collegamento zona C1-C2 - D430 - M450 14 0 Fimpianti 0% 27/11/23 27/11/23 1 

16 Zona C1-C2- D430 - M450 - Rimozione apparecchi D430 e M450, relative strutture e pompa D430 15 0 Fimpianti 0% 28/11/23 29/11/23 2 

17 Zona C1-C2- D430 - M450 - Svuotamento anelli colonna C1 e reattore C2 16 0 Fimpianti 0% 30/11/23 1/12/23 2 

18 Zona C1-C2- D430 - M450 - Rimozione colonna C1, reattore C2 e relative strutture 17 0 Fimpianti 0% 4/12/23 6/12/23 3 

19 Zona C1-C2- D430 - M450 - Ripristino chiusura barriere camminamento primo piano zona C1 - C2 18 0 Fimpianti 0% 7/12/23 7/12/23 1 

20 Zona C3 - Rimozione tubazioni di collegamento zona C3 - E13 19 0 Fimpianti 0% 8/12/23 8/12/23 1 

21 Zona C3 - Rimozione condensatori (E12 ed E13) e relative strutture 20 0 Fimpianti 0% 11/12/23 12/12/23 2 

22 Zona C3 - Rimozione ribollitore C3 (E9) 21 0 Fimpianti 0% 13/12/23 13/12/23 1 

23 Zona C3 - Rimozione colonna C3 22 0 Fimpianti 0% 14/12/23 14/12/23 1 

24 Zona C3 - Rimozione pompe in zona C3 - E13 23 0 Fimpianti 0% 15/12/23 15/12/23 1 

25 Zona C3 - Ripristino chiusura barriere camminamento primo piano zona C3 24 0 Fimpianti 0% 18/12/23 18/12/23 1 

26 Zona C4-C5 - Rimozione tubazioni di collegamento zona C4 - C5 25 0 Fimpianti 0% 19/12/23 19/12/23 1 
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ID ATTIVITÀ 
Prece-
dente 

Anticipo
/Ritardo 

A cura di 
AVANZA-
MENTO 

INIZIO FINE GIORNI 

27 Zona C4-C5 - Rimozione ribollitori C4 (E16) e C5 (E18) 26 0 Fimpianti 0% 20/12/23 20/12/23 1 

28 Zona C4-C5 - Svuotamento anelli colonne C4 e C5 27 0 Fimpianti 0% 21/12/23 22/12/23 2 

29 Zona C4-C5 - Rimozione colonne C4 e C5 28 0 Fimpianti 0% 25/12/23 26/12/23 2 

30 Zona C4-C5 - Rimozione pompe in zona C4 e C5 29 0 Fimpianti 0% 27/12/23 27/12/23 1 

31 Zona C4-C5 - Ripristino chiusura barriere camminamento primo piano zona C4 - C5 30 0 Fimpianti 0% 28/12/23 28/12/23 1 

32 
Zona condensatori C4-C5-C9-C10 - Rimozione condensatori C4 (E17A/B, E102) e C5 (E20A/B, 

E103) 
31 0 Fimpianti 0% 29/12/23 1/1/24 2 

33 Zona condensatori C4-C5-C9-C10 - Rimozione condensatori C9 (E90, E92) e C10 (E3A/B) 32 0 Fimpianti 0% 2/1/24 3/1/24 2 

34 Zona condensatori C4-C5-C9-C10 - Rimozione struttura piano condensatori 33 0 Fimpianti 0% 4/1/24 5/1/24 2 

35 Zona condensatori C4-C5-C9-C10 - Rimozione barilotti di riflusso C4 (S5) e C5 (S10) 34 0 Fimpianti 0% 8/1/24 9/1/24 2 

36 Zona condensatori C4-C5-C9-C10 - Rimozione barilotti di riflusso C9 (S9) e C10 (D1) 35 0 Fimpianti 0% 10/1/24 11/1/24 2 

37 Zona condensatori C4-C5-C9-C10 - Rimozione struttura piano barilotti di riflusso 36 0 Fimpianti 0% 12/1/24 15/1/24 2 

38 Zona C9-C10 - Rimozione tubazioni di collegamento zona C9 - C10 37 0 Fimpianti 0% 16/1/24 16/1/24 1 

39 Zona C9-C10 - Rimozione ribollitore C10 (E4) 38 0 Fimpianti 0% 17/1/24 17/1/24 1 

40 Zona C9-C10 - Svuotamento anelli colonne C9 e C10 39 0 Fimpianti 0% 18/1/24 19/1/24 2 

41 Zona C9-C10 - Rimozione colonne C9 e C10 40 0 Fimpianti 0% 22/1/24 24/1/24 3 

42 Zona C9-C10 - Rimozione pompe in zona C9 e C10 41 0 Fimpianti 0% 25/1/24 26/1/24 2 

43 Zona C9-C10 - Ripristino chiusura barriere camminamento primo piano zona C9 - C10 42 0 Fimpianti 0% 29/1/24 29/1/24 1 

44 Zona E7800 - S3 - Rimozione cristallizzatore E7800 e struttura 43 0 Fimpianti 0% 30/1/24 1/2/24 3 

45 Zona E7800 - S3 - Rimozione gruppo frigorifero E7800 44 0 Fimpianti 0% 2/2/24 5/2/24 2 

46 Zona E7800 - S3 - Rimozione serbatoio S3 45 0 Fimpianti 0% 6/2/24 6/2/24 1 

47 Zona E7800 - S3 - Rimozione pompe in zona E7800 - S3 46 0 Fimpianti 0% 7/2/24 7/2/24 1 

48 Zona S15A/B - S7 bis - Rimozione serbatoio S15A/B 47 0 Fimpianti 0% 8/2/24 8/2/24 1 

49 Zona S15A/B - S7 bis - Rimozione serbatoio S7 bis 48 0 Fimpianti 0% 9/2/24 12/2/24 2 

50 Zona S15A/B - S7 bis - Rimozione pompe in zona S7 bis 49 0 Fimpianti 0% 13/2/24 13/2/24 1 

51 Zona rack interno - Rimozione tubazioni su rack interno rimaste scollegate dai lavori precedenti 50 0 Fimpianti 0% 14/2/24 27/2/24 10 

52 Zona rack interno - Ripristino chiusura barriere camminamento primo piano lato rack 51 0 Fimpianti 0% 28/2/24 5/3/24 5 
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6 CONSIDERAZIONI DEL GI 
Rispetto al quadro autorizzato, lo smantellamento richiesto dal gestore delle sezioni impiantistiche di produzione 

di clorobenzene e diclorobenzeni comporta i seguenti benefici ambientali e sicurezza: 

1. forte riduzione della capacità complessiva di produzione autorizzata di composti organoalogenati, a seguito

del taglio drastico - proposto dal gestore - della produzione di cloroderivati del benzene e miscela clorurata e

fluorurata da 27.500 t/a a 3.000 t/a (taglio netto: 24.500 t/a) (valori riferiti alla MCP).

La massima capacità complessiva di produzione (MCP), come mostrato nella Tabella sotto, di composti

organoalogenati rimarrà infatti contenuta entro 29.000 t/a: la MCP verrà quindi quasi dimezzata:

Tabella: nuovi valori MCP di composti organoalogenati autorizzati

PRODOTTO SIGLA 
COD. 
IPPC 

CAPACITÀ DI 
PRODUZIONE 

PRODUZIONE EFFETTIVA 

(anno 2022) 

Miscela clorurata  
Miscela fluorurata 

1A 4.1 f) 3.000 t/a 
280 t/a 

20 t/a 

Clorotolueni e Diclorotolueni 
(alternativa a cloro-orto-xileni) 

1B 4.1 f) 16.000* t/a 10.464 t/a 

Cloro-Orto-Xileni 
(alternativa a cloro tolueni e 

diclorotolueni) 

1C 4.1 f) 8.300* t/a 0 t/a 

Clorobenzotricloro 1D 4.1 f) 10.000 t/a 6.656 t/a 

Totale -- 4.1 f) 29.000 t/a 17.420 t/a 

(*)
 Come riportato nel PIC ID 123/10023 (DM AIA 304/2021), la produzione di Cloro-Orto-Xileni è alternativa alla 

produzione di Clorotolueni e Diclorotolueni, motivo cui la produzione massima complessiva di detti prodotti non 

potrà superare 16.000 tonnellate anno.  

2. utilizzo e produzione di sostanze meno pericolose/inquinanti. I più elevati punti di ebollizione del toluene e

xileni e loro cloroderivati, rispetto agli analoghi composti del benzene (es. Clorotolueni: 159 – 162 °C;

Clorobenzene: 132 °C) comportano, in generale, un minore impatto sulle emissioni in atmosfera convogliate

e diffuse, a causa della loro minore volatilità e miglior capacità di abbattimento, ad esempio, tipicamente, con

carboni attivi. Va menzionato, inoltre, che il benzene è un composto classificato come cancerogeno del gruppo

1 (IARC);

3. smantellamento di parti impiantistiche, in fermata dal 2007, potenzialmente a rischio a causa del cattivo stato

di conservazione: per tale motivo, l’area interessata è stata interdetta all'accesso del personale.

La messa in sicurezza allo stato di tale area consiste proprio nello smantellamento di una serie di parti

impiantistiche: peraltro per alcune lo smantellamento risulta essere attualmente in corso a seguito di adozione

di misure urgenti, già consentite dall’A.C. nell’ambito di questo procedimento, al fine di limitare le

conseguenze ambientali e prevenire ulteriori imprevisti e aggravi del rischio, ai sensi dell’articolo 29-undecies

del D. Lgs. 152/06.

Si fa presente che (cfr. Par. 5 di questo PIC): 

- il Piano Operativo di dismissione non prevede attività edili;

- la sezione d’impianto oggetto delle attività si trova all’interno di un’area pavimentata, cordolata e munita di

un sistema di captazione di eventuali spanti;

- gli eventuali spanti verranno raccolti, tramite una rete di fognature di processo, all’interno di una vasca coperta

e le cui emissioni convogliate in atmosfera vengono trattate tramite filtri a carbone attivo (camino E04 –

Impianto di depurazione acque reflue: emissione da vasca di raccolta acque reparto clorobenzeni).

La vasca alimenta, tramite pompe dedicate, la sezione di depurazione acque CloroAromatici;

- al termine delle attività di dismissione, l’area liberata rimarrà pavimentata, cordolata e dotata di un sistema di

captazione di eventuali spanti (rete di fognature di processo);

- non si prevede un aggravio delle emissioni a seguito degli interventi previsti dal camino E04 esistente;

- non risulta presenza di coibentazioni o manufatti in amianto.
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Approfondimenti GI:

• Il camino interessato dalle emissioni in atmosfera dagli eventuali spanti è esistente ed è così autorizzato

Punto di 

emissione 
Reparto e descrizione 

Sistema di 

abbattimento 

Caratteristiche geometriche 

Altezza (m) Sezione (m2) 

E04 
Impianto di depurazione acque reflue: emissione 

da vasca di raccolta acque reparto clorobenzeni 

2 Filtri a carboni attivi 

installati in parallelo 
6 0,01 

• In merito alla all’aspetto amianto, il gestore nel Rapporto annuale relativo all’esercizio all’anno 2022 riporta

l’ottemperanza ad una recente prescrizione:

“In riferimento a quanto prescritto al punto a) del Paragrafo 11.12 pag. 148 del Parere Istruttorio Conclusivo

della commissione IPPC (parte integrante del DM 304/2021), si rimanda alla Relazione sullo stato di

conservazione dell’amianto di cui all’Allegato 11: “Identificazione e valutazione del rischio derivante da

materiali contenenti amianto presenti presso lo stabilimento Hydrochem Italia S.r.l. di Pieve Vergonte,

valutazione secondo le linee guida del D.M. 06/09/94”, aggiornato al mese di Aprile 2023.

Si allega, inoltre, il risultato del monitoraggio della concentrazione di fibre di amianto disperse nell’aria, nelle

aree più prossime a manufatti in amianto potenzialmente più pericolosi in relazione allo stato di

conservazione.

In riferimento a quanto prescritto al punto b) del Paragrafo 11.12 pag. 148 del Parere Istruttorio Conclusivo

della commissione IPPC, si rimanda a quanto inviato con nota prot. 009-DIRS del 23/01/2023.”

7 CONCLUSIONI DEL GI 
Il procedimento di riesame parziale dell’AIA (DM n. 304 del 27/07/2021) avviato ai sensi dell’art. 29-octies, 

comma 4, del D.lgs. 152/2006 è finalizzato alla messa in sicurezza tramite dismissione e rimozione di alcune 

sezioni di impianto reparto Clorobenzeni e Diclorobenzeni. Tale sezione è ferma e bonificata dal 2007 e per 

ragioni di sicurezza è stato interdetto all'accesso del personale nell’area. 

Il gestore evidenzia che alcune parti (tubazioni, carpenteria metallica, etc.) di tali sezioni cominciano a risultare 

ammalorate ed a rischio distaccamento, per cui è urgente la necessità di intervenire. Il Piano Operativo di 

dismissione presentato non prevede attività edili.  

Le parti di impianto da dismettere sono ubicate su un’area pavimentata, cordolata e munita di un sistema di 

captazione di eventuali spanti che verranno raccolti in una vasca coperta esistente già oggetto di raccolta dei 

possibili spanti: le acque saranno quindi eventualmente trattate nel sistema esistente e le emissioni convogliate in 

atmosfera dalla stessa vengono già trattate e non è previsto un aggravio. 

Nel Piano Operativo dettagliato presentato non emergono specifiche problematiche. 

Per quanto evidenziato nel par. 6 del PIC e approfondito nel par. 5, non è previsto alcun aggravio ambientale in 

corso d’opera e nella successiva fase di esercizio dell’installazione e le modifiche proposte convergono verso una 

riduzione generale degli effetti negativi impatti sull’ambiente. 

In conclusione, il Gruppo Istruttore

RITIENE CHE

gli interventi proposti nel procedimento di riesame parziale, come approfondito nel presente PIC non 

producono “effetti negativi e significativi sull’ambiente”, per cui la modifica dell’AIA si configuri come 

“non sostanziale” e come tale accoglibile. 

Prescrizione

Essendo l’installazione soggetta alle disposizioni di cui alla normativa ex Seveso (D.lgs. 105/2015), il 

presente PIC deve essere trasmesso anche al Comitato Tecnico Regionale (CTR) Piemonte c/o Direzione 

Regionale VVF. 
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Raccomandazione

Considerato lo stato dei luoghi e la natura dei composti già interessati nei processi dell’impianto di cui 

è richiesto la dismissione, oggetto del presente PIC, si raccomanda all’Autorità di Controllo, avvalendosi 

anche del supporto di ARPA Piemonte, di effettuare le opportune verifiche durante la fase di 

smantellamento. 

Si evidenzia che le attività di dismissione delle apparecchiature elencate nella sezione evidenziata a 

pagina 11 di questo PIC potrebbero essere già iniziate, in quanto necessitano di un intervento immediato 

ai sensi dell’articolo 29-undecies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  


