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1. PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO 

La presente relazione è stata redatta a corredo dell’istanza di deroga del termine temporale prescritto 

dal PIC prot.82 del 20/01/2022, per la demolizione del serbatoio di stoccaggio di Olio Combustibile 

da 100.000 m3 (anno di costruzione 1978), denominato S17. 

La deroga si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.lgs. 

152/2006. 

2. PROGRAMMA DI DISMISSIONE DEI SERBATOI DI STOCCAGGIO COMBUSTIBILI  

2.1 PIC PROT.82 DEL 20/01/2022 - §4.2.1 

Il PIC prot.82 del 20/01/2022 al §4.2.1 prescrive quanto di seguito: 

“che il Gestore debba rispettare le seguenti scadenze temporali, relative alla messa fuori servizio, alla 

bonifica e alla demolizione dei serbatoi di stoccaggio combustibili presenti nell’impianto: 

 

Eventuali deroghe ai prescritti termini temporali dovranno essere oggetto di esplicita istanza, 

debitamente motivata, da presentare alla Autorità Competente” 

2.2 PIC PROT.1594 DEL 16/11/2022 - §7 

Il Gestore, con nota prot. A2A-AEF-156087-U del 25-08-2022, ha presentato istanza di deroga al 

termine temporale per il fuori servizio del serbatoio di stoccaggio di Olio Combustibile S17, 

richiedendo che tale termine sia modificato, rispetto al 30/08/2022 previsto nella prescrizione sopra 

citata, e prorogato sino a fine 2023. 

In riscontro alla suddetta istanza di deroga, al §7 del PIC prot.1594 del 16/11/2022, sono riportate le 

conclusioni del Gruppo Istruttore della Commissione AIA-IPPC. A seguire una sintesi: 

▪ preso atto delle motivazioni alla richiesta di deroga al termine temporale per il fuori servizio 

del serbatoio S17 (derivante dall’esigenze di garantire sicurezza e continuità al servizio di 
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approvvigionamento energetico nazionale, in concomitanza della crisi energetica risultante 

dal conflitto russo-ucraino); 

▪ preso atto del positivo convincimento espresso dal Gestore circa l’idoneità all’esercizio per 

un ulteriore anno (sino a dicembre 2023) di detto serbatoio; 

▪ preso atto che, come da comunicazione ISPRA, non sono state evidenziate particolari criticità 

di esercizio a carico della Centrale emerse negli ultimi due anni, né risultano aperte procedure 

di diffida; 

▪ considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per 

la redazione del PIC prot.1594; 

ha espresso parare favorevole alla richiesta di deroga presentata dal Gestore, con le prescrizioni 

riportate al §7 del PIC prot.1594 del 16/11/2022. 

2.3 DISMISSIONE S17 – STATO ATTUALE 

In occasione dell’ispezione ordinaria AIA 2023 (dal 25/10/2023 al 31/01/2024), il Gruppo Ispettivo 

(ISPRA – ARPA Sicilia) ha constatato, come da quest’ultimo verbalizzato e riportato nel Rapporto 

conclusivo d’ispezione ordinaria – ISPRA prot.17878 del 29/03/2024, che il Gestore, dal mese di 

giugno 2023, ha messo in atto tutti gli accorgimenti possibili per ottenere il completo svuotamento 

del serbatoio S17 ed ottemperare a quanto prescritto nel PIC prot.1594 del 16/11/2022. 

Il serbatoio S17 è stato svuotato alimentando le caldaie di olio combustibile, necessario per la 

produzione elettrica, in accordo alle richieste di carico pervenute da Terna.  

I tempi di svuotamento del serbatoio, risultano pertanto connessi con le richieste di produzione 

impartite dal Gestore Nazionale. 

Le operazioni di svuotamento del livello di fondo residuo, propedeutiche alle attività di bonifica, sono 

state più lunghe del previsto e completate intorno alla metà del mese di giugno 2024. A partire dalla 

fine di tale mese hanno avuto inizio le attività di bonifica. 

Per tale motivo anche le relative attività per la demolizione del serbatoio slittano di conseguenza e 

sono oggetto della presente istanza di deroga. 
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3. ISTANZA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE - DEROGA DEL TERMINE TEMPORALE 

PER LA MESSA FUORI SERVIZIO DEL SERBATOIO S17 

Con riferimento al decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DEC-MIN-0000183 del 19-05-

2021 rilasciato dal MiTE per l'esercizio della Centrale Termoelettrica A2A Energiefuture S.p.A. di San 

Filippo del Mela (ME), in osservanza dell'art. 6, comma 4 del Decreto AIA ed ottemperanza a quanto 

prescritto al §4.2.1 del PIC prot.82 del 20/01/2022, con la presente si richiede la modifica di tale 

prescrizione, con particolare riferimento al termine temporale per la dismissione del serbatoio di 

stoccaggio di Olio Combustibile da 100.000 m3 (anno di costruzione 1978), denominato S17, prevista 

per il 31/12/2024, chiedendo altresì di poterlo demolire entro la fine di dicembre 2025. 

Come riportato al paragrafo precedente, l’attività di bonifica è stata avviata solo a giugno 2024, in 

concomitanza dello svuotamento totale del serbatoio S17, avvenuto in tempi poco celeri per le 

difficolta tecniche delle operazioni propedeutiche. 

Pertanto, le operazioni di bonifica potranno essere completate entro la fine di giugno 2025. Di 

conseguenza saranno posticipate anche le operazioni di demolizione, le quali potranno essere 

completate entro la fine di dicembre 2025. 

 

4. PAGAMENTO TARIFFA ISTRUTTORIA 

Il Gestore sta provvedendo al pagamento della tariffa istruttoria determinata in conformità a quanto 

previsto dal DM n. 58/2017, ed invierà a codesto Ministero ulteriore comunicazione con l'originale 

della quietanza di versamento di 4.050,00 €. 

 


